

**SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior**  
**Dirección de Nivelación**

**PROYECTO: K001 IE-ES-SENESCYT - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión**

Líder del Proyecto:	Maldonado Pesantez, María Fernanda (mfmaldonado@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Albán Maldonado, Agustín Guillermo	Programas Relacionados:	IE-ES-Calidad e Igualdad: Ampliando las oportunidades en la educación superior, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION
Titular:	Guillen Salvatierra, Alexandra Narcisa	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.372746	TIR:	21.88 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	43,826,504.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	173,003,404.12
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2011 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	02/03/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Vasquez Baque, Cristina Jadira	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2021

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

**DATOS GENERALES**

Descripción
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>  El proyecto se enmarca a la política 2.6 b) Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las interrelaciones entre los distintos niveles y la oferta educativas para garantizar el acceso meritocrático y sin discriminación de los postulantes al Sistema de Educación Superior.</p> <p><b>PRODUCTO:</b>  Nóminas de aspirantes remitidos a los módulos de nivelación de carrera, especial o general</p> <p><b>LÍNEA BASE:</b>  En el Ecuador, 60% de los postulantes alcanzan un cupo dentro del sistema de educación superior, es decir que de 247.682 aspirantes, 148.609 alcanzan un cupo dentro de la educación pública del país (Se deben analizar estos datos como una aproximación, no se ha logrado eliminar la doble postulación).</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL:</b>  Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.</p>

## DATOS GENERALES

### Descripción

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diseñar instrumentos de evaluación, validación y administración del sistema nacional de nivelación y admisión.
2. Implementar el sistema nacional de nivelación y admisión.
3. Administrar y supervisar el sistema nacional de nivelación y admisión.

### Beneficios Cualitativos

Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.

### Tipo de Beneficiario

Bachilleres que quieren acceder a la educación superior

### Restricciones

TIEMPO: El tiempo de duración del proyecto es del 2013 - 2017

COSTO: \$ 274.328.701

RECURSOS: HUMANOS: Personal capacitado para la aplicación de los procesos.

ALCANCE: Nacional

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.37 %

Fecha de Inicio: 01/03/2011

Fecha de Fin: 31/12/2021

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	94 %	94 %	95 %	95 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>FEBRERO 2021</b> Seguimiento y recepción de acuerdos de confidencialidad de los usuarios para carga de oferta del primer semestre 2021. Coordinación y validación de la oferta vigente de las instituciones de educación superior para el primer semestre 2021. Elaboración del requerimiento funcional de habilitación de nota, actualización de documento de identidad y actualización de documento de identidad del primer semestre del 2021. Manejo y procesamiento de información para la habilitación de nota del primer semestre del 2021. Elaboración del requerimiento funcional de oferta académica del primer semestre del 2021. Revisión de universo apto para la habilitación de nota del primer semestre del 2021. Elaboración del requerimiento funcional para la actualización del aplicativo de certificado de cupos y nota. Reuniones a través de la plataforma zoom para	Maldonado Pesantez, María Fernanda	01/03/2021 - 05:44 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>coordinar las diferentes actividades propias de la dirección y las diferentes áreas. Coordinación interinstitucional con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores para el avance del proceso de acceso a la educación superior de personas privadas de la libertad- primer semestre 2021. Validación de bases de personas privadas de libertad y adolescentes infractores que se hayan inscritos correctamente para el examen de acceso a la educación superior- primer semestre 2021. Elaboración de la matriz del levantamiento de infraestructura tecnológica de los centros de privación de la libertad a entregar a la Dirección de Admisión para la aplicación del examen de acceso a la educación superior del primer semestre 2021. Elaboración de base con la asignación de sesiones para la aplicación del examen de acceso a la educación superior del primer semestre 2021 para las personas privadas de la libertad. Respuesta a casos ciudadanos sobre la inscripción del examen de acceso a la educación superior del primer semestre 2021. Reuniones de coordinación interinstitucional para el proceso de acceso a la educación superior de aspirantes de las fuerzas del orden para el primer semestre 2021, con el Ministerio de Gobierno, La Marina Mercante de la Fuerza Naval y el Cuerpo de Bomberos Quito. Validación de información de casos de aspirantes no habilitados- proceso de selección de la Armada del Ecuador 2020-2021. Validación y entrega de reporte al Ministerio de Gobierno, de 17.700 aspirantes a oficiales de la Policía Nacional del nuevo proceso de reclutamiento primer semestre 2021, respecto a si cuentan con una nota en el Sistema de Nivelación y Admisión de la Senescyt. Validación y entrega de información al Cuerpo de Bomberos de todas las notas de 97 aspirantes que constan en el Sistema de Nivelación y Admisión de la Senescyt. Elaboración de documento de preguntas frecuentes para la socialización del proceso de acceso a la educación superior para el Ministerio de Gobierno, a fin de que sean publicados en sus páginas oficiales. Elaboración de información para la participación en la rueda de prensa con el Ministerio de Gobierno, con el fin de dar a conocer del acceso a la educación superior para los nuevos aspirantes a oficiales de la Policía Nacional periodo primer semestre 2021. Elaboración de insumos focalizados para el proceso de habilitación de nota del primer semestre 2021, para entregar a la dirección CGTIC. Validación del aplicativo de habilitación de nota del primer semestre 2021 con la marcación de bloqueo del segmento focalizado. Elaboración de requerimiento funcional de carga de oferta académica de carreras focalizadas del primer semestre 2021. Validación y marcación de usuarios de carreras focalizadas para la carga de oferta académica del primer semestre 2021. Apoyo y consulta de casos ciudadanos solicitados por cada una de las Carteras de Estado que tienen carreras focalizadas.</p>		
<p><b>ENERO 2021</b> Justificar la prioridad y dar a conocer la urgencia de que el Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión necesita contar con un plan operativo con el cual gestionar sus actividades, en tal sentido se procede a reprogramar las fechas de los hitos del año 2021 por el cambio de fecha del examen. Hitos reprogramados: 317, 318, 319, 337, 333</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>29/01/2021 - 02:05 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2020</b> Adicional a lo expresado en el resumen ejecutivo anterior del mismo mes, y considerando una reprogramación generada en el proyecto, conforme al documento anexo se genera un alcance al reporte de hitos del mes de diciembre, se genera el avance en asociación a los hitos 300, 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,316</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>31/12/2020 - 07:03 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2020</b> Envío de Matriz de Tercer Nivel de la cuarta postulación a las diferentes instituciones de educación superior. Seguimiento a la entrega de acuerdo de confidencialidad físicos. Elaboración de requerimiento funcional para tratamiento de 5 casos de la FAE. Respuesta a las instituciones de educación superior vía quipux y correo electrónico. Coordinación interinstitucional con el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para analizar la posible vinculación en educación superior de nuevos centros de privación de libertad para el primer semestre 2021. Desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2020, se atendieron 95 requerimientos ciudadanos enviados desde la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico. Elaboración y entrega de Matrices de Tercer Nivel (MTN) de las y los aspirantes que aceptaron un cupo en carreras focalizadas del segundo semestre 2020: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Cuerpo de Bomberos, Agentes de Seguridad Penitenciaria, Fuerza Aérea Ecuatoriana, Fuerza Terrestre del Ecuador, Policía Nacional. Elaboración de respuestas de casos ciudadanos con respecto a los procesos de acceso a carreras focalizadas para el segundo semestre 2020. Elaboración de informes técnicos para el registro de cupos de aspirantes a carreras focalizadas del segundo semestre 2020: Fuerza Aérea Ecuatoriana y Policía Nacional del Ecuador, en asociación a los hitos 320, 319, 318, 317, 316, 315, 311, 310, 309</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>31/12/2020 - 06:48 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2020</b>                      Notificación de inactivación de cupos de las y los aspirantes habilitados. Envío de propuestas comunicacionales a las instituciones de educación superior para utilizar la totalidad de la oferta de cupos denominadas carrera menos demandadas, para tercera y cuarta postulación.                      Envío de campañas a aspirantes por provincia. Seguimiento y recepción de información de las instituciones que participarán en tercera y cuarta postulación. Envío de MTN parcial de la tercera aceptación de cupos de la segunda postulación. Envío de Matriz de Tercer Nivel de la segunda y tercera postulación a las diferentes instituciones de educación superior. Respuesta a las instituciones de educación superior vía quipux y correo electrónico. Coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores para el proceso de segunda y tercera etapa de postulación y aceptación del segundo semestre 2020 (Únicamente adolescentes infractores).</p> <p>La habilitación de la plataforma "Examen Admisión" permite a las y los aspirantes conocer y postular a las carreras que son ofertadas por las instituciones de educación superior, conforme las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y demás normativa aplicable; así mismo como la asignación de un cupo, el cual realizaron en la segunda y tercera postulación para acceder a una carrera de su preferencia en las IES; para lo cual la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a través de la Dirección de Admisión, supervisará la ejecución de este proceso conforme las reglas establecidas para el segundo semestre 2020.</p> <p>La planificación del Examen de Acceso a la Educación Superior se lo realizará conforme al cronograma que se encuentran definiendo las autoridades correspondientes, para que las actividades puedan estar acorde al inicio del siguiente periodo académico primer semestre 2021. Dentro de los tiempos establecidos, se está cumpliendo con las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de admisión primer semestre 2021, y con el objetivo de cumplir lo que preside en la normativa del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Con relación a los hitos 297 y 299</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>30/11/2020 - 08:39 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2020</b>                      La habilitación de la plataforma "Examen Admisión" permite a las y los aspirantes conocer y postular a las carreras que son ofertadas por las instituciones de educación superior, conforme las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y demás normativa aplicable; así mismo como la asignación de un cupo, el cual realizaron en la primera postulación para acceder a una carrera de su preferencia en las IES.</p> <p>En cuanto a la primera y segunda aceptación de cupo de la primera postulación visualizará la asignación de cupo ejecutada de forma automática mediante la aplicación de un algoritmo, para lo cual la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a través de la Dirección de Admisión, supervisará la ejecución de este proceso conforme las reglas establecidas para el segundo semestre 2020. Hito295</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>05/11/2020 - 09:38 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2020</b>                      Desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2020, se atendieron 35 requerimientos ciudadanos enviados desde la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico. Asimismo 8 requerimientos ciudadanos a través de correo electrónico, dando un total de 43 casos de atención ciudadana. Seguimiento y recepción de resultados del examen de suficiencia para el segundo semestre 2020. Envío, seguimiento y recepción de la validación de la oferta académica del segundo semestre 2020 por parte de las instituciones de educación superior.                      Seguimiento y recepción de acuerdos de confidencialidad de los usuarios para carga de oferta del segundo semestre 2020. Seguimiento y recepción de los usuarios para la carga de oferta académica de las IES. Habilitación de nota del segundo semestre 2020. Definición de combinaciones para determinar el universo apto. Validación de universo apto, marcación de estados y carga de mensajes. Validación del aplicativo de recepción de solicitudes de habilitación de nota del segundo semestre 2020. Elaboración y entrega del requerimientos funcional de:                      Realización del requerimiento funcional para el proceso de habilitación de nota del segundo semestre del 2020. Realización del requerimientos funcional para el proceso de carga de oferta académica. Reuniones a través de la plataforma zoom para coordinar las diferentes actividades propias de la dirección y las diferentes áreas. Hito 294</p> <p>Se cumple con la información de la toma del nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior, con las respectivas evaluaciones ordinario y reprogramados, mismas que concluyeron el 02 de octubre del presente año, correspondiente al proceso segundo semestre 2020. Hito 291                      Reuniones de coordinación interinstitucional para el proceso acceso a la educación superior segundo semestre 2020, con la Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el Ministerio de Gobierno.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>08/10/2020 - 05:24 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Reuniones de coordinación interinstitucional para dar directrices del proceso acceso a la educación superior primer semestre 2021, con la Universidad Estatal de Bolívar y el Cuerpo de Bomberos del Ecuador.</p> <p>Elaboración de base de datos de los aspirantes aptos y no aptos de la Policía Nacional para la entrega de insumo a la Dirección Admisión para que sean bloqueados en el cierre de inscripción del examen de acceso a la educación superior, y habilitación de nota del segundo semestre 2020.</p> <p>Elaboración de documentos de preguntas frecuentes para la socialización del acceso a la educación superior, proceso de inscripción del examen, habilitación de cuenta y de nota de carreras focalizadas del segundo semestre 2020, para que sean publicadas en sus páginas oficiales, de la Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Armada del Ecuador, Ministerio de Gobierno y MIES. Hito 293 y 296</p>		
<p><b>AGOSTO 2020</b></p> <p>Las reprogramaciones debido a las siguientes razones: se identifica a la población que consta con una inscripción completa finalizada. Verificar y completar los datos de las personas inscritas, los cuales constan con registro terminado de inscripción, pero con datos perdidos o inconsistencia en las variables, con el fin de que sigan con el siguiente proceso de pre asignación, auto asignación. Se realiza una validación masiva con la web service del registro civil de fecha de nacimiento y estado civil Consumir información de la vista materializadas del MINEDUC (escolares y no escolares), para determinar la población final. Se identifica a las y los aspirantes que no estarán habilitados para realizar el proceso de pre asignación y auto asignación de sede para el Examen de Acceso a la Educación Superior segundo semestre 2020. (En relación al hito 292)</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>08/10/2020 - 12:51 PM</p>
<p><b>AGOSTO 2020</b></p> <p>En relación al hito 291 y las reprogramaciones debido a las siguientes razones: se identifica a la población que consta con una inscripción completa finalizada. Verificar y completar los datos de las personas inscritas, los cuales constan con registro terminado de inscripción, pero con datos perdidos o inconsistencia en las variables, con el fin de que sigan con el siguiente proceso de pre asignación, auto asignación. Se realiza una validación masiva con la web service del registro civil de fecha de nacimiento y estado civil Consumir información de la vista materializadas del MINEDUC (escolares y no escolares), para determinar la población final. Se identifica a las y los aspirantes que no estarán habilitados para realizar el proceso de pre asignación y auto asignación de sede para el Examen de Acceso a la Educación Superior segundo semestre 2020.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>01/09/2020 - 10:32 PM</p>
<p><b>JULIO 2020</b></p> <p>Generar bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre 2020 (HITO290): En relación a las actividades necesarias para el cumplimiento del hito, es preciso reportar que se ha efectuado la sistematización de la información de los inscritos segundo semestre 2020, se procede a elaborar y consolidar la Información de las sedes a nivel nacional ara el Examen de Acceso a la Educación Superior con el objetivo de determinar el número de aplicadores, es necesario que finalice el proceso de inscripción programado para el día domingo 2 de agosto de 2020.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>02/08/2020 - 08:25 AM</p>
<p><b>JUNIO 2020</b></p> <p>Debido a las condiciones sanitarias actuales del país, se ha planteado la reprogramación del hito 315 y modificación de los hitos 284, 289 y 312 lo cual no origina un cambio en el proceso como tal Por otro lado desde la unidad de admisión se reprograman los hitos 283, 290, 291, 292, 294, 297, 299 y 315 . Desde la dirección de Apoyo y seguimiento académico las actividades relacionadas con los hitos 279; 281 hasta el 289 han sido las siguientes: . Soporte a las instituciones de educación superior vía quipux, llamadas y correo electrónico. Levantamiento sobre la participación de las instituciones de educación superior en tercera y cuarta postulación. Elaboración de insumos de oferta para tercera y cuarta etapa de postulación. Certificación del aplicativo de postulación de tercera y cuarta postulación. Notificación a las instituciones de educación superior sobre la realización y características de la etapa final asignación aceptación. Elaboración y envío de la matriz de tercer nivel de tercera y cuarta postulación por oficio y correo electróni. Elaboración y seguimiento sobre la solicitud de cupos para aspirante GAR a la Universidad Técnica de Machala y Universidad de Guayaquil. Informe de resultados de procesos complementarios del primer semestre 2020. Llamadas telefónicas a las instituciones de educación superior para solicitar y confirmar calendario académico (fechas de matrículas ordinarias, inicio de clases del segundo semestre 2020). Levantamiento de campañas de carreras menos demandadas después de la segunda y tercera etapa de postulación. Campañas individuales dirigidas a aspirantes habilitados, de quintil 1 y 2 y con lugar de residencia el cantón Muisne realizadas previo a la cuarta postulación. Elaboración y entrega del requerimientos funcional y acta de constitución de:</p> <p><b>PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.</b> Apoyo y Seguimiento a los procesos de postulación y aceptación de cupo para el acceso a la educación superior de las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, Centro de Privación de Libertad Portoviejo Femenino y Centro de Privación de Libertad El Rodeo. Se alcanzó una aceptación de cupo de 203 personas privadas de libertad para el primer semestre 2020. Coordinación</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>09/07/2020 - 06:16 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>interinstitucional con el Servicio Nacional de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores para el análisis de la participación de las personas privadas de libertad en el segundo semestre 2020.</p> <p>CARRERAS FOCALIZADAS: Coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior para los procesos de habilitación de cuenta del segundo semestre 2020. Reuniones de coordinación interinstitucional con el Ejército Ecuatoriano para realizar un trabajo conjunto en los requisitos de acceso a la educación superior. . Con relación al hito 280: Realizar el quinto proceso de aceptación de cupo correspondiente a la tercera postulación del primer semestre 2020La quinta aceptación de cupo de la tercera postulación visualizará la asignación de cupo ejecutada de forma automática mediante la aplicación de un algoritmo</p>		
<p><b>JUNIO 2020</b></p> <p>Debido a las condiciones sanitarias actuales del país, se ha planteado la reprogramación del hito 315 y modificación de los hitos 284, 289 y 312 lo cual no origina un cambio en el proceso como tal Por otro lado desde la unidad de admisión se reprograman los hitos 283, 290, 291, 292, 294, 297 y 299. Desde la dirección de Apoyo y seguimiento académico las actividades relacionadas con los hitos 279; 281 hasta el 289 han sido las siguientes: . Soporte a las instituciones de educación superior vía quipux, llamadas y correo electrónico. Levantamiento sobre la participación de las instituciones de educación superior en tercera y cuarta postulación. Elaboración de insumos de oferta para tercera y cuarta etapa de postulación. Certificación del aplicativo de postulación de tercera y cuarta postulación. Notificación a las instituciones de educación superior sobre la realización y características de la etapa final asignación aceptación. Elaboración y envío de la matriz de tercer nivel de tercera y cuarta postulación por oficio y correo electróni. Elaboración y seguimiento sobre la solicitud de cupos para aspirante GAR a la Universidad Técnica de Machala y Universidad de Guayaquil. Informe de resultados de procesos complementarios del primer semestre 2020. Llamadas telefónicas a las instituciones de educación superior para solicitar y confirmar calendario académico (fechas de matrículas ordinarias, inicio de clases del segundo semestre 2020). Levantamiento de campañas de carreras menos demandadas después de la segunda y tercera etapa de postulación. Campañas individuales dirigidas a aspirantes habilitados, de quintil 1 y 2 y con lugar de residencia el cantón Muisne realizadas previo a la cuarta postulación. Elaboración y entrega del requerimientos funcional y acta de constitución de:</p> <p><b>PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.</b> Apoyo y Seguimiento a los procesos de postulación y aceptación de cupo para el acceso a la educación superior de las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, Centro de Privación de Libertad Portoviejo Femenino y Centro de Privación de Libertad El Rodeo. Se alcanzó una aceptación de cupo de 203 personas privadas de libertad para el primer semestre 2020. Coordinación interinstitucional con el Servicio Nacional de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores para el análisis de la participación de las personas privadas de libertad en el segundo semestre 2020.</p> <p>CARRERAS FOCALIZADAS: Coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior para los procesos de habilitación de cuenta del segundo semestre 2020. Reuniones de coordinación interinstitucional con el Ejército Ecuatoriano para realizar un trabajo conjunto en los requisitos de acceso a la educación superior. Entrega de insumos técnicos y funcionales a la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la Senescyt para el registro de 1.049 aspirantes con cupo aceptado para el primer semestre 202. Incluye el proceso de marcación de gratuidad de los aspirantes. Con relación al hito 280: Realizar el quinto proceso de aceptación de cupo correspondiente a la tercera postulación del primer semestre 2020La quinta aceptación de cupo de la tercera postulación visualizará la asignación de cupo ejecutada de forma automática mediante la aplicación de un algoritmo.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>03/07/2020 - 06:44 PM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO MAYO HITO 275 Y JUNIO HITO 276 - 277</b></p> <p>Soporte a las instituciones de educación superior vía quipux, llamadas y correo electrónico. Elaboración y envío de quipux y correos electrónicos de notificación del nuevo cronograma. Levantamiento de participación de las instituciones de educación superior para participación en segunda postulación. Levantamiento y envío de insumo de incremento y decrementos de cupos para segunda postulación. HITO 275 Alcance al requerimiento funcional Nro. CGTIC-PROY-2020-RF-021 del proceso de primera aceptación de cupo de la primera postulación del primer semestre 2020. Proceso de primera aceptación de cupo de la primera postulación del primer semestre 2020 a través de sms. Alcance al requerimiento funcional Nro. CGTIC-PROY-2020-RF-022 del proceso de primera aceptación de cupo de la primera postulación del primer semestre 2020 a través de sms. Proceso de segunda asignación de cupo de la primera postulación del primer semestre 2020 Proceso de segunda aceptación de cupo de la primera postulación del primer semestre 2020 Proceso de segunda postulación del período de admisión del primer semestre 2020. Entrega de insumos a la Dirección de Comunicación para promocionar carreras en la segunda postulación. Levantamiento del nuevo calendario académico (fechas de matrículas ordinarias, extraordinarias, inicio de clases del primero y</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>03/06/2020 - 09:20 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>segundo semestre 2020). Elaboración y análisis sobre la variación y traslape de periodos académicos de las instituciones de educación superior por el estado de emergencia del país. Elaboración y envío por correo electrónico de la matriz de tercer nivel de la primera aceptación a todas las instituciones de educación superior. Elaboración y envío por oficio de la matriz de tercer nivel de la primera postulación a todas las instituciones de educación superior. Elaboración y envío por correo electrónico de la matriz de tercer nivel de la tercera aceptación a todas las instituciones de educación superior. Elaboración y envío por oficio de la matriz de tercer nivel de la segunda postulación a todas las instituciones de educación superior. Elaboración y envío de campañas menos demandadas de la primera postulación. Levantamiento de participación de las instituciones de educación superior para participación en tercera postulación. Levantamiento y envío de insumo de incremento y decrementos de cupos para tercera postulación. Borrador de requerimiento funcional para la regularización, asignación y registro de cupos para la segunda carrera de las y los 13 tenientes y cabos de las Fuerzas Armadas del Ecuador del período académico segundo semestre 2019 (PER18). Revisión de expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago, atado a la ejecución presupuestaria del primer semestre 2020. Revisión y análisis de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informe técnicos de revisión de los expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago. HITO 277 Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones a las IES, relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. HITO 276 Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2020 ASOCIADO AL HITO 273</p> <p>Con la finalidad de cumplir con la elaboración del requerimiento funcional de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos. Validación de base pivote de asignación para la primera asignación de cupo de la primera postulación, correspondiente al primer semestre 2020. Alcance elaboración de requerimiento funcional "proceso de primera aceptación del período de admisión del primer semestre 2020". Actualización de fechas en el aplicativo, Validación del aplicativo, Verificación de mensajes que se visualizarán en la aceptación de cupo. Requerimiento funcional de aceptación de cupo a través de sms y la validación del funcionamiento del proceso de aceptación de cupo a través del sms. Elaboración y envío de matrices de teletrabajo que detallan las actividades diarias del equipo técnico de la Dirección. Revisión de expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago, atado a la ejecución presupuestaria del primer semestre 2020. Revisión y análisis de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informes técnicos de revisión de los expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago. Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de la ejecución de los cursos nivelación. Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>02/05/2020 - 12:01 PM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2020</p> <p>Elaboración del requerimiento funcional del proceso de publicación de nota del período de admisión del primer semestre 2020. Elaboración del cálculo PES, Validación de bases de políticas de acción afirmativa. Validación de bases de procesos complementarios de admisión. Validación de la base de habilitados - bloqueados para postulación en el primer semestre 2020. Publicación del puntaje para postular. Elaboración de requerimiento funcional "proceso de primera postulación del período de admisión del primer semestre 2020". Elaboración de requerimiento funcional "proceso de primera asignación de cupo de la primera postulación del primer semestre 2020". Validación de bases de oferta segmentada. Validación del aplicativo. Validación de base pivot de asignación para la primera asignación de cupo de la primera postulación, correspondiente al primer semestre 2020. Inicio del proceso de admisión a las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos y conservatorios públicos y particulares, correspondiente a la primera etapa de postulación del primer semestre 2020. Revisión de expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago, atado a la ejecución presupuestaria del primer semestre 2020. Revisión y análisis de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informe técnicos de revisión de los</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>02/04/2020 - 11:39 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago. Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones a las IES, relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Asesoría técnica a las IES para subsanar inconsistencias en los informes entregados en relación a los servicios de nivelación. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Apoyo a la Dirección de Apoyo y Seguimiento en el proceso Verificación Agrupamiento Homónimos. Generar información sobre oferta y demanda de nivelación general para rendición de cuentas. Escaneo de convenios de nivelación carrera y general planificados para el pago de los meses de febrero, marzo y abril y que forman parte del mecanismo de teletrabajo por emergencia. Apoyo para la actualización del estado de solicitud de carta de aceptación de las y los 8 estudiantes GAR XIV internacionales. Participación en capacitaciones asignadas por Talento Humano. Certificación del aplicativo de postulación del primer semestre 2020. Elaboración y envío de campañas para carreras menos demandadas de universidades e institutos del periodo académico segundo semestre 2019. Elaboración y envío de campañas para carreras menos demandadas de universidades e institutos del periodo académico primer semestre 2020. Análisis y presentación de oferta de instituciones de educación superior particulares vs demanda de primera postulación. Análisis y presentación de procesos complementarios de instituciones de educación superior públicas vs demanda de primera postulación. Notificación a las instituciones de educación superior con baja demanda dentro de la primera postulación.</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2020</b></p> <p>Elaboración de requerimiento funcional del proceso tratamiento casos homónimos primer semestre 2020, validación de bases de homónimos. Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2020, ordinarios, se obtuvo un registro de 271.296 programados para rendir la evaluación; de los cuales 169.347 corresponden a Escolares y 101.949 No Escolares. Consolidación de registro de los ciudadanos que ingresaron por punto de atención su justificación por no asistir a rendir el examen "Ser Bachiller" ordinarios, para la reprogramación. Elaboración del requerimiento funcional de impresión del comprobante de asignación de sede a sustentantes reprogramados para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al primer semestre 2020. Validación de cambio de estado a los sustentantes que se convocó para la reprogramación. Validación del aplicativo para la impresión del comprobante de asignación de sede a sustentantes reprogramados. Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al primer semestre 2020, reprogramados; se obtuvo un registro de 3.188 programados para rendir la evaluación; de los cuales 2.050 corresponden a Escolares y 1.138 No Escolares. Revisión de expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago, atado a la ejecución presupuestaria del primer semestre 2020. Revisión y análisis de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informe técnicos de revisión de los expedientes de contratos y convenios para el proceso de pago. Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones a las IES, relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Asesoría técnica a las IES para subsanar inconsistencias en los informes entregados en relación a los servicios de nivelación. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Apoyo en campaña para motivar la postulación en las carreras menos demandadas. Seguimiento al trámite de proceso de pago de GAR Francés, elaboración de informe técnico de necesidad para solicitud de certificación presupuestaria. Envío de las solicitudes receptadas de habilitación de nota para el primer semestre 2020 las instituciones de educación superior para la definición de estatus académico de los cupos aceptados. Seguimiento a las instituciones de educación superior para la entrega de los resultados de habilitación de nota del primer semestre 2020. Análisis de habilitación nota, gratuidad e inactivaciones sobre las solicitudes recibidas para el primer semestre 2020.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>04/03/2020 - 01:49 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Validación de acciones afirmativas registradas para el primer semestre 2020. Presentación de resultados de habilitación de nota del primer semestre 2020 a la Comisión Técnica de la SAES para aprobación. Certificación y marcación de la oferta académica homologada del primer semestre 2020. Validación de la funcionalidad del aplicativo.		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2020</b></p> <p>Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones a las IES, relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Asesoría técnica a las IES para subsanar inconsistencias en los informes entregados en relación a los servicios de nivelación. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Elaboración de informe sobre personas inscritas en el programa de nivelación general IIS2019. Elaboración de informe de ejecución del Curso de Nivelación General modalidad en línea. Elaboración de informe sobre el cierre de contratos y convenios.</p> <p>Elaboración de Informe Técnico sobre el Curso de Nivelación Especial GAR X, para elaboración de convenio de pago. Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos.</p>	Maldonado Pesantez, María Fernanda	07/02/2020 - 11:55 PM
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2019:</b></p> <p>Recepción y consolidación de bases de datos, para el proceso de auto asignación de sedes del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser BACHILLER" correspondiente al primer semestre 2020.</p> <p>Validación y cierre de base de sedes. Validación de base de laboratorios. Validación de base de aplicadores de sede. Validación de base de responsables de sede. Elaboración de requerimiento funcional sobre el proceso de autoasignación de sede para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al primer semestre 2020. Validación del aplicativo para el proceso de autoasignación de sede. Seguimiento y acompañamiento a los trámites del contrato de nivelación general segundo semestre 2019. Seguimiento, acompañamiento al curso de nivelación general segundo semestre 2019. Seguimiento a la entrega del Informe de Avance del curso de nivelación general del segundo semestre 2019. Seguimiento a la entrega del Informe final del curso de nivelación general del segundo semestre 2019. Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones a las IES, relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Asesoría técnica a las IES para subsanar inconsistencias en los informes entregados en relación a los servicios de nivelación. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Seguimiento al proceso del convenio de cooperación CIESPAL. Actualización de la presentación power point del estado de los estudiantes GAR a nivel histórico y GAR vigentes para postular a la beca. Reunión con el área técnica de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento para complementar los datos respecto del estado de los estudiantes GAR. Informe técnico de resultados de los estudiantes GAR internacional que fueron adjudicados por una beca internacional en el año 2019. Atención ciudadana a través del correo tecnicogar@senescyt.gob.ec</p>	Maldonado Pesantez, María Fernanda	04/01/2020 - 09:45 PM
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019:</b> Requerimiento funcional del cierre del proceso de solicitudes de actualización de documento por habilitación de cuenta correspondiente al primer semestre 2020 Validación de bases del cambio de documentos de pasaporte y cédula. Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de inscripción del examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al primer semestre 2020, denominado: "Creación de cuenta y ficha de registro correspondiente al primer semestre 2020" Definición de reglas para el proceso de inscripción. Validación de archivo de marcaciones y definición de mensajes para el proceso de inscripción. Validación del aplicativo para creación de cuenta y registró. Requerimiento funcional de la Encuesta de factores asociados - EFA correspondiente</p>	Maldonado Pesantez, María Fernanda	03/12/2019 - 08:45 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>al primer semestre 2020. Validación del aplicativo para la encuestas de factores asociados. #Elaboración de informe técnico para la contratación del servicio de nivelación general del segundo semestre 2019. Seguimiento y acompañamiento a los trámites del contrato de nivelación general segundo semestre 2019. Seguimiento, acompañamiento al inicio de clases del curso de nivelación general segundo semestre 2019. Seguimiento a la entrega del Informe de Planificación del curso de nivelación general del segundo semestre 2019. Seguimiento a la entrega del Informe de Avance del curso de nivelación general del segundo semestre 2019. Elaboración de informes técnicos de pertinencia y/o satisfacción relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones a las IES, relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Asesoría técnica a las IES para subsanar inconsistencias en los informes entregados en relación a los servicios de nivelación. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores (años anteriores). Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Seguimiento al proceso del convenio de cooperación CIESPAL. Gestión para finiquito de contrato Nro. 20170006 por mutuo acuerdo, respecto del curso de nivelación especial en idioma francés en la Alianza Francesa. Gestión para el proceso de convenio de pago con Alianza Francesa de Quito por el servicio del curso de nivelación especial para el GAR X. Atención a la ciudadanía. Gestión para emisión de carta de financiamiento para estudiante GAR. Informe y presentación de proceso complementario de admisión de las universidades y escuelas politécnicas con proceso complementario de admisión del segundo semestre 2019. Elaboración y entrega de insumos para el universo apto del proceso de Habilitación de Cuenta del primer semestre 2020. Certificación del aplicativo Habilitación de Cuenta y recepción de solicitudes de actualización de documentos primer semestre 2020. Envío, recepción y análisis de Habilitación de Cuenta primer semestre 2020. Apoyo y seguimiento a las instituciones de educación superior para la validación de los casos de proceso de habilitación de cuenta del primer semestre 2020. Notificación de resultados de Habilitación de Cuenta primer semestre 2020.</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2019</b>                      Elaboración y entrega del Requerimiento Funcional y Acta de Constitución de Descarga de MTN para asignación directa y cuarta etapa de postulación. Elaboración, validación y entrega de insumo para asignación directa y cuarta postulación. Apoyo y seguimiento al proceso de la descarga de la MTN final del segundo semestre 2019 con las instituciones de educación superior públicas y particulares. Elaboración del borrador del requerimiento funcional detallado de habilitación de cuenta y actualización de documentos de identificación para el primer semestre IS2020. Elaboración del borrador del Acta de Constitución de habilitación de cuenta y actualización de documentos de identificación para el primer semestre IS2020. Elaboración del borrador del requerimiento funcional detallado de inactivación de cupos sobre las solicitudes de Habilitación de Nota 2S2019. Elaboración del borrador del Acta de Constitución de inactivación de cupos sobre las solicitudes de Habilitación de Nota 2S2019. Revisión de informes de evaluación del proceso complementario de admisión del segundo semestre 2019, presentado por las universidades y escuelas politécnicas públicas participantes. Se dio respuesta a oficios de casos ciudadanos relacionado de manera directa con las Instituciones de Educación Superior. Se dio respuesta a oficios de consultas presentadas por las instituciones de educación superior. Atención a casos de aspirantes del proceso de postulación remitido por las instituciones de educación superior.                      Coordinación del proceso de admisión segundo semestre de 2019 etapa de asignación y aceptación de cupos modalidad en línea, con la Secretaría Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Entrega de listado de personas privadas de libertad para que puedan participar en la etapa de asignación y aceptación de cupos modalidad en línea del segundo semestre 2019. Registro de cupos de personas privadas de libertad en el nuevo aplicativo de registro de cupos SAES. Entrega de la Matriz de Tercer Nivel (MTN) al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y a la Dirección de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica de las personas que aceptaron un cupo en la carrera de Desarrollo Infantil Integral en el período académico segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades para el "proceso de asignación directa en las instituciones de educación superior del período académico segundo semestre 2019 - 6ta asignación". Validación de base de la asignación directa en las IES. Elaboración de documento de necesidades para el "proceso de postulación - auto asignación de cupo en carreras en modalidad en línea de la ESPE y UNEMI correspondiente al segundo semestre 2019". Validación de base asignación de cupo en carreras en modalidad en línea. Planificación del proceso de</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>29/10/2019 - 10:34 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al primer semestre 2020. Elaboración de informe técnico de necesidad para el proceso de nivelación general. Elaboración de estudio de mercado para el proceso de nivelación general. Elaboración de TDR para el proceso de nivelación general. Elaboración de requerimiento funcional para el proceso de nivelación general. Seguimiento al proceso de inscripción al curso de nivelación general. Seguimiento al proceso de contratación para el curso de nivelación general. Elaboración de informes técnicos sobre el análisis a los informes entregados por las IES, racionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones dirigidas a los Rectores de las IES donde se remiten los informes técnicos con las observaciones realizadas por el equipo técnico de la dirección de nivelación, a los informes de las IES relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre.</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019</b></p> <p>Apoyo y seguimiento a las instituciones de educación superior en el proceso de la segunda y tercera instancia de postulación, asignación y aceptación de cupo además del proceso de asignación directa. Entrega de insumos de oferta de procesos complementarios para la tercera instancia de postulación y asignación directa del segundo semestre 2019. Certificación del buscador de oferta académica para la segunda y tercera instancia de postulación del segundo semestre 2019. Certificación de la plataforma de postulación de la segunda y tercera instancia de postulación del segundo semestre 2019. Atención a casos de aspirantes del proceso de postulación remitido por las instituciones de educación superior. Elaboración del borrador del requerimiento funcional detallado y acta de constitución para el proceso de habilitación de cuenta del primer semestre 2020. Elaboración, envío y seguimiento de quipux para descarga de matriz de tercer nivel MTN de segunda y tercera postulación para las instituciones de educación superior públicas y particulares. Elaboración y entrega del requerimiento funcional de descarga de MTN para la segunda y tercera etapa de postulación. Seguimiento, elaboración, validación y entrega de insumos correspondiente a la segunda y tercera etapa de postulación y asignación directa del periodo académico segundo semestre 2019. Levantamiento de participación de las instituciones de educación superior publicas correspondiente a la segunda y tercera etapa de postulación y asignación directa del periodo académico segundo semestre 2019. Análisis de gratuidad casos de Habilidad de Nota del segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de tercera asignación de cupo de la segunda postulación del segundo semestre 2019. Validación de bases de la tercera asignación de cupos. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de tercera aceptación de cupo de la segunda postulación del segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de cuarta asignación de cupo de la segunda postulación del segundo semestre 2019. Validación de bases de la cuarta asignación de cupos. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de cuarta aceptación de cupo de la segunda postulación del segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de tercera postulación del período de admisión del segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de quinta asignación de cupo de la tercera postulación del segundo semestre 2019. Validación de bases de la quinta asignación de cupos. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de quinta aceptación de cupo de la tercera postulación del segundo semestre 2019. Elaboración de informes técnicos sobre el análisis a los informes entregados por las instituciones de educación superior, racionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Elaboración de oficios y comunicaciones dirigidas a las y los Rectores de las IES donde se remiten los informes técnicos con las observaciones realizadas por el equipo técnico de la dirección de nivelación, a los informes de las Instituciones de Educación Superior relacionados con los contratos y convenios suscritos pendientes de cierre. Asesoría técnica a través de video conferencias, visitas y/o reuniones para la revisar y subsanar las observaciones realizadas a los informes finales de los convenios suscritos en el año 2018, remitidos entregados por las Instituciones de Educación Superior. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos de años anteriores. Revisión de los informes finales y detalles de gastos de los convenios suscritos en el año 2018 reportados por las Instituciones de Educación Superior sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>04/10/2019 - 09:05 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2019</b></p> <p>Elaboración de documento de necesidades para el cálculo y publicación del puntaje para postular del período de admisión correspondiente al segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de primera asignación de cupo de la primera postulación del segundo semestre 2019. Validación de bases de la primera asignación de cupos. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de primera aceptación de cupo de la primera postulación del segundo semestre 2019. Elaboración de documento de necesidades para el proceso de segunda asignación de cupo de la primera postulación del segundo semestre 2019. Validación de bases de la segunda asignación de cupos.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>05/09/2019 - 09:50 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Elaboración de documento de necesidades para el proceso de segunda aceptación de cupo de la primera postulación del segundo semestre 2019.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2019</p> <p>Aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2019, a los 6.305 reprogramados, del 04 al 05 de julio del 2019. La coordinación de seguridad (monitoreo) se activó a nivel nacional en las oficinas del ECU 911, del 04 al 05 de julio del 2019, brindando seguridad a los 6.305 sustentantes reprogramados durante la toma del Examen. Regularización de registros inscritos con doble cuenta, correspondiente al segundo semestre 2019. Regularización de documento pasaporte, población escolar, correspondiente al segundo semestre 2019. Calculo de potencial demanda para el proceso de postulación correspondiente al segundo semestre 2019. Construcción de la matriz de los puntajes adicionales en cumplimiento al artículo 41 del Reglamento de Sistema de Nivelación y Admisión, para aplicar las políticas de acción afirmativa. Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de revisión de aciertos del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al segundo semestre 2019. Seguimiento a la elaboración de informe final del curso de Nivelación General IS2019. Informe de satisfacción para el proceso de Nivelación General IS2019. Gestión y pedido de pago del proceso de Nivelación General IS2019. Seguimiento al proceso del convenio de cooperación CIESPAL. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera primero y segundo semestre 2018. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera del primer semestre 2018. Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Levantamiento de información respecto al estado de convenios y contratos de nivelación de 2012 a 2018 (Base de Datos). Recopilación de documentación pendiente en los expedientes de los contratos y convenios suscritos para los procesos de nivelación pendientes de cierre del 2012 al 2018. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Generación de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación de periodos anteriores. Elaboración de 2 requerimientos funcionales para actualización de estados de estudiantes GAR internacional en conjunto con CGTICS, a fin de generar el insumo para la postulación del segundo periodo 2019. Elaboración de informe técnico para la Comisión Técnica de la SAES, con el fin de regularizar casos de estudiantes GAR que no cuentan con cupo en IES pública, a fin de generar el insumo para la postulación del segundo periodo 2019. Elaboración de reporte de resultados de la evaluación al curso de nivelación especial primer ciclo. Evaluación del segundo ciclo del curso de nivelación especial a través de la encuesta en línea y visita técnica a los estudiantes GAR XIV. Atención al proceso de asignación de cupos a primer semestre para los estudiantes que mantienen el beneficio vigente para segundo semestre de 2019 en la Universidad de Cuenca. Emisión de cartas de pertenencia y gestión para solicitar al IFTH cartas de financiamiento. Apoyo y seguimiento a las universidades públicas que realizaron su proceso complementario de admisión para el segundo semestre 2019 para que remitan los resultados de sus procesos. Apoyo y seguimiento a las instituciones de educación superior para el envío de información de los estudiantes que solicitaron la habilitación de nota del segundo semestre 2019.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>02/08/2019 - 04:06 PM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2019</p> <p>Capacitación en territorio a los responsables de sede y aplicadores para la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", correspondiente al segundo semestre 2019. Se autoasignaron sede 98.348 sustentantes no escolares y 127.419 sustentantes escolares tuvieron asignación directa por el Ministerio de Educación, para rendir el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2019. La coordinación de seguridad (monitoreo) se activó a nivel nacional en las oficinas del ECU 911, desde el 14 hasta el 20 de junio del 2019, brindando seguridad a los 225.767 sustentantes programados. Aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2019, con 225.767 sustentantes programados desde el 14 hasta el 20 de junio del 2019. Seguimiento a la ejecución y finalización del curso de Nivelación General IS2019. Revisión y aprobación del informe de avance del curso de Nivelación General del IS2019. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera primero y segundo semestre 2018. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera del primer semestre 2018. Elaboración de informes de satisfacción para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Levantamiento de información respecto al estado de convenios y contratos de nivelación de 2012 a 2018 (Base de Datos). Identificación, revisión y organización de expedientes de contratos y convenios suscritos para los procesos de</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>05/07/2019 - 09:44 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>nivelación del 2012 al 2018. Recopilación y escaneo de documentación para los expedientes de contratos y convenios de nivelación pendientes de cierre, para la finalización del proceso en el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Generación de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación de periodos anteriores. Elaboración de lineamientos generales para la implementación de la nivelación de carrera. Gestión para solicitar pago final del contrato de nivelación especial GAR XIII. Elaboración del insumo de estudiantes GAR, para el proceso de habilitación para postulación en la plataforma Ser Bachiller, para el segundo semestre de 2019. Atención y seguimiento a contratos de nivelación especial GAR a nivel histórico. Evaluación del primer ciclo del curso de nivelación especial a través de la encuesta en línea y visita técnica a los estudiantes GAR XIV. Atención al proceso de asignación de cupos a primer semestre para los estudiantes que mantienen el beneficio vigente para segundo semestre de 2019. Emisión de cartas de pertenencia y gestión para solicitar al IFTH cartas de financiamiento. Apoyo y seguimiento a las instituciones de educación superior respecto al desarrollo de su proceso complementario de admisión del segundo semestre 2019. Envío de la oferta académica vigente para el segundo semestre 2019 a las instituciones de educación superior para validación. Recopilación de las observaciones de la oferta académica vigente para el segundo semestre 2019 de las instituciones de educación superior. Envío a la Coordinación de la Gestión de la Información para subsanar observaciones enviadas por las instituciones de educación superior. Envío de información a las instituciones de educación superior para levantamiento del catálogo de oferta académica el segundo semestre 2019. Levantamiento de usuarios responsables de la carga de oferta académica para el segundo semestre 2019 Apoyo y seguimiento a las instituciones de educación superior referente levantamiento del catálogo de oferta académica y validación de oferta. Revisión y actualización del requerimiento funcional</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2019</b>                      Bases generadas de inscritos, aplicadores y sedes para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al segundo semestre 2019. Verificación y validación de los aspirantes que culminan la inscripción: población general, discapacidad, PPL y exterior. Verificación y validación de bases de sedes - laboratorios. Verificación y validación de bases de responsables de sedes y aplicadores. Verificación y validación de habilitados y no habilitados para el proceso de asignación de sede. Verificación y validación de bloqueos y su respectivo mensaje de bloqueo. Seguimiento al proceso de contratación y firma del instrumento legal para la ejecución de la Nivelación General IS2019. Entrega de BBD de aspirantes inscritos en Nivelación General a la institución ejecutora del servicio. Revisión de la Planificación del curso de Nivelación General. Seguimiento a la implementación del curso de nivelación general IS2019. Revisión y validación de informes de las IES para el cierre de los procesos de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Generación de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación de periodos anteriores. Gestión para solicitar pago final del contrato de nivelación especial GAR XIII. Gestión para solicitar el pago del anticipo del contrato del curso de nivelación especial GAR XIV. Elaboración de instructivo para la aprobación de procesos complementarios de admisión para universidades públicas correspondiente al segundo semestre 2019. Apoyo y seguimiento a las universidades públicas para respuesta oficial que participarán con su proceso complementario propio para el segundo semestre 2019. Validación de planes complementarios de admisión de las Instituciones de Educación Superior y elaboración de informe técnico de los planes complementarios de proceso propio de admisión de las universidades públicas y presentarlos ante la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. Envío de la oferta vigente para el segundo semestre 2019 a las Instituciones de Educación Superior para validación. Elaboración y solicitud de Requerimientos funcionales para el proceso de actualización de estudiantes GAR internacional. Elaboración y solicitud de Requerimientos funcionales para el proceso de regularización de cupos de primer semestre para estudiantes GAR. Seguimiento al proceso de inscripción de las Personas Privadas de Libertad para el Examen Ser Bachiller del segundo semestre 2019. Los centros de privación de libertad que se inscribieron fueron: Centro de privación de libertad Guaranda, Centro de privación de libertad de Esmeraldas varones y Centro de privación de libertad Loja; con un total de 86 personas inscritas. Entrega de información al Instituto Tecnológico Superior Policía Norte con el número de servidores policiales que pierden la gratuidad en las carreras de Criminalística, Análisis Delictual e Investigación de accidentes de tránsito, para el primer semestre 2019. Comisión Técnica para la regulación del aumento de oferta de 10 cupos para la carrera de Tecnología en Desarrollo Infantil Integral en el Instituto Tecnológico Superior Tsáchila e Instituto Tecnológico Superior Canelos.</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>03/06/2019 - 09:15 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2019</b>                      Elaboración de documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>06/05/2019 - 08:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de cupos. Verificación y validación de insumos para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos de la segunda postulación, correspondiente al primer semestre 2019. Verificación y validación de insumos para la quinta asignación y aceptación directa de cupos de la tercera postulación, correspondiente al primer semestre 2019. Validación de BDD de las y los estudiantes de Nivelación General del IIS2018 para el registro en el sistema de nivelación y admisión de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Elaboración de informe técnico para el proceso de contratación de la nivelación general IS2019. Elaboración de estudio de mercado para el proceso de contratación de la nivelación general IS2019. Elaboración de términos de referencia - TDR para el proceso de contratación de la nivelación general IS2019. Validación de Demanda de Nivelación General para el IS2019 Validación de Oferta de Nivelación General para IS2019. Requerimiento funcional para el proceso de inscripción a la nivelación general del IS2019. Realización de campañas informativas y atención a la ciudadanía. Seguimiento al proceso de inscripción a la nivelación general IS2019. Revisión y validación de informes de las IES para el cierre de los proceso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Seguimiento a las transferencias de recursos pendientes de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Seguimiento a las transferencias de recursos del proceso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Seguimiento y elaboración de informes para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Elaboración de reportes respecto al estado de convenios y contratos de nivelación de 2012 a 2018. Generación de respuesta a los requerimientos de las IES referente a los cursos de nivelación general y de carrera de los distintos periodos. Generación de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación de periodos anteriores. Evaluación del segundo y último periodo del curso de nivelación especial de los estudiantes GAR XIII. Gestión para solicitar pago final del contrato de nivelación especial GAR XIII. Monitoreo del inicio del curso de nivelación especial GAR XIV. Gestión para solicitar el pago del anticipo del contrato del curso de nivelación especial GAR XIV. Taller introductorio sobre el proceso GAR internacional a los estudiantes del GAR XIV. Elaboración del insumo de estudiantes GAR del periodo 2 al 17, para el proceso de habilitación de cuenta para la inscripción al examen Ser Bachiller. Atención y seguimiento a contratos de nivelación especial GAR a nivel histórico. Atención a casos especiales: Estudiantes GAR XIII que solicitaron cambio de modalidad. Emisión de cartas de pertenencia y gestión para solicitar al IFTH cartas de financiamiento. Cumplimiento de requerimientos solicitados por la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento: Envío de Cronograma del curso de nivelación especial para el GAR XIV internacional; listado de estudiantes GAR nacional que han aceptado un cupo en una IES nacional pública en el primer semestre de 2019; listado de estudiantes GAR nacional que han aceptado un cupo en una IES nacional pública en los periodos 16 y 17; listado de miembros del grupo de alto rendimiento (GAR) nacional en estudios, que no hayan hecho uso de su beneficio de beca nacional.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2019</p> <p>Revisión y validación de informes de avance de las IES para el proceso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Seguimiento a las transferencias de recursos pendientes de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Seguimiento a las transferencias de recursos del proceso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera del IIS 2017, IS 2018. Seguimiento y elaboración de informes para cierre de convenios de procesos anteriores de nivelación. Generar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación general de los distintos periodos. Generar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación general de periodos anteriores. Seguimiento a la actualización de recursos pedagógicos de la nivelación general modalidad en línea. Documentos para el proceso de contratación de la nivelación especial-GAR XIV. Consolidación de bases de GAR desde la generación I hasta la generación XIV. Requerimientos funcionales. Atención a casos especiales de los estudiantes GAR. Habilidadación de nota para los estudiantes GAR. Generar cartas de pertenencia al programa GAR Seguimiento al curso de nivelación especial GAR XIII. Campañas a través de contact center. Solicitudes a las IES públicas para Primer Semestre- Grupo de Alto Rendimiento (GAR). Elaboración de documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos. Verificación y Validación de insumos para demanda para el proceso de primera postulación del periodo de admisión del primer semestre 2019. Verificación y validación de insumos para la primera asignación y aceptación de cupos de la primera postulación, correspondiente al primer semestre 2019. Verificación y validación de insumos para la segunda asignación y aceptación de cupos de la primera postulación, correspondiente al primer semestre 2019. Recepción de resultados de la aplicación de procesos complementarios de admisión de universidades públicas del primer semestre 2019. Recepción de resultados de la aplicación del proceso de examen libre de suficiencia del primer semestre 2019 por los Conservatorios Superiores públicos. Insumos entregados a la Coordinación de Tecnología de la Comunicación e información para el proceso de primera instancia de postulación</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>04/04/2019 - 01:18 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del primer semestre 2019. Certificación de reproducción y producción de plataforma para la primera instancia de postulación del primer semestre 2019. Apoyo y seguimiento para la entrega de información de las instituciones de educación superior públicas y particulares del proceso de habilitación de nota del primer semestre 2019. Elaboración de requerimiento funcional y el acta de constitución de la descarga de la MTN correspondiente a la primera postulación del primer semestre 2019. Elaboración de instructivos para descarga de MTN de la primera instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del primer semestre 2019. Apoyo y Seguimiento al proceso de descargar de MTN de la primera instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del primer semestre 2019. Insumos entregados a la Coordinación de Tecnología de la Comunicación e información para el proceso de segunda instancia de postulación del I primer semestre 2019.</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2019</b>                      Elaboración de campañas de información casos de Habilidad de Nota IS2019. Seguimiento a las correcciones y envíos de los Acuerdos de Confidencialidad para creación de credenciales de las IES. Seguimiento a la carga de cupos de oferta académica de las IES. Certificación y marcación de la oferta académica cargada para el periodo primer semestre .2019. Certificación y puesta en producción del Buscador de Oferta Académica del Primer Semestre 2019. Certificación para el proceso de Carga Oferta Adicional UG, UCE, Cambio Descripción UTE del del Primer Semestre 2019. Seguimiento al proceso de Carga Oferta Adicional UG, UCE, Cambio Descripción UTE del del Primer Semestre 2019. Seguimiento a las universidades públicas que tienen proceso complementario propio de admisión para entrega de resultados del proceso a la SAES. Entrega de insumos (resultados del proceso complementario de admisión de las universidades públicas, resultados de la aplicación del examen libre de suficiencia por los Conservatorios Públicos). Elaboración de informes técnicos para casos de ciudadanos y presentar en Comisión Técnica de la SAES. Requerimiento funcional detallado para Carga Oferta Adicional UG, UCE, Cambio Descripción UTE del Primer Semestre 2019. Acta de constitución para Carga Oferta Adicional UG, UCE, Cambio Descripción UTE para el Primer Semestre 2019. Entrega de insumos a la Dirección de Admisión para proceso de postulación. Publicación de aciertos de los resultados del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", correspondiente al primer semestre 2019. Validación de asistencia y notas del Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", correspondiente al primer semestre 2019. Elaboración de requerimientos funcionales, para el proceso de admisión para las Instituciones de Educación Superior del primer semestre 2019, para primera etapa de postulación. Revisión y validación de informes de avance de las IES para el proceso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Seguimiento a las transferencias de recursos pendientes de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera de procesos anteriores. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera del IIS 2017 y IS 2018. Generar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación general de los distintos periodos. Revisión de malla curricular para nivelación general, con los tutores contratados. Documentos para el proceso de contratación de la nivelación especial-GAR XIV. Consolidación de bases de GAR desde la generación I hasta la generación XIV. Seguimiento al curso de nivelación especial GAR XIII. Solicitudes a las IES públicas para Primer Semestre- Grupo de Alto Rendimiento (GAR).</p>	<p>Maldonado Pesantez, María Fernanda</p>	<p>01/03/2019 - 02:44 PM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2018</b>                      Se realizó el seguimiento a las IES públicas y privadas respecto a la remisión de la información para el catálogo digital de oferta académica del Primer Semestre 2019. Apoyo y seguimiento a las universidades públicas para respuesta de manera oficial respecto a su participación con proceso propio de admisión, elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos y presentados en Comisión Técnica de la SAES. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante la coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones superior. Apoyo y seguimiento a los líderes educativos de los Centros de Rehabilitación Riobamba y Regional Guayas, de personas privadas de libertad, para que realicen el proceso de inscripción para el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller primer semestre 2019, apoyo y seguimiento a los líderes educativos de los Centros de Adolescentes Infractores Guayaquil masculino y Virgilio Guerrero, para que realicen el proceso de inscripción para el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller primer semestre 2019. Coordinación interinstitucional con el Ministerio de Justicia para el proceso del Examen ser Bachiller de PPL y AI primer semestre 2019. Coordinación con la Dirección de Admisión para la auto asignación de sedes y asignación de sesiones para la aplicación Ser Bachiller primer semestre 2019. Entrega de Hitos de PPL y Adolescente Infractores del periodo julio a diciembre 2018. Reuniones de coordinación interinstitucional para la regularización el acceso a la educación superior de aspirantes a las Fuerzas Armadas (Área, Terrestre y Naval) para el primer semestre 2019. Desarrollo de un manual de procesos en coordinación con la Dirección de Admisión mismo que se envió a la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), para la regularización de las carreras focalizadas de la Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre y Fuerza Naval. Desarrollo y</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>02/01/2019 - 04:02 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>notificación al Ministerio del Interior sobre las personas que tuvieron un cupo activo en una Institución de Educación Superior y la Policía Nacional, mediante el análisis de la SAES establece que no perderán la gratuidad de la segunda carrera. Socialización del nuevo reglamento de Acceso a la Educación Superior a Coordinaciones Zonales y otras direcciones de SENESCYT. Elaboración de requerimiento funcional sobre el proceso de asignación de sede para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al primer semestre 2019. Validación de bases de datos, para el proceso de auto asignación de sedes del examen ser bachiller correspondiente al primer semestre 2019. Elaborar informes de satisfacción del curso de nivelación de carrera primer semestre 2018, para solicitar el segundo pago. Elaborar informes de satisfacción del curso de nivelación general primer semestre 2018, para solicitar el segundo pago. Validar los informes de planificación del curso de nivelación de carrera presencial y en línea de las instituciones que ejecutan el proceso de nivelación en el segundo semestre 2018. Validar los informes de planificación del curso de nivelación de carrera en línea de las instituciones que ejecutan el proceso de nivelación en el segundo semestre 2018. Revisión de los informes finales del curso de Formación de Tutores de Nivelación, primer semestre 2018. Seguimiento a los estudiantes que realizan el curso de nivelación general en línea, segundo semestre 2018.</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018</b>                      Elaboración del documento de necesidades para el proceso de inscripción del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, correspondiente al primer semestre 2019. Validación y Certificación de la plataforma Ser Bachiller, para el proceso de inscripción del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, correspondiente al primer semestre 2019. Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general y nivelación de carrera del 2018. Validación de información de los migrantes que participarán en el proceso de nivelación de carrera virtual. Generar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en procesos de nivelación general de los distintos periodos. Instauración del nuevo proceso de solicitud de trámites institucionales para el GAR internacional. Seguimiento al pago final del contrato establecido entre SENESCYT y EPI Centro EP respecto del curso de nivelación especial GAR XI y XII.                      Atención a casos especiales de los estudiantes GAR. Consolidación de bases de GAR desde la generación I hasta la generación XIV. Comunicación de manera oficial a las universidades públicas respecto a la planificación del proceso propio de admisión para el Primer Semestre 2019, Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante la coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones superior, Atención a los requerimientos y consultas de las Instituciones de Educación Superior privadas, respecto a los proceso de postulación y aceptación de cupos, Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores noviembre 2018 Apoyo y seguimiento en el proceso de matrículas del segundo semestre 2018 de las Personas Privadas de Libertad que aceptaron un cupo en carreras en modalidad en línea de 8 centros de privación de libertad a nivel nacional, Coordinación interinstitucional para el proceso de inscripción de las Personas Privadas de Libertad que participen en la aplicación del examen Ser Bachiller en el primer semestre 2019, Coordinación interinstitucional para el proceso de inscripción de los Adolescentes Infractores que participen en la aplicación del examen Ser Bachiller en el primer semestre 2019. Desarrollo de reuniones interinstitucionales para determinar detalles del de la aplicación del examen Ser Bachiller del primer semestre 2019 para Adolescentes Infractores. Ejecutivo Carreras Focalizadas noviembre 2018, Entrega de insumos para el proceso de inscripción para rendir el Examen Ser Bachiller periodo primer semestre 2019 de carreras focalizadas a la Dirección de Admisión. Desarrollo del proceso de registros de cupos en el nuevo aplicativo para carreras focalizadas para el periodo segundo semestre 2018. Dentro de los cuales los cuales se realizó requerimiento funcional, validación de oferta y demanda para la CGTIC.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>03/12/2018 - 07:58 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2018</b>                      Suscripción de los convenios de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Generar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos que participaron en los procesos de nivelación. Seguimiento a las transferencias de recursos de los procesos de nivelación de carrera del IIS2018. TDR para Nivelación General IIS2018 Elaboración de informes de satisfacción de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera. Análisis y procedimientos para la contratación de la nivelación especial para GAR XIV. Atención a casos especiales de los estudiantes Tomás Albarracín, Maiko Torres, Juan Tapia. Proceso Admisión, que contempla la cuarta postulación para la séptima asignación - aceptación de cupos, correspondiente al segundo semestre 2018. Planificación del proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller - ciclo costa 2019. Se realizó el proceso de pruebas y certificación para la descarga de la MTN final luego de concluidas todas las etapas de postulación, asignación, aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018. Se realizó el requerimiento funcional para la recepción de solicitudes de Habilitación de Cuenta. Se realizó el proceso de pruebas y certificación de</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>30/10/2018 - 10:44 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la plataforma para el proceso de habilitación de cuenta correspondiente al Segundo Semestre 2018. . Se dio respuesta hasta el 25 de octubre de 2018 a 182 casos ciudadanos enviados directamente desde la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico y a 18 requerimientos ciudadanos por intermedio de instituciones públicas enviados por el Subsecretario. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante la coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones superior. Atención a los requerimientos y consultas de las Instituciones de Educación Superior privadas, respecto a los procesos de postulación y aceptación de cupos. Actualización de registros y contactos de las Instituciones de Educación Superior privada. Reuniones interministeriales para coordinación de matrículas de las Personas Privadas y Adolescentes Infractores de Libertad que aceptaron un cupo en modalidad en línea en cinco Universidades del país para el segundo semestre 2018.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>Reuniones interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la SENESCYT con el objetivo de establecer directrices en el proceso de acceso a la educación superior de personas privadas de libertad segundo semestre 2018. Apoyo y coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia para la matriculación en carreras en línea para adolescentes infractores periodo segundo semestre 2018. Se realizó el proceso de pruebas y certificación de la plataforma para postulación luego de la Segunda instancia de postulación, asignación y aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018.</p> <p>Requerimiento para descarga de MTN luego de finalizada la Segunda instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018.</p> <p>Segunda instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018. Se dio apoyo y seguimiento al proceso descarga de MTN a Instituciones de Educación Superior públicas y privadas luego de finalizada la Segunda instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018.</p> <p>Se realizó el proceso de pruebas y certificación para la descarga de la MTN luego de finalizada la Tercera instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018.</p> <p>Se dio apoyo y seguimiento al proceso descarga de MTN a Instituciones de Educación Superior públicas y privadas luego de finalizada la Tercera instancia de postulación, asignación, aceptación de cupo del Segundo Semestre 2018.</p> <p>Seguimiento a la participación de las Instituciones de Educación Superior con su oferta remanente para la cuarta instancia de postulación. Apoyo y seguimiento a las Universidades públicas e Institutos privados quienes participaron con su oferta para el proceso de cuarta postulación del Segundo Semestre 2018. Se realizó el proceso de pruebas y certificación del buscador de oferta académica del Segundo Semestre 2018. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante la coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones superior. Levantamiento de datos y gestión de documentación habilitante para la suscripción de convenios.</p> <p>Conversatorio con las IES para la entrega de informes finales y detalles de gastos pendientes del 2018. Proceso Admisión, que contempla la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos, correspondiente al segundo semestre 2018.</p> <p>Proceso Admisión, que contempla la tercera postulación para la quinta y sexta asignación - aceptación de cupos, correspondiente al segundo semestre 2018.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>02/10/2018 - 10:52 AM</p>
<p>AGOSTO 2018</p> <p>Proceso de Admisión, que contempla el primer proceso de postulación del periodo de admisión que corresponde al segundo semestre 2018. Seguimiento a las transferencias de recursos pendientes de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera del primer semestre 2018 Revisión de los informes finales y detalles de gastos reportados por las IES sobre los procesos de nivelación general del primer semestre 2018. Elaboración de informes de satisfacción de los procesos de nivelación general y nivelación de carrera. Elaboración de los informes técnicos y de necesidad que motivan la suscripción de los convenios de nivelación de carrera para el segundo semestre 2018. Elaboración de los anexos o formatos de informes que deberán remitir las IES como parte de las obligaciones contenidas en los convenios de nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Elaboración de los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la nivelación de carrera del segundo semestre 2018. Construir los expedientes con los documentos habilitantes para la elaboración de los instrumentos jurídicos (convenios) para el proceso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018.</p> <p>Levantar la base de datos de los ciudadanos que presentaron casos fortuitos y requieren la habilitación de su nota para postular en la segunda etapa de postulación en el proceso de admisión para el IIS2018 y son aprobados por la comisión técnica (Casos nivelación general y nivelación GAR). Elaboración y entrega de requerimiento funcionales correspondientes a la entrega de Matriz de Tercer Nivel (MTN) a las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la primera y segunda etapa de postulación. Seguimiento de la descarga de la matriz de tercer nivel MTN IIS2018 con la primera postulación por parte de las IES. Atención a</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>03/09/2018 - 12:00 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>los requerimientos y consultas de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, respecto a los procesos de postulación y aceptación de cupos. Actualización de los manuales de descarga de Matriz de Tercer Nivel (MTN) de la primera postulación del periodo correspondiente al segundo semestre 2018. Levantamiento de matriz de inicio de inicio de clases de las universidades públicas Revisión y validación de casos reportados por ciudadanos mediante el Punto de Atención al Usuario y la Universidad de las Fuerzas Armadas y de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Presentación a la Comisión Técnica de la SAES.</p>		
<p><b>JULIO 2018</b>                      Actualización de datos de las autoridades de las IES públicas y privadas para la carga de oferta académica para el periodo segundo semestre 2018. Se realizó el proceso de pruebas y certificación de la plataforma de carga de oferta académica del Segundo Semestre 2018. Se dio apoyo y Seguimiento al proceso de la carga de oferta académica del Segundo Semestre 2018 a las universidades públicas y privadas e Institutos privados. Se dio apoyo y Seguimiento a la preparación y entrega de resultados del proceso propio de admisión de universidades públicas del Segundo Semestre 2018. Se realizó el proceso de pruebas y certificación del buscador de oferta académica del Segundo Semestre 2018. Se coordinó la entrega de la información para el catálogo de oferta académica del Segundo Semestre 2018. Apoyo y Seguimiento a la entrega de validación de habilitación de nota de universidades públicas para el Segundo Semestre 2018. Se coordinó dando apoyo y seguimiento a cronograma de invitación y participación de universidades públicas del segundo Foro del SER BACHILLER en la UNIVERSIDAD DE CUENCA. Actualización del manual de carga de oferta académica de IES públicas y privadas. Publicación de resultados Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, correspondiente al segundo semestre 2018 - sustentantes ordinarios y reprogramados. Revisión de los informes de avance del curso de nivelación general IS 2018 de las 27 instituciones de educación superior. Revisión del informe final del curso de nivelación general (base de estudiantes y docentes). Base de estudiantes bloqueados para la postulación segundo semestre 2018. Revisión de casos ciudadanos para la habilitación de la nota.                      Levantamiento de los bienes de la Dirección de Nivelación. Seguimiento al Proceso de Formación de Tutores de Nivelación Especializados en Modalidad Virtual (correos electrónicos y llamadas telefónicas) Hojas de ruta de los convenios y contratos pendiente de cierre de años anteriores. Actualización de Lineamientos para el Proceso de Habilidadación de Nota Revisión de casos del proceso de habilitación de nota. Consolidación de información de casos revisados del proceso de Habilidadación de nota. Generación de manual de Habilidadación Nota para Universidades públicas y Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante la coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones superior. Elaboración y entrega de insumos de Política de Cuotas para la preparación del proceso de Postulación correspondiente al 2S2018. Elaboración del manual de carga de oferta académica para carreras focalizadas. Modelo para el acceso a la educación superior de las personas privadas de libertad. Reuniones Institucionales para tratar el acceso a la educación superior de 222 personas privadas de libertad. Reuniones con las diferentes zonales para buscar oferta académica para los centros Rodeo y CDP. Toma del Examen Ser Bachiller segundo semestre 2018 a 25 personas en el centro de rehabilitación Ambato.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>02/08/2018 - 08:49 AM</p>
<p><b>JUNIO 2018</b>                      Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2018, sustentantes programados 245.261, de los cuales fueron evaluados 229.356. En lo concerniente a la nivelación Revisión de los informes de planificación del curso de nivelación general IS 2018 de las 36 instituciones ejecutoras a nivel nacional. Revisión de los informes de avance del curso de nivelación general IS 2018 de las 36 instituciones ejecutoras a nivel nacional. Revisión de los informes de planificación del curso de nivelación de carrera IS 2018 de 27 Instituciones de Educación Superior. Revisión de los informes de avance del curso de nivelación de carrera IS 2018 de 27 Instituciones de Educación Superior. Elaboración de propuesta de formatos para los 5 convenios del Proceso de Formación de Tutores de Nivelación Especializados en Modalidad Virtual. Elaboración de propuesta de formatos de Anexo para la presentación de informes del Proceso de Formación de Tutores de Nivelación Especializados en Modalidad Virtual. Apoyo y seguimiento académico Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante la coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones de educación superior. Gestión y coordinación de reuniones con IES cofinanciadas y autofinanciadas, para definir los cupos disponibles en la presente oferta académica, correspondientes al segundo semestre 2018. Gestión con las IES autofinanciadas para la obtención de la información de las carreras para la elaboración del catálogo de oferta del 2S2018. Se dio apoyo y Seguimiento al proceso a universidades públicas y privadas respecto a la revisión de la oferta vigente e información de datos de carrera para el catálogo de oferta académica del Segundo Semestre 2018. Se dio apoyo y Seguimiento a respuestas de las universidades públicas si tienen o no procesos propios de admisión del Segundo Semestre</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>05/07/2018 - 01:08 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2018. Se elaboró el documento de requerimiento de necesidades para el buscador de oferta académica del Segundo Semestre 2018. Se dio respuesta desde el 01 hasta el 30 de junio de 2018 a 195 casos ciudadanos enviados directamente desde la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico y a 47 requerimientos ciudadanos por intermedio de instituciones públicas enviados por el Subsecretario de Acceso a la Educación Superior. Elaboración del aplicativo para carga de oferta académica de carreras focalizadas para el segundo semestre 2018.</p>		
<p><b>MAYO 2018</b>                      Bases generadas de inscritos, aplicadores y sedes para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al segundo semestre 2018. En los concerniente a las actividades de nivelación Elaboración de 27 informes técnicos, de necesidad y formatos para los convenios del Curso de Nivelación de carrera primer semestre 2018. Elaboración de 37 informes técnicos, de necesidad y formatos para los convenios del Curso de Nivelación General primer semestre 2018. Elaboración de informes de satisfacción para el segundo pago del Curso de Nivelación de Carrera segundo semestre 2017. Política de Cuotas Reunión de trabajo interinstitucional (SENESCYT-CONADIS) con el objetivo de elaborar la norma técnica que regule el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas. Soporte a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT) para la verificación de consultas de ciudadanía e institutos y MTN. Revisión a planes de proceso propio de admisión de universidades públicas para su aprobación y posterior envío de manera oficial a las universidades públicas. Se realizó el documento de requerimiento de necesidades para la generación de MTN final incluido el proceso de lista de espera y fue entregado a la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación para su desarrollo. Se dio respuesta 419 casos ciudadanos y a 60 requerimientos ciudadanos por intermedio de instituciones públicas enviados por el Subsecretario. Coordinación con CGTIC para el registro en la MTN de aspirantes que aceptaron cupo en las carreras focalizadas 1S2018.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>31/05/2018 - 10:50 AM</p>
<p><b>ABRIL 2018</b>                      Se determina la aplicación del proceso de segunda y tercera postulación con sus respectivas etapas de asignación y aceptación de cupos, para el Acceso a la Educación Superior, correspondiente al primer semestre 2018.                      Gestión y seguimiento de los Informes finales segundo Semestre 2017 para la nivelación general y de carrera. Esto nos permite general los informes de satisfacción para el pago restante a las universidades que dictaron la nivelación general y de carrera.                      Apoyo y seguimiento a los procesos vinculados hasta la tercera postulación, quinta asignación y lista de espera para todos los segmentos poblacionales.                      Se realizó el proceso de habilitación de cuenta con 15806 solicitudes. Se dieron respuesta a 320 requerimientos ciudadanos mediante oficio en el mes de marzo y se han atendido 44 audiencias de manera presencial en los distintos casos que solventa la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>04/05/2018 - 06:29 PM</p>
<p><b>MARZO 2018</b>                      Como parte del proceso de acceso a la Educación Superior el siguiente paso es la declaración de primera postulación y sus respectivas etapas de asignación y aceptación de cupos, para el Acceso a la Educación Superior, correspondiente al primer semestre 2018; y planificación del segundo proceso de Admisión del 2018.                      En lo que respecta a Nivelación de Ciudadanos se procede a la elaboración de la Metodología de costos para la Nivelación general y de carrera para el 1S2018, en función de los informes finales entregados por las IES. Elaboración, certificación y seguimiento de los requerimientos funcionales para postulación y aceptación de cupo con las diferentes IES públicas y privadas para los diferentes segmentos poblacionales.                      Apoyo y seguimiento a las distintas IES públicas y privadas en el proceso de descargar de las MTN, matriculación de los aspirantes con cupos asignados y la aplicación del Examen libre de suficiencia con IES públicas y privadas. Se dieron respuesta a 120 requerimientos ciudadanos mediante oficio en el mes de marzo y se han atendido 45 audiencias de manera presencial en las distintos casos que solventa la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>04/05/2018 - 06:28 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2018</b>                      Una vez finalizada la aplicación del Examen SER BACHILLER, se procede con la publicación de resultados Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, correspondiente al primer semestre 2018. En lo que respecta al acceso a educación superior se plantea la firma de convenios de Nivelación General y se seguimiento a los informes de avance de dicha Nivelación y de Carrera del segundo Semestre 2017, seguimiento a las transferencias del 40% a las Instituciones ejecutoras para la nivelación general.                      Seguimiento a Universidades e Institutos Particulares y Públicas en el proceso de carga de oferta académica correspondiente al periodo Primer Semestre 2018 para todos los segmentos poblacionales.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>04/05/2018 - 06:28 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se elaboró y entregó insumos a la CGTICS y validación de la plataforma para el proceso de Postulación correspondiente al periodo Primer Semestre 2018. Se dieron respuesta a 68 requerimientos ciudadanos mediante oficio y se atendieron 35 audiencias de manera presencial en las distintos casos que solventa la Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico.</p>		
<p><b>ENERO 2018</b> En inicio de año se ha planificado la aplicación de dos exámenes SER BACHILLER, uno por ciclo costa y uno por ciclo sierra. La aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2018, sustentantes inscritos 174.768, de los cuales fueron evaluados 172.049. De la misma manera se garantiza la eliminación de heterogeneidades en el acceso a la Educación Superior con programas de nivelación para los cuales se ha realizado la gestión y Seguimiento a los informes de Planificación de la Nivelación General y de Carrera del segundo Semestre 2017 con 27 Instituciones de Educación Superior Públicas y elaboración de campañas a los estudiantes, docentes y coordinadores de las instituciones de educación superior para medir la satisfacción de los estudiantes y docentes. Se negoció la apertura y aumento de cupos con Universidades e Institutos Particulares para hacer efectiva la aplicación de las Acciones Afirmativas para población Política de Cuotas, Se aplicó el examen Ser Bachiller para 103 Personas Privadas de Libertad de tres Centros de Rehabilitación Social del país y se definieron los procesos de acceso a la educación superior para aspirantes a carreras focalizadas del primer semestre 2018. Se realizó el apoyo y seguimiento al proceso propio de admisión de universidades públicas para el Primer Semestre 2018 y al proceso de matrículas de Institutos Técnicos y Tecnológicos del período académico IIS2017. Se dieron respuesta a 89 requerimientos ciudadanos mediante oficio y se han atendido 42 audiencias de manera presencial en los distintos casos que solventa la Dirección Apoyo y Seguimiento Académico.</p>	<p>Palma Echeverría, Edwin René</p>	<p>04/05/2018 - 06:18 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2017:</b> 1. Pagos efectuados a 33 instituciones ejecutoras del curso de nivelación general. 2. Finalización de procesos para la Inscripción de sustentantes para rendir el examen ser bachiller 3. Asignación de sede para rendir evaluación Ser Bachiller 4. Planificación de la toma del examen en territorio. Se definen 7 megasedes distribuidas a lo largo del territorio ecuatoriano. 5. Apoyo en la revisión de la información de los ciudadanos para la habilitación de las cuentas. 6. Informes del producto 3 de los especialistas del Diseño Curricular para el curso de nivelación general. 7. Informes de validación de las planificaciones y diseños curriculares del curso de nivelación de carrera. 8. Seguimiento y monitoreo de IES encargadas de efectuar los procesos de Nivelación General. 9. Elaborar TDR para los procesos de contratación de Megasedes. 10. Seguimiento a la ejecución del curso de nivelación de carrera a nivel nacional. 11. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas. 12. Elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o política de cuotas), que ameritan ser presentados para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. 13. Registro analítico de solicitudes y generación de bitácora de revisión de caso para Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. 14. Apoyo y seguimiento a casos ciudadanos de habilitación de cuenta y/o cambio de carrera. 15. Apoyo y coordinación con Universidades y Escuelas Politécnicas, sobre acciones preliminares a arranque de proceso de admisión del Primer Semestre 2018. 16. Soporte a Universidades y ciudadanía para la verificación de casos específicos de apoyo y seguimiento académico, incluida la elaboración de informes técnicos para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. 17. Ejecución de visitas a IES a nivel nacional para incrementar la oferta de cupos por carreras. 18. Flujograma del nuevo proceso de inscripción para el primer semestre 2018. 19. Coordinación interinstitucional para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018. 20. Soporte a la Dirección de Nivelación en la elaboración del convenio modelo para nivelación general primer semestre 2018.</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>16/01/2018 - 03:17 PM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017</b> 1.Revisión de las planificaciones de las 38 instituciones ejecutoras del curso de nivelación general. 2.Apoyo en la revisión de la información de los ciudadanos para la habilitación de las cuentas.</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>15/12/2017 - 06:57 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Informes del producto 2 de los especialistas del Diseño Curricular para el curso de nivelación general.</p> <p>4. Informes de validación de las planificaciones y diseños curriculares del curso de nivelación de carrera.</p> <p>5. Elaborar TDR para el contrato del curso de nivelación especial GAR.</p> <p>6. Seguimiento a la ejecución del curso de nivelación de carrera a nivel nacional.</p> <p>7. Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de Cuotas para período Segundo Semestre 2017 y programación de becas para siguiente período: Primer Semestre 2018.</p> <p>8. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</p> <p>9. Elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o política de cuotas), que ameritan ser presentados para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</p> <p>10. Recepción y revisión de Solicitudes de Habilitación de Cuenta SerBachiller para participación en siguiente período académico: Primer Semestre 2018.</p> <p>11. Registro analítico de solicitudes y generación de bitácora de revisión de caso para Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</p> <p>12. Apoyo y seguimiento a casos ciudadanos de habilitación de cuenta y/o cambio de carrera.</p> <p>13. Apoyo y coordinación con Universidades y Escuelas Politécnicas, sobre acciones preliminares a arranque de proceso de admisión del Primer Semestre 2018.</p> <p>14. Soporte a Universidades y ciudadanía para la verificación de casos específicos de apoyo y seguimiento académico, incluida la elaboración de informes técnicos para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</p> <p>15. Directrices y elaboración del requerimiento funcional de Lista de Espera de No Matrícula del segundo semestre 2017.</p> <p>16. Directrices y elaboración del requerimiento funcional de creación de cuenta y registro para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018.</p> <p>17. Flujograma del nuevo proceso de inscripción para el primer semestre 2018.</p> <p>18. Coordinación interinstitucional para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018.</p> <p>19. Soporte a la Dirección de Nivelación en la elaboración del convenio modelo para nivelación general segundo período 2017.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2017</p> <p>1. Entrega de bases y documentos metodológicos del proceso de admisión hasta sexta asignación-aceptación de cupos del segundo semestre 2017 a la Coordinación General de Gestión de la Información (CGGI).</p> <p>2. Elaboración de la presentación institucional del cierre del proceso de admisión del segundo semestre 2017.</p> <p>3. Certificación de la base de demanda para realizar el proceso de Lista de Espera de No Matrícula del segundo semestre 2017.</p> <p>4. Certificación de la base de bloqueos de postulaciones para la generación de la base de postulaciones definitiva que cuente con el número randómico y el índice de vulnerabilidad para la asignación de Lista de Espera.</p> <p>5. Certificación de la base de la séptima asignación de Lista de Espera de No Matrícula del segundo semestre 2017.</p> <p>6. Generación de resultados del proceso de admisión del segundo semestre 2017 de la población general, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades.</p> <p>7. Elaboración de las fichas de registro y creación de cuenta para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018.</p> <p>8. Flujograma del nuevo proceso de inscripción para el primer semestre 2018.</p> <p>9. Directrices y elaboración del requerimiento funcional de Habilitación de Cuenta para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018.</p> <p>10. Soporte a la Dirección de Nivelación en la elaboración del convenio modelo para nivelación general segundo período 2017.</p> <p>11. Levantamiento y recopilación de información de la infraestructura tecnológica de Universidades e Institutos públicos a nivel nacional.</p> <p>12. Validación y codificación de la base de sedes y laboratorios SENESCYT (IES - ITS).</p> <p>13. Certificación y entrega de bases de sedes y laboratorios Senescyt para el proceso de aplicación Ser Bachiller (período 15), a la Coordinación General de Gestión de la Información (CGGI).</p> <p>14. Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de Cuotas para este período Segundo Semestre 2017 o postergación a Primer Semestre 2018.</p> <p>15. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</p> <p>16. Elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o política de cuotas), que ameritan ser presentados para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>08/11/2017 - 09:21 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>17. Apoyo y seguimiento al proceso de matrículas de las instituciones de educación superior, del período académico IIS2017, incluidos Institutos Técnicos y Tecnológicos.</p> <p>18. Asesoría y seguimiento a Institutos en torno a las situaciones ciudadanas surgidas en torno a los procesos de postulación, de matriculación y de nivelación general.</p> <p>19. Comunicación y asesoría a las IES en torno a los Puntajes de Corte, aplicable al período académico Segundo semestre 2017</p> <p>20. Elaborar informe técnico de certificación POA y presupuestaria para el curso de nivelación general segundo semestre 2017.</p> <p>21. Revisar la elaboración de los Diseños Curriculares del curso de nivelación general.</p> <p>22. Elaborar los lineamientos para el curso de nivelación de carrera.</p> <p>23. Elaborar la metodología de costos de una plataforma virtual de aprendizaje para el curso de nivelación general.</p> <p>24. Elaborar TDR para el contrato del curso de nivelación especial GAR.</p> <p>25. Elaborar informe de satisfacción de reproducción de material didáctico para el curso de nivelación general de la Universidad Central del Ecuador.</p> <p>26. Monitorear el proceso de elaboración de los instrumentos legales del curso de nivelación general.</p> <p>27. Seguimiento a la ejecución del curso de nivelación de carrera a nivel nacional.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de Cuotas para este período: II semestre 2017 o postergación a I semestre 2018.</li> <li>2. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</li> <li>3. Apoyo en la elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o política de cuotas), para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</li> <li>4. Monitoreo y soporte para la vinculación y matriculación de Personas Privadas de Libertad participantes en el Segundo Semestre 2017, a nivelación de carrera en Administración de Empresas, modalidad a distancia, de la Universidad Central del Ecuador.</li> <li>5. Revisión del Modelo de Acceso a la Educación Superior para Personas Privadas de Libertad, planteado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Retroalimentación de apreciaciones e información hacia el Ministerio.</li> <li>6. Análisis para la vinculación de nuevos Centros de Rehabilitación Social, para el proceso de acceso a educación superior de PPL del Primer Semestre 2018.</li> <li>7. Elaboración de Requerimientos Funcionales de Necesidades para Plataforma de 3ra Postulación, con aceptación implícita, correspondiente al Segundo Semestre 2017. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la postulación y aceptación de los aspirantes a educación superior en las IES.</li> <li>8. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para la Plataforma de Descarga de Matriz de Tercer Nivel (MTN) Preliminar, con los resultados de aspirantes y cupos aceptados en 2ra y 3ra instancia de postulación, más los de 6ta y última asignación, correspondiente al Segundo Semestre 2017.</li> <li>9. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la descarga de matrices MTN por las IES.</li> <li>10. Apoyo y seguimiento en el proceso de descarga por parte de las IES.</li> <li>11. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para Plataforma de Inscripción de Nivelación General, correspondiente al Segundo Semestre 2017. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la inscripción de aspirantes.</li> <li>12. Seguimiento, monitoreo y reportes del proceso de cuarta aceptación de cupos del segundo semestre 2017.</li> <li>13. Directrices y elaboración del requerimiento funcional para la tercera postulación del segundo semestre 2017.</li> <li>14. Automatización y paso a producción del sistema para la tercera postulación del segundo semestre 2017.</li> <li>15. Certificación de la base de oferta liberada para tercera postulación del segundo semestre 2017.</li> <li>16. Certificación de la base de demanda de sustentantes habilitados a postular en tercera instancia.</li> <li>17. Seguimiento, monitoreo y reportes del proceso de tercera postulación del segundo semestre 2017.</li> <li>18. Certificación de la base de demanda para la tercera postulación del segundo semestre 2017 y sus reportes.</li> <li>19. Base de oferta de cupos por institución para la nivelación general.</li> <li>20. Coordinación con los responsables de la sedes a nivel nacional para la ejecución del curso de nivelación general.</li> <li>21. Elaboración de Lineamientos de nivelación de carrera.</li> </ol>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>16/10/2017 - 10:27 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y monitoreo al proceso de postulación de los segmentos poblacionales GAR, Merito Territorial, Política de Cuotas y Población General.</li> <li>2. Certificación de las bases: asignación de cupo, aceptación de cupo y oferta académica liberada de la primera postulación.</li> <li>3. Certificación de la base de demanda (habilitados para postular) para la segunda postulación del proceso de admisión del II sem-17.</li> <li>4. Certificación de las bases: asignación de cupo, aceptación de cupo y oferta académica liberada de la segunda postulación.</li> <li>5. Construcción de reportes del comportamiento y resultados en la admisión del II sem-17.</li> <li>6. Soporte a las coordinaciones zonales del proceso de admisión del II sem-17.</li> <li>7. Generación de la matriz de puntajes mínimos de corte de la primera, segunda y tercera asignación de cupo.</li> <li>8. Apoyo en elaboración de Requerimientos Funcionales de 1ra y 2da Postulación, y sus respectivas fases de 1ra y 2da Aceptación, considerando los mensajes específicos para Población de Política de Cuotas y Oferta de Universidades Particulares destinadas a este segmento.</li> <li>9. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</li> <li>10. Coordinación y seguimiento al proceso de aceptación de cupo de Personas Privadas de Libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, para el II semestre 2017.</li> <li>11. Reuniones de trabajo con Universidad Central del Ecuador en referencia al Proyecto PPL, aplicable al II Semestre 2017, en la carrera de Administración de Empresas a distancia.</li> <li>12. Certificación de Plataformas, previo implementación y operación para la postulación y aceptación de los aspirantes a educación superior en las IES, para el Segundo Semestre 2017.</li> <li>13. Elaboración de Instructivo operativo de la Plataforma de Descarga de MTN. Apoyo y seguimiento en el proceso de descarga por parte de los Institutos Técnicos y Tecnológicos.</li> <li>14. Actualización Seguimiento datos e información estudiantes GAR XII nacional o internacional Contacto a la ciudadanía</li> <li>15. Atención a vinculación de sustentantes del examen Ser Bachiller, al Grupo de Alto Rendimiento generación XII</li> <li>16. Atención a estudiantes GAR con nota vigente, para postulación a IES nacionales para el II semestre de 2017</li> <li>17. Atención a manual de procesos gestionado por el área de Nivelación, para el curso de nivelación especial GAR.</li> <li>18. Propuesta de Evento para reconocimiento de estudiantes Políticas afirmativas</li> <li>19. Elaboración y planificación de cronograma de visitas in situ, para realizar el levantamiento de infraestructura tecnológica para los procesos de evaluación Ser Bachiller 2018.</li> <li>20. Apoyo a la Dirección de Nivelación en la revisión de los documentos que contienen los expedientes de los contratos desde el año 2012 hasta 2016 para el cierre y liquidación de los mismos</li> </ol>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>15/09/2017 - 05:11 PM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017.</li> <li>2. Supervisión del monitoreo de la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017, en las instalaciones INEVAL.</li> <li>3. Asignación de sede a los sustentantes para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017 reprogramados.</li> <li>4. Asignación de Responsables de Sede y aplicadores para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017 reprogramados en las Sedes SENESCYT.</li> <li>5. Aplicación y monitoreo del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller II sem-17</li> <li>6. Elaboración del requerimiento funcional para el aplicativo de publicación de notas y recalificaciones.</li> <li>7. Planificación para la evaluación de sustentantes reprogramados Ser Bachiller II sem-17 - MINEDUC, INEVAL y SENESCYT.</li> <li>8. Aplicación y monitoreo de sustentantes reprogramados para el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller II sem-17</li> <li>9. Validación de la base final de evaluados Ser Bachiller II sem-17</li> <li>10. Selección de los aspirantes de los segmentos Grupo Alto Rendimiento (GAR) y Política de Cuotas.</li> <li>11. Certificación de la base de oferta académica disponibles para la primera postulación del proceso de admisión del II sem-17.</li> <li>12. Certificación de la base de demanda (habilitados para postular) para la primera postulación del proceso de admisión del II sem-17.</li> <li>13. Requerimiento funcional para la vinculación del Grupo Alto Rendimiento (GAR).</li> <li>14. Requerimiento funcional para el 1er proceso de postulación del periodo académico II sem-17</li> </ol>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>15/09/2017 - 04:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>15. Remisión a CGTIC, de matriz con lineamientos de oferta académica para población de Política de Cuotas, acordada con IES privadas, para que la tengan en consideración para la fase de habilitación de carga en Plataforma.</p> <p>16. Seguimiento a carga de oferta académica por universidades particulares, por el énfasis en política de cuotas, y de universidades e institutos públicos para garantizar el porcentaje correspondiente a política de cuotas (15%).</p> <p>17. Seguimiento al proceso de segmentación para la postulación de PPL en el II s2017</p> <p>18. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para la Plataforma de Carga de Oferta Académica, correspondiente al Segundo Semestre 2017.</p> <p>19. Análisis de bases de aspirantes a carreras focalizadas validadas por GI y TICS, y envío de listados de los aspirantes validados, incluida nota habilitada y vigente, hacia los Ministerios.</p> <p>20. Edición de la Guía GAR y preguntas frecuentes para el Grupo de Alto Rendimiento generación GAR XII.</p> <p>21. Comunicación con Universidades de Excelencia para seguimiento a estudiantes y para futuras postulaciones.</p>		
<p>JUNIO 2017: Grupo GAR:</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>11/07/2017 - 10:41 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI, listas de espera.                  2. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.                  3. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el PER 13 del SNNA.                  4. Seguimiento y edición de MTN's para activación de nota de estudiantes GAR periodos anteriores.                  5. Comunicación con instituciones nacionales (Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) y Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas) y el Ministerio de Educación (MINEDUC)                  6. Organización el evento de bienvenida al Grupo de Alto Rendimiento GAR XI                  7. Planificación del taller de pre-nivelación para los estudiantes GAR XI que seleccionaron el programa internacional.                  8. Planificación de la evaluación al curso de nivelación especial GAR X de idioma inglés.                  9. Elaboración de matriz solicitada por TIC's para cierre de proceso.                  10. Campaña para lista de espera para postulaciones.                  11. Campañas de recolección de datos estudiantes GAR                  12. Elaboración de bases de datos                  13. Redacción de informes técnicos                  Nivelación:                  14. Monitoreo de convenios y contratos con Universidades, CIESPAL, OEI, construcción de la Plataforma MOOC de Nivelación y liquidación.                  15. Elaboración de la propuesta para realizar una nivelación general, en las universidades del país.                  16. Soporte en las postulaciones y asignación de cupos al área de Apoyo y Seguimiento Académico.                  17. Consolidar la base de Docentes Habilitados, por periodo, provincia, cantón y parroquia.                  18. El cumplimiento de los HITOS 150,151, y 152 serán en el mes de julio 2017, debido a la transición de etapas, se realizan las acciones correspondientes para su cumplimiento.                  Transferencias:                  19. Se transfirió en el de Junio para la Universidad de Guayaquil el monto de \$153.408 y para la Universidad Técnica de Machala 12.768</p>		
<p>MAYO 2017:                  Logística:                  1.Elaboración de informes técnicos para la modificación del reglamento de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.                  2.Mapeo de Sedes MINEDUC, para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen sierra 2017.                  3.Reuniones de trabajo con el MINEDUC y el INEVAL, para coordinar temas relacionados con el proceso Ser Bachiller.                  4.Elaboración y envío de oficio a fin de realizar una reunión con autoridades de Ministerio de Defensa (MIDENA) y Comando Conjunto para que funcionarios de esa cartera de estado participen como "OBSERVADORES "en el proceso de evaluación Ser Bachiller.                  5.Elaboración de informe técnico justificativo del presupuesto para el proceso Ser Bachiller del segundo semestre 2017.                  6.Elaboración y envío de oficio para Ministerio Coordinador de Seguridad, Sistema integrado de Seguridad (ECU 911), Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa a fin de realizar la reunión de seguridad para el proceso de evaluación Ser Bachiller régimen sierra 2017.                  7.Asignación de Responsable de Sede para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen sierra 2017.                  8.Asignación de Monitores Distritales para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen sierra 2017.                  Grupo GAR:                  9.Seguimiento de la tutoría psicoemocional de la nivelación especial, a través de revisión de los informes de segundas entrevistas, revisión de evaluación de talleres para padres y supervisión clínica de casos especiales.                  10.Apoyo y seguimiento de casos especiales de GAR Internacional, desde el área psicoemocional, con la respectiva elaboración de informes técnicos.                  11.Apoyo en el evento GAR XI.                  12. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI, listas de espera.                  13. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.                  14. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el PER 13 del SNNA.                  15. Seguimiento y edición de MTN's para activación de nota de estudiantes GAR periodos anteriores.                  16. Organización el evento de bienvenida al Grupo de Alto Rendimiento GAR XI</p>	<p>Jacho Chicaiza,                  Olga Rocío</p>	<p>15/06/2017 -                  09:19 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>17. Planificación del taller de pre-nivelación para los estudiantes GAR XI que seleccionaron el programa in Nivelación:</p> <p>18. Elaboración de informes técnicos para diversos procesos ligados a la nivelación: implementar nivelación en Galápagos; para derogar Acuerdo 2016-126; para motivar la elaboración de un convenio interinstitucional con Yachay Tech y con la Universidad Central para implementar una nivelación general en Galápagos; para adendum modificatorio convenio CIESPAL Nro. 20160080; para la implementación Plataforma MOOC, para reformar el Reglamento para Condicionados de Educación; para establecer los lineamientos de la nivelación basados en el reglamento del SNNA (acuerdo No. Senescyt 2017-065),</p> <p>19. Monitoreo y registro de notas de la Universidad de Cuenca, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela Politécnica Nacional, en la plataforma de nivelación</p> <p>20. Seguimiento del avance del diseño de la Plataforma MOOC y la producción del video de Orientación Vocacional.</p> <p>En plataforma beta de prueba para nivelación de carrera, al momento se están subiendo los contenidos correspondientes a los módulos de cada curso y se ha configurado la imagen de presentación de cada uno. Las pruebas de funcionalidad han sido exploratorias a través de los diferentes componentes (recursos, actividades y tareas).</p> <p>21. cursos desarrollados al 100%, en revisión de estilo</p> <p>22. cursos desarrollados entre el 50 y el 99%</p> <p>23. cursos desarrollados menos del 50%.</p> <p>ASA:</p> <p>24. Análisis de bases de aspirantes a carreras focalizadas validadas por GI y TICS.</p> <p>25. Enviar los listados de aspirantes validados con nota habilitada</p> <p>Transferencias:</p> <p>26. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de devengo de USD 723.036,09</p>		
<p>ABRIL 2017:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Lectura de hojas de aciertos examen Ser Bachiller marzo 2017.</p> <p>2. Registros de archivos PDF y cargas de archivos QR hojas de aciertos examen Ser Bachiller marzo 2017.</p> <p>3. Reuniones de trabajo con el INEVAL y el MINEDUC para coordinar la planificación del proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>4. Elaboración y envío de oficio a las IES públicas y particulares para solicitar información de la infraestructura informática.</p> <p>5. Se solicitó a los Rectores de Institutos, enviar la base actualizada de docentes y personal administrativo que participarán en el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>6. MAPEO de Sedes SENESCYT (IES) para el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>7. MAPEO de Sedes MINEDUC (Unidades Educativa) para el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>8. Seguimiento de procesos de postulación y aceptación de cupo de estudiantes GAR en el primer periodo 2017.</p> <p>9. Seguimiento con IES nacionales para la matriculación de estudiantes GAR que aprobaron la nivelación especial.</p> <p>10. Elaboración inicial de requerimientos para Evento GAR XI.</p> <p>11. Seguimiento y apoyo a las tutoras psicoemocionales de la nivelación especial en inglés de GAR X.</p> <p>12. Elaboración del informe de evaluación final del área psicoemocional del curso de nivelación especial GAR X en francés.</p> <p>13. Elaboración de bases de datos</p> <p>14. Validación información bases de datos</p> <p>15. Cruce de información bases de datos</p> <p>16. Taller informativo para el Grupo del Alto Rendimiento, generación GAR XI</p> <p>17. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI</p> <p>18. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.</p> <p>19. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el PER 13 del SNNA.</p> <p>20. Proceso de Activación de nota para estudiantes GAR periodos anteriores.</p> <p>21. Comunicación con instituciones nacionales (Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) y Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas) y el Ministerio de Educación (MINEDUC)</p> <p>22. Monitoreo Redes Sociales del Grupo de Alto Rendimiento.</p>	<p>Jacho Chicaiza, Olga Rocío</p>	<p>08/05/2017 - 04:18 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>23.Contestación y seguimiento al correo electrónico de Técnico GAR.</p> <p>24.Viaje a Holanda para visita de las instalaciones y reuniones con los miembros directivos de ISC Holand y de las UNiversdiades de Twente y Groeningen</p> <p>Nivelación:</p> <p>25.Seguimiento a casos de solicitud de habilitación de postulación</p> <p>26.Atención a consultas de superación de condicionamientos por parte de las IES</p> <p>27.Apoyo en certificación de páginas web de IES para el proceso de postulación</p> <p>28.Reuniones con actores institucionales e interinstitucionales de seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación</p> <p>29.Informe de Nivelación para el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social</p> <p>30.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el IS2016</p> <p>31.Elaboración de informe técnico para implementar la nivelación en Galápagos</p> <p>32.Elaboración de instructivo para el manejo de estudiantes condicionados</p> <p>33.Consolidación de estudiantes condicionados de la IES, que aplicarían al proceso interno de cada universidad para superar su condicionamiento</p> <p>ASA:</p> <p>34.Seguimiento y recolección de actas entrega-recepción del curso de Especialización en Lenguaje y Escritura Académica de las coordinaciones zonales SENESCYT.</p> <p>35.Entrega de certificados pendientes del curso de lenguaje.</p> <p>36.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.</p> <p>37.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.</p> <p>38.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.</p> <p>39. En el mes de Abril se transfirió el monto de \$262.132</p>		
<p>MARZO 2017:</p> <p>Grupo GAR</p> <p>1.Seguimiento de la tutoría psicoemocional de la nivelación especial, a través de revisión de los informes de primeras entrevistas y derivación clínica de casos especiales. (ASOCIACIÓN HITO 146)</p> <p>2.Evaluación del servicio de la nivelación especial en inglés y francés, con los estudiantes GAR IX.</p> <p>3.Elaboración del informe de evaluación final del curso de nivelación especial GAR IX (en curso).</p> <p>4.Capacitación sobre los temas "Transformando la educación superior en el Ecuador" y "Acceso a la educación superior pública" de desde el 13 de marzo al 22 de marzo del presente año, en Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal, Zona Sur, a 223 estudiantes y padres de familia de las siguientes unidades educativas:</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ARTURO BORJA</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JULIO TOBAR DONOSO</p> <p>FEDERICO GARCIA LORCA</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE "TINKU YACHAY"</p> <p>CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE "MUYU KAWSAY"</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 15 DE DICIEMBRE</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA MANUELA DE SANTA CRUZ Y ESPEJO</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA MEJIA D7</p> <p>5.Planificación del evento de bienvenida GAR (ASOCIACIÓN HITO 146)</p> <p>6.Atención a estudiantes de activación de nota para postular en primer semestre de 2017. (ASOCIACIÓN HITO 146)</p> <p>7.Charla informativa sobre proceso de postulación para primer y segundo periodo 2017.</p> <p>8.Informe de justificación de nivelación especial GAR X de francés.</p> <p>9.Participación como aplicador en el proceso para toma de examen Ser Bachiller a PPL en Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.</p> <p>10.Apoyo a equipo de Logística y Contact Center por proceso de aplicación examen Ser Bachiller.</p> <p>11.Participación a la elaboración del nuevo reglamento del SNNA</p> <p>12.Apoyo al área de Comunicación del SNNA en la elaboración del insumo necesario para su campaña.</p> <p>13.Realización de campañas de comunicación para información para estudiantes GAR (ASOCIACIÓN HITO 146)</p> <p>14. Todas las acciones que se desarrollaron son para el cumplimiento del HITO 146, el mismo que se encuentra reprogramado para el mes de abril.</p> <p>15.En el mes de marzo no se realizaron transferencias</p>	<p>Jacho Chicaiza, Olga Rocío</p>	<p>07/04/2017 - 05:14 PM</p>
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>Logística:</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>09/03/2017 - 10:05 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.Asignación de Supervisor de Aplicación para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional.</p> <p>2.Capacitación a nivel nacional a los Docentes de Institutos designados como Supervisor de Aplicación sobre el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller".</p> <p>3.Simulacro del examen alternativo diferenciado para personas con discapacidad intelectual.</p> <p>4.Monitoreo a los Supervisores de Aplicación para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller".</p> <p>5.Reunión de Seguridad con las siguientes Institución: Ministerio Coordinador de Seguridad, Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, Policía Nacional, DINAPEN, Ministerio de Educación.</p> <p>6.Reunión con los funcionarios de SENESCYT designados como Coordinadores de Seguridad para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional.</p> <p>7.Apoyo con veeduría en la aplicación del examen alternativo diferenciado para personas con discapacidad intelectual.</p> <p>8.Asignación y monitoreo de Responsables de Sede para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>9.Validación de la Base de Datos de Oferta Académica de las IES (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>10.Revisión y validación de requerimiento Funcional para proceso de carga de cupos (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>11.Certificación de la Plataforma para carga de cupos I Semestre 2017 (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>12.Seguimiento a la carga de Oferta Académica de IES Públicas (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>13.Reportes de la Oferta Académica de las IES (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>14.Oficios de carga de oferta académica para IES particulares (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>15.Documento de análisis sobre el Art. 30 de la LOES (ASOCIACIÓN HITO 145).</p> <p>16.Seguimiento carga de oferta académica de IES particulares y de universidades e institutos públicos designados (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>17.Oficios de cambio de clave para IES que han cambiado de autoridades.</p> <p>18.Inclusión en el instructivo de la reforma a la LOES, en cuanto a la determinación de un porcentaje para la aplicación de la política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 145).</p> <p>19.Definiciones por parte de las autoridades para establecer lineamientos ajustados al nuevo mecanismo de acceso a la educación en IES públicas y particulares (ASOCIACIÓN HITO 144).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>20.Seguimiento psicoemocional de GAR Internacional.</p> <p>21.Elaboración de Lineamientos del Servicio de Tutoría Psicoemocional de la Nivelación Especial.</p> <p>22.Ejecución de talleres de apoyo psicoemocional para padres de los estudiantes GAR Internacional.</p> <p>23.Elaboración del Informe sobre la propuesta de GAR nacional con beca de matrícula y colegiatura en universidades privadas.</p> <p>24.Trabajo en la propuesta del Documento técnico del programa de apoyo a la inserción laboral.</p> <p>25.Elaboración y presentación de informe para sustentar el programa GAR.</p> <p>26.Planificación del evento de bienvenida GAR</p> <p>27.Definición para aplicación de los GAR a IES privadas, con TIC's y Jurídico.</p> <p>28.Realización de Informe para cierre de convenio entre ESPOL y SNNA para nivelación especial a GAR I.</p> <p>Nivelación:</p> <p>29.Atención de casos ciudadanos y consultas realizadas por las coordinaciones de nivelación de las IES.</p> <p>30.Seguimiento del desarrollo de la plataforma virtual Mooc de nivelación de carrera.</p> <p>31.Seguimiento y revisión de micro datos históricos con información de nivelación y primer semestre.</p> <p>32.Capacitaciones en territorio al proceso de aplicación de examen Ser Bachiller.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2017:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Consolidación de la información de laboratorios y computadores adicionales disponibles en Universidades particulares a nivel nacional para el próximo proceso Ser Bachiller del mes de marzo de 2017.</p> <p>2.Diseño de hojas de respuestas de la Secretaría Técnica de Drogas (SETED).</p> <p>3.Retroalimentación y monitoreo de los avances del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller con Ministerio de Educación (MINEDUC), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) (ASOCIACIÓN HITO 141).</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>10/02/2017 - 03:44 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.Asignación de Coordinadores de Recinto para el proceso de aplicación del examen de Ser Bachiller.</p> <p>5.Elaboración de cronograma para capacitaciones del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller del mes de marzo.</p> <p>6.Verificación de material que se utilizará en el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller del mes de marzo.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7.Socializaciones a la población sobre el proceso SER BACHILLER.</p> <p>8.Actualización de Información de Oferta y aceptación de cupo del II Semestre 2016</p> <p>9.Validación de la base de Oferta del SNIESE</p> <p>10.Validación de personas inscritas en el IS2017, de la Universidad de las Artes, ESPOL y Carreras Focalizadas de Justicia y Policía.</p> <p>11.Coordinación con el CES y con SNIESE para el consumo de información de carreras vigentes para el periodo académico IS2017.</p> <p>12.Apoyo y seguimiento proceso de admisión universidades públicas.</p> <p>13.Coordinación de carga de cupos de carreras focalizadas relacionados al I SEM 2107 con ministerio participantes (MIES, Ministerio de Interior, MJDHC)</p> <p>14.Seguimiento al nuevo proceso de admisión de los adjudicatarios peruanos en la ESPOL.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>15.Seguimiento psicoemocional de los estudiantes GAR nacionales e internacionales.</p> <p>16.Elaboración de Lineamientos del Servicio de Tutoría Psicoemocional de la Nivelación Especial, y participación en la reunión estratégica con directivos de BSL.</p> <p>17.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación en PUSAK - Nivelación Especial (GAR X).</p> <p>18.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación para Universidades de Excelencia.</p> <p>19.Elaboración del proyecto de apoyo a la inserción laboral.</p> <p>Nivelación:</p> <p>20.Revisión del nuevo reglamento del SNNA en lo correspondiente a nivelación.</p> <p>21.Revisión de contratos de conformidad con criterios jurídicos.</p> <p>22.Atención ciudadana de casos especiales.</p> <p>23.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.</p> <p>24.Atención a las consultas de las IES.</p> <p>25.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.</p> <p>Transferencias:</p> <p>26.Levantamiento del Plan Anual Operativo 2017 (ASOCIACIÓN HITO 142).</p> <p>27.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Visita técnica a Universidades particulares para verificar infraestructura y certificar la validez de la utilización de las instalaciones a nivel nacional.</p> <p>2.Elaboración de informes de gestión del área (ASOCIACIÓN HITO 143).</p> <p>3.Elaboración de Actas definitivas del El Telégrafo.</p> <p>4.Generación de base de recintos para simulación de asignación de estudiantes.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>5.Realización de reuniones con IES particulares sobre proceso de admisión I sem 2017.</p> <p>6.Elaboración de instructivo de política de cuotas: inclusión de la nueva metodología de cálculo de becas y lineamiento de Gerencia acerca del proceso de seguimiento a IES particulares.</p> <p>7.Seguimiento a la entrega del Informe de Viabilidad de Oferta Académica para las personas privadas de libertad por parte de la Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT) para el 1S 2017.</p> <p>8.Seguimiento al proceso de prácticas pre profesionales del CRS Regional Guayas.</p> <p>9.Apoyo y seguimiento a universidades respecto al nuevo proceso de admisión para el Primer Semestre 2017.</p> <p>10.Comunicación a universidades públicas de criterios a considerarse acerca del proceso de admisión de carreras de Arte para el Primer Semestre 2017.</p> <p>11.Envío de oficios para la asignación de la carrear de Seguridad penitenciaria correspondiente al II SEM 2016</p> <p>12.Elaboración de informes de gestión de oferta focalizada</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>13.Evaluación del Servicio de Asesoría Psicoemocional en la Nivelación Especial para GAR IX y elaboración de los informes.</p> <p>14.Evaluación del Servicio de Asesoría Académica y a la postulación en la Nivelación Especial para GAR IX y elaboración de los informes correspondientes.</p> <p>15.Reuniones de evaluación y seguimiento con las tutoras psicoemocionales de la nivelación especial (1 con la tutora de Alianza Francesa y 1 con la tutora de BSL).</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>10/01/2017 - 10:47 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>16.Elaboración de nuevos lineamientos del servicio de tutoría psicoemocional para la nivelación especial (en proceso)</p> <p>17.Elaboración de los informes correspondientes al seguimiento emocional realizado con los estudiantes, y actualización del Registro de Intervenciones y Seguimiento.</p> <p>18.Desarrollo del programa de retorno.</p> <p>Nivelación:</p> <p>19.Seguimiento y elaboración de informes técnicos para resolución de casos ciudadanos.</p> <p>20.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>21.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES.</p> <p>22.Recopilación de información sobre el cronograma de inicio de clases.</p> <p>23.Seguimiento para el pago y cierre de procesos de nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>24.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.</p> <p>25.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.</p> <p>26.Elaboración de informes de gestión del área de habilitación docente (ASOCIACIÓN HITO 142).</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>27.Respuesta a e-mails de las instituciones educativas sobre preguntas del proceso SER BACHILLER.</p> <p>28.Levantamiento del portafolio de servicios.</p> <p>29.Elaboración de informes de gestión del área.</p> <p>30.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.</p> <p>Transferencias:</p> <p>31.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de USD 510.766,58.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Gestionar con Institutos, Universidades particulares y otras instituciones públicas a nivel nacional para la utilización de la infraestructura tecnológica disponible en el próximo proceso Ser Bachiller del mes de marzo de 2017.</p> <p>2.Visita técnica a Institutos, Universidades particulares Megainfocentros para verificar infraestructura y certificar la validez de la utilización de las instalaciones a nivel nacional.</p> <p>3.Depuración y envío a INEVAL de la nueva base de las instituciones y su infraestructura tecnológica que podrían ser utilizados como recintos en el próximo proceso Ser Bachiller de marzo de 2017.</p> <p>4.Elaboración de cronograma de actividades para establecer fechas de los procesos Ser Bachiller 2017</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>5.Campaña a casos ciudadanos carreras de Arte para inscripciones nuevo proceso de acceso a la Educación Superior.</p> <p>6.Informe de resultado de apoyo y seguimiento académico</p> <p>7.Metodología cálculo becas auto y cofinanciadas.</p> <p>8.Análisis proceso de admisión Yachay Tech.</p> <p>9.Generación de documento técnico para la implementación del nuevo proceso de admisión.</p> <p>10.Cálculo de Oferta y demanda para 4ta postulación</p> <p>11.Elaboración de escenario para la propuesta de política pública de Política de cuotas</p> <p>12.Borrador convenio con CONADIS</p> <p>13.Informe de ampliación de instructivo de política de cuotas.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>14.Talleres de Pre-Nivelación para GAR X.</p> <p>15.Seguimiento de los talleres de orientación vocacional en la Nivelación Especial de AF</p> <p>16.Identificación de contacto con varias Universidades de la lista de excelencia 2016.</p> <p>17.Desarrollo del programa de retorno.</p> <p>18.Actualizaciones del documento: "Aceptaciones 2016".</p> <p>19.Asesoramiento y comunicación presencial, vía telefónica o vía skype a estudiantes GAR y representantes legales.</p> <p>Nivelación:</p> <p>20.Informes de liquidación de convenios de Nivelación de carrera.</p> <p>21.Revisión y validación de datos de habilitación docente.</p> <p>22.Seguimiento de datos con las Universidades para evaluación de la nivelación.</p> <p>23.Revisión de nueva normativa para el área de nivelación.</p> <p>24.Revisión de cronograma de trabajo para el año 2017.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>25.Escaneado de los 72 diplomas de aprobación del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica.</p> <p>26.Clasificación por provincias y envío a las coordinaciones zonales con los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>08/12/2016 - 12:02 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>27.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.                      28.Atención a requerimientos de docentes registrados en el SNNA.                      Promoción de la política pública:                      29.Elaboración del informe de convenio nivelación general para Galápagos.                      30.Cronograma de actividades del área y actualizaciones.                      31.Levantamiento del portafolio de servicios.                      32.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.                      Transferencias:                      33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>OCTUBRE 2016:                      Logística:                      1.Reuniones de planificación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el Ministerio de Educación (MINEDUC) para el nuevo proceso de evaluación.                      2.Definir la estructura organizacional de los actores del nuevo examen Ser Bachiller.                      3.Revisión y complementación de la nueva normativa del SNNA.                      4.Destrucción el material utilizado en el proceso de evaluación ENES julio 2016.                      5.Actualización de información en un documento colaborativo INEVAL -SNNA a fin de generar el instructivo de aplicación.                      Apoyo y Seguimiento Académico:                      6.Certificación de la mesa funcional de aceptación de cupo tercera postulación (ASOCIACIÓN HITO 139).                      7.Certificación del requerimiento funcional de aceptación de cupo tercera postulación (ASOCIACIÓN HITO 138).                      8.Coordinación proceso de Examen de Suficiencia Tercer grupo.                      9.Apoyo y seguimiento al proceso de descarga de MTN de las IES.                      10.Validación de base de oferta a cargar en tercera postulación.                      11.Cálculo de oferta y demanda para 4ta postulación.                      12.Asignación de cupos de carreras focalizadas Desarrollo Infantil Integral, Agentes de Seguridad Penitenciaria, y Policía Nacional.                      13.Talleres con Universidades públicas sobre el nuevo proceso de admisión.                      14.Apoyo a beneficiarios de política de cuotas en proceso de admisión de IES particulares.                      Grupo GAR:                      15.Encuesta psicoemocional para los 206 GAR Internacional que salieron del país en el segundo semestre de 2016, y elaboración del informe correspondiente.                      16.Revisión TDR nivelación especial GAR X inglés y francés (estudio de mercado, cotizaciones).                      17.Proceso de postulación para la tercera etapa (o lista de espera) en el segundo semestre de 2016 (ASOCIACIÓN HITO 138).                      18.Campaña para extensión de las fechas para postulación en la Plataforma PUSAK Beca Nacional.                      19.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación en PUSAK.                      Nivelación:                      20.Seguimiento y elaboración de informes técnicos para resolución de solicitudes de universidades y casos ciudadanos.                      21.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior.                      22.Seguimiento para el pago y cierre de contratos de nivelación.                      23.Seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación.                      24.Mesas Funcionales y Certificaciones para postulación para lista de espera y resultados de Exonera.                      25.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el IS2016.                      Habilitación Docente:                      26.Elaboración del consolidado y actas de entrega-recepción por provincias, para la entrega de los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica.                      27.Clasificación por provincias y envió a las coordinaciones zonales con los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica.                      28.Entrega de diplomas a los participantes del curso de Lenguaje y Escritura Académica correspondientes a la zona 9.                      29.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.                      30.Atención a requerimientos de docentes registrados en el SNNA.                      Promoción de la política pública:                      31.Organización de talleres de trabajo y socialización del nuevo proceso de admisión para la educación superior: convocatorias, cronograma por zonales, comunicaciones y logística.                      32.Elaboración de la propuesta "Programa de acompañamiento académico nacional para pueblos y nacionalidades".                      33.Elaboración de propuesta de Nivelación para el MIDENA.                      34.Levantamiento del portafolio de servicios.</p>	<p>Garzón Ortiz,                      Viviana</p>	<p>01/11/2016 -                      03:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>35.Elaboración del consolidado de opiniones de las IES para el proceso de transición. Transferencias: 36.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de USD 76.934,38.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2016: Logística: 1.Visitas a nivel nacional a las IES y UED para certificar los laboratorios informáticos que fueron utilizados para la aplicación del examen Exonera digital. 2.Asignación de recinto a los aspirantes para la aplicación del examen Exonera digital. 3.Capacitación a coordinadores y aplicadores sobre el Exonera digital. 4.Armado y distribución de kits a los coordinadores de recinto para el Exonera digital. 5.Monitorio sobre el avance del proceso EXONERA a los coordinadores, regionales, de recinto y aplicadores. 6.Aplicación del examen Exonera digital. Apoyo y Seguimiento Académico: 7.Coordinación del proceso de examen libre de suficiencia para el segundo grupo de aspirantes que aceptan cupo en las carreras de sub área de Artes. 8.Validación de la base de oferta para el proceso de segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 135) 9.Realización de informes de cierre y seguimiento de los convenios mantenidos por la SENESCYT con las universidades auto y cofinanciadas en el año 2012 y del plan piloto de política de cuotas firmados en el 2014. 10.Revisión y aportes al instructivo de política de cuotas sobre correcciones planteadas por la Gerencia del SNNA. 11.Envió del listado de aceptados cupos en primera y segunda postulación a universidades auto y cofinanciadas (ASOCIACIÓN HITO 137). 12.Jornadas de postulación y habilitación de la plataforma del SNNA para el proceso de aceptación de los PPL del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi en la ciudad de Cuenca (ASOCIACIÓN HITO 136). 13.Asignación de cupos de los periodos II sem. 2015 y I sem. 2016 de las carreras focalizadas del MIES y I sem. 2016 de las carreras focalizadas del Ministerio del Interior. Grupo GAR: 14.Apoyo y seguimiento en las postulaciones de estudiantes GAR, para el segundo período 2016 (ASOCIACIÓN HITO 135). 15.Talleres informativos con estudiantes GAR IX de nivelación especial, en AF y en BSL. 16.Revisión del Convenio Enseña Ecuador para el Programa de Retorno de los estudiantes GAR. 17.Seguimiento de las postulaciones de los estudiantes GAR a universidades extranjeras. 18.Seguimiento del programa Llakamashi 2016. 19.Apoyo para proceso de reporte de MTN con aprobaciones de la nivelación especial. Nivelación: 20.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior. 21.Seguimiento para el pago y cierre de contratos de nivelación. 22.Seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación 23.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el IS2016. Habilitación Docente: 24.Verificación de listados de docentes habilitados que laboraron en las IES para el cierre de contratos de nivelación. 25.Revisión de informes y calificaciones remitidos por las IES para el proceso de habilitación I sem. 2016. 26.Publicación de calificaciones finales para la habilitación docente I sem. 2016 en la plataforma del SNNA. Promoción de la política pública: 27.Elaboración de la propuesta de capacitación para la unificación del examen Ser Bachiller. 28.Gestión de los espacios en las IES para el proceso de preparación de los bachilleres de pueblos y nacionalidades que rendirán la prueba Ser Bachiller 2017. 29.Entrega de certificados a los docentes que impartieron la nivelación Pre ENES en las Universidades e Institutos desde enero de 2016 a nivel nacional. Transferencias: 30.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de \$80.833,61.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>06/10/2016 - 11:44 AM</p>
<p>AGOSTO 2016: Logística: 1.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las IES públicas, Infocentros y MINEDUC para el próximo EXONERA de septiembre 2016.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>02/09/2016 - 09:08 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.Elaboración de proyecciones de inscritos para el próximo EXONERA y cálculo del número de días y jornadas requeridos para la aplicación del examen.</p> <p>3.Atención, revisión y solución de los reclamos ENES de julio 2016 (ASOCIACIÓN HITO 132).</p> <p>4.Mapeo de las IES para realizar la asignación automática de recinto para el EXONERA de septiembre 2016.</p> <p>5.Recepción, validación y consolidación de nómina de docentes que participaron en el ENES de julio 2016 para envío al MINEDUC.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>6.Seguimiento a la suscripción del instrumento legal con la ESPE-UFA para la regularización del proyecto de educación superior para personas privadas de libertad.</p> <p>7.Coordinación del proceso postulación de los aspirantes privados de libertad que aprobaron el ENES en el Centro de Rehabilitación Social Turi (ASOCIACIÓN HITO 132).</p> <p>8.Seguimiento a las clases en la Penitenciaría del Litoral conjuntamente con el Ministerio de Justicia.</p> <p>9.Carga de cupos de oferta del II semestre 2016 en la Plataforma del SNNA por parte de las universidades particulares y validación de la oferta académica ingresada en la plataforma por las IES (ASOCIACIÓN HITO 133).</p> <p>10.Definición del algoritmo de selección de beneficiarios de política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 134).</p> <p>11.Seguimiento a la carga de cupos para Institutos y Universidades y validación de la información de oferta académica.</p> <p>12.Validación de pruebas de la plataforma para postulación y aceptación correspondiente al II semestre 2016 (ASOCIACIÓN HITO 134).</p> <p>13.Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de Seguridad Ciudadana y Orden Público.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>14.Informe final de Satisfacción para la nivelación en BSL y Alianza Francesa para GAR VIII.</p> <p>15.Organización de Evento con la Embajada de Canadá para los estudiantes saliendo a estudiar a Canadá.</p> <p>16.Organización, planificación y ejecución del evento de bienvenida del GAR X.</p> <p>17.Preparación de la guía SOMOS GAR con listas de carreras en inglés.</p> <p>18.Ejecución del programa Llaktamashi 2016: 97 parejas establecidas hasta la fecha.</p> <p>19.Actualización del documento "Guía GAR" y Preguntas Frecuentes GAR X.</p> <p>20.Planificación y ejecución del Evento de despedida para los estudiantes que inician sus estudios en el exterior.</p> <p>Nivelación:</p> <p>21.Seguimiento de casos ciudadanos y resolución de casuísticas a través de informes técnicos.</p> <p>22.Asesoría y seguimiento de consultas de las IES.</p> <p>23.Revisión de documentación contractual de nivelación.</p> <p>24.Revisión de contenidos para la plataforma de nivelación.</p> <p>25.Seguimiento de la plataforma de nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>26.Entrega de certificados a los participantes de los cursos de Pedagogía, Matemáticas y Formación en Mentores.</p> <p>27.Revisión de listados de docentes de nivelación de 30 universidades y 9 institutos, en la base de datos del SNNA para verificar su estado: habilitado o no habilitado.</p> <p>28.Seguimiento y monitoreo del curso de Pedagogía y Didáctica a las Universidades e Institutos para el proceso de habilitación de los docentes del I semestre 2016.</p> <p>29.Asentamiento de calificación final de los docentes de las IES que realizaron el curso de Pedagogía y Didáctica para el proceso de habilitación docente I semestre 2016 en la plataforma del SNNA.</p> <p>30.Atención a requerimientos de docentes registrados en el Sistema de Nivelación.</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>31.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.</p> <p>32.Elaboración de certificados de los docentes que impartieron la nivelación Pre ENES en las Universidades e Institutos desde enero de 2016 a nivel nacional.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA" por un valor de \$9.278.576</p>		
<p>JULIO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Capacitación a funcionarios de SENESCYT y docentes de Institutos de Educación Superior que fueron asignados como coordinadores de recinto para el ENES.</p> <p>2.Notificación a los rectores de las UE que fueron sede como recinto para el ENES.</p> <p>3.Reunión Informativa de Seguridad con funcionarios de las instituciones involucradas en el proceso ENES.</p> <p>4.Recepción de la información del personal militar encargado por recinto y provincia.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>08/08/2016 - 02:30 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.Capacitación a funcionarios del MIDENA.  6.Asignación de aspirantes residentes en el exterior para que puedan rendir el ENES en Ecuador.  7.Supervisión en la impresión de cuadernillos, hojas de respuestas, comprobante, actas y señaléticas en "El Telégrafo" para el ENES del 16 de julio 2016.  8.Aplicación del ENES del 16 de julio 2016 en 558 recintos académicos en jornada normal, 8 recintos adventistas en la jornada de 18:30 a 20:30 a nivel nacional, 1 recinto PPL y 4 recintos en el exterior (Perú y Bolivia).  9.Instalación de mesa 5 de seguridad en los ECU 911 de cada provincia para supervisión y monitoreo de los recintos académicos durante el proceso ENES.  10.Recepción, verificación y conteo de material de evaluación que se utilizó en la aplicación del ENES.  11.Lectura óptica de hojas de respuestas de la aplicación ENES del 16 de julio 2016.  12.Envío de la cadena de respuestas al INEVAL.  Apoyo y Seguimiento Académico:  13.Seguimiento para el desarrollo de la carrera focalizada SCOP, del Ministerio del Interior.  14.Seguimiento a la carga académica de Institutos Públicos del país.  15.Realización de Taller con CONADIS para impartir la charla de Sensibilización en Discapacidades a representantes de todas las universidades privadas y públicas del país.  16.Revisión y seguimiento a la carga de oferta de las universidades particulares.  17.Solicitud de habilitación de plataforma de carga de cupos.  Grupo GAR:  18.Apoyo emocional a estudiantes GAR VIII y IX internacional.  19.Ejecución del programa Llaktamashi, conectadas 49 parejas de estudiantes.  20.Evaluación académica y del área de acompañamiento psicoemocional de la nivelación especial del GAR VIII de la British School.  21.Finalización de los TDR para los procesos de la nivelación especial del GAR IX (francés e inglés) y apertura de sobres para la adjudicación del proceso.  22.Planificación y ejecución del evento de despedida GAR Internacional que inician sus estudios en Septiembre del 2016 en el exterior.  23.Participación en los eventos de finalización de las Ongs del Módulo de Vinculación a la ciudadanía de la nivelación especial del GAR IX.  Nivelación:  24.Finalización de Informes de satisfacción de los cursos de nivelación correspondientes al Segundo Semestre 2015.  25.Revisión de planificaciones correspondientes a la nivelación del primer semestre 2016.  26.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las Instituciones de Educación Superior.  27.Elaboración de documentos y propuestas para la transición de la nivelación en las IES.  Habilitación Docente:  28.Entrega de certificados a los participantes de los cursos de Pedagogía, Matemáticas y Formación en Mentores.  29.Revisión de listados de docentes de nivelación de 30 universidades y 9 institutos, en la base de datos del SNNA para verificar su estado: habilitado o no habilitado.  30.Validación de los listados de los docentes de las Universidades e Institutos que participan en el proceso de habilitación del primer semestre 2016.  31.Seguimiento del curso de Pedagogía y Didáctica a las Universidades e Institutos para proceso de habilitación de los docentes del primer semestre 2016  Promoción de la política pública:  32.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.  33.Elaboración del informe final del Proyecto de capacitación virtual a docentes del MINEDUC en Galápagos.  Transferencias:  34.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA" por un valor de \$300.000,00.</p>		
<p>JUNIO 2016:  Logística:  1.Campaña de verificación del estado de la infraestructura de las Unidades Educativas en las zonas de emergencia y verificación del mapeo de instituciones y parroquias del todo el país (ASOCIACIÓN HITO 129).  2.Asignación de recintos a los aspirantes inscritos para el ENES (ASOCIACIÓN HITO 129).  3.Recepción, verificación y consolidación del listado de los aspirantes que viven en el exterior e hicieron reasignación de recintos para rendir el ENES en el Ecuador (ASOCIACIÓN HITO 129).  4.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las Universidades e Institutos públicos.  5.Asignación Coordinadores de Recinto para el ENES de Julio de 2016.  6.Capacitaciones a Docentes de institutos a nivel nacional que están asignados como Coordinadores de Recinto para el ENES.</p>	<p>Garzón Ortiz,  Viviana</p>	<p>04/07/2016 -  06:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7.Validación de base de oferta a cargar en la plataforma.</p> <p>8.Revisar y definir la plataforma informática de carga para universidades públicas.</p> <p>9.Comunicación a las IES de fecha de apertura de la plataforma de carga de cupos y criterios para la carga.</p> <p>10.Envío de base de carreas vigentes para el IIS2016 a la Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica para su validación.</p> <p>11.Habilitación de la plataforma del SNNA para la inscripción de los aspirantes privados de libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Turi.</p> <p>12.Seguimiento al proceso de validación de notas para asignación de carreras focalizadas.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>13.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes GAR Internacional y elaboración de los informes y registros correspondientes.</p> <p>14.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes nacionales.</p> <p>15.Evaluación de la nivelación especial en francés, GAR VIII, Alianza Francesa.</p> <p>16.Seguimiento del MVC GAR IX - (Evaluaciones semanales, asistencia y comunicación con las ONG).</p> <p>17.Planificación y ejecución de charlas con 3 embajadas (Alemania, Brasil, Campus France) para presentación de estudios en país GAR IX.</p> <p>18.Planificación y ejecución de tres talleres informativos para los estudiantes GAR sobre los procesos de la beca.</p> <p>Nivelación:</p> <p>19.Asesoría y seguimiento de consultas de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>20.Elaboración de Informes de satisfacción de los cursos de nivelación correspondientes al II Sem. 2015.</p> <p>21.Seguimiento a registro de datos de estudiantes del II Sem. 2015 para cierre de contratos, en la plataforma de nivelación.</p> <p>22.Elaboración de documentos y propuestas para la transición de la nivelación en las IES.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>23.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.</p> <p>24.Elaboración y desarrollo del Proyecto de Habilitación Docente junio de 2016.</p> <p>25.Elaboración de informe de convenio de cooperación SENESCYT-OEI.</p> <p>26.Elaboración de informe del curso de pedagogía y didáctica.</p> <p>27.Elaboración del Segundo Instructivo de Habilitación Docente 2016 (ASOCIACIÓN HITO 128).</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>28.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.</p> <p>29.Gestión interinstitucional para realización de un nuevo curso Pre ENES en Cayambe.</p> <p>30.Elaboración, gestión e implementación del proyecto de Capacitación Virtual a docentes del MINEDUC y estudiantes en la provincia de Galápagos. El proyecto es el resultado de la coordinación interinstitucional del SNNA con la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, el Gobierno Provincial de Galápagos y el Ministerio de Educación.</p> <p>Transferencias:</p> <p>31.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>MAYO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Validación base de docentes de institutos que participarán como coordinadores de recintos en el ENES de julio de 2016.</p> <p>2.Simulación asignación Coordinadores de Recinto para el ENES de Julio de 2016.</p> <p>3.Revisión y corrección de la guía para el ENES de Julio de 2016.</p> <p>4.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las Universidades e Institutos públicos.</p> <p>5.Campaña dirigida a las zonas de emergencia para verificar el estado de la infraestructura de las unidades educativas.</p> <p>6.Mapeo de Unidades Educativas, cantones y parroquias del todo el país para la asignación de recintos que se utilizaran en el ENES del 16 de julio 2016.</p> <p>7.Alimentación y seguimiento de la matriz de actualización de datos de infraestructura informática de las IES públicas a través de la segunda campaña mailing y de llamadas.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>8.Envío de Comunicación a las IES para informar respecto al proceso de postulación especial.</p> <p>9.Certificación del desarrollo de la plataforma de postulación especial.</p> <p>10.Revisión y validación de la información consumida de la base del SNIESE para carga de oferta del II semestre 2016.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/06/2016 - 05:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Definición de los criterios de asignación y oferta de cupos de política de cuotas para el segundo semestre 2016 para facilitar el acceso a la educación superior de los aspirantes afectados por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.</p> <p>12. Validación de bases de datos para la asignación de la carrera focalizada de desarrollo Infantil Integral.</p> <p>13. Validación de la oferta y asignación para 6ta postulación del I Semestre 2016.</p> <p>14. Seguimiento al proceso de formación académica de los estudiantes privados de libertad de la Universidad Politécnica Salesiana.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>15. Apoyo y seguimiento emocional a estudiantes GAR internacional y elaboración de los informes emocionales correspondientes.</p> <p>16. Apoyo y seguimiento emocional a estudiantes GAR VIII, de la Nivelación Especial.</p> <p>17. Organización del módulo de vinculación a la ciudadanía capacitando a las ONG que colaboran y organizando los perfiles de los estudiantes que participan.</p> <p>18. Campaña GAR Internacional para actualización de la Base de datos.</p> <p>Nivelación:</p> <p>19. Seguimiento a la plataforma de nivelación primer semestre 2016.</p> <p>20. Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>21. Integración de mesas funcionales.</p> <p>22. Elaboración de documentos técnicos para acceso a la Educación Superior Manabí y Esmeraldas.</p> <p>23. Informe técnico de pagos a institutos que dan nivelación.</p> <p>24. Revisión de informes para cierres de contratos</p> <p>25. Seguimiento al pago de docentes</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>26. Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.</p> <p>27. Revisión y actualización de la base de datos final de docentes habilitados y no habilitados generadas desde el sistema.</p> <p>28. Elaboración de informe de convenio de cooperación SENESCYT-OEI.</p> <p>29. Elaboración de informe de Convenio de contrato de prestación de servicios a los docentes que impartirán los cursos de nivelación en las instituciones de educación superior del país.</p> <p>30. Elaboración de informe del curso de pedagogía y didáctica.</p> <p>31. Elaboración de propuesta inicial de correctivos en base de datos de habilitación docente.</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>32. Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.</p> <p>33. Elaboración y gestión del Proyecto de capacitación virtual a docentes del MINEDUC en Galápagos.</p> <p>34. Conclusión del proceso de capacitación a docentes del MINEDUC a nivel nacional.</p> <p>Transferencias:</p> <p>35. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Apoyo en la Feria de las Universidades realizada en el Centro de Convenciones Bicentenario.</p> <p>2. Elaboración del contrato con El Telégrafo para impresión, armado y distribución del material para el ENES 2016.</p> <p>3. Elaboración de proyecciones de Coordinadores de Recinto a ser asignados y recintos a ser utilizados en el ENES 2016 (ASOCIACIÓN HITO 127).</p> <p>4. Diseño de hojas de respuestas para el CONSEP.</p> <p>5. Mapeo del resultado de la primera simulación con el nuevo algoritmo de asignación de recintos.</p> <p>6. Revisión y modificación de la guía de aplicación del ENES 2016 (ASOCIACIÓN HITO 127).</p> <p>7. Elaboración del formato para conocer el estado de la infraestructura de las UE de las zonas en emergencia por el terremoto.</p> <p>8. Elaboración de Cronograma del ENES, con fechas tentativas por la emergencia del sismo (ASOCIACIÓN HITO 127).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>9. Seguimiento al proceso de regularización ante el CES de las carreras ofertadas por el ITS Simón Bolívar y la UFA-ESPE.</p> <p>10. Seguimiento al proceso de formación académica de los estudiantes privados de libertad de la UCSG.</p> <p>11. Coordinación con la UPS las jornadas de Inducción y el proceso de matriculación de clases en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil (Penitenciaria del Litoral).</p> <p>12. Apoyo y seguimiento para la descarga de matrices MTN de ITTs.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/05/2016 - 05:05 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13.Seguimiento al envío de información de universidades particulares sobre los cupos aceptados a través del SNNA desde el 2012.</p> <p>14.Elaboración de propuesta dentro de Política de cuotas como plan de contingencia para las personas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>15.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes y representantes de estudiantes GAR internacional.</p> <p>16.Desarrollo del Taller de pre nivelación para los estudiantes GAR IX.</p> <p>17.Preparación de documentos y formularios necesarios para el Módulo de Vinculación a la Ciudadanía, GAR IX.</p> <p>18.Revisión del proceso de postulación becas con IFTH.</p> <p>19.Preparación de propuestas programa de retorno (Mi Primer Empleo, Enseña Ecuador).</p> <p>Nivelación:</p> <p>20.Asesoría y seguimiento de consultas de las IES sobre la nivelación.</p> <p>21.Elaboración de Informes para Convenios del I Sem. 2016.</p> <p>22.Seguimiento a la plataforma de nivelación.</p> <p>23.Informe para el CES, sobre la Universidad Nacional de Loja.</p> <p>24.Informe para reformar el reglamento del SNNA (art: 68).</p> <p>25.Seguimiento al inicio de clases del I Sem. 2016, en las Universidades Públicas del País.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>26.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.</p> <p>27.Informes finales del Curso de Especialización en Docencia Matemáticas ediciones 1 y 2.</p> <p>28.Seguimiento y monitoreo de entrega de los certificados de los Cursos de Pedagogía y Didáctica, Formación de Mentores y Matemáticas en territorio.</p> <p>29.Cronograma de recuperación para los participantes del Curso de Especialización de Lengua y Escritura Académica.</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>30.Capacitación a 1.357 estudiantes a través de Instituciones Educativas del proceso ENES.</p> <p>31.Capacitación a 47 Instituciones sobre el proceso Enes.</p> <p>32.Capacitación Pre Enes a 3.664 estudiantes con apoyo de las Universidades e Institutos de Educación Superior.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un monto de USD 831.000.</p>		
<p>MARZO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se encuentra en un proceso de transición sobre los lineamientos de funcionamiento del mismo lo que ha provocado que no se reporte dos hitos mensuales como lo establece el reglamento.</p> <p>2.Actualización de datos de recintos académicos y autoridades para el proceso ENES junio 2016.</p> <p>3.Alimentar la base Consolidada de recintos para ENES Junio 2016.</p> <p>4.Coordinación con la cartonera pichincha para la destrucción del material del proceso Exonera de enero del 2016.</p> <p>5.Planificación Logística der las brigadas de promoción de la quinta postulación enfocada en las provincias de la Amazonía.</p> <p>6.Elaboración y envío de oficio para la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT), solicitando la base de segundo de bachillerato ciclo Costa.</p> <p>7.Destrucción del material de evaluación EXONERA Enero del 2016.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>8.Definición de oferta para cuarta postulación.</p> <p>9.Brigadas de postulación y aceptación de 4ta postulación</p> <p>10.Validación de las 30 Matrices de Tercer Nivel (MTN) de Universidades Públicas.</p> <p>11.Cierre de 83 carreras de Institutos.</p> <p>12.Campaña de Cierre de carreras a 544 personas que aceptaron cupo en Institutos.</p> <p>13.Definición de la Oferta para 5ta postulación de alrededor de 7.987 cupos disponibles.</p> <p>14.Establecer grupo objetivo con habilitados para postular para campañas de 5ta postulación en la Amazonía 8.679 personas.</p> <p>15.Reunión con universidad SEK y Salesiana perteneciente al plan piloto de política de cuotas para recibir retroalimentación sobre la implementación de tutorías.</p> <p>16.Envío de información al ministerio de educación de Bolivia para que se realicen la convocatoria a las becas que entregará en SNNA.</p> <p>17.Proceso de Aceptación de los estudiantes privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral en las carreras ofertadas por la Universidad Politécnica Salesiana.</p> <p>18.Negociación con la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) para una posible vinculación al proyecto de educación superior para personas privadas de libertad.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>04/04/2016 - 02:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>19.Reprogramación del hito de "Emisión del instructivo de política de cuotas" el cual se encuentra retrasado debido a la necesidad de generar una participación de todos los actores del Sistema de Educación Superior bajo el principio de corresponsabilidad.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>20.Revisión de la lista de universidades de la Subsecretaría de Becas (350 observaciones)</p> <p>21.Reunión con instituciones para el programa de retorno de los becarios GAR (Mi Primer Empleo, Enseña Ecuador, Conquito, Red de Becario, Impaqto)</p> <p>22.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes GAR internacional (15 intervenciones).</p> <p>23.Apoyo en 6 talleres del módulo de vinculación a la ciudadanía en la ONU</p> <p>24.Informe de resultados de evaluación de la nivelación especial GAR VIII y CT III en BSL y AF</p> <p>Nivelación:</p> <p>25.Planificación de los cursos de nivelación para el Primer Semestre 2016 de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>26.Análisis del presupuesto de nivelación para el Primer Semestre 2016 de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>27.Seguimiento a la descarga de la Matriz de Tercer Nivel MTN por parte de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>28.Seguimiento al Inicio de clases de Nivelación y Carrera de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>29.Seguimiento al cierre de los contratos pendientes del área de Nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>30.Publicación de notas en el sistema del ENES docente extraordinario y Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7.</p> <p>31.Envío de los certificados de los Cursos de Pedagogía y Didáctica ediciones 6 y 7, a las Coordinaciones Zonales para su entrega.</p> <p>32.Publicación de notas en el sistema del Curso de especialización en Matemáticas edición 2.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Lectura óptica de hojas de respuestas EXONERA y ENES Condicionado enero 2016 (ASOCIACIÓN HITO 123).</p> <p>2.Entrega de cadena de respuestas EXONERA y ENES Condicionado enero 2016 a TICS (ASOCIACIÓN HITO 123).</p> <p>3.Cierre del proceso de destrucción de material del ENES de septiembre 2015.</p> <p>4.Elaboración de la base de los recintos académicos para las visitas que se realizarán del 07 al 11 de marzo de 2016.</p> <p>5.Atención de los reclamos ENES Condicionado enero 2016.</p> <p>6.Asignación de recintos a inscritos del ENES Docente de febrero de 2016.</p> <p>7.Apoyo in situ para la feria en la Amazonia.</p> <p>8.Apoyo en la "Feria del Cole a la U".</p> <p>9.Aplicación de ENES Docente 27 de febrero de 2016.</p> <p>10.Asignación de recintos académico para Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>11.Entrega de información data fija del Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 a El Telégrafo (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>12.Carga de docentes aplicadores, supervisores, apoyo y reserva a la plataforma del SNNA para Exonera y ENES del 30 de enero de 2016.</p> <p>13.Aplicación del Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 a nivel nacional (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>14.Supervisión y monitoreo de instalación de mesa 5 de seguridad desde el inicio hasta el final del proceso ENES-EXONERA.</p> <p>15.Recepción y conteo del material Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>16.Levantamiento de procesos y actividades a desarrollarse en el 2016 (ASOCIACIÓN HITO 125)</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>17.Asignación de la carrera focalizada SCOP y envío al Ministerio del Interior la MTN.</p> <p>18.Elaboración de la resolución de becas de Bolivia.</p> <p>19.Cierre de carreras que no cumplen con el cupo mínimo</p> <p>20.Proceso de aglutinamiento para abrir carrera en riesgo de cierre.</p> <p>21.Campañas de 4ta postulación.</p> <p>22.Coordinación examen Exonera Artes con IES para el I semestre 2016.</p> <p>23.Seguimiento a la descarga de matriz MTN de las universidades particulares.</p> <p>24.Elaboración de informes de resultados de Política de cuotas.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>01/04/2016 - 05:03 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>25.Participación en el Evento de reconocimiento académico a los estudiantes privados de libertad del CRS Regional Guayas y participación del conversatorio sobre educación superior para PPL.</p> <p>26.Jornada de Capacitación previa a la Postulación de los aspirantes privados de libertad en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>27.Evaluación parcial de la Nivelación Especial GAR VIII y CT III, con los estudiantes, en BSL y AF.</p> <p>28.Sesiones de apoyo psicoemocional y en orientación vocacional con estudiantes GAR.</p> <p>29.Recolección de información de las universidades extranjeras respecto a la malla curricular en matemáticas.</p> <p>30.Preparación del Módulo de Vinculación a la Ciudadanía para GAR VIII, parte II.</p> <p>31.Implementación del Taller psicoemocional para Padres de estudiantes GAR.</p> <p>Nivelación:</p> <p>32.Contratos Modificatorios correspondientes al segundo semestre 2015.</p> <p>33.Seguimiento a la plataforma de nivelación.</p> <p>34.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las IES.</p> <p>35.Revisión de documentación contractual.</p> <p>36.Seguimiento y monitoreo de pagos a Institutos.</p> <p>37.Visitas de Monitoreo a las IES (ASOCIACIÓN HITO 124).</p> <p>38.Elaboración de matriz con fechas de inicio y fin de matrículas de las IES (ASOCIACIÓN HITO 125).</p> <p>39.Elaboración de informes de monitoreo.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>40.Seguimiento y monitoreo del proceso de inscripciones e impresión de los comprobantes de los docentes que participarán en el ENES extraordinario.</p> <p>41.Validación del informe final del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7, con el Registro Civil.</p> <p>42.Envío de listas a la OEI, del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7 y del Curso de Especialización en Matemáticas edición 2, para la elaboración de certificados y diplomas.</p> <p>43.Seguimiento y monitoreo de los participantes del Curso virtual de Lengua y Escritura Académica.</p> <p>Transferencias:</p> <p>44.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Reunión con el Ministerio de Defensa para tratar asuntos del convenio interinstitucional.</p> <p>2.Asignación de las IES como recinto académico para Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.</p> <p>3.Entrega de información data fija del Exonera y Enes del 30 de enero de 2016 al El Telégrafo.</p> <p>4.Revisión de guías unificadas para impresión en El Telégrafo.</p> <p>5.Revisión del manual de carga de docentes aplicadores, supervisores y apoyo con Tics.</p> <p>6.Se solicitó a las Instituciones de Educación Superior (IES) la carga de docentes aplicadores, supervisores, apoyo y reserva a la plataforma del SNNA para Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.</p> <p>7.Elaboración y envío de oficio la Secretaria de Gestión de Riesgo (SGR) para que realice monitoreo diarios y nos informe sobre la situación del fenómeno del niño a nivel nacional.</p> <p>8.Se solicitó a Contact Center preparar y realizar el monitorio de recintos académicos y docentes (subido al sistema).</p> <p>9.Control y supervisión en la planta de El Telégrafo en Guayaquil de la impresión, armado y bodegaje del material de evaluación para el Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.</p> <p>10.Monitoreo constante a los coordinadores de recinto para verificar los avances del proceso y el entorno del clima.</p> <p>11.Planificación y proyección presupuestaria para el 2016 (ASOCIACIÓN HITO 121).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>12.Envío de matrices finales de Política de cuotas a universidades.</p> <p>13.Seguimiento para la firma de convenios por parte de la Ministra de Justicia.</p> <p>14.Coordinación con los Institutos (Simón Bolívar y Guayaquil) para la entrega de información documental y fotográfica para regularización de oferta académica en los CRS vinculados al proyecto por parte del CES.</p> <p>15.Coordinación con UCSG y MJDHC para el Evento PPL en el CRS Regional Guayas.</p> <p>16.Negociación de cupos para Oferta PPL en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil con la Universidad Politécnica Salesiana.</p> <p>17.Coordinación de la aplicación del examen libre de suficiencia del segundo grupo.</p> <p>18.Coordinación del examen Exonera de Arte con las IES que ofertaron cupos exonera.</p> <p>19.Aglutinamiento de 11 opciones de carrera que se cerraron,</p> <p>20.Asignación en el SNNA de la oferta focalizada de SCOP P8, TAPS P9 y ASP P9 y P10.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/02/2016 - 03:55 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>21. Envío al IFTH base de posibles adjudicatarios a Becas Nacionales.                      Grupo GAR:                      22. Seguimiento al Módulo de Vinculación a la ciudadanía Quito, Guayaquil.                      23. Planificación de evento para informar sobre la nivelación en francés GAR IX.                      24. Estructuración del programa para los becarios GAR retornados.                      25. Planificación y ejecución del Módulo de Vinculación a la Ciudadanía para el GAR VII.                      Nivelación:                      26. Visitas de Monitoreo a las Universidades correspondiente al II Semestre 2015.                      27. Elaboración de formato de informes finales para liquidación de contratos del II Semestre 2015.                      28. Seguimiento de matriculación en la Plataforma Informática del SNNA.                      29. Revisión de informes técnicos de los Institutos Tecnológicos Superiores.                      Habilitación Docente:                      30. Asignación de docentes para la matriculación a las Universidades e Institutos por campus y currículo.                      31. Inscripción de docentes en el sistema SNNA, para validar su estado en el sistema                      32. Publicación de notas del Curso de Especialización Matemáticas edición 1.                      33. Elaboración de la lista final de participantes del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7, para el examen ENES personalizado 2016.                      34. Envío de lista validada de los participantes del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 6, a la OEI para la elaboración de certificados.                      35. Publicación de notas en el sistema del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 6.                      36. Impresión de listas y escaneo de certificados del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 5.                      37. Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica y Matemáticas.                      Transferencias:                      38. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>DICIEMBRE 2015:                      Logística:                      1. Destrucción del material de Evaluación ENES septiembre 2015 (Evento con el Notario).                      2. Elaboración del diseño hoja de respuesta EXONERA 2016, ENES Docente y ENES Condicionados.                      3. Coordinación con Tics para la creación de recintos a visitar.                      4. Verificación del algoritmo que se utilizará para el proceso ENES 2016.                      5. Revisión de plataformas de coordinadores y aplicadores con Tics.                      6. Ingreso y seguimiento de docentes aplicadores, supervisores y reserva al aplicativo EXONERA 2016.                      7. Selección y asignación de personal para recepción de material.                      8. Selección preliminar de Recintos Académicos en base a históricos y visitas in-situ.                      9. Planificación y elaboración del cronograma de actividades del 2016.                      10. Campaña conjuntamente con el área de Contact Center, para obtener base final de aspirantes Condicionados que rendirán el ENES.                      11. Planificación conjuntamente con el área de Habilitación Docente, para obtener base final de Docentes que rendirán el ENES.                      12. Apertura del sistema para la segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 118).                      Apoyo y Seguimiento Académico:                      13. Seguimiento a los procesos de postulación y aceptación en segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 119).                      14. Envío de matrices preliminares de personas que aceptaron cupos en las universidades particulares.                      15. Asignación de carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público del proceso P8; y carrera de Agentes de Seguridad Penitenciaria y Técnico el Atención Primaria en Salud P9 (ASOCIACIÓN HITO 116).                      16. Envío de reportes de postulación y asignación de cupos a participantes de carreras focalizadas (ASOCIACIÓN HITO 116).                      17. Creación de oferta académicas para asignar cupos en carreras focalizadas.                      18. Coordinación del proceso de examen de suficiencia y examen exonera artes con las IES.                      19. Actualización y recopilación de insumos para la página web de PPL.                      Grupo GAR:                      20. Evaluación final de la nivelación especial GAR VII, en la Alianza Francesa de Quito.                      21. Reporte a IFTH de asistencias de GAR VII en Nivelación Especial en Alianza Francesa, para finiquitar contratos nacionales.                      22. Planificación del módulo de vinculación a la ciudadanía para GAR VII.                      23. Generación de listas de Universidades con Costos y Rankings.                      24. Contacto con la Embajada de México para propuesta de inclusión de las universidades mexicanas a la lista de universidades.</p>	<p>Garzón Ortíz,                      Viviana</p>	<p>06/01/2016 -                      02:32 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>25.Contacto con compañías de seguros para conocer las opciones de seguro estudiantil para la generación GAR IX.</p> <p>26.Elaboración de un proyecto para el Programa de Retorno a Ecuador de los becarios GAR.</p> <p>Nivelación:</p> <p>27.Informes contractuales del Primer Semestre 2015 para liquidación de contratos.</p> <p>28.Registro de usuarios de la Plataforma de Nivelación.</p> <p>29.Verificación del micro currículum de la plataforma de nivelación.</p> <p>30.Validación de información sobre los estudiantes de ITS (Carreras tradicionales) para que puedan rendir el EXONERA.</p> <p>31.Asesoría y seguimiento de consultas de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>32.Elaboración de formatos TDR, para inicio de procesos contractuales del I S 2016.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>33.Validar lista de docentes de la Universidad de Guayaquil para ingresar al SNNA.</p> <p>34.Elaborar lista de participantes del curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 5, por provincia y periodo para el registro de notas.</p> <p>35.Publicación de notas de Pedagogía y Didáctica en el sistema SNNA.</p> <p>36.Seguimiento y monitoreo del curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 7.</p> <p>37.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica y Matemáticas (ASOCIACIÓN HITO 117).</p> <p>38.Capacitaciones en colegios a nivel nacional, y seguimiento a la reproducción de la misma (ASOCIACIÓN HITO 120).</p> <p>39.Trabajo en conjunto con las Zonales Senescyt para poder abarcar más zonas del país y poder llegar con toda la información referente al SNNA y al ENES (ASOCIACIÓN HITO 120).</p> <p>Transferencias:</p> <p>40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA".</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Atención de los reclamos ENES del 19 de septiembre 2015.</p> <p>2.Revisión y actualización del cronogramas de los procesos ENES y EXONERA.</p> <p>3.Colaboración en campañas de postulación con la Unidad de Comunicación.</p> <p>4.Envío de base a El Telégrafo para impresión de certificados para docentes de MINEDUC.</p> <p>5.Apoyo en la ejecución de los procesos de pago a las Universidades.</p> <p>6.Lectura de hojas de encuesta del CONSEP.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7.Negociación de oferta académica con la UPS y el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para aspirantes privados de libertad de la Cárcel de Varones N°1.</p> <p>8.Obtención de resultados académicos correspondientes al primer semestre 2015 de los estudiantes PPL en la (UCSG).</p> <p>9.Atención a solicitudes de estudiantes PPL para la emisión de certificados.</p> <p>10.Envío de base de oferta académica de carreras de la área de Educación al IFTH para la adjudicación de becas de carreras de interés público.</p> <p>11.Definición de universidades participantes de Política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 115).</p> <p>12.Campañas individualizadas a los aspirantes que son parte de Política de cuotas.</p> <p>13.Seguimiento a los procesos de postulación, aceptación y alertas UARTES (ASOCIACIÓN HITO 115).</p> <p>14.Modificación de Acuerdo para la implementación de Política de cuotas.</p> <p>15.Coordinación con las IES para el proceso de Examen de suficiencia IS2016.</p> <p>16.Realización de cálculo de sobreasignación de Oferta Académica.</p> <p>17.Campañas de aceptación de Institutos.</p> <p>18.Campañas de postulación para carreras menos demandas.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>19.Proceso de preselección del grupo GAR IX Internacional.</p> <p>20.Evaluación final de la nivelación especial GAR VII, en BSL de Guayaquil.</p> <p>21.Reunión de coordinación y supervisión con las psicólogas de AF y de BSL.</p> <p>22.Participación y planificación en el módulo de la vinculación a la ciudadanía.</p> <p>23.Planificación y ejecución de los conversatorios para información de postulaciones para GAR VII.</p> <p>24.Seguimiento de los casos de 184 becarios GAR en conjunto con el IFTH.</p> <p>25.Contacto con diferentes embajadas en el Ecuador para ampliar el rango de universidades a las que pueden tener acceso los estudiantes.</p> <p>26.Planificación y ejecución del evento de Bienvenida GAR IX.</p> <p>27.Elaboración de certificados y/o cartas para 77 alumnos GAR.</p> <p>28.Seguimiento activación de cupos para IS2016.</p> <p>Nivelación:</p> <p>29.Elaboración de documentos contractuales</p> <p>30.Seguimiento a entrega de informes de finalización de los cursos de nivelación IS2015 y planificaciones IIS2015</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/12/2015 - 01:42 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>31.Revisión y análisis de planificaciones de los cursos de nivelación del IIS2015 remitidos por las IES</p> <p>32.Seguimiento al levantamiento de información histórica de los procesos de nivelación de las IES</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>33.Validación de la base de docentes habilitados en el año 2012 y 2013 que realizaron el proceso de habilitación.</p> <p>34.Solicitar cartas compromiso a los Coordinadores de Nivelación de los docentes que están impartiendo nivelación y no están habilitados y su respectivo seguimiento.</p> <p>35.Registrar y monitorear el inicio del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 7.</p> <p>36.Coordinar la ejecución de los Talleres presenciales para los docentes de Lengua y Escritura Académica en las ciudades de Quito y Guayaquil.</p> <p>37.Validar información de los docentes en Formación Matemáticas, documentos y datos personales que habiliten su beca en este Curso (ASOCIACIÓN HITO 114).</p> <p>38.Solicitar información de los docentes no habilitados a las Universidades Emblemáticas para ingresarlos en la nómina del Curso de Pedagogía y Didáctica.</p> <p>39.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5, 6 y 7 (ASOCIACIÓN HITO 114).</p> <p>Transferencias:</p> <p>40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Seguimiento del reporte de registro docente en la plataforma del SNNA.</p> <p>2.Seguimiento de trámites jurídicos: denuncia cuadernillos, informe de transporte y pedido de proforma F.F. A.A.</p> <p>3.Lectura de hojas de respuestas del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (CONSEP) (ASOCIACIÓN HITO 113).</p> <p>4.Elaboración de base para visita de recintos para el próximo proceso ENES.</p> <p>5.Coordinación logística y participación en la Feria de postulación responsable "YO DECIDO" el domingo 25 de octubre de 2015..</p> <p>6.Atención, revisión y solución de los reclamos ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 113).</p> <p>7.Presupuesto, proformas y contrato de suministros para los procesos del 2016.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>8.Entrega de notas ENES a la Subsecretaría de Rehabilitación.</p> <p>9.Definiciones de oferta académica para PPL habilitados para postular.</p> <p>10.Análisis del modelo educativo para PPL.</p> <p>11.Envío de listado de personas de la carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público a la Subsecretaría de Formación, Técnica y Tecnológica.</p> <p>12.Bloqueo en el proceso de postulación a la oferta general de participantes de la policía.</p> <p>13.Seguimiento, análisis y validación de carga de oferta académica de las IES.</p> <p>14.Validación y envío de información de campus y carreras para edición, diagramación y publicación en el Telégrafo.</p> <p>15.Desarrollo de algoritmo de beneficiarios de política de cuotas.</p> <p>16.Desarrollo del I Taller de presentación de resultados de del piloto de Política de cuotas con universidades particulares del país.</p> <p>17.Habilitación de plataforma para la carga de becas de las universidades particulares.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>18.Atención a más de 150 estudiantes en Reino Unido.</p> <p>19.Intervención 6 estudiantes área psicoemocional.</p> <p>20.Seguimiento a 184 becarios GAR que iniciaron sus estudios en septiembre 2015.</p> <p>21.Mapeo de los procesos de beca nacional e internacional con el IFTH y la Subsecretaría de Becas.</p> <p>22.Planificación del evento GAR IX.</p> <p>23.Implementado 5 talleres de inducción al GAR VIII.</p> <p>24.Coordinado 5 talleres de beca nacional y firma de contrato GAR VIII.</p> <p>25.Coordinado 6 grupos para as pruebas de ubicación de inglés de GAR VIII.</p> <p>26.Coordinación de los talleres y charlas del PNUD y UNV, y de la organización de Paz y desarrollo.</p> <p>Nivelación:</p> <p>27.Seguimiento de inicio de clases de los cursos de nivelación de carrera para el período correspondiente al II Semestre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 108).</p> <p>28.Seguimiento de registro de usuarios de la Plataforma de Nivelación.</p> <p>29.Capacitación asesoría y seguimiento a las IES sobre la Plataforma de Nivelación (ASOCIACIÓN HITO 108).</p> <p>30.Atención y seguimiento de casos ciudadanos.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>05/11/2015 - 12:36 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>31. Proyección de pago a Institutos Técnicos Superiores para Nivelación de carrera en el II Semestre 2015. Habilitación Docente:</p> <p>32. Recepción de cartas compromiso de los participantes para la edición 7 del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica.</p> <p>33. Recopilación y validación de la información de los docentes habilitados en el año 2012 y 2013.</p> <p>34. Validación de la base de datos de los docentes habilitados que participarán en el II semestre 2015 en la nivelación en las IES.</p> <p>35. Seguimiento y monitoreo de los participantes de los cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5 y 6.</p> <p>Transferencias:</p> <p>36. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD.600.000.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015: Logística:</p> <p>1. Respuesta a reclamos ENES Docente del 15 de agosto 2015.</p> <p>2. Depuración, actualización y asignación de recintos académicos sedes en el proceso ENES del 19 de septiembre del 2015.</p> <p>3. Capacitación in situ a los docentes de Institutos de Educación Superior y funcionarios de SENESCYT asignados como coordinadores de recinto para el ENES del 19 de septiembre de 2015 (ASOCIACIÓN HITO 111).</p> <p>4. Coordinación con la Zonal Guayas para el proceso de recepción del material ENES de las zonas 5 y 8.</p> <p>5. Publicación de resultados de la evaluación EXONERA en las cuentas de cada aspirante (ASOCIACIÓN HITO 109).</p> <p>6. Destrucción del material de Evaluación EXONERA agosto 2015 (Evento con el Notario).</p> <p>7. Impresión de cuadernillos, hojas de respuestas, comprobante, actas y señaléticas en "El Telégrafo" para el ENES del 19 de septiembre de 2015.</p> <p>8. Reubicación de recintos académicos que estaban asignados como sede para el ENES ubicados en zona de riesgo sugerido por la Secretaría de Gestión de Riesgo.</p> <p>9. Aplicación del ENES del 19 de septiembre de 2015 en 562 recintos académicos en jornada normal y 9 recintos adventistas en la jornada de 18:30 a 20:30 a nivel nacional y 2 recintos en el exterior (Barcelona y Madrid) (ASOCIACIÓN HITO 112).</p> <p>10. Recepción de material ENES del 19 de septiembre de 2015.</p> <p>11. Lectura óptica de hojas de respuestas ENES del 19 de septiembre de 2015.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>12. Brigadas con la universidad SEK para el proceso de inducción obligaciones y beneficios de los nuevos becarios de política de cuotas.</p> <p>13. Reuniones de oferta y demanda con las universidades públicas del país (ASOCIACIÓN HITO 110).</p> <p>14. Validación de la base de carreras vigentes del SNIESE para el proceso de carga de la oferta académica para el periodo septiembre 2015.</p> <p>15. Proceso de interacción entre el Ministerio del Interior y SNNA.</p> <p>16. Envío de listados de aspirantes a las carreras focalizadas para el primer semestre 2016 del MIES, MSP, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia.</p> <p>17. Aplicación del ENES en el centro de varones 1 de Guayaquil (penitenciaría del litoral); rindieron 121 PPL en iguales condiciones que la población general (ASOCIACIÓN HITO 112).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>18. Actualización del proceso y de las solicitudes de activación de cupo y postulación de GAR de generaciones anteriores</p> <p>19. Reunión con el PNUD para establecer programa de Voluntariado.</p> <p>20. Participación a la feria de estudios del exterior en Quito.</p> <p>21. Reunión con la embajada de Canadá y Francia</p> <p>22. 8 talleres pre nivelación realizados en Quito</p> <p>23. Intervención con 10 estudiantes para apoyo psicoemocional</p> <p>24. 2 capacitaciones internas SNNA</p> <p>Nivelación:</p> <p>25. Finalización de las capacitaciones a personal de las IES, para matriculación en la Plataforma SNNA</p> <p>26. Revisión de manuales de las carreras focalizadas desde el área de nivelación</p> <p>27. Revisión de informes finales de la nivelación del IS2015 de las IES</p> <p>28. Envío de puntajes de corte históricos a las IES</p> <p>29. Envío de la MTN a las IES</p> <p>30. Recopilación de datos históricos de los procesos de nivelación en las IES emblemáticas</p> <p>31. Participación en los comités de apertura de ofertas, para los procesos de nivelación del IIS2015</p> <p>32. Validación de docentes de nivelación de las IES, para el proceso contractual IIS2015</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/10/2015 - 04:20 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>33.Seguimiento al levantamiento de información histórica de los procesos de nivelación de las IES Habilitación Docente: 34.Publicación de notas en el sistema de los participantes del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 4. 35.Segunda sesión presencial del Curso virtual de formación en Matemáticas en la Escuela Politécnica Nacional Quito. 36.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5. Transferencias: 37.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>AGOSTO 2015: Logística: 1.Aplicación del EXONERA del 1 de agosto 2015 a nivel nacional (ASOCIACIÓN HITO 104). 2.Lectura óptica de hojas de respuestas EXONERA del 1 de agosto 2015(ASOCIACIÓN HITO 104). 3.Entrega de cadena de respuestas EXONERA del 1 de agosto 2015 a TICS (ASOCIACIÓN HITO 104). 4.Actualización de datos para la base de recintos a tomar en cuenta para el ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103). 5.Ingreso al aplicativo de los recintos para el ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103). 6.Impresión y armado de kits para el ENES Docente del 15 de Agosto 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103). 7.Aplicación de ENES Docente 15 de agosto 2015. 8.Entrega de información data fija a El Telégrafo del ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103). 9.Lectura óptica del material de evaluación del ENES Docente del 15 de Agosto 2015. 10.Diseño y Aprobación de hojas de respuestas Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) - SNNA (ASOCIACIÓN HITO 103). Apoyo y Seguimiento Académico: 11.Generación y validación de reportes y presentaciones de Oferta y Demanda Académica. 12.Campaña mediante contact center para difusión de las líneas de becas para posibles adjudicatarios. 13.Presentación de PC con nuevo cálculo para becas. 14.Creación de la cuenta de aspirantes privados de libertad para la inscripción (ASOCIACIÓN HITO 103). 15.Jornadas de inscripción a personas privadas de libertad en la Cárcel de varones 1 de Guayaquil. 16.Proceso de No apertura de Carreras (ASOCIACIÓN HITO 107) 17.Se procedió a revisar y comprobar la asignación para lista de espera y la asignación de 27 personas por empates en lista de espera. Grupo GAR: 18.Evento de despedida GAR (planificación, preparación y ejecución) para 600 personas de las cuales 175 GAR que están saliendo para sus estudios al exterior y 220 GAR VIII. 19.Monitoreo acompañamiento emocional de la Nivelación Especial de Gye BSL y Quito BSL y AF (ASOCIACIÓN HITO 105 Y 106). 20.Taller de motivación y orientación vocacional. 21.Se contactaron a 150 estudiantes GAR para agilizar al proceso de adjudicación de becas. 22.Se recibieron documentos para la beca nacional de 212 estudiantes que cursaran la nivelación especial en este semestre. 23.Revisión de la guía del taller pre-Nivelación. 24.Implementación de un taller informativo de pre-Nivelación a 35 GAR VIII en Guayaquil. Nivelación: 25.Elaboración de Términos de Referencia de las universidades para procesos contractuales del Segundo Semestre 2015. 26.Sistematización de periodos de matrícula e inicio de clases para nivelación de carrera. 27.Registro de solicitudes por cambio de carrera mediante actas. 28.Validación de la base de matriculados 1S2015 para registro en la plataforma. 29.Planificación de los cursos de nivelación general en línea para el Segundo Semestre 2015. 30.Informes parciales 1S2015 para medir el avance de nivelación durante el semestre (ASOCIACIÓN HITO 102). 31.Planificación y ejecución del Primer Taller de Evaluación sobre la política pública de acceso a la educación superior. Habilitación Docente:</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>02/09/2015 - 04:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>32.Tercer taller presencial de Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Escrita en la ciudad de Quito</p> <p>33.Entrega de Certificados de la participación del Curso de Pedagogía y Didáctica Edición I y II a nivel nacional.</p> <p>34.Segundo taller presencial Interdisciplinar en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las Artes del Ecuador</p> <p>35.Revisión y publicación de las notas en el sistema del ENES Docente.</p> <p>36.Segunda sesión presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas en la ciudad de Azogues en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y en la ciudad de Guayaquil en la Universidad Santa María.</p> <p>37.Seguimiento y monitoreo en la Plataforma Virtual de los avances de los participantes en el Curso de Formación Matemáticas Grupo I y Grupo II.</p> <p>Transferencias:</p> <p>38.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>JULIO 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Clasificación, distribución y entrega de certificados EXONERA febrero 2015 y ENES marzo 2015.</p> <p>2.Diseño y aprobación de hoja de respuestas del CONSEP.</p> <p>3.Diseño y aprobación de hoja de respuestas de la OIT.</p> <p>4.Lectura óptica de hojas de respuestas del INEVAL.</p> <p>5.Asignación de las IES como recinto académico para EXONERA agosto 2015 (ASOCIACIÓN HITO 101).</p> <p>6.Ingreso de recintos y coordinadores para el Exonera agosto 2015 al aplicativo.</p> <p>7.Entrega de información data fija del EXONERA agosto 2015 al Telégrafo (ASOCIACIÓN HITO 101).</p> <p>8.Monitorio de recintos académicos y docentes en sistema.</p> <p>9.Supervisión y control en la impresión, armado y bodegaje del material de evaluación para el EXONERA agosto 2015.</p> <p>10.Distribución de kits a los recintos (IES) por parte de COLOG.</p> <p>11.Visitas técnicas para la actualización de datos de los recintos para el ENES del 19 de septiembre 2015 en Pichincha.</p> <p>12.Apertura de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto para la inscripción de aspirantes a rendir el ENES de Septiembre (ASOCIACIÓN HITO 96).</p> <p>13.Publicación de resultados de asignación de cupo de en la instancia de tercera postulación (ASOCIACIÓN HITO 100).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>14.Asignación de 1.575 cupos a través de Política de cuotas con una beca de colegiatura del 100% en 6 universidades y 18 IST auto y cofinanciados (ASOCIACIÓN HITO 99).</p> <p>15.Inicio de brigadas en las universidades de Política de cuotas para capacitación sobre la beca de colegiatura y la beca de manutención del Instituto de Fomento al Talento Humano.</p> <p>16.Definición de la oferta académica para las carreras focalizadas.</p> <p>17.Toma del examen libre de suficiencia y EXONERA a los estudiantes de carreras de artes.</p> <p>18.Entrega de certificados del puntaje ENES a familiares de estudiantes privados de libertad.</p> <p>19.Entrega de libros, libretas, lápices, borradores y demás materiales escolares, para los y las estudiantes privados de libertad en el CRS Cotopaxi.</p> <p>20.Proceso de análisis de carreras para no apertura de aquellas que no cumplen con cupo mínimo (ASOCIACIÓN HITO 99).</p> <p>21.Campaña con contact center para proceso de aglutinamiento de carreras con 311 aspirantes de carreras que no se abren por falta de cupo mínimo (ASOCIACIÓN HITO 99).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>22.Taller role Playing Albatros</p> <p>23.Protocolo de emergencia estudiantes GAR</p> <p>24.Contacto a los estudiantes programa Llacktamashi</p> <p>25.Intervenciones presenciales de acompañamiento psicológico con 12 estudiantes</p> <p>26.Planificación evento de despedida GAR</p> <p>Nivelación:</p> <p>27.Elaboración de Informe para Registro de casos especiales de Nivelación, como casos de alumnos condicionados, para cambio de carrera en el sistema Informático y registro Jurídico.</p> <p>28.Elaboración de presupuestos para las IES.</p> <p>29.Seguimiento de matrices y reuniones para cancelación a ITS.</p> <p>30.Recopilación de información sobre ITS que brindarán Nivelación General.</p> <p>31.Revisión de registro de código de Materia en la tabla de unidades en la plataforma de Nivelación</p> <p>32.Acompañamiento en las IES a Proyectos Integradores de saberes.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/08/2015 - 02:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>33. Visita a las Universidades, para acompañamiento y recolección de información desde el II semestre 2012 hasta la presente fecha.</p> <p>34. Diseño de instrumentos para seguimiento de la calidad educativa.</p> <p>35. Desarrollo de las Plataforma Informática de Nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>36. Inicio del Curso de Especialización en Lenguaje y Escritura Académica con 83 participantes.</p> <p>37. Revisión y monitoreo de las inscripciones de la Convocatoria Décima Sexta para el ENES Docente.</p> <p>38. Finalización del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica edición 4, con 392 participantes.</p> <p>39. Seguimiento y monitoreo en la Plataforma Virtual de los avances de los participantes en el Curso de Especialización Matemáticas Grupo I y Grupo II.</p> <p>Transferencias:</p> <p>40. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD. 1'502.921,51.</p>		
<p>JUNIO 2015:</p> <p>Logística:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de proyección de gastos recepción ENES en Guayaquil.</li> <li>2. Elaboración de cronograma visitas a Unidades Educativas en: Manabí, Azuay y Loja.</li> <li>3. Modificaciones y seguimiento al convenio SNNA - INEVAL.</li> <li>4. Elaboración de instructivos y protocolos de los procesos ENES y EXONERA.</li> <li>5. Reunión en el Ministerio de Defensa para tratar pago del COLOG.</li> <li>6. Reunión con el Telégrafo para la definición de fechas y entrega data fija y data variable.</li> <li>7. Reunión para generar acuerdo para la promoción del ENES en el exterior con asambleísta Ximena Proaño.</li> <li>8. Reunión con equipo de investigación de FLACSO para el plan retorno de estudiantes.</li> <li>9. Reunión para intercambio de información con la Subsecretaria de Institutos.</li> <li>10. Visitas técnicas para la actualización de datos de los recintos que serán recintos sedes en el ENES del 19 de septiembre 2015</li> <li>11. Evento de asignación de cupos con notario (ASOCIACIÓN HITO 98).</li> </ol> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Envío de bases de oferta focalizada a los diferentes ministerios para la corte de marzo 2015.</li> <li>13. Validación de la oferta académica de Institutos (ASOCIACIÓN HITO 97).</li> <li>14. Envío de bases de posibles adjudicatarios a becas nacionales al Instituto de Fomento al talento Humano del proceso de marzo 2015.</li> <li>15. Campañas de postulación y aceptación de cupos para la población de política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 97).</li> <li>16. Taller interinstitucional sobre definición de aspectos académicos y operativos de la continuidad del proyecto de educación superior, además presentación del modelo de gestión de seguridad al interior de los Centros de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi y Guayas.</li> <li>17. Proceso de postulación y asignación, seguimiento a la oferta académica (ASOCIACIÓN HITO 98).</li> </ol> <p>Grupo GAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Activación de cupos para 40 GAR de generaciones anteriores.</li> <li>19. Planificación evento de despedida GAR;</li> <li>20. Planificación nivelación especial de inglés GAR VIII y CT III y elaboración primera versión TDRs.</li> <li>21. Acercamiento a Pearson y Ministerio de Salud pública para la planificación e implementación de entrevista de selección para los aspirantes GAR.</li> <li>22. Acercamiento a TECHO, PNUD, Cruz Roja para la implementación del programa de voluntariado.</li> <li>23. Generación convenio paraguas SENESCYT-Ministerio de Relaciones exteriores</li> <li>24. Monitoreo de los departamentos del área emocional de la nivelación especial de Alianza Francesa y la British School.</li> </ol> <p>Nivelación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25. Informes de satisfacción para cierre de contratos con Universidades en el año 2014.</li> <li>26. Elaboración de cronograma para para visita de monitoreo y acompañamiento a las Universidades a nivel nacional.</li> <li>27. Planificación de los cursos de nivelación general para el Segundo Semestre 2015.</li> <li>28. Cierre del proceso de matriculación de las IES en la Plataforma SNNA.</li> <li>29. Diseño de instrumentos para seguimiento de la calidad educativa.</li> <li>30. Planificación y ejecución del Primer Encuentro de Mejoramiento de la calidad educativa.</li> <li>31. Sistematización de períodos de matrícula e inicio de clases para el Segundo Semestre 2015.</li> <li>32. Trabajo articulado y planificación del seguimiento de Becas Nacionales, conjuntamente con el IFTH y Apoyo y Seguimiento académico.</li> <li>33. Desarrollo de las Plataforma Informática de Nivelación.</li> <li>34. Elaboración de instructivos para usuarios de la plataforma de nivelación.</li> </ol> <p>Habilitación Docente:</p>	<p>Gordillo Salinas, Mario Andrés</p>	<p>03/07/2015 - 05:08 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>35.Finalización del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica Edición 3, con 341 participantes.                      36.Tercer Taller Presencial de Mentores en Docencia Matemáticas en Guayaquil.                      37.Inicio del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica Edición 4, con 399 participantes a nivel nacional.                      38.Segundo Taller Presencial de Mentores en Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica en Guayaquil.                      39.Primer Taller Presencial de Mentores Interdisciplinar en Quito.                      Transferencias:                      40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>MAYO 2015:                      Logística:                      1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015(ASOCIACIÓN HITO 92).                      2.Atención, revisión y solución de los reclamos (Recalificación) ENES marzo y abril 2015 (ASOCIACIÓN HITO 95).                      3.Calculo de costo por estudiante que rindió el ENES en el exterior (Perú).                      4.Elaboración de informe de la aplicación del ENES en Perú y España.                      5.Elaboración de informe para el pago del servicio de transporte utilizado en los procesos ENES y EXONERA.                      6.Elaboración de los Términos de Referencia para contratar el servicio de transporte terrestre de funcionarios que forman parte de los Proyectos Emblemáticos y proyectos y programas de la Secretaría De Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.                      7.Elaboración de instructivos y protocolos de los procesos ENES y EXONERA.                      8.Seguimiento con las zonales a las IES y Unidades Educativas para el registro de docentes que participaron en el EXONERA febrero 2015 y ENES de marzo 2015.                      9.Entrega de listado definitivo de Docentes al MINEDUC.                      10.Reunión con el INEVAL para establecer fechas de entrega de las herramientas de aplicación y convenio.                      11.Segmentación de oferta académica para estudiantes peruanos.                      12.Reunión de trabajo con representante del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL).                      13.Reunión con el Instituto de Fortalecimiento al Talento Humano (IFTH).                      14.Video conferencia con el Programa Nacional de Becas Y Crédito Educativo de Perú (PRONABEC).                      15.Reunión de trabajo y planificación para la aplicación del ENES en el exterior con la Coordinación de Cooperación Internacional de Yachay Tech.                      16.Reunión y capacitación con el proveedor de las máquinas contadoras.                      Apoyo y Seguimiento Académico:                      17.Seguimiento y envío de claves para que se realice la carga de oferta académica de las Instituciones de Educación Superior (ASOCIACIÓN HITO 94).                      18.Validación y publicación de la carga académica en el diario el Telégrafo para difusión masiva (ASOCIACIÓN HITO 94).                      19.Campaña masiva de postulación para la población de Política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 94).                      20.Segmentación de la oferta académica para población focalizada, política de cuotas, carreras militares, convenios de la amistad y población general (ASOCIACIÓN HITO 94).                      21.Realización de informes técnicos y detección de alertas de la oferta académica y la postulación (ASOCIACIÓN HITO 94).                      22.Asistencia y apoyo al proceso de matriculación de las tres instituciones participantes en el proyecto de educación superior para PPL.                      23.Firma de convenio marco entre ministerio de justicia y SENESCYT para proyectos de educación superior relacionados con la rehabilitación para personas privadas de libertad.                      Grupo GAR:                      24.Planificación y ejecución del evento GAR VIII y GAR CT III.                      25.Evento con la Alianza francesa de inicio de la nivelación especial y firma de colaboración                      26.Elaboración del listado de asistencias y aprobación de GAR VI en Quito y Cuenca.                      27.Tratamiento de casos específicos de estudiantes con el IFTH sobre pagos pendientes.                      28.Generación del taller motivacional para el evento GAR y GAR CT                      Nivelación:                      29.Elaboración de informes finales para liquidación de contratos del año 2014                      30.Elaboración de matrices con el detalle de presupuesto ejecutado por los ITS en el año 2014                      31.Proceso de matriculación de las IES en la Plataforma del SNNA: Seguimiento y resolución de problemas reportados por las IES                      32.Desarrollo de lineamientos para estudiantes condicionados de la subárea de formación docente y socialización con las IES.                      Habilitación Docente:</p>	<p>Garzón Ortiz,                      Viviana</p>	<p>03/06/2015 -                      02:07 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>33. Curso de habilitación docente en modalidad virtual "Pedagogía y Didáctica" 5ta y 6ta edición (ASOCIACIÓN HITO 93). Transferencias: 34. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ABRIL 2015: Logística: 1. Depuración de cadenas de respuesta del ENES marzo 2015 y entrega de cadenas de respuestas con ponderación a INEVAL para calibración. 2. Impresión de cuadernillos en "El Telégrafo" para el ENES abril 2015 en las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo. 3. Aplicación del ENES abril 2015 en las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo. 4. Proceso de lectura óptica de hojas de respuesta del ENES abril 2015 y 18 de abril de 2015 5. Impresión y armado de kits para el examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015 (ASOCIACIÓN HITO 91). 6. Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015 (ASOCIACIÓN HITO 91). Apoyo y Seguimiento Académico: 7. Carga de cupos de oferta del II semestre 2015 en la Plataforma del SNNA por parte de las universidades y validación de la oferta académica ingresada en la Plataforma por las IES. 8. Seguimiento a postulación de aspirantes para Política de cuota y campaña de postulación para Política de cuotas 9. Apoyo en el proceso de matriculación e inicio de clases de los estudiantes privados de libertad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el CRS Regional Guayas, esto para primer año de carrera (ASOCIACIÓN HITO 90). 10. Apoyo en el inicio de nivelación de carrera de los estudiantes privados de libertad del ITS Simón Bolívar de Guayaquil, esto incluirá un proceso de seguimiento y evaluación con el apoyo del área de Nivelación del SNNA (ASOCIACIÓN HITO 90). 11. Apoyo en el proceso de seguimiento y evaluación a la nivelación de carrera de los estudiantes privados de libertad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el CRS Regional Cotopaxi, al igual que con el ITS Simón Bolívar se coordinará la gestión del área de Nivelación del SNNA (ASOCIACIÓN HITO 90). 12. Definición de las cartas de compromiso específicas con las tres IES del proyecto de educación superior para estudiantes privados de libertad Grupo GAR: 13. Activación de cupos y repostulación para 40 estudiantes GAR de generaciones anteriores; 14. Coordinación de presentaciones de la Universidad de Toronto y Manchester para 140 GAR VII. 15. Levantamiento procesos de a postulación, activación de cupo, seguimiento a la colocación, seguimiento a la beca nacional. 16. Definición de los GAR CT y nuevo proceso de identificación a implementarse en mayo. 17. Planificación del evento GAR 18. Acercamiento a ECU11 y cancillería para la elaboración de protocolo de emergencia de GAR al exterior. Nivelación: 19. Levantamiento de micro data de Nivelación en las IES 20. Revisión de Informe final de la UPS y UCSG. 21. Apoyo en la convocatoria a las Brigadas de capacitación sobre Becas 22. Realización de pruebas, elaboración de informes sobre pruebas e Instructivo de la Plataforma de Nivelación 23. Elaboración de Informes de Validación de las Planificaciones de las IES 24. Validación de Tipo de Cupos y Currículo de las Universidades e ITS, para carga de oferta 25. Elaboración de documento base para las Nivelaciones en IES Emblemáticas 26. Reporte de ejecución del presupuesto de los institutos 2014 y años anteriores 27. Retro alimentación de matriz para Registro proceso contractual entre Administrativo - Jurídico - Nivelación Habilitación Docente: 28. Apertura de la plataforma para la inscripción a la convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación (ASOCIACIÓN HITO 89) 29. Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 91) Transferencias: 30. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>04/05/2015 - 09:54 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015: Logística: 1.Publicación de los resultados del examen de exoneración en las cuentas de los aspirantes (ASOCIACIÓN HITO 84). 2.Aplicación del examen Habilitación Docentes en las provincias de Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 86). 3.Conteo de cuadernillos utilizados y no utilizados en el examen Habilitación Docente (ASOCIACIÓN HITO 86). 4.Definición de recintos académicos que fueron sedes en el proceso ENES marzo 2015. 5.Asignación de recinto ENES marzo 2015 en el exterior (Perú y España), adventistas y adolescentes infractores. 6.Capacitación al personal de los Institutos que participaron como Coordinadores de recinto ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87). 7.Capacitación Coordinadores de Recinto y de Seguridad ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87). 8.Capacitación de personal de recepción de material ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87). 9.Aplicación del ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 88). 10.Recepción de material ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 88). 11.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 7 de marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 86). 12.Lectura óptica de las hojas de respuestas del ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 88). Apoyo y Seguimiento Académico: 13.Validación de la oferta académica vigente con las bases del SNIESE para que las IES puedan cargar el número de cupos por carreras, según modalidad, jornada y campus. 14.Acompañamiento y asesoría de la carga de oferta a las IES y posterior validación de la oferta académica cargada por las IES (ASOCIACIÓN HITO 85). 15.Realización de convenios, informes técnicos y actas para dar de baja convenios anteriores sobre el tema de educación en contexto de encierro para personas privadas de libertad (PPL). 16.Brigadas de postulación a Becas Nacionales con universidades públicas y con las seis universidades que firmaron el convenio de política de cuotas. Grupo GAR: 17.Levantamiento de los procesos AS IS y TO BE de postulación y selección de plan de formación GAR, activación de cupos y repostulación. 18.Elaboración de dos propuesta de programa de voluntariado: una para los GAR V, VI y VII y una para las futuras generaciones GAR. 19.Creación de los talleres de apoyo psicoemocional para implementar durante los viajes a Inglaterra y Australia; 20.Coordinación con el departamento de orientación de la Universidad de Purdue (EEUU) para un evento informativo específicamente para los GAR; 21.Adaptación de tres diferentes test para evaluación de competencias previa a la nivelación especial, implementación de los mismos para los GAR VII y CTII; 22.Puesta en marcha del Programa Llaktamashi; Nivelación: 23.Liquidación de contratos 2014 24.Revisión de informes finales del IISem-14 de nivelación de las IES 25.Realizar Informes de satisfacción de la Nivelación en las IES 26.Capacitación para implementación sobre Modelo de Asesoría a las IES sobre Nivelación e instrumentos a utilizarse 27.Elaboración de Instrumento: Revisión de Políticas de Nivelación en las IES 28.Elaboración de Instrumento: Verificación del Proceso de Matriculación en las IES Habilitación Docente: 29.2da edición curso pedagogía y didáctica 30.3ra edición curso pedagogía y didáctica 31.Curso de perfeccionamiento en matemáticas virtual (duración 10 meses febrero a diciembre 2015) Transferencias: 32.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>01/04/2015 - 02:19 PM</p>
<p>Febrero 2015: Logística: 1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 83). 2.Entrega de cadena de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 83). 3.Entrega de base de recintos y coordinadores asignados para el proceso Exonera a Contact Center (ASOCIACIÓN HITO 74).</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>03/03/2015 - 09:40 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.Entrega de kits al COLOG por parte del EL TELEGRAFO para el EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).</p> <p>5.Aplicación del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).</p> <p>6.Recepción de hojas de respuesta y cuadernillos EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).</p> <p>7.Lectura óptica de las hojas de respuesta EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).</p> <p>8.Entrega de cadena de respuestas del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).</p> <p>9.Visitas a Unidades Educativas que serán recinto en los procesos ENES 2015 en la provincia de Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>10.Asignación de recintos ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>11.Cruzar bases de adventistas con listado de inscritos para el ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>12.Cruzar base de datos para la toma del ENES en el exterior (ASOCIACIÓN HITO 81).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>13.Validación de cupos asignados a Personas Privadas de Libertad y planificación de proceso de aceptación.</p> <p>14.Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de Seguridad Ciudadana y orden Público.</p> <p>15.Seguimiento al proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas.</p> <p>16.Talleres con seis universidades de política de cuotas para presentar perfil de becarios e información sobre beca nacional IECE.</p> <p>17.Elaboración de instructivo de política de cuotas.</p> <p>18.Elaboración de instructivo de reportes estadísticos y de proceso de cierre de carreras.</p> <p>19.Validación y aprobación de instructivo de seguimiento a becas nacionales.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>20.Elaboración de cartas para los trámites de colocación para 74 estudiantes.</p> <p>21.Revisión informes finales de Nivelación Especial en la ESPE y ESPOV de GAR V</p> <p>22.Entrega de reportes de asistencias de GAR VI periodo 2 al IECE</p> <p>23.Implementación de los exámenes de admisión de UCL en Quito a 18 estudiantes GAR que postularon por dicha universidad.</p> <p>24.Primer acercamiento con el Proyecto de Servicio Civil Ciudadano del MRL y el Departamento de Educación de la Policía para actualizar el proceso de voluntariado de los GAR;</p> <p>25.Implantación de una herramienta en la que se está recopilando información de las universidades e institutos de los listados vigentes (para poder mejorar el seguimiento a las postulaciones y para analizar la eficacia de los listados en temas de colocación).</p> <p>Nivelación:</p> <p>26.Consulta de carreras duales de la ESPE.</p> <p>27.Regularización de cupos remanentes.</p> <p>28.Levantamiento de información para Evaluación de nivelación</p> <p>29.Levantamiento de informes de monitoreo.</p> <p>30.Elaboración de TDR para nivelación GAR.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>31.Selección e inscripción para el curso de habilitación docente "Pedagogía y Didáctica edición 3"</p> <p>32.Apertura del sistema para la inscripción del ENES Docente de Marzo. (ASOCIACIÓN HITO 82)</p> <p>33.Inicia grupo complementario al curso Especialización en docencia de Matemáticas dirigido a docentes de nivelación de las IES públicas con.</p> <p>34.Publicación en cuentas personales de los resultados de la prueba Enes docentes aplicadas el 31 de enero (ASOCIACIÓN HITO 83)</p> <p>35.Realización del Primer Taller de Formación de docentes Mentores SNNA, seleccionados del grupo de Especialistas en matemáticas, realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Riobamba).</p> <p>36.Tutoría diaria para acompañamiento en línea (página de Facebook), en tres áreas temáticas la prueba ENES-ESTUDIANTES (razonamiento verbal, numérico y abstracto).</p> <p>Transferencias:</p> <p>37.No transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2015</p> <p>Logística:</p> <p>1.Se solicitó a los Adventistas envían listas notarizada de potenciales aspirantes que rindan exonera en horario nocturno.</p> <p>2.Asignación de recintos para el Exonera.</p> <p>3.Envío de la base de datos a "El Telégrafo" para iniciar proceso de impresión por parte de la Unidad de Logística (DATA VARIABLE).</p> <p>4.Asignación de personal docente (aplicadores, supervisores, coordinadores).</p> <p>5.Armado de kits y listados para la toma del examen Habilitación Docentes del 31 de Enero de 2015 (ASOCIACIÓN HITO 75).</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/02/2015 - 05:39 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6.Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 80).</p> <p>7.Diseño de la interface de usuario y base de datos (ASOCIACIÓN HITO 78).</p> <p>8.Establecer interconexión con el registro civil y la base del SENESCYT (ASOCIACIÓN HITO 78).</p> <p>9.Pruebas de control de calidad del funcionamiento de la plataforma (ASOCIACIÓN HITO 78).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>10.Seguimiento al proceso de tercera postulación y asignación de cupos (ASOCIACIÓN HITO 76).</p> <p>11.Desarrollo de campaña de política de cuotas para tercera postulación.</p> <p>12.Información a IES sobre disponibilidad de matriz MTN para matriculación.</p> <p>13.Coordinación con Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia para proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas y planificación de próxima cohorte (ASOCIACIÓN HITO 76).</p> <p>14.Revisión de la funcionalidad de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto (ASOCIACIÓN HITO 77).</p> <p>15.Habilitación de la plataforma de inscripción (ASOCIACIÓN HITO 77).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>16.Revisión de los contenidos y programas de la nivelación especial y elaboración propuesta nivelación especial 2015</p> <p>17.Investigación y elaboración primer borrador de propuesta programa de pasantías.</p> <p>18.Revisión y fortalecimiento de los procesos de apoyo y seguimiento psicoemocionales pre- y post- salida de los GAR.</p> <p>19.Gestión de los reportes de asistencias y notas de GAR V para el IECE</p> <p>Promoción de la Política Pública.</p> <p>20.Coordinación interinstitucional con la población Achuar.</p> <p>21.Capacitación a autoridades y docentes de la provincia de Pastaza Distrito 1 y 2 ( 131 personas)</p> <p>22.Actualización de Planes de sesión para aplicar en el territorio.</p> <p>23.Acompañamiento PPL en el proceso de postulación y construcción del proyecto de vida académico.</p> <p>Nivelación:</p> <p>24.Realización de acuerdos de gestión y presupuestarios con los Rectores, Vicerrectores y/o Coordinadores de la Nivelación de las universidades para firmas de contratos por la nivelación de carrera.</p> <p>25.Avance de liquidaciones del 10% de contratos de Nivelación del año 2014.</p> <p>26.Requerimiento de información y acuerdos con los Institutos para la Nivelación General.</p> <p>27.Elaboración de definiciones técnicas para implementar la nivelación en línea en la plataforma "Jóvenes".</p> <p>28.Visitas a universidades e institutos que imparten la nivelación (ASOCIACIÓN HITO 79).</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>29Curso de Habilitación docente "Pedagogía edición 1".</p> <p>30.Inscripción prueba Enes docente (ASOCIACIÓN HITO 75).</p> <p>31.Aplicación de Enes docente a profesionales (ASOCIACIÓN HITO 80).</p> <p>32.Curso de perfeccionamiento en Docencia de Matemáticas (300 docentes de nivelación de las IES)</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Lectura óptica de pruebas ENES.</p> <p>2.Consolidación y validación de personal que participó en el ENES.</p> <p>3.Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera de medicina.</p> <p>4.Informe de novedades del proceso ENES.</p> <p>5.Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES.</p> <p>6.Elaboración de cronograma global del proceso.</p> <p>7.Destrucción del material del EXONERA.</p> <p>8.Evaluación del proceso logístico desplegado.</p> <p>9.Reunión con proveedores para próximos procesos</p> <p>10.Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último proceso</p> <p>11.Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo.</p> <p>12.Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica, generación de calificaciones)</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>05/01/2015 - 01:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13.Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga (ASOCIACIÓN HITO 72).</p> <p>14.Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.</p> <p>15.Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).</p> <p>16.Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta focalizada (ASOCIACIÓN HITO 72).</p> <p>17.Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de estas en el Telégrafo.</p> <p>18.Seguimiento a becas nacionales (IECE).</p> <p>19.Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.</p> <p>20.Apertura de la plataforma informática para la aceptación de los cupos asignados (ASOCIACIÓN HITO 72).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>21.Seguimiento a los casos de estudiantes en los siguientes procesos: postulación a la beca internacional y firma de contratos, activación de cupo, re postulación.</p> <p>Nivelación:</p> <p>22.Monitoreo a universidades e institutos que realizan la nivelación.</p> <p>23.Recepción de respuestas a las cartas precontractuales enviadas a las universidades.</p> <p>24.Elaborar el presupuesto general del costo de la nivelación</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>25.Revisión del proceso informático de registro para habilitación docente.</p> <p>26.Implementación del curso de Pedagogía para habilitación docente.</p> <p>27.Seguimiento del curso en línea de especialización en matemáticas.</p> <p>Transferencias:</p> <p>28.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>Noviembre 2014: El Sistema de Nivelación y Admisión se encuentra alineado al proyecto de gobierno electrónico.</p> <p>Logística:</p> <p>1.Solicitud de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y Reserva</p> <p>2.Ingreso de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y Reserva a la plataforma SNNA en el ENES de septiembre de 2014.</p> <p>3.Contacto con las Universidades para solicitar información sobre, infraestructura, datos generales del recinto, datos autoridades.</p> <p>4.Capacitación al personal CEAACES para la aplicación de exámenes de evaluación de fin de carrera y/o habilitación para el ejercicio profesional.</p> <p>5.TDR para compra de destructor de papel</p> <p>6.Solicitar material para habilitación docente a Telégrafo.</p> <p>7.Solicitud de números de formas, clave de control, números de preguntas para el EXONERA de enero 2015.</p> <p>8.Actualización del formato para visitas de recintos académicos que participarán en futuros procesos.</p> <p>9.Guías, instructivos, capacitación en línea.</p> <p>10.Respuesta a reclamos de evaluados en el ENES de septiembre de 2014.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>11.Validación de oferta académica subida al sistema (ASOCIACIÓN HITO 71)..</p> <p>12.Definición y aplicación de algoritmo de selección de postulantes para política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>13.Validación de registro de personas privadas de libertad habilitadas para postular (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>14.Definición de proceso de asignación de cupos.</p> <p>15.Pruebas de integración funcional del módulo de nivelación del SNNA.</p> <p>16.Desarrollo de los algoritmos de asignación de cupos para los segmentos de Grupo de alto rendimiento, política de cuotas y población general.</p> <p>17.Habilitación del sistema de gestión docente para inscripciones</p> <p>18.Desarrollo del aplicativo para aceptación de cupos.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>19.Evento de socialización de los GAR VII</p> <p>20.Reuniones con University of British Columbia, University College London</p> <p>21.Postulaciones GAR VII - seguimiento (ASOCIACIÓN HITO 71).</p> <p>22.Gestión de las solicitudes de activaciones y re-postulaciones de cupos GAR anteriores (ASOCIACIÓN HITO 71).</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>03/12/2014 - 03:34 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>23.Reuniones con las Universidades ESPOL y Cuenca                  24.Informe de asistencia GAR V y GAR VI                  25.Preparación propuesta de nueva Nivelación Especial                  Nivelación:                  26.Preparación de la documentación y logística para las salidas del monitoreo a 28 universidades Y 33 institutos que implementan la Nivelación del SNNA.                  27.Transferencia del dinero presupuestado para los 33 Institutos por la implementación de la nivelación del Segundo Semestre 2014.                  28.Pago del 40% según contrataciones realizadas a 30 Universidades por implementación de la Nivelación General, de Carrera y Especial.                  Habilitación Docente:                  29.Receptar y organizar la información de los 373 docentes habilitados para inscribir en el curso de Especialización de Matemáticas según convenio OEI-SENESCYT.                  30.Continuar proceso de habilitación docente a los 300 aspirantes que aprobaron el ENES-docente a través del curso de Pedagogía y Didáctica según convenio OEI-SENESCYT.                  31.Realizar propuesta de nivelación a la Policía Nacional por medio de la cual sus aspirantes podrán ingresar a sus filas de forma coordinada con las autoridades de la Policía para firma del convenio entre Ministerio del Interior y la SENESCYT.                  32.2 consultorías levantadas para diseño de cursos de especialización en Ciencias Sociales y Lenguaje según convenio OEI-SENESCYT.                  Transferencias:                  33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD. 2'161.496,00.</p>		
<p>Octubre 2014:                  Logística:                  1. Lectura óptica de pruebas ENES.                  2. Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera de medicina.                  3. Informe de novedades del proceso ENES.                  4. Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES.                  5. Elaboración de cronograma global del proceso.                  6. Destrucción del material del EXONERA.                  7. Reunión con proveedores para próximos procesos.                  8. Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último proceso.                  9. Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo.                  10. Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica, generación de calificaciones).                  Apoyo y Seguimiento Académico:                  11. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.                  12. Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.                  13. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas".                  14. Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta focalizada.                  15. Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de estas en el Telégrafo.                  16. Seguimiento a becas nacionales (IECE).                  17. Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.                  Grupo GAR:                  18. Contratación nivelación especial ESPE y UdCuenca.                  19. Inicio de clases de nivelación especial en Quito y Cuenca.                  20. Reunión de coordinación Campus France.                  21. Tratamiento de casos especiales.                  22. Atención a la postulación.                  Nivelación:                  23. Guías de presupuestación de 43 Institutos Tecnológicos para Nivelación de Carrera, General y Desarrollo Integral Infantil.                  24. Acompañamiento para el inicio de la Nivelación de Carrera de 29 Universidades, y 43 Institutos Tecnológicos.                  25. TDRs de la Universidad Católica de Cuenca.                  26. Pago del 40 % correspondiente al Segundo Semestre de 26 Universidades.                  27. Reuniones con Zonales, Institutos Superiores y Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.</p>	<p>Garzón Ortiz,                  Viviana</p>	<p>04/11/2014 -                  05:33 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Habilitación Docente:                      28. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría.                      29. Revisión y organización de preselección docente.                      30. Lanzamiento de la campaña para el curso de virtual de Matemáticas.                      31. Invitación a los becarios para que participen del Curso de Habilitación.                      32. Recalificación de exámenes de Habilitación Docente.                      Transferencias:                      33. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014:                      Logística:                      1. Reunión con los delegados de los Ministerios de Educación, de Defensa, Coordinador de Seguridad, Policía, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para organización del ENES.                      2. Envío de base de datos a El Telégrafo para la impresión del material a ser utilizado en el ENES.                      3. Asignación de recintos y organización de agendas para la aplicación del ENES en el exterior, adventistas, personas privadas de la libertad.                      4. Coordinación de la logística para el funcionamiento del ENES.                      5. Aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior ENES.                      6. Recepción de hojas de respuesta. Recepción de material utilizado en bodega.                      Apoyo y Seguimiento Académico:                      7. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.                      8. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).                      9. Firma de convenio entre Senescyt y Conadis para acompañamiento y apoyo en el proceso del proyecto de Política de Cuotas.                      10. Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de libertad".                      11. Aplicación del ENES en los Centros de Rehabilitación Social de Quito, Latacunga y Guayaquil.                      12. Seguimiento a becas nacionales (IECE).                      Grupo GAR:                      13. Contacto con los estudiantes GAR para apoyar la concreción de sus becas internacionales.                      14. Finalización del curso de inglés para GAR VI.                      15. Diseño del sistema de acompañamiento psicológico a los estudiantes GAR.                      Nivelación:                      16. Se completó el proceso de Lista de Espera, vinculando a 1833 nuevos aspirantes, respetando el puntaje de corte de cada carrera.                      17. Inició y finalización del segundo grupo de nivelación virtual en el país.                      18. Se finalizó el proceso de matriculación de los estudiantes en primera matrícula en las IES públicas del país.                      19. Se completó al 90% la revisión de los informes finales del I SEM 2014, y su correspondiente orden de pago de los contratos de nivelación.                      20. Liderazgo pedagógico de la política de democratización en 72 cantones.                      21. Implementación de la prueba piloto del Inventario de Intereses Profesionales de Jóvenes a 1344 estudiantes en la provincia de Pichicha, en colaboración con el Prometeo Mariusz Wolonciej.                      22. Acompañamiento pedagógico a los contenidos de la plataforma JÓVENES.                      Habilitación Docente:                      23. Aplicación del examen ENES a 1248 docentes para consolidar el proceso de habilitación docente;                      24. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente que tiene como objetivo, escoger a los mejores perfiles para consolidar un proceso de formación y acompañamiento docente en la educación superior. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría.                      Transferencias:                      25. Para el mes de Septiembre no se realizaron transferencias de recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>EGAS                      GUAYAQUIL,                      GALO                      ALBERTO</p>	<p>03/10/2014 -                      06:29 PM</p>
<p>AGOSTO 2014:                      Logística:                      1. Aplicación y recepción del examen Exonera a nivel nacional (HITO ASOCIADO: 65).                      2. Lectura óptica y entrega de cadena de respuestas de exámenes Exonera (HITO ASOCIADO: 65).                      3. Destrucción del material ENES Marzo 2014.</p>	<p>EGAS                      GUAYAQUIL,                      GALO                      ALBERTO</p>	<p>05/09/2014 -                      05:27 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.Capacitación a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para la aplicación del ENES.</p> <p>5.Talleres a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para actualizar la base de recintos.</p> <p>6.Levantamiento de oportunidades de mejora y recomendaciones del proceso Exonera.</p> <p>7.Campaña con Contact Center para verificación de datos de los recintos y de los rectores.</p> <p>8.Reuniones de trabajo para preparar el ENES de septiembre del 2014.</p> <p>9.Reunión de trabajo con: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Talento Humano y Administrativo Financiero, para preparar la toma del ENES a nivel nacional y en el exterior.</p> <p>10.Actualización de organigramas, guías y documentos para el ENES septiembre 2014.</p> <p>11.Participación en la Audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo de Guayaquil para establecer el protocolo de aplicación del examen ENES y EXONERA para la comunidad Adventista.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>12.Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.</p> <p>13.Generación de reportes de oferta y demanda académica para las IES.</p> <p>14.Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.</p> <p>15.Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becairos, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).</p> <p>16.Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de libertad".</p> <p>17.Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta cerrada.</p> <p>18.Seguimiento a becas nacionales (IECE).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>19.Socializaciones y seguimiento a los procesos GAR de postulación en Cuenca, Quito y Guayaquil.</p> <p>20.Seguimiento al proyecto "Servicio Civil Ciudadano" del grupo GAR.</p> <p>21.Reunión con jóvenes GAR V, en proceso de nivelación especial con jóvenes GAR que recién culminaron su primer año de estudios en el exterior (en Quito).</p> <p>Nivelación:</p> <p>22.Elaboración de informes para el pago de contratos Nivelación 40% de las IES.</p> <p>23.Matriculación de estudiantes para Nivelación de carrera.</p> <p>24.Matriculación y desarrollo de Nivelación general - presencial.</p> <p>25.Matriculación de Nivelación general - virtual.</p> <p>26.Acompañamiento a coordinadores de nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>27.Talleres de validación de estándares de desempeño del MINEDUC, con universidades e institutos, para adaptarlos a los docentes de la nivelación.</p> <p>28.Diseño y articulación del convenio con la OEI y una Consultoría especializada que permitirá la formación con acompañamiento en el aula de un grupo de docentes de la nivelación para especializarlos en procesos de acompañamiento y la habilitación de los docentes a través de cursos de especialización en Pedagogía y Didáctica.</p> <p>29.Avances para la formulación del convenio con la OEI para que el CAEU proporcione capacitación disciplinar en el proceso de desarrollo profesional de los docentes de la nivelación y a un grupo de docentes que se especializarán en procesos de acompañamiento.</p> <p>30.Diseño de instrumentos para seleccionar docentes que se incorporarán a la formación con acompañamiento.</p> <p>31.Orientaciones al CAEU para diseñar curso de Pedagogía y Didáctica que permitirá la habilitación docente de los profesores de la Nivelación.</p> <p>Transferencias:</p> <p>32.Se transfirieron recursos del proyecto emblemá</p>		
<p>JULIO 2014:</p> <p>1.Contratación de servicios para 2014 de El Telégrafo, Comando Logístico (COLOG) para impresión de materiales, elaboración y armado de kits, y entrega en los plazos estipulados (Hito asociado 62).</p> <p>2.Elaboración de la agenda para el exonera.</p> <p>3.Gestión de recintos y asignación de estudiantes a los mismos para la toma del EXONERA (Hito asociado 62).</p> <p>4.Realización de talleres con los funcionarios del Ministerio de Educación (MINEDUC) a nivel nacional para recabar información y hacer encadenamiento de recintos para el ENES (Hito asociado 62).</p>	<p>EGAS GUAYAQUIL, GALO ALBERTO</p>	<p>01/08/2014 - 08:31 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.Informe y talleres de capacitación a las IES que van a ser recintos para el EXONERA sobre número de estudiantes y docentes aplicadores así como información general referente al proceso (Hito asociado 62).</p> <p>6.Selección, comunicación y capacitación al personal de la Senescyt que va a participar en el EXONERA(Hito asociado 62).</p> <p>7.Revisión técnica, limpieza y mantenimiento de lectores ópticos así como lugar físico para la lectura (Hito asociado 62).</p> <p>8.Campaña de comunicación para publicitar el Exonera (Hito asociado 62).</p> <p>9.Coordinación con el INEVAL para la entrega al El Telégrafo de la información para la impresión de los cuadernillos en el Exonera (Hito asociado 62).</p> <p>10.Reunión de trabajo con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para coordinar protocolos de seguridad a fin de garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico que se podrían suscitar en el evento mencionado (Hito asociado 62).</p> <p>11.Acompañamiento administrativo para la salida de 137 estudiantes con carta de aceptación.</p> <p>12.Evento, desayuno de despedida a los estudiantes GAR (con Comunicación).</p> <p>13.Cierre de curso de inglés con British School para GAR V.</p> <p>14.Seguimiento académico a ESPE y ESPOL para inicio de nivelación académica GAR V.</p> <p>15.Inicio de evaluación diagnóstica de inglés para GAR VI.</p> <p>16.Cierre de negociación con OEI para convenio de fortalecimiento de habilidades docentes.</p> <p>17.Cierre de contrato con Universidad de Cuenca.</p> <p>18.Visitas de monitoreo a las IES centro.</p> <p>19.Acompañamiento a Feria Regional de Proyecto Integrador de Saberes en Manta (ULEAM) y Riobamba (ITS Carlos Cisneros).</p> <p>20.Contratos pendientes UNL, ITAE.</p> <p>21.Reuniones de coordinación con unidades de bienestar estudiantil.</p> <p>22.Inicio del proceso de inscripción de aspirantes a la educación superior para la convocatoria ENES septiembre 2014 (Hito asociado: 63).</p> <p>23. Inicio de reuniones y talleres de tutorías para las IES del piloto de política de cuotas.</p> <p>24.Reunión con cooperación internacional para asesoría en proyecto de acceso a educación superior de personas privadas de la libertad.</p> <p>25.Se transfirieron recursos del proyecto "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" en el presupuesto del Ministerio de Educación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo Interinstitucional Nro. 2012-001 del 03 de mayo 2012 con un valor de USD 608,333.00.</p>		
<p>Junio 2014:</p> <p>1. Taller con las zonales para acordar enfoque de monitoreo a la nivelación, se optó por fortalecer la mirada cualitativa. Visita para validar instrumentos a EPN. Elaboración de informes de devolución para cada IES. Tres semanas de visitas a las IES centro del país y Pichincha.</p> <p>2. Cierre de habilitación y perfeccionamiento docente con Universidad de Cuenca. Proyecto final de nivelación para II SEM 2014 y 205.</p> <p>3. Visita de socialización a Guayaquil. Reunión para GAR CT. Inicio de Servicio Civil Ciudadano para GAR IV. Seguimiento a los 120 estudiantes con carta de aceptación para salir al extranjero en el II SEM 2014.</p> <p>4. Proceso de asignación de cupos acorde a calificación ENES y opciones de postulación de los aspirantes para 3 instancias, postulación, repostulación y segunda repostulación (Hito asociado: 60).</p> <p>5. Proceso de aceptación de cupos en las 3 instancias de postulación, repostulación y segunda repostulación, está última etapa terminará el domingo 6 de julio (Hito asociado: 61).</p> <p>6. Implementación del mecanismo de 'Lista de Espera' para aumentar la eficiencia del sistema en la utilización de cupos de la oferta académica.</p> <p>7. Proceso de planificación del EXONERA iniciado con instituciones involucradas (INEVAL entre otras), para los estudiantes que han aceptado rendir el examen a través de la plataforma informática del SNNA al momento de aceptar el cupo asignado (Hito asociado: 61).</p> <p>8. No se realizaron transferencias</p>	<p>EGAS GUAYAQUIL, GALO ALBERTO</p>	<p>05/07/2014 - 09:15 PM</p>
<p>Mayo 2014:</p> <p>1. Establecimiento de comisiones técnicas para adjudicación de contratos 2014 a las IES (Hito asociado: 58).</p> <p>2.Elaboración de informes de validación de pago final correspondiente al 1er Semestre 2014 (Hito asociado: 58).</p> <p>3.Reuniones de trabajo con zonales, institutos y sus autoridades en relación a la nivelación (Hito asociado: 58).</p> <p>4.Reubicación de estudiantes en diferentes IES, dado casos de cierre de carreras (Hito asociado: 58).</p>	<p>EGAS GUAYAQUIL, GALO ALBERTO</p>	<p>03/06/2014 - 04:54 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.Talleres de capacitación con institutos para dar a conocer cambios en nivelación general y de carrera (Hito asociado: 58).                      6.Campaña de comunicación para los estudiantes que optaron por nivelación general (Hito asociado: 58).                      7.Validación del sistema y de las interfaces de postulación (Hito asociado: 59).                      8.Campaña de comunicación para publicitar el proceso de postulación (Hito asociado: 59).                      9.Monitoreo diario del proceso de postulación y de la plataforma tecnológica (Hito asociado: 59).                      10.Emisión de alertas tempranas a las autoridades de las IES para difundir oferta y desplegar estrategias de promoción en las carreras con bajos niveles de demanda (Hito asociado: 59).                      11. No se realizaron transferencias</p>		
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1.Adjudicación en SERCOP de 25 contratos para la nivelación del 2014.                      2.Reunión de coordinación para nivelación en Institutos de Educación Superior.                      3.Matriculación de estudiantes para inicio de nivelación de carrera I SEM 2014.                      4.Novena convocatoria de habilitación docente.                      5.Asesoría para redireccionamiento de oferta académica de todas las universidades públicas.                      6.Gestión de acuerdos del piloto de "Diversidad en el Campus" sobre política de cuotas con 5 universidades auto y cofinanciadas.                      7.Carga de Oferta Académica de las universidades en el Sistema Informático.                      8.Planificación ENES de septiembre/2014                      9. Lectura óptica de los instrumentos de evaluación de este proceso (Hito asociado: 55)                      10. No se realizaron transferencias</p>	<p>CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO</p>	<p>05/05/2014 - 05:53 PM</p>
<p>MARZO 2014:</p> <p>1.Presentación de formas para la aplicación del ENES. Se construyeron 20 formas para la aplicación del examen el 29 de marzo de 2014. Cada una de las formas tiene una clave única, solamente el personal autorizado por el SNNA manejará esta información al momento de la impresión de las mismas (Hito relacionado: 53).                      2.Capacitación a coordinadores de recinto. Se realizó la capacitación para los 638 coordinadores de recinto a nivel nacional, de los cuales 120 son funcionarios de la SENESCYT (Hito relacionado: 54).                      3.Habilitación de 532 recintos a nivel nacional para la presentación del ENES (Hito relacionado: 52).                      4.Incorporación de las coordinaciones zonales y directores distritales de MINEDUC. Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 se logró articular la interacción con las Coordinaciones Zonales y Directores Distritales del MINEDUC para implementar la prueba ENES (Hito relacionado: 54).                      5.Se dio cumplimiento con la universalidad y obligatoriedad de la prueba ENES para los Bachilleres de todo el País. Se dio cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 en lo que se refiere a la ampliación de la cobertura y obligatoriedad con variadas estrategias como ampliación de períodos de inscripción Y convocatoria a niveles territoriales del MINEDUC y SENESCYT.                      6.Campaña de comunicación. Realización de campaña en diferentes medios como radio, televisión, redes sociales para difusión del ENES, fechas de inscripción, fechas de rendición. Se acompañó con realización de ferias para difusión sobre el Sistema Nacional de Nivelación y Acceso y el Examen Nacional para la Educación Superior.                      7.No se realizaron transferencias</p>	<p>CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO</p>	<p>04/04/2014 - 03:45 PM</p>
<p>FEBRERO 2014                      En el período descrito se ejecutaron las siguientes actividades:                      Proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior marzo 2014                      Se procedió a la supervisión de las Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos de nivelación.                      Se realizaron los talleres de elaboración y validación de ítems.                      Se asignó USD 816.450,00 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)sin incluir IVA, para cubrir los costos de nivelación a cargo de los institutos Técnicos y Tecnológicos .</p>	<p>GUANGA CHUNATA, DEYSI MARGOTH</p>	<p>06/03/2014 - 09:56 AM</p>
<p>ENERO 2014:                      En el período descrito se ejecutaron las siguientes actividades :                      Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito 47)                      Inicio del proceso de inscripción al ENES marzo 2014 (hito 48)                      Talleres de elaboración y validación de Items para el ENES marzo 2014 (hito 49)                      Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito 50)</p>	<p>CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO</p>	<p>05/02/2014 - 05:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del componente de Habilitación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para el año 2013, con fecha 18 de noviembre 367 docentes se inscriben para rendir el examen para la educación superior ENES, de los cuales 251 rindieron el examen, y 111 aprobaron el mismo; de este grupo 103 docentes asistieron a los cursos de habilitación docentes realizados del 28 de noviembre al 5 de Diciembre, proceso mediante el cual los docentes se capacitan para obtener las herramientas adecuadas y rendir el examen EXHABI.</p> <p>Con fecha 5 de diciembre se aplica el examen EXHABI a 100 aspirantes a la habilitación Docente Entre el 9 y 11 de diciembre se realizó el proceso de Calificación y Entrega de Resultados donde 91 docentes fueron habilitados.</p>	<p>Ormaza Mejía, Pablo Luis</p>	<p>06/01/2014 - 04:01 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del SNNA para el segundo semestre del 2013, y al hito número 42 de este proyecto, los estudiantes quienes obtuvieron en el ENES un puntaje mayor a 600 puntos, pasan al proceso de Postulación donde libre y voluntariamente pueden escoger de 1 hasta 5 opciones de carrera, de la oferta académica brindada por las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) del país; proceso que se realizó entre el 19 de octubre al 3 de Noviembre del presente año. En esta convocatoria el número de cupos asignados fue de 44.417.</p> <p>En relación al hito número 43, cabe recalcar que debido al cambio de fecha de la aplicación del ENES que se realizó el 28 de septiembre 2013, el cronograma de los procesos post aplicación ENES fue modificado, por lo tanto, con fecha 7 de Noviembre del presente año se publica la asignación de cupos del proceso ENES 28 de Septiembre, proceso donde los estudiantes aceptar o rechazan el cupo asignado, una vez finalizado el proceso con fecha 18 de noviembre se da inicio al proceso de re postulación de cupos no demandados o liberados hasta el 24 de noviembre.</p> <p>Con Fecha 13 de Noviembre se realizó una transferencia de recursos por el valor de 223.000,00 USD al Ministerio de Educación, para el pago de los docentes aplicadores ENES de los procesos abril y septiembre 2013.</p>	<p>Reinoso Guevara, Lilian</p>	<p>02/12/2013 - 11:00 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación para el II semestre 2013, el 19 de octubre se habilitó la plataforma para la postulación de carrera, proceso mediante el cual los estudiante quienes obtuvieron más de 600 puntos en el ENES pueden escoger voluntariamente 5 opciones de carrera en las instituciones y horarios de su preferencia para posteriormente aspirar a un cupo en una de estas opciones. El proceso de postulación finaliza el 3 de noviembre del presente año.</p> <p>Con fecha 28 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller de Coordinación Estratégica donde se contó con la presencia de las autoridades de las instituciones de educación superior públicas que participan en los procesos del SNNA; con el objetivo de formar alianzas estratégicas con estas instituciones.</p> <p>El Grupo de Alto Rendimiento (GAR) del quinto proceso ENES septiembre 2013, está conformado por 170 estudiantes quienes obtuvieron entre 950 - 989 puntos, por este motivo con fecha 31 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller GAR, para la 5ta generación, donde se informó a los estudiantes y a sus familiares sobre las oportunidades y beneficios de ser parte del grupo GAR, procesos para aplicar a universidades extranjeras, becas, y además se les informó acerca del proceso de Nivelación Especial y los beneficios del mismo.</p>	<p>Reinoso Guevara, Lilian</p>	<p>01/11/2013 - 10:25 AM</p>
<p>Septiembre 2013.- de acuerdo al cronograma establecido para el segundo semestre del 2013, el sábado 28 de septiembre se aplicó a nivel nacional el Examen Nacional para la Educación Superior ENES a 157.000 estudiantes aproximadamente. siendo este un proceso completamente satisfactorio donde se cumplió a cabalidad con los objetivos planteados, manteniendo los protocolos de seguridad lo que dio transparencia y legitimidad al proceso realizado. Cabe recalcar que previo al examen se realizaron las debidas capacitaciones a todo el grupo humano que participó en el proceso y se realizaron los arreglos técnicos y de logística necesarios para la aplicación.</p>	<p>Araujo Silva, Lorena Elizabeth</p>	<p>02/10/2013 - 11:59 PM</p>
<p>AGOSTO 2013.- De acuerdo al cronograma del SNNA, el pasado 3 de Agosto se aplicó por primera vez a nivel nacional, el examen de exoneración EXONERA en 37 recintos académicos del país. 25810 estudiantes rindieron el examen a nivel nacional, el mismo que fue clasificado en 5 áreas de estudio de acuerdo a las carreras ofertadas. La ejecución de la aplicación del EXONERA fue satisfactoria ya que se cumplió en su totalidad los objetivos planteados manteniendo la puntualidad y protocolos de seguridad.</p> <p>Así mismo, con fecha 19 de Agosto, se dio inicio al II Semestre de los cursos de Nivelación a nivel nacional. Se trabajó en todos los aspectos de preparación curricular, es decir, cursos de habilitación docente, distribución de material, asignación de participantes y contacto con las IES</p>	<p>Araujo Silva, Lorena Elizabeth</p>	<p>02/09/2013 - 09:35 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
involucradas lo que permitió calendarizar las fechas de inicio de la Nivelación tomando en cuenta el régimen Costa y Sierra y ajustarlas para beneficio de los aspirantes. 36.813 aspirantes accedieron a la Nivelación de Carrera y 8850 a la Nivelación General.		
JULIO 2013: De acuerdo al cronograma de ejecución del SNNA se llevó a cabo el ensamblaje de la herramienta de evaluación para la aplicación nacional del examen de exoneración EXONERA, así como la capacitación a los recintos y al personal que colaborará en la aplicación. A demás del 07 al 09 de julio se realizó el proceso de aceptación de cupos donde un 92,22% de los 50.086 cupos asignados fueron aceptados por los estudiantes. Con fecha 21 de julio finalizó el proceso de inscripción para el I semestre 2014 que empezó el 15 mayo dónde se registraron 156370 estudiantes. Al mismo tiempo se llevaron a cabo los Talleres de Elaboración y Validación para el ENES en diferentes ciudades del país con la colaboración de docentes de primera línea. En el área de Nivelación se supervisó y se evaluó a nivel nacional los programas de nivelación general y de carrera en las diferentes IES.	Araujo Silva, Lorena Elizabeth	05/08/2013 - 11:26 AM
JUNIO 2013: Asignación pública de cupos, proceso donde aproximadamente 50.086 aspirantes accedieron a un cupo reportado por las instituciones de Educación Superior; posteriormente, se realizó el proceso de aceptación de cupos, el mismo que dio paso a la Re postulación, proceso que finaliza el mes de Julio. Se llevó a cabo la ejecución de Talleres de Elaboración y Validación de ítems para el examen de exoneración EXONERA, y la realización del diseño y ensamblaje de la herramienta de evaluación que será aplicada a escala nacional en el mes de julio, actividad que completa el proceso de admisión al Sistema de Educación Superior que inició el 20 de abril para este segundo semestre del 2013 con la toma del Examen Nacional ENES. En el componente de Nivelación, se regularizaron los contratos del primer semestre 2013, 15 contratos adjudicados y 7 en INCOP. Se realizó el proceso de certificación y difusión de habilitación docente donde se habilitaron a 180 docentes; además se acuerdo fecha de inicio de la nivelación especial GAR III y GAR IV.	Araujo Silva, Lorena Elizabeth	01/07/2013 - 03:51 PM
MAYO 2013: Se coordinó y ejecutó con las IES el proceso de construcción de las definiciones operacionales del Examen de Exoneración EXONERA, instrumento que será aplicado a los estudiantes que optaron por rendir este instrumento de evaluación para ingresar directamente a primer año. En el componente de nivelación se habilitó talleres de perfeccionamiento docente para la generación de capacidad profesional instalada que maneje los contenidos curriculares de dicho componente.	Ormaza Mejía, Pablo Luis	03/06/2013 - 02:44 PM
ABRIL 2012: Se aplica el Examen Nacional para la Educación Superior el día 20 de abril a los 147.416 aspirantes registrados en una jornada académica en 221 Recintos Académicos a nivel nacional; en este proceso participaron más de 6000 docentes entre coordinadores nacionales, regionales, de recinto, docentes supervisores y aplicadores. Una vez aplicado el ENES se procedió con el proceso de calificación y emisión de resultados. Al momento, se encuentran los datos en procesos de calibración para la emisión definitiva de resultados.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	03/05/2013 - 12:11 PM
MARZO: Se realizan los preparativos para el inicio de los procesos de nivelación a nivel nacional, se capacita a la totalidad de instituciones que participan en el proceso en el manejo de la herramienta informática propia del Componente de Nivelación, así mismo inicia el proceso de capacitación para docentes de nivelación a través del inicio de talleres de desarrollo del pensamiento y metodología del aprendizaje, el cual permite a los docentes luego de la aplicación de una evaluación estandarizada habilitarse para impartir las asignaturas propias de la nivelación. En relación al proceso de admisión, se inician los procesos de impresión de ENES, y el resto de documentación necesaria para la aplicación, se definen los roles de coordinadores, nacionales, regionales y de recinto, y se fijan las fechas para capacitaciones de éste personal a fin de garantizar el éxito en la aplicación del ENES el día 20 de abril.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/04/2013 - 12:34 PM
FEBRERO 2013: Durante este mes se han ejecutado los procesos planificados en relación a la implementación del componente de nivelación, en relación a los procesos de contratación de la plataforma informática, capacitación a los funcionarios de las instituciones de educación superior que implementarán los procesos en cada una de ellas, socialización de los procesos a los aspirantes que obtuvieron un cupo, y pre- registro de los mismos. En cuanto al proceso de admisión se concluyó con el periodo de registro de aspirantes que no obtuvieron cupo en para el primer periodo académico 2013, a fin de que puedan presentarse al Examen Nacional para la Educación Superior del segundo periodo académico 2013 y no tengan retraso en el inicio de las actividades académicas, se preparan los envíos para de los documentos para la imprenta, y demás insumos para la aplicación de la evaluación.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/03/2013 - 07:24 PM
ENERO 2013: Durante este periodo se emitieron los resultados del proceso de asignación de cupos, en el que aproximadamente 47.000 aspirantes accedieron a un cupo de los reportados por las instituciones de educación superior, durante éste periodo también se receptan las decisiones de aceptación y rechazo de cupo, éste último periodo finalizará en el mes de febrero. Entre las actividades del mes se han llevado adelante las respectivas planificaciones y avances de procesos de contratación y firma de convenios que asegurarán las aplicaciones correspondientes al año 2013.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/02/2013 - 06:06 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>DICIEMBRE:</b> Se ejecuta el proceso de postulación a partir del día 10 de diciembre, se presentaron 97.818 aspirantes a rendir el examen. El proceso de postulación se inició sin ninguna dificultad, el plazo de postulación vence el día 10 de enero; a partir de esa fecha se planificarán los procesos de asignación y reasignación de cupos.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	08/01/2013 - 09:49 AM
<p><b>NOVIEMBRE:</b> Se ejecuta la aplicación de la Tercera versión del Examen Nacional para la Educación Superior, se inscriben 138.998 aspirantes quienes se distribuyen en 267 recintos a nivel nacional, participan 6500 docentes aproximadamente los mismos que a la misma hora realizan esta actividad de manera ordenada, para el día 30 de noviembre, se ha finalizado el proceso de lectura óptica y se preparan los resultados y análisis estadísticos para la publicación de resultados planificada para el día 5 de diciembre.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	30/11/2012 - 08:22 AM
<p><b>OCTUBRE 2012:</b> Se realizan las impresiones de los cuadernillos del ENES y demás material para la aplicación; se realizan las capacitaciones a los 267 docentes coordinadores de recinto, 55 coordinadores regionales y 10 coordinadores nacionales; de la misma forma se llevan adelante las capacitaciones a los Rectores de los recintos académicos, se realizan las campañas de difusión correspondientes a la convocatoria al ENES para 138998 aspirantes que se presentarán a rendir la evaluación.</p> <p><b>SEPTIEMBRE 2012:</b> Se realizan los ajustes al proceso de asignación de recintos académicos para la aplicación del ENES de noviembre. Se entregan para reproducción las 12 formas del ENES en el IGM. Se cuenta con 132.500 aspirantes para el primer periodo académico de 2013. Se inician los procesos de capacitación docente para la aplicación del ENES a Coordinadores Nacionales, Regionales y de Recinto.</p> <p><b>AGOSTO 2012:</b> Se han enviado al equipo de construcción del ENES los reactivos validados para el inicio del proceso de calibración y ensamble para la entrega a impresión en septiembre, se inicia el periodo de inscripciones para el primer periodo académico.</p> <p><b>JULIO 2012:</b> Se desarrollan reactivos a fin de contar con pilotos para la aplicación de noviembre 2012, se realizan los ajustes a la plataforma informática para el registro de aspirantes.</p> <p><b>JUNIO 2012:</b> Se realiza la planificación de los talleres de elaboración y validación de reactivos para el mes de julio.</p> <p><b>ENERO - MAYO 2012:</b> Se ejecutó la primera versión del ENES en cinco instituciones piloto, en convenio con la ESPE.</p> <p><b>MARZO - DICIEMBRE 2011:</b> Se desarrolló la plataforma informática, desde el ensamble físico, hasta lograr su operatividad, se aplicó una primera versión del ENES como piloto.</p>	Cano Cifuentes, Ana Isabel	09/11/2012 - 03:49 PM

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Disminución de la cantidad de cupos ofertados por parte de las instituciones de educación superior a nivel nacional	07/01/2021	María Fernanda Maldonado Pesantez	100	100	100	0/0
La postulación en carreras tradicionales	07/01/2021	María Fernanda Maldonado Pesantez	50	60	30	0/0

Problemas cerrados: 18, Abiertos: 2

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>3- REGIONAL. Económico.</b> ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2021	07/01/2021	María Fernanda Maldonado Pesantez	90 %	100	90	0/0
<b>2- NACIONAL. Económico.</b> La disponibilidad presupuestaria para financiar el incremento de la oferta académica. (número de cupos)	07/01/2021	María Fernanda Maldonado Pesantez	80 %	90	72	0/0

Riesgos cerrados: 14, Abiertos: 2

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo definido.	4-Inicio de Trabajo	01/05/2011		01/05/2011		Sí	0.27
2	PLANEACIÓN: Solicitud dictamen de prioridad Aprobada	4-Inicio de Trabajo	20/12/2011		20/12/2011		Sí	0.27
3	EJECUCIÓN: Talleres de validación de Reactivos realizados.	4-Inicio de Trabajo	02/01/2012		02/01/2012		Sí	0.27
4	EJECUCIÓN: Calibrado y ensamblado del ENES elaborado.	4-Inicio de Trabajo	17/09/2012		17/09/2012		Sí	0.27
5	EJECUCIÓN: Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas.	4-Inicio de Trabajo	10/10/2012		10/10/2012		Sí	0.27
6	EJECUCIÓN: Reproducción y distribución del ENES a Recintos académicos realizada.	1-Solicitud de Información	23/11/2012		23/11/2012		Sí	0.27
7	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES realizada.	1-Solicitud de Información	24/11/2012		24/11/2012		Sí	0.27
8	EJECUCIÓN: Prueba de ítems en pilotaje efectuada.	4-Inicio de Trabajo	24/11/2012		24/11/2012		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Resultados ENES publicados.	1-Solicitud de Información	05/12/2012		05/12/2012		Sí	0.27
10	EJECUCIÓN: Proceso de postulación iniciado.	1-Solicitud de Información	10/12/2012		10/12/2012		Sí	0.27
11	EJECUCIÓN: TDR de la institución que administrará el proceso de Habilitación y Perfeccionamiento de docentes elaborado.	9-Entregables Formales	04/01/2013		09/01/2013		Sí	0.27
12	EJECUCIÓN: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada.	4-Inicio de Trabajo	25/01/2013		25/01/2013		Sí	0.27
13	EJECUCIÓN: Selección final de los docentes para impartir los cursos de nivelación realizada.	5-Entregables Intermedios	08/02/2013		08/02/2013		Sí	0.27
14	EJECUCIÓN: Difusión de los docentes seleccionados y recopilación de la documentación correspondiente realizada.	9-Entregables Formales	15/02/2013		15/02/2013		Sí	0.27
15	EJECUCIÓN: Convocatoria en los medios de comunicación del país a docentes que desean participar en el proceso de nivelación.	2-Publicación de Pliegos	22/02/2013		22/02/2013		Sí	0.27
16	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Habilidades de Desarrollo del Pensamiento (40 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	01/03/2013		01/03/2013		Sí	0.27
17	EJECUCIÓN: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado.	9-Entregables Formales	08/03/2013		08/03/2013		Sí	0.27
18	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Universidad y Buen Vivir (25 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.27
19	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Tecnologías de la información y comunicación (32 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	25/03/2013		25/03/2013		Sí	0.27
20	EJECUCIÓN: Proceso de contratación pública para la implementación del Curso de Nivelación General en el país realizado.	2-Publicación de Pliegos	25/03/2013		25/03/2013		Sí	0.27
21	EJECUCIÓN: Calibración y ensamblaje del ENES elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.27
22	EJECUCIÓN: Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.27
23	EJECUCIÓN: Talleres de Elaboración y validación de Reactivos realizados	4-Inicio de Trabajo	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.27
24	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Nuevas	4-Inicio de Trabajo	04/04/2013		04/04/2013		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Metodologías de Aprendizaje (40 horas).							
25	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES realizada.	5-Entregables Intermedios	20/04/2013		20/04/2013		Sí	0.27
26	EJECUCIÓN: Prueba de ítems en pilotaje efectuada.	5-Entregables Intermedios	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.27
27	EJECUCIÓN: Resultados del ENES publicados.	9-Entregables Formales	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.27
28	EJECUCIÓN: Proceso de postulación iniciado.	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	0.27
29	EJECUCIÓN: Proceso de Registro para ENES 05 iniciado	1-Solicitud de Información	20/05/2013		20/05/2013		Sí	0.27
30	EJECUCIÓN: Curso de perfeccionamiento docente: Areas disciplinarias (48 horas) ejecutado.	1-Solicitud de Información	03/06/2013		03/06/2013		Sí	0.27
31	EJECUCIÓN: Resultados de Asignación de cupos publicados.	5-Entregables Intermedios	10/06/2013		07/06/2013		Sí	0.27
32	EJECUCIÓN: Resultados finales del ENES publicados.	9-Entregables Formales	16/06/2013		15/06/2013		Sí	0.27
33	EJECUCIÓN: Proceso de Repostulación iniciado.	5-Entregables Intermedios	18/06/2013		15/06/2013		Sí	0.27
34	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación Grupo de Alto Rendimiento (GAR) iniciado.	5-Entregables Intermedios	05/07/2013		05/07/2013		Sí	0.27
35	EJECUCIÓN: Asignación de Cupos II Semestre 2013 realizada.	5-Entregables Intermedios	12/07/2013		12/07/2013		Sí	0.27
36	EJECUCIÓN: Monitoreo Nivelación periodo Marzo - Agosto ejecutado.	5-Entregables Intermedios	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.27
37	EJECUCIÓN: Proceso inscripción para ENES I Semestre 2014 realizado.	1-Solicitud de Información	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.27
38	EJECUCIÓN: Aplicación del Examen de Exoneración EXONERA realizado.	5-Entregables Intermedios	09/08/2013		09/08/2013		Sí	0.27
39	EJECUCIÓN: Formas para la aplicación ENES I Semestre 2014 elaborado.	5-Entregables Intermedios	21/08/2013		21/08/2013		Sí	0.27
40	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación General y de Carrera Agosto 2013-Enero 2014 iniciado.	5-Entregables Intermedios	26/08/2013		26/08/2013		Sí	0.27
41	EJECUCIÓN: Aplicación ENES I Semestre 2014" realizada.	5-Entregables Intermedios	04/10/2013		04/10/2013		Sí	0.27
42	EJECUCIÓN: Docentes para impartir el componente de nivelación habilitados.	5-Entregables Intermedios	15/10/2013		15/10/2013		Sí	0.27
43	EJECUCIÓN: Proceso de Postulación I Semestre 2014 finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/10/2013		18/11/2013		Sí	0.27
44	EJECUCIÓN: Proceso de Repostulación I Semestre 2014 finalizado.	1-Solicitud de Información	15/11/2013		26/11/2013		Sí	0.27
45	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación General y de Carrera 2013 finalizado.	1-Solicitud de Información	20/11/2013		20/11/2013		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	EJECUCIÓN: Resultados finales ENES I Semestre 2014 publicados.	1-Solicitud de Información	06/12/2013		06/12/2013		Sí	0.27
47	EJECUCIÓN: Resultados Examen Nacional para la Educación Superior ENES publicados año 2013.	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.27
48	EJECUCIÓN: Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 Realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.27
49	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES marzo 2014 Iniciado	5-Entregables Intermedios	14/02/2014		14/02/2014		Sí	0.27
50	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.27
51	EJECUCIÓN: Talleres de elaboración y validación de Items para el ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.27
52	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	25/02/2014		25/02/2014		Sí	0.27
53	EJECUCIÓN: Número de recintos habilitados a escala nacional para el proceso de aplicación del ENES Realizado	5-Entregables Intermedios	02/03/2014		02/03/2014		Sí	0.27
54	EJECUCIÓN: Presentación de formas para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	0.27
55	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	5-Entregables Intermedios	20/03/2014		20/03/2014		Sí	0.27
56	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/04/2014		04/04/2014		Sí	0.27
57	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/05/2014		28/04/2014		Sí	0.27
58	EJECUCIÓN: Curso de nivelación primer semestre 2014 Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.27
59	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		26/05/2014		Sí	0.27
60	EJECUCIÓN: Proceso de asignación del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/06/2014		30/05/2014		Sí	0.27
61	EJECUCIÓN: Informe de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	24/06/2014		24/06/2014		Sí	0.27
62	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/07/2014		20/07/2014		Sí	0.27
63	EJECUCIÓN: Inicio del proceso de inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	26/07/2014		26/07/2014		Sí	0.27



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
64	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	5-Entregables Intermedios	10/08/2014		10/08/2014		Sí	0.27
65	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA primer semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/08/2014		01/09/2014		Sí	0.27
66	EJECUCIÓN: Presentación de formas para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/09/2014		19/09/2014		Sí	0.27
67	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	03/10/2014		03/10/2014		Sí	0.27
68	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	04/10/2014		03/10/2014		Sí	0.27
69	EJECUCIÓN: Curso de nivelación segundo semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/10/2014		03/10/2014		Sí	0.27
70	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	06/10/2014		03/10/2014		Sí	0.27
71	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	5-Entregables Intermedios	19/10/2014		10/11/2014		Sí	0.27
72	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2014		08/12/2014		Sí	0.27
73	EJECUCIÓN: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		12/01/2015		Sí	0.27
74	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera segundo semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	28/12/2014		09/02/2015		Sí	0.27
75	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	14/01/2015		14/01/2015		Sí	0.27
76	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES II Semestre 2014 Realizado	9-Entregables Formales	16/01/2015		16/01/2015		Sí	0.27
77	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	19/01/2015		19/01/2015		Sí	0.27
78	EJECUCIÓN: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada Iniciado	9-Entregables Formales	20/01/2015		20/01/2015		Sí	0.27
79	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	28/01/2015		28/01/2015		Sí	0.27
80	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
81	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	10/02/2015		10/02/2015		Sí	0.27
82	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	11/02/2015		11/02/2015		Sí	0.27
83	EJECUCIÓN: Calificación y publicacion de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	9-Entregables Formales	16/02/2015		16/02/2015		Sí	0.27
84	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	16/02/2015		09/03/2015		Sí	0.27
85	EJECUCIÓN: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	9-Entregables Formales	06/03/2015		06/03/2015		Sí	0.27
86	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	10/03/2015		10/03/2015		Sí	0.27
87	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	9-Entregables Formales	15/03/2015		13/03/2015		Sí	0.27
88	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	23/03/2015		23/03/2015		Sí	0.27
89	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	01/04/2015		01/04/2015		Sí	0.27
90	EJECUCIÓN: Curso de nivelación I Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	13/04/2015		13/04/2015		Sí	0.27
91	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	27/04/2015		27/04/2015		Sí	0.27
92	EJECUCIÓN: Calificación y publicacion de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	9-Entregables Formales	04/05/2015		29/05/2015		Sí	0.27
93	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Pedagogía y Didáctica	9-Entregables Formales	20/05/2015		20/05/2015		Sí	0.27
94	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	9-Entregables Formales	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.27
95	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.27
96	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES II Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	25/06/2015		31/07/2015		Sí	0.27
97	EJECUCIÓN: Proceso de segunda postulación Iniciado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.27
98	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.27

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
99	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.27
100	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.27
101	EJECUCIÓN: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.27
102	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	05/08/2015		05/08/2015		Sí	0.27
103	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	14/08/2015		14/08/2015		Sí	0.27
104	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.27
105	EJECUCIÓN: Curso de nivelación especial de GAR 5 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.27
106	EJECUCIÓN: Curso de nivelación especial de GAR 6 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.27
107	EJECUCIÓN: Proceso de tercera postulación Iniciado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.28
108	EJECUCIÓN: Curso de nivelación II Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	05/09/2015		30/10/2015		Sí	0.28
109	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	10/09/2015		10/09/2015		Sí	0.28
110	EJECUCIÓN: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	9-Entregables Formales	18/09/2015		18/09/2015		Sí	0.28
111	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	9-Entregables Formales	24/09/2015		24/09/2015		Sí	0.28
112	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	28/09/2015		28/09/2015		Sí	0.28
113	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.28
114	EJECUCIÓN: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	9-Entregables Formales	04/11/2015		04/11/2015		Sí	0.28
115	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	9-Entregables Formales	09/11/2015		09/11/2015		Sí	0.28
116	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación	9-Entregables Formales	04/12/2015		04/12/2015		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado							
117	EJECUCIÓN: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	9-Entregables Formales	05/12/2015		05/12/2015		Sí	0.28
118	EJECUCIÓN: Proceso de segunda postulación Iniciado	9-Entregables Formales	11/12/2015		11/12/2015		Sí	0.28
119	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	19/12/2015		19/12/2015		Sí	0.28
120	EJECUCIÓN: Proceso de capacitación sobre el acceso a la educación superior ecuatoriana Realizado	9-Entregables Formales	20/12/2015		20/12/2015		Sí	0.28
121	EJECUCIÓN: Levantamiento del Plan Anual Operativo asignado Informado	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.28
122	EJECUCIÓN: Aplicación del EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.28
123	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del EXONERA a los aspirantes Realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.28
124	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.28
125	EJECUCIÓN: Aprobación del cronograma de trabajo para el 2016 Iniciado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.28
126	EJECUCIÓN: Inscripción aspirantes ENES (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.28
127	EJECUCIÓN: Emisión del Instructivo de habilitación docente Informado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.28
128	EJECUCIÓN: Publicación e impresión del comprobante de asignación de recinto (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.28
129	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.28
130	EJECUCIÓN: Liquidación de contratos de la nivelación de II semestre 2015 Informado	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.28
131	EJECUCIÓN: Apertura del sistema para primera postulación (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.28
132	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados de asignación de cupos primera postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.28
133	EJECUCIÓN: Resultados de aceptación de cupo de la primera postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.28
134	EJECUCIÓN: Apertura del sistema para segunda	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	postulación (II SEM 2016) Iniciado							
135	EJECUCIÓN:Publicación de los resultados de asignación de cupos segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.28
136	EJECUCIÓN:Resultados de aceptación de cupo de la segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.28
137	EJECUCIÓN:Apertura del sistema para la lista de espera (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.28
138	EJECUCIÓN:Publicación de los resultados de asignación de cupos en lista de espera (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.28
139	EJECUCIÓN:Informe de cierre del proceso de habilitación docente Informado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.28
140	EJECUCIÓN:Informe de cierre del proceso de logística de aplicación de exámenes Informado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.28
141	EJECUCIÓN: Implementación del nuevo modelo de acceso a la educación superior Informado	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.28
142	EJECUCIÓN: Levantamiento del Plan Anual Operativo asignado Informado	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.28
143	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de carga de oferta académica del I semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.28
144	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de admisión del I semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.28
145	EJECUCIÓN: Emisión del Instructivo de política de cuotas y personas privadas de la libertad Informado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.28
146	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/03/2017		31/05/2017		Sí	0.28
147	EJECUCIÓN: Diseño e implementación de la plataforma virtual de nivelación y perfeccionamiento docente Realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2017		29/09/2017		Sí	0.28
148	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de admisión a la educación superior del I semestre 2017	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		31/05/2017		Sí	0.28
149	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de inscripción de aspirantes al examen de evaluación para el acceso a la educación superior II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		31/05/2017		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
150	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de admisión del II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/12/2017		Sí	0.28
151	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de carga de oferta académica del II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/12/2017		Sí	0.28
152	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de admisión II semestre 2017 Realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		29/12/2017		Sí	0.28
153	EJECUCIÓN: Supervisión a los procesos de admisión de las IES públicas II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.28
154	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/07/2017		28/07/2017		Sí	0.28
155	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación del I semestre 2017 Realizado	5-Entregables Intermedios	28/07/2017		29/12/2017		Sí	0.28
156	EJECUCIÓN: Informe de evaluación quinquenal sobre el componente de nivelación del SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/08/2017		29/12/2017		Sí	0.28
157	EJECUCIÓN: Plan de transición para la administración de la plataforma informática del SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/08/2017		29/12/2017		Sí	0.28
158	EJECUCIÓN: Elaboración de la política de acceso a la educación superior Informada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/12/2017		Sí	0.28
159	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de admisión a la educación superior del II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/12/2017		Sí	0.28
160	EJECUCIÓN: Informe de evaluación del componente de admisión del proyecto SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/10/2017		29/12/2017		Sí	0.28
161	EJECUCIÓN: Reporte de seguimiento de la implementación de la plataforma virtual de nivelación y perfeccionamiento docente Informado	5-Entregables Intermedios	30/10/2017		29/12/2017		Sí	0.28
162	EJECUCIÓN: Cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		29/12/2017		Sí	0.28
163	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación del II semestre 2017 Realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		29/12/2017		Sí	0.28
164	EJECUCIÓN: Informe de planificación del curso de nivelación de carrera II	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	semestre 2017, impartidos en las Instituciones de Educación Superior, realizado.							
165	EJECUCIÓN: Informe de planificación del curso de nivelación general II semestre 2017, impartidos en las Instituciones de Educación Superior, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.28
166	EJECUCIÓN: Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2018, realizada.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.28
167	EJECUCIÓN: Documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas y recalificación, elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.28
168	EJECUCIÓN: Informes de validación del avance del curso de nivelación de carrera 2S 2017, realizados.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.28
169	EJECUCIÓN: Revisión de informes de avance del curso de nivelación de carrera 2S 2017, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.28
170	EJECUCIÓN: Documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.28
171	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Enero - Marzo 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.28
172	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero - Marzo 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.28
173	EJECUCIÓN: Metodología de costos para la nivelación de carrera para el 1S 2018, elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.28
174	EJECUCIÓN: Metodología de costos para la nivelación general para el 1S 2018, elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.28
175	EJECUCIÓN: Metodología de costos para la nivelación general para el 1S 2019, elaborada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2019		Sí	0.28
176	EJECUCIÓN: Documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	- aceptación de cupos, elaborado.							
177	EJECUCIÓN: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el II semestre 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.28
178	EJECUCIÓN: Informes de satisfacción de los cursos de nivelación carrera IIS 2017, elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.28
179	EJECUCIÓN: Revisión de los informes finales del curso de nivelación de carrera 2S 2017, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.28
180	EJECUCIÓN: Bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre , generadas.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.28
181	EJECUCIÓN: Convenios del curso de nivelación de carrera 1S 2018 con las instituciones de educación superior, elaborados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.28
182	EJECUCIÓN: Convenios del curso de nivelación general 1S 2018 con las instituciones de educación superior, elaborados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.28
183	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2018, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
184	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2018, realizado e informado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
185	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de política de cuotas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
186	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
187	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
188	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
189	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Abril - Junio 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
190	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril - Junio 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
191	EJECUCIÓN: Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2018, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.28
192	EJECUCIÓN: Documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas y recalificación al segundo semestre 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.28
193	EJECUCIÓN: Informe del curso de nivelación especial del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2017, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.28
194	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2018, realizado e informado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.28
195	EJECUCIÓN: Documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.28
196	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración de documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.28
197	EJECUCIÓN: Documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.28
198	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Julio - Septiembre 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.28
199	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.28
200	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2018, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.28
201	EJECUCIÓN: Planificación logística del proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019, realizada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.28
202	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones Ejecutoras que	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	imparten el curso de nivelación general I semestre 2018, realizada.							
203	EJECUCIÓN: Documento de necesidades para el proceso de inscripción del examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al primer semestre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.28
204	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones Ejecutoras que imparten el curso de nivelación carrera I semestre 2018, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.28
205	EJECUCIÓN: Cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, informado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
206	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de política de cuotas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
207	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
208	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
209	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
210	EJECUCIÓN: Informe sobre la aplicación de la política de acceso a la educación superior, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
211	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Octubre - Diciembre 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
212	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2018, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
213	EJECUCIÓN: Instructivo de personas privadas de libertad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
214	EJECUCIÓN: Instructivo de política de cuotas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
215	EJECUCIÓN: Validación de bases de datos, para el proceso de auto asignación de sedes del examen ser bachiller correspondiente al primer semestre 2019, realizada.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.28
216	EJECUCIÓN: Avance - Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
217	EJECUCIÓN: Informe de planificación del curso de nivelación de carrera II semestre 2018, impartidos en las Instituciones de Educación Superior, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.28
218	EJECUCIÓN: Revisión de informes de avance del curso de nivelación de carrera 2S 2018, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.28
219	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración de documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas, y recalificación.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.28
220	EJECUCIÓN: Informes de validación del avance del curso de nivelación de carrera 2S 2018, realizados.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.28
221	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2019, realizada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.28
222	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración de documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.28
223	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para el primer semestre 2019, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.28
224	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para el primer semestre 2019, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.28
225	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Enero - Marzo 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.28
226	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero- Marzo 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.28
227	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2019, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.28
228	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración de documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
229	EJECUCIÓN: Convenios del curso de nivelación general 1S 2019 con las instituciones de educación superior, elaborados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.28
230	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2019, realizado e informado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.28
231	EJECUCIÓN: Avance - Generar bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre 2019	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.28
232	EJECUCIÓN: Avance - Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2019.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
233	EJECUCIÓN: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el I semestre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
234	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para el segundo semestre 2019, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
235	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para el segundo semestre 2019, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
236	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
237	EJECUCIÓN: Informe semestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Enero - Junio 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
238	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
239	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
240	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
241	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Abril - Junio 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
242	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril- Junio 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
243	EJECUCIÓN: Instructivo de política de acción afirmativa, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
244	EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al primer semestre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
245	EJECUCIÓN: Revisión de los informes finales del curso de nivelación de carrera 2S 2018, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.28
246	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración de documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas, y recalificación al segundo semestre 2019	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.28
247	EJECUCIÓN: Informe del curso de nivelación especial del Grupo de Alto Rendimiento II Generación XIV, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.28
248	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración de documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.28
249	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Julio- Septiembre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.28
250	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.28
251	EJECUCIÓN: Avance - Planificación logística del proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2020	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.28
252	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2019, realizado e informado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.28
253	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración del documento de necesidades para el proceso de inscripción del examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al primer semestre 2020	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.28
254	CIERRE: Informe de Cierre del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
255	EJECUCIÓN: Avance - Elaboración del documentos de necesidades para el proceso de asignación de sede para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Bachiller" correspondiente al primer semestre 2020.							
256	EJECUCIÓN: Cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, informado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
257	EJECUCIÓN: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el II semestre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
258	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
259	EJECUCIÓN: Informe semestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Julio - Diciembre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
260	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
261	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
262	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
263	EJECUCIÓN: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Octubre- Diciembre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
264	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
265	EJECUCIÓN: Instructivo de personas privadas de libertad, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
266	EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al segundo semestre 2019, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.28
267	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del curso de nivelación general del II semestre 2019, realizado.	5-Entregables Intermedios	07/02/2020		07/02/2020		Sí	0.28
268	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de resumen de aciertos - primer semestre 2020.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.28
269	EJECUCIÓN: Informe de la Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2020 - extraordinario	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.56
270	EJECUCIÓN: Informe de la Toma del Examen Nacional	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.56

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2020 - ordinaria							
271	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.28
272	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero- Marzo 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.28
273	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.28
274	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2020, realizado e informado.	5-Entregables Intermedios	04/05/2020		04/05/2020		Sí	0.28
275	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional de la primera postulación para la primera aceptación y segunda asignación - aceptación de cupos; y, segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	29/05/2020		29/05/2020		Sí	0.28
276	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2020, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/06/2020		01/06/2020		Sí	0.28
277	EJECUCIÓN: Avance sobre cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, informado.	5-Entregables Intermedios	01/06/2020		01/06/2020		Sí	0.28
278	EJECUCIÓN: Convenios o contratos del curso de nivelación general IS 2020 con las instituciones de educación superior, elaborados.	5-Entregables Intermedios	15/06/2020		15/06/2020		Sí	0.28
279	EJECUCIÓN: Cronograma de acceso a la Educación Superior para el I semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
280	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional de la tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
281	EJECUCIÓN: Informe de difusión de la Oferta Académica del primer semestre 2020, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
282	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el primer semestre 2020, elaborado							
283	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para el primer semestre 2020, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
284	EJECUCIÓN: Informe de resultados de procesos complementarios implementados por las instituciones de educación superior públicas del primer semestre 2020.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
285	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa del primer semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
286	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas del primer semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
287	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica del primer semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
288	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad del primer semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
289	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril- Junio 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.28
290	EJECUCIÓN: Bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre 2020, generadas	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.56
291	EJECUCIÓN: Informe de la Toma del Examen de Acceso a la Educación Superior EAES a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2020 - ordinaria y extraordinaria , entregado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		30/09/2020		Sí	0.56
292	EJECUCIÓN: Requerimiento funcional del proceso de cierre de inscripción correspondiente al segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.28
293	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del curso de nivelación general del I semestre 2020, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2020		15/09/2020		Sí	0.28
294	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.28



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
295	EJECUCIÓN: Requerimiento funcional de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos - segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		31/10/2020		Sí	0.56
296	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2020, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.28
297	EJECUCIÓN: Requerimiento funcional de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos, del segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020		30/11/2020		Sí	0.56
298	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2020, realizado e informado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2020		05/11/2020		Sí	0.28
299	EJECUCIÓN: Planificación logística del proceso del Examen de Acceso a la Educación Superior EAES primer semestre 2021, generada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.56
300	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general II semestre 2020, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/12/2020		15/12/2020		Sí	0.28
301	EJECUCIÓN: Convenios o contratos del curso de nivelación general IIS 2020 con las instituciones de educación superior, elaborados.	5-Entregables Intermedios	15/12/2020		15/12/2020		Sí	0.28
302	EJECUCIÓN: Estado de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, al cierre del periodo fiscal, informado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2020		30/12/2020		Sí	0.28
303	CIERRE: Informe de Cierre del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
304	EJECUCIÓN: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
305	EJECUCIÓN: Informe de difusión de la Oferta Académica del segundo semestre 2020, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
306	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para el segundo semestre 2020, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
307	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el segundo semestre 2020, elaborado							
308	EJECUCIÓN: Informe de resultados de procesos complementarios implementados por las instituciones de educación superior públicas del segundo semestre 2020, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
309	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa del segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
310	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas del segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
311	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica del segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
312	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad del segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
313	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
314	EJECUCIÓN: Requerimiento funcional para el proceso de inscripción del Examen de Acceso a la Educación Superior EAES, correspondiente al primer semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
315	EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al primer semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		30/06/2020		Sí	0.28
316	EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al segundo semestre 2020, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.28
317	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para el primer semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/01/2021	30/06/2021			No	0.28
318	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para el primer semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/03/2021	30/06/2021			No	0.28
319	EJECUCIÓN: Informe de difusión de la Oferta Académica del primer semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/06/2021			No	0.28
320	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero- Marzo 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
321	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2021, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/06/2021	01/06/2021			No	0.28
322	EJECUCIÓN: Convenios o contratos del curso de nivelación general IS 2021 con las instituciones de educación superior, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/06/2021	15/06/2021			No	0.28
323	EJECUCIÓN: Avance sobre cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, informado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	0.28
324	EJECUCIÓN: Cronograma de acceso a la Educación Superior para el primer semestre 2021, elaborado.	9-Entregables Formales	30/06/2021	30/06/2021			No	0.28
325	EJECUCIÓN: Informe de resultados de procesos complementarios implementados por las instituciones de educación superior públicas del primer semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
326	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa del primer semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
327	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas del primer semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
328	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica del primer semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
329	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad del primer semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
330	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril- Junio 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
331	EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al primer semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2021	30/07/2021			No	0.28
332	EJECUCIÓN: Informe de ejecución del curso de nivelación general del I semestre 2021, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2021	15/09/2021			No	0.28
333	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2021, realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2021	15/09/2021			No	0.28
334	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	31/12/2021			No	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el segundo semestre 2021, elaborado							
335	EJECUCIÓN: Informe de la Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2021 - extraordinaria, realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.28
336	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos - segundo semestre 2021. realizado	5-Entregables Intermedios	29/10/2021	29/10/2021			No	0.28
337	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/10/2021	29/10/2021			No	0.28
338	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos, del segundo semestre 2021. realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	03/12/2021			No	0.28
339	EJECUCIÓN: Planificación logística del proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2022, realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2021	15/12/2021			No	0.28
340	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general II semestre 2021, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/12/2021	15/12/2021			No	0.28
341	EJECUCIÓN: Convenios o contratos del curso de nivelación general IIS 2021 con las instituciones de educación superior, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2021	15/12/2021			No	0.28
342	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de inscripción del examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al primer semestre 2022, realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.28
343	EJECUCIÓN: Estado de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, al cierre del periodo fiscal, informado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.28
344	CIERRE: Informe de Cierre del proyecto, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
345	EJECUCIÓN: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el segundo semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.27
346	EJECUCIÓN: Informe de difusión de la Oferta	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Académica del segundo semestre 2021, elaborado							
347	EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para el segundo semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
348	EJECUCIÓN: Informe de resultados de procesos complementarios implementados por las instituciones de educación superior públicas del segundo semestre 2021, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
349	EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa del segundo semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.27
350	EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas del segundo semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
351	EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica del primer semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
352	EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad del segundo semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
353	EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28
354	EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al segundo semestre 2021, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.28

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	03/07/2017
2	Se rindieron pruebas EXONERA en Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/10/2016
3	Se rindieron pruebas EXONERA en Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/10/2016
4	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/08/2016
5	Pruebas ENES Julio 2016, en la Provincia de Zamora Chinchipe, se desarrollaron con normalidad.	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	19/07/2016
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/04/2016
7	Proyecto Avanza con la Planificación Programada	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	21/04/2016
8	Constatación Nivelación y Admisión	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
9	Constatación Nivelación y Admisión	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015
10	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	Pabón Caranqui, Paola Verenice	{PR} - Provincia - PICHINCHA	18/12/2015
11	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/11/2015
12	El Proyecto avanza con normalidad.	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	27/10/2015
13	Proyecto se ejecuta desde planta central	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/10/2015
14	Proyectos Senecyt no proporciona información solicitada.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/10/2015
15	Hito 112 (Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado) se cumplió en la Provincia de Zamora Chinchipe.	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	23/09/2015
16	Supervisó positiva al proyecto y al cumplimiento de los hitos GPR	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	27/08/2015
17	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/08/2015
18	Proyecto si se ejecuto en el Canton Guaranda	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/07/2015
19	APLICACION NIVELACION Y ADMISION	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/06/2015
20	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
21	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/04/2015
22	Proceso de aplicación del proyecto en Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	29/01/2015
23	SUPERVICION AL PROYECTO	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2014
24	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2014
25	Aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en Galápagos	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/05/2014
26	Proyecto ejecutandose segun lo programado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/05/2014
27	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/05/2014
28	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
29	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/03/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	IE-ES-ACP-Porcentaje de cupos asignados con respecto a la oferta académica de Educación Superior		-	-	-	01/01/2018	-
2	IE-ES-ACP-Porcentaje de participación de la población en situación de vulnerabilidad respecto al total de cupos aceptados		-	-	-	01/01/2018	-
3	IE-ES-ACP-Porcentaje de participación de la población en situación de vulnerabilidad en su territorio, respecto al total de cupos aceptados		-	-	-	01/01/2018	-
4	IE-ES-ACP-Porcentaje de aspirantes evaluados en el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller		-	-	-	01/01/2020	-

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
5	IE-ES-ACP- Porcentaje de estudiantes de nivelación de carrera que acceden a estudios en Instituciones de Educación Superior Públicas		-	-	-	01/01/2020	-
6	IE-ES-ACP- Porcentaje de estudiantes de nivelación general que obtienen un cupo		-	-	-	01/01/2020	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,075,893.46
Estimado Al Fin Del Proyecto:	173,003,404.12 **
Costo Total:	274,328,701.00
Total Devengado:	173,003,404.12
% Costo Total Devengado:	63.06 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 63.06 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	279,766,849.49	1,490,875.69	0.00	281,257,725.18
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	171,477,011.87	1,490,875.69	0.00	172,967,887.56
Ppto. Codificado	198,727,602.42	1,490,875.69	0.00	200,218,478.11
Ppto. Comprometido	117,225,025.29	0.00	0.00	117,225,025.29
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	185,599,731.49	55,233.27	0.00	185,654,964.76
Ppto. Devengado	172,948,170.85	55,233.27	0.00	173,003,404.12
Pagado Real	94,550,501.97	0.00	0.00	94,550,501.97
Estimado a fin de año	* 172,948,170.85	0.00	0.00	172,948,170.85
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	12,651,560.64	55,233.27	0.00	12,706,793.91
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.18 %	100.00 %	0.00 %	93.19 %
Ppto. Codificado 998	2,445,356.85	0.00	0.00	2,445,356.85
Ppto. Devengado 998	1,965,812.47	0.00	0.00	1,965,812.47

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	26,605.50	26,605.50	26,605.50	26,605.50	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	48.17 %



Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	28,627.77	28,627.77	55,233.27	55,233.27	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00		55,233.27				
Abr	0.00		55,233.27				
May	0.00		55,233.27				
Jun	0.00		55,233.27				
Jul	0.00		55,233.27				
Ago	0.00		55,233.27				
Sep	0.00		55,233.27				
Oct	0.00		55,233.27				
Nov	0.00		55,233.27				
Dic	0.00		55,233.27				
<b>Total</b>	<b>55,233.27</b>	<b>55,233.27</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Reducir las heterogeneidades de la preparación académica general MEDIANTE el diseño de instrumentos y herramientas de capacitación para el ingreso a las instituciones de Educación Superior. |
|---|---|

#### Objetivos Operativos Matriciales

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación >Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior >Dirección de Admisión

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Incrementar la eficiencia de los procesos de admisión MEDIANTE la construcción de metodologías e instrumentos que faciliten el acceso de los usuarios al Sistema Nacional de Educación Superior. |
|---|--|

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación >Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior >Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior MEDIANTE el desarrollo de estrategias y el seguimiento de implementación de políticas públicas que garanticen los principios de democratización, igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia. |
|---|---|

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. ASOCIADO HITO 1. Documento de Proyecto del SNNA	A.1.pdf	28/05/2014
2	A2. ASOCIADO HITO 2.- Dictamen de prioridad del proyecto SNNA	A.2.pdf	28/05/2014
3	A3. ASOCIADO HITO 3- Entrega del material noviembre 2012	A.3.pdf	22/11/2013
4	A4. ASOCIADO HITO 3.- Contrato con la brigada logística para distribución del enes a los recintos académicos para su aplicación	A.4.pdf	22/11/2013
5	A5. ASOCIADO HITO 4.-Convocatoria para la aplicación del ENES 24 de noviembre	A.5.pdf	25/11/2013
6	A6. ASOCIADO HITO 5.- Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas	A.6.pdf	26/11/2013
7	A7. ASOCIADO HITO 6.- Reproducción y distribución del ENES a Recintos académicos realizada.	A.7.pdf	26/11/2013
8	A8. ASOCIADO HITO 7.- Informe ejecución febrero 2012	A.8.pdf	26/11/2013
9	A9. ASOCIADO HITO 9.- Resultados ENES mayo 2012 publicados	A.9.pdf	05/12/2013
10	ASOCIACIÓN: HI232 Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2019	ZB7.pdf	05/07/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	B.1.ASOCIACION HITO 11 .- TDR habilitación y perfeccionamiento docente	B.1.pdf	05/12/2013
12	B.2.ASOCIACION HITO 12.- Plataforma Informática	B.2.pdf	05/12/2013
13	B.3.ASOCIACION HITO 14.- Difusión docentes habilitados	B.3.pdf	05/12/2013
14	B.4.ASOCIACION HITO 15 .- Convocatoria capacitación para habilitación docente	B.4.pdf	05/12/2013
15	B.5.ASOCIACION HITO 18.- Cronograma de habilitación docente	B.5.pdf	05/12/2013
16	B.6.ASOCIACION HITO 19.-Programación curso habilitación docente	B.6.pdf	05/12/2013
17	B.7.ASOCIACION HITO 20.- Contratación pública proceso de nivelación a nivel nacional	B.7.pdf	08/12/2013
18	B8.ASOCIACION HITO 20.- Actualización del hito Proceso de contratación pública para la implementación del curso de nivelación general en el país	B8.pdf	14/01/2014
19	B9.ASOCIACION HITO 22.- Nominas de postulantes registrados entregadas a IGM	B9.pdf	14/01/2014
20	C.1.ASOCIACION HITO 25.- ENES aplicado	C.1.pdf	14/01/2014
21	C.2.ASOCIACION HITO 27.- Informe parcial de aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior del mes de noviembre 2012	C.2.pdf	14/01/2014
22	C.3.ASOCIACIÓN HITO 30.- Curso de perfeccionamiento docente (48 horas) ejecutado	C.3.pdf	14/01/2014
23	C.4.ASOCIACIÓN HITO 31.- resultado de asignación de cupos publicados	C.4.pdf	14/01/2014
24	C.5.ASOCIACION HITO 32 .- Resultados finales del ENES publicados	C.5.pdf	14/01/2014
25	C.6.ASOCIACIÓN HITO 33.- Proceso de repostulación realizado	C.6.pdf	14/01/2014
26	C.7.ASOCIACION HITO 34.- Informe nivelación GAR, iniciado del 5 junio al 20 diciembre 2013	C.7.pdf	14/01/2014
27	C.8.ASOCIACION HITO 35.- Informe final asignación de cupos enes 20 abril 2013	C.8.pdf	14/01/2014
28	C.9.ASOCIACION HITO 37.- Informe inscritos ENES primer semestre 2014	C.9.pdf	14/01/2014
29	D.1.ASOCIACION HITO 36.- Informe nivelación carrera y general iniciada	D.1.pdf	14/01/2014
30	D.2.ASOCIACIÓN HITO 38.- EXONERA aplicado	D.2.pdf	14/01/2014
31	D.3.ASOCIACIÓN HITO 39.- Formas para ENES primer semestre 2014	D.3.pdf	14/01/2014
32	D.4.ASOCIACION HITO 40.- Proceso de nivelación general y carrera agosto 2013-enero 2014 iniciado	D.4.pdf	14/01/2014
33	D.5.ASOCIACION HITO 41.- Aplicación ENES primer semestre 2014 realizada	D.5.pdf	14/01/2014
34	D.6.ASOCIACIÓN HITO 42.- Habilitación docente	D.6.pdf	14/01/2014
35	D.7.ASOCIACION HITO 43 .- Proceso de postulación finalizado	D.7.pdf	14/01/2014
36	D.8.ASOCIACION HITO 44.- Proceso de repostulación primer semestre 2014 finalizado.	D.8.pdf	14/01/2014
37	D.9.ASOCIACION HITO 45.- Nivelación genera y de carrera finalizada	D.9.pdf	14/01/2014
38	E.1.ASOCIACION HITOS 43 Y 44 .- Justificativo retraso hitos 43, 44	E.1.pdf	14/01/2014
39	E.2.ASOCIACION HITO 46 .- Nivelación primer semestre 2013 finalizado	E.2.pdf	14/01/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
40	E.3.ASOCIACION HITO 47 .- Resultados finales primer semestre 2014 publicados	E.3.pdf	14/01/2014
41	E.4.ASOCIACION HITO 48 .- Resultados del EXONERA primer semestre 2014	E.4.pdf	14/01/2014
42	E.5. Ilustración del proceso del SNNA	E.5.pdf	14/01/2014
43	E.6.ASOCIADO AL HITO 48.- Informe del proceso ENES septiembre 2013 con resultados comparativos de asignación y aceptación de cupos	E.6.pdf	05/02/2014
44	E.7.ASOCIACION HITO 49.- Informe del proceso de inscripción al ENES marzo 2014	E.7.pdf	20/02/2014
45	E.8.ASOCIACION HITO 50 - Informe de la supervisión de la Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos de nivelación	E.8.pdf	20/02/2014
46	E.9.ASOCIACION HITO 51 - Informe de los talleres de elaboración y validación de Items	E.9.pdf	20/02/2014
47	F.1. ASOCIADO AL HITO 52.- Informe del proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior	F.1.pdf	06/03/2014
48	F.2.ASOCIACIÓN HITO 53: Número de recintos habilitados a escala nacional para el proceso de aplicación del ENES Realizado	F.2.pdf	25/03/2014
49	F.3.ASOCIACIÓN HITO 54: Presentación de formas para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado	F.3.pdf	25/03/2014
50	F.4. Reporte e-SIGEF febrero 2014	F.4.pdf	25/03/2014
51	F.5.ASOCIACIÓN HITO 55: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	F.5.pdf	26/03/2014
52	F.6. Reporte e-SIGEF marzo 2014	F.6.pdf	07/04/2014
53	F.7.ASOCIACIÓN HITO 56: Aplicación del ENES 2014 Realizado	F.7.pdf	16/04/2014
54	F.8.ASOCIACIÓN HITO 57: Publicación de resultados del ENES marzo 2014 Realizado	F.8.pdf	05/05/2014
55	F.9. Reporte e-SIGEF abril 2014	F.9.pdf	14/05/2014
56	G.1. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	G.1.pdf	05/06/2014
57	G.2.ASOCIACIÓN HITO 58: Curso de nivelación primer semestre 2014 Iniciado	G.2.pdf	05/06/2014
58	G.3.ASOCIACIÓN HITO 59: Proceso de postulación Realizado	G.3.pdf	05/06/2014
59	G.4.ASOCIACIÓN HITO 60: Proceso de asignación del ENES marzo 2014 Realizado	G.4.pdf	26/06/2014
60	G.5.ASOCIACIÓN HITO 61: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	G.5.pdf	26/06/2014
61	G.6.ASOCIACIÓN HITO 62: Aplicación del examen de exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado	G.6.pdf	31/07/2014
62	G.7.ASOCIACIÓN HITO 63: Inicio del proceso de inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado	G.7.pdf	31/07/2014
63	G.8. Reporte e-sigef mes de junio 2014	G.8.pdf	31/07/2014
64	G.9. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	G.9.pdf	31/07/2014
65	H.1 ASOCIACIÓN HITO 64: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	H.1.pdf	02/09/2014
66	H.2. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	H.2.pdf	02/09/2014
67	H.3 ASOCIACIÓN HITO 65: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA primer semestre 2014 Realizado	H.3.pdf	05/09/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	H.4 ASOCIACIÓN HITO 66: Presentación de formas para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	H.4.pdf	19/09/2014
69	H5. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	H5..pdf	02/10/2014
70	H6. ASOCIACIÓN HITO 67: Aplicación del ENES Septiembre 2014 Realizado	H6.pdf	03/10/2014
71	H7. ASOCIACIÓN HITO 68: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES septiembre 2014 Realizado	H7.pdf	03/10/2014
72	H8. ASOCIACIÓN HITO 69: Curso de nivelación segundo semestre 2014 Realizado	H8.pdf	03/10/2014
73	H9. ASOCIACIÓN HITO 70: Publicación de resultados del ENES septiembre 2014 Realizado	H9.pdf	03/10/2014
74	I1. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	I1..pdf	04/11/2014
75	I2. ASOCIACIÓN HITO 71: Proceso de postulación Iniciado	I2.pdf	11/11/2014
76	I3 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	I3.pdf	03/12/2014
77	I4. ASOCIACIÓN HITO 72: Publicación de resultados de asignación del ENES septiembre 2014 Realizado	I4.pdf	08/12/2014
78	I5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	I5..pdf	05/01/2015
79	I6. ASOCIACIÓN HITO 73:Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	I6.pdf	12/01/2015
80	I7. ASOCIACIÓN HITO 75: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	I7.pdf	30/01/2015
81	I8. ASOCIACIÓN HITO 76: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES II Semestre 2014 Realizado	I8.pdf	30/01/2015
82	I9. ASOCIACIÓN HITO 77: Proceso de inscripción al ENES I Semestre 2015 Realizado	I9.pdf	30/01/2015
83	J1. ASOCIACIÓN HITO 78: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada Iniciado	J1.pdf	30/01/2015
84	J2. ASOCIACIÓN HITO 79: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	J2.pdf	30/01/2015
85	J3. ASOCIACIÓN HITO 80: Aplicación del ENES Docente Realizado	J3.pdf	30/01/2015
86	J4. Reporte e-SIGEF enero 2015	J4..pdf	05/02/2015
87	J5. ASOCIACIÓN HITO 74: Aplicación del examen de exoneración exonera segundo semestre 2014 Realizado	J5.pdf	09/02/2015
88	J6. ASOCIACIÓN HITO 81: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado	J6.pdf	10/02/2015
89	J7. ASOCIACIÓN HITO 82: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	J7.pdf	11/02/2015
90	J8. ASOCIACION HITO 83: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	J8.pdf	18/02/2015
91	J9. Reporte e-SIGEF Febrero 2015	J9.pdf	27/02/2015
92	K1. ASOCIACIÓN HITO 85: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	K1.pdf	06/03/2015
93	K2.ASOCIACIÓN HITO 84: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015 Realizado	K2.pdf	10/03/2015
94	K3. ASOCIACIÓN HITO 86: Aplicación del ENES Docente Realizado	K3.pdf	10/03/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
95	K4. ASOCIACIÓN HITO 87: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	K4.pdf	16/03/2015
96	K5. ASOCIACIÓN HITO 88: Aplicación del ENES I Semestre 2015 Realizado	K5.pdf	23/03/2015
97	K6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	K6.pdf	07/04/2015
98	K7. ASOCIACIÓN HITO 89: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	K7.pdf	01/04/2015
99	K8. ASOCIACIÓN HITO 90: Curso de nivelación I Semestre 2015 Iniciado	K8.pdf	13/04/2015
100	K9. ASOCIACIÓN HITO 91: Aplicación del ENES Docente Realizado	K9.pdf	28/04/2015
101	L1. Reporte e-SIGEF Abril 2015	L1.pdf	30/04/2015
102	L2. ASOCIACIÓN HITO 93: Curso de habilitación: Pedagogía y Didáctica	L2.pdf	20/05/2015
103	L3. ASOCIACIÓN HITO 92: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	L3.pdf	01/06/2015
104	L4. ASOCIACIÓN HITO 94: Proceso de postulación Iniciado	L4.pdf	01/06/2015
105	L5. ASOCIACIÓN HITO 95: Publicación de resultados del ENES I Semestre 2015 Realizado	L5.pdf	01/06/2015
106	L6. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	L6.pdf	01/07/2015
107	L7. ASOCIACIÓN HITO 97: Proceso de segunda postulación Iniciado	L7.pdf	30/06/2015
108	L8. ASOCIACIÓN HITO 98: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	L8.pdf	30/06/2015
109	L9. Reporte e-SIGEF Junio 2015	L9.pdf	01/07/2015
110	M1. ASOCIACIÓN HITO 96: Proceso de inscripción al ENES II Semestre 2015 Iniciado	M1.pdf	04/08/2015
111	M2. ASOCIACIÓN HITO 99: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	M2.pdf	04/08/2015
112	M3. ASOCIACIÓN HITO 100: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	M3.pdf	04/08/2015
113	M4. ASOCIACIÓN HITO 101: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	M4.pdf	04/08/2015
114	M5. Reporte e-SIGEF Julio 2015	M5.pdf	04/08/2015
115	M6. ASOCIACIÓN HITO 102: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	M6.pdf	05/08/2015
116	M7. ASOCIACIÓN HITO 103: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES II Semestre 2015 Realizado	M7.pdf	17/08/2015
117	M8. ASOCIACIÓN HITO 104: Aplicación del examen de exoneración Exonera I Semestre 2015 Realizado	M8.pdf	31/08/2015
118	M9. ASOCIACIÓN HITO 105: Curso de nivelación especial de GAR 5 Realizado	M9.pdf	31/08/2015
119	N1. ASOCIACIÓN HITO 106: Curso de nivelación especial de GAR 6 Realizado	N1.pdf	31/08/2015
120	N2. ASOCIACIÓN HITO 107: Proceso de tercera postulación Iniciado	N2.pdf	31/08/2015
121	N3. ASOCIACIÓN HITO 109: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA II Semestre 2015 Realizado	N3.pdf	10/09/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
122	N4. ASOCIACIÓN HITO 110: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	N4.pdf	18/09/2015
123	N5. ASOCIACIÓN HITO 111: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	N5.pdf	25/09/2015
124	N6. ASOCIACIÓN HITO 112: Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado	N6.pdf	28/09/2015
125	N7. ASOCIACIÓN HITO 108: Curso de nivelación II Semestre 2015 Iniciado	N7.pdf	30/10/2015
126	N8. ASOCIACIÓN HITO 113: Publicación de resultados del ENES II Semestre 2015 Realizado	N8.pdf	30/10/2015
127	N9. ASOCIACIÓN HITO 114: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	N9.pdf	04/11/2015
128	O1. ASOCIACIÓN HITO 115: Proceso de postulación Iniciado	O1.pdf	09/11/2015
129	O2. ASOCIACIÓN HITO 116: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	O2.pdf	04/12/2015
130	O3. ASOCIACIÓN HITO 117: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	O3.pdf	07/12/2015
131	O4. ASOCIACIÓN HITO 118: Proceso de segunda postulación Iniciado	O4.pdf	11/12/2015
132	O5. ASOCIACIÓN HITO 119: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	O5.pdf	21/12/2015
133	O6. ASOCIACIÓN HITO 120: Proceso de capacitación sobre el acceso a la educación superior ecuatoriana Realizado	O6.pdf	21/12/2015
134	O7. ASOCIACIÓN HITO 121: Levantamiento del Plan Anual Operativo asignado Informado	O7.pdf	05/02/2016
135	O8. ASOCIACIÓN HITO 122: Aplicación del EXONERA Realizado	O8.pdf	01/03/2016
136	O9. ASOCIACIÓN HITO 123: Publicación de resultados del EXONERA a los aspirantes Realizado	O9.pdf	01/03/2016
137	P1. ASOCIACIÓN HITO 124: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	P1.pdf	01/03/2016
138	P2. ASOCIACIÓN HITO 125: Aprobación del cronograma de trabajo para el 2016 Iniciado	P2.pdf	01/03/2016
139	P3. Reporte e-SIGEF Febrero 2016	P3.pdf	02/03/2016
140	P4. Reporte e-SIGEF Marzo 2016	P4.pdf	30/03/2016
141	P5. ASOCIACIÓN HITO 126: Inscripción aspirantes ENES (II SEM 2016) Iniciado	P5.pdf	10/02/2017
142	P6. Reporte e-SIGEF Abril 2016	P6.pdf	03/05/2016
143	P7. Reporte e-SIGEF Mayo 2016	P7.pdf	03/06/2016
144	P8. ASOCIACIÓN HITO 127: Emisión del Instructivo de habilitación docente Informado	P8.pdf	10/02/2017
145	P9. ASOCIACIÓN HITO 128: Publicación e impresión del comprobante de asignación de recinto (II SEM 2016) Iniciado	P9.pdf	10/02/2017
146	Q1. Reporte e-SIGEF Junio 2016	Q1.pdf	04/07/2016
147	Q2. ASOCIACIÓN HITO 129: Aplicación del ENES (II SEM 2016) Iniciado	Q2.pdf	10/02/2017
148	Q3. ASOCIACIÓN HITO 130: Liquidación de contratos de la nivelación de II semestre 2015 Informado	Q3.pdf	10/02/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
149	Q4. Reporte e-SIGEF Julio 2016	Q4.pdf	09/08/2016
150	Q5. ASOCIACIÓN HITO 131: Apertura del sistema para primera postulación (II SEM 2016) Iniciado	Q5.pdf	10/02/2017
151	Q6. ASOCIACIÓN HITO 132: Publicación de los resultados de asignación de cupos primera postulación (II SEM 2016) Realizado	Q6.pdf	10/02/2017
152	Q7. ASOCIACIÓN HITO 133: Resultados de aceptación de cupo de la primera postulación (II SEM 2016) Realizado	Q7.pdf	10/02/2017
153	Q8. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	Q8.pdf	06/09/2016
154	Q9. ASOCIACIÓN HITO 134: Apertura del sistema para segunda postulación (II SEM 2016) Iniciado	Q9.pdf	10/02/2017
155	R1. ASOCIACIÓN HITO 135: Publicación de los resultados de asignación de cupos segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	R1.pdf	10/02/2017
156	R2. ASOCIACIÓN HITO 136: Resultados de aceptación de cupo de la segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	R2.pdf	10/02/2017
157	R3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	R3.pdf	05/10/2016
158	R4. ASOCIACIÓN HITO 137: Apertura del sistema para la lista de espera (II SEM 2016) Iniciado	R4.pdf	10/02/2017
159	R5. ASOCIACIÓN HITO 138: Publicación de los resultados de asignación de cupos en lista de espera (II SEM 2016) Realizado	R5.pdf	10/02/2017
160	R6. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	R6.pdf	09/11/2016
161	R7. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	R7.pdf	12/12/2016
162	R8: Reporte e-SIGEF Diciembre 2016	R8.pdf	04/01/2017
163	R9. ASOCIACIÓN HITO 139: Informe de cierre del proceso de habilitación docente Informado	R9.pdf	10/02/2017
164	S1. ASOCIACIÓN HITO 140: Informe de cierre del proceso de logística de aplicación de exámenes Informado	S1.pdf	10/02/2017
165	S2. ASOCIACIÓN HITO 141: Implementación del nuevo modelo de acceso a la educación superior Informado	S2.pdf	10/02/2017
166	S3. ASOCIACIÓN HITO 142: Levantamiento del plan anual operativo asignado Informado	S3.pdf	10/02/2017
167	S4 Reporte eSIGEF Enero 2017	S4.pdf	09/03/2017
168	S5 Reporte eSIGEF Febrero 2017	S5.pdf	09/03/2017
169	S6. ASOCIACIÓN HITO 143: Informe del proceso de carga de oferta académica del I Semestre 2017 Informado	S6.HITO_143_Informe_del_proceso_de_carga_de_oferta_academica_2017	15/03/2017
170	S7. ASOCIACIÓN HITO 144: Elaboración del Requerimiento Funcional para el Proceso de Admisión del I Semestre 2017 Informado.	S7..pdf	15/03/2017
171	S8. ASOCIACIÓN HITO 145: Emisión del Instructivo de Políticas de Cuotas y Personas Privadas de la libertad Informado.	S8.pdf	15/03/2017
172	S9. Reporte eSIGEF Marzo 2017	S9.pdf	11/04/2017
173	T1 Reporte eSIGEF Abril 2017	T1.pdf	02/05/2017
174	T2 ASOCIACIÓN HITO 146. Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I Semestre 2017 Informado	T2.pdf	01/06/2017
175	T3. ASOCIACIÓN HITO 148: Reporte del Proceso de Admisión a la Educación Superior del I Semestre 2017	T3.pdf	01/06/2017
176	T4. ASOCIACIÓN HITO 149: Reporte del Proceso de Inscripción de aspirantes al examen de Evaluación para	T4.pdf	02/06/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	el Acceso a la Educación Superior II Semestre 2017 Informado.		
177	T5 Reporte eSIGEF Mayo 2017	T5.pdf	05/06/2017
178	T6 Reporte eSIGEF Junio 2017	T6.pdf	05/07/2017
179	T7 ASOCIACIÓN HITO 153: SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE LAS IES PÚBLICAS II SEMESTRE 2017 INFORMADO	T7.pdf	17/07/2017
180	T8 Reporte e-SIGEF Julio 2017	T8.pdf	04/08/2017
181	T9 Reporte e-SIGEF agosto 2017	T9.pdf	14/09/2017
182	U.3 Asociación de Hitos 151,157,158	U.3_Hitos_151__157_158.pdf	15/01/2018
183	U1. ASOCIACIÓN HITO 154: DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO II SEMESTRE 2017	HITO_154_DETERMINACIÓN_DEL_GRUPO_DE_ALTO_REN	20/09/2017
184	U2 Reporte e-SIGEF septiembre 2017	U2.pdf	03/10/2017
185	U4 Asociación Hitos 147 161	U4_Hitos_147_161.pdf	15/01/2018
186	U5 Asociación de Hitos 155,156,162,163	U5_155_156_162_163.pdf	15/01/2018
187	U6. ASOCIACIÓN HITO: 164 Informe de planificación del curso de nivelación de carrera II semestre 2017, impartidos en las Instituciones de Educación Superior	U6.pdf	21/05/2018
188	U7. ASOCIACIÓN HITO: 165 Informe de planificación del curso de nivelación general II semestre 2017, impartidos en las Instituciones de Educación Superior	U7.pdf	21/05/2018
189	U8. ASOCIACIÓN HITO: 166 Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2018	U8.pdf	21/05/2018
190	U9. ASOCIACIÓN HITO: 167 Documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas y recalificación	U9.pdf	21/05/2018
191	V1. ASOCIACIÓN HITO: 168 Informes de validación del avance del curso de nivelación de carrera 2S 2017	V1.pdf	21/05/2018
192	V2. ASOCIACIÓN HITO: 169 Revisión de informes de avance del curso de nivelación de carrera 2S 2017	V2.pdf	21/05/2018
193	V3. ASOCIACIÓN HITO: 170 Documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos	V3.pdf	21/05/2018
194	V4. ASOCIACIÓN HITO: 171 Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Enero - Marzo 2018	V4.pdf	21/05/2018
195	V5. ASOCIACIÓN HITO: 172 Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero - Marzo 2018	V5.pdf	21/05/2018
196	V6. ASOCIACIÓN HITO: 173 Metodología de costos para la nivelación de carrera para el 1S 2018	V6.pdf	21/05/2018
197	V7. ASOCIACIÓN HITO: 174 Metodología de costos para la nivelación general para el 1S 2018	V7.pdf	21/05/2018
198	V8. ASOCIACIÓN HITO: 175 Documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos	V8.pdf	21/05/2018
199	W1. ASOCIACIÓN HITO: 177 Informes de satisfacción de los cursos de nivelación carrera IIS 2017	W1.pdf	21/05/2018
200	W2. ASOCIACIÓN HITO: 178 Revisión de los informes finales del curso de nivelación de carrera 2S 2017	W2.pdf	21/05/2018
201	W3. ASOCIACIÓN HITO 176: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el II semestre 2018	W3.pdf	24/05/2018
202	W4. ASOCIACIÓN HITO 179: Bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de	W4.pdf	31/05/2018



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre , generadas.		
203	W5. ASOCIACIÓN HITO 181: Convenios del curso de nivelación general 1S 2018 con las instituciones de educación superior, elaborados.	W5.pdf	31/05/2018
204	W6. ASOCIACIÓN HITO 180: Convenios del curso de nivelación de carrera 1S 2018 con las instituciones de educación superior, elaborados.	W6.pdf	31/05/2018
205	W7. ASOCIACIÓN HITO 190: Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2018, realizada.	W7.pdf	05/07/2018
206	W8. ASOCIACIÓN HITO 183. Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2018, realizado e informado.	W8.pdf	05/07/2018
207	W9. ASOCIACIÓN HITO188. Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Abril - Junio 2018, elaborado	W9.pdf	05/07/2018
208	X1. ASOCIACIÓN HITO182: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2018	X1.pdf	05/07/2018
209	X2. ASOCIACIÓN HITO189. Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril - Junio 2018,	X2.pdf	05/07/2018
210	X3. ASOCIACIÓN HITO187: Informe semestral de personas privadas de libertad	X3.pdf	05/07/2018
211	X4. ASOCIACIÓN HITO185: Informe semestral de carreras focalizadas	X4.pdf	05/07/2018
212	X5. ASOCIACIÓN HITO184: Informe semestral de aceptación de política de cuotas	X5.pdf	05/07/2018
213	X6. ASOCIACIÓN HITO186: Informe semestral de oferta académica	X6.pdf	05/07/2018
214	X7. ASOCIACIÓN HITO 192. Informe del curso de nivelación especial del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2017	X7..pdf	03/09/2018
215	X8. ASOCIACIÓN HITO191. Documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas y recalificación al segundo semestre 2018	X8.pdf	02/08/2018
216	X9. ASOCIACIÓN HITO 193. Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2018, realizado e informado	X9.pdf	03/09/2018
217	Y1.ASOCIACIÓN HITO194. Documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos, elaborado	Y1_opt.pdf	03/09/2018
218	Y2. ASOCIACIÓN HITO 195: Documento de necesidades de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos	Y2.pdf	02/10/2018
219	Y3. ASOCIACIÓN HITO 196: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Julio - Septiembre 2018	Y3.pdf	02/10/2018
220	Y4. ASOCIACIÓN HITO 197: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre	Y4.pdf	02/10/2018
221	Y5. ASOCIACIÓN HITO 198: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2018	Y5.pdf	03/10/2018
222	Y6. ASOCIACIÓN HITO 199. Planificación logística del proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019	Y6.pdf	30/10/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
223	Y7. ASOCIACIÓN HITO 200. Supervisión a las Instituciones Ejecutoras que imparten el curso de nivelación general I semestre 2018	Y7.pdf	30/10/2018
224	Y8. ASOCIACIÓN HITO 201: Documento de necesidades para el proceso de inscripción del examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al primer semestre 2019, elaborado.	Y8.pdf	28/11/2018
225	Y9. ASOCIACIÓN HITO 202: Supervisión a las Instituciones Ejecutoras que imparten el curso de nivelación carrera I semestre 2018.	Y9.pdf	30/11/2018
226	Z1. ASOCIACIÓN HITO 212. Instructivo de política de cuotas, justificación no elaborado.	Z1.pdf	02/01/2019
227	Z2. ASOCIACIÓN HITO210. Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2018, elaborado.	Z2.pdf	02/01/2019
228	Z3. ASOCIACIÓN HITO 208. Informe sobre la aplicación de la política de acceso a la educación superior	Z3.pdf	02/01/2019
229	Z4. ASOCIACIÓN HITO207. Informe semestral de personas privadas de libertad	Z4.pdf	02/01/2019
230	Z5. ASOCIACIÓN HITO206. Informe semestral de oferta académica	Z5.pdf	02/01/2019
231	Z6. ASOCIACIÓN HITO205. Informe semestral de carreras focalizadas	Z6.pdf	02/01/2019
232	Z7. ASOCIACIÓN HITO 204. Informe semestral de aceptación de política de cuotas	Z7.pdf	02/01/2019
233	Z8. ASOCIACIÓN HITO209. Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Octubre - Diciembre 2018	Z8.pdf	02/01/2019
234	Z9. ASOCIACIÓN HITO211. Instructivo de personas privadas de libertad	Z9.pdf	02/01/2019
235	ZA1. ASOCIACIÓN HITO213. Validación de bases de datos, para el proceso de auto asignación de sedes del examen ser bachiller correspondiente al primer semestre 2019	ZA1.pdf	01/03/2019
236	ZA2.ASOCAIACIÓN HITO203: Cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA,	ZA2.pdf	01/03/2019
237	ZA3.ASOCAIACIÓN HITO219: Elaboración de documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas, y recalificación.	ZA3.pdf	01/03/2019
238	ZA4. ASOCIACIÓN HITO221.Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2019	ZA4.pdf	01/03/2019
239	ZA5.ASOCAIACIÓN HITO220. Informes de validación del avance del curso de nivelación de carrera 2S 2018	ZA5.pdf	01/03/2019
240	ZA6. ASOCIACIÓN HITO222: Elaboración de documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos	ZA6.pdf	04/04/2019
241	ZA7. ASOCIACIÓN HITO223: Informe de Habilitación de Cuenta para el primer semestre 2019, elaborado	ZA7.pdf	04/04/2019
242	ZA8. ASOCIACIÓN HITO224: Informe de Habilitación de Nota para el primer semestre 2019, elaborado	ZA8.pdf	04/04/2019
243	ZA9.ASOCAIACIÓN HITO225: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Enero - Marzo 2019	ZA9.pdf	04/04/2019
244	ZB1. ASOCIACIÓN HITO226: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero- Marzo 2019	ZB1.pdf	04/04/2019
245	ZB2.ASOCAIACIÓN HITO228: Elaboración de documento de necesidades de la segunda postulación para la	ZB2.pdf	02/05/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos		
246	ZB3.ASOCIACIÓN HITO230: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2019, realizado e informado.	ZB3.pdf	02/05/2019
247	ZB4. ASOCIACIÓN HITO 227. Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2019	ZB4.pdf	02/05/2019
248	ZB5. ASOCIACIÓN HITO229: Convenios del curso de nivelación general 1S 2019 con las instituciones de educación superior	ZB5.pdf	02/05/2019
249	ZB6. ASOCIACIÓN HITO231: Generar bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre 2019	ZB6.pdf	03/06/2019
250	ZB7. ASOCIACIÓN 232: Revisión de los informes finales del curso de nivelación de carrera 2S 2018, realizada.	ZB7.pdf	05/07/2019
251	ZB8.ASOCIACIÓN HITO 234: Informe de Habilitación de Cuenta para el segundo semestre 2019, elaborado	ZB8.pdf	05/07/2019
252	ZB9.ASOCIACIÓN HITO 237: Informe semestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Enero - Junio 2019, elaborado.	ZB9.pdf	05/07/2019
253	ZC1.ASOCIACIÓN HITO238: Informe semestral de carreras focalizadas, elaborado	ZC1.pdf	05/07/2019
254	ZC2.ASOCIACIÓN HITO 239: Informe semestral de oferta académica,	ZC2.pdf	05/07/2019
255	ZC3.ASOCIACIÓN HITO240: Informe semestral de personas privadas de libertad	ZC3.pdf	05/07/2019
256	ZC4.ASOCIACIÓN HITO 233. Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el I semestre 2019	ZC4.pdf	05/07/2019
257	ZC5.ASOCIACIÓN HITO235: Informe de Habilitación de Nota para el segundo semestre 2019	ZC5.pdf	05/07/2019
258	ZC6.ASOCIACIÓN HITO236: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa	ZC6.pdf	05/07/2019
259	ZC7.ASOCIACION HITO241: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Abril - Junio 2019	ZC7.pdf	05/07/2019
260	ZC8.ASOCIACION HITO243: Instructivo de política de acción afirmativa	ZC8.pdf	05/07/2019
261	ZC9.ASOCIACION HITO244: Requerimientos funcionales, correspondiente al primer semestre 2019	ZC9.pdf	05/07/2019
262	ZD1.ASOCIACION HITO242: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril- Junio 2019	ZD1.pdf	08/07/2019
263	ZD2. ASOCIACIÓN HITO 246: Elaboración de documento de necesidades para el proceso de resumen de aciertos, publicación de notas, y recalificación al segundo semestre 2019	ZD2.rar	01/08/2019
264	ZD3.ASOCIACIÓN HITO248: Avance - Elaboración de documento de necesidades de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos	ZD3.pdf	27/08/2019
265	ZD4.ASOCIACIÓN HITO247: Informe del curso de nivelación especial del Grupo de Alto Rendimiento II Generación XIV, realizado.	ZD4.pdf	27/08/2019
266	ZD5. ASOCIACIÓN HITO 249: Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Julio- Septiembre 2019, elaborado	ZD5.pdf	04/10/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
267	ZD6. ASOCIACIÓN HIT 250: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre 2019,	ZD6.pdf	04/10/2019
268	ZD7.ASOCIACIÓN HITO 251: Avance - Planificación logística del proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2020	ZD7.pdf	29/10/2019
269	ZD8.ASOCIACIÓN HTO 252: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2019, realizado e informado.	ZD8.pdf	29/10/2019
270	ZD9.ASOCIACIÓN HITO253: Elaboración del documento de necesidades para el proceso de inscripción del examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al primer semestre 2020	ZD9.pdf	02/12/2019
271	ZE1.ASOCIACIÓN HITO255: Elaboración del documentos de necesidades para el proceso de asignación de sede para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" correspondiente al primer semestre 2020.	ZE1.pdf	03/01/2020
272	ZE2.ASOCIACIÓN HITO254. CIEERE DE PROYECTO SNNA (SE INFORMA DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SNNA)	ze2AMPLIACIÓN_PROYECTO_SNNA.pdf	04/01/2020
273	ZE3.ASOCIACIÓN HITO 256: Cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, informado.	ZE3.pdf	04/01/2020
274	ZE4.ASOCIACIÓN HITO 257: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el II semestre 2019	ZE4.pdf	04/01/2020
275	ZE5.ASOCIACIÓN HITO 258: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa	ZE5.pdf	04/01/2020
276	ZE6.ASOCIACIÓN HITO 259: Informe semestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Julio - Diciembre 2019	ZE6.pdf	04/01/2020
277	ZE7.ASOCIACIÓN HITO 260: Informe semestral de carreras focalizadas	ZE7.pdf	04/01/2020
278	ZE8.ASOCIACIÓN HITO 261: Informe semestral de oferta académica	ZE8.pdf	04/01/2020
279	ZE9.ASOCIACIÓN HITO 262: Informe semestral de personas privadas de libertad	ZE9.pdf	04/01/2020
280	ZF1.ASOCIACIÓN HITO 263: : Informe trimestral de avance en la gestión de apoyo y seguimiento académico Octubre- Diciembre 2019	ZF1.pdf	04/01/2020
281	ZF2.ASOCIACIÓN 264: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2019	ZF2.pdf	04/01/2020
282	ZF3.ASOCIACIÓN HITO 265: Instructivo de personas privadas de libertad	ZF3.pdf	04/01/2020
283	ZF4. ASOCIACIÓN HITO 266: Requerimientos funcionales, correspondiente al segundo semestre 2019	ZF4.pdf	04/01/2020
284	ZF5.ASOCIACIÓN HITO267: EJECUCIÓN: Informe de ejecución del curso de nivelación general del II semestre 2019	ZF5.pdf	07/02/2020
285	ZF6. ASOCIACIÓN HITO 268: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de resumen de aciertos - primer semestre 2020.	ZF6.pdf	03/03/2020
286	ZF7.ASOCIACIÓN HITO 269: Informe de la Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2020 - extraordinario	ZF7.pdf	03/03/2020
287	ZF8. ASOCIACIÓN HITO 270: Informe de la Toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller a Nivel Nacional, correspondiente al primer semestre 2020 - ordinaria	ZF8.pdf	03/03/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
288	ZF9. ASOCIACIÓN HITO 271: Elaboración del requerimiento funcional de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos.	ZF9.pdf	02/04/2020
289	ZG1.ASOCIACIÓN HITO 272: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Enero- Marzo 2020, elaborado.	ZG1.pdf	02/04/2020
290	ZG2.ASOCIACIÓN HITO273: Elaboración del requerimiento funcional de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos.	ZG2.pdf	02/05/2020
291	ZG3.ASOCIACIÓN HITO 274. Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2020, realizado e informado.	GZ3.pdf	04/05/2020
292	ZG4. ASOCIACIÓN HITO 276: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general I semestre 2020	ZG4.pdf	03/06/2020
293	ZG5 ASOCIACIÓN HITO 277: Avance sobre cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA	ZG5.pdf	03/06/2020
294	ZG6.ASOCIACIÓN HITO 275: Generar bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre 2020	ZG6.pdf	03/06/2020
295	ZG7.ASOCIACIÓN HITO278: Convenios o contratos del curso de nivelación general IS 2020 con las instituciones de educación superior, elaborados.	ZG7.pdf	26/06/2020
296	ZG8.REPROGRAMACIÓN Y CAMBIO DE HITOS APOYO Y SEGUIMIENTO	ZG8.pdf	30/06/2020
297	ZG9. REPROGRAMACIÓN DE HITOS ADMISIÓN	ZG9.pdf	30/06/2020
298	ZH1.ASOCIACIÓN HITO 279: Cronograma de acceso a la Educación Superior para el I semestre 2020, elaborado.	ZH1.pdf	06/07/2020
299	ZH2. ASOCIACIÓN HITO 280: Elaboración del requerimiento funcional de la tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos.	ZH2.pdf	06/07/2020
300	ZH3.ASOCIACIÓN HITO281: Informe de difusión de la Oferta Académica del primer semestre 2020, elaborado	ZH3.pdf	06/07/2020
301	ZH4.ASOCIACIÓN HITO 282: Informe de Habilitación de Cuenta para el primer semestre 2020, elaborado	ZH4.pdf	06/07/2020
302	ZH5.ASOCIACIÓN HITO 283: Informe de Habilitación de Nota para el primer semestre 2020, elaborado	ZH5.pdf	06/07/2020
303	ZH6.ASOCIACIÓN HITO 284 Informe de resultados de procesos complementarios implementados por las instituciones de educación superior públicas del primer semestre 2020.	ZH6.pdf	06/07/2020
304	ZH7.ASOCIACIÓN HITO 285: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa del primer semestre 2020, elaborado	ZH7.pdf	06/07/2020
305	ZH8.ASOCIACIÓN HITO 286: Informe semestral de carreras focalizadas del primer semestre 2020, elaborado.	ZH8.pdf	06/07/2020
306	ZH9. ASOCIACIÓN HITO 287: Informe semestral de oferta académica del primer semestre 2020, elaborado.	ZH9.pdf	06/07/2020
307	ZI1: ASOCIACIÓN HITO 288: Informe semestral de personas privadas de libertad del primer semestre 2020, elaborado.	ZI1.pdf	06/07/2020
308	ZI2.ASOCIACIÓN 289: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Abril- Junio 2020, elaborado.	ZI2.pdf	06/07/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
309	ZI3.ASOCIACIÓN HITO 315: EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al primer semestre 2020, elaborado.	ZI3.pdf	06/07/2020
310	ZI4.ASOCIACIÓN HITO290: EJECUCIÓN: Generar bases de inscritos, aplicadores y sedes para el examen nacional de evaluación educativa ser bachiller, correspondiente al segundo semestre 2020.	ZI4.pdf	02/08/2020
311	ZI5.ASOCIACIÓN HITO 292: Requerimiento funcional del proceso de cierre de inscripción correspondiente al segundo semestre 2020. elaborado.	ZI5.pdf	01/09/2020
312	ZI6.ASOCIACIÓN HITO 293: Informe de ejecución del curso de nivelación general del I semestre 2020, realizado	ZI6.pdf	05/10/2020
313	ZI7.ASOCIACIÓN HITO 291: Informe de la Toma del Examen de Acceso a la Educación Superior EAES a Nivel Nacional, correspondiente al segundo semestre 2020 - ordinaria y extraordinaria, entregado.	ZI7.pdf	06/10/2020
314	ZI8.ASOCIACIÓN HITO 294: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Julio - Septiembre 2020, elaborado.	ZI8.pdf	06/10/2020
315	ZI9.ASOCIACIÓN HITO296: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten el curso de nivelación de carrera I semestre 2020	ZI9.pdf	08/10/2020
316	ZJ1.ASOCIACIÓN HITO 295: Requerimiento funcional de la primera postulación para la primera y segunda asignación - aceptación de cupos - segundo semestre 2020, elaborado.	ZJ1.pdf	05/11/2020
317	ZJ2.ASOCIACIÓN HITO 298: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2020, realizado e informado.	ZJ2.pdf	10/11/2020
318	ZJ3.ASOCIACION HITO 297: Requerimiento funcional de la segunda postulación para la tercera y cuarta asignación - aceptación de cupos; y tercera postulación para la quinta asignación - aceptación de cupos, del segundo semestre 2020, elaborado.	ZJ3.pdf	30/11/2020
319	ZJ4.ASOCIACION HITO 299: Planificación logística del proceso del Examen de Acceso a la Educación Superior EAES primer semestre 2021, generada.	ZJ4.pdf	30/11/2020
320	ZJ5.ASOCIACIÓN HITO 300:EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de inscripción al curso de nivelación general II semestre 2020, realizado.	ZJ5.pdf	15/12/2020
321	ZJ6.ASOCIACIÓN HITO 301: EJECUCIÓN: Convenios o contratos del curso de nivelación general IIS 2020 con las instituciones de educación superior, elaborados.	ZJ6.pdf	15/12/2020
322	ZJ7. REPROGRACIÓN HITOS PAC 2021	ZJ7.pdf	24/12/2020
323	ZJ8.ASOCIACIÓN HITO 303: CIERRE: Informe de Cierre del proyecto	ZJ8.pdf	04/01/2021
324	ZJ9.ASOCIACIÓN HITO 313: EJECUCIÓN: Informe trimestral de casos ciudadanos atendidos Octubre - Diciembre 2020, elaborado.	ZJ9.pdf	31/12/2020
325	ZK1.ASOCIACIÓN HITO 310: EJECUCIÓN: Informe semestral de carreras focalizadas del segundo semestre 2020, elaborado.	ZK1.pdf	31/12/2020
326	ZK2.ASOCIACIÓN HITO 316: EJECUCIÓN: Requerimientos funcionales, correspondiente al segundo semestre 2020, elaborado.	ZK2.pdf	31/12/2020
327	ZK3.ASOCIACIÓN HITO 312: EJECUCIÓN: Informe semestral de personas privadas de libertad del segundo semestre 2020, elaborado.	ZK3.pdf	31/12/2020

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
328	ZK4.ASOCIACIÓN HITO 304: EJECUCIÓN: Cronograma del Acceso a la Educación Superior para el segundo semestre 2020, elaborado.	ZK4.pdf	31/12/2020
329	ZK5.ASOCIACIÓN HITO 306: EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Cuenta para el segundo semestre 2020, elaborado	ZK5.pdf	31/12/2020
330	ZK6.ASOCIACIÓN HITO 307: EJECUCIÓN: Informe de Habilitación de Nota para el segundo semestre 2020, elaborado	ZK6.pdf	31/12/2020
331	ZK7.ASOCIACIÓN HITO 309: EJECUCIÓN: Informe semestral de aceptación de políticas de acción afirmativa del segundo semestre 2020, elaborado.	ZK7.pdf	31/12/2020
332	ZK8.ASOCIACIÓN HITO 308: EJECUCIÓN: Informe de resultados de procesos complementarios implementados por las instituciones de educación superior públicas del segundo semestre 2020, elaborado	ZK8.pdf	31/12/2020
333	ZK9.ASOCIACIÓN HITO 305: EJECUCIÓN: Informe de difusión de la Oferta Académica del segundo semestre 2020, elaborado	ZK9.pdf	31/12/2020
334	ZL1.ASOCIACIÓN HITO 311: EJECUCIÓN: Informe semestral de oferta académica del segundo semestre 2020, elaborado.	ZL1.pdf	31/12/2020
335	ZL2.ASOCIACIÓN HITO 302: EJECUCIÓN: Estado de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA, al cierre del periodo fiscal, informado.	ZL2.pdf	31/12/2020
336	ZL3. ASOCIACIÓN 314: EJECUCIÓN: Requerimiento funcional para el proceso de inscripción del Examen de Acceso a la Educación Superior EAES, correspondiente al primer semestre 2021, elaborado	ZL3.pdf	31/12/2020
337	ZL4.Alcance reprogramación PAC 2021	ZL4.pdf	31/12/2020
338	ZL5.Reprogramación de hitos Enero 2021	ZL5.rar	29/01/2021

## LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	<a href="http://www.sнна.gov.ec">www.sнна.gov.ec</a>
	<a href="http://www.sнна.gov.ec">http://www.sнна.gov.ec</a>

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Maldonado Pesantez, María Fernanda	Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior	Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior	mfmaldonado@senescyt.gob.ec	
Moreno Mármol, Carlos Vinicio	Analista del Proyecto SNNA	Analista administrativo financiero	cmoreno@senescyt.gob.ec	2839150