

SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SNNA

PROYECTO: K001 SENESCYT - SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

Líder del Proyecto:	Maldonado Pesantez, María Fernanda (mfmaldonado@senplades.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bonilla Soria, Xavier Adrian	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION
Titular:	Maldonado Pesantez, María Fernanda	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.372746	TIR:	21.88 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	43,826,504.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	152,738,834.44
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2011 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	08/11/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Moreno Mármol, Carlos Vinicio	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se enmarca a la política 2.6 b) Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las interrelaciones entre los distintos niveles y la oferta educativas para garantizar el acceso meritocrático y sin discriminación de los postulantes al Sistema de Educación Superior.

PRODUCTO: Nóminas de aspirantes remitidos a los módulos de nivelación de carrera, especial o general

LÍNEA BASE: En el Ecuador, 60% de los postulantes alcanzan un cupo dentro del sistema de educación superior, es decir que de 247.682 aspirantes, 148.609 alcanzan un cupo dentro de la educación pública del país (Se deben analizar estos datos como una aproximación, no se ha logrado eliminar la doble postulación).

OBJETIVO GENERAL: Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diseñar instrumentos de evaluación, validación y administración del sistema nacional de nivelación y admisión.
2. Implementar el sistema nacional de nivelación y admisión.
3. Administrar y supervisar el sistema nacional de nivelación y admisión.

Beneficios Cualitativos

Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.

Tipo de Beneficiario

Bachilleres que no han accedido a la educación superior

Restricciones

TIEMPO: El tiempo de duración del proyecto es del 2013 - 2017

COSTO: \$ 274.328.701


RECURSOS: HUMANOS: Personal capacitado para la aplicación de los procesos.

ALCANCE: Nacional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.76 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2011 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	84 %	84 %	85 %	85 %	86 %	86 %	86 %	87 %	88 %	89 %	89 %	100 %
	Avance real acumulado											
	84 %	84 %	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %					
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrega de bases y documentos metodológicos del proceso de admisión hasta sexta asignación-aceptación de cupos del segundo semestre 2017 a la Coordinación General de Gestión de la Información (CGGI). Elaboración de la presentación institucional del cierre del proceso de admisión del segundo semestre 2017. Certificación de la base de demanda para realizar el proceso de Lista de Espera de No Matrícula del segundo semestre 2017. Certificación de la base de bloqueos de postulaciones para la generación de la base de postulaciones definitiva que cuente con el número randómico y el índice de vulnerabilidad para la asignación de Lista de Espera. Certificación de la base de la séptima asignación de Lista de Espera de No Matrícula del segundo semestre 2017. Generación de resultados del proceso de admisión del segundo semestre 2017 de la población general, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades. 	Moreno Mármol, Carlos Vinicio	08/11/2017 - 09:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.Elaboración de las fichas de registro y creación de cuenta para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018.</p> <p>8.Flujograma del nuevo proceso de inscripción para el primer semestre 2018.</p> <p>9.Directrices y elaboración del requerimiento funcional de Habilitación de Cuenta para el nuevo proceso de inscripción del primer semestre 2018.</p> <p>10.Soporte a la Dirección de Nivelación en la elaboración del convenio modelo para nivelación general segundo período 2017.</p> <p>11.Levantamiento y recopilación de información de la infraestructura tecnológica de Universidades e Institutos públicos a nivel nacional.</p> <p>12.Validación y codificación de la base de sedes y laboratorios SENESCYT (IES - ITS).</p> <p>13.Certificación y entrega de bases de sedes y laboratorios Senescyt para el proceso de aplicación Ser Bachiller (período 15), a la Coordinación General de Gestión de la Información (CGI).</p> <p>14.Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de Cuotas para este período Segundo Semestre 2017 o postergación a Primer Semestre 2018.</p> <p>15.Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</p> <p>16.Elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o política de cuotas), que ameritan ser presentados para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</p> <p>17.Apoyo y seguimiento al proceso de matrículas de las instituciones de educación superior, del período académico IIS2017, incluidos Institutos Técnicos y Tecnológicos.</p> <p>18.Asesoría y seguimiento a Institutos en torno a las situaciones ciudadanas surgidas en torno a los procesos de postulación, de matriculación y de nivelación general.</p> <p>19.Comunicación y asesoría a las IES en torno a los Puntajes de Corte, aplicable al período académico Segundo semestre 2017</p> <p>20.Elaborar informe técnico de certificación POA y presupuestaria para el curso de nivelación general segundo semestre 2017.</p> <p>21.Revisar la elaboración de los Diseños Curriculares del curso de nivelación general.</p> <p>22.Elaborar los lineamientos para el curso de nivelación de carrera.</p> <p>23.Elaborar la metodología de costos de una plataforma virtual de aprendizaje para el curso de nivelación general.</p> <p>24.Elaborar TDR para el contrato del curso de nivelación especial GAR.</p> <p>25.Elaborar informe de satisfacción de reproducción de material didáctico para el curso de nivelación general de la Universidad Central del Ecuador.</p> <p>26.Monitorear el proceso de elaboración de los instrumentos legales del curso de nivelación general.</p> <p>27.Seguimiento a la ejecución del curso de nivelación de carrera a nivel nacional.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017</p> <p>1. Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de Cuotas para este período: II semestre 2017 o postergación a I semestre 2018.</p> <p>2. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</p> <p>3. Apoyo en la elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o política de cuotas), para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.</p> <p>4. Monitoreo y soporte para la vinculación y matriculación de Personas Privadas de Libertad participantes en el Segundo Semestre 2017, a nivelación de carrera en Administración de Empresas, modalidad a distancia, de la Universidad Central del Ecuador.</p> <p>5. Revisión del Modelo de Acceso a la Educación Superior para Personas Privadas de Libertad, planteado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Retroalimentación de apreciaciones e información hacia el Ministerio.</p> <p>6. Análisis para la vinculación de nuevos Centros de Rehabilitación Social, para el proceso de acceso a educación superior de PPL del Primer Semestre 2018.</p> <p>7. Elaboración de Requerimientos Funcionales de Necesidades para Plataforma de 3ra Postulación, con aceptación implícita, correspondiente al Segundo Semestre 2017. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la postulación y aceptación de los aspirantes a educación superior en las IES.</p> <p>8. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para la Plataforma de Descarga de Matriz de Tercer Nivel (MTN) Preliminar, con los resultados de aspirantes y cupos aceptados en 2ra y 3ra instancia de postulación, más los de 6ta y última asignación, correspondiente al Segundo Semestre 2017.</p> <p>9. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la descarga de matrices MTN por las IES.</p> <p>10. Apoyo y seguimiento en el proceso de descarga por parte de las IES.</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>16/10/2017 - 10:27 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para Plataforma de Inscripción de Nivelación General, correspondiente al Segundo Semestre 2017. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la inscripción de aspirantes.</p> <p>12. Seguimiento, monitoreo y reportes del proceso de cuarta aceptación de cupos del segundo semestre 2017.</p> <p>13. Directrices y elaboración del requerimiento funcional para la tercera postulación del segundo semestre 2017.</p> <p>14. Automatización y paso a producción del sistema para la tercera postulación del segundo semestre 2017.</p> <p>15. Certificación de la base de oferta liberada para tercera postulación del segundo semestre 2017.</p> <p>16. Certificación de la base de demanda de sustentantes habilitados a postular en tercera instancia.</p> <p>17. Seguimiento, monitoreo y reportes del proceso de tercera postulación del segundo semestre 2017.</p> <p>18. Certificación de la base de demanda para la tercera postulación del segundo semestre 2017 y sus reportes.</p> <p>19. Base de oferta de cupos por institución para la nivelación general.</p> <p>20. Coordinación con los responsables de la sedes a nivel nacional para la ejecución del curso de nivelación general.</p> <p>21. Elaboración de Lineamientos de nivelación de carrera.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2017</p> <p>1. Seguimiento y monitoreo al proceso de postulación de los segmentos poblacionales GAR, Merito Territorial, Política de Cuotas y Población General.</p> <p>2. Certificación de las bases: asignación de cupo, aceptación de cupo y oferta académica liberada de la primera postulación.</p> <p>3. Certificación de la base de demanda (habilitados para postular) para la segunda postulación del proceso de admisión del II sem-17.</p> <p>4. Certificación de las bases: asignación de cupo, aceptación de cupo y oferta académica liberada de la segunda postulación.</p> <p>5. Construcción de reportes del comportamiento y resultados en la admisión del II sem-17.</p> <p>6. Soporte a las coordinaciones zonales del proceso de admisión del II sem-17.</p> <p>7. Generación de la matriz de puntajes mínimos de corte de la primera, segunda y tercera asignación de cupo.</p> <p>8. Apoyo en elaboración de Requerimientos Funcionales de 1ra y 2da Postulación, y sus respectivas fases de 1ra y 2da Aceptación, considerando los mensajes específicos para Población de Política de Cuotas y Oferta de Universidades Particulares destinadas a este segmento.</p> <p>9. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de respuestas conjuntas con las instituciones educativas.</p> <p>10. Coordinación y seguimiento al proceso de aceptación de cupo de Personas Privadas de Libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, para el II semestre 2017.</p> <p>11. Reuniones de trabajo con Universidad Central del Ecuador en referencia al Proyecto PPL, aplicable al II Semestre 2017, en la carrera de Administración de Empresas a distancia.</p> <p>12. Certificación de Plataformas, previo implementación y operación para la postulación y aceptación de los aspirantes a educación superior en las IES, para el Segundo Semestre 2017.</p> <p>13. Elaboración de Instructivo operativo de la Plataforma de Descarga de MTN. Apoyo y seguimiento en el proceso de descarga por parte de los Institutos Técnicos y Tecnológicos.</p> <p>14. Actualización Seguimiento datos e información estudiantes GAR XII nacional o internacional Contacto a la ciudadanía</p> <p>15. Atención a vinculación de sustentantes del examen Ser Bachiller, al Grupo de Alto Rendimiento generación XII</p> <p>16. Atención a estudiantes GAR con nota vigente, para postulación a IES nacionales para el II semestre de 2017</p> <p>17. Atención a manual de procesos gestionado por el área de Nivelación, para el curso de nivelación especial GAR.</p> <p>18. Propuesta de Evento para reconocimiento de estudiantes Políticas afirmativas</p> <p>19. Elaboración y planificación de cronograma de visitas in situ, para realizar el levantamiento de infraestructura tecnológica para los procesos de evaluación Ser Bachiller 2018.</p> <p>20. Apoyo a la Dirección de Nivelación en la revisión de los documentos que contienen los expedientes de los contratos desde el año 2012 hasta 2016 para el cierre y liquidación de los mismos</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>15/09/2017 - 05:11 PM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2019</p> <p>1. Aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017.</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>15/09/2017 - 04:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Supervisión del monitoreo de la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017, en las instalaciones INEVAL.</p> <p>3. Asignación de sede a los sustentantes para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017 reprogramados.</p> <p>4. Asignación de Responsables de Sede y aplicadores para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017 reprogramados en las Sedes SENESCYT.</p> <p>5. Aplicación y monitoreo del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller II sem-17</p> <p>6. Elaboración del requerimiento funcional para el aplicativo de publicación de notas y recalificaciones.</p> <p>7. Planificación para la evaluación de sustentantes reprogramados Ser Bachiller II sem-17 - MINEDUC, INEVAL y SENESCYT.</p> <p>8. Aplicación y monitoreo de sustentantes reprogramados para el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller II sem-17</p> <p>9. Validación de la base final de evaluados Ser Bachiller II sem-17</p> <p>10. Selección de los aspirantes de los segmentos Grupo Alto Rendimiento (GAR) y Política de Cuotas.</p> <p>11. Certificación de la base de oferta académica disponibles para la primera postulación del proceso de admisión del II sem-17.</p> <p>12. Certificación de la base de demanda (habilitados para postular) para la primera postulación del proceso de admisión del II sem-17.</p> <p>13. Requerimiento funcional para la vinculación del Grupo Alto Rendimiento (GAR).</p> <p>14. Requerimiento funcional para el 1er proceso de postulación del periodo académico II sem-17</p> <p>15. Remisión a CGTIC, de matriz con lineamientos de oferta académica para población de Política de Cuotas, acordada con IES privadas, para que la tengan en consideración para la fase de habilitación de carga en Plataforma.</p> <p>16. Seguimiento a carga de oferta académica por universidades particulares, por el énfasis en política de cuotas, y de universidades e institutos públicos para garantizar el porcentaje correspondiente a política de cuotas (15%).</p> <p>17. Seguimiento al proceso de segmentación para la postulación de PPL en el II s2017</p> <p>18. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para la Plataforma de Carga de Oferta Académica, correspondiente al Segundo Semestre 2017.</p> <p>19. Análisis de bases de aspirantes a carreras focalizadas validadas por GI y TICS, y envío de listados de los aspirantes validados, incluida nota habilitada y vigente, hacia los Ministerios.</p> <p>20. Edición de la Guía GAR y preguntas frecuentes para el Grupo de Alto Rendimiento generación GAR XII.</p> <p>21. Comunicación con Universidades de Excelencia para seguimiento a estudiantes y para futuras postulaciones.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2017: Grupo GAR: 1. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI, listas de espera. 2. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR. 3. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el PER 13 del SNNA. 4. Seguimiento y edición de MTN's para activación de nota de estudiantes GAR periodos anteriores. 5. Comunicación con instituciones nacionales (Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) y Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas) y el Ministerio de Educación (MINEDUC) 6. Organización el evento de bienvenida al Grupo de Alto Rendimiento GAR XI 7. Planificación del taller de pre-nivelación para los estudiantes GAR XI que seleccionaron el programa internacional. 8. Planificación de la evaluación al curso de nivelación especial GAR X de idioma inglés. 9. Elaboración de matriz solicitada por TIC's para cierre de proceso. 10. Campaña para lista de espera para postulaciones. 11. Campañas de recolección de datos estudiantes GAR 12. Elaboración de bases de datos 13. Redacción de informes técnicos Nivelación: 14. Monitoreo de convenios y contratos con Universidades, CIESPAL, OEI, construcción de la Plataforma MOOC de Nivelación y liquidación. 15. Elaboración de la propuesta para realizar una nivelación general, en las universidades del país. 16. Soporte en las postulaciones y asignación de cupos al área de Apoyo y Seguimiento Académico. 17. Consolidar la base de Docentes Habilitados, por periodo, provincia, cantón y parroquia. 18. El cumplimiento de los HITOS 150,151, y 152 serán en el mes de julio 2017, debido a la transición de etapas, se realizan las acciones correspondientes para su cumplimiento. Transferencias: 19. Se transfirió en el de Junio para la Universidad de Guayaquil el monto de \$153.408 y para la Universidad Técnica de Machala 12.768</p>	<p>Moreno Mármol, Carlos Vinicio</p>	<p>11/07/2017 - 10:41 AM</p>
<p>MAYO 2017: Logística: 1.Elaboración de informes técnicos para la modificación del reglamento de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. 2.Mapeo de Sedes MINEDUC, para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen sierra 2017. 3.Reuniones de trabajo con el MINEDUC y el INEVAL, para coordinar temas relacionados con el proceso Ser Bachiller. 4.Elaboración y envío de oficio a fin de realizar una reunión con autoridades de Ministerio de Defensa (MIDENA) y Comando Conjunto para que funcionarios de esa cartera de estado participen como "OBSERVADORES "en el proceso de evaluación Ser Bachiller.</p>	<p>Jacho Chicaiza, Olga Rocío</p>	<p>15/06/2017 - 09:19 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.Elaboración de informe técnico justificativo del presupuesto para el proceso Ser Bachiller del segundo semestre 2017.</p> <p>6.Elaboración y envío de oficio para Ministerio Coordinador de Seguridad, Sistema integrado de Seguridad (ECU 911), Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa a fin de realizar la reunión de seguridad para el proceso de evaluación Ser Bachiller régimen sierra 2017.</p> <p>7.Asignación de Responsable de Sede para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen sierra 2017.</p> <p>8.Asignación de Monitores Distritales para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen sierra 2017.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>9.Seguimiento de la tutoría psicoemocional de la nivelación especial, a través de revisión de los informes de segundas entrevistas, revisión de evaluación de talleres para padres y supervisión clínica de casos especiales.</p> <p>10.Apoyo y seguimiento de casos especiales de GAR Internacional, desde el área psicoemocional, con la respectiva elaboración de informes técnicos.</p> <p>11.Apoyo en el evento GAR XI.</p> <p>12. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI, listas de espera.</p> <p>13. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.</p> <p>14. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el PER 13 del SNNA.</p> <p>15. Seguimiento y edición de MTN's para activación de nota de estudiantes GAR periodos anteriores.</p> <p>16. Organización el evento de bienvenida al Grupo de Alto Rendimiento GAR XI</p> <p>17.Planificación del taller de pre-nivelación para los estudiantes GAR XI que seleccionaron el programa in Nivelación:</p> <p>18.Elaboración de informes técnicos para diversos procesos ligados a la nivelación: implementar nivelación en Galápagos; para derogar Acuerdo 2016-126; para motivar la elaboración de un convenio interinstitucional con Yachay Tech y con la Universidad Central para implementar una nivelación general en Galápagos; para adendum modificatorio convenio CIESPAL Nro. 20160080; para la implementación Plataforma MOOC, para reformar el Reglamento para Condicionados de Educación; para establecer los lineamientos de la nivelación basados en el reglamento del SNNA (acuerdo No. Senescyt 2017-065),</p> <p>19.Monitoreo y registro de notas de la Universidad de Cuenca, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela Politécnica Nacional, en la plataforma de nivelación</p> <p>20.Seguimiento del avance del diseño de la Plataforma MOOC y la producción del video de Orientación Vocacional.</p> <p>En plataforma beta de prueba para nivelación de carrera, al momento se están subiendo los contenidos correspondientes a los módulos de cada curso y se ha configurado la imagen de presentación de cada uno. Las pruebas de funcionalidad han sido exploratorias a través de los diferentes componentes (recursos, actividades y tareas).</p> <p>21. cursos desarrollados al 100%, en revisión de estilo</p> <p>22. cursos desarrollados entre el 50 y el 99%</p> <p>23.cursos desarrollados menos del 50%.</p> <p>ASA:</p> <p>24.Análisis de bases de aspirantes a careras focalizadas validadas por GI y TICS.</p> <p>25.Envío de los listados de aspirantes validados con nota habilitada</p> <p>Transferencias:</p> <p>26.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de devengo de USD 723.036,09</p>		
<p>ABRIL 2017:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Lectura de hojas de aciertos examen Ser Bachiller marzo 2017.</p> <p>2.Registros de archivos PDF y cargas de archivos QR hojas de aciertos examen Ser Bachiller marzo 2017.</p> <p>3.Reuniones de trabajo con el INEVAL y el MINEDUC para coordinar la planificación del proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>4.Elaboración y envío de oficio a las IES públicas y particulares para solicitar información de la infraestructura informática.</p> <p>5.Se solicitó a los Rectores de Institutos, enviar la base actualizada de docentes y personal administrativo que participarán en el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>6.MAPEO de Sedes SENESCYT (IES) para el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p> <p>7.MAPEO de Sedes MINEDUC (Unidades Educativa) para el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.</p>	<p>Jacho Chicaiza, Olga Rocío</p>	<p>08/05/2017 - 04:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Grupo GAR:</p> <p>8.Seguimiento de procesos de postulación y aceptación de cupo de estudiantes GAR en el primer periodo 2017.</p> <p>9.Seguimiento con IES nacionales para la matriculación de estudiantes GAR que aprobaron la nivelación especial.</p> <p>10.Elaboración inicial de requerimientos para Evento GAR XI.</p> <p>11.Seguimiento y apoyo a las tutoras psicoemocionales de la nivelación especial en inglés de GAR X.</p> <p>12.Elaboración del informe de evaluación final del área psicoemocional del curso de nivelación especial GAR X en francés.</p> <p>13.Elaboración de bases de datos</p> <p>14.Validación información bases de datos</p> <p>15.Cruce de información bases de datos</p> <p>16.Taller informativo para el Grupo del Alto Rendimiento, generación GAR XI</p> <p>17.Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI</p> <p>18.Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.</p> <p>19.Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el PER 13 del SNNA.</p> <p>20.Proceso de Activación de nota para estudiantes GAR periodos anteriores.</p> <p>21.Comunicación con instituciones nacionales (Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) y Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas) y el Ministerio de Educación (MINEDUC)</p> <p>22. Monitoreo Redes Sociales del Grupo de Alto Rendimiento.</p> <p>23.Contestación y seguimiento al correo electrónico de Técnico GAR.</p> <p>24.Viaje a Holanda para visita de las instalaciones y reuniones con los miembros directivos de ISC Holand y de las UNiversidades de Twente y Groeningen</p> <p>Nivelación:</p> <p>25.Seguimiento a casos de solicitud de habilitación de postulación</p> <p>26.Atención a consultas de superación de condicionamientos por parte de las IES</p> <p>27.Apoyo en certificación de páginas web de IES para el proceso de postulación</p> <p>28.Reuniones con actores institucionales e interinstitucionales de seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación</p> <p>29.Informe de Nivelación para el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social</p> <p>30.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el IS2016</p> <p>31.Elaboración de informe técnico para implementar la nivelación en Galápagos</p> <p>32.Elaboración de instructivo para el manejo de estudiantes condicionados</p> <p>33.Consolidación de estudiantes condicionados de la IES, que aplicarían al proceso interno de cada universidad para superar su condicionamiento</p> <p>ASA:</p> <p>34.Seguimiento y recolección de actas entrega-recepción del curso de Especialización en Lenguaje y Escritura Académica de las coordinaciones zonales SENESCYT.</p> <p>35.Entrega de certificados pendientes del curso de lenguaje.</p> <p>36.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.</p> <p>37.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.</p> <p>38.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.</p> <p>39. En el mes de Abril se transfirió el monto de \$262.132</p>		
<p>MARZO 2017:</p> <p>Grupo GAR</p> <p>1.Seguimiento de la tutoría psicoemocional de la nivelación especial, a través de revisión de los informes de primeras entrevistas y derivación clínica de casos especiales. (ASOCIACIÓN HITO 146)</p> <p>2.Evaluación del servicio de la nivelación especial en inglés y francés, con los estudiantes GAR IX.</p> <p>3.Elaboración del informe de evaluación final del curso de nivelación especial GAR IX (en curso).</p> <p>4.Capacitación sobre los temas "Transformando la educación superior en el Ecuador" y "Acceso a la educación superior pública" de desde el 13 de marzo al 22 de marzo del presente año, en Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal, Zona Sur, a 223 estudiantes y padres de familia de las siguientes unidades educativas:</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ARTURO BORJA</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JULIO TOBAR DONOSO</p> <p>FEDERICO GARCIA LORCA</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE "TINKU YACHAY"</p> <p>CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE "MUYU KAWSAY"</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 15 DE DICIEMBRE</p>	<p>Jacho Chicaiza, Olga Rocío</p>	<p>07/04/2017 - 05:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>UNIDAD EDUCATIVA MANUELA DE SANTA CRUZ Y ESPEJO UNIDAD EDUCATIVA MEJIA D7 5.Planificación del evento de bienvenida GAR (ASOCIACIÓN HITO 146) 6.Atención a estudiantes de activación de nota para postular en primer semestre de 2017. (ASOCIACIÓN HITO 146) 7.Charla informativa sobre proceso de postulación para primer y segundo periodo 2017. 8.Informe de justificación de nivelación especial GAR X de francés. 9.Participación como aplicador en el proceso para toma de examen Ser Bachiller a PPL en Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. 10.Apoyo a equipo de Logística y Contact Center por proceso de aplicación examen Ser Bachiller. 11.Participación a la elaboración del nuevo reglamento del SNNA 12.Apoyo al área de Comunicación del SNNA en la elaboración del insumo necesario para su campaña. 13.Realización de campañas de comunicación para información para estudiantes GAR (ASOCIACIÓN HITO 146) 14. Todas las acciones que se desarrollaron son para el cumplimiento del HITO 146, el mismo que se encuentra reprogramado para el mes de abril. 15.En el mes de marzo no se realizaron transferencias</p>		
<p>FEBRERO 2017: Logística: 1.Asignación de Supervisor de Aplicación para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional. 2.Capacitación a nivel nacional a los Docentes de Institutos designados como Supervisor de Aplicación sobre el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller". 3.Simulacro del examen alternativo diferenciado para personas con discapacidad intelectual. 4.Monitoreo a los Supervisores de Aplicación para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller". 5.Reunión de Seguridad con las siguientes Institución: Ministerio Coordinador de Seguridad, Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, Policía Nacional, DINAPEN, Ministerio de Educación. 6.Reunión con los funcionarios de SENESCYT designados como Coordinadores de Seguridad para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional. 7.Apoyo con veeduría en la aplicación del examen alternativo diferenciado para personas con discapacidad intelectual. 8.Asignación y monitoreo de Responsables de Sede para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional. Apoyo y Seguimiento Académico: 9.Validación de la Base de Datos de Oferta Académica de las IES (ASOCIACIÓN HITO 143). 10.Revisión y validación de requerimiento Funcional para proceso de carga de cupos (ASOCIACIÓN HITO 143). 11.Certificación de la Plataforma para carga de cupos I Semestre 2017 (ASOCIACIÓN HITO 143). 12.Seguimiento a la carga de Oferta Académica de IES Públicas (ASOCIACIÓN HITO 143). 13.Reportes de la Oferta Académica de las IES (ASOCIACIÓN HITO 143). 14.Oficios de carga de oferta académica para IES particulares (ASOCIACIÓN HITO 143). 15.Documento de análisis sobre el Art. 30 de la LOES (ASOCIACIÓN HITO 145). 16.Seguimiento carga de oferta académica de IES particulares y de universidades e institutos públicos designados (ASOCIACIÓN HITO 143). 17.Oficios de cambio de clave para IES que han cambiado de autoridades. 18.Inclusión en el instructivo de la reforma a la LOES, en cuanto a la determinación de un porcentaje para la aplicación de la política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 145). 19.Definiciones por parte de las autoridades para establecer lineamientos ajustados al nuevo mecanismo de acceso a la educación en IES públicas y particulares (ASOCIACIÓN HITO 144). Grupo GAR: 20.Seguimiento psicoemocional de GAR Internacional. 21.Elaboración de Lineamientos del Servicio de Tutoría Psicoemocional de la Nivelación Especial. 22.Ejecución de talleres de apoyo psicoemocional para padres de los estudiantes GAR Internacional. 23.Elaboración del Informe sobre la propuesta de GAR nacional con beca de matrícula y colegiatura en universidades privadas. 24.Trabajo en la propuesta del Documento técnico del programa de apoyo a la inserción laboral. 25.Elaboración y presentación de informe para sustentar el programa GAR. 26.Planificación del evento de bienvenida GAR 27.Definición para aplicación de los GAR a IES privadas, con TIC's y Jurídico.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>09/03/2017 - 10:05 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>28.Realización de Informe para cierre de convenio entre ESPOL y SNNA para nivelación especial a GAR I. Nivelación: 29.Atención de casos ciudadanos y consultas realizadas por las coordinaciones de nivelación de las IES. 30.Seguimiento del desarrollo de la plataforma virtual Mooc de nivelación de carrera. 31.Seguimiento y revisión de micro datos históricos con información de nivelación y primer semestre. 32.Capacitaciones en territorio al proceso de aplicación de examen Ser Bachiller. Transferencias: 33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2017: Logística: 1.Consolidación de la información de laboratorios y computadores adicionales disponibles en Universidades particulares a nivel nacional para el próximo proceso Ser Bachiller del mes de marzo de 2017. 2.Diseño de hojas de respuestas de la Secretaría Técnica de Drogas (SETED). 3.Retroalimentación y monitoreo de los avances del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller con Ministerio de Educación (MINEDUC), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) (ASOCIACIÓN HITO 141). 4.Asignación de Coordinadores de Recinto para el proceso de aplicación del examen de Ser Bachiller. 5.Elaboración de cronograma para capacitaciones del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller del mes de marzo. 6.Verificación de material que se utilizará en el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller del mes de marzo. Apoyo y Seguimiento Académico: 7.Socializaciones a la población sobre el proceso SER BACHILLER. 8.Actualización de Información de Oferta y aceptación de cupo del II Semestre 2016 9.Validación de la base de Oferta del SNIESE 10.Validación de personas inscritas en el IS2017, de la Universidad de las Artes, ESPOL y Carreras Focalizadas de Justicia y Policía. 11.Coordinación con el CES y con SNIESE para el consumo de información de carreras vigentes para el periodo académico IS2017. 12.Apoyo y seguimiento proceso de admisión universidades públicas. 13.Coordinación de carga de cupos de carreras focalizadas relacionados al I SEM 2107 con ministerio participantes (MIES, Ministerio de Interior, MJDHC) 14.Seguimiento al nuevo proceso de admisión de los adjudicatarios peruanos en la ESPOL. Grupo GAR: 15.Seguimiento psicoemocional de los estudiantes GAR nacionales e internacionales. 16.Elaboración de Lineamientos del Servicio de Tutoría Psicoemocional de la Nivelación Especial, y participación en la reunión estratégica con directivos de BSL. 17.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación en PUSAK - Nivelación Especial (GAR X). 18.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación para Universidades de Excelencia. 19.Elaboración del proyecto de apoyo a la inserción laboral. Nivelación: 20.Revisión del nuevo reglamento del SNNA en lo correspondiente a nivelación. 21.Revisión de contratos de conformidad con criterios jurídicos. 22.Atención ciudadana de casos especiales. 23.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA. 24.Atención a las consultas de las IES. 25.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Transferencias: 26.Levantamiento del Plan Anual Operativo 2017 (ASOCIACIÓN HITO 142). 27.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>10/02/2017 - 03:44 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2016: Logística: 1.Visita técnica a Universidades particulares para verificar infraestructura y certificar la validez de la utilización de las instalaciones a nivel nacional. 2.Elaboración de informes de gestión del área (ASOCIACIÓN HITO 143). 3.Elaboración de Actas definitivas del El Telégrafo.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>10/01/2017 - 10:47 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Generación de base de recintos para simulación de asignación de estudiantes. Apoyo y Seguimiento Académico: 5. Realización de reuniones con IES particulares sobre proceso de admisión I sem 2017. 6. Elaboración de instructivo de política de cuotas: inclusión de la nueva metodología de cálculo de becas y lineamiento de Gerencia acerca del proceso de seguimiento a IES particulares. 7. Seguimiento a la entrega del Informe de Viabilidad de Oferta Académica para las personas privadas de libertad por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT) para el 1S 2017. 8. Seguimiento al proceso de prácticas pre profesionales del CRS Regional Guayas. 9. Apoyo y seguimiento a universidades respecto al nuevo proceso de admisión para el Primer Semestre 2017. 10. Comunicación a universidades públicas de criterios a considerarse acerca del proceso de admisión de carreras de Arte para el Primer Semestre 2017. 11. Envío de oficios para la asignación de la carrear de Seguridad penitenciaria correspondiente al II SEM 2016 12. Elaboración de informes de gestión de oferta focalizada Grupo GAR: 13. Evaluación del Servicio de Asesoría Psicoemocional en la Nivelación Especial para GAR IX y elaboración de los informes. 14. Evaluación del Servicio de Asesoría Académica y a la postulación en la Nivelación Especial para GAR IX y elaboración de los informes correspondientes. 15. Reuniones de evaluación y seguimiento con las tutoras psicoemocionales de la nivelación especial (1 con la tutora de Alianza Francesa y 1 con la tutora de BSL). 16. Elaboración de nuevos lineamientos del servicio de tutoría psicoemocional para la nivelación especial (en proceso) 17. Elaboración de los informes correspondientes al seguimiento emocional realizado con los estudiantes, y actualización del Registro de Intervenciones y Seguimiento. 18. Desarrollo del programa de retorno. Nivelación: 19. Seguimiento y elaboración de informes técnicos para resolución de casos ciudadanos. 20. Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior. 21. Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES. 22. Recopilación de información sobre el cronograma de inicio de clases. 23. Seguimiento para el pago y cierre de procesos de nivelación. Habilitación Docente: 24. Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 25. Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA. 26. Elaboración de informes de gestión del área de habilitación docente (ASOCIACIÓN HITO 142). Promoción de la política pública: 27. Respuesta a e-mails de las instituciones educativas sobre preguntas del proceso SER BACHILLER. 28. Levantamiento del portafolio de servicios. 29. Elaboración de informes de gestión del área. 30. Atención a las consultas de las IES y ciudadanía. Transferencias: 31. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de USD 510.766,58.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016: Logística: 1. Gestionar con Institutos, Universidades particulares y otras instituciones públicas a nivel nacional para la utilización de la infraestructura tecnológica disponible en el próximo proceso Ser Bachiller del mes de marzo de 2017. 2. Visita técnica a Institutos, Universidades particulares Megainfocentros para verificar infraestructura y certificar la validez de la utilización de las instalaciones a nivel nacional. 3. Depuración y envío a INEVAL de la nueva base de las instituciones y su infraestructura tecnológica que podrían ser utilizados como recintos en el próximo proceso Ser Bachiller de marzo de 2017. 4. Elaboración de cronograma de actividades para establecer fechas de los procesos Ser Bachiller 2017 Apoyo y Seguimiento Académico: 5. Campaña a casos ciudadanos carreras de Arte para inscripciones nuevo proceso de acceso a la Educación Superior. 6. Informe de resultado de apoyo y seguimiento académico 7. Metodología cálculo becas auto y cofinanciadas. 8. Análisis proceso de admisión Yachay Tech. 9. Generación de documento técnico para la implementación del nuevo proceso de admisión.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>08/12/2016 - 12:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10.Cálculo de Oferta y demanda para 4ta postulación 11.Elaboración de escenario para la propuesta de política pública de Política de cuotas 12.Borrador convenio con CONADIS 13.Informe de ampliación de instructivo de política de cuotas. Grupo GAR: 14.Talleres de Pre-Nivelación para GAR X. 15.Seguimiento de los talleres de orientación vocacional en la Nivelación Especial de AF 16.Identificación de contacto con varias Universidades de la lista de excelencia 2016. 17.Desarrollo del programa de retorno. 18.Actualizaciones del documento: "Aceptaciones 2016". 19.Asesoramiento y comunicación presencial, vía telefónica o vía skype a estudiantes GAR y representantes legales. Nivelación: 20.Informes de liquidación de convenios de Nivelación de carrera. 21.Revisión y validación de datos de habilitación docente. 22.Seguimiento de datos con las Universidades para evaluación de la nivelación. 23.Revisión de nueva normativa para el área de nivelación. 24.Revisión de cronograma de trabajo para el año 2017. Habilitación Docente: 25.Escaneado de los 72 diplomas de aprobación del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica. 26.Clasificación por provincias y envió a las coordinaciones zonales con los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica. 27.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 28.Atención a requerimientos de docentes registrados en el SNNA. Promoción de la política pública: 29.Elaboración del informe de convenio nivelación general para Galápagos. 30.Cronograma de actividades del área y actualizaciones. 31.Levantamiento del portafolio de servicios. 32.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía. Transferencias: 33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>OCTUBRE 2016: Logística: 1.Reuniones de planificación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el Ministerio de Educación (MINEDUC) para el nuevo proceso de evaluación. 2.Definir la estructura organizacional de los actores del nuevo examen Ser Bachiller. 3.Revisión y complementación de la nueva normativa del SNNA. 4.Destrucción el material utilizado en el proceso de evaluación ENES julio 2016. 5.Actualización de información en un documento colaborativo INEVAL -SNNA a fin de generar el instructivo de aplicación. Apoyo y Seguimiento Académico: 6.Certificación de la mesa funcional de aceptación de cupo tercera postulación (ASOCIACIÓN HITO 139). 7.Certificación del requerimiento funcional de aceptación de cupo tercera postulación (ASOCIACIÓN HITO 138). 8.Coordinación proceso de Examen de Suficiencia Tercer grupo. 9.Apoyo y seguimiento al proceso de descarga de MTN de las IES. 10.Validación de base de oferta a cargar en tercera postulación. 11.Cálculo de oferta y demanda para 4ta postulación. 12.Asignación de cupos de carreras focalizadas Desarrollo Infantil Integral, Agentes de Seguridad Penitenciaria, y Policía Nacional. 13.Talleres con Universidades públicas sobre el nuevo proceso de admisión. 14.Apoyo a beneficiarios de política de cuotas en proceso de admisión de IES particulares. Grupo GAR: 15.Encuesta psicoemocional para los 206 GAR Internacional que salieron del país en el segundo semestre de 2016, y elaboración del informe correspondiente. 16.Revisión TDR nivelación especial GAR X inglés y francés (estudio de mercado, cotizaciones). 17.Proceso de postulación para la tercera etapa (o lista de espera) en el segundo semestre de 2016 (ASOCIACIÓN HITO 138). 18.Campaña para extensión de las fechas para postulación en la Plataforma PUSAK Beca Nacional. 19.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación en PUSAK. Nivelación: 20.Seguimiento y elaboración de informes técnicos para resolución de solicitudes de universidades y casos ciudadanos.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>01/11/2016 - 03:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>21.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior. 22.Seguimiento para el pago y cierre de contratos de nivelación. 23.Seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación. 24.Mesas Funcionales y Certificaciones para postulación para lista de espera y resultados de Exonera. 25.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el IS2016. Habilitación Docente: 26.Elaboración del consolidado y actas de entrega-recepción por provincias, para la entrega de los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica. 27.Clasificación por provincias y envío a las coordinaciones zonales con los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica. 28.Entrega de diplomas a los participantes del curso de Lenguaje y Escritura Académica correspondientes a la zona 9. 29.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 30.Atención a requerimientos de docentes registrados en el SNNA. Promoción de la política pública: 31.Organización de talleres de trabajo y socialización del nuevo proceso de admisión para la educación superior: convocatorias, cronograma por zonales, comunicaciones y logística. 32.Elaboración de la propuesta "Programa de acompañamiento académico nacional para pueblos y nacionalidades". 33.Elaboración de propuesta de Nivelación para el MIDENA. 34.Levantamiento del portafolio de servicios. 35.Elaboración del consolidado de opiniones de las IES para el proceso de transición. Transferencias: 36.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de USD 76.934,38.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2016: Logística: 1. Visitas a nivel nacional a las IES y UED para certificar los laboratorios informáticos que fueron utilizados para la aplicación del examen Exonera digital. 2. Asignación de recinto a los aspirantes para la aplicación del examen Exonera digital. 3. Capacitación a coordinadores y aplicadores sobre el Exonera digital. 4. Armado y distribución de kits a los coordinadores de recinto para el Exonera digital. 5. Monitoreo sobre el avance del proceso EXONERA a los coordinadores, regionales, de recinto y aplicadores. 6. Aplicación del examen Exonera digital. Apoyo y Seguimiento Académico: 7. Coordinación del proceso de examen libre de suficiencia para el segundo grupo de aspirantes que aceptan cupo en las carreras de sub área de Artes. 8. Validación de la base de oferta para el proceso de segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 135) 9. Realización de informes de cierre y seguimiento de los convenios mantenidos por la SENESCYT con las universidades auto y cofinanciadas en el año 2012 y del plan piloto de política de cuotas firmados en el 2014. 10. Revisión y aportes al instructivo de política de cuotas sobre correcciones planteadas por la Gerencia del SNNA. 11. Envío del listado de aceptados cupos en primera y segunda postulación a universidades auto y cofinanciadas (ASOCIACIÓN HITO 137). 12. Jornadas de postulación y habilitación de la plataforma del SNNA para el proceso de aceptación de los PPL del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi en la ciudad de Cuenca (ASOCIACIÓN HITO 136). 13. Asignación de cupos de los periodos II sem. 2015 y I sem. 2016 de las carreras focalizadas del MIES y I sem. 2016 de las carreras focalizadas del Ministerio del Interior. Grupo GAR: 14. Apoyo y seguimiento en las postulaciones de estudiantes GAR, para el segundo período 2016 (ASOCIACIÓN HITO 135). 15. Talleres informativos con estudiantes GAR IX de nivelación especial, en AF y en BSL. 16. Revisión del Convenio Enseña Ecuador para el Programa de Retorno de los estudiantes GAR. 17. Seguimiento de las postulaciones de los estudiantes GAR a universidades extranjeras. 18. Seguimiento del programa Llaktamashi 2016. 19. Apoyo para proceso de reporte de MTN con aprobaciones de la nivelación especial. Nivelación: 20. Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior. 21. Seguimiento para el pago y cierre de contratos de nivelación. 22. Seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>06/10/2016 - 11:44 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>23.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el IS2016. Habilitación Docente: 24.Verificación de listados de docentes habilitados que laboraron en las IES para el cierre de contratos de nivelación. 25.Revisión de informes y calificaciones remitidos por las IES para el proceso de habilitación I sem. 2016. 26.Publicación de calificaciones finales para la habilitación docente I sem. 2016 en la plataforma del SNNA. Promoción de la política pública: 27.Elaboración de la propuesta de capacitación para la unificación del examen Ser Bachiller. 28.Gestión de los espacios en las IES para el proceso de preparación de los bachilleres de pueblos y nacionalidades que rendirán la prueba Ser Bachiller 2017. 29.Entrega de certificados a los docentes que impartieron la nivelación Pre ENES en las Universidades e Institutos desde enero de 2016 a nivel nacional. Transferencias: 30.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un valor de \$80.833,61.</p>		
<p>AGOSTO 2016: Logística: 1.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las IES públicas, Infocentros y MINEDUC para el próximo EXONERA de septiembre 2016. 2.Elaboración de proyecciones de inscritos para el próximo EXONERA y cálculo del número de días y jornadas requeridos para la aplicación del examen. 3.Atención, revisión y solución de los reclamos ENES de julio 2016 (ASOCIACIÓN HITO 132). 4.Mapeo de las IES para realizar la asignación automática de recinto para el EXONERA de septiembre 2016. 5.Recepción, validación y consolidación de nómina de docentes que participaron en el ENES de julio 2016 para envío al MINEDUC. Apoyo y Seguimiento Académico: 6.Seguimiento a la suscripción del instrumento legal con la ESPE-UFA para la regularización del proyecto de educación superior para personas privadas de libertad. 7.Coordinación del proceso postulación de los aspirantes privados de libertad que aprobaron el ENES en el Centro de Rehabilitación Social Turi (ASOCIACIÓN HITO 132). 8.Seguimiento a las clases en la Penitenciaría del Litoral conjuntamente con el Ministerio de Justicia. 9.Carga de cupos de oferta del II semestre 2016 en la Plataforma del SNNA por parte de las universidades particulares y validación de la oferta académica ingresada en la plataforma por las IES (ASOCIACIÓN HITO 133). 10.Definición del algoritmo de selección de beneficiarios de política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 134). 11.Seguimiento a la carga de cupos para Institutos y Universidades y validación de la información de oferta académica. 12.Validación de pruebas de la plataforma para postulación y aceptación correspondiente al II semestre 2016 (ASOCIACIÓN HITO 134). 13.Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Grupo GAR: 14.Informe final de Satisfacción para la nivelación en BSL y Alianza Francesa para GAR VIII. 15.Organización de Evento con la Embajada de Canadá para los estudiantes saliendo a estudiar a Canadá. 16.Organización, planificación y ejecución del evento de bienvenida del GAR X. 17.Preparación de la guía SOMOS GAR con listas de carreras en inglés. 18.Ejecución del programa Llaktamashi 2016: 97 parejas establecidas hasta la fecha. 19.Actualización del documento "Guía GAR" y Preguntas Frecuentes GAR X. 20.Planificación y ejecución del Evento de despedida para los estudiantes que inician sus estudios en el exterior. Nivelación: 21.Seguimiento de casos ciudadanos y resolución de casuísticas a través de informes técnicos. 22.Asesoría y seguimiento de consultas de las IES. 23.Revisión de documentación contractual de nivelación. 24.Revisión de contenidos para la plataforma de nivelación. 25.Seguimiento de la plataforma de nivelación. Habilitación Docente: 26.Entrega de certificados a los participantes de los cursos de Pedagogía, Matemáticas y Formación en Mentores.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/09/2016 - 09:08 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>27.Revisión de listados de docentes de nivelación de 30 universidades y 9 institutos, en la base de datos del SNNA para verificar su estado: habilitado o no habilitado.</p> <p>28.Seguimiento y monitoreo del curso de Pedagogía y Didáctica a las Universidades e Institutos para el proceso de habilitación de los docentes del I semestre 2016.</p> <p>29.Asentamiento de calificación final de los docentes de las IES que realizaron el curso de Pedagogía y Didáctica para el proceso de habilitación docente I semestre 2016 en la plataforma del SNNA.</p> <p>30.Atención a requerimientos de docentes registrados en el Sistema de Nivelación.</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>31.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.</p> <p>32.Elaboración de certificados de los docentes que impartieron la nivelación Pre ENES en las Universidades e Institutos desde enero de 2016 a nivel nacional.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA" por un valor de \$9.278.576</p>		
<p>JULIO 2016:</p> <p>Logística:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Capacitación a funcionarios de SENESCYT y docentes de Institutos de Educación Superior que fueron asignados como coordinadores de recinto para el ENES. 2.Notificación a los rectores de las UE que fueron sede como recinto para el ENES. 3.Reunión Informativa de Seguridad con funcionarios de las instituciones involucradas en el proceso ENES. 4.Recepción de la información del personal militar encargado por recinto y provincia. 5.Capacitación a funcionarios del MIDENA. 6.Asignación de aspirantes residentes en el exterior para que puedan rendir el ENES en Ecuador. 7.Supervisión en la impresión de cuadernillos, hojas de respuestas, comprobante, actas y señaléticas en "El Telégrafo" para el ENES del 16 de julio 2016. 8.Aplicación del ENES del 16 de julio 2016 en 558 recintos académicos en jornada normal, 8 recintos adventistas en la jornada de 18:30 a 20:30 a nivel nacional, 1 recinto PPL y 4 recintos en el exterior (Perú y Bolivia). 9.Instalación de mesa 5 de seguridad en los ECU 911 de cada provincia para supervisión y monitoreo de los recintos académicos durante el proceso ENES. 10.Recepción, verificación y conteo de material de evaluación que se utilizó en la aplicación del ENES. 11.Lectura óptica de hojas de respuestas de la aplicación ENES del 16 de julio 2016. 12.Envío de la cadena de respuestas al INEVAL. <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13.Seguimiento para el desarrollo de la carrera focalizada SCOP, del Ministerio del Interior. 14.Seguimiento a la carga académica de Institutos Públicos del país. 15.Realización de Taller con CONADIS para impartir la charla de Sensibilización en Discapacidades a representantes de todas las universidades privadas y públicas del país. 16.Revisión y seguimiento a la carga de oferta de las universidades particulares. 17.Solicitud de habilitación de plataforma de carga de cupos. <p>Grupo GAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 18.Apoyo emocional a estudiantes GAR VIII y IX internacional. 19.Ejecución del programa Llaktamashi, conectadas 49 parejas de estudiantes. 20.Evaluación académica y del área de acompañamiento psicoemocional de la nivelación especial del GAR VIII de la British School. 21.Finalización de los TDR para los procesos de la nivelación especial del GAR IX (francés e inglés) y apertura de sobres para la adjudicación del proceso. 22.Planificación y ejecución del evento de despedida GAR Internacional que inician sus estudios en Septiembre del 2016 en el exterior. 23.Participación en los eventos de finalización de las Ongs del Módulo de Vinculación a la ciudadanía de la nivelación especial del GAR IX. <p>Nivelación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 24.Finalización de Informes de satisfacción de los cursos de nivelación correspondientes al Segundo Semestre 2015. 25.Revisión de planificaciones correspondientes a la nivelación del primer semestre 2016. 26.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las Instituciones de Educación Superior. 27.Elaboración de documentos y propuestas para la transición de la nivelación en las IES. <p>Habilitación Docente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 28.Entrega de certificados a los participantes de los cursos de Pedagogía, Matemáticas y Formación en Mentores. 29.Revisión de listados de docentes de nivelación de 30 universidades y 9 institutos, en la base de datos del SNNA para verificar su estado: habilitado o no habilitado. 	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>08/08/2016 - 02:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>30. Validación de los listados de los docentes de las Universidades e Institutos que participan en el proceso de habilitación del primer semestre 2016.</p> <p>31. Seguimiento del curso de Pedagogía y Didáctica a las Universidades e Institutos para proceso de habilitación de los docentes del primer semestre 2016</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>32. Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.</p> <p>33. Elaboración del informe final del Proyecto de capacitación virtual a docentes del MINEDUC en Galápagos.</p> <p>Transferencias:</p> <p>34. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA" por un valor de \$300.000,00.</p>		
<p>JUNIO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Campaña de verificación del estado de la infraestructura de las Unidades Educativas en las zonas de emergencia y verificación del mapeo de instituciones y parroquias del todo el país (ASOCIACIÓN HITO 129).</p> <p>2. Asignación de recintos a los aspirantes inscritos para el ENES (ASOCIACIÓN HITO 129).</p> <p>3. Recepción, verificación y consolidación del listado de los aspirantes que viven en el exterior e hicieron reasignación de recintos para rendir el ENES en el Ecuador (ASOCIACIÓN HITO 129).</p> <p>4. Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las Universidades e Institutos públicos.</p> <p>5. Asignación Coordinadores de Recinto para el ENES de Julio de 2016.</p> <p>6. Capacitaciones a Docentes de institutos a nivel nacional que están asignados como Coordinadores de Recinto para el ENES.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7. Validación de base de oferta a cargar en la plataforma.</p> <p>8. Revisar y definir la plataforma informática de carga para universidades públicas.</p> <p>9. Comunicación a las IES de fecha de apertura de la plataforma de carga de cupos y criterios para la carga.</p> <p>10. Envío de base de carreas vigentes para el IIS2016 a la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para su validación.</p> <p>11. Habilitación de la plataforma del SNNA para la inscripción de los aspirantes privados de libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Turi.</p> <p>12. Seguimiento al proceso de validación de notas para asignación de carreras focalizadas.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>13. Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes GAR Internacional y elaboración de los informes y registros correspondientes.</p> <p>14. Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes nacionales.</p> <p>15. Evaluación de la nivelación especial en francés, GAR VIII, Alianza Francesa.</p> <p>16. Seguimiento del MVC GAR IX - (Evaluaciones semanales, asistencia y comunicación con las ONG).</p> <p>17. Planificación y ejecución de charlas con 3 embajadas (Alemania, Brasil, Campus France) para presentación de estudios en país GAR IX.</p> <p>18. Planificación y ejecución de tres talleres informativos para los estudiantes GAR sobre los procesos de la beca.</p> <p>Nivelación:</p> <p>19. Asesoría y seguimiento de consultas de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>20. Elaboración de Informes de satisfacción de los cursos de nivelación correspondientes al II Sem. 2015.</p> <p>21. Seguimiento a registro de datos de estudiantes del II Sem. 2015 para cierre de contratos, en la plataforma de nivelación.</p> <p>22. Elaboración de documentos y propuestas para la transición de la nivelación en las IES.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>23. Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.</p> <p>24. Elaboración y desarrollo del Proyecto de Habilidad Docente junio de 2016.</p> <p>25. Elaboración de informe de convenio de cooperación SENESCYT-OEI.</p> <p>26. Elaboración de informe del curso de pedagogía y didáctica.</p> <p>27. Elaboración del Segundo Instructivo de Habilidad Docente 2016 (ASOCIACIÓN HITO 128).</p> <p>Promoción de la política pública:</p> <p>28. Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos.</p> <p>29. Gestión interinstitucional para realización de un nuevo curso Pre ENES en Cayambe.</p> <p>30. Elaboración, gestión e implementación del proyecto de Capacitación Virtual a docentes del MINEDUC y estudiantes en la provincia de Galápagos. El proyecto es el resultado de la coordinación interinstitucional del SNNA con la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, el Gobierno Provincial de Galápagos y el Ministerio de Educación.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>04/07/2016 - 06:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Transferencias: 31.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>MAYO 2016: Logística: 1.Validación base de docentes de institutos que participarán como coordinadores de recintos en el ENES de julio de 2016. 2.Simulación asignación Coordinadores de Recinto para el ENES de Julio de 2016. 3.Revisión y corrección de la guía para el ENES de Julio de 2016. 4.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las Universidades e Institutos públicos. 5.Campaña dirigida a las zonas de emergencia para verificar el estado de la infraestructura de las unidades educativas. 6.Mapeo de Unidades Educativas, cantones y parroquias del todo el país para la asignación de recintos que se utilizaran en el ENES del 16 de julio 2016. 7.Alimentación y seguimiento de la matriz de actualización de datos de infraestructura informática de las IES públicas a través de la segunda campaña mailing y de llamadas. Apoyo y Seguimiento Académico: 8.Envío de Comunicación a las IES para informar respecto al proceso de postulación especial. 9.Certificación del desarrollo de la plataforma de postulación especial. 10.Revisión y validación de la información consumida de la base del SNIESE para carga de oferta del II semestre 2016. 11.Definición de los criterios de asignación y oferta de cupos de política de cuotas para el segundo semestre 2016 para facilitar el acceso a la educación superior de los aspirantes afectados por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 12.Validación de bases de datos para la asignación de la carrera focalizada de desarrollo Infantil Integral. 13.Validación de la oferta y asignación para 6ta postulación del I Semestre 2016. 14.Seguimiento al proceso de formación académica de los estudiantes privados de libertad de la Universidad Politécnica Salesiana. Grupo GAR: 15.Apoyo y seguimiento emocional a estudiantes GAR internacional y elaboración de los informes emocionales correspondientes. 16.Apoyo y seguimiento emocional a estudiantes GAR VIII, de la Nivelación Especial. 17.Organización del módulo de vinculación a la ciudadanía capacitando a las ONG que colaboran y organizando los perfiles de los estudiantes que participan. 18.Campaña GAR Internacional para actualización de la Base de datos. Nivelación: 19.Seguimiento a la plataforma de nivelación primer semestre 2016. 20.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las Instituciones de Educación Superior. 21.Integración de mesas funcionales. 22.Elaboración de documentos técnicos para acceso a la Educación Superior Manabí y Esmeraldas. 23.Informe técnico de pagos a institutos que dan nivelación. 24.Revisión de informes para cierres de contratos 25.Seguimiento al pago de docentes Habilitación Docente: 26.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica. 27.Revisión y actualización de la base de datos final de docentes habilitados y no habilitados generadas desde el sistema. 28.Elaboración de informe de convenio de cooperación SENESCYT-OEI. 29.Elaboración de informe de Convenio de contrato de prestación de servicios a los docentes que impartirán los cursos de nivelación en las instituciones de educación superior del país. 30.Elaboración de informe del curso de pedagogía y didáctica. 31.Elaboración de propuesta inicial de correctivos en base de datos de habilitación docente. Promoción de la política pública: 32.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/ institutos. 33.Elaboración y gestión del Proyecto de capacitación virtual a docentes del MINEDUC en Galápagos. 34.Conclusión del proceso de capacitación a docentes del MINEDUC a nivel nacional. Transferencias: 35.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/06/2016 - 05:06 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2016: Logística: 1.Apoyo en la Feria de las Universidades realizada en el Centro de Convenciones Bicentenario. 2.Elaboración del contrato con El Telégrafo para impresión, armado y distribución del material para el ENES 2016. 3.Elaboración de proyecciones de Coordinadores de Recinto a ser asignados y recintos a ser utilizados en el ENES 2016 (ASOCIACIÓN HITO 127). 4.Diseño de hojas de respuestas para el CONSEP. 5.Mapeo del resultado de la primera simulación con el nuevo algoritmo de asignación de recintos. 6.Revisión y modificación de la guía de aplicación del ENES 2016 (ASOCIACIÓN HITO 127). 7.Elaboración del formato para conocer el estado de la infraestructura de las UE de las zonas en emergencia por el terremoto. 8.Elaboración de Cronograma del ENES, con fechas tentativas por la emergencia del sismo (ASOCIACIÓN HITO 127). Apoyo y Seguimiento Académico: 9.Seguimiento al proceso de regularización ante el CES de las carreras ofertadas por el ITS Simón Bolívar y la UFA-ESPE. 10.Seguimiento al proceso de formación académica de los estudiantes privados de libertad de la UCSG. 11.Coordinación con la UPS las jornadas de Inducción y el proceso de matriculación de clases en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil (Penitenciaria del Litoral). 12.Apoyo y seguimiento para la descarga de matrices MTN de ITTs. 13.Seguimiento al envío de información de universidades particulares sobre los cupos aceptados a través del SNNA desde el 2012. 14.Elaboración de propuesta dentro de Política de cuotas como plan de contingencia para las personas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Grupo GAR: 15.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes y representantes de estudiantes GAR internacional. 16.Desarrollo del Taller de pre nivelación para los estudiantes GAR IX. 17.Preparación de documentos y formularios necesarios para el Módulo de Vinculación a la Ciudadanía, GAR IX. 18.Revisión del proceso de postulación becas con IFTH. 19.Preparación de propuestas programa de retorno (Mi Primer Empleo, Enseña Ecuador). Nivelación: 20.Asesoría y seguimiento de consultas de las IES sobre la nivelación. 21.Elaboración de Informes para Convenios del I Sem. 2016. 22.Seguimiento a la plataforma de nivelación. 23.Informe para el CES, sobre la Universidad Nacional de Loja. 24.Informe para reformar el reglamento del SNNA (art: 68). 25.Seguimiento al inicio de clases del I Sem. 2016, en las Universidades Públicas del País. Habilitación Docente: 26.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica. 27.Informes finales del Curso de Especialización en Docencia Matemáticas ediciones 1 y 2. 28.Seguimiento y monitoreo de entrega de los certificados de los Cursos de Pedagogía y Didáctica, Formación de Mentores y Matemáticas en territorio. 29.Cronograma de recuperación para los participantes del Curso de Especialización de Lengua y Escritura Académica. Promoción de la política pública: 30.Capacitación a 1.357 estudiantes a través de Instituciones Educativas del proceso ENES. 31.Capacitación a 47 Instituciones sobre el proceso Enes. 32.Capacitación Pre Enes a 3.664 estudiantes con apoyo de las Universidades e Institutos de Educación Superior. Transferencias: 33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" por un monto de USD 831.000.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/05/2016 - 05:05 PM</p>
<p>MARZO 2016: Logística: 1.El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se encuentra en un proceso de transición sobre los lineamientos de funcionamiento del mismo lo que ha provocado que no se reporte dos hitos mensuales como lo establece el reglamento. 2.Actualización de datos de recintos académicos y autoridades para el proceso ENES junio 2016. 3.Alimentar la base Consolidada de recintos para ENES Junio 2016. 4.Coordinación con la cartonera pichincha para la destrucción del material del proceso Exonera de enero del 2016.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>04/04/2016 - 02:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Planificación Logística de las brigadas de promoción de la quinta postulación enfocada en las provincias de la Amazonía.</p> <p>6. Elaboración y envío de oficio para la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT), solicitando la base de segundo de bachillerato ciclo Costa.</p> <p>7. Destrucción del material de evaluación EXONERA Enero del 2016.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>8. Definición de oferta para cuarta postulación.</p> <p>9. Brigadas de postulación y aceptación de 4ta postulación</p> <p>10. Validación de las 30 Matrices de Tercer Nivel (MTN) de Universidades Públicas.</p> <p>11. Cierre de 83 carreras de Institutos.</p> <p>12. Campaña de Cierre de carreras a 544 personas que aceptaron cupo en Institutos.</p> <p>13. Definición de la Oferta para 5ta postulación de alrededor de 7.987 cupos disponibles.</p> <p>14. Establecer grupo objetivo con habilitados para postular para campañas de 5ta postulación en la Amazonía 8.679 personas.</p> <p>15. Reunión con universidad SEK y Salesiana perteneciente al plan piloto de política de cuotas para recibir retroalimentación sobre la implementación de tutorías.</p> <p>16. Envío de información al ministerio de educación de Bolivia para que se realicen la convocatoria a las becas que entregará en SNNA.</p> <p>17. Proceso de Aceptación de los estudiantes privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral en las carreras ofertadas por la Universidad Politécnica Salesiana.</p> <p>18. Negociación con la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) para una posible vinculación al proyecto de educación superior para personas privadas de libertad.</p> <p>19. Reprogramación del hito de "Emisión del instructivo de política de cuotas" el cual se encuentra retrasado debido a la necesidad de generar una participación de todos los actores del Sistema de Educación Superior bajo el principio de corresponsabilidad.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>20. Revisión de la lista de universidades de la Subsecretaría de Becas (350 observaciones)</p> <p>21. Reunión con instituciones para el programa de retorno de los becarios GAR (Mi Primer Empleo, Enseña Ecuador, Conquito, Red de Becario, Impaqto)</p> <p>22. Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes GAR internacional (15 intervenciones).</p> <p>23. Apoyo en 6 talleres del módulo de vinculación a la ciudadanía en la ONU</p> <p>24. Informe de resultados de evaluación de la nivelación especial GAR VIII y CT III en BSL y AF</p> <p>Nivelación:</p> <p>25. Planificación de los cursos de nivelación para el Primer Semestre 2016 de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>26. Análisis del presupuesto de nivelación para el Primer Semestre 2016 de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>27. Seguimiento a la descarga de la Matriz de Tercer Nivel MTN por parte de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>28. Seguimiento al Inicio de clases de Nivelación y Carrera de las Instituciones de Educación Superior Públicas del País.</p> <p>29. Seguimiento al cierre de los contratos pendientes del área de Nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>30. Publicación de notas en el sistema del ENES docente extraordinario y Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7.</p> <p>31. Envío de los certificados de los Cursos de Pedagogía y Didáctica ediciones 6 y 7, a las Coordinaciones Zonales para su entrega.</p> <p>32. Publicación de notas en el sistema del Curso de especialización en Matemáticas edición 2.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Lectura óptica de hojas de respuestas EXONERA y ENES Condicionado enero 2016 (ASOCIACIÓN HITO 123).</p> <p>2. Entrega de cadena de respuestas EXONERA y ENES Condicionado enero 2016 a TICS (ASOCIACIÓN HITO 123).</p> <p>3. Cierre del proceso de destrucción de material del ENES de septiembre 2015.</p> <p>4. Elaboración de la base de los recintos académicos para las visitas que se realizarán del 07 al 11 de marzo de 2016.</p> <p>5. Atención de los reclamos ENES Condicionado enero 2016.</p> <p>6. Asignación de recintos a inscritos del ENES Docente de febrero de 2016.</p> <p>7. Apoyo in situ para la feria en la Amazonia.</p> <p>8. Apoyo en la "Feria del Cole a la U".</p> <p>9. Aplicación de ENES Docente 27 de febrero de 2016.</p> <p>10. Asignación de recintos académico para Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 (ASOCIACIÓN HITO 122).</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>01/04/2016 - 05:03 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Entrega de información data fija del Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 a El Telégrafo (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>12. Carga de docentes aplicadores, supervisores, apoyo y reserva a la plataforma del SNNA para Exonera y ENES del 30 de enero de 2016.</p> <p>13. Aplicación del Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 a nivel nacional (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>14. Supervisión y monitoreo de instalación de mesa 5 de seguridad desde el inicio hasta el final del proceso ENES-EXONERA.</p> <p>15. Recepción y conteo del material Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 (ASOCIACIÓN HITO 122).</p> <p>16. Levantamiento de procesos y actividades a desarrollarse en el 2016 (ASOCIACIÓN HITO 125)</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>17. Asignación de la carrera focalizada SCOP y envío al Ministerio del Interior la MTN.</p> <p>18. Elaboración de la resolución de becas de Bolivia.</p> <p>19. Cierre de carreras que no cumplen con el cupo mínimo</p> <p>20. Proceso de aglutinamiento para abrir carrera en riesgo de cierre.</p> <p>21. Campañas de 4ta postulación.</p> <p>22. Coordinación examen Exonera Artes con IES para el I semestre 2016.</p> <p>23. Seguimiento a la descarga de matriz MTN de las universidades particulares.</p> <p>24. Elaboración de informes de resultados de Política de cuotas.</p> <p>25. Participación en el Evento de reconocimiento académico a los estudiantes privados de libertad del CRS Regional Guayas y participación del conversatorio sobre educación superior para PPL.</p> <p>26. Jornada de Capacitación previa a la Postulación de los aspirantes privados de libertad en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>27. Evaluación parcial de la Nivelación Especial GAR VIII y CT III, con los estudiantes, en BSL y AF.</p> <p>28. Sesiones de apoyo psicoemocional y en orientación vocacional con estudiantes GAR.</p> <p>29. Recolección de información de las universidades extranjeras respecto a la malla curricular en matemáticas.</p> <p>30. Preparación del Módulo de Vinculación a la Ciudadanía para GAR VIII, parte II.</p> <p>31. Implementación del Taller psicoemocional para Padres de estudiantes GAR.</p> <p>Nivelación:</p> <p>32. Contratos Modificatorios correspondientes al segundo semestre 2015.</p> <p>33. Seguimiento a la plataforma de nivelación.</p> <p>34. Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las IES.</p> <p>35. Revisión de documentación contractual.</p> <p>36. Seguimiento y monitoreo de pagos a Institutos.</p> <p>37. Visitas de Monitoreo a las IES (ASOCIACIÓN HITO 124).</p> <p>38. Elaboración de matriz con fechas de inicio y fin de matrículas de las IES (ASOCIACIÓN HITO 125).</p> <p>39. Elaboración de informes de monitoreo.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>40. Seguimiento y monitoreo del proceso de inscripciones e impresión de los comprobantes de los docentes que participarán en el ENES extraordinario.</p> <p>41. Validación del informe final del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7, con el Registro Civil.</p> <p>42. Envío de listas a la OEI, del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7 y del Curso de Especialización en Matemáticas edición 2, para la elaboración de certificados y diplomas.</p> <p>43. Seguimiento y monitoreo de los participantes del Curso virtual de Lengua y Escritura Académica.</p> <p>Transferencias:</p> <p>44. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2016:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Reunión con el Ministerio de Defensa para tratar asuntos del convenio interinstitucional.</p> <p>2. Asignación de las IES como recinto académico para Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.</p> <p>3. Entrega de información data fija del Exonera y Enes del 30 de enero de 2016 al El Telégrafo.</p> <p>4. Revisión de guías unificadas para impresión en El Telégrafo.</p> <p>5. Revisión del manual de carga de docentes aplicadores, supervisores y apoyo con Tics.</p> <p>6. Se solicitó a las Instituciones de Educación Superior (IES) la carga de docentes aplicadores, supervisores, apoyo y reserva a la plataforma del SNNA para Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.</p> <p>7. Elaboración y envío de oficio la Secretaria de Gestión de Riesgo (SGR) para que realice monitoreo diarios y nos informe sobre la situación del fenómeno del niño a nivel nacional.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/02/2016 - 03:55 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8.Se solicitó a Contact Center preparar y realizar el monitorio de recintos académicos y docentes (subido al sistema).</p> <p>9.Control y supervisión en la planta de El Telégrafo en Guayaquil de la impresión, armado y bodegaje del material de evaluación para el Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.</p> <p>10.Monitorio constante a los coordinadores de recinto para verificar los avances del proceso y el entorno del clima.</p> <p>11.Planificación y proyección presupuestaria para el 2016 (ASOCIACIÓN HITO 121).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>12.Envío de matrices finales de Política de cuotas a universidades.</p> <p>13.Seguimiento para la firma de convenios por parte de la Ministra de Justicia.</p> <p>14.Coordinación con los Institutos (Simón Bolívar y Guayaquil) para la entrega de información documental y fotográfica para regularización de oferta académica en los CRS vinculados al proyecto por parte del CES.</p> <p>15.Coordinación con UCSG y MJDHC para el Evento PPL en el CRS Regional Guayas.</p> <p>16.Negociación de cupos para Oferta PPL en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil con la Universidad Politécnica Salesiana.</p> <p>17.Coordinación de la aplicación del examen libre de suficiencia del segundo grupo.</p> <p>18.Coordinación del examen Exonera de Arte con las IES que ofertaron cupos exonera.</p> <p>19.Aglutinamiento de 11 opciones de carrera que se cerraron,</p> <p>20.Asignación en el SNNA de la oferta focalizada de SCOP P8, TAPS P9 y ASP P9 y P10.</p> <p>21.Envío al IFTH base de posibles adjudicatarios a Becas Nacionales.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>22.Seguimiento al Módulo de Vinculación a la ciudadanía Quito, Guayaquil.</p> <p>23.Planificación de evento para informar sobre la nivelación en francés GAR IX.</p> <p>24.Estructuración del programa para los becarios GAR retornados.</p> <p>25.Planificación y ejecución del Módulo de Vinculación a la Ciudadanía para el GAR VII.</p> <p>Nivelación:</p> <p>26.Visitas de Monitoreo a las Universidades correspondiente al II Semestre 2015.</p> <p>27.Elaboración de formato de informes finales para liquidación de contratos del II Semestre 2015.</p> <p>28.Seguimiento de matriculación en la Plataforma Informática del SNNA.</p> <p>29.Revisión de informes técnicos de los Institutos Tecnológicos Superiores.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>30.Asignación de docentes para la matriculación a las Universidades e Institutos por campus y currículo.</p> <p>31.Inscripción de docentes en el sistema SNNA, para validar su estado en el sistema</p> <p>32.Publicación de notas del Curso de Especialización Matemáticas edición 1.</p> <p>33.Elaboración de la lista final de participantes del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7, para el examen ENES personalizado 2016.</p> <p>34.Envío de lista validada de los participantes del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 6, a la OEI para la elaboración de certificados.</p> <p>35.Publicación de notas en el sistema del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 6.</p> <p>36.Impresión de listas y escaneo de certificados del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 5.</p> <p>37.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica y Matemáticas.</p> <p>Transferencias:</p> <p>38.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Destrucción del material de Evaluación ENES septiembre 2015 (Evento con el Notario).</p> <p>2.Elaboración del diseño hoja de respuesta EXONERA 2016, ENES Docente y ENES Condicionados.</p> <p>3.Coordinación con Tics para la creación de recintos a visitar.</p> <p>4.Verificación del algoritmo que se utilizará para el proceso ENES 2016.</p> <p>5.Revisión de plataformas de coordinadores y aplicadores con Tics.</p> <p>6.Ingreso y seguimiento de docentes aplicadores, supervisores y reserva al aplicativo EXONERA 2016.</p> <p>7.Selección y asignación de personal para recepción de material.</p> <p>8.Selección preliminar de Recintos Académicos en base a históricos y visitas in-situ.</p> <p>9.Planificación y elaboración del cronograma de actividades del 2016.</p> <p>10.Campaña conjuntamente con el área de Contact Center, para obtener base final de aspirantes Condicionados que rendirán el ENES.</p> <p>11.Planificación conjuntamente con el área de Habilitación Docente, para obtener base final de Docentes que rendirán el ENES.</p> <p>12.Apertura del sistema para la segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 118).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>06/01/2016 - 02:32 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13.Seguimiento a los procesos de postulación y aceptación en segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 119).</p> <p>14.Envío de matrices preliminares de personas que aceptaron cupos en las universidades particulares.</p> <p>15.Asignación de carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público del proceso P8; y carrera de Agentes de Seguridad Penitenciaria y Técnico el Atención Primaria en Salud P9 (ASOCIACIÓN HITO 116).</p> <p>16.Envío de reportes de postulación y asignación de cupos a participantes de carreras focalizadas (ASOCIACIÓN HITO 116).</p> <p>17.Creación de oferta académicas para asignar cupos en carreras focalizadas.</p> <p>18.Coordinación del proceso de examen de suficiencia y examen exonerar artes con las IES.</p> <p>19.Actualización y recopilación de insumos para la página web de PPL.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>20.Evaluación final de la nivelación especial GAR VII, en la Alianza Francesa de Quito.</p> <p>21.Reporte a IFTH de asistencias de GAR VII en Nivelación Especial en Alianza Francesa, para finiquitar contratos nacionales.</p> <p>22.Planificación del módulo de vinculación a la ciudadanía para GAR VII.</p> <p>23.Generación de listas de Universidades con Costos y Rankings.</p> <p>24.Contacto con la Embajada de México para propuesta de inclusión de las universidades mexicanas a la lista de universidades.</p> <p>25.Contacto con compañías de seguros para conocer las opciones de seguro estudiantil para la generación GAR IX.</p> <p>26.Elaboración de un proyecto para el Programa de Retorno a Ecuador de los becarios GAR.</p> <p>Nivelación:</p> <p>27.Informes contractuales del Primer Semestre 2015 para liquidación de contratos.</p> <p>28.Registro de usuarios de la Plataforma de Nivelación.</p> <p>29.Verificación del micro currículo de la plataforma de nivelación.</p> <p>30.Validación de información sobre los estudiantes de ITS (Carreras tradicionales) para que puedan rendir el EXONERA.</p> <p>31.Asesoría y seguimiento de consultas de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>32.Elaboración de formatos TDR, para inicio de procesos contractuales del I S 2016.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>33.Validar lista de docentes de la Universidad de Guayaquil para ingresar al SNNA.</p> <p>34.Elaborar lista de participantes del curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 5, por provincia y periodo para el registro de notas.</p> <p>35.Publicación de notas de Pedagogía y Didáctica en el sistema SNNA.</p> <p>36.Seguimiento y monitoreo del curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 7.</p> <p>37.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica y Matemáticas (ASOCIACIÓN HITO 117).</p> <p>38.Capacitaciones en colegios a nivel nacional, y seguimiento a la reproducción de la misma (ASOCIACIÓN HITO 120).</p> <p>39.Trabajo en conjunto con las Zonales Senescyt para poder abarcar más zonas del país y poder llegar con toda la información referente al SNNA y al ENES (ASOCIACIÓN HITO 120).</p> <p>Transferencias:</p> <p>40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA".</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Atención de los reclamos ENES del 19 de septiembre 2015.</p> <p>2.Revisión y actualización del cronogramas de los procesos ENES y EXONERA.</p> <p>3.Colaboración en campañas de postulación con la Unidad de Comunicación.</p> <p>4.Envío de base a El Telégrafo para impresión de certificados para docentes de MINEDUC.</p> <p>5.Apoyo en la ejecución de los procesos de pago a las Universidades.</p> <p>6.Lectura de hojas de encuesta del CONSEP.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7.Negociación de oferta académica con la UPS y el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para aspirantes privados de libertad de la Cárcel de Varones N°1.</p> <p>8.Obtención de resultados académicos correspondientes al primer semestre 2015 de los estudiantes PPL en la (UCSG).</p> <p>9.Atención a solicitudes de estudiantes PPL para la emisión de certificados.</p> <p>10.Envío de base de oferta académica de carreras de la área de Educación al IFTH para la adjudicación de becas de carreras de interés público.</p> <p>11.Definición de universidades participantes de Política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 115).</p> <p>12.Campañas individualizadas a los aspirantes que son parte de Política de cuotas.</p> <p>13.Seguimiento a los procesos de postulación, aceptación y alertas UARTES (ASOCIACIÓN HITO 115).</p> <p>14.Modificación de Acuerdo para la implementación de Política de cuotas.</p> <p>15.Coordinación con las IES para el proceso de Examen de suficiencia IS2016.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/12/2015 - 01:42 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>16.Realización de cálculo de sobreasignación de Oferta Académica. 17.Campañas de aceptación de Institutos. 18.Campañas de postulación para carreras menos demandas. Grupo GAR: 19.Proceso de preselección del grupo GAR IX Internacional. 20.Evaluación final de la nivelación especial GAR VII, en BSL de Guayaquil. 21.Reunión de coordinación y supervisión con las psicólogas de AF y de BSL. 22.Participación y planificación en el módulo de la vinculación a la ciudadanía. 23.Planificación y ejecución de los conversatorios para información de postulaciones para GAR VII. 24.Seguimiento de los casos de 184 becarios GAR en conjunto con el IFTH. 25.Contacto con diferentes embajadas en el Ecuador para ampliar el rango de universidades a las que pueden tener acceso los estudiantes. 26.Planificación y ejecución del evento de Bienvenida GAR IX. 27.Elaboración de certificados y/o cartas para 77 alumnos GAR. 28.Seguimiento activación de cupos para IS2016. Nivelación: 29.Elaboración de documentos contractuales 30.Seguimiento a entrega de informes de finalización de los cursos de nivelación IS2015 y planificaciones IIS2015 31.Revisión y análisis de planificaciones de los cursos de nivelación del IIS2015 remitidos por las IES 32.Seguimiento al levantamiento de información histórica de los procesos de nivelación de las IES Habilitación Docente: 33.Validación de la base de docentes habilitados en el año 2012 y 2013 que realizaron el proceso de habilitación. 34.Solicitar cartas compromiso a los Coordinadores de Nivelación de los docentes que están impartiendo nivelación y no están habilitados y su respectivo seguimiento. 35.Registrar y monitorear el inicio del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 7. 36.Coordinar la ejecución de los Talleres presenciales para los docentes de Lengua y Escritura Académica en las ciudades de Quito y Guayaquil. 37.Validar información de los docentes en Formación Matemáticas, documentos y datos personales que habiliten su beca en este Curso (ASOCIACIÓN HITO 114). 38.Solicitar información de los docentes no habilitados a las Universidades Emblemáticas para ingresarlos en la nómina del Curso de Pedagogía y Didáctica. 39.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5, 6 y 7 (ASOCIACIÓN HITO 114). Transferencias: 40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>OCTUBRE 2015: Logística: 1.Seguimiento del reporte de registro docente en la plataforma del SNNA. 2.Seguimiento de trámites jurídicos: denuncia cuadernillos, informe de transporte y pedido de proforma F.F. A.A. 3.Lectura de hojas de respuestas del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas (CONSEP) (ASOCIACIÓN HITO 113). 4.Elaboración de base para visita de recintos para el próximo proceso ENES. 5.Coordinación logística y participación en la Feria de postulación responsable "YO DECIDO" el domingo 25 de octubre de 2015.. 6.Atención, revisión y solución de los reclamos ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 113). 7.Presupuesto, proformas y contrato de suministros para los procesos del 2016. Apoyo y Seguimiento Académico: 8.Entrega de notas ENES a la Subsecretaría de Rehabilitación. 9.Definiciones de oferta académica para PPL habilitados para postular. 10.Análisis del modelo educativo para PPL. 11.Envío de listado de personas de la carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público a la Subsecretaría de Formación, Técnica y Tecnológica. 12.Bloqueo en el proceso de postulación a la oferta general de participantes de la policía. 13.Seguimiento, análisis y validación de carga de oferta académica de las IES. 14.Validación y envío de información de campus y carreras para edición, diagramación y publicación en el Telégrafo. 15.Desarrollo de algoritmo de beneficiarios de política de cuotas. 16.Desarrollo del I Taller de presentación de resultados de del piloto de Política de cuotas con universidades particulares del país.</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>05/11/2015 - 12:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>17.Habilitación de plataforma para la carga de becas de las universidades particulares. Grupo GAR: 18.Atención a más de 150 estudiantes en Reino Unido. 19.Intervención 6 estudiantes área psicoemocional. 20.Seguimiento a 184 becarios GAR que iniciaron sus estudios en septiembre 2015. 21.Mapeo de los procesos de beca nacional e internacional con el IFTH y la Subsecretaria de Becas. 22.Planificación del evento GAR IX. 23.Implementado 5 talleres de inducción al GAR VIII. 24.Coordinado 5 talleres de beca nacional y firma de contrato GAR VIII. 25.Coordinado 6 grupos para as pruebas de ubicación de inglés de GAR VIII. 26.Coordinación de los talleres y charlas del PNUD y UNV, y de la organización de Paz y desarrollo. Nivelación: 27.Seguimiento de inicio de clases de los cursos de nivelación de carrera para el período correspondiente al II Semestre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 108). 28.Seguimiento de registro de usuarios de la Plataforma de Nivelación. 29.Capacitación asesoría y seguimiento a las IES sobre la Plataforma de Nivelación (ASOCIACIÓN HITO 108). 30.Atención y seguimiento de casos ciudadanos. 31.Proyección de pago a Institutos Técnicos Superiores para Nivelación de carrera en el II Semestre 2015. Habilitación Docente: 32.Recepción de cartas compromiso de los participantes para la edición 7 del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica. 33.Recopilación y validación de la información de los docentes habilitados en el año 2012 y 2013. 34.Validación de la base de datos de los docentes habilitados que participarán en el II semestre 2015 en la nivelación en las IES. 35.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5 y 6. Transferencias: 36.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD.600.000.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015: Logística: 1.Respuesta a reclamos ENES Docente del 15 de agosto 2015. 2.Depuración, actualización y asignación de recintos académicos sedes en el proceso ENES del 19 de septiembre del 2015. 3.Capacitación in situ a los docentes de Institutos de Educación Superior y funcionarios de SENESCYT asignados como coordinadores de recinto para el ENES del 19 de septiembre de 2015 (ASOCIACIÓN HITO 111). 4.Coordinación con la Zonal Guayas para el proceso de recepción del material ENES de las zonas 5 y 8. 5.Publicación de resultados de la evaluación EXONERA en las cuentas de cada aspirante (ASOCIACIÓN HITO 109). 6.Destrucción del material de Evaluación EXONERA agosto 2015 (Evento con el Notario). 7.Impresión de cuadernillos, hojas de respuestas, comprobante, actas y señaléticas en "El Telégrafo" para el ENES del 19 de septiembre de 2015. 8.Reubicación de recintos académicos que estaban asignados como sede para el ENES ubicados en zona de riesgo sugerido por la Secretaria de Gestión de Riesgo. 9.Aplicación del ENES del 19 de septiembre de 2015 en 562 recintos académicos en jornada normal y 9 recintos adventistas en la jornada de 18:30 a 20:30 a nivel nacional y 2 recintos en el exterior (Barcelona y Madrid) (ASOCIACIÓN HITO 112). 10.Recepción de material ENES del 19 septiembre de 2015. 11.Lectura óptica de hojas de respuestas ENES del 19 de septiembre de 2015. Apoyo y Seguimiento Académico: 12.Brigadas con la universidad SEK para el proceso de inducción obligaciones y beneficios de los nuevos becarios de política de cuotas. 13.Reuniones de oferta y demanda con las universidades públicas del país (ASOCIACIÓN HITO 110). 14.Validación de la base de carreras vigentes del SNIESE para el proceso de carga de la oferta académica para el periodo septiembre 2015. 15.Proceso de interacción entre el Ministerio del Interior y SNNA. 16.Envío de listados de aspirantes a las carreras focalizadas para el primer semestre 2016 del MIES, MSP, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. 17.Aplicación del ENES en el centro de varones 1 de Guayaquil (penitenciaria del litoral); rindieron 121 PPL en iguales condiciones que la población general (ASOCIACIÓN HITO 112).</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>02/10/2015 - 04:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Grupo GAR:</p> <p>18.Actualización del proceso y de las solicitudes de activación de cupo y postulación de GAR de generaciones anteriores</p> <p>19.Reunión con el PNUD para establecer programa de Voluntariado.</p> <p>20.Participación a la feria de estudios del exterior en Quito.</p> <p>21.Reunión con la embajada de Canadá y Francia</p> <p>22.8 talleres pre nivelación realizados en Quito</p> <p>23.Intervención con 10 estudiantes para apoyo psicoemocional</p> <p>24.2 capacitaciones internas SNNA</p> <p>Nivelación:</p> <p>25.Finalización de las capacitaciones a personal de las IES, para matriculación en la Plataforma SNNA</p> <p>26.Revisión de manuales de las carreras focalizadas desde el área de nivelación</p> <p>27.Revisión de informes finales de la nivelación del IS2015 de las IES</p> <p>28.Envío de puntajes de corte históricos a las IES</p> <p>29.Envío de la MTN a las IES</p> <p>30.Recopilación de datos históricos de los procesos de nivelación en las IES emblemáticas</p> <p>31.Participación en los comités de apertura de ofertas, para los procesos de nivelación del IIS2015</p> <p>32.Validación de docentes de nivelación de las IES, para el proceso contractual IIS2015</p> <p>33.Seguimiento al levantamiento de información histórica de los procesos de nivelación de las IES</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>34.Publicación de notas en el sistema de los participantes del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 4.</p> <p>35.Segunda sesión presencial del Curso virtual de formación en Matemáticas en la Escuela Politécnica Nacional Quito.</p> <p>36.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5.</p> <p>Transferencias:</p> <p>37.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Aplicación del EXONERA del 1 de agosto 2015 a nivel nacional (ASOCIACIÓN HITO 104).</p> <p>2.Lectura óptica de hojas de respuestas EXONERA del 1 de agosto 2015(ASOCIACIÓN HITO 104).</p> <p>3.Entrega de cadena de respuestas EXONERA del 1 de agosto 2015 a TICS (ASOCIACIÓN HITO 104).</p> <p>4.Actualización de datos para la base de recintos a tomar en cuenta para el ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103).</p> <p>5.Ingreso al aplicativo de los recintos para el ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103).</p> <p>6.Impresión y armado de kits para el ENES Docente del 15 de Agosto 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103).</p> <p>7.Aplicación de ENES Docente 15 de agosto 2015.</p> <p>8.Entrega de información data fija a El Telégrafo del ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103).</p> <p>9.Lectura óptica del material de evaluación del ENES Docente del 15 de Agosto 2015.</p> <p>10.Diseño y Aprobación de hojas de respuestas Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) - SNNA (ASOCIACIÓN HITO 103).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>11.Generación y validación de reportes y presentaciones de Oferta y Demanda Académica.</p> <p>12.Campaña mediante contact center para difusión de las líneas de becas para posibles adjudicatarios.</p> <p>13.Presentación de PC con nuevo cálculo para becas.</p> <p>14.Creación de la cuenta de aspirantes privados de libertad para la inscripción (ASOCIACIÓN HITO 103).</p> <p>15.Jornadas de inscripción a personas privadas de libertad en la Cárcel de varones 1 de Guayaquil.</p> <p>16.Proceso de No apertura de Carreras (ASOCIACIÓN HITO 107)</p> <p>17.Se procedió a revisar y comprobar la asignación para lista de espera y la asignación de 27 personas por empates en lista de espera.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>18.Evento de despedida GAR (planificación, preparación y ejecución) para 600 personas de las cuales 175 GAR que están saliendo para sus estudios al exterior y 220 GAR VIII.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>02/09/2015 - 04:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>19. Monitoreo acompañamiento emocional de la Nivelación Especial de Gye BSL y Quito BSL y AF (ASOCIACIÓN HITO 105 Y 106).</p> <p>20. Taller de motivación y orientación vocacional.</p> <p>21. Se contactaron a 150 estudiantes GAR para agilizar al proceso de adjudicación de becas.</p> <p>22. Se recibieron documentos para la beca nacional de 212 estudiantes que cursaran la nivelación especial en este semestre.</p> <p>23. Revisión de la guía del taller pre-Nivelación.</p> <p>24. Implementación de un taller informativo de pre-Nivelación a 35 GAR VIII en Guayaquil.</p> <p>Nivelación:</p> <p>25. Elaboración de Términos de Referencia de las universidades para procesos contractuales del Segundo Semestre 2015.</p> <p>26. Sistematización de periodos de matrícula e inicio de clases para nivelación de carrera.</p> <p>27. Registro de solicitudes por cambio de carrera mediante actas.</p> <p>28. Validación de la base de matriculados 1S2015 para registro en la plataforma.</p> <p>29. Planificación de los cursos de nivelación general en línea para el Segundo Semestre 2015.</p> <p>30. Informes parciales IS2015 para medir el avance de nivelación durante el semestre (ASOCIACIÓN HITO 102).</p> <p>31. Planificación y ejecución del Primer Taller de Evaluación sobre la política pública de acceso a la educación superior.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>32. Tercer taller presencial de Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Escrita en la ciudad de Quito</p> <p>33. Entrega de Certificados de la participación del Curso de Pedagogía y Didáctica Edición I y II a nivel nacional.</p> <p>34. Segundo taller presencial Interdisciplinar en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las Artes del Ecuador</p> <p>35. Revisión y publicación de las notas en el sistema del ENES Docente.</p> <p>36. Segunda sesión presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas en la ciudad de Azogues en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y en la ciudad de Guayaquil en la Universidad Santa María.</p> <p>37. Seguimiento y monitoreo en la Plataforma Virtual de los avances de los participantes en el Curso de Formación Matemáticas Grupo I y Grupo II.</p> <p>Transferencias:</p> <p>38. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>JULIO 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Clasificación, distribución y entrega de certificados EXONERA febrero 2015 y ENES marzo 2015.</p> <p>2. Diseño y aprobación de hoja de respuestas del CONSEP.</p> <p>3. Diseño y aprobación de hoja de respuestas de la OIT.</p> <p>4. Lectura óptica de hojas de respuestas del INEVAL.</p> <p>5. Asignación de las IES como recinto académico para EXONERA agosto 2015 (ASOCIACIÓN HITO 101).</p> <p>6. Ingreso de recintos y coordinadores para el Exonera agosto 2015 al aplicativo.</p> <p>7. Entrega de información data fija del EXONERA agosto 2015 al Telégrafo (ASOCIACIÓN HITO 101).</p> <p>8. Monitoreo de recintos académicos y docentes en sistema.</p> <p>9. Supervisión y control en la impresión, armado y bodegaje del material de evaluación para el EXONERA agosto 2015.</p> <p>10. Distribución de kits a los recintos (IES) por parte de COLOG.</p> <p>11. Visitas técnicas para la actualización de datos de los recintos para el ENES del 19 de septiembre 2015 en Pichincha.</p> <p>12. Apertura de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto para la inscripción de aspirantes a rendir el ENES de Septiembre (ASOCIACIÓN HITO 96).</p> <p>13. Publicación de resultados de asignación de cupo de en la instancia de tercera postulación (ASOCIACIÓN HITO 100).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>14. Asignación de 1.575 cupos a través de Política de cuotas con una beca de colegiatura del 100% en 6 universidades y 18 IST auto y cofinanciados (ASOCIACIÓN HITO 99).</p> <p>15. Inicio de brigadas en las universidades de Política de cuotas para capacitación sobre la beca de colegiatura y la beca de manutención del Instituto de Fomento al Talento Humano.</p> <p>16. Definición de la oferta académica para las carreras focalizadas.</p> <p>17. Toma del examen libre de suficiencia y EXONERA a los estudiantes de carreras de artes.</p> <p>18. Entrega de certificados del puntaje ENES a familiares de estudiantes privados de libertad.</p> <p>19. Entrega de libros, libretas, lápices, borradores y demás materiales escolares, para los y las estudiantes privados de libertad en el CRS Cotopaxi.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/08/2015 - 02:53 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>20. Proceso de análisis de carreras para no apertura de aquellas que no cumplen con cupo mínimo (ASOCIACIÓN HITO 99).</p> <p>21. Campaña con contact center para proceso de aglutinamiento de carreras con 311 aspirantes de carreras que no se abren por falta de cupo mínimo (ASOCIACIÓN HITO 99).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>22. Taller role Playing Albatros</p> <p>23. Protocolo de emergencia estudiantes GAR</p> <p>24. Contacto a los estudiantes programa Llacktamashi</p> <p>25. Intervenciones presenciales de acompañamiento psicológico con 12 estudiantes</p> <p>26. Planificación evento de despedida GAR</p> <p>Nivelación:</p> <p>27. Elaboración de Informe para Registro de casos especiales de Nivelación, como casos de alumnos condicionados, para cambio de carrera en el sistema Informático y registro Jurídico.</p> <p>28. Elaboración de presupuestos para las IES.</p> <p>29. Seguimiento de matrices y reuniones para cancelación a ITS.</p> <p>30. Recopilación de información sobre ITS que brindarán Nivelación General.</p> <p>31. Revisión de registro de código de Materia en la tabla de unidades en la plataforma de Nivelación</p> <p>32. Acompañamiento en las IES a Proyectos Integradores de saberes.</p> <p>33. Visita a las Universidades, para acompañamiento y recolección de información desde el II semestre 2012 hasta la presente fecha.</p> <p>34. Diseño de instrumentos para seguimiento de la calidad educativa.</p> <p>35. Desarrollo de las Plataformas Informáticas de Nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>36. Inicio del Curso de Especialización en Lenguaje y Escritura Académica con 83 participantes.</p> <p>37. Revisión y monitoreo de las inscripciones de la Convocatoria Décima Sexta para el ENES Docente.</p> <p>38. Finalización del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica edición 4, con 392 participantes.</p> <p>39. Seguimiento y monitoreo en la Plataforma Virtual de los avances de los participantes en el Curso de Especialización Matemáticas Grupo I y Grupo II.</p> <p>Transferencias:</p> <p>40. Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD. 1'502.921,51.</p>		
<p>JUNIO 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Elaboración de proyección de gastos recepción ENES en Guayaquil.</p> <p>2. Elaboración de cronograma visitas a Unidades Educativas en: Manabí, Azuay y Loja.</p> <p>3. Modificaciones y seguimiento al convenio SNNA - INEVAL.</p> <p>4. Elaboración de instructivos y protocolos de los procesos ENES y EXONERA.</p> <p>5. Reunión en el Ministerio de Defensa para tratar pago del COLOG.</p> <p>6. Reunión con el Telégrafo para la definición de fechas y entrega data fija y data variable.</p> <p>7. Reunión para generar acuerdo para la promoción del ENES en el exterior con asambleísta Ximena Proaño.</p> <p>8. Reunión con equipo de investigación de FLACSO para el plan retorno de estudiantes.</p> <p>9. Reunión para intercambio de información con la Subsecretaría de Institutos.</p> <p>10. Visitas técnicas para la actualización de datos de los recintos que serán recintos sedes en el ENES del 19 de septiembre 2015</p> <p>11. Evento de asignación de cupos con notario (ASOCIACIÓN HITO 98).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>12. Envío de bases de oferta focalizada a los diferentes ministerios para la corte de marzo 2015.</p> <p>13. Validación de la oferta académica de Institutos (ASOCIACIÓN HITO 97).</p> <p>14. Envío de bases de posibles adjudicatarios a becas nacionales al Instituto de Fomento al talento Humano del proceso de marzo 2015.</p> <p>15. Campañas de postulación y aceptación de cupos para la población de política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 97).</p> <p>16. Taller interinstitucional sobre definición de aspectos académicos y operativos de la continuidad del proyecto de educación superior, además presentación del modelo de gestión de seguridad al interior de los Centros de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi y Guayas.</p> <p>17. Proceso de postulación y asignación, seguimiento a la oferta académica (ASOCIACIÓN HITO 98).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>18. Activación de cupos para 40 GAR de generaciones anteriores.</p> <p>19. Planificación evento de despedida GAR;</p> <p>20. Planificación nivelación especial de inglés GAR VIII y CT III y elaboración primera versión TDRs.</p> <p>21. Acercamiento a Pearson y Ministerio de Salud pública para la planificación e implementación de entrevista de selección para los aspirantes GAR.</p>	<p>Gordillo Salinas, Mario Andrés</p>	<p>03/07/2015 - 05:08 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>22.Acercamiento a TECHO, PNUD, Cruz Roja para la implementación del programa de voluntariado.</p> <p>23.Generación convenio paraguas SENESCYT-Ministerio de Relaciones exteriores</p> <p>24.Monitorio de los departamentos del área emocional de la nivelación especial de Alianza Francesa y la British School.</p> <p>Nivelación:</p> <p>25.Informes de satisfacción para cierre de contratos con Universidades en el año 2014.</p> <p>26.Elaboración de cronograma para para visita de monitoreo y acompañamiento a las Universidades a nivel nacional.</p> <p>27.Planificación de los cursos de nivelación general para el Segundo Semestre 2015.</p> <p>28.Cierre del proceso de matriculación de las IES en la Plataforma SNNA.</p> <p>29.Diseño de instrumentos para seguimiento de la calidad educativa.</p> <p>30.Planificación y ejecución del Primer Encuentro de Mejoramiento de la calidad educativa.</p> <p>31.Sistematización de períodos de matrícula e inicio de clases para el Segundo Semestre 2015.</p> <p>32.Trabajo articulado y planificación del seguimiento de Becas Nacionales, conjuntamente con el IFTH y Apoyo y Seguimiento académico.</p> <p>33.Desarrollo de las Plataforma Informática de Nivelación.</p> <p>34.Elaboración de instructivos para usuarios de la plataforma de nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>35.Finalización del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica Edición 3, con 341 participantes.</p> <p>36.Tercer Taller Presencial de Mentores en Docencia Matemáticas en Guayaquil.</p> <p>37.Inicio del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica Edición 4, con 399 participantes a nivel nacional.</p> <p>38.Segundo Taller Presencial de Mentores en Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica en Guayaquil.</p> <p>39.Primer Taller Presencial de Mentores Interdisciplinar en Quito.</p> <p>Transferencias:</p> <p>40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>MAYO 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015(ASOCIACIÓN HITO 92).</p> <p>2.Atención, revisión y solución de los reclamos (Recalificación) ENES marzo y abril 2015 (ASOCIACIÓN HITO 95).</p> <p>3.Calculo de costo por estudiante que rindió el ENES en el exterior (Perú).</p> <p>4.Elaboración de informe de la aplicación del ENES en Perú y España.</p> <p>5.Elaboración de informe para el pago del servicio de transporte utilizado en los procesos ENES y EXONERA.</p> <p>6.Elaboración de los Términos de Referencia para contratar el servicio de transporte terrestre de funcionarios que forman parte de los Proyectos Emblemáticos y proyectos y programas de la Secretaría De Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>7.Elaboración de instructivos y protocolos de los procesos ENES y EXONERA.</p> <p>8.Seguimiento con las zonales a las IES y Unidades Educativas para el registro de docentes que participaron en el EXONERA febrero 2015 y ENES de marzo 2015.</p> <p>9.Entrega de listado definitivo de Docentes al MINEDUC.</p> <p>10.Reunión con el INEVAL para establecer fechas de entrega de las herramientas de aplicación y convenio.</p> <p>11.Segmentación de oferta académica para estudiantes peruanos.</p> <p>12.Reunión de trabajo con representante del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL).</p> <p>13.Reunión con el Instituto de Fortalecimiento al Talento Humano (IFTH).</p> <p>14.Video conferencia con el Programa Nacional de Becas Y Crédito Educativo de Perú (PRONABEC).</p> <p>15.Reunión de trabajo y planificación para la aplicación del ENES en el exterior con la Coordinación de Cooperación Internacional de Yachay Tech.</p> <p>16.Reunión y capacitación con el proveedor de las máquinas contadoras.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>17.Seguimiento y envió de claves para que se realice la carga de oferta académica de las Instituciones de Educación Superior (ASOCIACIÓN HITO 94).</p> <p>18.Validación y publicación de la carga académica en el diario el Telégrafo para difusión masiva (ASOCIACIÓN HITO 94).</p> <p>19.Campaña masiva de postulación para la población de Política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 94).</p> <p>20.Segmentación de la oferta académica para población focalizada, política de cuotas, carreras militares, convenios de la amistad y población general (ASOCIACIÓN HITO 94).</p> <p>21.Realización de informes técnicos y detección de alertas de la oferta académica y la postulación (ASOCIACIÓN HITO 94).</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>03/06/2015 - 02:07 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>22.Asistencia y apoyo al proceso de matriculación de las tres instituciones participantes en el proyecto de educación superior para PPL.</p> <p>23.Firma de convenio marco entre ministerio de justicia y SENESCYT para proyectos de educación superior relacionados con la rehabilitación para personas privadas de libertad.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>24.Planificación y ejecución del evento GAR VIII y GAR CT III.</p> <p>25.Evento con la Alianza francesa de inicio de la nivelación especial y firma de colaboración</p> <p>26.Elaboración del listado de asistencias y aprobación de GAR VI en Quito y Cuenca.</p> <p>27.Tratamiento de casos específicos de estudiantes con el IFTH sobre pagos pendientes.</p> <p>28.Generación del taller motivacional para el evento GAR y GAR CT</p> <p>Nivelación:</p> <p>29.Elaboración de informes finales para liquidación de contratos del año 2014</p> <p>30.Elaboración de matrices con el detalle de presupuesto ejecutado por los ITS en el año 2014</p> <p>31.Proceso de matriculación de las IES en la Plataforma del SNNA: Seguimiento y resolución de problemas reportados por las IES</p> <p>32.Desarrollo de lineamientos para estudiantes condicionados de la subárea de formación docente y socialización con las IES.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>33Curso de habilitación docente en modalidad virtual "Pedagogía y Didáctica" 5ta y 6ta edición (ASOCIACIÓN HITO 93).</p> <p>Transferencias:</p> <p>34.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Depuración de cadenas de respuesta del ENES marzo 2015 y entrega de cadenas de respuestas con ponderación a INEVAL para calibración.</p> <p>2.Impresión de cuadernillos en "El Telégrafo" para el ENES abril 2015 en las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo.</p> <p>3.Aplicación del ENES abril 2015 en las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo.</p> <p>4.Proceso de lectura óptica de hojas de respuesta del ENES abril 2015 y 18 de abril de 2015</p> <p>5.Impresión y armado de kits para el examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015 (ASOCIACIÓN HITO 91).</p> <p>6.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015 (ASOCIACIÓN HITO 91).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7.Carga de cupos de oferta del II semestre 2015 en la Plataforma del SNNA por parte de las universidades y validación de la oferta académica ingresada en la Plataforma por las IES.</p> <p>8.Seguimiento a postulación de aspirantes para Política de cuota y campaña de postulación para Política de cuotas</p> <p>9.Apoyo en el proceso de matriculación e inicio de clases de los estudiantes privados de libertad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el CRS Regional Guayas, esto para primer año de carrera (ASOCIACIÓN HITO 90).</p> <p>10.Apoyo en el inicio de nivelación de carrera de los estudiantes privados de libertad del ITS Simón Bolívar de Guayaquil, esto incluirá un proceso de seguimiento y evaluación con el apoyo del área de Nivelación del SNNA (ASOCIACIÓN HITO 90).</p> <p>11.Apoyo en el proceso de seguimiento y evaluación a la nivelación de carrera de los estudiantes privados de libertad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el CRS Regional Cotopaxi, al igual que con el ITS Simón Bolívar se coordinará la gestión del área de Nivelación del SNNA (ASOCIACIÓN HITO 90).</p> <p>12.Definición de las cartas de compromiso específicas con las tres IES del proyecto de educación superior para estudiantes privados de libertad</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>13.Activación de cupos y repostulación para 40 estudiantes GAR de generaciones anteriores;</p> <p>14.Coordinación de presentaciones de la Universidad de Toronto y Manchester para 140 GAR VII.</p> <p>15.Levantamiento procesos de a postulación, activación de cupo, seguimiento a la colocación, seguimiento a la beca nacional.</p> <p>16.Definición de los GAR CT y nuevo proceso de identificación a implementarse en mayo.</p> <p>17.Planificación del evento GAR</p> <p>18.Acercamiento a ECU11 y cancillería para la elaboración de protocolo de emergencia de GAR al exterior.</p> <p>Nivelación:</p> <p>19.Levantamiento de micro data de Nivelación en las IES</p> <p>20.Revisión de Informe final de la UPS y UCSG.</p> <p>21.Apoyo en la convocatoria a las Brigadas de capacitación sobre Becas</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>04/05/2015 - 09:54 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>22.Realización de pruebas, elaboración de informes sobre pruebas e Instructivo de la Plataforma de Nivelación</p> <p>23.Elaboración de Informes de Validación de las Planificaciones de las IES</p> <p>24.Validación de Tipo de Cupos y Currículo de las Universidades e ITS, para carga de oferta</p> <p>25.Elaboración de documento base para las Nivelaciones en IES Emblemáticas</p> <p>26.Reporte de ejecución del presupuesto de los institutos 2014 y años anteriores</p> <p>27.Retro alimentación de matriz para Registro proceso contractual entre Administrativo - Jurídico - Nivelación</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>28.Apertura de la plataforma para la inscripción a la convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación (ASOCIACIÓN HITO 89)</p> <p>29. Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 91)</p> <p>Transferencias:</p> <p>30.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>MARZO 2015:</p> <p>Logística:</p> <p>1.Publicación de los resultados del examen de exoneración en las cuentas de los aspirantes (ASOCIACIÓN HITO 84).</p> <p>2.Aplicación del examen Habilitación Docentes en las provincias de Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 86).</p> <p>3.Conteo de cuadernillos utilizados y no utilizados en el examen Habilitación Docente (ASOCIACIÓN HITO 86).</p> <p>4.Definición de recintos académicos que fueron sedes en el proceso ENES marzo 2015.</p> <p>5.Asignación de recinto ENES marzo 2015 en el exterior (Perú y España), adventistas y adolescentes infractores.</p> <p>6.Capacitación al personal de los Institutos que participaron como Coordinadores de recinto ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87).</p> <p>7.Capacitación Coordinadores de Recinto y de Seguridad ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87).</p> <p>8.Capacitación de personal de recepción de material ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87).</p> <p>9.Aplicación del ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 88).</p> <p>10.Recepción de material ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 88).</p> <p>11.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 7 de marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 86).</p> <p>12.Lectura óptica de las hojas de respuestas del ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 88).</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>13.Validación de la oferta académica vigente con las bases del SNIESE para que las IES puedan cargar el número de cupos por carreras, según modalidad, jornada y campus.</p> <p>14.Acompañamiento y asesoría de la carga de oferta a las IES y posterior validación de la oferta académica cargada por las IES (ASOCIACIÓN HITO 85).</p> <p>15.Realización de convenios, informes técnicos y actas para dar de baja convenios anteriores sobre el tema de educación en contexto de encierro para personas privadas de libertad (PPL).</p> <p>16.Brigadas de postulación a Becas Nacionales con universidades públicas y con las seis universidades que firmaron el convenio de política de cuotas.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>17.Levantamiento de los procesos AS IS y TO BE de postulación y selección de plan de formación GAR, activación de cupos y repostulación.</p> <p>18.Elaboración de dos propuesta de programa de voluntariado: una para los GAR V, VI y VII y una para las futuras generaciones GAR.</p> <p>19.Creación de los talleres de apoyo psicoemocional para implementar durante los viajes a Inglaterra y Australia;</p> <p>20.Coordinación con el departamento de orientación de la Universidad de Purdue (EEUU) para un evento informativo específicamente para los GAR;</p> <p>21.Adaptación de tres diferentes test para evaluación de competencias previa a la nivelación especial, implementación de los mismos para los GAR VII y CTII;</p> <p>22.Puesta en marcha del Programa Laktamashi;</p> <p>Nivelación:</p> <p>23.Liquidación de contratos 2014</p> <p>24.Revisión de informes finales del IISem-14 de nivelación de las IES</p> <p>25.Realizar Informes de satisfacción de la Nivelación en las IES</p> <p>26.Capacitación para implementación sobre Modelo de Asesoría a las IES sobre Nivelación e instrumentos a utilizarse</p> <p>27.Elaboración de Instrumento: Revisión de Políticas de Nivelación en las IES</p> <p>28.Elaboración de Instrumento: Verificación del Proceso de Matriculación en las IES</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>01/04/2015 - 02:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Habilitación Docente: 29.2da edición curso pedagogía y didáctica 30.3ra edición curso pedagogía y didáctica 31. Curso de perfeccionamiento en matemáticas virtual (duración 10 meses febrero a diciembre 2015) Transferencias: 32.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>Febrero 2015: Logística: 1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 83). 2.Entrega de cadena de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 83). 3.Entrega de base de recintos y coordinadores asignados para el proceso Exonera a Contact Center (ASOCIACIÓN HITO 74). 4.Entrega de kits al COLOG por parte del EL TELEGRAFO para el EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 5.Aplicación del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 6.Recepción de hojas de respuesta y cuadernillos EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 7.Lectura óptica de las hojas de respuesta EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 8.Entrega de cadena de respuestas del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74). 9.Visitas a Unidades Educativas que serán recinto en los procesos ENES 2015 en la provincia de Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 81). 10.Asignación de recintos ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81). 11.Cruzar bases de adventistas con listado de inscritos para el ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81). 12.Cruzar base de datos para la toma del ENES en el exterior (ASOCIACIÓN HITO 81). Apoyo y Seguimiento Académico: 13.Validación de cupos asignados a Personas Privadas de Libertad y planificación de proceso de aceptación. 14.Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de Seguridad Ciudadana y orden Público. 15.Seguimiento al proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas. 16.Talleres con seis universidades de política de cuotas para presentar perfil de becarios e información sobre beca nacional IECE. 17.Elaboración de instructivo de política de cuotas. 18.Elaboración de instructivo de reportes estadísticos y de proceso de cierre de carreras. 19.Validación y aprobación de instructivo de seguimiento a becas nacionales. Grupo GAR: 20.Elaboración de cartas para los trámites de colocación para 74 estudiantes. 21.Revisión informes finales de Nivelación Especial en la ESPE y ESPOL de GAR V 22.Entrega de reportes de asistencias de GAR VI periodo 2 al IECE 23.Implementación de los exámenes de admisión de UCL en Quito a 18 estudiantes GAR que postularon por dicha universidad. 24.Primer acercamiento con el Proyecto de Servicio Civil Ciudadano del MRL y el Departamento de Educación de la Policía para actualizar el proceso de voluntariado de los GAR; 25.Implantación de una herramienta en la que se está recompilando información de las universidades e institutos de los listados vigentes (para poder mejorar el seguimiento a las postulaciones y para analizar la eficacia de los listados en temas de colocación). Nivelación: 26.Consulta de carreras duales de la ESPE. 27.Regularización de cupos remanentes. 28.Levantamiento de información para Evaluación de nivelación 29.Levantamiento de informes de monitoreo. 30.Elaboración de TDR para nivelación GAR. Habilitación Docente: 31.Selección e inscripción para el curso de habilitación docente "Pedagogía y Didáctica edición 3" 32.Apertura del sistema para la inscripción del ENES Docente de Marzo. (ASOCIACIÓN HITO 82) 33.Inicia grupo complementario al curso Especialización en docencia de Matemáticas dirigido a docentes de nivelación de las IES públicas con. 34.Publicación en cuentas personales de los resultados de la prueba Enes docentes aplicadas el 31 de enero (ASOCIACIÓN HITO 83)</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>03/03/2015 - 09:40 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>35.Realización del Primer Taller de Formación de docentes Mentores SNNA, seleccionados del grupo de Especialistas en matemáticas, realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Riobamba).</p> <p>36.Tutoría diaria para acompañamiento en línea (página de Facebook), en tres áreas temáticas la prueba ENES-ESTUDIANTES (razonamiento verbal, numérico y abstracto).</p> <p>Transferencias: 37.No transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>ENERO 2015</p> <p>Logística:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Se solicitó a los Adventistas envíen listas notariada de potenciales aspirantes que rindan exonera en horario nocturno. 2.Asignación de recintos para el Exonera. 3.Envío de la base de datos a "El Telégrafo" para iniciar proceso de impresión por parte de la Unidad de Logística (DATA VARIABLE). 4.Asignación de personal docente (aplicadores, supervisores, coordinadores). 5.Armado de kits y listados para la toma del examen Habilitación Docentes del 31 de Enero de 2015 (ASOCIACIÓN HITO 75). 6.Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 80). 7.Diseño de la interface de usuario y base de datos (ASOCIACIÓN HITO 78). 8.Establecer interconexión con el registro civil y la base del SENESCYT (ASOCIACIÓN HITO 78). 9.Pruebas de control de calidad del funcionamiento de la plataforma (ASOCIACIÓN HITO 78). <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10.Seguimiento al proceso de tercera postulación y asignación de cupos (ASOCIACIÓN HITO 76). 11.Desarrollo de campaña de política de cuotas para tercera postulación. 12.Información a IES sobre disponibilidad de matriz MTN para matriculación. 13.Coordinación con Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia para proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas y planificación de próxima cohorte (ASOCIACIÓN HITO 76). 14.Revisión de la funcionalidad de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto (ASOCIACIÓN HITO 77). 15.Habilitación de la plataforma de inscripción (ASOCIACIÓN HITO 77). <p>Grupo GAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 16.Revisión de los contenidos y programas de la nivelación especial y elaboración propuesta nivelación especial 2015 17.Investigación y elaboración primer borrador de propuesta programa de pasantías. 18.Revisión y fortalecimiento de los procesos de apoyo y seguimiento psicoemocionales pre- y post- salida de los GAR. 19.Gestión de los reportes de asistencias y notas de GAR V para el IECE <p>Promoción de la Política Pública.</p> <ol style="list-style-type: none"> 20.Coordinación interinstitucional con la población Achuar. 21.Capacitación a autoridades y docentes de la provincia de Pastaza Distrito 1 y 2 (131 personas) 22.Actualización de Planes de sesión para aplicar en el territorio. 23.Acompañamiento PPL en el proceso de postulación y construcción del proyecto de vida académico. <p>Nivelación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 24.Realización de acuerdos de gestión y presupuestarios con los Rectores, Vicerectores y/o Coordinadores de la Nivelación de las universidades para firmas de contratos por la nivelación de carrera. 25.Avançe de liquidaciones del 10% de contratos de Nivelación del año 2014. 26.Requerimiento de información y acuerdos con los Institutos para la Nivelación General. 27.Elaboración de definiciones técnicas para implementar la nivelación en línea en la plataforma "Jóvenes". 28.Visitas a universidades e institutos que imparten la nivelación (ASOCIACIÓN HITO 79). <p>Habilitación Docente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 29Curso de Habilitación docente "Pedagogía edición 1". 30.Inscripción prueba Enes docente (ASOCIACIÓN HITO 75). 31.Aplicación de Enes docente a profesionales (ASOCIACIÓN HITO 80). 32Curso de perfeccionamiento en Docencia de Matemáticas (300 docentes de nivelación de las IES) <p>Transferencias: 33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>04/02/2015 - 05:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>Logística:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lectura óptica de pruebas ENES. Consolidación y validación de personal que participó en el ENES. Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera de medicina. Informe de novedades del proceso ENES. Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES. Elaboración de cronograma global del proceso. Destrucción del material del EXONERA. Evaluación del proceso logístico desplegado. Reunión con proveedores para próximos procesos Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último proceso Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo. Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica, generación de calificaciones) <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <ol style="list-style-type: none"> Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga (ASOCIACIÓN HITO 72). Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías). Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta focalizada (ASOCIACIÓN HITO 72). Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de estas en el Telégrafo. Seguimiento a becas nacionales (IECE). Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro. Apertura de la plataforma informática para la aceptación de los cupos asignados (ASOCIACIÓN HITO 72). <p>Grupo GAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seguimiento a los casos de estudiantes en los siguientes procesos: postulación a la beca internacional y firma de contratos, activación de cupo, re postulación. <p>Nivelación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoreo a universidades e institutos que realizan la nivelación. Recepción de respuestas a las cartas precontractuales enviadas a las universidades. Elaborar el presupuesto general del costo de la nivelación <p>Habilitación Docente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisión del proceso informático de registro para habilitación docente. Implementación del curso de Pedagogía para habilitación docente. Seguimiento del curso en línea de especialización en matemáticas. <p>Transferencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión". 	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>05/01/2015 - 01:56 PM</p>
<p>Noviembre 2014:</p> <p>El Sistema de Nivelación y Admisión se encuentra alineado al proyecto de gobierno electrónico.</p> <p>Logística:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitud de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y Reserva Ingreso de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y Reserva a la plataforma SNNA en el ENES de septiembre de 2014. Contacto con las Universidades para solicitar información sobre, infraestructura, datos generales del recinto, datos autoridades. Capacitación al personal CEAACES para la aplicación de exámenes de evaluación de fin de carrera y/o habilitación para el ejercicio profesional. TDR para compra de destructor de papel Solicitar material para habilitación docente a Telégrafo. Solicitud de números de formas, clave de control, números de preguntas para el EXONERA de enero 2015. Actualización del formato para visitas de recintos académicos que participarán en futuros procesos. Guías, instructivos, capacitación en línea. 	<p>Garzón Ortiz, Viviana</p>	<p>03/12/2014 - 03:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10.Respuesta a reclamos de evaluados en el ENES de septiembre de 2014. Apoyo y Seguimiento Académico: 11.Validación de oferta académica subida al sistema (ASOCIACIÓN HITO 71).. 12.Definición y aplicación de algoritmo de selección de postulantes para política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 71). 13.Validación de registro de personas privadas de libertad habilitadas para postular (ASOCIACIÓN HITO 71). 14.Definición de proceso de asignación de cupos. 15.Pruebas de integración funcional del módulo de nivelación del SNNA. 16.Desarrollo de los algoritmos de asignación de cupos para los segmentos de Grupo de alto rendimiento, política de cuotas y población general. 17.Habilitación del sistema de gestión docente para inscripciones 18.Desarrollo del aplicativo para aceptación de cupos. Grupo GAR: 19.Evento de socialización de los GAR VII 20.Reuniones con University of British Columbia, University College London 21.Postulaciones GAR VII - seguimiento (ASOCIACIÓN HITO 71). 22.Gestión de las solicitudes de activaciones y re-postulaciones de cupos GAR anteriores (ASOCIACIÓN HITO 71). 23.Reuniones con las Universidades ESPOL y Cuenca 24.Informe de asistencia GAR V y GAR VI 25.Preparación propuesta de nueva Nivelación Especial Nivelación: 26.Preparación de la documentación y logística para las salidas del monitoreo a 28 universidades Y 33 institutos que implementan la Nivelación del SNNA. 27.Transferencia del dinero presupuestado para los 33 Institutos por la implementación de la nivelación del Segundo Semestre 2014. 28.Pago del 40% según contrataciones realizadas a 30 Universidades por implementación de la Nivelación General, de Carrera y Especial. Habilitación Docente: 29.Receptar y organizar la información de los 373 docentes habilitados para inscribir en el curso de Especialización de Matemáticas según convenio OEI-SENESCYT. 30.Continuar proceso de habilitación docente a los 300 aspirantes que aprobaron el ENES-docente a través del curso de Pedagogía y Didáctica según convenio OEI-SENESCYT. 31.Realizar propuesta de nivelación a la Policía Nacional por medio de la cual sus aspirantes podrán ingresar a sus filas de forma coordinada con las autoridades de la Policía para firma del convenio entre Ministerio del Interior y la SENESCYT. 32.2 consultorías levantadas para diseño de cursos de especialización en Ciencias Sociales y Lenguaje según convenio OEI-SENESCYT. Transferencias: 33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" con un valor de USD. 2'161.496,00.</p>		
<p>Octubre 2014: Logística: 1. Lectura óptica de pruebas ENES. 2. Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera de medicina. 3. Informe de novedades del proceso ENES. 4. Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES. 5. Elaboración de cronograma global del proceso. 6. Destrucción del material del EXONERA. 7. Reunión con proveedores para próximos procesos. 8. Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último proceso. 9. Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo. 10. Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica, generación de calificaciones). Apoyo y Seguimiento Académico: 11. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga. 12. Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta. 13. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas". 14. Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta focalizada. 15. Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de estas en el Telégrafo.</p>	<p>Garzón Ortíz, Viviana</p>	<p>04/11/2014 - 05:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>16. Seguimiento a becas nacionales (IECE).</p> <p>17. Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>18. Contratación nivelación especial ESPE y UdCuenca.</p> <p>19. Inicio de clases de nivelación especial en Quito y Cuenca.</p> <p>20. Reunión de coordinación Campus France.</p> <p>21. Tratamiento de casos especiales.</p> <p>22. Atención a la postulación.</p> <p>Nivelación:</p> <p>23. Guías de presupuestación de 43 Institutos Tecnológicos para Nivelación de Carrera, General y Desarrollo Integral Infantil.</p> <p>24. Acompañamiento para el inicio de la Nivelación de Carrera de 29 Universidades, y 43 Institutos Tecnológicos.</p> <p>25. TDRs de la Universidad Católica de Cuenca.</p> <p>26. Pago del 40 % correspondiente al Segundo Semestre de 26 Universidades.</p> <p>27. Reuniones con Zonales, Institutos Superiores y Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>28. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría.</p> <p>29. Revisión y organización de preselección docente.</p> <p>30. Lanzamiento de la campaña para el curso de virtual de Matemáticas.</p> <p>31. Invitación a los becarios para que participen del Curso de Habilitación.</p> <p>32. Recalificación de exámenes de Habilitación Docente.</p> <p>Transferencias:</p> <p>33. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Reunión con los delegados de los Ministerios de Educación, de Defensa, Coordinador de Seguridad, Policía, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para organización del ENES.</p> <p>2. Envío de base de datos a El Telégrafo para la impresión del material a ser utilizado en el ENES.</p> <p>3. Asignación de recintos y organización de agendas para la aplicación del ENES en el exterior, adventistas, personas privadas de la libertad.</p> <p>4. Coordinación de la logística para el funcionamiento del ENES.</p> <p>5. Aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior ENES.</p> <p>6. Recepción de hojas de respuesta. Recepción de material utilizado en bodega.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>7. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.</p> <p>8. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento de convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).</p> <p>9. Firma de convenio entre Senescyt y Conadis para acompañamiento y apoyo en el proceso del proyecto de Política de Cuotas.</p> <p>10. Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de libertad".</p> <p>11. Aplicación del ENES en los Centros de Rehabilitación Social de Quito, Latacunga y Guayaquil.</p> <p>12. Seguimiento a becas nacionales (IECE).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>13. Contacto con los estudiantes GAR para apoyar la concreción de sus becas internacionales.</p> <p>14. Finalización del curso de inglés para GAR VI.</p> <p>15. Diseño del sistema de acompañamiento psicológico a los estudiantes GAR.</p> <p>Nivelación:</p> <p>16. Se completó el proceso de Lista de Espera, vinculando a 1833 nuevos aspirantes, respetando el puntaje de corte de cada carrera.</p> <p>17. Inicio y finalización del segundo grupo de nivelación virtual en el país.</p> <p>18. Se finalizó el proceso de matriculación de los estudiantes en primera matrícula en las IES públicas del país.</p> <p>19. Se completó al 90% la revisión de los informes finales del I SEM 2014, y su correspondiente orden de pago de los contratos de nivelación.</p> <p>20. Liderazgo pedagógico de la política de democratización en 72 cantones.</p>	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>03/10/2014 - 06:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>21. Implementación de la prueba piloto del Inventario de Intereses Profesionales de Jóvenes a 1344 estudiantes en la provincia de Pichicha, en colaboración con el Prometeo Mariusz Wolonciej.</p> <p>22. Acompañamiento pedagógico a los contenidos de la plataforma JÓVENES. Habilitación Docente:</p> <p>23. Aplicación del examen ENES a 1248 docentes para consolidar el proceso de habilitación docente;</p> <p>24. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente que tiene como objetivo, escoger a los mejores perfiles para consolidar un proceso de formación y acompañamiento docente en la educación superior. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría.</p> <p>Transferencias:</p> <p>25. Para el mes de Septiembre no se realizaron transferencias de recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".</p>		
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>Logística:</p> <p>1. Aplicación y recepción del examen Exonera a nivel nacional (HITO ASOCIADO: 65).</p> <p>2. Lectura óptica y entrega de cadena de respuestas de exámenes Exonera (HITO ASOCIADO: 65).</p> <p>3. Destrucción del material ENES Marzo 2014.</p> <p>4. Capacitación a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para la aplicación del ENES.</p> <p>5. Talleres a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para actualizar la base de recintos.</p> <p>6. Levantamiento de oportunidades de mejora y recomendaciones del proceso Exonera.</p> <p>7. Campaña con Contact Center para verificación de datos de los recintos y de los rectores.</p> <p>8. Reuniones de trabajo para preparar el ENES de septiembre del 2014.</p> <p>9. Reunión de trabajo con: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Talento Humano y Administrativo Financiero, para preparar la toma del ENES a nivel nacional y en el exterior.</p> <p>10. Actualización de organigramas, guías y documentos para el ENES septiembre 2014.</p> <p>11. Participación en la Audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo de Guayaquil para establecer el protocolo de aplicación del examen ENES y EXONERA para la comunidad Adventista.</p> <p>Apoyo y Seguimiento Académico:</p> <p>12. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.</p> <p>13. Generación de reportes de oferta y demanda académica para las IES.</p> <p>14. Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.</p> <p>15. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).</p> <p>16. Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de libertad".</p> <p>17. Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta cerrada.</p> <p>18. Seguimiento a becas nacionales (IECE).</p> <p>Grupo GAR:</p> <p>19. Socializaciones y seguimiento a los procesos GAR de postulación en Cuenca, Quito y Guayaquil.</p> <p>20. Seguimiento al proyecto "Servicio Civil Ciudadano" del grupo GAR.</p> <p>21. Reunión con jóvenes GAR V, en proceso de nivelación especial con jóvenes GAR que recién culminaron su primer año de estudios en el exterior (en Quito).</p> <p>Nivelación:</p> <p>22. Elaboración de informes para el pago de contratos Nivelación 40% de las IES.</p> <p>23. Matriculación de estudiantes para Nivelación de carrera.</p> <p>24. Matriculación y desarrollo de Nivelación general - presencial.</p> <p>25. Matriculación de Nivelación general - virtual.</p> <p>26. Acompañamiento a coordinadores de nivelación.</p> <p>Habilitación Docente:</p> <p>27. Talleres de validación de estándares de desempeño del MINEDUC, con universidades e institutos, para adaptarlos a los docentes de la nivelación.</p> <p>28. Diseño y articulación del convenio con la OEI y una Consultoría especializada que permitirá la formación con acompañamiento en el aula de un grupo de docentes de la nivelación para especializarlos en procesos de acompañamiento y la habilitación de los docentes a través de cursos de especialización en Pedagogía y Didáctica.</p>	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>05/09/2014 - 05:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>29. Avances para la formulación del convenio con la OEI para que el CAEU proporcione capacitación disciplinar en el proceso de desarrollo profesional de los docentes de la nivelación y a un grupo de docentes que se especializarán en procesos de acompañamiento.</p> <p>30. Diseño de instrumentos para seleccionar docentes que se incorporarán a la formación con acompañamiento.</p> <p>31. Orientaciones al CAEU para diseñar curso de Pedagogía y Didáctica que permitirá la habilitación docente de los profesores de la Nivelación.</p> <p>Transferencias:</p> <p>32. Se transfirieron recursos del proyecto emblemá</p>		
<p>JULIO 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación de servicios para 2014 de El Telégrafo, Comando Logístico (COLOG) para impresión de materiales, elaboración y armado de kits, y entrega en los plazos estipulados (Hito asociado 62). 2. Elaboración de la agenda para el exonera. 3. Gestión de recintos y asignación de estudiantes a los mismos para la toma del EXONERA (Hito asociado 62). 4. Realización de talleres con los funcionarios del Ministerio de Educación (MINEDUC) a nivel nacional para recabar información y hacer encadenamiento de recintos para el ENES (Hito asociado 62). 5. Informe y talleres de capacitación a las IES que van a ser recintos para el EXONERA sobre número de estudiantes y docentes aplicadores así como información general referente al proceso (Hito asociado 62). 6. Selección, comunicación y capacitación al personal de la Senescyt que va a participar en el EXONERA (Hito asociado 62). 7. Revisión técnica, limpieza y mantenimiento de lectores ópticos así como lugar físico para la lectura (Hito asociado 62). 8. Campaña de comunicación para publicitar el Exonera (Hito asociado 62). 9. Coordinación con el INEVAL para la entrega al El Telégrafo de la información para la impresión de los cuadernillos en el Exonera (Hito asociado 62). 10. Reunión de trabajo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para coordinar protocolos de seguridad a fin de garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico que se podrían suscitar en el evento mencionado (Hito asociado 62). 11. Acompañamiento administrativo para la salida de 137 estudiantes con carta de aceptación. 12. Evento, desayuno de despedida a los estudiantes GAR (con Comunicación). 13. Cierre de curso de inglés con British School para GAR V. 14. Seguimiento académico a ESPE y ESPOL para inicio de nivelación académica GAR V. 15. Inicio de evaluación diagnóstica de inglés para GAR VI. 16. Cierre de negociación con OEI para convenio de fortalecimiento de habilidades docentes. 17. Cierre de contrato con Universidad de Cuenca. 18. Visitas de monitoreo a las IES centro. 19. Acompañamiento a Feria Regional de Proyecto Integrador de Saberes en Manta (ULEAM) y Riobamba (ITS Carlos Cisneros). 20. Contratos pendientes UNL, ITAE. 21. Reuniones de coordinación con unidades de bienestar estudiantil. 22. Inicio del proceso de inscripción de aspirantes a la educación superior para la convocatoria ENES septiembre 2014 (Hito asociado: 63). 23. Inicio de reuniones y talleres de tutorías para las IES del piloto de política de cuotas. 24. Reunión con cooperación internacional para asesoría en proyecto de acceso a educación superior de personas privadas de la libertad. 25. Se transfirieron recursos del proyecto "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" en el presupuesto del Ministerio de Educación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo Interinstitucional Nro. 2012-001 del 03 de mayo 2012 con un valor de USD 608,333.00. 	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>01/08/2014 - 08:31 AM</p>
<p>Junio 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taller con las zonales para acordar enfoque de monitoreo a la nivelación, se optó por fortalecer la mirada cualitativa. Visita para validar instrumentos a EPN. Elaboración de informes de devolución para cada IES. Tres semanas de visitas a las IES centro del país y Pichincha. 2. Cierre de habilitación y perfeccionamiento docente con Universidad de Cuenca. Proyecto final de nivelación para II SEM 2014 y 205. 3. Visita de socialización a Guayaquil. Reunión para GAR CT. Inicio de Servicio Civil Ciudadano para GAR IV. Seguimiento a los 120 estudiantes con carta de aceptación para salir al extranjero en el II SEM 2014. 	<p>Egas Guayaquil, Galo</p>	<p>05/07/2014 - 09:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Proceso de asignación de cupos acorde a calificación ENES y opciones de postulación de los aspirantes para 3 instancias, postulación, repostulación y segunda repostulación (Hito asociado: 60).</p> <p>5. Proceso de aceptación de cupos en las 3 instancias de postulación, repostulación y segunda repostulación, esta última etapa terminará el domingo 6 de julio (Hito asociado: 61).</p> <p>6. Implementación del mecanismo de 'Lista de Espera' para aumentar la eficiencia del sistema en la utilización de cupos de la oferta académica.</p> <p>7. Proceso de planificación del EXONERA iniciado con instituciones involucradas (INEVAL entre otras), para los estudiantes que han aceptado rendir el examen a través de la plataforma informática del SNNA al momento de aceptar el cupo asignado (Hito asociado: 61).</p> <p>8. No se realizaron transferencias</p>		
<p>Mayo 2014:</p> <p>1. Establecimiento de comisiones técnicas para adjudicación de contratos 2014 a las IES (Hito asociado: 58).</p> <p>2. Elaboración de informes de validación de pago final correspondiente al 1er Semestre 2014 (Hito asociado: 58).</p> <p>3. Reuniones de trabajo con zonales, institutos y sus autoridades en relación a la nivelación (Hito asociado: 58).</p> <p>4. Reubicación de estudiantes en diferentes IES, dado casos de cierre de carreras (Hito asociado: 58).</p> <p>5. Talleres de capacitación con institutos para dar a conocer cambios en nivelación general y de carrera (Hito asociado: 58).</p> <p>6. Campaña de comunicación para los estudiantes que optaron por nivelación general (Hito asociado: 58).</p> <p>7. Validación del sistema y de las interfaces de postulación (Hito asociado: 59).</p> <p>8. Campaña de comunicación para publicitar el proceso de postulación (Hito asociado: 59).</p> <p>9. Monitoreo diario del proceso de postulación y de la plataforma tecnológica (Hito asociado: 59).</p> <p>10. Emisión de alertas tempranas a las autoridades de las IES para difundir oferta y desplegar estrategias de promoción en las carreras con bajos niveles de demanda (Hito asociado: 59).</p> <p>11. No se realizaron transferencias</p>	Egas Guayaquil, Galo	03/06/2014 - 04:54 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Adjudicación en SERCOP de 25 contratos para la nivelación del 2014.</p> <p>2. Reunión de coordinación para nivelación en Institutos de Educación Superior.</p> <p>3. Matriculación de estudiantes para inicio de nivelación de carrera I SEM 2014.</p> <p>4. Novena convocatoria de habilitación docente.</p> <p>5. Asesoría para redireccionamiento de oferta académica de todas las universidades públicas.</p> <p>6. Gestión de acuerdos del piloto de "Diversidad en el Campus" sobre política de cuotas con 5 universidades auto y cofinanciadas.</p> <p>7. Carga de Oferta Académica de las universidades en el Sistema Informático.</p> <p>8. Planificación ENES de septiembre/2014</p> <p>9. Lectura óptica de los instrumentos de evaluación de este proceso (Hito asociado: 55)</p> <p>10. No se realizaron transferencias</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	05/05/2014 - 05:53 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1. Presentación de formas para la aplicación del ENES. Se construyeron 20 formas para la aplicación del examen el 29 de marzo de 2014. Cada una de las formas tiene una clave única, solamente el personal autorizado por el SNNA manejará esta información al momento de la impresión de las mismas (Hito relacionado: 53).</p> <p>2. Capacitación a coordinadores de recinto. Se realizó la capacitación para los 638 coordinadores de recinto a nivel nacional, de los cuales 120 son funcionarios de la SENESCYT (Hito relacionado: 54).</p> <p>3. Habilitación de 532 recintos a nivel nacional para la presentación del ENES (Hito relacionado: 52).</p> <p>4. Incorporación de las coordinaciones zonales y directores distritales de MINEDUC. Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 se logró articular la interacción con las Coordinaciones Zonales y Directores Distritales del MINEDUC para implementar la prueba ENES (Hito relacionado: 54).</p> <p>5. Se dio cumplimiento con la universalidad y obligatoriedad de la prueba ENES para los Bachilleres de todo el País. Se dio cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 en lo que se refiere a la ampliación de la cobertura y obligatoriedad con variadas estrategias como ampliación de periodos de inscripción Y convocatoria a niveles territoriales del MINEDUC y SENESCYT.</p> <p>6. Campaña de comunicación. Realización de campaña en diferentes medios como radio, televisión, redes sociales para difusión del ENES, fechas de inscripción, fechas de rendición.</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	04/04/2014 - 03:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se acompañó con realización de ferias para difusión sobre el Sistema Nacional de Nivelación y Acceso y el Examen Nacional para la Educación Superior. 7.No se realizaron transferencias</p>		
<p>FEBRERO 2014 En el período descrito se ejecutaron las siguientes actividades: Proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior marzo 2014 Se procedió a la supervisión de las Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos de nivelación. Se realizaron los talleres de elaboración y validación de ítems. Se asignó USD 816.450,00 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)sin incluir IVA, para cubrir los costos de nivelación a cargo de los institutos Técnicos y Tecnológicos .</p>	<p>GUANGA CHUNATA, DEYSI MARGOTH</p>	<p>06/03/2014 - 09:56 AM</p>
<p>ENERO 2014: En el período descrito se ejecutaron las siguientes actividades : Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito 47) Inicio del proceso de inscripción al ENES marzo 2014 (hito 48) Talleres de elaboración y validación de Items para el ENES marzo 2014 (hito 49) Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito 50)</p>	<p>CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO</p>	<p>05/02/2014 - 05:19 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del componente de Habilitación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para el año 2013, con fecha 18 de noviembre 367 docentes se inscriben para rendir el examen para la educación superior ENES, de los cuales 251 rindieron el examen, y 111 aprobaron el mismo; de este grupo 103 docentes asistieron a los cursos de habilitación docentes realizados del 28 de noviembre al 5 de Diciembre, proceso mediante el cual los docentes se capacitan para obtener las herramientas adecuadas y rendir el examen EXHABI. Con fecha 5 de diciembre se aplica el examen EXHABI a 100 aspirantes a la habilitación Docente Entre el 9 y 11 de diciembre se realizó el proceso de Calificación y Entrega de Resultados donde 91 docentes fueron habilitados.</p>	<p>Ormaza Mejía, Pablo Luis</p>	<p>06/01/2014 - 04:01 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del SNNA para el segundo semestre del 2013, y al hito número 42 de este proyecto, los estudiantes quienes obtuvieron en el ENES un puntaje mayor a 600 puntos, pasan al proceso de Postulación donde libre y voluntariamente pueden escoger de 1 hasta 5 opciones de carrera, de la oferta académica brindada por las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) del país; proceso que se realizó entre el 19 de octubre al 3 de Noviembre del presente año. En esta convocatoria el número de cupos asignados fue de 44.417. En relación al hito número 43, cabe recalcar que debido al cambio de fecha de la aplicación del ENES que se realizó el 28 de septiembre 2013, el cronograma de los procesos post aplicación ENES fue modificado, por lo tanto, con fecha 7 de Noviembre del presente año se publica la asignación de cupos del proceso ENES 28 de Septiembre, proceso donde los estudiantes aceptar o rechazan el cupo asignado, una vez finalizado el proceso con fecha 18 de noviembre se da inicio al proceso de re postulación de cupos no demandados o liberados hasta el 24 de noviembre. Con Fecha 13 de Noviembre se realizó una transferencia de recursos por el valor de 223.000,00 USD al Ministerio de Educación, para el pago de los docentes aplicadores ENES de los procesos abril y septiembre 2013.</p>	<p>Reinoso Guevara, Lilian</p>	<p>02/12/2013 - 11:00 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación para el II semestre 2013, el 19 de octubre se habilitó la plataforma para la postulación de carrera, proceso mediante el cual los estudiante quienes obtuvieron más de 600 puntos en el ENES pueden escoger voluntariamente 5 opciones de carrera en las instituciones y horarios de su preferencia para posteriormente aspirar a un cupo en una de estas opciones. El proceso de postulación finaliza el 3 de noviembre del presente año. Con fecha 28 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller de Coordinación Estratégica donde se contó con la presencia de las autoridades de las instituciones de educación superior públicas que participan en los procesos del SNNA; con el objetivo de formar alianzas estratégicas con estas instituciones. El Grupo de Alto Rendimiento (GAR) del quinto proceso ENES septiembre 2013, está conformado por 170 estudiantes quienes obtuvieron entre 950 - 989 puntos, por este motivo con fecha 31 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller GAR, para la 5ta generación, donde se informó a los estudiantes y a sus familiares sobre las oportunidades y beneficios de ser</p>	<p>Reinoso Guevara, Lilian</p>	<p>01/11/2013 - 10:25 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>parte del grupo GAR, procesos para aplicar a universidades extranjeras, becas, y además se les informó acerca del proceso de Nivelación Especial y los beneficios del mismo.</p>		
<p>Septiembre 2013.- de acuerdo al cronograma establecido para el segundo semestre del 2013, el sábado 28 de septiembre se aplicó a nivel nacional el Examen Nacional para la Educación Superior ENES a 157.000 estudiantes aproximadamente. siendo este un proceso completamente satisfactorio donde se cumplió a cabalidad con los objetivos planteados, manteniendo los protocolos de seguridad lo que dio transparencia y legitimidad al proceso realizado. Cabe recalcar que previo al examen se realizaron las debidas capacitaciones a todo el grupo humano que participó en el proceso y se realizaron los arreglos técnicos y de logística necesarios para la aplicación.</p>	<p>Araujo Silva, Lorena Elizabeth</p>	<p>02/10/2013 - 11:59 PM</p>
<p>AGOSTO 2013.- De acuerdo al crono grama del SNNA, el pasado 3 de Agosto se aplicó por primera vez a nivel nacional, el examen de exoneracion EXONERA en 37 recintos académicos del país. 25810 estudiantes rindieron el examen a nivel nacional, el mismo que fue clasificado en 5 áreas de estudio de acuerdo a las carreras ofertadas. La ejecución de la aplicación del EXONERA fue satisfactoria ya que se cumplió en su totalidad los objetivos planteados manteniendo la puntualidad y protocolos de seguridad.</p> <p>Así mismo, con fecha 19 de Agosto, se dio inicio al II Semestre de los cursos de Nivelación a nivel nacional. Se trabajó en todos los aspectos de preparación curricular, es decir, cursos de habilitación docente, distribución de material, asignación de participantes y contacto con las IES involucradas lo que permitió calendarizar las fechas de inicio de la Nivelación tomando en cuenta el régimen Costa y Sierra y ajustarlas para beneficio de los aspirantes. 36.813 aspirantes accedieron a la Nivelación de Carrera y 8850 a la Nivelación General.</p>	<p>Araujo Silva, Lorena Elizabeth</p>	<p>02/09/2013 - 09:35 PM</p>
<p>JULIO 2013: De acuerdo al cronograma de ejecución del SNNA se llevó a cabo el ensamblaje de la herramienta de evaluación para la aplicación nacional del examen de exoneración EXONERA, así como la capacitación a los recintos y al personal que colaborará en la aplicación. A demás del 07 al 09 de julio se realizó el proceso de aceptación de cupos donde un 92,22% de los 50.086 cupos asignados fueron aceptados por los estudiantes. Con fecha 21 de julio finalizó el proceso de inscripción para el I semestre 2014 que empezó el 15 mayo dónde se registraron 156370 estudiantes. Al mismo tiempo se llevaron a cabo los Talleres de Elaboración y Validación para el ENES en diferentes ciudades del país con la colaboración de docentes de primera línea. En el área de Nivelación se supervisó y se evaluó a nivel nacional los programas de nivelación general y de carrera en las diferentes IES.</p>	<p>Araujo Silva, Lorena Elizabeth</p>	<p>05/08/2013 - 11:26 AM</p>
<p>JUNIO 2013: Asignación pública de cupos, proceso donde aproximadamente 50.086 aspirantes accedieron a un cupo reportado por las instituciones de Educación Superior; posteriormente, se realizó el proceso de aceptación de cupos, el mismo que dio paso a la Re postulacion, proceso que finaliza el mes de Julio. Se llevó a cabo la ejecución de Talleres de Elaboración y Validación de ítems para el examen de exoneración EXONERA, y la realización del diseño y ensamblaje de la herramienta de evaluación que será aplicada a escala nacional en el mes de julio, actividad que completa el proceso de admisión al Sistema de Educación Superior que inició el 20 de abril para este segundo semestre del 2013 con la toma del Examen Nacional ENES. En el componente de Nivelación, se regularizaron los contratos del primer semestre 2013, 15 contratos adjudicados y 7 en INCOP. Se realizó el proceso de certificación y difusión de habilitación docente donde se habilitaron a 180 docentes; además se acuerdo fecha de inicio de la nivelación especial GAR III y GAR IV.</p>	<p>Araujo Silva, Lorena Elizabeth</p>	<p>01/07/2013 - 03:51 PM</p>
<p>MAYO 2013: Se coordinó y ejecutó con las IES el proceso de construcción de las definiciones operacionales del Examen de Exoneración EXONERA, instrumento que será aplicado a los estudiantes que optaron por rendir este instrumento de evaluación para ingresar directamente a primer año. En el componente de nivelación se habilitó talleres de perfeccionamiento docente para la generación de capacidad profesional instalada que maneje los contenidos curriculares de dicho componente.</p>	<p>Ormaza Mejía, Pablo Luis</p>	<p>03/06/2013 - 02:44 PM</p>
<p>ABRIL 2012: Se aplica el Examen Nacional para la Educación Superior el día 20 de abril a los 147.416 aspirantes registrados en una jornada académica en 221 Recintos Académicos a nivel nacional; en este proceso participaron más de 6000 docentes entre coordinadores nacionales, regionales, de recinto, docentes supervisores y aplicadores. Una vez aplicado el ENES se procedió con el proceso de calificación y emisión de resultados. Al momento, se encuentran los datos en procesos de calibración para la emisión definitiva de resultados.</p>	<p>Cano Cifuentes, Ana Isabel</p>	<p>03/05/2013 - 12:11 PM</p>
<p>MARZO: Se realizan los preparativos para el inicio de los procesos de nivelación a nivel nacional, se capacita a la totalidad de instituciones que participan en el proceso en el manejo de la herramienta informática propia del Componente de Nivelación, así mismo inicia el proceso de capacitación para docentes de nivelación a través del inicio de talleres de desarrollo del pensamiento y metodología del aprendizaje, el cual permite a los docentes luego de la aplicación de una evaluación estandarizada habilitarse para impartir las asignaturas propias de la nivelación.</p>	<p>Cano Cifuentes, Ana Isabel</p>	<p>04/04/2013 - 12:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En relación al proceso de admisión, se inician los procesos de impresión de ENES, y el resto de documentación necesaria para la aplicación, se definen los roles de coordinadores, nacionales, regionales y de recinto, y se fijan las fechas para capacitaciones de éste personal a fin de garantizar el éxito en la aplicación del ENES el día 20 de abril.		
FEBRERO 2013: Durante este mes se han ejecutado los procesos planificados en relación a la implementación del componente de nivelación, en relación a los procesos de contratación de la plataforma informática, capacitación a los funcionarios de las instituciones de educación superior que implementarán los procesos en cada una de ellas, socialización de los procesos a los aspirantes que obtuvieron un cupo, y pre- registro de los mismos. En cuanto al proceso de admisión se concluyó con el periodo de registro de aspirantes que no obtuvieron cupo en para el primer periodo académico 2013, a fin de que puedan presentarse al Examen Nacional para la Educación Superior del segundo periodo académico 2013 y no tengan retraso en el inicio de las actividades académicas, se preparan los envíos para de los documentos para la imprenta, y demás insumos para la aplicación de la evaluación.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/03/2013 - 07:24 PM
ENERO 2013: Durante este periodo se emitieron los resultados del proceso de asignación de cupos, en el que aproximadamente 47.000 aspirantes accedieron a un cupo de los reportados por las instituciones de educación superior, durante éste periodo también se receptan las decisiones de aceptación y rechazo de cupo, éste último periodo finalizará en el mes de febrero. Entre las actividades del mes se han llevado adelante las respectivas planificaciones y avances de procesos de contratación y firma de convenios que asegurarán las aplicaciones correspondientes al año 2013.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	04/02/2013 - 06:06 PM
DICIEMBRE: Se ejecuta el proceso de postulación a partir del día 10 de diciembre, se presentaron 97.818 aspirantes a rendir el examen. El proceso de postulación se inició sin ninguna dificultad, el plazo de postulación vence el día 10 de enero; a partir de esa fecha se planificarán los procesos de asignación y reasignación de cupos.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	08/01/2013 - 09:49 AM
NOVIEMBRE: Se ejecuta la aplicación de la Tercera versión del Examen Nacional para la Educación Superior, se inscriben 138.998 aspirantes quienes se distribuyen en 267 recintos a nivel nacional, participan 6500 docentes aproximadamente los mismos que a la misma hora realizan esta actividad de manera ordenada, para el día 30 de noviembre, se ha finalizado el proceso de lectura óptica y se preparan los resultados y análisis estadísticos para la publicación de resultados planificada para el día 5 de diciembre.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	30/11/2012 - 08:22 AM
OCTUBRE 2012: Se realizan las impresiones de los cuadernillos del ENES y demás material para la aplicación; se realizan las capacitaciones a los 267 docentes coordinadores de recinto, 55 coordinadores regionales y 10 coordinadores nacionales; de la misma forma se llevan adelante las capacitaciones a los Rectores de los recintos académicos, se realizan las campañas de difusión correspondientes a la convocatoria al ENES para 138998 aspirantes que se presentarán a rendir la evaluación. SEPTIEMBRE 2012: Se realizan los ajustes al proceso de asignación de recintos académicos para la aplicación del ENES de noviembre. Se entregan para reproducción las 12 formas del ENES en el IGM. Se cuenta con 132.500 aspirantes para el primer periodo académico de 2013. Se inician los procesos de capacitación docente para la aplicación del ENES a Coordinadores Nacionales, Regionales y de Recinto. AGOSTO 2012: Se han enviado al equipo de construcción del ENES los reactivos validados para el inicio del proceso de calibración y ensamble para la entrega a impresión en septiembre, se inicia el periodo de inscripciones para el primer periodo académico. JULIO 2012: Se desarrollan reactivos a fin de contar con pilotos para la aplicación de noviembre 2012, se realizan los ajustes a la plataforma informática para el registro de aspirantes. JUNIO 2012: Se realiza la planificación de los talleres de elaboración y validación de reactivos para el mes de julio. ENERO - MAYO 2012: Se ejecutó la primera versión del ENES en cinco instituciones piloto, en convenio con la ESPE. MARZO - DICIEMBRE 2011: Se desarrolló la plataforma informática, desde el ensamble físico, hasta lograr su operatividad, se aplicó una primera versión del ENES cómo piloto.	Cano Cifuentes, Ana Isabel	09/11/2012 - 03:49 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Los resultados de las notas del examen SER BACHILLER aún no han sido comunicados al Sna	08/11/2017	María Fernanda Maldonado Pesantez	70	50	35	1/1

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en el diseño de los contenidos	03/07/2017	Jaime Felipe Medina Sotomayor	50	40	20	0/1
Transición de etapas	03/07/2017	Catherine Elizabeth Guarderas Jácome	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 12, Abiertos: 3

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. El retraso en los procesos de transición CAUSARÍA distorsiones en el cronograma de actividades del SNNA.	10/05/2017	Jaime Felipe Medina Sotomayor	50 %	60	30	1/2

Riesgos cerrados: 12, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora-Chinchipec

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo definido.	4-Inicio de Trabajo	01/05/2011		01/05/2011		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Solicitud dictamen de prioridad Aprobada	4-Inicio de Trabajo	20/12/2011		20/12/2011		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Talleres de validación de Reactivos realizados.	4-Inicio de Trabajo	02/01/2012		02/01/2012		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Calibrado y ensamblado del ENES elaborado.	4-Inicio de Trabajo	17/09/2012		17/09/2012		Sí	1.5
5	EJECUCIÓN: Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas.	4-Inicio de Trabajo	10/10/2012		10/10/2012		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Reproducción y distribución del ENES a Recintos académicos realizada.	1-Solicitud de Información	23/11/2012		23/11/2012		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES realizada.	1-Solicitud de Información	24/11/2012		24/11/2012		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Prueba de ítems en pilotaje efectuada.	4-Inicio de Trabajo	24/11/2012		24/11/2012		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Resultados ENES publicados.	1-Solicitud de Información	05/12/2012		05/12/2012		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Proceso de postulación iniciado.	1-Solicitud de Información	10/12/2012		10/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: TDR de la institución que administrará el proceso de Habilitación y Perfeccionamiento de docentes elaborado.	9-Entregables Formales	04/01/2013		09/01/2013		Sí	0.25
12	EJECUCIÓN: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada.	4-Inicio de Trabajo	25/01/2013		25/01/2013		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Selección final de los docentes para impartir los cursos de nivelación realizada.	5-Entregables Intermedios	08/02/2013		08/02/2013		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Difusión de los docentes seleccionados y recopilación de la documentación correspondiente realizada.	9-Entregables Formales	15/02/2013		15/02/2013		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN: Convocatoria en los medios de comunicación del país a docentes que desean participar en el proceso de nivelación.	2-Publicación de Pliegos	22/02/2013		22/02/2013		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Habilidades de Desarrollo del Pensamiento (40 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	01/03/2013		01/03/2013		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado.	9-Entregables Formales	08/03/2013		08/03/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Universidad y Buen Vivir (25 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Tecnologías de la información y comunicación (32 horas) ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	25/03/2013		25/03/2013		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Proceso de contratación pública para la implementación del Curso de Nivelación General en el país realizado.	2-Publicación de Pliegos	25/03/2013		25/03/2013		Sí	0.25
21	EJECUCIÓN: Calibración y ensamblaje del ENES elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.75
22	EJECUCIÓN: Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Talleres de Elaboración y validación de Reactivos realizados	4-Inicio de Trabajo	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.75
24	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Nuevas Metodologías de Aprendizaje (40 horas).	4-Inicio de Trabajo	04/04/2013		04/04/2013		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES realizada.	5-Entregables Intermedios	20/04/2013		20/04/2013		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Prueba de ítems en pilotaje efectuada.	5-Entregables Intermedios	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Resultados del ENES publicados.	9-Entregables Formales	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN: Proceso de postulación iniciado.	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	0.5
29	EJECUCIÓN: Proceso de Registro para ENES 05 iniciado	1-Solicitud de Información	20/05/2013		20/05/2013		Sí	0.5
30	EJECUCIÓN: Curso de perfeccionamiento docente: Areas disciplinarias (48 horas) ejecutado.	1-Solicitud de Información	03/06/2013		03/06/2013		Sí	0.5
31	EJECUCIÓN: Resultados de Asignación de cupos publicados.	5-Entregables Intermedios	10/06/2013		07/06/2013		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN: Resultados finales del ENES publicados.	9-Entregables Formales	16/06/2013		15/06/2013		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Proceso de Repostulación iniciado.	5-Entregables Intermedios	18/06/2013		15/06/2013		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación Grupo de Alto Rendimiento (GAR) iniciado.	5-Entregables Intermedios	05/07/2013		05/07/2013		Sí	0.75
35	EJECUCIÓN: Asignación de Cupos II Semestre 2013 realizada.	5-Entregables Intermedios	12/07/2013		12/07/2013		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Monitoreo Nivelación periodo Marzo - Agosto ejecutado.	5-Entregables Intermedios	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN: Proceso inscripción para ENES I Semestre 2014 realizado.	1-Solicitud de Información	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
38	EJECUCIÓN: Aplicación del Examen de Exoneración EXONERA realizado.	5-Entregables Intermedios	09/08/2013		09/08/2013		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Formas para la aplicación ENES I Semestre 2014 elaborado.	5-Entregables Intermedios	21/08/2013		21/08/2013		Sí	0.25
40	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación General y de Carrera Agosto 2013-Enero 2014 iniciado.	5-Entregables Intermedios	26/08/2013		26/08/2013		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Aplicación ENES I Semestre 2014" realizada.	5-Entregables Intermedios	04/10/2013		04/10/2013		Sí	0.25
42	EJECUCIÓN: Docentes para impartir el componente de nivelación habilitados.	5-Entregables Intermedios	15/10/2013		15/10/2013		Sí	0.25
43	EJECUCIÓN: Proceso de Postulación I Semestre 2014 finalizado.	5-Entregables Intermedios	25/10/2013		18/11/2013		Sí	0.25
44	EJECUCIÓN: Proceso de Repostulación I Semestre 2014 finalizado.	1-Solicitud de Información	15/11/2013		26/11/2013		Sí	0.25
45	EJECUCIÓN: Proceso de Nivelación General y de Carrera 2013 finalizado.	1-Solicitud de Información	20/11/2013		20/11/2013		Sí	0.75
46	EJECUCIÓN: Resultados finales ENES I Semestre 2014 publicados.	1-Solicitud de Información	06/12/2013		06/12/2013		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Resultados Examen Nacional para la Educación Superior ENES publicados año 2013.	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.0
48	EJECUCIÓN: Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 Realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.62
49	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES marzo 2014 Iniciado	5-Entregables Intermedios	14/02/2014		14/02/2014		Sí	0.63
50	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.63
51	EJECUCIÓN: Talleres de elaboración y validación de Items para el ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.63
52	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	25/02/2014		25/02/2014		Sí	0.63
53	EJECUCIÓN: Número de recintos habilitados a escala nacional para el proceso de aplicación del ENES Realizado	5-Entregables Intermedios	02/03/2014		02/03/2014		Sí	0.63
54	EJECUCIÓN: Presentación de formas para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	0.63
55	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales,	5-Entregables Intermedios	20/03/2014		20/03/2014		Sí	0.63

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	territoriales, de recinto Realizado							
56	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/04/2014		04/04/2014		Sí	0.63
57	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/05/2014		28/04/2014		Sí	0.63
58	EJECUCIÓN: Curso de nivelación primer semestre 2014 Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.63
59	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		26/05/2014		Sí	0.63
60	EJECUCIÓN: Proceso de asignación del ENES marzo 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/06/2014		30/05/2014		Sí	0.63
61	EJECUCIÓN: Informe de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	24/06/2014		24/06/2014		Sí	0.63
62	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/07/2014		20/07/2014		Sí	0.63
63	EJECUCIÓN: Inicio del proceso de inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	26/07/2014		26/07/2014		Sí	0.63
64	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	5-Entregables Intermedios	10/08/2014		10/08/2014		Sí	0.63
65	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA primer semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/08/2014		01/09/2014		Sí	0.63
66	EJECUCIÓN: Presentación de formas para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	20/09/2014		19/09/2014		Sí	0.63
67	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	03/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
68	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	04/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
69	EJECUCIÓN: Curso de nivelación segundo semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	05/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
70	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	06/10/2014		03/10/2014		Sí	0.63
71	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	5-Entregables Intermedios	19/10/2014		10/11/2014		Sí	0.63
72	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación del ENES septiembre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2014		08/12/2014		Sí	0.63
73	EJECUCIÓN: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		12/01/2015		Sí	0.63

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera segundo semestre 2014 Realizado	5-Entregables Intermedios	28/12/2014		09/02/2015		Sí	0.63
75	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	14/01/2015		14/01/2015		Sí	0.2
76	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES II Semestre 2014 Realizado	9-Entregables Formales	16/01/2015		16/01/2015		Sí	0.2
77	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	19/01/2015		19/01/2015		Sí	0.2
78	EJECUCIÓN: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada Iniciado	9-Entregables Formales	20/01/2015		20/01/2015		Sí	0.2
79	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	28/01/2015		28/01/2015		Sí	0.2
80	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
81	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	10/02/2015		10/02/2015		Sí	0.2
82	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	11/02/2015		11/02/2015		Sí	0.2
83	EJECUCIÓN: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	9-Entregables Formales	16/02/2015		16/02/2015		Sí	0.2
84	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	16/02/2015		09/03/2015		Sí	0.2
85	EJECUCIÓN: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	9-Entregables Formales	06/03/2015		06/03/2015		Sí	0.2
86	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	10/03/2015		10/03/2015		Sí	0.2
87	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	9-Entregables Formales	15/03/2015		13/03/2015		Sí	0.2
88	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	23/03/2015		23/03/2015		Sí	0.2
89	EJECUCIÓN: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	9-Entregables Formales	01/04/2015		01/04/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
90	EJECUCIÓN: Curso de nivelación I Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	13/04/2015		13/04/2015		Sí	0.2
91	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES Docente Realizado	9-Entregables Formales	27/04/2015		27/04/2015		Sí	0.2
92	EJECUCIÓN: Calificación y publicacion de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	9-Entregables Formales	04/05/2015		29/05/2015		Sí	0.2
93	EJECUCIÓN: Curso de habilitación: Pedagogía y Didáctica	9-Entregables Formales	20/05/2015		20/05/2015		Sí	0.2
94	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	9-Entregables Formales	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.2
95	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.2
96	EJECUCIÓN: Proceso de inscripción al ENES II Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	25/06/2015		31/07/2015		Sí	0.2
97	EJECUCIÓN: Proceso de segunda postulación Iniciado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.2
98	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.2
99	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.2
100	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.2
101	EJECUCIÓN: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.2
102	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	05/08/2015		05/08/2015		Sí	0.2
103	EJECUCIÓN: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	14/08/2015		14/08/2015		Sí	0.2
104	EJECUCIÓN: Aplicación del examen de exoneración Exonera I Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.2
105	EJECUCIÓN: Curso de nivelación especial de GAR 5 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.2
106	EJECUCIÓN: Curso de nivelación especial de GAR 6 Realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.2
107	EJECUCIÓN: Proceso de tercera postulación Iniciado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.2
108	EJECUCIÓN: Curso de nivelación II Semestre 2015 Iniciado	9-Entregables Formales	05/09/2015		30/10/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
109	EJECUCIÓN: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	10/09/2015		10/09/2015		Sí	0.2
110	EJECUCIÓN: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	9-Entregables Formales	18/09/2015		18/09/2015		Sí	0.2
111	EJECUCIÓN: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	9-Entregables Formales	24/09/2015		24/09/2015		Sí	0.2
112	EJECUCIÓN: Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	28/09/2015		28/09/2015		Sí	0.2
113	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.2
114	EJECUCIÓN: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	9-Entregables Formales	04/11/2015		04/11/2015		Sí	0.2
115	EJECUCIÓN: Proceso de postulación Iniciado	9-Entregables Formales	09/11/2015		09/11/2015		Sí	0.2
116	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	04/12/2015		04/12/2015		Sí	0.2
117	EJECUCIÓN: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	9-Entregables Formales	05/12/2015		05/12/2015		Sí	0.2
118	EJECUCIÓN: Proceso de segunda postulación Iniciado	9-Entregables Formales	11/12/2015		11/12/2015		Sí	0.2
119	EJECUCIÓN: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	9-Entregables Formales	19/12/2015		19/12/2015		Sí	0.4
120	EJECUCIÓN: Proceso de capacitación sobre el acceso a la educación superior ecuatoriana Realizado	9-Entregables Formales	20/12/2015		20/12/2015		Sí	0.2
121	EJECUCIÓN: Levantamiento del Plan Anual Operativo asignado Informado	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.55
122	EJECUCIÓN: Aplicación del EXONERA Realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.55
123	EJECUCIÓN: Publicación de resultados del EXONERA a los aspirantes Realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.55
124	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.95
125	EJECUCIÓN: Aprobación del cronograma de trabajo para el 2016 Iniciado	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.55
126	EJECUCIÓN: Inscripción aspirantes ENES (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		29/04/2016		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
127	EJECUCIÓN:Emisión del Instructivo de habilitación docente Informado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.45
128	EJECUCIÓN:Publicación e impresión del comprobante de asignación de recinto (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.45
129	EJECUCIÓN:Aplicación del ENES (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.5
130	EJECUCIÓN:Liquidación de contratos de la nivelación de II semestre 2015 Informado	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.45
131	EJECUCIÓN:Apertura del sistema para primera postulación (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.45
132	EJECUCIÓN:Publicación de los resultados de asignación de cupos primera postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.45
133	EJECUCIÓN:Resultados de aceptación de cupo de la primera postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.45
134	EJECUCIÓN:Apertura del sistema para segunda postulación (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.45
135	EJECUCIÓN:Publicación de los resultados de asignación de cupos segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.45
136	EJECUCIÓN:Resultados de aceptación de cupo de la segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.45
137	EJECUCIÓN:Apertura del sistema para la lista de espera (II SEM 2016) Iniciado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.45
138	EJECUCIÓN:Publicación de los resultados de asignación de cupos en lista de espera (II SEM 2016) Realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.45
139	EJECUCIÓN:Informe de cierre del proceso de habilitación docente Informado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.45
140	EJECUCIÓN:Informe de cierre del proceso de logística de aplicación de exámenes Informado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.45
141	EJECUCIÓN: Implementación del nuevo modelo de acceso a la educación superior Informado	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.2
142	EJECUCIÓN: Levantamiento del Plan Anual Operativo asignado Informado	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.2
143	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de carga de oferta académica del I semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
144	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de admisión del I semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.2
145	EJECUCIÓN: Emisión del Instructivo de política de cuotas y personas privadas de la libertad Informado	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.2
146	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/03/2017		31/05/2017		Sí	0.2
147	EJECUCIÓN: Diseño e implementación de la plataforma virtual de nivelación y perfeccionamiento docente Realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2017	29/09/2017			No	0.2
148	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de admisión a la educación superior del I semestre 2017	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		31/05/2017		Sí	0.2
149	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de inscripción de aspirantes al examen de evaluación para el acceso a la educación superior II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		31/05/2017		Sí	0.2
150	EJECUCIÓN: Elaboración del requerimiento funcional para el proceso de admisión del II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017	29/09/2017			No	0.2
151	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de carga de oferta académica del II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017	31/07/2017			No	0.2
152	EJECUCIÓN: Aplicación del requerimiento funcional para el proceso de admisión II semestre 2017 Realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	29/09/2017			No	0.2
153	EJECUCIÓN: Supervisión a los procesos de admisión de las IES públicas II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.2
154	EJECUCIÓN: Determinación del Grupo de Alto Rendimiento II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	28/07/2017		28/07/2017		Sí	0.2
155	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación del I semestre 2017 Realizado	5-Entregables Intermedios	28/07/2017	29/09/2017			No	0.2
156	EJECUCIÓN: Informe de evaluación quinquenal sobre el componente de nivelación del SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/08/2017	30/08/2017			No	0.2
157	EJECUCIÓN: Plan de transición para la administración de la plataforma informática del SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/08/2017	30/08/2017			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
158	EJECUCIÓN: Elaboración de la política de acceso a la educación superior Informada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017		▼	No	0.6
159	EJECUCIÓN: Reporte del proceso de admisión a la educación superior del II semestre 2017 Informado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017		▼	No	0.3
160	EJECUCIÓN: Informe de evaluación del componente de admisión del proyecto SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/10/2017	30/10/2017		▼	No	0.45
161	EJECUCIÓN: Reporte de seguimiento de la implementación de la plataforma virtual de nivelación y perfeccionamiento docente Informado	5-Entregables Intermedios	30/10/2017	30/10/2017		▼	No	0.4
162	EJECUCIÓN: Cierre de contratos y convenios suscritos en el marco del proyecto SNNA Informado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	22/12/2017		▼	No	0.3
163	EJECUCIÓN: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación del II semestre 2017 Realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017		▼	No	0.2
164	EJECUCIÓN: Informe de cierre del proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión Informado	5-Entregables Intermedios	28/12/2017	28/12/2017		●	No	0.3
165	EJECUCIÓN: Informe de transición del proyecto Sistema de Nivelación y Admisión a Subsecretaría de acceso a la educación superior Informado	5-Entregables Intermedios	28/12/2017	28/12/2017		●	No	0.3
166	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017	31/12/2017		●	No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	03/07/2017
2	Se rindieron pruebas EXONERA en Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/10/2016
3	Se rindieron pruebas EXONERA en Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/10/2016
4	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/08/2016
5	Pruebas ENES Julio 2016, en la Provincia de Zamora Chinchipe, se desarrollaron con normalidad.	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	19/07/2016
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/04/2016
7	Proyecto Avanza con la Planificación Programada	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	21/04/2016
8	Constatación Nivelación y Admisión	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015
9	Constatación Nivelación y Admisión	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
10	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	Pabón Caranqui, Paola Verence	{PR} - Provincia - PICHINCHA	18/12/2015
11	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/11/2015
12	El Proyecto avanza con normalidad.	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	27/10/2015
13	Proyecto se ejecuta desde planta central	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/10/2015
14	Proyectos Senecyt no proporciona información solicitada.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/10/2015
15	Hito 112 (Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado) se cumplió en la Provincia de Zamora Chinchipe.	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	23/09/2015
16	Supervisión positiva al proyecto y al cumplimiento de los hitos GPR	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	27/08/2015
17	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/08/2015
18	Proyecto si se ejecuto en el Canton Guaranda	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/07/2015
19	APLICACION NIVELACION Y ADMISION	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/06/2015
20	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
21	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/04/2015
22	Proceso de aplicación del proyecto en Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	29/01/2015
23	SUPERVISION AL PROYECTO	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2014
24	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2014
25	Aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en Galápagos	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/05/2014
26	Proyecto ejecutandose segun lo programado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/05/2014
27	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/05/2014
28	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
29	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de estudiantes que aceptan un cupo asignado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	▼	98.29 %	0.75	0.7372	01/01/2017	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,075,893.46
Estimado Al Fin Del Proyecto:	152,738,834.44 **
Costo Total:	300,275,442.26
Total Devengado:	139,891,774.18
% Costo Total Devengado:	46.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 46.59 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	160,783,200.90	59,404,859.04	0.00	220,188,059.94
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	95,878,729.32	16,019,493.00	0.00	111,898,222.32
Ppto. Codificado	159,009,662.14	8,552,864.96	0.00	167,562,527.10
Ppto. Comprometido	81,421,349.99	2,693,892.73	0.00	84,115,242.72
Planeado - Codificado (2017)		50,851,994.08		
Programado a Devengar	149,849,442.09	15,540,952.99	0.00	165,390,395.08
Ppto. Devengado	137,197,881.45	2,693,892.73	0.00	139,891,774.18
Estimado a fin de año	* 137,197,881.45	0.00	0.00	137,197,881.45
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	12,651,560.64	15,540,952.99	0.00	28,192,513.63
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 91.56 %	17.33 %	0.00 %	84.58 %
Ppto. Codificado 998	2,445,356.85	0.00	0.00	2,445,356.85
Ppto. Devengado 998	1,965,812.47	0.00	0.00	1,965,812.47

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	44,328.26	44,328.26	44,328.26	44,328.26	100.00 %	●	0.29 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	57,029.61	57,029.61	101,357.87	101,357.87	100.00 %		0.65 %
Mar	327,666.11	327,666.11	429,023.98	429,023.98	100.00 %		2.76 %
Abr	466,141.62	466,141.62	895,165.60	895,165.60	100.00 %		5.76 %
May	723,036.09	723,036.09	1,618,201.69	1,618,201.69	100.00 %		10.41 %
Jun	107,133.43	107,133.43	1,725,335.12	1,725,335.12	100.00 %		11.10 %
Jul	126,415.78	126,415.78	1,851,750.90	1,851,750.90	100.00 %		11.92 %
Ago	270,351.36	270,351.36	2,122,102.26	2,122,102.26	100.00 %		13.65 %
Sep	99,012.80	99,012.80	2,221,115.06	2,221,115.06	100.00 %		14.29 %
Oct	11,072,626.40	195,698.79	13,293,741.46	2,416,813.85	18.18 %		15.55 %
Nov	1,180,695.79	277,078.88	14,474,437.25	2,693,892.73	18.61 %		17.33 %
Dic	1,066,515.74		15,540,952.99				
Total	15,540,952.99	2,693,892.73					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la eficiencia de los procesos de admisión MEDIANTE la construcción de metodologías, instrumentos para la asignación de cupos y el diseño estrategias de comunicación dirigida hacia los usuarios/as del Sistema.
6	Incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior MEDIANTE la implementación y seguimiento de políticas considerando los principios de democratización, igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia.
7	Reducir las heterogeneidades de la preparación académica general y disciplinar de los aspirantes que ingresan a la educación superior MEDIANTE la emisión de lineamientos de política pública y el diseño de instrumentos y herramientas de capacitación para los aspirantes y el perfeccionamiento de docentes.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
SENESCYT-004	Admisión y Nivelación al Sistema Educativo Superior

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.ASOCIACION HITO 1.- Documento de Proyecto del SNNA	A.1.pdf	28/05/2014
2	A.2.ASOCIACION HITO 2.- Dictamen de prioridad del proyecto SNNA	A.2.pdf	28/05/2014
3	A.3.ASOCIACION HITO 3.- Entrega del material noviembre 2012	A.3.pdf	22/11/2013
4	A.4.ASOCIACION HITO 3.- Contrato con la brigada logística para distribución del enes a los recintos académicos para su aplicación	A.4.pdf	22/11/2013
5	A.5.ASOCIACION HITO 4.-Convocatoria para la aplicación del ENES 24 de noviembre	A.5.pdf	25/11/2013
6	A.6.ASOCIACION HITO 5.- Nóminas de postulantes registrados al IGM para reproducción entregadas	A.6.pdf	26/11/2013
7	A.7.ASOCIACION HITO 6.- Reproducción y distribución del ENES a Recintos académicos realizada.	A.7.pdf	26/11/2013
8	A.8.ASOCIACION HITO 7.- Informe ejecución febrero 2012	A.8.pdf	26/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	A.9.ASOCIACION HITO 9.- Resultados ENES mayo 2012 publicados	A.9.pdf	05/12/2013
10	B.1.ASOCIACION HITO 11 .- TDR habilitación y perfeccionamiento docente	B.1.pdf	05/12/2013
11	B.2.ASOCIACION HITO 12.- Plataforma Informática	B.2.pdf	05/12/2013
12	B.3.ASOCIACION HITO 14.- Difusión docentes habilitados	B.3.pdf	05/12/2013
13	B.4.ASOCIACION HITO 15 .- Convocatoria capacitación para habilitación docente	B.4.pdf	05/12/2013
14	B.5.ASOCIACION HITO 18.- Cronograma de habilitación docente	B.5.pdf	05/12/2013
15	B.6.ASOCIACION HITO 19.-Programación curso habilitación docente	B.6.pdf	05/12/2013
16	B.7.ASOCIACION HITO 20.- Contratación pública proceso de nivelación a nivel nacional	B.7.pdf	08/12/2013
17	B8.ASOCIACION HITO 20.- Actualización del hito Proceso de contratación pública para la implementación del curso de nivelación general en el país	B8.pdf	14/01/2014
18	B9.ASOCIACION HITO 22.- Nominas de postulantes registrados entregadas a IGM	B9.pdf	14/01/2014
19	C.1.ASOCIACION HITO 25.- ENES aplicado	C.1.pdf	14/01/2014
20	C.2.ASOCIACION HITO 27.- Informe parcial de aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior del mes de noviembre 2012	C.2.pdf	14/01/2014
21	C.3.ASOCIACIÓN HITO 30.- Curso de perfeccionamiento docente (48 horas) ejecutado	C.3.pdf	14/01/2014
22	C.4.ASOCIACIÓN HITO 31.- resultado de asignación de cupos publicados	C.4.pdf	14/01/2014
23	C.5.ASOCIACION HITO 32 .- Resultados finales del ENES publicados	C.5.pdf	14/01/2014
24	C.6.ASOCIACIÓN HITO 33.- Proceso de repostulación realizado	C.6.pdf	14/01/2014
25	C.7.ASOCIACION HITO 34.- Informe nivelación GAR, iniciado del 5 junio al 20 diciembre 2013	C.7.pdf	14/01/2014
26	C.8.ASOCIACION HITO 35.- Informe final asignación de cupos enes 20 abril 2013	C.8.pdf	14/01/2014
27	C.9.ASOCIACION HITO 37.- Informe inscritos ENES primer semestre 2014	C.9.pdf	14/01/2014
28	D.1.ASOCIACION HITO 36.- Informe nivelación carrera y general iniciada	D.1.pdf	14/01/2014
29	D.2.ASOCIACIÓN HITO 38.- EXONERA aplicado	D.2.pdf	14/01/2014
30	D.3.ASOCIACIÓN HITO 39.- Formas para ENES primer semestre 2014	D.3.pdf	14/01/2014
31	D.4.ASOCIACION HITO 40.- Proceso de nivelación general y carrera agosto 2013-enero 2014 iniciado	D.4.pdf	14/01/2014
32	D.5.ASOCIACION HITO 41.- Aplicación ENES primer semestre 2014 realizada	D.5.pdf	14/01/2014
33	D.6.ASOCIACIÓN HITO 42.- Habilitación docente	D.6.pdf	14/01/2014
34	D.7.ASOCIACION HITO 43 .- Proceso de postulación finalizado	D.7.pdf	14/01/2014
35	D.8.ASOCIACION HITO 44.- Proceso de repostulación primer semestre 2014 finalizado.	D.8.pdf	14/01/2014
36	D.9.ASOCIACION HITO 45.- Nivelación genera y de carrera finalizada	D.9.pdf	14/01/2014
37	E.1.ASOCIACION HITOS 43 Y 44 .- Justificativo retraso hitos 43, 44	E.1.pdf	14/01/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
38	E.2.ASOCIACION HITO 46 .- Nivelación primer semestre 2013 finalizado	E.2.pdf	14/01/2014
39	E.3.ASOCIACION HITO 47 .- Resultados finales primer semestre 2014 publicados	E.3.pdf	14/01/2014
40	E.4.ASOCIACION HITO 48 .- Resultados del EXONERA primer semestre 2014	E.4.pdf	14/01/2014
41	E.5. Ilustración del proceso del SNNA	E.5.pdf	14/01/2014
42	E.6.ASOCIADO AL HITO 48.- Informe del proceso ENES septiembre 2013 con resultados comparativos de asignación y aceptación de cupos	E.6.pdf	05/02/2014
43	E.7.ASOCIACION HITO 49.- Informe del proceso de inscripción al ENES marzo 2014	E.7.pdf	20/02/2014
44	E.8.ASOCIACION HITO 50 - Informe de la supervisión de la Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos de nivelación	E.8.pdf	20/02/2014
45	E.9.ASOCIACION HITO 51 - Informe de los talleres de elaboración y validación de Items	E.9.pdf	20/02/2014
46	F.1. ASOCIADO AL HITO 52.- Informe del proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior	F.1.pdf	06/03/2014
47	F.2.ASOCIACIÓN HITO 53: Número de recintos habilitados a escala nacional para el proceso de aplicación del ENES Realizado	F.2.pdf	25/03/2014
48	F.3.ASOCIACIÓN HITO 54: Presentación de formas para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado	F.3.pdf	25/03/2014
49	F.4. Reporte e-SIGEF febrero 2014	F.4.pdf	25/03/2014
50	F.5.ASOCIACIÓN HITO 55: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	F.5.pdf	26/03/2014
51	F.6. Reporte e-SIGEF marzo 2014	F.6.pdf	07/04/2014
52	F.7.ASOCIACIÓN HITO 56: Aplicación del ENES 2014 Realizado	F.7.pdf	16/04/2014
53	F.8.ASOCIACIÓN HITO 57: Publicación de resultados del ENES marzo 2014 Realizado	F.8.pdf	05/05/2014
54	F.9. Reporte e-SIGEF abril 2014	F.9.pdf	14/05/2014
55	G.1. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	G.1.pdf	05/06/2014
56	G.2.ASOCIACIÓN HITO 58: Curso de nivelación primer semestre 2014 Iniciado	G.2.pdf	05/06/2014
57	G.3.ASOCIACIÓN HITO 59: Proceso de postulación Realizado	G.3.pdf	05/06/2014
58	G.4.ASOCIACIÓN HITO 60: Proceso de asignación del ENES marzo 2014 Realizado	G.4.pdf	26/06/2014
59	G.5.ASOCIACIÓN HITO 61: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	G.5.pdf	26/06/2014
60	G.6.ASOCIACIÓN HITO 62: Aplicación del examen de exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado	G.6.pdf	31/07/2014
61	G.7.ASOCIACIÓN HITO 63: Inicio del proceso de inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado	G.7.pdf	31/07/2014
62	G.8. Reporte e-sigef mes de junio 2014	G.8.pdf	31/07/2014
63	G.9. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	G.9.pdf	31/07/2014
64	H.1 ASOCIACIÓN HITO 64: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	H.1.pdf	02/09/2014
65	H.2. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	H.2.pdf	02/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	H.3 ASOCIACIÓN HITO 65: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA primer semestre 2014 Realizado	H.3.pdf	05/09/2014
67	H.4 ASOCIACIÓN HITO 66: Presentación de formas para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado	H.4.pdf	19/09/2014
68	H5. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	H5..pdf	02/10/2014
69	H6. ASOCIACIÓN HITO 67: Aplicación del ENES Septiembre 2014 Realizado	H6.pdf	03/10/2014
70	H7. ASOCIACIÓN HITO 68: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES septiembre 2014 Realizado	H7.pdf	03/10/2014
71	H8. ASOCIACIÓN HITO 69: Curso de nivelación segundo semestre 2014 Realizado	H8.pdf	03/10/2014
72	H9. ASOCIACIÓN HITO 70: Publicación de resultados del ENES septiembre 2014 Realizado	H9.pdf	03/10/2014
73	I1. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	I1..pdf	04/11/2014
74	I2. ASOCIACIÓN HITO 71: Proceso de postulación Iniciado	I2.pdf	11/11/2014
75	I3 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	I3.pdf	03/12/2014
76	I4. ASOCIACIÓN HITO 72: Publicación de resultados de asignación del ENES septiembre 2014 Realizado	I4.pdf	08/12/2014
77	I5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	I5..pdf	05/01/2015
78	I6. ASOCIACIÓN HITO 73:Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	I6.pdf	12/01/2015
79	I7. ASOCIACIÓN HITO 75: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	I7.pdf	30/01/2015
80	I8. ASOCIACIÓN HITO 76: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES II Semestre 2014 Realizado	I8.pdf	30/01/2015
81	I9. ASOCIACIÓN HITO 77: Proceso de inscripción al ENES I Semestre 2015 Realizado	I9.pdf	30/01/2015
82	J1. ASOCIACIÓN HITO 78: Plataforma informática para la recopilación de la información de los docentes que impartirán los cursos de nivelación implementada Iniciado	J1.pdf	30/01/2015
83	J2. ASOCIACIÓN HITO 79: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	J2.pdf	30/01/2015
84	J3. ASOCIACIÓN HITO 80: Aplicación del ENES Docente Realizado	J3.pdf	30/01/2015
85	J4. Reporte e-SIGEF enero 2015	J4..pdf	05/02/2015
86	J5. ASOCIACIÓN HITO 74: Aplicación del examen de exoneración exonera segundo semestre 2014 Realizado	J5.pdf	09/02/2015
87	J6. ASOCIACIÓN HITO 81: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado	J6.pdf	10/02/2015
88	J7. ASOCIACIÓN HITO 82: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	J7.pdf	11/02/2015
89	J8. ASOCIACION HITO 83: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	J8.pdf	18/02/2015
90	J9. Reporte e-SIGEF Febrero 2015	J9.pdf	27/02/2015
91	K1. ASOCIACIÓN HITO 85: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	K1.pdf	06/03/2015
92	K2.ASOCIACIÓN HITO 84: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015 Realizado	K2.pdf	10/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
93	K3. ASOCIACIÓN HITO 86: Aplicación del ENES Docente Realizado	K3.pdf	10/03/2015
94	K4. ASOCIACIÓN HITO 87: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	K4.pdf	16/03/2015
95	K5. ASOCIACIÓN HITO 88: Aplicación del ENES I Semestre 2015 Realizado	K5.pdf	23/03/2015
96	K6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	K6.pdf	07/04/2015
97	K7. ASOCIACIÓN HITO 89: Convocatoria a docentes que desean participar en el proceso de nivelación Iniciado	K7.pdf	01/04/2015
98	K8. ASOCIACIÓN HITO 90: Curso de nivelación I Semestre 2015 Iniciado	K8.pdf	13/04/2015
99	K9. ASOCIACIÓN HITO 91: Aplicación del ENES Docente Realizado	K9.pdf	28/04/2015
100	L1. Reporte e-SIGEF Abril 2015	L1.pdf	30/04/2015
101	L2. ASOCIACIÓN HITO 93: Curso de habilitación: Pedagogía y Didáctica	L2.pdf	20/05/2015
102	L3. ASOCIACIÓN HITO 92: Calificación y publicación de resultados de proceso de habilitación docente desarrollado Realizado	L3.pdf	01/06/2015
103	L4. ASOCIACIÓN HITO 94: Proceso de postulación Iniciado	L4.pdf	01/06/2015
104	L5. ASOCIACIÓN HITO 95: Publicación de resultados del ENES I Semestre 2015 Realizado	L5.pdf	01/06/2015
105	L6. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	L6.pdf	01/07/2015
106	L7. ASOCIACIÓN HITO 97: Proceso de segunda postulación Iniciado	L7.pdf	30/06/2015
107	L8. ASOCIACIÓN HITO 98: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	L8.pdf	30/06/2015
108	L9. Reporte e-SIGEF Junio 2015	L9.pdf	01/07/2015
109	M1. ASOCIACIÓN HITO 96: Proceso de inscripción al ENES II Semestre 2015 Iniciado	M1.pdf	04/08/2015
110	M2. ASOCIACIÓN HITO 99: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	M2.pdf	04/08/2015
111	M3. ASOCIACIÓN HITO 100: Publicación de resultados de asignación en tercera postulación del ENES I Semestre 2015 Realizado	M3.pdf	04/08/2015
112	M4. ASOCIACIÓN HITO 101: Número de postulantes que han aceptado rendir el EXONERA Realizado	M4.pdf	04/08/2015
113	M5. Reporte e-SIGEF Julio 2015	M5.pdf	04/08/2015
114	M6. ASOCIACIÓN HITO 102: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	M6.pdf	05/08/2015
115	M7. ASOCIACIÓN HITO 103: Número de estudiantes registrados a rendir el ENES II Semestre 2015 Realizado	M7.pdf	17/08/2015
116	M8. ASOCIACIÓN HITO 104: Aplicación del examen de exoneración Exonera I Semestre 2015 Realizado	M8.pdf	31/08/2015
117	M9. ASOCIACIÓN HITO 105: Curso de nivelación especial de GAR 5 Realizado	M9.pdf	31/08/2015
118	N1. ASOCIACIÓN HITO 106: Curso de nivelación especial de GAR 6 Realizado	N1.pdf	31/08/2015
119	N2. ASOCIACIÓN HITO 107: Proceso de tercera postulación Iniciado	N2.pdf	31/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
120	N3. ASOCIACIÓN HITO 109: Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA II Semestre 2015 Realizado	N3.pdf	10/09/2015
121	N4. ASOCIACIÓN HITO 110: Socialización de información con las IES para racionalización de la oferta Realizado	N4.pdf	18/09/2015
122	N5. ASOCIACIÓN HITO 111: Capacitación a coordinadores nacionales, territoriales, de recinto Realizado	N5.pdf	25/09/2015
123	N6. ASOCIACIÓN HITO 112: Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado	N6.pdf	28/09/2015
124	N7. ASOCIACIÓN HITO 108: Curso de nivelación II Semestre 2015 Iniciado	N7.pdf	30/10/2015
125	N8. ASOCIACIÓN HITO 113: Publicación de resultados del ENES II Semestre 2015 Realizado	N8.pdf	30/10/2015
126	N9. ASOCIACIÓN HITO 114: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	N9.pdf	04/11/2015
127	O1. ASOCIACIÓN HITO 115: Proceso de postulación Iniciado	O1.pdf	09/11/2015
128	O2. ASOCIACIÓN HITO 116: Publicación de resultados de asignación en postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	O2.pdf	04/12/2015
129	O3. ASOCIACIÓN HITO 117: Curso de formación: Especialidad en Matemáticas Realizado	O3.pdf	07/12/2015
130	O4. ASOCIACIÓN HITO 118: Proceso de segunda postulación Iniciado	O4.pdf	11/12/2015
131	O5. ASOCIACIÓN HITO 119: Publicación de resultados de asignación en segunda postulación del ENES II Semestre 2015 Realizado	O5.pdf	21/12/2015
132	O6. ASOCIACIÓN HITO 120: Proceso de capacitación sobre el acceso a la educación superior ecuatoriana Realizado	O6.pdf	21/12/2015
133	O7. ASOCIACIÓN HITO 121: Levantamiento del Plan Anual Operativo asignado Informado	O7.pdf	05/02/2016
134	O8. ASOCIACIÓN HITO 122: Aplicación del EXONERA Realizado	O8.pdf	01/03/2016
135	O9. ASOCIACIÓN HITO 123: Publicación de resultados del EXONERA a los aspirantes Realizado	O9.pdf	01/03/2016
136	P1. ASOCIACIÓN HITO 124: Supervisión a las Instituciones de Educación Superior que imparten la Nivelación Realizado	P1.pdf	01/03/2016
137	P2. ASOCIACIÓN HITO 125: Aprobación del cronograma de trabajo para el 2016 Iniciado	P2.pdf	01/03/2016
138	P3. Reporte e-SIGEF Febrero 2016	P3.pdf	02/03/2016
139	P4. Reporte e-SIGEF Marzo 2016	P4.pdf	30/03/2016
140	P5. ASOCIACIÓN HITO 126: Inscripción aspirantes ENES (II SEM 2016) Iniciado	P5.pdf	10/02/2017
141	P6. Reporte e-SIGEF Abril 2016	P6.pdf	03/05/2016
142	P7. Reporte e-SIGEF Mayo 2016	P7.pdf	03/06/2016
143	P8. ASOCIACIÓN HITO 127: Emisión del Instructivo de habilitación docente Informado	P8.pdf	10/02/2017
144	P9. ASOCIACIÓN HITO 128: Publicación e impresión del comprobante de asignación de recinto (II SEM 2016) Iniciado	P9.pdf	10/02/2017
145	Q1. Reporte e-SIGEF Junio 2016	Q1.pdf	04/07/2016
146	Q2. ASOCIACIÓN HITO 129: Aplicación del ENES (II SEM 2016) Iniciado	Q2.pdf	10/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
147	Q3. ASOCIACIÓN HITO 130: Liquidación de contratos de la nivelación de II semestre 2015 Informado	Q3.pdf	10/02/2017
148	Q4. Reporte e-SIGEF Julio 2016	Q4.pdf	09/08/2016
149	Q5. ASOCIACIÓN HITO 131: Apertura del sistema para primera postulación (II SEM 2016) Iniciado	Q5.pdf	10/02/2017
150	Q6. ASOCIACIÓN HITO 132: Publicación de los resultados de asignación de cupos primera postulación (II SEM 2016) Realizado	Q6.pdf	10/02/2017
151	Q7. ASOCIACIÓN HITO 133: Resultados de aceptación de cupo de la primera postulación (II SEM 2016) Realizado	Q7.pdf	10/02/2017
152	Q8. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	Q8.pdf	06/09/2016
153	Q9. ASOCIACIÓN HITO 134: Apertura del sistema para segunda postulación (II SEM 2016) Iniciado	Q9.pdf	10/02/2017
154	R1. ASOCIACIÓN HITO 135: Publicación de los resultados de asignación de cupos segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	R1.pdf	10/02/2017
155	R2. ASOCIACIÓN HITO 136: Resultados de aceptación de cupo de la segunda postulación (II SEM 2016) Realizado	R2.pdf	10/02/2017
156	R3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	R3.pdf	05/10/2016
157	R4. ASOCIACIÓN HITO 137: Apertura del sistema para la lista de espera (II SEM 2016) Iniciado	R4.pdf	10/02/2017
158	R5. ASOCIACIÓN HITO 138: Publicación de los resultados de asignación de cupos en lista de espera (II SEM 2016) Realizado	R5.pdf	10/02/2017
159	R6. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	R6.pdf	09/11/2016
160	R7. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	R7.pdf	12/12/2016
161	R8: Reporte e-SIGEF Diciembre 2016	R8.pdf	04/01/2017
162	R9. ASOCIACIÓN HITO 139: Informe de cierre del proceso de habilitación docente Informado	R9.pdf	10/02/2017
163	S1. ASOCIACIÓN HITO 140: Informe de cierre del proceso de logística de aplicación de exámenes Informado	S1.pdf	10/02/2017
164	S2. ASOCIACIÓN HITO 141: Implementación del nuevo modelo de acceso a la educación superior Informado	S2.pdf	10/02/2017
165	S3. ASOCIACIÓN HITO 142: Levantamiento del plan anual operativo asignado Informado	S3.pdf	10/02/2017
166	S4 Reporte eSIGEF Enero 2017	S4.pdf	09/03/2017
167	S5 Reporte eSIGEF Febrero 2017	S5.pdf	09/03/2017
168	S6. ASOCIACIÓN HITO 143: Informe del proceso de carga de oferta académica del I Semestre 2017 Informado	S6.HITO_143_Informe_del_proceso_de_carga_de_oferta_acad	15/03/2017
169	S7. ASOCIACIÓN HITO 144: Elaboración del Requerimiento Funcional para el Proceso de Admisión del I Semestre 2017 Informado.	S7..pdf	15/03/2017
170	S8. ASOCIACIÓN HITO 145: Emisión del Instructivo de Políticas de Cuotas y Personas Privadas de la libertad Informado.	S8.pdf	15/03/2017
171	S9. Reporte eSIGEF Marzo 2017	S9.pdf	11/04/2017
172	T1 Reporte eSIGEF Abril 2017	T1.pdf	02/05/2017
173	T2 ASOCIACIÓN HITO 146. Determinación del Grupo de Alto Rendimiento I Semestre 2017 Informado	T2.pdf	01/06/2017
174	T3. ASOCIACIÓN HITO 148: Reporte del Proceso de Admisión a la Educación Superior del I Semestre 2017	T3.pdf	01/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
175	T4. ASOCIACIÓN HITO 149: Reporte del Proceso de Inscripción de aspirantes al examen de Evaluación para el Acceso a la Educación Superior II Semestre 2017 Informado.	T4.pdf	02/06/2017
176	T5 Reporte eSIGEF Mayo 2017	T5.pdf	05/06/2017
177	T6 Reporte eSIGEF Junio 2017	T6.pdf	05/07/2017
178	T7 ASOCIACIÓN HITO 153: SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE LAS IES PÚBLICAS II SEMESTRE 2017 INFORMADO	T7.pdf	17/07/2017
179	T8 Reporte e-SIGEF Julio 2017	T8.pdf	04/08/2017
180	T9 Reporte e-SIGEF agosto 2017	T9.pdf	14/09/2017
181	U1. ASOCIACIÓN HITO 154: DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO II SEMESTRE 2017	HITO_154_DETERMINACIÓN_DEL_GRUPO_DE_ALTO_RENDIMIENTO_II_SEMESTRE_2017	03/10/2017
182	U2 Reporte e-SIGEF septiembre 2017	U2.pdf	03/10/2017

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	www.sнна.gov.ec
	http://www.sнна.gov.ec

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Guarderas Jácome, Catherine Elizabeth	Gerente del Proyecto SNNA	Gerente del Sistema de Nivelación y Admisión	cguarderas@senescyt.gob.ec	23829150
Jacho Chicaiza, Olga Rocío	Analista del Proyecto SNNA	Analista Administrativo	ojacho@senescyt.gob.ec	2506222