

**SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**PROMETEO**

**PROYECTO: K002 SENESCYT - BECAS PROMETEO**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Dávila Castro, Marjorie Katherine (mdavila@senescyt.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Pazos Padilla, Rina Catalina                                | Programas Relacionados:         | BECAS PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe |
| Titular:                       | Dávila Castro, Marjorie Katherine                           | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Brainware - Talento Humano                                  | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 091590000.0000.375757                                       | TIR:                            | 12.00 %  |
| Objetivos Operativos:          | 1   | VAN:                            | 2,056,698.81   |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 47,598,369.57  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                            |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 31/07/2013 - 31/12/2017  |
| Fecha de última actualización: | 20/07/2016  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2017   |
| Modificado por:                | Castro Arredondo, Hugo Nicanor                              | Fecha del siguiente Hito:       | 31/07/2016   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El Proyecto Prometeo está dirigido a universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas; institutos públicos de investigación; institutos técnicos y tecnológicos, de artes, música y pedagogía; entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país. Bajo este lineamiento, los expertos de alto nivel aportarán con sus actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos en temas especializados

PRODUCTO: Transferencia de conocimiento

LÍNEA BASE: De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como meta para el año 2017 la incorporación de 5000 investigadores/docentes de alto nivel en diferentes áreas estratégicas

OBJETIVO GENERAL: Incrementar las capacidades de conocimiento de las universidades y escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general en temas de investigación científica, docencia, innovación, desarrollo tecnológico y social en las áreas estratégicas del desarrollo nacional y regional, así como en los sectores productivos priorizados.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Búsqueda e identificación de prometeos de acuerdo al levantamiento de necesidades con las instituciones beneficiarias.


**DATOS GENERALES**

|   |
|---|
| <b>Descripción</b>  |
| <p>2.Otorgar becas a expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros, residentes en el exterior, universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país que determine el Secretario Nacional de la Senescyt para el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de conocimientos en temas especializados, y docencia.</p> <p>3.Automatizar la evaluación y selección de los postulantes a "Prometeos" que respondan a las necesidades de las instituciones beneficiarias del Proyecto, que se conocerán como "instituciones de acogida y seguimiento a las actividades realizadas por los expertos de alto nivel.</p> |
| <b>Beneficios Cualitativos</b>  |
| <p>El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.</p> <p>Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.</p>   |
| <b>Tipo de Beneficiario</b>   |
| <p>Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.</p> <p>Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.</p>   |
| <b>Restricciones</b>  |
| <p>TIEMPO: Ejecución del proyecto desde julio 2013 hasta el 2017</p> <p>COSTO: \$ 260.257.621,51</p> <p>ALCANCE: Nacional</p> <p>RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.</p>  |

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 67.62 %  
 Fecha de Inicio: 31/07/2013      Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2016                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 65 %                        | 66 % | 67 % | 69 % | 70 % | 71 % | 72 % | 73 % | 74 % | 75 % | 76 % | 78 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 65 %                        | 66 % | 67 % | 69 % | 69 % | 71 % |      |      |      |      |      |      |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JUNIO 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 24 aplicaciones, de las cuales 8 fueron pre-seleccionadas</li> <li>3.501 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JUNIO (Hito relacionado 74).</li> <li>6 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de JUNIO (Hito relacionado 75).</li> <li>En el mes de JUNIO se vincularon 6 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> </ol>                               | Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir | 04/07/2016 - 09:30 AM         |
| <p><b>Mayo 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 36 aplicaciones, de las cuales 20 fueron pre-seleccionadas</li> <li>2.506 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo abril mayo (Hito relacionado 72).</li> <li>No se realizaron comités para aprobación de nuevas propuestas de investigación/docencia en el mes de mayo</li> <li>En el mes de mayo se vincularon 3 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> </ol> | Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir | 03/06/2016 - 04:52 PM         |
| <p><b>ABRIL 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 32 aplicaciones, de las cuales 15 fueron pre-seleccionadas</li> <li>3.379 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 70).</li> <li>9 postulantes fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 71)</li> <li>En el mes de abril se vincularon 3 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes abril</li> </ol>                                   | Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir | 05/05/2016 - 12:48 PM         |
| <p><b>MARZO 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 26 aplicaciones, de las cuales 8 fueron pre-seleccionadas</li> <li>13.845 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 68).</li> <li>5 postulantes fueron aprobados en comité de Marzo (Hito relacionado 69)</li> <li>En el mes de marzo se vincularon 4 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes marzo</li> </ol>                                 | Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir | 05/04/2016 - 09:16 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 8 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas</li> <li>6331 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de Enero (Hito relacionado 66).</li> <li>No se desarrollarán comites de aprobación para nuevos postulantes (Hito relacionado 67)</li> <li>Hubieron 8 vinculaciones en el mes de Febrero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes Febrero</li> </ol>                        | Páez Echeverría, Viviana Priscila  | 01/03/2016 - 10:36 AM         |
| <p><b>ENERO 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El sistema de postulación se encuentra cerrado temporalmente</li> <li>8328 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 64).</li> <li>No se desarrollarán comites de aprobación para nuevos postulantes</li> <li>No hubieron vinculaciones en el mes de enero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes enero</li> </ol>  | Páez Echeverría, Viviana Priscila  | 02/02/2016 - 01:06 PM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 3 aplicaciones, de las cuales 2 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>9371 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 61).</li> <li>12 postulantes fueron aprobados en comité de diciembre (Hito relacionado 63)</li> <li>No hubieron vinculaciones en el mes de diciembre</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes diciembre</li> </ol>                       | Páez Echeverría, Viviana Priscila  | 04/01/2016 - 09:15 AM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 3 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>10610 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 59).</li> <li>2 postulantes fueron aprobados en comité de noviembre (Hito relacionado 60)</li> <li>Se vincularon 10 Prometeos en el mes de noviembre</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</li> </ol>                    | Páez Echeverría, Viviana Priscila  | 01/12/2015 - 08:28 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                    | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>OCTUBRE 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 74 aplicaciones, de las cuales 19 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8.999 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de septiembre (Hito relacionado 57).</li> <li>8 postulantes fueron aprobados en comité de octubre (Hito relacionado 58)</li> <li>Se vincularon 7 Prometeos en el mes de octubre</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de septiembre</li> </ol>       | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 04/11/2015 - 09:14 AM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 165 aplicaciones, de las cuales 38 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>12.237 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de agosto (Hito relacionado 55).</li> <li>Ningún Prometeo fue aprobado en comité de septiembre (Hito relacionado 56)</li> <li>Se vincularon 17 Prometeos en el mes de septiembre</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de septiembre</li> </ol> | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 05/10/2015 - 12:34 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 182 aplicaciones, de las cuales 37 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>15.712 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 53).</li> <li>1 Prometeo fue aprobado en comité de agosto (Hito relacionado 54)</li> <li>Se vincularon 10 Prometeos en el mes de agosto</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de agosto</li> </ol>                       | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 01/09/2015 - 12:47 PM         |
| <p><b>JULIO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 262 aplicaciones, de las cuales 46 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>18485 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de junio (Hito relacionado 51).</li> <li>14 Prometeos fueron aprobados en comité de julio (Hito relacionado 52)</li> <li>Se vincularon 19 Prometeos en el mes de julio</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de julio</li> </ol>                      | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 04/08/2015 - 08:53 AM         |
| <p><b>JUNIO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 277 aplicaciones, de las cuales 61 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>15187 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de mayo (Hito relacionado 49).</li> <li>24 Prometeos fueron aprobados en comité de junio (Hito relacionado 50)</li> <li>Se vincularon 25 Prometeos en el mes de junio</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de junio</li> </ol>                       | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 01/07/2015 - 04:12 PM         |
| <p><b>MAYO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 204 aplicaciones, de las cuales 60 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>9577 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 47).</li> <li>16 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 48)</li> <li>Se vincularon 25 Prometeos en el mes de mayo</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de mayo</li> </ol>                          | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 02/06/2015 - 09:32 AM         |
| <p><b>ABRIL 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 205 aplicaciones, de las cuales 81 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>9088 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 45).</li> <li>10 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 46)</li> <li>Se vincularon 14 Prometeos en el mes de abril</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de abril</li> </ol>                       | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 02/05/2015 - 10:04 AM         |
| <p><b>MARZO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 233 aplicaciones, de las cuales 84 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8556 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 43).</li> <li>30 Prometeos fueron aprobados en comité de marzo (Hito relacionado 44)</li> <li>Se vincularon 28 Prometeos en el mes de marzo</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de marzo</li> </ol>                     | Páez Echeverría, Viviana Priscila | 02/04/2015 - 12:49 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>FEBRERO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41).</li> <li>Nº de prometeos aprobados en comité de febrero (Hito relacionado 42).</li> <li>Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de febrero</li> </ol>   | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/03/2015 - 07:24 PM         |
| <p><b>FEBRERO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41).</li> <li>Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de febrero</li> </ol>  | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/03/2015 - 05:25 PM         |
| <p><b>ENERO 2015</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 248 aplicaciones, de las cuales 95 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>14000 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 38).</li> <li>Se coloca el análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes (Hito relacionado 39)</li> <li>Se coloca el análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015</li> <li>Se vincularon 2 Prometeos en el mes de enero</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de enero.</li> </ol>  | Castillo Campos, Linda Lesly | 06/02/2015 - 02:10 PM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 216 aplicaciones, de las cuales 93 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8672 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 36).</li> <li>Se aprobaron 2 Prometeos en el Comité ejecutado el 4 de diciembre de 2014 Y 16 Prometeos en el Comité ejecutado el 31 de diciembre de 2014 (Hito relacionado 37).</li> <li>Se cierran los riesgos registrados.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de diciembre.</li> </ol>  | Castillo Campos, Linda Lesly | 06/01/2015 - 12:18 PM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 298 aplicaciones, de las cuales 123 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>14928 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 33).</li> <li>Se realizaron 6706 Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. (Hito relacionado 34).</li> <li>Se aprobaron 12 Prometeos en el Comité ejecutado el 28 de noviembre de 2014 (Hito relacionado 35).</li> <li>En el mes de noviembre se vincularon a las instituciones de acogida 23 Prometeos.</li> <li>El Proyecto Prometeo es parte de Gobierno electrónico debido a que desde el 2013 posee una plataforma web de postulación para captar los perfiles de postulantes al Proyecto a nivel nacional.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</li> </ol> | Castillo Campos, Linda Lesly | 02/12/2014 - 05:17 PM         |
| <p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 30).</li> <li>Se realizaron 15 eventos para difundir el Proyecto a Nivel internacional (Hito relacionado 31).</li> <li>Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 32).</li> <li>En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</li> </ol>   | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/11/2014 - 05:19 PM         |
| <p><b>OCTUBRE 2014</b></p>  | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/11/2014 - 05:07 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 32).</p> <p>3. Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 30).</p> <p>4. En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>   |                              |                               |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29).</p> <p>4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>  | Castillo Campos, Linda Lesly | 02/10/2014 - 11:29 AM         |
| <p>Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) Modificado por Fecha de Última Actualización septiembre 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29).</p> <p>4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p> | Castillo Campos, Linda Lesly | 02/10/2014 - 10:32 AM         |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 297 aplicaciones, de las cuales 129 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10525 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 26).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de agosto de 2014 (Hito relacionado 27).</p> <p>4. En el mes de agosto se vincularon a las instituciones de acogida 58 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>   | Castillo Campos, Linda Lesly | 04/09/2014 - 04:00 PM         |
| <p>JULIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24).</p> <p>3. Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25).</p> <p>4. En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>  | Solano, María José           | 01/08/2014 - 12:32 PM         |
| <p>JUNIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24).</p> <p>3. Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25).</p> <p>4. En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>  | Solano, María José           | 01/08/2014 - 11:33 AM         |
| <p>JUNIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 342 aplicaciones, de las cuales 173 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8422 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de mayo (Hito relacionado 21).</p>   | Solano, María José           | 04/07/2014 - 03:40 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>3. Se ha solicitado la Automatización de todos los procesos del Proyecto Prometeo a en el Sistema de Postulación; actualmente se ha desarrollado la propuesta que ya fue presentada a las autoridades de SENESCYT, quedando a la espera de su validación. (Hito relacionado 22).</p> <p>4. Se aprobaron 49 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de junio de 2014 (Hito relacionado 23).</p> <p>5. En el mes de junio se vincularon a las instituciones de acogida 44 Prometeos.</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>  |                                     |                               |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 268 aplicaciones, de las cuales 131 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8189 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 19).</p> <p>3. Se aprobaron 66 Prometeos en el Comité ejecutado el 23 de mayo de 2014 (Hito relacionado 20).</p> <p>4. En el mes de mayo se vincularon a las instituciones de acogida 33 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>  | Solano, María José                  | 05/06/2014 - 03:56 PM         |
| <p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 360 aplicaciones, de las cuales 158 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 5242 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 17).</p> <p>3. Se aprobaron 77 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 y 30 de abril de 2014 (Hito relacionado 18).</p> <p>4. En el mes de abril se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca">prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</a></p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>  | Solano, María José                  | 05/05/2014 - 04:17 PM         |
| <p>MARZO 2014:</p> <p>1. 6563 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 15).</p> <p>2. Se aprobaron 48 Prometeos en el Comité ejecutado el 21 de marzo de 2014 (Hito relacionado 16).</p> <p>3. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 167 aplicaciones, de las cuales 82 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>4. En el mes de marzo se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</p> <p>5. Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca">prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</a></p> <p>6. Participación del Proyecto Prometeo en la "IV Edición de la Feria Internacional de Opciones de Becas de Posgrado en Ciencia Tecnología e Innovación 2014" organizado por el MICITT de Costa Rica; con el objetivo de difundir el Proyecto y reclutar posibles Prometeos.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p> | Solano, María José                  | 04/04/2014 - 05:21 PM         |
| <p>FEBRERO 2014:</p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 39 postulantes, se procesaron 126 aplicaciones y se vincularon 46 Prometeos; adicionalmente el Proyecto ha concretado acuerdos de difusión con distintas instituciones nacionales e internacionales.</p>  | Solano, María José                  | 05/03/2014 - 09:32 PM         |
| <p>ENERO 2014:</p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 12 Prometeos y se procesaron 130 postulaciones.</p> <p>-Se procesaron 170 informes correspondientes a diciembre 2013.</p>   | Solano, María José                  | 05/02/2014 - 05:36 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>-En el mes de diciembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 125 postulaciones.( HITO 11)</p> <p>-El sistema se encuentra en una etapa de estabilización y se están realizando pruebas y solventando los inconvenientes de los postulantes.</p>   | Paredes del Castillo, Grace Paulina | 03/01/2014 - 08:31 PM         |
| <p>NOVIEMBRE 2013:</p>  | CADENA FUERTES,                     | 05/12/2013 - 12:01 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>-En el mes de noviembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 211 postulaciones.( HITO 11)</p> <p>-Con respecto la puesta en producción del sistema de Prometeo (R.I y PIC), los documentos ya se encuentran entregados. El sistema se encuentra en una etapa de estabilización, es decir se están realizando pruebas y solventando todos los inconvenientes de los postulantes.</p> <p>-El miércoles 20 de noviembre la Gerente del Proyecto Prometeo Gabriela Jaramillo fue entrevistada en Radio Centro por el comunicador Andrés López y el jueves 21 de noviembre fue entrevistada en Radio Quito por el comunicador Andrés Carrión; a través de dichas entrevistas se pudo difundir el proyecto.</p> | JOSÉ RUPERTO   |                               |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                      | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p><b>2- NACIONAL. Económico.</b><br/>Base de datos Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.</p> | 06/06/2016                    | Marjorie Katherine Dávila Castro | 40 %         | 60      | 24           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

|    | Localidad de Impacto   |
|----|--|
| 1  | Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi   |
| 2  | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas  |
| 3  | Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura  |
| 4  | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios  |
| 5  | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo   |
| 6  | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana   |
| 7  | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha                                       |
| 8  | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo   |
| 9  | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi   |
| 10 | Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza   |
| 11 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua   |
| 12 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí   |
| 13 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
| 14 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar  |
| 15 | Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos  |
| 16 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas   |
| 17 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos  |
| 18 | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena  |
| 19 | Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay  |
| 20 | Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar  |
| 21 | Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago                                 |
| 22 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro  |
| 23 | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja  |



**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 24                   | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN y PLANIFICACIÓN: Dictamen de prioridad recibido / Equipo de planificación definido  | 4-Inicio de Trabajo       | 31/07/2013         |                | 31/07/2013 |          | Sí            | 20.0          |
| 2  | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.  | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2013         |                | 30/08/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 3  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.  | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2013         |                | 30/08/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 4  | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 5  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 6  | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 7  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2013         |                | 31/10/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 8  | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013         |                | 30/11/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 9  | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013         |                | 30/11/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 10 | EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 11 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |          | Sí            | 0.9           |
| 12 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en enero  | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 13 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 1.68          |
| 14 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero  | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 0.84          |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 15 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 16 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 17 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 18 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 19 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.   | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014         |                | 31/05/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 20 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo   | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014         |                | 31/05/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 21 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.    | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 22 | EJECUCIÓN: Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 23 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 24 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.   | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 25 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |          | Sí            | 0.84          |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio   |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 26 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.      | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.84          |
| 27 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014         |                | 29/08/2014 |    | Sí            | 0.84          |
| 28 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.     | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |    | Sí            | 0.84          |
| 29 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |    | Sí            | 0.84          |
| 30 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |   | Sí            | 0.83          |
| 31 | EJECUCIÓN: Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.84          |
| 32 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo realizado en octubre  | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |  | Sí            | 0.84          |
| 33 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.    | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014         |                | 30/11/2014 |  | Sí            | 0.84          |
| 34 | EJECUCIÓN: Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014         |                | 30/11/2014 |  | Sí            | 0.84          |
| 35 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre   | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014         |                | 30/11/2014 |  | Sí            | 0.83          |
| 36 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |  | Sí            | 0.84          |







HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.  |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 37 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |          | Sí            | 0.84          |
| 38 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, realizado diciembre  | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |          | Sí            | 0.2           |
| 39 | EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes realizada  | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |          | Sí            | 0.84          |
| 40 | EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015   | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |          | Sí            | 0.2           |
| 41 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.     | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |          | Sí            | 0.3           |
| 42 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero  | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |          | Sí            | 0.3           |
| 43 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |          | Sí            | 0.5           |
| 44 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |          | Sí            | 0.5           |
| 45 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.     | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |          | Sí            | 0.5           |
| 46 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril.   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |          | Sí            | 0.5           |
| 47 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios  | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2015         |                | 30/05/2015 |          | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.  |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 48 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo.   | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2015         |                | 30/05/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 49 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 50 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio.  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 51 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.  | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2015         |                | 30/07/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 52 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.  | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2015         |                | 30/07/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 53 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.  | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2015         |                | 30/08/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 54 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.   | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2015         |                | 30/08/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 55 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 56 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.   | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 57 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con  | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |  | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.   |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 58 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre.   | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 59 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.   | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 60 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre.   | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 61 | EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 62 | EJECUCIÓN: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |   | Sí            | 0.5           |
| 63 | EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre.   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 64 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de diciembre 2015                             | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |  | Sí            | 0.56          |
| 65 | Establecer un plan anual de ejecución de visitas in - situ para instituciones de acogida de Prometeos y Ateneos  | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |  | Sí            | 0.59          |
| 66 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de enero.                | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2016         |                | 28/02/2016 |  | Sí            | 0.56          |
| 67 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero   | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 0.56          |
| 68 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de febrero               | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 0.56          |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 69 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 70 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de marzo  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 71 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 72 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de abril. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 73 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo   | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 03/06/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 74 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de mayo   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 75 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |          | Sí            | 0.56          |
| 76 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de junio  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016         | 31/07/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 77 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016         | 31/07/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 78 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de julio  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         | 31/08/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 79 | Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto   | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         | 31/08/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 80 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de agosto | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         | 30/09/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 81 | Visitas in situ ejecutivas en el primer semestre del año  | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         | 30/09/2016     |            |          | No            | 0.56          |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 82 | Análisis de impacto del Proyecto Prometeo   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         | 31/10/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 83 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de septiembre | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         | 31/10/2016     |            |          | No            | 0.59          |
| 84 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de octubre    | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         | 30/11/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 85 | Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos/Ateneos  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         | 30/11/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 86 | Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizados conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de noviembre. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016         | 31/12/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 87 | Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016         | 31/12/2016     |            |          | No            | 0.56          |
| 88 | EJECUCIÓN: Avance Físico 2017   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2017         | 30/12/2017     |            |          | No            | 12.5          |
| 89 | CIERRE: Informe de cierre   | 9-Entregables Formales    | 31/12/2017         | 31/12/2017     |            |          | No            | 10.0          |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**



|    | Supervisión  | Supervisor                           | Organización Supervisora           | Fecha de creación |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1  | SEGUIMIENTO  | Rosales Jimenes, Campo Elías         | {PR} - Provincia - NAPO            | 25/04/2016        |
| 2  | Supervision positiva se pudo verificar el funcionamiento de acuerdo al hito 62 sobre el Eventos de difusión del Proyecto | López Bermeo, Julio Rodrigo          | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 11/01/2016        |
| 3  | supervicion exitosa  | Llorret Valdivieso, Juan Cristobal   | {PR} - Provincia - AZUAY           | 30/11/2015        |
| 4  | Constatación del Proyecto K002. SENESCYT - BECAS PROMETEO.   | Zambrano Landín, Carlos Víctor       | {PR} - Provincia - EL ORO          | 13/11/2015        |
| 5  | PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON ECHEANDIA  | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR         | 29/10/2015        |
| 6  | SUPERVISION DE PROYECTO  | Dueñas de la Torre, Susana Maria     | {PR} - Provincia - MANABÍ          | 29/09/2015        |
| 7  | Supervisión positiva al trabajo en el programa y cumplimiento de los HITOS GPR   | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato  | {PR} - Provincia - AZUAY           | 28/09/2015        |
| 8  | PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO EN EL CANTON CHIMBO   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin      | {PR} - Provincia - BOLIVAR         | 15/09/2015        |
| 9  | Proyecto se lo ejecuta desde Coordinación Zonal del Austro sur del país  | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA            | 24/06/2015        |
| 10 | GOBERNADOR   | Landázuri Camacho, Diego             | {PR} - Provincia - CARCHI          | 28/05/2015        |
| 11 | Supervisión positiva a los objetivos del proyecto y Prometeos existentes actualmente en el Azuay                         | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato  | {PR} - Provincia - AZUAY           | 24/04/2015        |
| 12 | CONSTATACIÓN BECAS   | Torres Pallo, Jorge                  | {PR} - Provincia - GALÁPAGOS       | 28/02/2015        |



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión   | Supervisor                          | Organización Supervisora    | Fecha de creación |
|----|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 13 | Becas están destinados para la Matriz de la Universidad de Bolívar mas no a ninguna extensión de los cantones | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin     | {PR} - Provincia - BOLIVAR  | 15/12/2014        |
| 14 | Supervisión   | García Pozo, Diego Oswaldo          | {PR} - Provincia - IMBABURA | 24/10/2014        |
| 15 | Vigencia del Proyecto   | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato | {PR} - Provincia - AZUAY    | 30/09/2014        |
| 16 | Avance de proyecto  | Dueñas de la Torre, Susana Maria    | {PR} - Provincia - MANABÍ   | 23/04/2014        |
| 17 | Supervisión del Proyecto  | Cordero Ortiz, Miguel Humberto      | {PR} - Provincia - AZUAY    | 18/03/2014        |
| 18 | Supervisión   | Taboada Salazar, Wilmer Roberto     | {PR} - Provincia - IMBABURA | 15/03/2014        |
| 19 | Visita del 09 de Diciembre del 2013   | Coka Bastidas, Denise Maria         | {PR} - Provincia - PASTAZA  | 10/12/2013        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de Becarios Prometeos vinculados  |  | 42.37 %           | 59   | 25                    | 01/09/2013      | Junio                      |
| 2 | Número de instituciones de acogida visitadas para evaluación de seguimiento de Prometeos y Ateneos |  | 171.43 %          | 7    | 12                    | 01/01/2016      | Abr-Jun                    |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 47,598,369.57 ** |
| Costo Total:                  | 260,257,621.51   |
| Total Devengado:              | 41,357,689.35    |
| % Costo Total Devengado:      | 15.89 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 15.89 %

**Perfil Económico 2016**

|   | Años Previos    | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 34,521,836.05   | 0.00              | 0.00         | 34,521,836.05 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           | 12,100,000.00   | 12,374,362.08     | 0.00         | 24,474,362.08 |
| Ppto. Codificado  | 37,519,063.11   | 10,302,436.08     | 0.00         | 47,821,499.19 |
| Ppto. Comprometido                                      | 35,766,608.98   | 4,062,079.86      | 0.00         | 39,828,688.84 |
| Planeado - Codificado (2016)                            |                 | -10,302,436.08    |              |               |
| <b>Programado a Devengar</b>                            | 31,352,853.49   | 10,302,436.08     | 0.00         | 41,655,289.57 |
| Ppto. Devengado   | 37,295,933.49   | 4,061,755.86      | 0.00         | 41,357,689.35 |
| Estimado a fin de año                                   | * 37,295,933.49 | 0.00              | 0.00         | 37,295,933.49 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -5,943,080.00   | 10,302,436.08     | 0.00         | 4,359,356.08  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 118.96 %      | 39.43 %           | 0.00 %       | 99.29 %       |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016**



**Presupuesto Mensual 2016**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 84,523.78                  | 84,523.78           | 84,523.78                    | 84,523.78             | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.82 %       |

| Presupuesto Mensual 2016 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 693,145.01                 | 693,145.01          | 777,668.79                   | 777,668.79            | 100.00 %         |        | 7.55 %       |
| Mar                      | 992,625.53                 | 988,623.62          | 1,770,294.32                 | 1,766,292.41          | 99.77 %          |        | 17.14 %      |
| Abr                      | 586,440.00                 | 589,957.91          | 2,356,734.32                 | 2,356,250.32          | 99.98 %          |        | 22.87 %      |
| May                      | 701,063.80                 | 701,063.80          | 3,057,798.12                 | 3,057,314.12          | 99.98 %          |        | 29.68 %      |
| Jun                      | 510,239.16                 | 510,399.16          | 3,568,037.28                 | 3,567,713.28          | 99.99 %          |        | 34.63 %      |
| Jul                      | 0.00                       | 494,042.58          | 3,568,037.28                 | 4,061,755.86          | 113.84 %         |        | 39.43 %      |
| Ago                      | 3,031,870.14               |                     | 6,599,907.42                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 579,169.44                 |                     | 7,179,076.86                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 1,118,623.82               |                     | 8,297,700.68                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 1,136,892.08               |                     | 9,434,592.76                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 867,843.32                 |                     | 10,302,436.08                |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>10,302,436.08</b>       | <b>4,061,755.86</b> |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

|   |  |
|---|--|
| 2 | Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales. |
|---|--|

## IMPACTO A SERVICIOS

### Servicios

|              |  |
|--------------|--|
| SENESCYT-002 | Vinculación de profesionales en investigación «Prometeos» y docencia «Ateneos» |
|--------------|--|

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 1  | A.1.ASOCIACIÓN HITO 1: Dictamen de prioridad.  | A.1.pdf | 05/12/2013    |
| 2  | A.2.ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto Becas - Prometeo formato SENPLADES.                                    | A.2.pdf | 05/12/2013    |
| 3  | A.3.ASOCIACIÓN HITO 2: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, agosto 2013          | A.3.pdf | 05/12/2013    |
| 4  | A.4.ASOCIACIÓN HITO 3: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, agosto 2013                | A.4.pdf | 05/12/2013    |
| 5  | A.5.ASOCIACIÓN HITO 4: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, septiembre 2013      | A.5.pdf | 05/12/2013    |
| 6  | A.6.ASOCIACIÓN HITO 5: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, septiembre                 | A.6.pdf | 05/12/2013    |
| 7  | A.7.ASOCIACIÓN HITO 6: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, octubre 2013         | A.7.pdf | 05/12/2013    |
| 8  | A.8.ASOCIACIÓN HITO 7: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, octubre 2013               | A.8.pdf | 05/12/2013    |
| 9  | A9.ASOCIACIÓN HITO 8.- Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, noviembre 2013       | A9.pdf  | 09/12/2013    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 54: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto. | I4.PDF  | 01/09/2015    |
| 11 | B1.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, noviembre 2013             | B1.pdf  | 09/12/2013    |
| 12 | B2.ASOCIACIÓN HITO 10.- Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.   | B2.pdf  | 25/03/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 13 | B3.ASOOCIACIÓN HITO 11.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2013   | B3.pdf  | 07/01/2014    |
| 14 | B4.ASOOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, enero 2014   | B4.pdf  | 05/02/2014    |
| 15 | B5.ASOOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH   | B5.pdf  | 28/02/2014    |
| 16 | B6.ASOOCIACIÓN HITO 13.-Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos   | B6.pdf  | 25/03/2014    |
| 17 | B7.ASOOCIACIÓN HITO 14.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero  | B7.pdf  | 25/03/2014    |
| 18 | B8. Informe de variación presupuesto programado vs codificado marzo - diciembre 2014   | B8.pdf  | 25/03/2014    |
| 19 | B9. Reporte e-SIGEF febrero 2014   | B9.pdf  | 25/03/2014    |
| 20 | C1.ASOOCIACIÓN HITO 15.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero. | C1.pdf  | 31/03/2014    |
| 21 | C2.ASOOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.   | C2.pdf  | 31/03/2014    |
| 22 | C3. Reporte e-SIGEF marzo 2014   | C3.pdf  | 08/04/2014    |
| 23 | C4.ASOOCIACIÓN HITO 17.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.   | C4.pdf  | 05/05/2014    |
| 24 | C5.ASOOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril  | C5.pdf  | 05/05/2014    |
| 25 | C6. Reporte e-SIGEF abril 2014   | C6.pdf  | 14/05/2014    |
| 26 | C7.ASOOCIACIÓN HITO 19.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.   | C7.pdf  | 03/09/2014    |
| 27 | C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014   | C8.pdf  | 03/09/2014    |
| 28 | C9.ASOOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo   | C9.pdf  | 05/06/2014    |
| 29 | D1. ASOCIACIÓN HITO 21: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.     | D1.pdf  | 03/09/2014    |
| 30 | D2.ASOOCIACIÓN HITO 22.- Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado   | D2.pdf  | 03/09/2014    |
| 31 | D3.ASOOCIACIÓN HITO 23.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio  | D3.pdf  | 03/09/2014    |
| 32 | D4. Reporte e-sigef mes de junio 2014  | D4.pdf  | 03/09/2014    |
| 33 | D5.ASOOCIACIÓN HITO 24.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.   | D5.pdf  | 01/09/2014    |
| 34 | D6.ASOOCIACIÓN HITO 25.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.   | D6.pdf  | 03/09/2014    |
| 35 | D7. Reporte e-sigef mes de Julio 2014  | D7.pdf  | 03/09/2014    |
| 36 | D8. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014   | D8.pdf  | 03/09/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 37 | D9.ASOCIACIÓN HITO 26.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.      | D9.pdf  | 03/09/2014    |
| 38 | E.9 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014  | E.9.pdf | 01/12/2014    |
| 39 | E1.ASOCIACIÓN HITO 27.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.   | E1.pdf  | 03/09/2014    |
| 40 | E2. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014   | E2.pdf  | 02/10/2014    |
| 41 | E3.ASOCIACIÓN HITO 28.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.     | E3.pdf  | 02/10/2014    |
| 42 | E4.ASOCIACIÓN HITO 29.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.   | E4.pdf  | 02/10/2014    |
| 43 | E5. Reporte e-sigef mes de octubre 2014  | E5..pdf | 04/11/2014    |
| 44 | E6.ASOCIACIÓN HITO 30.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre. | E6.xlsx | 04/11/2014    |
| 45 | E7.ASOCIACIÓN HITO 31.- Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado  | E7.pdf  | 04/11/2014    |
| 46 | E8. ASOCIACIÓN HITO 32.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre  | E8.pdf  | 04/11/2014    |
| 47 | E9.ASOCIACIÓN HITO 33.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.    | E9.pdf  | 02/12/2014    |
| 48 | F1. ASOCIACIÓN HITO 34 : Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.   | F1.pdf  | 02/12/2014    |
| 49 | F2. ASOCIACIÓN HITO 35.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre  | F2.pdf  | 02/12/2014    |
| 50 | F3. Reporte e-sigef mes de noviembre 2014  | F3.pdf  | 02/12/2014    |
| 51 | F4. Relación Proyecto Prometeo con Gobierno electrónico  | F4.pdf  | 06/01/2015    |
| 52 | F5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014  | F5..pdf | 05/01/2015    |
| 53 | F6.ASOCIACIÓN HITO 36.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.  | F6.pdf  | 06/01/2015    |
| 54 | F7. ASOCIACIÓN HITO 37.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2014   | F7.pdf  | 06/01/2015    |
| 55 | F8. Reporte e-SIGEF enero 2015   | F8.pdf  | 05/02/2015    |
| 56 | F9. ASOCIACIÓN HITO 38.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre. | F9.pdf  | 06/02/2015    |
| 57 | G1. ASOCIACIÓN HITO 39.- EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes   | G1.pdf  | 06/02/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo     | Fecha de Alta |
|----|--|-------------|---------------|
| 58 | G2. ASOCIACIÓN HITO 40: EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015   | G2..pdf     | 06/02/2015    |
| 59 | G3. Reporte e-SIGEF febrero 2015   | G3.pdf      | 27/02/2015    |
| 60 | G4. ASOCIACIÓN HITO 41.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.   | G4.pdf      | 02/03/2015    |
| 61 | G5. ASOCIACIÓN HITO 42.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, febrero 2015   | G5.pdf      | 04/03/2015    |
| 62 | G6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015   | G6.pdf      | 07/04/2015    |
| 63 | G7. ASOCIACIÓN HITO 43.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero. | G7..pdf.pdf | 31/03/2015    |
| 64 | G8. ASOCIACIÓN HITO 44.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.   | G8.pdf      | 02/04/2015    |
| 65 | G9. ASOCIACIÓN HITO 45: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo     | G9..pdf     | 30/04/2015    |
| 66 | H1. ASOCIACIÓN HITO 46: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril   | H1..PDF     | 30/04/2015    |
| 67 | H2. Reporte e-SIGEF Abril 2015   | H2.pdf      | 04/05/2015    |
| 68 | H3 ASOCIACIÓN HITO 47.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril     | H3.pdf      | 01/06/2015    |
| 69 | H4 ASOCIACIÓN HITO 48.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo  | H4.pdf      | 01/06/2015    |
| 70 | H5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015  | H5.pdf      | 04/06/2015    |
| 71 | H6. ASOCIACIÓN HITO 49: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo      | H6.PDF      | 03/07/2015    |
| 72 | H7. ASOCIACIÓN HITO 50: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio   | H7.PDF      | 03/07/2015    |
| 73 | H8. Reporte e-SIGEF Junio 2015   | H8.pdf      | 01/07/2015    |
| 74 | H9. ASOCIACIÓN HITO 51: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio     | H9.PDF      | 03/08/2015    |
| 75 | I1. ASOCIACIÓN HITO 52: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio   | I1.PDF      | 03/08/2015    |
| 76 | I2. Reporte e-SIGEF Julio 2015   | I2.pdf      | 05/08/2015    |
| 77 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio     | I3.PDF      | 01/09/2015    |
| 78 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos  | I3.PDF      | 01/09/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
|    | Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio  |         |               |
| 79 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio      | I3.PDF  | 01/09/2015    |
| 80 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio      | I3.PDF  | 01/09/2015    |
| 81 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio      | I3.PDF  | 01/09/2015    |
| 82 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio      | I3.PDF  | 01/09/2015    |
| 83 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.     | I3.PDF  | 01/09/2015    |
| 84 | I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.     | I3.pdf  | 01/09/2015    |
| 85 | I3.ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio       | I3.PDF  | 01/09/2015    |
| 86 | I4. ASOCIACIÓN HITO 54: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.  | I4.pdf  | 01/09/2015    |
| 87 | I5. ASOCIACIÓN HITO 55. apacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.     | I5.pdf  | 02/10/2015    |
| 88 | I6. ASOCIACIÓN HITO 57: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre | I6.PDF  | 04/11/2015    |
| 89 | I7. ASOCIACIÓN HITO 58: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre  | I7.PDF  | 04/11/2015    |
| 90 | I8. ASOCIACIÓN HITO 59: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.   | I8.PDF  | 30/11/2015    |
| 91 | I9 ASOCIACIÓN HITO 60: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre   | I9.PDF  | 30/11/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---------|---------------|
| 92  | J1. ASOCIACION HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.pdf  | 04/01/2016    |
| 93  | J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.PDF  | 04/01/2016    |
| 94  | J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.PDF  | 04/01/2016    |
| 95  | J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.PDF  | 04/01/2016    |
| 96  | J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.PDF  | 04/01/2016    |
| 97  | J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.PDF  | 04/01/2016    |
| 98  | J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre | J1.PDF  | 04/01/2016    |
| 99  | J2. ASOCIACION HITO 62: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015   | J2.pdf  | 04/01/2016    |
| 100 | J2. ASOCIACIÓN HITO 62: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015   | J2.pdf  | 06/05/2016    |
| 101 | J3. ASOCIACION HITO 63: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre   | J3.pdf  | 04/01/2016    |
| 102 | J4. ASOCIACIÓN HITO 64: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de diciembre 2015                 | J4_.pdf | 02/02/2016    |
| 103 | J5. ASOCIACIÓN HITO 65: Establecer un plan anual de ejecución de visitas in - situ para instituciones de acogida de Prometeos y Ateneos  | J5.pdf  | 02/02/2016    |
| 104 | J6.ASOCIACIÓN HITO 66:Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de enero       | J6.pdf  | 03/03/2016    |
| 105 | J7. Reporte e-sigef mes de Febrero 2016  | J7.pdf  | 02/03/2016    |
| 106 | J8. Reporte e-sigef mes de Marzo 2016  | J8.pdf  | 11/04/2016    |
| 107 | J9. ASOCIACION HITO 67 y 69: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero - marzo 2016   | J9.pdf  | 11/04/2016    |
| 108 | K1. ASOCIACIÓN HITO 68: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas   | K1.pdf  | 04/04/2016    |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---------|---------------|
|     | conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de febrero 2016   |         |               |
| 109 | K2. Reporte e-SIGEF de Abril 2016   | K2.pdf  | 03/05/2016    |
| 110 | K3. ASOCIACIÓN HITO 71.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de marzo 2016               | K3.pdf  | 16/05/2016    |
| 111 | K4. ASOCIACIÓN HITO 70: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en el mes de Abril 2016   | K4.pdf  | 16/05/2016    |
| 112 | K5. Reporte e-SIGEF Mayo 2016   | K5.pdf  | 03/06/2016    |
| 113 | K6. ASOCIACION HITO 72.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida                              | K6.pdf  | 03/06/2016    |
| 114 | K7. ASOCIACIÓN HITO 73 y 75.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Mayo y Junio  | K7.pdf  | 06/06/2016    |
| 115 | K8. Reporte e-SIGEF de Junio 2016   | K8.pdf  | 04/07/2016    |
| 116 | K9. ASOCIACION HITO 74.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de mayo | K9.pdf  | 04/07/2016    |

**LIGAS EXTERNAS**

| Dirección (URL) |   |
|-----------------|---|
| 1               | <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do">http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do</a>         |
|                 | <a href="http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial">http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial</a> |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                             | Rol                  | Puesto  | Correo Electrónico        | Teléfono(s) |
|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dávila Castro, Marjorie Katherine  | Gerente del proyecto | Gerente del Proyecto Becas Prometeo                         | mdavila@senescyt.gob.ec   |             |
| Montalvo Sarmiento, Noreya Marisol | Analista Apoyo       | Analista de Becas Prometeo                                  | nmontalvo@senescyt.gob.ec | 2569898     |
| Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir | Analista a Cargo     | Coordinador Administrativo Financiero del Proyecto Prometeo | apazmino@senescyt.gob.ec  | 2569898     |