

**SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**PROMETEO**

**PROYECTO: K002 SENESCYT - BECAS PROMETEO**

Líder del Proyecto:	Vivas Martínez, Rodrigo Enrique (rvivas@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ponce León, Ximena Mercedes	Programas Relacionados:	BECAS PROMETEO, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Vivas Martínez, Rodrigo Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375757	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,056,698.81
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	45,485,099.05
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/07/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	07/11/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2017

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El Proyecto Prometeo está dirigido a universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas; institutos públicos de investigación; institutos técnicos y tecnológicos, de artes, música y pedagogía; entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país. Bajo este lineamiento, los expertos de alto nivel aportarán con sus actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos en temas especializados

**PRODUCTO:** Transferencia de conocimiento

**LÍNEA BASE:** De acuerdo al PNBV, la educación debe ser fortalecida desde una perspectiva estratégica, en este sentido el estado cumple con un rol fundamental ya que garantiza que éstas se cumplan a través de la generación de políticas. Con estos antecedentes, se implementó el Proyecto Prometeo el cual tiene como meta para el año 2017 la incorporación de 5000 investigadores/docentes de alto nivel en diferentes áreas estratégicas

**OBJETIVO GENERAL:** Incrementar las capacidades de conocimiento de las universidades y escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general en temas de investigación científica, docencia, innovación, desarrollo tecnológico y social en las áreas estratégicas del desarrollo nacional y regional, así como en los sectores productivos priorizados.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Búsqueda e identificación de prometeos de acuerdo al levantamiento de necesidades con las instituciones beneficiarias.


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p>2.Otorgar becas a expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros, residentes en el exterior, universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como cofinanciadas, institutos públicos de investigación, institutos técnicos y tecnológicos, entidades y organismos del sector público en general y sectores productivos priorizados de todo el país que determine el Secretario Nacional de la Senescyt para el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de conocimientos en temas especializados, y docencia.</p> <p>3.Automatizar la evaluación y selección de los postulantes a "Prometeos" que respondan a las necesidades de las instituciones beneficiarias del Proyecto, que se conocerán como "instituciones de acogida y seguimiento a las actividades realizadas por los expertos de alto nivel.</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<p>El proyecto contribuye a transformar el patrón de especialización nacional actual, caracterizada por ser extractivista y exportador de commodities, por uno conducente hacia la producción de bienes y servicios ricos en innovación y conocimiento, con alto valor agregado en los cuales el país obtenga ventajas comparativas.</p> <p>Con este fin, el proyecto promueve el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los IPIS, IES e Instituciones Públicas y de formación de investigadores, docentes investigadores y estudiantes a través de la incorporación de investigadores de alto nivel residentes en el exterior.</p>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
<p>Universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos de investigación, instituciones públicas en general vinculados a la investigación en general, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y a la consecución de los objetivos constitucionales y del Plan Nacional de Buen Vivir.</p> <p>Estudiantes, Docentes, Investigadores técnicos.</p>
<b>Restricciones</b>
<p>TIEMPO: Ejecucion del proyecto desde julio 2013 hasta el 2017</p> <p>COSTO: \$ 260.257.621,51</p> <p>ALCANCE: Nacional</p> <p>RECURSOS: Humanos, materiales y equipos que son limitados por el presupuesto.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.08 %  
 Fecha de Inicio: 31/07/2013      Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



		Porcentaje de Avance											
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado	78 %	79 %	81 %	81 %	82 %	84 %	84 %	85 %	87 %	87 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado	78 %	79 %	81 %	81 %	82 %	84 %	84 %	85 %	87 %	87 %		
	Estado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</li> <li>290 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 septiembre - 15 octubre 2017.</li> <li>En el mes de octubre no se vincularon nuevos Prometeos.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de octubre: 6 (Relacionado Hito 109)</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de octubre: 9 (Relacionado Hito 110)</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias.</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>07/11/2017 - 12:20 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</li> <li>337 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 agosto - 15 septiembre 2017.</li> <li>En el mes de septiembre no se vincularon nuevos Prometeos.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de septiembre: 9 (Relacionado Hito 106)</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de septiembre: 17 (Relacionado Hito 107)</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias.</li> </ol>	<p>Martínez Chevez, Mayra Elizabeth</p>	<p>05/10/2017 - 10:35 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</li> <li>615 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 julio - 15 agosto 2017.</li> <li>En el mes de Agosto no se vincularon nuevos Prometeos.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de agosto: 6 (Relacionado Hito 104)</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de agosto: 20 (Relacionado Hito 105)</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias.</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>30/08/2017 - 11:45 AM</p>
<p><b>JULIO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</li> <li>1.591 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 junio - 15 julio 2017.</li> <li>En el mes de Julio no se vincularon nuevos Prometeos.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de julio: 12 (Relacionado Hito 102)</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de julio: 39 (Relacionado Hito 103)</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias.</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>04/08/2017 - 12:48 PM</p>
<p><b>JUNIO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</li> <li>2.505 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 mayo - 15 junio 2017.</li> <li>En el mes de Junio no se vincularon nuevos Prometeos.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de mayo: 8 (Relacionado Hito 99)</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de mayo: 36 (Relacionado Hito 100)</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias.</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>07/07/2017 - 04:25 PM</p>
<p><b>MAYO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones, no se procesaron aplicaciones.</li> <li>2.167 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 Abril - 15 Mayo 2017.</li> <li>En el mes de Mayo no se vincularon nuevos Prometeos.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de mayo: 7 (Relacionado Hito 97)</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de mayo: 37 (Relacionado Hito 98)</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias.</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>02/06/2017 - 11:11 AM</p>
<p><b>ABRIL 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 0 aplicaciones.</li> <li>2.289 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 Marzo - 15 Abril 2017.</li> <li>En el mes de Abril se vinculó 1 nuevo Prometeo.</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de abril: 6</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de abril:41</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>08/05/2017 - 03:50 PM</p>
<p><b>MARZO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 0 aplicaciones</li> <li>2.377 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo 16 Febrero - 15 Marzo 2017</li> <li>En el mes de marzo no se vincularon nuevos Prometeos</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de marzo: 6</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de marzo:48</li> <li>En este mes no se realizaron transferencias</li> </ol>	<p>Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir</p>	<p>07/04/2017 - 10:40 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesó 1 aplicación, la misma que fue pre-seleccionada</li> <li>2.600 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Enero - Febrero 2017</li> <li>En el mes de febrero se vinculó 1 nuevo Prometeo</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de febrero: 90</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de febrero: 91</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/03/2017 - 12:39 PM
<p><b>ENERO 2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesó 1 aplicación. la misma que fue pre-seleccionada</li> <li>1.631 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Diciembre - Enero 2017</li> <li>En el mes de ENERO se vincularon 5 nuevos Prometeos</li> <li>Informe de proyectos finalizados mes de Enero 1</li> <li>Informe de proyectos mensuales revisados mes de Enero 41</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	07/02/2017 - 01:40 PM
<p><b>DICIEMBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones NO se procesó ninguna aplicación. a su vez ninguna fue pre-seleccionada</li> <li>3.326 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Noviembre- Diciembre (Hito relacionado 86).</li> <li>6 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de DICIEMBRE</li> <li>En el mes de DICIEMBRE no se vincularon nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> <li>Se presenta Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo (Hito relacionado 87)</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	06/01/2017 - 12:55 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 1 aplicaciones, de las cuales 1 fue pre-seleccionada</li> <li>4.340 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Octubre - Noviembre (Hito relacionado 80).</li> <li>0 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de NOVIEMBRE (Hito relacionado 81).</li> <li>En el mes de NOVIEMBRE se vincularon 3 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> <li>Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos /Ateneos</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/12/2016 - 01:18 PM
<p><b>OCTUBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 5 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas</li> <li>3.072 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Septiembre- Octubre (Hito relacionado 80).</li> <li>2 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de OCTUBRE (Hito relacionado 81).</li> <li>En el mes de OCTUBRE se vincularon 7 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> <li>En el mes de Octubre se realiza el analisis de impacto del proyecto para Viejos sabios (Hito 82)</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	11/11/2016 - 04:35 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 9 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas</li> <li>3.266 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo Agosto - Septiembre (Hito relacionado 80).</li> <li>3 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 81).</li> <li>En el mes de SEPTIEMBRE se vincularon 4 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	07/10/2016 - 05:19 PM
<p><b>AGOSTO 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 11 fueron pre-seleccionadas</li> <li>4.936 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JULIO (Hito relacionado 78).</li> <li>7 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 79).</li> <li>En el mes de AGOSTO se vincularon 6 nuevos Prometeos</li> <li>No se realizaron transferencias en este mes</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	06/09/2016 - 04:21 PM
<p><b>JULIO 2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 10 fueron pre-seleccionadas</li> </ol>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	08/08/2016 - 04:36 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 6.023 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JUNIO (Hito relacionado 74).</p> <p>3. 7 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de JULIO (Hito relacionado 77).</p> <p>4. En el mes de JULIO se vincularon 3 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en este mes</p>		
<p><b>JUNIO 2016</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 24 aplicaciones, de las cuales 8 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 3.501 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo JUNIO (Hito relacionado 74).</p> <p>3. 6 perfiles fueron aprobados en comité en el mes de JUNIO (Hito relacionado 75).</p> <p>4. En el mes de JUNIO se vincularon 6 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en este mes</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	04/07/2016 - 09:30 AM
<p><b>Mayo 2016</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 36 aplicaciones, de las cuales 20 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 2.506 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el periodo abril mayo (Hito relacionado 72).</p> <p>3. No se realizaron comités para aprobación de nuevas propuestas de investigación/docencia en el mes de mayo</p> <p>4. En el mes de mayo se vincularon 3 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en este mes</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	03/06/2016 - 04:52 PM
<p><b>ABRIL 2016</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 32 aplicaciones, de las cuales 15 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 3.379 ciudadanos ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 70).</p> <p>3. 9 postulantes fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 71)</p> <p>4. En el mes de abril se vincularon 3 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes abril</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	05/05/2016 - 12:48 PM
<p><b>MARZO 2016</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 26 aplicaciones, de las cuales 8 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 13.845 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 68).</p> <p>3. 5 postulantes fueron aprobados en comité de Marzo (Hito relacionado 69)</p> <p>4. En el mes de marzo se vincularon 4 nuevos Prometeos</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes marzo</p>	Pazmiño Santacruz, Andrés Vladimir	05/04/2016 - 09:16 AM
<p><b>FEBRERO 2016</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 8 aplicaciones, de las cuales 5 fueron pre-seleccionadas</p> <p>2. 6331 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de Enero (Hito relacionado 66).</p> <p>3. No se desarrollaron comites de aprobación para nuevos postulantes (Hito relacionado 67)</p> <p>4. Hubieron 8 vinculaciones en el mes de Febrero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes Febrero</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/03/2016 - 10:36 AM
<p><b>ENERO 2016</b></p> <p>1. El sistema de postulación se encuentra cerrado temporalmente</p> <p>2. 8328 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 64).</p> <p>3. No se desarrollaron comites de aprobación para nuevos postulantes</p> <p>4. No hubieron vinculaciones en el mes de enero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes enero</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/02/2016 - 01:06 PM
<p><b>DICIEMBRE 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 3 aplicaciones, de las cuales 2 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 9371 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 61).</p> <p>3. 12 postulantes fueron aprobados en comité de diciembre (Hito relacionado 63)</p> <p>4. No hubieron vinculaciones en el mes de diciembre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes diciembre</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	04/01/2016 - 09:15 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 14 aplicaciones, de las cuales 3 fueron pre-seleccionadas.</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/12/2015 - 08:28 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 10610 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 59).</p> <p>3. 2 postulantes fueron aprobados en comité de noviembre (Hito relacionado 60)</p> <p>4. Se vincularon 10 Prometeos en el mes de noviembre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</p>		
<p><b>OCTUBRE 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 74 aplicaciones, de las cuales 19 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8.999 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de septiembre (Hito relacionado 57).</p> <p>3. 8 postulantes fueron aprobados en comité de octubre (Hito relacionado 58)</p> <p>4. Se vincularon 7 Prometeos en el mes de octubre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	04/11/2015 - 09:14 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 165 aplicaciones, de las cuales 38 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 12.237 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de agosto (Hito relacionado 55).</p> <p>3. Ningún Prometeo fue aprobado en comité de septiembre (Hito relacionado 56)</p> <p>4. Se vincularon 17 Prometeos en el mes de septiembre</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	05/10/2015 - 12:34 PM
<p><b>AGOSTO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 182 aplicaciones, de las cuales 37 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 15.712 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 53).</p> <p>3. 1 Prometeo fue aprobado en comité de agosto (Hito relacionado 54)</p> <p>4. Se vincularon 10 Prometeos en el mes de agosto</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de agosto</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/09/2015 - 12:47 PM
<p><b>JULIO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 262 aplicaciones, de las cuales 46 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 18485 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de junio (Hito relacionado 51).</p> <p>3. 14 Prometeos fueron aprobados en comité de julio (Hito relacionado 52)</p> <p>4. Se vincularon 19 Prometeos en el mes de julio</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de julio</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	04/08/2015 - 08:53 AM
<p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 277 aplicaciones, de las cuales 61 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 15187 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de mayo (Hito relacionado 49).</p> <p>3. 24 Prometeos fueron aprobados en comité de junio (Hito relacionado 50)</p> <p>4. Se vincularon 25 Prometeos en el mes de junio</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de junio</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	01/07/2015 - 04:12 PM
<p><b>MAYO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 204 aplicaciones, de las cuales 60 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 9577 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 47).</p> <p>3. 16 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 48)</p> <p>4. Se vincularon 25 Prometeos en el mes de mayo</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de mayo</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/06/2015 - 09:32 AM
<p><b>ABRIL 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 205 aplicaciones, de las cuales 81 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 9088 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de marzo (Hito relacionado 45).</p> <p>3. 10 Prometeos fueron aprobados en comité de abril (Hito relacionado 46)</p> <p>4. Se vincularon 14 Prometeos en el mes de abril</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de abril</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/05/2015 - 10:04 AM
<p><b>MARZO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 233 aplicaciones, de las cuales 84 fueron pre-seleccionadas.</p>	Páez Echeverría, Viviana Priscila	02/04/2015 - 12:49 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. 8556 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 43).</p> <p>3. 30 Prometeos fueron aprobados en comité de marzo (Hito relacionado 44)</p> <p>4. Se vincularon 28 Prometeos en el mes de marzo</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de marzo</p>		
<p><b>FEBRERO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41).</p> <p>3. N° de prometeos aprobados en comité de febrero (Hito relacionado 42).</p> <p>4. Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de febrero</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/03/2015 - 07:24 PM
<p><b>FEBRERO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 242 aplicaciones, de las cuales 96 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 6484 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de enero (Hito relacionado 41).</p> <p>5. Se vincularon 52 Prometeos en el mes de febrero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de febrero</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/03/2015 - 05:25 PM
<p><b>ENERO 2015</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 248 aplicaciones, de las cuales 95 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 14000 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de diciembre (Hito relacionado 38).</p> <p>3. Se coloca el análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes (Hito relacionado 39)</p> <p>4. Se coloca el análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015</p> <p>5. Se vincularon 2 Prometeos en el mes de enero</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de enero.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	06/02/2015 - 02:10 PM
<p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 216 aplicaciones, de las cuales 93 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8672 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de noviembre (Hito relacionado 36).</p> <p>4. Se aprobaron 2 Prometeos en el Comité ejecutado el 4 de diciembre de 2014 Y 16 Prometeos en el Comité ejecutado el 31 de diciembre de 2014 (Hito relacionado 37).</p> <p>5. Se cierran los riesgos registrados.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	06/01/2015 - 12:18 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 298 aplicaciones, de las cuales 123 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 14928 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de octubre (Hito relacionado 33).</p> <p>3. Se realizaron 6706 Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados. (Hito relacionado 34).</p> <p>4. Se aprobaron 12 Prometeos en el Comité ejecutado el 28 de noviembre de 2014 (Hito relacionado 35).</p> <p>5. En el mes de noviembre se vincularon a las instituciones de acogida 23 Prometeos.</p> <p>6. El Proyecto Prometeo es parte de Gobierno electrónico debido a que desde el 2013 posee una plataforma web de postulación para captar los perfiles de postulantes al Proyecto a nivel nacional.</p> <p>7. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/12/2014 - 05:17 PM
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 30).</p> <p>3. Se realizaron 15 eventos para difundir el Proyecto a Nivel internacional (Hito relacionado 31).</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 05:19 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 32).</p> <p>5. En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos.</p> <p>6. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 180 aplicaciones, de las cuales 69 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 7423 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de SEPTIEMBRE (Hito relacionado 32).</p> <p>3. Se aprobaron 35 Prometeos en el Comité ejecutado el 30 de octubre de 2014 (Hito relacionado 30).</p> <p>4. En el mes de octubre se vincularon a las instituciones de acogida 55 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/11/2014 - 05:07 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29).</p> <p>4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/10/2014 - 11:29 AM
<p>Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) Modificado por Fecha de Última Actualización septiembre 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 306 aplicaciones, de las cuales 141 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 8465 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de AGOSTO (Hito relacionado 28).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de septiembre de 2014 (Hito relacionado 29).</p> <p>4. En el mes de septiembre se vincularon a las instituciones de acogida 61 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	02/10/2014 - 10:32 AM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 297 aplicaciones, de las cuales 129 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10525 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de julio (Hito relacionado 26).</p> <p>3. Se aprobaron 28 Prometeos en el Comité ejecutado el 26 de agosto de 2014 (Hito relacionado 27).</p> <p>4. En el mes de agosto se vincularon a las instituciones de acogida 58 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>	Castillo Campos, Linda Lesly	04/09/2014 - 04:00 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24).</p> <p>3. Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25).</p> <p>4. En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>	Solano, María José	01/08/2014 - 12:32 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1. Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 546 aplicaciones, de las cuales 264 fueron pre-seleccionadas.</p> <p>2. 10918 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de junio (Hito relacionado 24).</p> <p>3. Se aprobaron 37 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de julio de 2014 (Hito relacionado 25).</p> <p>4. En el mes de julio se vincularon a las instituciones de acogida 48 Prometeos.</p> <p>5. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>	Solano, María José	01/08/2014 - 11:33 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 342 aplicaciones, de las cuales 173 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8422 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes, en el mes de mayo (Hito relacionado 21).</li> <li>Se ha solicitado la Automatización de todos los procesos del Proyecto Prometeo a en el Sistema de Postulación; actualmente se ha desarrollado la propuesta que ya fue presentada a las autoridades de SENESCYT, quedando a la espera de su validación. (Hito relacionado 22).</li> <li>Se aprobaron 49 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 de junio de 2014 (Hito relacionado 23).</li> <li>En el mes de junio se vincularon a las instituciones de acogida 44 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de junio.</li> </ol>	Solano, María José	04/07/2014 - 03:40 PM
<p><b>MAYO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 268 aplicaciones, de las cuales 131 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>8189 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de abril (Hito relacionado 19).</li> <li>Se aprobaron 66 Prometeos en el Comité ejecutado el 23 de mayo de 2014 (Hito relacionado 20).</li> <li>En el mes de mayo se vincularon a las instituciones de acogida 33 Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</li> </ol>	Solano, María José	05/06/2014 - 03:56 PM
<p><b>ABRIL 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 360 aplicaciones, de las cuales 158 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>5242 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 17).</li> <li>Se aprobaron 77 Prometeos en el Comité ejecutado el 25 y 30 de abril de 2014 (Hito relacionado 18).</li> <li>En el mes de abril se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</li> <li>Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca">prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</a></li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de abril.</li> </ol>	Solano, María José	05/05/2014 - 04:17 PM
<p><b>MARZO 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6563 Ciudadanos Ecuatorianos fueron capacitados por Becarios Prometeos conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, en el mes de febrero (Hito relacionado 15).</li> <li>Se aprobaron 48 Prometeos en el Comité ejecutado el 21 de marzo de 2014 (Hito relacionado 16).</li> <li>Mediante el sistema de postulaciones se procesaron 167 aplicaciones, de las cuales 82 fueron pre-seleccionadas.</li> <li>En el mes de marzo se vincularon a las instituciones de acogida 30 Prometeos.</li> <li>Se implementó la descarga automática de formularios a través de nuestro portal oficial: <a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca">prometeo.educacionsuperior.gob.ec/biblioteca</a></li> <li>Participación del Proyecto Prometeo en la "IV Edición de la Feria Internacional de Opciones de Becas de Posgrado en Ciencia Tecnología e Innovación 2014" organizado por el MICITT de Costa Rica; con el objetivo de difundir el Proyecto y reclutar posibles Prometeos.</li> <li>No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</li> </ol>	Solano, María José	04/04/2014 - 05:21 PM
<p><b>FEBRERO 2014:</b></p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 39 postulantes, se procesaron 126 aplicaciones y se vincularon 46 Prometeos; adicionalmente el Proyecto ha concretado acuerdos de difusión con distintas instituciones nacionales e internacionales.</p>	Solano, María José	05/03/2014 - 09:32 PM
<p><b>ENERO 2014:</b></p> <p>-En el mes de enero se realizaron 2 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo en el que se aprobaron 12 Prometeos y se procesaron 130 postulaciones.</p> <p>-Se procesaron 170 informes correspondientes a diciembre 2013.</p>	Solano, María José	05/02/2014 - 05:36 PM
<p><b>DICIEMBRE 2013:</b></p> <p>-En el mes de diciembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 125 postulaciones.( HITO 11)</p>	Paredes del Castillo, Grace Paulina	03/01/2014 - 08:31 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-El sistema se encuentra en una etapa de estabilización y se están realizando pruebas y solventando los inconvenientes de los postulantes.		
<p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>-En el mes de noviembre se realizaron 3 Comités Ejecutivos del Proyecto Becas Prometeo y se procesaron 211 postulaciones.( HITO 11)</p> <p>-Con respecto la puesta en producción del sistema de Prometeo (R.I y PIC), los documentos ya se encuentran entregados. El sistema se encuentra en una etapa de estabilización, es decir se están realizando pruebas y solventando todos los inconvenientes de los postulantes.</p> <p>-El miércoles 20 de noviembre la Gerente del Proyecto Prometeo Gabriela Jaramillo fue entrevistada en Radio Centro por el comunicador Andrés López y el jueves 21 de noviembre fue entrevistada en Radio Quito por el comunicador Andrés Carrión; a través de dichas entrevistas se pudo difundir el proyecto.</p>	CADENA FUERTES, JOSÉ RUPERTO	05/12/2013 - 12:01 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>2- NACIONAL. * General.</b></p> <p>El incumplimiento del convenio marco de cooperación interinstitucional por parte de las instituciones de acogida CAUSARÍA que los proyectos de investigación realizados por los becarios Prometeos se retrasen e incluso no se cumplan</p>	31/05/2017	Noreya Marisol Montalvo Sarmiento	10 %	60	6	0/1

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
11	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
14	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
15	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay






**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN y PLANIFICACIÓN: Dictamen de prioridad recibido / Equipo de planificación definido	4-Inicio de Trabajo	31/07/2013		31/07/2013		Sí	20.0
2	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.9
3	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.9
4	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.9
5	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.9
6	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.9
7	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.9
8	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.9
9	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.9
10	EJECUCIÓN: Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.9
11	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.9
12	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en enero	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.84
13	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.68

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	acogida, realizadas en el mes de enero.							
14	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.84
15	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.84
16	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.84
17	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.84
18	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.84
19	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.84
20	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.84
21	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
22	EJECUCIÓN: Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
23	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.84
24	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.84

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.							
25	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.84
26	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.84
27	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		29/08/2014		Sí	0.84
28	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
29	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
30	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.83
31	EJECUCIÓN: Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
32	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo realizado en octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
33	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
34	EJECUCIÓN: Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
35	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.83

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre							
36	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84
37	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84
38	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, realizado diciembre	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
39	EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.84
40	EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.2
41	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3
42	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3
43	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	acogida, realizadas en el mes de marzo.							
46	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	0.5
53	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
56	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		31/12/2015		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.56
65	EJECUCIÓN: Establecer un plan anual de ejecución de visitas in - situ para instituciones de acogida de Prometeos y Ateneos	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.59
66	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de enero.	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	0.56



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
67	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		31/03/2016		Sí	0.56
68	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de febrero	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.56
69	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.56
70	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de marzo	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.56
71	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.56
72	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de abril.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.56
73	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		03/06/2016		Sí	0.56
74	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de mayo	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.56
75	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.56
76	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.56
77	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.56

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	acogida, ejecutadas en el mes de junio							
78	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de julio	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.56
79	EJECUCIÓN: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.56
80	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de agosto	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.56
81	EJECUCIÓN: Visitas in situ ejecutivas en el primer semestre del año	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.56
82	EJECUCIÓN: Análisis de impacto del Proyecto Prometeo	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.56
83	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de septiembre	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.59
84	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de octubre	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.56
85	EJECUCIÓN: Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos/ Ateneos	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.56
86	EJECUCIÓN: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizados conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de noviembre.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.56
87	EJECUCIÓN: Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.56
88	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.43
89	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.43


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
90	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.43
91	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.43
92	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.43
93	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.43
94	EJECUCIÓN: Reporte sobre cumplimiento de actividades en instituciones de acogida realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.45
95	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.43
96	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.43
97	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.43
98	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.43
99	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.43
100	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.43
101	EJECUCIÓN: Reporte sobre cumplimiento de actividades en instituciones de acogida realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.45
102	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.43
103	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.43
104	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		29/08/2017		Sí	0.43
105	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		29/08/2017		Sí	0.43
106	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		28/09/2017		Sí	0.43
107	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		28/09/2017		Sí	0.43
108	EJECUCIÓN: Reporte sobre cumplimiento de actividades en instituciones de acogida realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		28/09/2017		Sí	0.45
109	EJECUCIÓN: Informe sobre proyectos finalizados	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.43
110	EJECUCIÓN: Informes mensuales revisados	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.43
111	EJECUCIÓN: Informe de cierre del proyecto Prometeo elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	2.55
112	CIERRE: Informe de cierre elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	03/07/2017
2	Verificación en territorio	Tapia Núñez, Gladys Lorena	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/06/2017
3	Supervisión Positiva - Proyecto en ejecución a nivel nacional	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2017
4	Verificación Becas Prometeo Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	31/10/2016
5	Supervisión positiva	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	31/08/2016
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/04/2016
7	Supervisión positiva se pudo verificar el funcionamiento de acuerdo al hito 62 sobre el Eventos de difusión del Proyecto	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	11/01/2016
8	supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2015
9	Constatación del Proyecto K002. SENESCYT - BECAS PROMETEO.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	13/11/2015
10	PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/10/2015
11	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/09/2015
12	Supervisión positiva al trabajo en el programa y cumplimiento de los HITOS GPR	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	28/09/2015
13	PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/09/2015
14	Proyecto se lo ejecuta desde Coordinación Zonal del Austro sur del país	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/06/2015
15	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
16	Supervisión positiva a los objetivos del proyecto y Prometeos existentes actualmente en el Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/04/2015
17	CONSTATACIÓN BECAS	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/02/2015
18	Becas están destinados para la Matriz de la Universidad de Bolívar mas no a ninguna extensión de los cantones	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/12/2014
19	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/10/2014
20	Vigencia del Proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/09/2014
21	Avance de proyecto	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	23/04/2014
22	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014
23	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	15/03/2014
24	Visita del 09 de Diciembre del 2013	Coka Bastidas, Denise María	{PR} - Provincia - PASTAZA	10/12/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias y asesoramiento de tesis impartidas		147.90 %	691	1,022	01/01/2017	Octubre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	45,485,099.05 **
Costo Total:	260,257,621.51
Total Devengado:	45,139,368.34
% Costo Total Devengado:	17.34 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 17.34 %

**Perfil Económico 2017**

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	34,521,836.05	1,726,276.46	0.00	36,248,112.51
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	24,474,362.08	12,374,362.08	0.00	36,848,724.16
Ppto. Codificado	43,970,371.01	1,568,802.79	0.00	45,539,173.80
Ppto. Comprometido	42,123,971.75	1,486,072.08	0.00	43,610,043.83
Planeado - Codificado (2017)		157,473.67		
<b>Programado a Devengar</b>	37,710,216.26	1,831,802.79	0.00	39,542,019.05
Ppto. Devengado	43,653,296.26	1,486,072.08	0.00	45,139,368.34
Estimado a fin de año	* 43,653,296.26	0.00	0.00	43,653,296.26
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-5,943,080.00	1,831,802.79	0.00	-4,111,277.21
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 115.76 %	81.13 %	0.00 %	114.16 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Devengado 998</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017**



**Presupuesto Mensual 2017**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	6,898.09	6,898.09	6,898.09	6,898.09	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.38 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	338,477.96	338,477.96	345,376.05	345,376.05	100.00 %		18.85 %
Mar	215,601.63	215,601.63	560,977.68	560,977.68	100.00 %		30.62 %
Abr	153,763.49	153,763.49	714,741.17	714,741.17	100.00 %		39.02 %
May	178,088.68	178,088.68	892,829.85	892,829.85	100.00 %		48.74 %
Jun	52,770.10	52,770.10	945,599.95	945,599.95	100.00 %		51.62 %
Jul	152,717.29	152,717.29	1,098,317.24	1,098,317.24	100.00 %		59.96 %
Ago	169,672.34	169,672.34	1,267,989.58	1,267,989.58	100.00 %		69.22 %
Sep	134,585.53	134,585.53	1,402,575.11	1,402,575.11	100.00 %		76.57 %
Oct	98,286.28	37,581.19	1,500,861.39	1,440,156.30	95.96 %		78.62 %
Nov	128,075.09	45,915.78	1,628,936.48	1,486,072.08	91.23 %		81.13 %
Dic	202,866.31		1,831,802.79				
<b>Total</b>	<b>1,831,802.79</b>	<b>1,486,072.08</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

2	Incrementar el número de vinculaciones de expertos de alto nivel residentes en el exterior a instituciones de acogida MEDIANTE la búsqueda de perfiles a nivel mundial, su evaluación, aprobación e incorporación de dichos profesionales.
---	--

## IMPACTO A SERVICIOS

### Servicios

SENESCYT-002	Vinculación de profesionales en investigación «Prometeos» y docencia «Ateneos»
--------------	--

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.ASOCIACIÓN HITO 1: Dictamen de prioridad.	A.1.pdf	05/12/2013
2	A.2.ASOCIACIÓN HITO 1: Proyecto Becas - Prometeo formato SENPLADES.	A.2.pdf	05/12/2013
3	A.3.ASOCIACIÓN HITO 2: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, agosto 2013	A.3.pdf	05/12/2013
4	A.4.ASOCIACIÓN HITO 3: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, agosto 2013	A.4.pdf	05/12/2013
5	A.5.ASOCIACIÓN HITO 4: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, septiembre 2013	A.5.pdf	05/12/2013
6	A.6.ASOCIACIÓN HITO 5: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, septiembre	A.6.pdf	05/12/2013
7	A.7.ASOCIACIÓN HITO 6: Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, octubre 2013	A.7.pdf	05/12/2013
8	A.8.ASOCIACIÓN HITO 7: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, octubre 2013	A.8.pdf	05/12/2013
9	A9.ASOCIACIÓN HITO 8.- Perfiles disponibles para ser asignados a una institución, noviembre 2013	A9.pdf	09/12/2013
10	ASOCIACIÓN HITO 54: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	I4.PDF	01/09/2015
11	B1.ASOCIACIÓN HITO 9.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, noviembre 2013	B1.pdf	09/12/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	B2.ASOCIACIÓN HITO 10.- Perfiles disponibles de investigadores para ser asignados a una institución.	B2.pdf	25/03/2014
13	B3.ASOCIACIÓN HITO 11.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2013	B3.pdf	07/01/2014
14	B4.ASOCIACIÓN HITO 12.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, enero 2014	B4.pdf	05/02/2014
15	B5.ASOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH	B5.pdf	28/02/2014
16	B6.ASOCIACIÓN HITO 13.-Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos	B6.pdf	25/03/2014
17	B7.ASOCIACIÓN HITO 14.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero	B7.pdf	25/03/2014
18	B8. Informe de variación presupuesto programado vs codificado marzo - diciembre 2014	B8.pdf	25/03/2014
19	B9. Reporte e-SIGEF febrero 2014	B9.pdf	25/03/2014
20	C1.ASOCIACIÓN HITO 15.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	C1.pdf	31/03/2014
21	C2.ASOCIACIÓN HITO 16.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	C2.pdf	31/03/2014
22	C3. Reporte e-SIGEF marzo 2014	C3.pdf	08/04/2014
23	C4.ASOCIACIÓN HITO 17.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo.	C4.pdf	05/05/2014
24	C5.ASOCIACIÓN HITO 18.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	C5.pdf	05/05/2014
25	C6. Reporte e-SIGEF abril 2014	C6.pdf	14/05/2014
26	C7.ASOCIACIÓN HITO 19.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril.	C7.pdf	03/09/2014
27	C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	C8.pdf	03/09/2014
28	C9.ASOCIACIÓN HITO 20.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	C9.pdf	05/06/2014
29	D1. ASOCIACIÓN HITO 21: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo.	D1.pdf	03/09/2014
30	D2.ASOCIACIÓN HITO 22.- Diseñar, implementar y administrar una herramienta de información, nacional e internacional, desarrollado	D2.pdf	03/09/2014
31	D3.ASOCIACIÓN HITO 23.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	D3.pdf	03/09/2014
32	D4. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D4.pdf	03/09/2014
33	D5.ASOCIACIÓN HITO 24.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio.	D5.pdf	01/09/2014
34	D6.ASOCIACIÓN HITO 25.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio.	D6.pdf	03/09/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
35	D7. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	D7.pdf	03/09/2014
36	D8. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	D8.pdf	03/09/2014
37	D9.ASOCIACIÓN HITO 26.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	D9.pdf	03/09/2014
38	E.9 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.9.pdf	01/12/2014
39	E1.ASOCIACIÓN HITO 27.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	E1.pdf	03/09/2014
40	E2. Reporte e-sigef mes de septiembre 2014	E2.pdf	02/10/2014
41	E3.ASOCIACIÓN HITO 28.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	E3.pdf	02/10/2014
42	E4.ASOCIACIÓN HITO 29.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en septiembre.	E4.pdf	02/10/2014
43	E5. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	E5..pdf	04/11/2014
44	E6.ASOCIACIÓN HITO 30.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre.	E6.xlsx	04/11/2014
45	E7.ASOCIACIÓN HITO 31.- Difusión del Proyecto Prometeo a nivel internacional, realizado	E7.pdf	04/11/2014
46	E8. ASOCIACIÓN HITO 32.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre	E8.pdf	04/11/2014
47	E9.ASOCIACIÓN HITO 33.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	E9.pdf	02/12/2014
48	F1. ASOCIACIÓN HITO 34 : Eventos para la transferencia de conocimientos de los expertos "Prometeos" en las instituciones de acogida, realizados.	F1.pdf	02/12/2014
49	F2. ASOCIACIÓN HITO 35.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	F2.pdf	02/12/2014
50	F3. Reporte e-sigef mes de noviembre 2014	F3.pdf	02/12/2014
51	F4. Relación Proyecto Prometeo con Gobierno electrónico	F4.pdf	06/01/2015
52	F5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F5..pdf	05/01/2015
53	F6.ASOCIACIÓN HITO 36.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre.	F6.pdf	06/01/2015
54	F7. ASOCIACIÓN HITO 37.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, diciembre 2014	F7.pdf	06/01/2015
55	F8. Reporte e-SIGEF enero 2015	F8.pdf	05/02/2015
56	F9. ASOCIACIÓN HITO 38.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de diciembre.	F9.pdf	06/02/2015



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	G1. ASOCIACIÓN HITO 39.- EJECUCIÓN: Análisis de número de Prometeos vinculados y finalizados por mes	G1.pdf	06/02/2015
58	G2. ASOCIACIÓN HITO 40: EJECUCIÓN: Análisis de restricciones a aplicarse en los beneficios de Prometeos en el 2015	G2..pdf	06/02/2015
59	G3. Reporte e-SIGEF febrero 2015	G3.pdf	27/02/2015
60	G4. ASOCIACIÓN HITO 41.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de enero.	G4.pdf	02/03/2015
61	G5. ASOCIACIÓN HITO 42.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas, febrero 2015	G5.pdf	04/03/2015
62	G6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	G6.pdf	07/04/2015
63	G7. ASOCIACIÓN HITO 43.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de febrero.	G7_.pdf.pdf	31/03/2015
64	G8. ASOCIACIÓN HITO 44.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en marzo.	G8.pdf	02/04/2015
65	G9. ASOCIACIÓN HITO 45: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de marzo	G9..pdf	30/04/2015
66	H1. ASOCIACIÓN HITO 46: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en abril	H1..PDF	30/04/2015
67	H2. Reporte e-SIGEF Abril 2015	H2.pdf	04/05/2015
68	H3 ASOCIACIÓN HITO 47.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de abril	H3.pdf	01/06/2015
69	H4 ASOCIACIÓN HITO 48.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en mayo	H4.pdf	01/06/2015
70	H5. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	H5.pdf	04/06/2015
71	H6. ASOCIACIÓN HITO 49: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de mayo	H6.PDF	03/07/2015
72	H7. ASOCIACIÓN HITO 50: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en junio	H7.PDF	03/07/2015
73	H8. Reporte e-SIGEF Junio 2015	H8.pdf	01/07/2015
74	H9. ASOCIACIÓN HITO 51: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de junio	H9.PDF	03/08/2015
75	I1. ASOCIACIÓN HITO 52: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en julio	I1.PDF	03/08/2015
76	I2. Reporte e-SIGEF Julio 2015	I2.pdf	05/08/2015
77	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
79	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
80	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
81	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
82	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
83	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	I3.PDF	01/09/2015
84	I3. ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio.	I3.pdf	01/09/2015
85	I3.ASOCIACIÓN HITO 53: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de julio	I3.PDF	01/09/2015
86	I4. ASOCIACIÓN HITO 54: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en agosto.	I4.pdf	01/09/2015
87	I5. ASOCIACIÓN HITO 55. apacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de agosto.	I5.pdf	02/10/2015
88	I6. ASOCIACIÓN HITO 57: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de septiembre	I6.PDF	04/11/2015
89	I7. ASOCIACIÓN HITO 58: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en octubre	I7.PDF	04/11/2015
90	I8. ASOCIACIÓN HITO 59: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de octubre.	I8.PDF	30/11/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
91	I9 ASOCIACIÓN HITO 60: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en noviembre	I9.PDF	30/11/2015
92	J1. ASOCIACION HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.pdf	04/01/2016
93	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
94	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
95	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
96	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
97	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
98	J1. ASOCIACIÓN HITO 61: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, realizadas en el mes de noviembre	J1.PDF	04/01/2016
99	J2. ASOCIACION HITO 62: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	J2.pdf	04/01/2016
100	J2. ASOCIACIÓN HITO 62: Eventos de difusión del Proyecto realizados en el 2015	J2.pdf	06/05/2016
101	J3. ASOCIACION HITO 63: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en diciembre	J3.pdf	04/01/2016
102	J4. ASOCIACIÓN HITO 64: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de diciembre 2015	J4_.pdf	02/02/2016
103	J5. ASOCIACIÓN HITO 65: Establecer un plan anual de ejecución de visitas in - situ para instituciones de acogida de Prometeos y Ateneos	J5.pdf	02/02/2016
104	J6.ASOCIACIÓN HITO 66:Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de enero	J6.pdf	03/03/2016
105	J7. Reporte e-sigef mes de Febrero 2016	J7.pdf	02/03/2016
106	J8. Reporte e-sigef mes de Marzo 2016	J8.pdf	11/04/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	J9. ASOCIACION HITO 67 y 69: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en febrero - marzo 2016	J9.pdf	11/04/2016
108	K1. ASOCIACIÓN HITO 68: Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de febrero 2016	K1.pdf	04/04/2016
109	K2. Reporte e-SIGEF de Abril 2016	K2.pdf	03/05/2016
110	K3. ASOCIACIÓN HITO 71.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos a ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes instituciones de acogida, ejecutadas en el mes de marzo 2016	K3.pdf	16/05/2016
111	K4. ASOCIACIÓN HITO 70: Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo, realizado en el mes de Abril 2016	K4.pdf	16/05/2016
112	K5. Reporte e-SIGEF Mayo 2016	K5.pdf	03/06/2016
113	K6. ASOCIACION HITO 72.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida	K6.pdf	03/06/2016
114	K7. ASOCIACIÓN HITO 73 y 75.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Mayo y Junio	K7.pdf	06/06/2016
115	K8. Reporte e-SIGEF de Junio 2016	K8.pdf	04/07/2016
116	K9. ASOCIACION HITO 74.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de mayo	K9.pdf	04/07/2016
117	L1. ASOCIACION HITO 76.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de junio	L1.pdf	09/08/2016
118	L2 ASOCIACIÓN HITO 77.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Julio	L2.pdf	09/08/2016
119	L3. Reporte e-SIGEF de Julio 2016	L3.pdf	09/08/2016
120	L4 ASOCIACION HITO 78.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Julio	L4.pdf	02/09/2016
121	L5 ASOCIACIÓN HITO 79.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Agosto	L5.pdf	02/09/2016
122	L6. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	L6.pdf	06/09/2016
123	L7 ASOCIACION HITO 80.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Agosto	L7.pdf	07/10/2016
124	L8 ASOCIACIÓN HITO 81.- Prometeos aprobados en el Comité Ejecutivo de Becas Prometeo mes de Septiembre	L8.pdf	07/10/2016
125	L9. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	L9.pdf	07/10/2016
126	M1 ASOCIACION HITO 82.- analisis de impacto del proyecto Prometeo para Viejos Sabios	M1_análisis_de_impacto_del_proyecto_Prometeo.pdf	11/11/2016
127	M2 ASOCIACION HITO 83.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las	M2.pdf	11/11/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Octubre		
128	M3. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	M3.pdf	11/11/2016
129	M4 ASOCIACION HITO 84.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Noviembre - Docoembre	M8.pdf	06/01/2017
130	M4 ASOCIACION HITO 84.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Octubre-Noviembre	M4.pdf	08/12/2016
131	M5. ASOCIACIÓN HITO 85: Registro de Biblioteca creada con publicaciones de Prometeos/Ateneos	M5.pdf	08/12/2016
132	M6. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	M6.pdf	12/12/2016
133	M7. Reporte e-SIGEF Diciembre 2016	M7.pdf	04/01/2017
134	M8 ASOCIACION HITO 86.- Capacitaciones impartidas por Becarios Prometeos dirigidas a Ciudadanos Ecuatorianos realizadas conjuntamente con las diferentes Instituciones de acogida realizadas en el mes de Noviembre - Diciembre	M8.pdf	21/03/2017
135	M9 ASOCIACIÓN HITO 87 Resumen eventos de difusión del Proyecto Prometeo 2016	M9.pdf	06/01/2017
136	N1 ASOCIACIÓN HITO 88 Informe sobre proyectos finalizados	N1.pdf	07/02/2017
137	N2 ASOCIACIÓN HITO 89 Informes mensuales revisados	N2.pdf	07/02/2017
138	N3 ASOCIADO HITO 90 Informe sobre proyectos finalizados febrero	N4.pdf	07/03/2017
139	N4 ASOCIADO HITO 91 Informes mensuales revisados febrero	N4.pdf	07/03/2017
140	N5 Reporte eSIGEF Enero 2017	N5.pdf	09/03/2017
141	N6 Reporte eSIGEF Febrero 2017	N6.pdf	09/03/2017
142	N7 ASOCIADO HITO 93 Informe sobre proyectos finalizados marzo	N7.pdf	03/04/2017
143	N8 ASOCIADO HITO 92 Informes mensuales revisados marzo	N8.pdf	03/04/2017
144	N9 ASOCIADO HITO 94 reporte de cumplimiento de actividades en instituciones de acogida enero - marzo	N9.pdf	05/04/2017
145	O1 Reporte eSIGEF Marzo 2017	O1.pdf	11/04/2017
146	O2 Reporte eSIGEF Abril 2017	O2.pdf	02/05/2017
147	O3 ASOCIADO HITO 95 Informe sobre proyectos finalizados mes de Abril 2017	O3.pdf	08/05/2017
148	O4 ASOCIADO HITO 96 Informes mensuales revisados mes de Abril 2017	O4.pdf	08/05/2017
149	O5 ASOCIADO HITO 97 Informe sobre proyectos finalizados mes de Mayo 2017	O5.pdf	01/06/2017
150	O6 ASOCIADO HITO 98 Informes mensuales revisados mes de Mayo 2017	O6.pdf	01/06/2017
151	O7 Reporte eSIGEF Mayo 2017	O7.pdf	05/06/2017
152	O8 Reporte e-SIGEF Junio 2017	O8.pdf	05/07/2017
153	O9 ASOCIADO HITO 99 Informe sobre proyectos finalizados mes de Junio 2017	O9.pdf	07/07/2017
154	P1 ASOCIADO HITO 100 Informes mensuales revisados mes de Junio 2017	P1.pdf	07/07/2017

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
155	P2 ASOCIADO HITO 101 reporte de cumplimiento de actividades en instituciones de acogida abril - junio 2017	P2.pdf	07/07/2017
156	P3 ASOCIADO HITO 102 Informes sobre proyectos finalizados mes de Julio 2017	P3.pdf	03/08/2017
157	P4 ASOCIADO HITO 103 Informes mensuales revisados mes de Julio 2017	P4.pdf	03/08/2017
158	P5 Reporte e-SIGEF Julio 2017	P5.pdf	04/08/2017
159	P6 ASOCIADO HITO 104 Informes sobre proyectos finalizados mes de Agosto 2017	P6.pdf	29/08/2017
160	P7 ASOCIADO HITO 105 Informes mensuales revisados mes de Agosto 2017	P7.pdf	29/08/2017
161	P8. Reporte e-SIGEF Agosto 2017	P8.pdf	11/09/2017
162	P9 Reporte e-SIGEF Septiembre 2017	P9.pdf	03/10/2017
163	Q1 ASOCIADO HITO 106 Informes sobre proyectos finalizados mes de Septiembre 2017	Q1.pdf	04/10/2017
164	Q2 ASOCIADO HITO 107 Informes mensuales revisados mes de Septiembre 2017	Q2.pdf	04/10/2017
165	Q3 ASOCIADO HITO 108 reporte de cumplimiento de actividades en instituciones de acogida julio - septiembre 2017	Q3.pdf	04/10/2017
166	Q4 ASOCIADO HITO 109 Informes sobre proyectos finalizados mes de octubre 2017	Q4.pdf	01/11/2017
167	Q5 ASOCIADO HITO 107 Informes mensuales revisados mes de octubre 2017	Q5.pdf	01/11/2017

## LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	<a href="http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do">http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do</a>
	<a href="http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial">http://9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Casa Patrimonial</a>

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Herrera Mera, Carol Andrea	Analista de Prometeo	Analista de Prometeo	cherrera@senescyt.gob.ec	2505660
Vivas Martínez, Rodrigo Enrique	Gerente del Proyecto Prometeo	Gerente Proyecto Becas Prometeo	rvivas@senescyt.gob.ec	02569898