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PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL 
ECUADOR 

 
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
 
1.1. Tipo de solicitud de dictamen  

 
b) Actualización de la prioridad y actualización de la aprobación 

 
1.2. Nombre del Proyecto 
 

a) Código Único de Proyecto, CUP:    091590000.0000.375416 
b) RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL 

ECUADOR 
c) La acción está enfocada a los Institutos Técnicos y Tecnológicos que forman parte del 

sistema de Educación Superior. 
 

1.3. Entidad (UDAF) 
  

- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
- Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica1. 
- Gerencia de Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior 

Pública del Ecuador.  
 
1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) 

 
No existen entidades operativas desconcentradas que ejecuten el proyecto. 

 
1.5. Ministerio Coordinador 
 
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. 
 
1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión. 

 
Tabla No.  1  Sector, Subsector y tipo de inversión 

MACRO 
SECTOR 

SECTOR CÓDIGO 
SUBSECTOR CÓDIGO 

TIPOLOGÍA 
INTERVENCIÓN 

TIPOLOGÍA 
INTERVENCIÓN 

TALENTO 
HUMANO  

EDUCACIÓN 
E2301 
E2305 
E2321 

Administración Educación 
Educación Superior 
Intersubsectorial Educación 

T01 Infraestructura 

T02 Equipamiento 

T03 Servicios 

Fuente: SENPLADES 
Elaboración: SENESCYT 2016 
 

                                                      
1 Acuerdo 2015-133 referente al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en el Registro Oficial el 24 de septiembre de 2015, Edición Especial Nro. 372. Ver (Anexo 
1). 
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1.7. Plazo de Ejecución 
8 años 1 mes, de noviembre de 2013 a diciembre de 2021. 
 
1.8. Monto Total 

Tabla No.  2 Monto total del proyecto en dólares 

AÑO MONTO CRÉDITO COOPERACIÓN 
FISCAL 
NUEVO 

FISCAL 
ARRASTRE 

FISCAL 
MONTO 

DEVENGADO 
TOTAL 

2013 432.530,38     432.530,38 432.530,38 

2014 10.256.310,14     10.256.310,14 10.256.310,14 

2015 23.645.030,18     23.645.030,18 23.645.030,18 

2016* 896.840,77   896.840,77  896.840,77 896.840,77 

2017* 122.846.254,24 106.087.590,89 8.586.963,64 8.171.699,71   122.846.254,24 

2018* 94.251.915,13 63.117.411,45 2.681.858,02 28.452.645,66   94.251.915,13 

2019* 3.397.159,67 2.613.609,63  783.550,04   3.397.159,67 

2020* 3.382.142,71 2.598.592,67  783.550,04   3.382.142,71 

2021* 2.710.538,85 1.926.988,81  783.550,04   2.710.538,85 

TOTAL 261.818.722,09 176.344.193,48 11.268.821,67 25.280.973,30 14.590.862,94 34.333.870,70 261.818.722,09 

 Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 
*Para la ejecución de las actividades previstas, el Proyecto contará a partir del año 2016, con fuentes de financiamiento internas 
(recursos fiscales) y externas (créditos con organismos multilaterales) y cooperación internacional.  

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia 
por el desarrollo del proyecto 

 
En el marco de la Constitución de 2008, la educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, además que constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. 
 
En el ámbito de la educación superior, Ecuador es el país que más invierte en la región 
alcanzando el 2,12% respecto al PIB2; esto se traduce en concesión de becas, construcción y 
mejoramiento de infraestructura, implementación de tecnología, entre otras acciones, que 
promueven la calidad de la educación superior. 
 
Sin embargo, la educación no supone solamente la universalización de la cobertura de los 
servicios educativos, sino el mejoramiento progresivo de la calidad en todos los niveles y 
modalidades así como la posibilidad material de la población para formarse y acceder al 
conocimiento científico, técnico y tecnológico, a lo largo de toda la vida, capacitándose 
permanentemente para mejorar las posibilidades de empleo y el aumento de la productividad.   
 

                                                      
2 SENESCYT - Rendición de Cuentas 2014, Fuente: MEF 2006-2014. Nota: Incluye todas las entidades y fuentes de financiamiento 

(recursos fiscales, preasignaciones, saldo en banco, reliquidación, devolución de IVA y recursos generados por las instituciones) 



  

6 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 352, establece que el Sistema de Educación Superior 
está integrado por las universidades, escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores de música.  
 
La Ley Orgánica del Sistema de educación Superior (LOES) operativiza la disposición 
constitucional, mediante el literal b) de su artículo 14, señalando el reconocimiento como 
instituciones del Sistema de Educación Superior a “Los institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, debidamente evaluados y acreditados…”.  
 
El literal a) del artículo 118 del mismo cuerpo legal, sobre los niveles de formación que imparten 
las instituciones del Sistema de Educación Superior describe: “Nivel técnico o tecnológico 
superior, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan al estudiante 
potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 
superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
los conservatorios superiores”. Así, la educación técnica y tecnológica es integrada como parte 
sustancial del Sistema de Educación Superior, reconociendo su orientación hacia la formación 
práctica que promueva la aplicación de conocimientos adquiridos en el ejercicio laboral real. 
 
A su vez el artículo 182 atribuye a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva y delega 
a esta Cartera de Estado la rectoría de las políticas públicas del sector, la identificación de 
carreras y programas considerados de interés público y su priorización de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
En el marco del proceso de reorganización del sistema de educación superior, la SENESCYT 
asumió la competencia para la gestión de los institutos de educación superior, estableciéndose 
un proceso de traspaso paulatino, desde el Ministerio de Educación (MINEDUC), institución que 
llevaba a su cargo la gestión de este nivel de formación antes de la expedición de la LOES.  
 
Para dar viabilidad a la transición, mediante Acuerdo Interinstitucional No. 2012-001, de 03 de 
mayo de 2012, suscrito entre Mineduc y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Anexo 2), se resuelve expedir las normas para la administración y financiamiento 
de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de arte y conservatorios 
superiores de música. En su artículo 4, se establece que hasta que finalice el proceso de 
evaluación y acreditación de los institutos, e incluso hasta que éstos tengan su propia 
infraestructura, seguirán utilizando las instalaciones en las que han venido funcionando, 
respetando la normativa de uso de infraestructura y mobiliario del Ministerio de Educación. En 
dicho acuerdo, también se establece que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación deberá dotar a los Institutos de la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento, a partir de la expedición de los resultados de la evaluación y acreditación 
realizada por el CEAACES. 
 
Cabe señalar que la transitoria décimo quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior dispuso 
que durante los cinco años posteriores a la promulgación de la ley no se creará ninguna nueva 
institución de educación superior, con excepción de las cuatro universidades emblemáticas. Por 
este motivo, al no ser posible la creación de nuevos Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos, la Secretaría plantea la posibilidad de reconvertir institutos superiores públicos 
existentes. 
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Para determinar qué institutos podrán considerarse en el proceso de reconversión, previamente 
se estableció la necesidad de efectuar una evaluación integral que permita identificar sus 
condiciones y así efectuar una selección basada en parámetros de calidad académica y 
administrativa. 
 
Como antecedente, es importante destacar que el Mandato N° 14 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, en su primera disposición transitoria, dispuso al CONEA realizar la evaluación del 
desempeño de las instituciones de educación superior, formada por universidades, escuelas 
politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
conservatorios superiores de música. Esta evaluación es un primer insumo para la planificación 
de la reorganización del sistema de formación técnico y tecnológico.  
 
Igualmente en la LOES se establecieron criterios para el cierre de Instituciones de Educación 
Superior que no cumplan con los parámetros de calidad establecidos para el país. Bajo esa lógica 
se efectuó un proceso de cierre de institutos según el detalle que se presenta a continuación: 
  
 El Art. 201 de la LOES establece que: “El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, podrá suspender a las instituciones 
del sistema de educación superior, en base a sus atribuciones y funciones de acreditación y 
aseguramiento de la calidad, cuando éstas incumplan con sus obligaciones de 
aseguramiento de la calidad. Para el efecto, se observará el procedimiento establecido en 
el reglamento respectivo”.   

 
 El Art. 202 de la LOES, en su inciso tercero señala: “La extinción de los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes, y conservatorios superiores proceden de 
manera directa por decisión del Consejo de Educación Superior”. 

 
 Uno de los principales criterios de cierre de institutos superiores técnicos y tecnológicos, se 

encuentra en la resolución No. 016-003-2011 emitido por el Consejo de Educación Superior 
(Anexo 3). 
 

 Por tanto, el CEAACES con fecha 7 de octubre de 2011 recibe el informe previo obligatorio 
N° SENESCYT-SGES-CO-2013-2011, de fecha 6 octubre de 2011 y elaborado por la SENESCYT, 
respecto de la situación de los institutos superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
artes y conservatorios superiores. 

 
 Con fecha 12 de octubre de 2011, el CEAACES declara la extinción de 125 institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores por 
estar incursos en lo dispuesto en el Mandato Constituyente 14.  

 
Una vez cumplida la extinción de 125 Institutos declarada por el CEAACES en cumplimiento del 
Mandato Constituyente 14, el sistema queda conformado por 282 Institutos, los cuales imparten 
formación de nivel técnico y tecnológico superior.  
 
En la tabla 3 se presenta la distribución de institutos según el tipo de financiamiento y en la tabla 
4, la distribución por provincias:  
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Tabla No.  3  Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos según tipo de financiamiento 2013 
 

Tipo de financiamiento  Cantidad  

Público 141 

Autofinanciado  128 

Cofinanciado 13 

TOTAL 282 
Fuente: SNIESE 2013 

 
Tabla No.  4 Número de institutos por provincias-Año 2013 

 

Provincia 
Particular 

autofinanciada 
Particular 

cofinanciada 
Público 

Total 
Institutos 

Pichincha 57 1 18 76 

Guayas 27  11 38 

Chimborazo 8  15 23 

Tungurahua 5 1 15 21 

Loja 6 4 6 16 

Imbabura 3  8 11 

El Oro 3  7 10 

Cañar  1 9 10 

Cotopaxi 2  8 10 

Azuay 6  3 9 

Manabí 4  4 8 

Zamora Chinchipe  2 5 7 

Bolívar   7 7 

Santo Domingo 4  2 6 

Los Ríos   6 6 

Esmeraldas  1 4 5 

Carchi   5 5 

Morona Santiago 1 1 3 5 

Napo  2 1 3 

Pastaza   3 3 

Sucumbíos 1  1 2 

Orellana 1   1 

Total de institutos 128 13 141 282 

Fuente: SNIESE 2013 

 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 
La formación técnica y tecnológica, desde su inicio ha carecido de una propuesta académica 
adecuada y su oferta de carreras se ha caracterizado por estar desarticulada a las necesidades 
de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos (que se explican en la sección de 
Viabilidad Técnica de este documento). Estas condiciones han determinado un deficiente aporte 
de este nivel de formación para atender los requerimientos de talento humano, especialmente 
para los sectores productivos.  
 
En el gráfico 1 se puede apreciar la distribución de la oferta académica en los Institutos 
Superiores Tecnológicos Públicos, que en el 46,53% de los casos estaba concentrado en áreas 
de administración de empresas, ciencias sociales, entre otras.  
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Esta distribución es un primer indicador de la desconexión existente entre la oferta académica 
y las necesidades de la industria, considerando que existe una menor participación de las 
carreras relacionadas con industrias y actividades productivas en general. 
 
 

Gráfico Nro. 1 Distribución de la oferta académica por área de conocimiento, 2013 

 

Fuente: SNIESE 2013 

 
En cuanto a matrícula, efectuando una comparación a nivel internacional, tomando en cuenta 
la relación entre la tasa de matriculación en el nivel técnico y tecnológico respecto a la educación 
superior en general, el Ecuador se encuentra por debajo de las cifras de países de la región, así 
como de países de mayor nivel de desarrollo relativo. 
 
De acuerdo a los datos tomados del Instituto de Estadísticas de la UNESCO con corte al año 2012, 
en el que se cuenta con información comparable de varios países, sobre la matrícula en el nivel 
de formación técnica y tecnológica superior en relación al total de la matrícula en educación 
superior, se determinó que el Ecuador se encontraba por debajo del promedio mundial, según 
la clasificación CINE 5A (3er nivel) y 5B (técnico y tecnológico)3. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar una comparación internacional entre la tasa de 
matrícula en formación técnico – tecnológica frente a la formación universitaria.  

                                                      
3 Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 1997, los programas de nivel 5A son programas terciarios, 
en gran parte teóricos, que están destinados a facilitar una calificación suficiente para ingresar en programas de investigación 
avanzada y en profesiones que exigen un alto nivel de capacitación, mientras que los programas del  nivel 5B suelen exigir menos 
tiempo que los del 5A y se centran en destrezas específicas de una profesión, con miras a ingresar en el mercado de trabajo, 
aunque el respectivo programa puede abarcar algunas bases teóricas (CINE, 1997: 36). En la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación CINE 2011, se eliminó la clasificación 5A y 5B. La mayor parte de los programas que previamente se 
clasificaban como de nivel 5A pasaron a ser clasificados en el nivel 6, de “Licenciatura o Equivalente”. De igual forma, la mayor 
parte de programas que previamente se clasificaban como de nivel 5B pasaron a ser clasificados en el nivel 5, de “Educación 
Terciaria de Ciclo Corto”. En este documento se mantiene la clasificación anterior debido a que la UNESCO todavía no ha publicado 
información con la nueva clasificación. 

46,53%

22,22%

11,00%

9,26%

6,37%

4,28% 0,35%

Administración de empresas y derecho,
Educación, Ciencias Sociales, Servicios

Ingeniería, industría y construcción

Tecnologías de la información y
comunicación

Artes y humanidades

Agricultura, Silvicultura, pesca y
veterinaria

Salud y bienestar

Ciencias naturales, matemáticas y
estadística
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Gráfico Nro. 2 Distribución de matrícula entre nivel técnico -tecnológico y universitaria a 
nivel internacional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estadísticas de la UNESCO, datos del año 2012, en: http://data.uis.unesco.org/ 
Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Mientras en países como Bélgica, el 49% de quienes cursan estudios superiores optan por 
carreras técnicas y tecnológicas, en Ecuador solo el 12% opta por este tipo de formación, 
mientras que el 88% se inclinan por carreras universitarias. 
 
Considerando la prioridad que el Gobierno ha dado al proceso de transformación de la matriz 
productiva, se convierte en un desafío para el país potenciar el nivel de formación técnico-
tecnológico dentro del sistema global de educación superior, tomando en cuenta que se trata 
de una modalidad de aprendizaje orientada a la práctica y a la generación de destrezas y 
habilidades que aportan al incremento de la productividad. Este proceso de potenciación debe 
orientarse a ubicar al Ecuador en el mediano plazo en un nivel más alto entre los países que 
ofertan este tipo de formación, para garantizar la salida de profesionales que respondan a las 
necesidades de los sectores estratégicos, al cambio de la matriz productiva y al cumplimiento 
de las metas de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  
 
En lo que respecta a las condiciones de infraestructura, el 97% de los institutos superiores 
públicos comparten instalaciones con los colegios y unidades educativas del Ministerio de 
Educación, es decir no poseen infraestructura propia (Anexo 4) ya que utilizan las aulas, los 
talleres y los laboratorios, así como los espacios administrativos y servicios generales que 
originalmente fueron diseñados para la formación de bachillerato, lo que no garantiza 
adecuados niveles de calidad para la formación técnica y tecnológica. 
 
De acuerdo al levantamiento de información realizado por la SENESCYT en el año 2013, respecto 
a las condiciones de infraestructura y equipamiento de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, 
éstos cuentan con equipamiento en condiciones regulares o malas (Anexo 5), y otros no cuentan 
con equipamiento suficiente para cubrir las necesidades de formación práctica de los 
estudiantes, y el mantenimiento y modernización de equipos en la mayoría de casos es 
inexistente. 
 

51% 55% 59% 63% 67% 68%
75% 76% 77% 78% 79%

88%

49% 45% 41% 37% 33% 32%
25% 24% 23% 22% 21%

12%

Bélgica Chile China Singapur Argentina Colombia Francia Corea Nueva
Zelanda

EE.UU. Suiza Ecuador

Universitario Técnico y Tecnológico

http://data.uis.unesco.org/
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En este contexto, con el fin de garantizar la formación de profesionales de nivel técnico y 
tecnológico superior, la SENESCYT requiere impulsar el proceso de reconversión de los institutos 
superiores públicos, lo que implica la re planificación de su localización geográfica para cubrir 
las demandas en el territorio, con una adecuada presencia a nivel nacional. El proceso de 
reconversión parte de la necesidad de construir una oferta académica con enfoque práctico que 
potencie las ventajas competitivas del territorio de manera especializada, prepare talento 
humano altamente capacitado para atender las necesidades de cada zona de planificación y 
facilite el desarrollo de los sectores estratégicos4, prioritarios5 y de servicios públicos esenciales6, 
aportando de esta manera al cambio de la matriz productiva del país. 
 
El garantizar la formación de profesional implica también que la reconversión apunte a que los 
institutos cuenten con infraestructura que permita la implementación del nivel  técnico y 
tecnológico, en espacios de aprendizaje óptimos desde el ámbito pedagógico, que equipados en 
función de la oferta académica respondan a las necesidades estratégicas de los sectores 
productivos y de servicios del país, dotando tanto al talento humano como a las empresas que 
buscan en el mercado profesionales operativos que alcancen competencias técnicas,  
humanísticas para desarrollar actividades para hacer y producir en función de su especialidad. 

                                                      
4 En concordancia con lo establecido por la Constitución en su artículo 313 
5 Según lo definido por el Código de la Producción en el Artículo 2.2 Disposiciones Reformatorias del Código de la Producción 
(COPCI), el Artículo 18 del D.E. 757 S.R.O. 450 (17-may-11). 
6  Considerando lo establecido por el Plan Nacional para el Buen Vivir en la Sección 9.1 
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Árbol de Problemas 
 

Problema central: Sistema de Educación Superior Técnico y Tecnológico desactualizado y desarticulado  
de las necesidades nacionales. 

Causa 1: Oferta académica desactualizada y 
desarticulada con respecto a los sectores 
priorizados y estratégicos, y servicios 
esenciales del buen vivir.

Causa 2: Carencia de equipamiento 
especializado para talleres y laboratorios en 
función de la oferta académica.

Causa 3: Infraestructura inadecuada, 
insuficiente o inexistente para la formación 
técnica y tecnológica de acuerdo a la nueva 
oferta académica. 

Causa 1.1: Desvinculación entre 
el sector productivo y la 
academia.

Causa 1.2: Deficientes 
parámetros técnicos y 
normativos para definición de 
Oferta académica pertinente.

Causa 1.3: Alta concentración de 
carreras en áreas poco 
vinculadas al sector productivo.

Causa 2.1: Escaso 
mantenimiento y 
modernización de 
equipamiento práctico que 
respondan a la oferta 
académica pertinente.

Causa 2.2: Alta dependencia 
al Ministerio de Educación, 
para el uso compartido de 
laboratorios y talleres 
prácticos.

Causa 3.1: Alta dependencia 
al Ministerio de Educación, 
para el uso compartido de 
infraestructura.

Causa 3.2: Carencia de 
infraestructura propia por 
parte de los Institutos 
Técnicos y Tecnológicos.

Efecto 1: Técnicos y Tecnólogos que no cubren 

las expectativas del sector productivo.

Efecto 1.1: Subutilización del Talento 
Humano con formación de tercer nivel en 
tareas no previstas para su formación 
profesional.

Efecto 2: Técnicos y Tecnólogos con 
formación meramente teórica.

Efecto 2.1: Técnicos y Tecnólogos  
no desarrollan competencias 
profesionales.

Efecto 3: Baja participación de matricula en 
nivel técnico tecnológico respecto al total del 
Sistema de Educación Superior.
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2.3. Línea Base del Proyecto 
 
Según lo dispuesto en la LOES, a partir de 2010 la Secretaría asumió la rectoría de las políticas 
públicas del Sistema de Educación Superior, incluyendo el nivel técnico y tecnológico. En el 
marco de las competencias dispuestas en la ley, se estableció un proceso paulatino de transición 
desde el Ministerio de Educación (MINEDUC), a fin de que la Secretaría asuma la gestión 
operativa de los institutos públicos, mientras que los institutos particulares y cofinanciados 
mantuvieron su autonomía administrativa y académica. 
 
Considerando la moratoria para la creación de nuevas instituciones de educación superior 
dispuesta en la LOES, que da lugar a la propuesta de la reconversión de institutos superiores 
públicos, este proyecto se enfoca específicamente en el análisis de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Superiores Públicos vigentes en el sistema académico. 
 
A continuación se presenta una descripción del estado situacional del sistema de formación 
técnica y tecnológica considerando indicadores en el ámbito académico que involucra a la 
formación dual como una metodología alternativa a la tradicional, a la infraestructura y 
equipamiento que son los aspectos relevantes resultados del diagnóstico del problema, 
presentado como línea base. 
 
Matrícula en Institutos Técnicos y Tecnológicos 
 
En el año 2013 la matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior corresponde 
al 10,74%7 en relación al total de la matrícula en educación superior. En datos absolutos 
corresponde a 64.087 estudiantes matriculados en los institutos de educación superior 
comparados con el número de estudiantes matriculados en universidades y escuelas 
politécnicas que corresponde a 532.859, lo que da un total de 596.946 estudiantes en todo el 
sistema de educación superior (SNIESE). 
 

Tabla No.  5. Avance de la meta del indicador 
 

Detalle Matrícula 2013 Matrícula 2014 Matrícula 2015 

Matrículas en Institutos 
Técnicos y Tecnológicos 

64.087 65.024 
  

  Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Institutos Públicos 
 
En el país, para el año 2013 se registraron 141 institutos superiores públicos que se distribuyen 
de la siguiente manera según su tipo: 104 institutos tecnológicos, 5 institutos técnicos, 25 
pedagógicos, 3 institutos de artes y 4 conservatorios superiores. 
 

Tabla No. 6. Número de institutos públicos por provincia 
Año 2013 

 

Provincia Institutos Públicos 

Pichincha 18 

Guayas 11 

Chimborazo 15 

                                                      
7 La matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica desciende en el año 2013, debido a que no se abrió la matrícula de 
carreras de oferta tradicional que no estuviera regularizada en el Consejo de Educación Superior. 
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Provincia Institutos Públicos 

Tungurahua 15 

Loja 6 

Imbabura 8 

El Oro 7 

Cañar 9 

Cotopaxi 8 

Azuay 3 

Manabí 4 

Zamora Chinchipe 5 

Bolívar 7 

Santo Domingo 2 

Los Ríos 6 

Esmeraldas 4 

Carchi 5 

Morona Santiago 3 

Napo 1 

Pastaza 3 

Sucumbíos 1 

Total de institutos 141 
Fuente: SNIESE 2013 
 

 
Tabla No.  7. Avance de la meta del indicador 
 

Detalle 
Institutos 

Públicos 2013 
Institutos 

Públicos 2014 

Total de institutos 141 141 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Oferta Académica 
 
A pesar de que existe una cantidad significativa de Institutos Técnicos y Tecnológicos a nivel 
Nacional, su oferta académica no se encuentra alineada a las necesidades productivas del país, 
ni aporta al desarrollo de los sectores estratégicos8, prioritarios9 y de servicios públicos 
esenciales10, pues en su mayoría han centrado su oferta en carreras relacionadas con la 
administración comercial, derecho y ciencias sociales, como se muestra en la tabla siguiente, 
dejando de lado la creación e implementación de carreras demandadas por el sector productivo. 
Si bien existen institutos que ofertan carreras en el área industrial, éstas se encuentran 
desactualizadas y funcionan de manera desarticulada con respecto a las necesidades de 
industrias y empresas, y mucho menos guardan relación con la estrategia de transformación de 
la matriz productiva que impulsa el Gobierno Nacional. 
 
 
  

                                                      
8 En concordancia con lo establecido por la Constitución en su artículo 313 
9 Según lo definido por el Código de la Producción en el Artículo 2.2 Disposiciones Reformatorias del Código de la Producción 
(COPCI), el Artículo 18 del D.E. 757 S.R.O. 450 (17-may-11). 
10 Considerando lo establecido por el Plan Nacional para el Buen Vivir en la Sección 9.1 
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Tabla No.  8  Oferta Académica de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, Avance de la meta 
del indicador 

 

Área de conocimiento 
Participación 

% 2013* 
Participación 

% 2014 
Participación 

% 2015 

Administración de empresas y derecho, 
Educación, Ciencias Sociales, Servicios 

46,53% 46,53% 33,91% 

Ingeniería, industria y construcción 22,22% 22,22% 27,47% 

Tecnologías de la información y 
comunicación 

11,00% 11,00% 10,94% 

Artes y humanidades 9,26% 9,26% 11,80% 

Agricultura, Silvicultura, pesca y veterinaria 6,37% 6,37% 6,65% 

Salud y bienestar 4,28% 4,28% 7,94% 

Ciencias naturales, matemáticas y 
estadística 

0,34% 0,34% 1,29% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Fuente: SNIESE 2015 

 
 
Modalidad de implementación de la oferta académica 
 
Antes del 2013, año en que se inicia el proyecto de Reconversión, la oferta académica de los 
institutos públicos se impartía fundamentalmente bajo la modalidad presencial (91,69% de las 
carreras en modalidad presencial; 4,83% modalidad semipresencial; 3,48% modalidad a 
distancia). Esta oferta no respondía a las necesidades de formación de talento humano de las 
industrias y los sectores productivos en general, fundamentalmente porque los técnicos y 
tecnólogos no se formaban con un enfoque práctico.  
 
Como parte de la generación de la nueva oferta académica pertinente se propuso la 
incorporación del modelo de formación dual, concebido como un proceso de formación 
focalizado en dos ambientes de aprendizaje: el académico y el laboral. Esta modalidad rompe 
con la metodología tradicional de enseñanza, ya que desarticula la imagen del docente como 
única fuente de conocimiento e instaura un modelo más dinámico de aprendizaje. El estudiante 
debe aplicar principios de autonomía y autogestión al enfrentarse a estos dos ámbitos: el 
institucional académico y el campo laboral (la empresa formadora). 
 
La factibilidad de implementación de este modelo de formación se determina a partir del estudio 
de pertinencia para cada carrera, estudio en el que se analiza las posibilidades de incorporación 
de los estudiantes en entidades receptoras que puedan acogerlos para la fase de formación 
práctica. En aquellos casos donde no existan entidades receptoras (formadoras) se 
implementarán las carreras con modalidad presencial, es decir, no contemplaría la metodología 
dual aplicable en espacios prácticos de aprendizaje, pero se asegurará una formación intensiva 
en el enfoque práctico mediante prácticas en laboratorios y talleres del mismo instituto. 
 
Respecto a aplicación de la modalidad dual, se la garantiza en los casos en los que exista un 
tejido empresarial de producción y servicios lo suficientemente amplio que pueda acoger a 
todos los estudiantes de los institutos cuya oferta se haya definido bajo la modalidad dual. 
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Para el año 2013 se cuenta con once (11) carreras de la nueva oferta académica, aprobadas por 
el Consejo de Educación Superior bajo modalidad dual. 
 

Tabla No.  9 Avance de la meta del indicador 
 

Detalle Carreras 2013 Carreras 2014 Carreras 2015 

Carreras con modalidad dual 11 11 11 

  Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 
Infraestructura y equipamiento 
 
De acuerdo a un levantamiento de información realizado en el año 2013 por la SENESCYT 
respecto a las condiciones de infraestructura y equipamiento realizado a 112 institutos de los 
141 públicos, se evidenció que:  
 
1) el 60% de los institutos evaluados tiene equipamiento insuficiente para cubrir las necesidades 
de formación práctica de los estudiantes (Anexo 5). 
2)  el 69,9% del total de los institutos evaluados, tienen equipamiento en condiciones regulares 
o malas. 
 
En otras palabras, el equipamiento de los institutos, además de ser insuficiente para la 
formación de los estudiantes, en la mayoría de casos se encuentra en condiciones inadecuadas 
para la generación de una formación práctica. 
  
En función de los resultados del diagnóstico realizado y sobre todo considerando que los 
institutos presentan varios problemas relacionados con matrícula, infraestructura, 
equipamiento, calidad de docentes, pertinencia de la oferta académica, entre otros; es 
necesario transformar la Educación Superior Técnica y Tecnológica, mediante la formulación e 
implementación del proyecto de reconversión, con el fin de garantizar la calidad de la educación 
en ese nivel de formación. 
 

Tabla No.  10. Avance de la meta del indicador 
 

Detalle 
Institutos 

Reconvertidos 
2013 

Institutos 
Reconvertidos 

2014 

Institutos 
Reconvertidos 

2015 

Institutos con talleres y laboratorios 
equipados acorde a las carreras hasta el 
año 2016.  

0 0 1 

 Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
 
Oferta: 
 
En la oferta se consideran los cupos de los Institutos Técnicos y Tecnológicos (institutos públicos, 
privados y cofinanciados). Para calcular la oferta se utilizaron los siguientes datos: 
 
1. Las instituciones de educación superior (IES) activas en el 2013 corresponden a 341 

entidades (universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores tecnológicos). La 
oferta pública de formación técnica y tecnológica corresponde a 141 institutos de los cuales 
en el marco del Proyecto de Reconversión y para la actual versión del Proyecto de Inversión 
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se ha considerado la reconversión de 23 institutos principales y 3 extensiones. En ese 
sentido, en las distintas provincias del país existen IES con una oferta académica diversa, 
que contribuyen y se complementan entre sí para promover el acceso a la educación 
superior.  

 
Tabla No.  11  Instituciones de Educación Superior Activas  

Por provincia – 2013 
 

Provincia 

Institutos Superiores Tecnológicos Universidades 
y Escuelas 

Politécnicas 

Total de 
IES 

Particular 
autofinanciada 

Particular 
cofinanciada 

Público 
N° de 

institutos 

Azuay 6  3 9 4 13 

Bolívar   7 7 1 8 

Cañar  1 9 10 1 11 

Carchi   5 5 1 6 

Chimborazo 8  15 23 2 25 

Cotopaxi 2  8 10 1 11 

El Oro 3  7 10 1 11 

Esmeraldas  1 4 5 1 6 

Guayas 27  10 37 13 50 

Imbabura 3  8 11 3 14 

Loja 6 4 6 16 2 18 

Los Ríos   6 6 2 8 

Manabí 4  4 8 5 13 

Morona Santiago 1 1 3 5  5 

Napo  2 1 3 1 4 

Orellana 1   1  1 

Pastaza   3 3 1 4 

Pichincha 57 1 18 76 16 92 

Santa Elena   1 1 1 2 

Santo Domingo 4  2 6  6 

Sucumbíos 1  1 2  2 

Tungurahua 5 1 15 21 3 24 

Zamora Chinchipe  2 5 7  7 

Total general 128 13 141 282 59 341 
Fuente: SNIESE 2013 
 

En la tabla que se muestra a continuación se presentan los cupos ofertados por los IST sin 
considerar la implementación del proyecto. 
  
 

Tabla No.  12 Cupos ofertados IST - Período 2010-2015 
 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Azuay 2.376 4.167 2.396 1.692 1.759 1.816 

Bolívar 582 593 444 392 389 402 

Cañar 836 729 545 366 92 95 

Carchi 440 603 441 141 28 29 

Cotopaxi 1.946 2.490 2.159 719 387 399 

Chimborazo 3.973 4.813 4.084 2.747 2.647 2.732 

El Oro 1.602 1.809 2.018 1.652 1.457 1.504 

Esmeraldas 918 1.232 2.013 902 786 811 

Guayas 8.441 12.587 17.669 15.699 15.540 16.041 

Imbabura 3.043 4.383 4.660 3.532 2.973 3.069 

Loja 2.331 1.950 2.122 2.318 2.460 2.539 

Los Ríos 894 1.455 1.383 1.077 710 733 
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Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Manabí 1.894 2.353 2.813 2.289 2.436 2.515 

Morona Santiago 280 476 312 126 149 154 

Napo 466 342 360 248 19 20 

Pastaza 897 486 422 264 274 283 

Pichincha 21.161 25.103 25.921 25.133 28.134 29.042 

Tungurahua 3.087 3.994 3.881 2.074 1.939 2.002 

Zamora Chinchipe 399 144 168 352 208 215 

Galápagos      - 

Sucumbíos 285 318 356 197 324 334 

Orellana 545 - - 922 1.236 1.276 

Santo Domingo de los Tsáchilas 755 447 315 291 287 296 

Santa Elena - 1.135 1.172 954 790 815 

Zonas no delimitadas - - - - - - 

Total 57.151 71.609 75.654 64.087 65.024 67.122 

Fuente: SENESCYT, 2010-2015 
 

Para la proyección de los cupos ofertados, se considera que el número de matriculados 
históricos son equivalentes a los cupos ofertados por los institutos, es decir, corresponden al 
número de personas que han optado por una carrera de nivel técnico y tecnológico; y se toma 
en cuenta la tasa de crecimiento, para construir la población en mención (3,23%)11. 
 

Tabla No.  13  - Proyección de Cupos ofertados IST 
Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Azuay 1.874 1.935 1.997 2.062 2.128  2.197  

Bolívar 415 428 442 456 471  486  

Cañar 98 101 104 108 111  115  

Carchi 30 31 32 33 34  35  

Cotopaxi 412 426 439 454 468  483  

Chimborazo 2.821 2.912 3.006 3.102 3.203  3.306  

El Oro 1.553 1.603 1.654 1.708 1.763  1.820  

Esmeraldas 838 865 892 921 951  982  

Guayas 16.559 17.093 17.645 18.214 18.802  19.408  

Imbabura 3.168 3.270 3.376 3.485 3.597  3.713  

Loja 2.621 2.706 2.793 2.883 2.976  3.072  

Los Ríos 757 781 806 832 859  887  

Manabí 2.596 2.679 2.766 2.855 2.947  3.042  

Morona Santiago 159 164 169 175 180  186  

Napo 20 21 22 22 23  24  

Pastaza 292 301 311 321 332  342  

Pichincha 29.979 30.946 31.945 32.975 34.039  35.137  

Tungurahua 2.066 2.133 2.202 2.273 2.346  2.422  

Zamora Chinchipe 222 229 236 244 252  260  

Galápagos - - - - -  -    

Sucumbíos 345 356 368 380 392  405  

Orellana 1.317 1.360 1.403 1.449 1.495  1.544  

Santo Domingo de los Tsáchilas 306 316 326 336 347  358  

Santa Elena 842 869 897 926 956  987  

Zonas no delimitadas       

Total 69.288 71.523 73.831 76.213 78.672  81.210  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 

 
 
Demanda:   

                                                      
11 Para la estimación de la tasa promedio de crecimiento de la matrícula, se aplicó la metodología de la tasa de crecimiento 
exponencial, siendo su fórmula de cálculo la siguiente: 

amplitud

MMLN
r

ia )/(


 donde Ma son los matriculados en el año 2014; Mi 

son los matriculados en el año 2010; y, amplitud es el espacio entre el año 2014 y 2010. 
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Población de referencia:  
 
La población total del Ecuador según información del INEC es de 16’231.796. De esta población 
aproximadamente 3’371.282 se encuentran en el grupo etario de 18 a 30 años, con corte al 
período 2015. Esta población se considera como el grupo poblacional de interés, debido a que 
corresponde a la fuerza laboral que se define como joven en el contexto de la población 
económicamente activa (PEA); con la selección de este grupo poblacional se puede incluir tanto 
a las nuevas generaciones que egresan de la educación media como a los rezagados que no han 
alcanzado un nivel de educación superior.  
 

Tabla No.  14 Demanda Global - Población entre 18 y 30 años 
Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Azuay 161.919 164.978 168.088 171.202 174.322 177.441 

Bolívar 33.615 33.976 34.332 34.681 35.020 35.351 

Cañar 46.542 47.417 48.306 49.203 50.104 51.010 

Carchi 32.613 32.929 33.241 33.547 33.844 34.137 

Cotopaxi 84.333 85.639 86.947 88.252 89.547 90.835 

Chimborazo 93.479 94.508 95.525 96.521 97.499 98.451 

El Oro 129.016 131.002 132.968 134.909 136.823 138.711 

Esmeraldas 108.299 110.241 112.160 114.050 115.909 117.734 

Guayas 784.748 797.541 810.346 823.131 835.880 848.581 

Imbabura 81.386 82.619 83.859 85.102 86.347 87.588 

Loja 91.126 92.229 93.326 94.410 95.484 96.541 

Los Ríos 159.151 161.554 163.946 166.314 168.656 170.972 

Manabí 277.015 280.119 283.164 286.136 289.028 291.842 

Morona Santiago 29.600 30.448 31.298 32.148 32.994 33.835 

Napo 21.296 21.806 22.331 22.860 23.389 23.923 

Pastaza 17.827 18.360 18.905 19.456 20.017 20.587 

Pichincha 600.275 612.775 625.344 637.944 650.566 663.201 

Tungurahua 109.760 111.144 112.546 113.958 115.370 116.779 

Zamora Chinchipe 19.128 19.627 20.128 20.633 21.141 21.651 

Galápagos 5.674 5.825 5.980 6.137 6.297 6.456 

Sucumbíos 38.491 39.507 40.532 41.564 42.604 43.651 

Orellana 29.581 30.199 30.791 31.357 31.897 32.413 

Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

80.321 81.983 83.657 85.336 87.018 88.701 

Santa Elena 65.516 67.156 68.816 70.490 72.181 73.884 

Zonas no 
delimitadas 

6.262 6.409 6.558 6.707 6.858 7.010 

Total 3.106.975 3.159.992 3.213.093 3.266.048 3.318.797 3.371.282 
 Fuente: INEC – “Proyecciones por provincias 2010-2050” 

Elaboración: SENESCYT 2016 
 

Para el análisis de población de referencia se toma en cuenta la proyección emitida por el INEC. 
Tabla No.  15 - Población de referencia proyectada 

Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Azuay 180.557 183.669 186.781 189.883 192.982 196.071 

Bolívar 35.669 35.976 36.270 36.553 36.825 37.085 

Cañar 51.917 52.824 53.731 54.635 55.538 56.439 

Carchi 34.421 34.697 34.966 35.230 35.485 35.732 

Cotopaxi 92.109 93.369 94.613 95.841 97.053 98.244 

Chimborazo 99.381 100.286 101.166 102.022 102.851 103.656 

El Oro 140.575 142.416 144.230 146.018 147.782 149.525 

Esmeraldas 119.526 121.282 123.004 124.692 126.347 127.969 

Guayas 861.230 873.818 886.337 898.788 911.163 923.459 

Imbabura 88.827 90.059 91.283 92.497 93.703 94.897 

Loja 97.580 98.601 99.604 100.588 101.547 102.488 
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Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Los Ríos 173.258 175.518 177.747 179.948 182.120 184.259 

Manabí 294.574 297.221 299.784 302.262 304.658 306.973 

Morona Santiago 34.672 35.507 36.338 37.164 37.983 38.795 

Napo 24.459 24.997 25.537 26.080 26.623 27.167 

Pastaza 21.164 21.749 22.341 22.940 23.544 24.153 

Pichincha 675.839 688.477 701.109 713.728 726.335 738.925 

Tungurahua 118.182 119.580 120.966 122.340 123.699 125.042 

Zamora Chinchipe 22.163 22.673 23.182 23.691 24.196 24.700 

Galápagos 6.613 6.771 6.926 7.084 7.243 7.402 

Sucumbíos 44.701 45.755 46.814 47.875 48.941 50.010 

Orellana 32.905 33.374 33.818 34.239 34.638 35.015 

Santo Domingo de los Tsáchilas 90.385 92.065 93.746 95.420 97.090 98.750 

Santa Elena 75.601 77.332 79.073 80.825 82.588 84.365 

Zonas no delimitadas 7.163 7.315 7.468 7.622 7.775 7.928 

Total 3.423.471 3.475.334 3.526.834 3.577.964 3.628.709 3.679.048 
Fuente: INEC, Proyecciones poblaciones por provincias 2010-2050. 
Elaboración: SENESCYT 2016 

 

Población Potencial 
 
La población demandante potencial corresponde al grupo etario de 18 a 30 años que tiene 
educación secundaria y educación media completa.  
 

Tabla No.  16 - Población demandante potencial  
 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Azuay 50.068 51.014 51.975 52.938 53.903 54.867 

Bolívar 11.584 11.708 11.831 11.951 12.068 12.183 

Cañar 14.653 14.928 15.208 15.490 15.774 16.059 

Carchi 11.108 11.216 11.322 11.426 11.527 11.627 

Cotopaxi 26.950 27.368 27.785 28.202 28.616 29.028 

Chimborazo 27.325 27.626 27.923 28.214 28.500 28.778 

El Oro 56.776 57.650 58.515 59.369 60.212 61.043 

Esmeraldas 45.201 46.011 46.812 47.601 48.377 49.138 

Guayas 341.340 346.904 352.474 358.035 363.580 369.105 

Imbabura 26.066 26.461 26.858 27.256 27.655 28.052 

Loja 27.643 27.977 28.310 28.639 28.965 29.285 

Los Ríos 64.581 65.556 66.526 67.487 68.438 69.377 

Manabí 93.680 94.730 95.760 96.765 97.743 98.694 

Morona Santiago 11.759 12.096 12.433 12.771 13.107 13.441 

Napo 9.943 10.181 10.426 10.673 10.920 11.169 

Pastaza 7.735 7.966 8.203 8.442 8.685 8.932 

Pichincha 219.424 223.993 228.587 233.193 237.807 242.426 

Tungurahua 34.329 34.762 35.201 35.642 36.084 36.525 

Zamora Chinchipe 7.777 7.980 8.183 8.389 8.595 8.803 

Galápagos 2.599 2.669 2.740 2.812 2.885 2.958 

Sucumbíos 18.247 18.728 19.214 19.703 20.196 20.692 

Orellana 13.360 13.639 13.906 14.162 14.406 14.639 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

34.911 35.633 36.361 37.090 37.822 38.553 

Santa Elena 25.059 25.687 26.321 26.962 27.609 28.260 

Zonas no delimitadas 2.197 2.249 2.301 2.353 2.406 2.460 

Total 1.184.313 1.204.730 1.225.176 1.245.566 1.265.879 1.286.093 
Fuente: INEC, Proyecciones poblaciones por provincias 2010-2050. 
Elaboración: SENESCYT 2016 

Para el análisis de la demanda potencial del proyecto, se considera las proyecciones de 
población estimadas por el INEC. 
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Tabla No.  17 - Población demandante potencial proyectada 
 

Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Azuay 55.831 56.793 57.755 58.715 59.673 60.628 

Bolívar 12.292 12.398 12.499 12.597 12.690 12.780 

Cañar 16.345 16.630 16.916 17.200 17.485 17.768 

Carchi 11.724 11.818 11.909 11.999 12.086 12.170 

Cotopaxi 29.435 29.838 30.235 30.628 31.015 31.396 

Chimborazo 29.050 29.315 29.572 29.822 30.065 30.300 

El Oro 61.863 62.673 63.471 64.258 65.034 65.802 

Esmeraldas 49.886 50.619 51.338 52.043 52.733 53.410 

Guayas 374.607 380.082 385.528 390.943 396.326 401.674 

Imbabura 28.449 28.844 29.236 29.625 30.011 30.393 

Loja 29.600 29.910 30.215 30.513 30.804 31.089 

Los Ríos 70.305 71.222 72.126 73.019 73.901 74.769 

Manabí 99.618 100.513 101.380 102.218 103.028 103.811 

Morona Santiago 13.774 14.106 14.436 14.764 15.089 15.411 

Napo 11.419 11.670 11.923 12.176 12.430 12.683 

Pastaza 9.183 9.437 9.693 9.953 10.216 10.480 

Pichincha 247.045 251.665 256.282 260.895 265.504 270.106 

Tungurahua 36.963 37.400 37.834 38.264 38.689 39.109 

Zamora Chinchipe 9.011 9.218 9.425 9.632 9.837 10.042 

Galápagos 3.030 3.102 3.173 3.246 3.318 3.391 

Sucumbíos 21.190 21.690 22.192 22.695 23.200 23.707 

Orellana 14.861 15.073 15.273 15.463 15.643 15.814 

Santo Domingo de los Tsáchilas 39.285 40.015 40.746 41.473 42.199 42.921 

Santa Elena 28.917 29.579 30.245 30.915 31.589 32.269 

Zonas no delimitadas 2.513 2.567 2.620 2.674 2.728 2.782 

Total 1.306.196 1.326.178 1.346.023 1.365.730 1.385.293 1.404.705 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
 
Población demandante efectiva 
 
La demanda efectiva la constituyen las personas que presentan preferencia por la educación 
técnica y tecnológica; la cual se determina mediante la participación porcentual (%)12 que tiene 
la educación técnica y tecnológica, por provincias.  

 
Tabla No.  18 - Población demandante efectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Ver en (Anexo 23) la proyección de Demanda y Oferta. 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Azuay 2.563 4.369 2.982 2.137 2.235 2.822 

Bolívar 1.015 894 786 785 779 923 

Cañar 2.129 2.219 2.196 1.764 492 644 

Carchi 1.451 2.105 2.419 845 179 253 

Cotopaxi 4.088 5.222 5.052 2.084 1.170 1.474 

Chimborazo 4.694 6.451 7.431 5.437 5.492 5.676 

El Oro 4.275 5.201 7.102 5.312 4.761 5.522 

Esmeraldas 2.606 3.741 7.607 5.255 4.606 5.229 

Guayas 18.927 26.952 41.300 36.500 36.028 40.679 

Imbabura 4.478 6.179 7.148 5.252 4.599 4.863 

Loja 2.302 2.761 3.328 2.853 2.896 3.253 

Los Ríos 2.280 3.523 3.825 3.013 2.027 2.658 

Manabí 3.120 3.862 4.761 4.044 4.292 5.336 
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Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Además, para la proyección de la demanda efectiva se consideró el porcentaje de participación 
de la educación técnica y tecnológica por provincias y se realiza el respectivo descuento de los 
abandonos anuales mediante la aplicación de la tasa del 7,21% de deserción registrada en el 
2013, la cual funcionará como una constante en la proyección.  
 
A continuación se presenta la proyección de la demanda efectiva, la cual se determina mediante 
la participación porcentual (%)13 que tiene la educación técnica y tecnológica por provincias.  
 

Tabla No.  19 - Población demandante efectiva proyectada 
 

Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Azuay 3.561 4.492 5.665 7.142 9.001 11.341 
Bolívar 1.092 1.293 1.530 1.809 2.138 2.527 
Cañar 842 1.101 1.439 1.881 2.456 3.208 
Carchi 358 506 715 1.010 1.426 2.014 
Cotopaxi 1.857 2.339 2.944 3.705 4.662 5.862 
Chimborazo 5.864 6.056 6.252 6.453 6.658 6.868 
El Oro 6.402 7.419 8.596 9.956 11.527 13.343 
Esmeraldas 5.934 6.730 7.630 8.645 9.791 11.085 
Guayas 45.916 51.814 58.452 65.922 74.327 83.780 
Imbabura 5.142 5.434 5.742 6.066 6.406 6.763 
Loja 3.653 4.100 4.602 5.162 5.790 6.492 
Los Ríos 3.484 4.565 5.979 7.829 10.248 13.410 
Manabí 6.632 8.239 10.232 12.703 15.765 19.558 
Morona Santiago 1.962 2.179 2.419 2.683 2.975 3.296 
Napo 1.409 1.600 1.816 2.060 2.336 2.648 
Pastaza 1.133 1.294 1.476 1.684 1.920 2.188 
Pichincha 46.967 49.459 52.065 54.789 57.637 60.614 
Tungurahua 3.331 3.946 4.673 5.533 6.549 7.750 
Zamora Chinchipe 1.112 1.264 1.435 1.630 1.849 2.097 
Galápagos 374 425 483 549 624 708 
Sucumbíos 2.615 2.973 3.380 3.840 4.361 4.950 
Orellana 1.834 2.066 2.326 2.616 2.940 3.302 
Santo Domingo de los Tsáchilas 2.333 2.982 3.810 4.867 6.215 7.934 
Santa Elena 4.116 4.568 5.067 5.618 6.227 6.901 
Zonas no delimitadas 310 352 399 452 513 581 

Total 158.232 177.196 199.126 224.604 254.341 289.218 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 
 

Estimación de déficit o demanda insatisfecha (oferta – demanda) 

                                                      
13 Ver en (Anexo 23) la proyección de Demanda y Oferta. 

Morona Santiago 1.105 2.157 2.508 1.346 1.586 1.765 

Napo 828 1.005 1.226 1.063 1.092 1.241 

Pastaza 850 786 964 841 868 992 

Pichincha 24.125 31.555 38.535 38.162 42.309 44.585 

Tungurahua 3.487 3.846 3.894 2.519 2.373 2.812 

Zamora Chinchipe 648 787 962 836 859 978 

Galápagos 216 263 322 280 288 329 

Sucumbíos 1.519 1.848 2.259 1.963 2.019 2.298 

Orellana 1.112 1.346 1.635 1.411 1.440 1.626 

Santo Domingo de los Tsáchilas 3.106 1.654 1.359 1.431 1.426 1.824 

Santa Elena 2.086 3.099 4.006 3.869 3.340 3.709 

Zonas no delimitadas 183 222 271 234 241 273 

Total 93.196 122.048 153.878 129.237 127.399 141.763 
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La estimación del déficit o demanda insatisfecha es equivalente a la comparación entre la oferta 
existente de nivel técnico y tecnológico en el sistema de educación superior (institutos públicos, 
privados y cofinanciados) con la demanda efectiva, que se resume en la siguiente tabla: 

Tabla No.  20 Estimación de la demanda insatisfecha  

Año Oferta 
Demanda 
Efectiva 

Demanda 
Insatisfecha 

2010 57.151 93.196 (36.045) 

2011 71.609 122.048 (50.439) 

2012 75.654 153.878 (78.224) 

2013 64.087 129.237 (65.150) 

2014 65.024 127.399 (62.375) 

2015 67.122 141.763 (74.641) 

2016 69.288 158.232 (88.944) 

2017 71.523 177.196 (105.672) 

2018 73.831 199.126 (125.295) 

2019 76.213 224.604 (148.391) 

2020 78.672 254.341 (175.669) 

2021 81.210 289.218 (208.007) 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
En función de la estimación de la demanda insatisfecha proyectada al 201814, existen 125.295 
personas que no podrán acceder a la educación de nivel técnico y tecnológico. El proyecto trata 
de dar respuesta a esta necesidad mediante la implementación de infraestructura propia para 
los institutos técnicos y tecnológicos públicos, siendo la capacidad instalada máxima 
determinada por el proyecto, de 36.859 personas (ver tabla 22 Construcciones de Institutos a 
reconvertirse ciudad y beneficiarios), las cuales son las beneficiarias directas del proyecto, es 
decir, que se cubrirá al 29% de la demanda insatisfecha estimada al 2018. 
 
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 
 
Se considera que la población que sería beneficiaria del proyecto de reconversión de los 
institutos técnicos y tecnológicos superiores públicos se caracteriza principalmente por los 
siguientes aspectos: 
 

 Bachilleres que tienen entre sus objetivos adquirir un título profesional superior que les 
permita desarrollarse vocacionalmente y en un periodo corto de tiempo insertarse en el 
mundo laboral, con el fin de percibir ingresos para poder atender sus necesidades 
personales y las de sus familias. 

 

 Así también, dentro de esta población se encuentran aquellas personas que tienen clara su 
preferencia por realizar una carrera profesional cuya metodología de aprendizaje se centra 
en la práctica o en la ejecución inmediata de los elementos teóricos aprendidos, en una 
acción productiva concreta, aspecto característico a implementarse como modalidad 
esencial de aprendizaje en estos institutos reconvertidos. 

 

 En razón de que la Constitución garantiza el derecho a la educación sin distinciones de 
ningún tipo, a continuación se presenta la distribución de potenciales beneficiarios por 
género, considerando la capacidad que generará la construcción de los institutos 
reconvertidos: 

                                                      
14 Se considera la demanda insatisfecha del año 2018 debido a que en Ese año todas las instalaciones han 
concluido su construcción, se encuentran operativas y en capacidad de ofertar los cupos proyectados. 
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Tabla No.  21 Estimación de los beneficiarios del proyecto por género 

 

AÑOS Femenino Masculino Total 

Distribución por genero15 48% 52% 100,00% 

2014-2021 17.692 19.167 36.859 
Fuente y elaboración SENESCYT 2016 

 

En virtud de que los institutos se reconvertirán en tres Regiones (Costa, Sierra, Amazonia), se 
asegurará el principio de igualdad de acceso a la formación técnica y tecnológica. En función de 
la política pública de educación superior se promueve la movilidad estudiantil garantizando de 
este modo el acceso sin restricción. 
 
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 
 
De acuerdo a la LOES, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior, CEAACES se encuentra en un proceso de evaluación y acreditación al 
sistema público de formación técnica y tecnológica, compuesto por 141 institutos superiores 
técnicos, tecnológicos pedagógicos, de artes y conservatorios superiores de música. De ser el 
caso, si el CEAACES aprobara la operación de todos los institutos vigentes, el proyecto cumplirá 
con la dotación de oferta académica pertinente, equipamiento e infraestructura en los 
territorios priorizados citados en la tabla 13; el resto de institutos contará con el sostenimiento 
de su operación con gasto corriente.  
 
La Política Pública de la Formación Técnica y Tecnológica contempla la reconversión de institutos 
principales y extensiones16 o campus. En función de la disponibilidad de fuentes de 
financiamiento, el presente Proyecto de Inversión considera el financiamiento para la 
reconversión de 23 institutos principales y 3 extensiones, es decir, en total se edificarán y 
equiparán 26 infraestructuras con recursos de este proyecto de inversión (recursos fiscales y 
recursos de crédito externo), de acuerdo a la nueva oferta académica. Yachay EP, como parte 
del convenio suscrito con SENESCYT tiene el compromiso de dotar del equipamiento práctico y 
el mobiliario necesario para la implementación de la oferta académica en el instituto ubicado 
en Urcuquí. 
 
Dicha priorización actualiza el propósito del proyecto en relación a su versión anterior, debido a 
la evaluación técnica de algunos inmuebles gestionados para la reconversión, que determinó 
que no son viables para la construcción o rehabilitación de los institutos de educación superior. 
 
De igual modo se debe considerar que el Ministerio del Interior mantenía un convenio con la 
Secretaría para la construcción de institutos de seguridad ciudadana, pero que dada la 
restricción presupuestaria, han desistido de construir las edificaciones consideradas en el 
propósito inicial del proyecto, siendo uno de los factores que motivaron el reajuste de las metas. 
 

Tabla No.  22 Detalle de Institutos a reconvertirse, ciudad y beneficiarios 

No. ZONA PROVINCIA CIUDAD INSTITUTO  TIPO BENEFICIARIOS 

1 6 AZUAY CUENCA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE AZUAY PRINCIPAL 1.440 

                                                      
15 Datos de distribución porcentual por género, corresponden al número de estudiantes que obtuvieron en el año 2014 el título de 
bachilleres técnicos reportado por el MINEDUC.  
16 Las extensiones o campus previstos para ciertos institutos son los espacios y áreas de aprendizaje que son parte de los institutos 

principales, pero que no están en la misma ubicación geográfica, debido a que la planificación académica exige la construcción de 
talleres y laboratorios en una zona más amplia (m2) que la gestionada en los principales. 
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No. ZONA PROVINCIA CIUDAD INSTITUTO  TIPO BENEFICIARIOS 

2 5 BOLIVAR CHIMBO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE BOLIVAR PRINCIPAL 720 

3 3 CHIMBORAZO RIOBAMBA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
CHIMBORAZO 

PRINCIPAL 1.440 

4 3 COTOPAXI LATACUNGA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
COTOPAXI 

PRINCIPAL 1.440 

5 7 EL ORO MACHALA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS PORTUARIOS 

PRINCIPAL 2.880 

6 1 ESMERALDAS ATACAMES 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
ESMERALDAS 

PRINCIPAL 1.440 

7 8 GUAYAS 
GUAYAQUIL 

(Plan Masa APG) 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
GUAYAQUIL 

PRINCIPAL 2.880 

8 8 GUAYAS DURÁN (SECAP) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE DURÁN PRINCIPAL 1.600 

9 1 IMBABURA COTACACHI 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN TEXTIL Y CUERO 

PRINCIPAL 1.440 

10 1 IMBABURA URCUQUI 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
IMBABURA 

PRINCIPAL 1.440 

11 7 LOJA VILCABAMBA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE LOJA PRINCIPAL 375 

12 5 LOS RIOS QUEVEDO 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
AGROPECUARIO 

PRINCIPAL 1.440 

13 4 MANABI JARAMIJO 
EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 

Extensión 450 

14 4 MANABI Manta 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y ACUICULTURA 

PRINCIPAL 888 

15 4 MANABI 
PORTOVIEJO 
(Plan Masa) 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE MANABÍ PRINCIPAL 1.440 

16 6 
MORONA 
SANTIAGO 

SUCUA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
MORONA SANTIAGO 

PRINCIPAL 450 

17 9 PICHINCHA QUITO 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 

PRINCIPAL 1.038 

18 9 PICHINCHA QUITO 
EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO 

Extensión 818 

19 9 PICHINCHA QUITO (Sur) 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
PICHINCHA 

PRINCIPAL 2.880 

20 9 PICHINCHA 
   QUITO (Norte 

SECAP) 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA 

PRINCIPAL 3.580 

21 9 PICHINCHA Quito (Iñaquito) 
EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ Y ELECTRÓNICA 

Extensión 140 

22 4 
SANTO 

DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

SANTO 
DOMINGO 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL EN LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 

PRINCIPAL 2.880 

23 1 SUCUMBIOS LAGO AGRIO 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
SUCUMBIOS 

PRINCIPAL 720 

24 3 TUNGURAHUA AMBATO 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
TUNGURAHUA 

PRINCIPAL 1.440 

25 3 TUNGURAHUA AMBATO 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
TUNGURAHUA CON ESPECIALIZACIÓN EN CUERO Y CALZADO 

PRINCIPAL 1.150 

26 7 ZAMORA EL PANGUI 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE 
ZAMORA 

PRINCIPAL 450 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 TOTAL 36.859 

 
La definición del número de institutos a reconvertirse basa su priorización en el estudio realizado 
en el año 2012 denominado “metodología multicriterio para la identificación de los institutos 
superiores técnicos y tecnológicos públicos estratégicos del Ecuador”, que se amplía en el punto 
5.1.1, así como en los datos de la evaluación ejecutada por el CONEA. 
 
Se adjunta la información disponible actualizada para cada instituto bajo la siguiente estructura: 
1) infraestructura (contiene estudios de infraestructura, reporte de avance de obras y situación 
legal del predio); 2) académico (detalle de la planificación académica, incluye las resoluciones 
emitidas por el CES respecto de las carreras aprobadas). Ver (Anexo 6). 
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A continuación se presenta un detalle de la ubicación geográfica de los predios para la 
construcción de institutos: 
 

Tabla No.  23  Coordenadas geográficas de las construcciones de Institutos a reconvertirse 

N° PROVINCIA CIUDAD CANTÓN PARROQUIA TIPO COORDENADAS 

1 Pichincha  Quito Quito Centro Histórico 
Sectorial de turismo y 

patrimonio 
X= 776421 
Y=9975090 

2 Pichincha  Quito Quito Mariscal Sucre 
Extensión Sectorial de Turismo 

y Patrimonio 
X= 778763 
Y=9978232 

3 
Santo 

Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo 
Domingo  

Santo 
domingo 

Chigüilpe 
Sectorial en logística y 

transporte 
X= 706214 

Y= 9972460 

4 Cotopaxi Latacunga Latacunga Tonchigüe Territorial 
X= 764837 

Y= 9911511 

5 Imbabura Cotacachi Cotacachi San Francisco 
Territorial con especialización 

en textil y cuero 
X= 804155 
Y= 32096 

6 Imbabura Urcuqui Urcuquí Urcuquí Territorial 
X= 44959 

Y= 813904 

7 Loja  Vilcabamba Loja Vilcabamba Campus Territorial 
X= 697925 

Y= 9528165 

8 Sucumbios Lago Agrio Lago Agrio Nueva loja 
Territorial con especialización 

en petróleos 
X=292472,34 
Y=11816,00 

9 Manabí  Jaramijo Jaramijó Jaramijó 
Sectorial de servicios 

portuarios, pesca y acuicultura 
X = 541068 

Y = 9895059 

10 Manabí  Manta Manta  Manta  
Sectorial de servicios 

portuarios, pesca y acuicultura 
X = 533930,98 

Y = 9891236,94 

11 El Oror Machala Machala Puerto Bolívar 
Territorial con especialización 

en servicios portuarios 
X = 611790 

Y = 9639894 

12 Los Ríos  Quevedo  Mocache 7 de Octubre Sectorial agropecuario 
X = 667498 

Y = 9881921 

13 Bolívar Chimbo 
San José de 

Chimbo 
San José Territorial 

X= 718673 
Y= 9814247 

14 Chimborazo Riobamba Riobamba Veloz 
Territorial con especialización 

en salud 
X= 761894 

Y= 9813661 

15 Azuay Cuenca  Cuenca Sucre Territorial 
X = 719120 

Y = 96788870 

16 Tungurahua Ambato Ambato   Territorial 
X = 765818,81 

Y = 9859689,34 

17 Tungurahua Ambato Ambato Cunchibamba Territorial 
X = 766448 

Y = 9874287 

18 Esmeraldas Atacames Atacames Tonsupa Territorial 
X = 630528 
Y = 96824 

19 
Morona 
Santiago 

Sucua  Sucúa Sucúa Territorial 
X= 816064 

Y= 9727094 

20 Zamora El Pangui El Pangui 
Tundayme 

Territorial 
X = 767972 

Y = 9599012 

21 Guayas 
Guayaquil 
(Plan Masa 

APG) 

Santiago de 
Guayaquil 

Tarqui Territorial 
X = 622272 

Y = 9748460 

22 Guayas 
Durán 

(SECAP) 
    Territorial 

X = 629542,19 
Y = 9761726,52 

23 Manabí  
Portoviejo 

(Plan Masa) 
Portoviejo Andrés de Vera Territorial 

X = 561186,53 
Y = 9881506,10 

24 Pichincha  Quito (Sur) Mejía Cutuglagua Territorial 
X = 773157 

Y = 9959072 

25 Pichincha  
   Quito 
(Norte 
SECAP) 

Quito   
 Territorial con especialización 
en mecánica automotriz y 
electrónica 

X = 780620,28 
Y = 9983049,33 
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N° PROVINCIA CIUDAD CANTÓN PARROQUIA TIPO COORDENADAS 

26 Pichincha  
Quito 

(Iñaquito) 
Quito   

Extensión del territorial con 
especialización en mecánica 
automotriz y electrónica 

X = 779854,24 
Y = 9981149,04 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 
 
OEI 2.- Incrementar la diversificación y cobertura de la oferta académica de la Educación 
Superior orientada a las necesidades de los sectores prioritarios. 
 
Indicadores:  
 

1. Número de cupos máximos a ser ofertados por Institutos Técnicos y Tecnológicos 
Reconvertidos. 

2. Número de carreras nuevas ofertadas por Institutos Técnicos y Tecnológicos 
Reconvertidos. 

 
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo alineada al indicador 

del objetivo estratégico institucional 
 
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 
Política 4.4: Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 
generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 
responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 
social y territorialidad. 
 
Objetivo 4.6: Aumentar en un 60% la participación de matriculados en Institutos Técnicos y 
Tecnológicos con relación al total de nuevos matriculados del Sistema de Educación Superior 
 
Indicador meta: Participación de aspirantes que aceptan cupo en institutos técnicos y 
tecnológicos con relación al total de aspirantes que aceptan cupo en el Sistema de Educación 
Superior. 

Tabla No.  24  Meta anualizada 
 

Indicador 
META PNVB 

2017 

LÍNEA 
BASE 
PNBV 
(2013) 

META ANUALIZADA 

AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Participación de aspirantes que 
aceptan cupo en institutos técnicos 
y tecnológicos con relación al total 
de aspirantes que aceptan cupo en 
el Sistema de Educación Superior. 

13,5%17 8,5% 11,3% 11,5% 11,3% 13,5% 14,3% 15,1% 15,9% 16,8% 

Aporte del proyecto de reconversión al incremento de la 
participación de aspirantes que aceptan cupos en 
institutos técnicos y tecnológicos 

0,0% 0,00% 23,0% 62% 70% 63% 55% 49% 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

                                                      
17 http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencialidades-de-la-ciudadania#tabs3 
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Metodología: 
 
Para determinar el aporte del proyecto de reconversión se divide el número de los aspirantes 
que aceptaron cupos en institutos superiores tecnológicos por el total de nuevos matriculados 
en los mismos. 
 
Considerando que la meta para el 2017 asciende a 13,5%, se estima que la intervención del 
proyecto representará el 8,31% de la misma, lo que significa una contribución al logro del 
indicador de 62%. 
 
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
4.1. Objetivos general y objetivos específicos 
 
FIN 
 
Fortalecer el sistema de educación superior no universitaria, transformando física y 
académicamente a los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos, alineado a las 
necesidades del país y al Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 
Objetivo general o propósito 
 
Reconvertir la formación técnica y tecnológica superior pública del país, dotando de 
infraestructura física, equipamiento y una oferta académica pertinente, con carreras ligadas a 
los sectores productivos, estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales, con el fin 
de aportar  al cambio de la matriz productiva del Ecuador. 
 
Objetivos específicos o componentes 
 

1. Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores para que 
respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios.  

2. Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la 
oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos. 

3. Construir, readecuar o restaurar edificaciones para el funcionamiento de los institutos 
reconvertidos. 
 

4.2. Indicadores de resultado 
 

 Al 2017 se alcanza el 8,31% de participación de aspirantes que aceptan un cupo en institutos 
técnicos y tecnológicos, respecto del total de aspirantes que aceptan un cupo en el sistema 
de educación superior. 

 Al 2021 se reconvierten 26 institutos técnicos y tecnológicos (23 institutos principales y 3 
extensiones de los institutos). 

 Al 2021 se realiza el diseño y creación de al menos 42 carreras de nivel técnico y tecnológico 
superior que correspondan a la demanda de los sectores estratégicos, prioritarios y servicios 
públicos esenciales.  

 Al 2021 se implementa la modalidad dual en al menos 33 carreras de nivel técnico y 
tecnológico superior. 
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 Al 2021 se equipan 2218 institutos técnicos y tecnológicos y 3 extensiones de institutos 
técnicos y tecnológicos, acorde a la oferta académica pertinente. 

 Al 2021 se construyen, readecúan o restauran 24 instalaciones (22 institutos técnicos y 
tecnológicos y 2 extensiones acorde a la oferta académica pertinentes). 

 
4.3. Marco Lógico 

Tabla No.  25  Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

SUPUESTOS 
 

FIN: Fortalecer el sistema de 
educación superior no 
universitaria, transformando 
física y académicamente a los 
institutos superiores técnicos y 
tecnológicos públicos (ISTTP), 
alineado a las necesidades del 
país y al Plan Nacional para el 
Buen Vivir. 

Al 2017 se alcanza el 8,31% de participación de 
aspirantes que aceptan un cupo en institutos 
técnicos y tecnológicos, respecto del total de 
aspirantes que aceptan un cupo en el sistema 
de educación superior. 
 
Indicador: Porcentaje de aspirantes que 
aceptan un cupo en institutos técnicos-
tecnológicos/ aspirantes que aceptan un cupo 
en el sistema de educación superior   

• SNIESE 

Interés de los 
bachilleres en realizar 
una formación de nivel 
técnico y tecnológico 
superior. 

PROPÓSITO: 
Reconvertir la formación técnica 
y tecnológica superior del país, 
dotando de infraestructura física, 
equipamiento e implementación 
de la modalidad dual en las 
carreras ligadas a los sectores 
estratégicos, prioritarios y de 
servicios públicos esenciales, con 
el fin de aportar  al cambio de la 
matriz productiva del Ecuador. 

Al 2021 se reconvierten 26 institutos técnicos y 
tecnológicos. 23 institutos principales y 3 
extensiones de los institutos. 

• SNIESE, 
• Registro de las IES 
• Informes sobre el avance del 
proyecto de reconversión 

Disponibilidad de 
recursos 

COMPONENTE 1: 
Transformar la oferta académica 
de los institutos tecnológicos 
superiores para que respondan a 
las demandas de los sectores 
estratégicos y prioritarios.  

Al 2021 se realiza el diseño y creación de al 
menos 42 carreras de nivel técnico y 
tecnológico superior que correspondan a la 
demanda de los sectores estratégicos, 
prioritarios y servicios públicos esenciales.  

• Registro de IES 
• Sistema Académico 
• Documentos que contengan las 
nuevas propuestas de carreras a 
implementarse en los institutos 
tecnológicos 
• Informes elaborados por la 
Subsecretaría sobre implementación 
del modelo dual en institutos 
reconvertidos 

Alianzas con 
organismos 
ministeriales, entidades 
sectoriales  y 
participación 
internacional para la 
construcción de nuevas 
mallas curriculares 

Al 2021 se implementa la modalidad dual en al 
menos 33 carreras de nivel técnico y 
tecnológico superior. 

COMPONENTE 2: 
Dotar de equipamiento para 
talleres y laboratorios que tengan 
correspondencia con la oferta 
académica y realizar 
adecuaciones para la instalación 
de los equipos 

Al 2021 se equipan 22 institutos técnicos y 
tecnológicos y 3 extensiones de institutos 
técnicos y tecnológicos, acorde a la oferta 
académica pertinente. 

• Registro IES 
• Actas de entrega recepción de los 
equipos y mobiliarios 
• Informes sobre la implementación 
de talleres y laboratorios 

Accesibilidad para 
adquirir equipos 

COMPONENTE 3: 
Construir, readecuar o restaurar 
edificaciones para el 
funcionamiento de los institutos 
reconvertidos. 

Al 2021 se construyen, readecúan o restauran 
24 instalaciones (22 institutos técnicos y 
tecnológicos y 2 extensiones acorde a la oferta 
académica pertinentes. 

• Convenios firmados 
• Nuevas Instalaciones 
• Informes de fiscalización 

Alianzas con los 
concejos provinciales y 
alcaldías para la 
dotación de terrenos 

COMPONENTE/ACTIVIDADES PRESUPUESTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

COMPONENTE 1: Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores para que respondan a las demandas de los sectores 
estratégicos y prioritarios.  

1.1. Definición de la oferta 
académica que responda a las 
demandas de los sectores 
estratégicos, productivos y de 
servicios en el Ecuador, diseño de 
mallas curriculares. 

13.271.282,95    

• Documento informe generado 
desde las Conferencias Talleres, 
donde se detalla las nuevas carreras 
que se ofertarán desde los ISTTP 
reconvertidos. 
• Productos de consultorías para la 
creación de nuevas carreras de nivel 
técnico y tecnológico. 

• Involucramiento de 
actores. 
• Se cuenta con los 
recursos, humanos, 
económicos y la 
participación 
internacional para 
ejecutar la actividad. 

                                                      
18 En función del convenio interinstitucional vigente con Yachay EP., ésta asume la inversión para el equipamiento del instituto en la 
ciudad de Urcuquí en la provincia de Imbabura. 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

SUPUESTOS 
 

1.2. Ejecución de talleres a fin de 
generar la oferta académica para 
los ISTP que serán reconvertidos, 
así como la socialización de la 
aplicación de la metodología 
dual. 

58.779,40    
• Documentos que contengan las 
propuestas de nuevas carreras con 
sus mallas curriculares 

• Involucramiento de 
actores. 
• Se cuenta con los 
recursos, humanos, 
económicos y la 
participación 
internacional  para 
ejecutar la actividad 

1.3. Administración y 
seguimiento del proyecto 

7.050.178,88    

• Contrato del personal. 
• Comprobantes de gastos 
administrativos para el 
funcionamiento del proyecto. 

Disponibilidad de 
recursos 

1.4. Difusión y publicidad   3.514.111,58    
• Contrato de servicios y bienes 
contratados para difusión y 
publicidad 

Disponibilidad de 
recursos 

SUBTOTAL 23.894.352,81        

COMPONENTE 2: Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones 
para la instalación de los equipos 

2.1. Realización de estudios para 
la identificación de las 
necesidades y adecuación de 
espacios físicos 

621.236,02    

• Productos de consultorías 
relacionadas a la determinación del 
equipamiento por carreras a 
implementar en los institutos 
reconvertidos. 

• Se cuenta con los 
recursos, humanos, 
económicos y la 
participación 
internacional  para 
ejecutar la actividad 

2.2. Adquisición de equipos y 
maquinaria especializada según 
carreras 

                                                         86.065.180,32    
• Actas de entrega y recepción de 
equipamiento y maquinaria 
especializada 

• Accesibilidad para 
adquirir equipos 

SUBTOTAL  86.686.416,34        

COMPONENTE 3: Construir, readecuar o restaurar edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos. 

3.1. Adquisición, expropiación y 
gestión de terrenos 

 6.625.448,32    

• Planos 
• Actas de negociación y 
declaratorias de utilidad pública 
respecto a expropiación de predios 
• Comprobantes de gastos 
administrativos para el 
perfeccionamiento de trámites 
legales para la donación de predios. 

• Disponibilidad de 
recursos 

3.2. Diseño arquitectónico e 
ingeniería de detalle (planos 
constructivos) 

8.441.466,61    

• Planos 
• Productos de consultorías de tipo 
estructurales, con sus respectivas 
ingenierías. 

• Disponibilidad de 
recursos 

3.3. Construcción de 
edificaciones modulares para el 
funcionamiento de los Institutos 
reconvertidos 

                                                         136.171.038,01
    

• Informes de avance de obras. 
• Convenios de 
cooperación interinstitucional para la 
ejecución de obras 
• Contratos de ejecución de obras 
(readecuaciones). 

• Disponibilidad de 
recursos 

SUBTOTAL 151.237.952,94        

TOTAL PROYECTO  261.818.722,09     
 

 
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito 

 
Tabla No.  26 Anualización de las metas 

Indicador del Propósito 
Unidad de 

medida 
Meta 

Propósito 
Ponderación 

(%) 
Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

TOTAL 

PROPÓSITO: 
 
Al 2021 se reconvierten 26 
institutos técnicos y 
tecnológicos. 
23 Institutos Principales y 3 

Número de 
Institutos 
Reconvertidos. 

26 100% 0 0 1 4 14 7 0 0   26 

Meta anual 
ponderada. 

    0% 0% 4% 15% 54% 27% 0% 0% 0% 100% 
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Indicador del Propósito 
Unidad de 

medida 
Meta 

Propósito 
Ponderación 

(%) 
Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

TOTAL 

extensiones de los 
institutos 

COMPONENTE 1: 
 
Al 2021 se realiza el diseño 
y creación de al menos 42 
carreras de nivel técnico y 
tecnológico superior que 
correspondan a la demanda 
de los sectores 
estratégicos, prioritarios y 
servicios públicos 
esenciales. 

Número de 
carreras 
diseñadas y 
creadas. 

42 15% 11 13 7 1 10 0       42 

Meta anual 
ponderada. 

    4% 5% 3% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 15% 

COMPONENTE 1: 
 
Al 2021 se implementa la 
modalidad dual en al 
menos 33 carreras de nivel 
técnico y tecnológico 
superior. 

Número de 
carreras 
con modalidad 
dual aprobadas. 

33 10% 11 13 7 2 0 0 0     33 

Meta anual 
ponderada. 

    3% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

COMPONENTE 2: 
 
Al 2021 se equipan 25 
instalaciones (22 institutos 
técnicos y tecnológicos y 3 
extensiones, acorde a la 
oferta académica 
pertinente). 

Número de 
institutos y 
extensiones 
equipadas (22 
institutos 
técnicos y 
tecnológicos y 3 
extensiones). 

25 25% 0 0 0 4 13 8 0 0 0 25 

Meta anual 
ponderada. 

    0% 0% 0% 4% 13% 8% 0% 0% 0% 25% 

COMPONENTE 3: 
 
Al 2021 se construyen, 
readecúan o restauran 24 
instalaciones (22 institutos 
técnicos y tecnológicos y 2 
extensiones) 

Número de 
institutos 
técnicos y 
tecnológicos o 
extensiones 
construidas, 
readecuadas o 
restauradas (22 
institutos 
técnicos y 
tecnológicos y 2 
extensión). 

24 50% 0 0 1 4 13 6 0 0 0 24 

Meta anual 
ponderada. 

    0% 0% 2% 10% 26% 12% 0% 0% 0% 50% 

 Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 
 
 
 

5. ANÁLISIS INTEGRAL 
 

 
A su finalización, el proyecto permitirá contar con un Sistema de Educación Técnica y 
Tecnológica Superior conformado por institutos superiores tecnológicos implementados con 
altos estándares para su adecuada funcionalidad.  
 
Se desarrollarán mallas curriculares considerando las particularidades productivas de cada zona 
de planificación, las provincias específicas y su área de influencia, acorde a los requerimientos y 
necesidades de las industrias estratégicas, sectores estratégicos del Estado, servicios del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 
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Se dotará del equipamiento práctico y estándar necesario de acuerdo a la planificación 
académica en las edificaciones que se construirán, readecuarán o restaurarán en función de la 
planificación de obra para el funcionamiento de los institutos a ser reconvertidos. 
 
 
5.1. Viabilidad técnica 

 
La viabilidad técnica responde a las necesidades priorizadas de reconversión de los Institutos 
para dotar de infraestructura, equipamiento y la mejor oferta académica que cumpla con la 
normativa vigente.  
 
 

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 
 

 
COMPONENTE 1.  Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores 
para que respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios19.  

 
Actividad 1.1 Definición de la oferta académica que responda a las demandas de los sectores 
estratégicos, productivos y de servicios en el Ecuador, diseño de mallas curriculares. 
 
De la definición de la oferta académica: 
 
Tras asumir la rectoría del sistema de formación técnica y tecnológica superior, la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra implementado un proceso 
de creación de nueva oferta académica que responda a las necesidades de formación de talento 
humano que exige el país, tal como lo estipula el artículo 183, literal d) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, que señala como funciones de la Secretaría: “Identificar carreras y 
programas considerados de interés público y priorizarlas de acuerdo con el plan nacional de 
desarrollo” (Se adjunta la planificación académica para IST Reconvertidos en el (Anexo 7). 
 
En el Art. 78 del Reglamento de Régimen Académico se señala que se entenderá como 
pertinencia de carreras y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 
investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el 
Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales en cada 
nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas de pensamiento. El CES 
priorizará la aprobación de carreras y programas académicos en concordancia con los 
lineamientos de pertinencia establecidos en la respectiva normativa. 
 
A través de la ejecución del Proyecto se propone rediseñar la presencia y orientación de los 
institutos técnicos y tecnológicos a nivel nacional, dotándolos de infraestructura, equipamiento, 
mobiliario, personal docente y nuevas mallas curriculares, para proveer una oferta académica 
que responda a las necesidades de los sectores productivos y de servicios, así como de los 
ciudadanos en cada territorio. En consecuencia, se ha construido una oferta académica que 
permitirá formar a los profesionales necesarios para transformar la matriz productiva, y que 
además dotará a los nuevos profesionales de las competencias laborales necesarias para 
convertirse en talento humano altamente competitivo y listo para enfrentar los retos del 
mercado laboral. Esta nueva oferta académica técnica y tecnológica encuentra en la formación 

                                                      
19 Términos de referencia del Componente 1 se presentan en el (Anexo 10) 
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dual el mecanismo de formación más adecuado para aportar al cambio de la matriz productiva 
del Ecuador.  
 
El sistema de Formación Dual promueve el nivel de formación técnica y tecnológica superior a 
través de la articulación con el sector empresarial, a fin de reducir la escasez de trabajadores 
calificados y contribuir al desarrollo económico del país, ofreciendo a los jóvenes un mejor 
futuro a través de educación superior de calidad. La formación dual implica un componente 
práctico a desarrollarse en espacios de aprendizaje como laboratorios, talleres y espacios 
especiales dentro de cada instituto, a fin de facilitar la interacción pedagógica entre el docente 
y el alumno, que permita a éste último adquirir conocimiento práctico, así como también en 
espacios de aprendizaje en entornos laborales reales de las entidades receptoras (empresas 
públicas y privadas). 
 
Según el estudio realizado en el año 2012 denominado “metodología multicriterio para la 
identificación de los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos estratégicos del 
Ecuador” (Anexo 8), se utiliza para la evaluación, variables técnicas, tecnológicas, 
socioeconómicas y productivas, las que se aplicaron a una muestra del universo de institutos 
superiores públicos, determinando tres calificaciones a nivel macro, meso y micro, que 
permitieron identificar a los siguientes tipos de institutos: 
 

1. Estratégicos, cuya oferta académica tiene un mayor grado de relación con las 
actividades económicas potenciales de su zona de planificación económica 
principalmente, y porque la misma contribuye al cumplimiento de los grandes objetivos 
nacionales definidos en el PNBV.  

2. Potenciales, por ofrecer carreras con calidad, pero que su oferta académica no guarda 
relación estrecha (y si lo hace es únicamente a nivel parcial) con las actividades 
potenciales de cada zona de planificación o con los grandes objetivos nacionales del 
PNBV. A pesar de que este grupo de institutos no son estratégicos, existiría la posibilidad 
de reestructurarlos de acuerdo a los objetivos de política definidos aprovechando las 
potencialidades y ventajas que poseen;  

3. Y, los que no están orientados en función de los objetivos de política que se han definido 
en el PNBV, tanto a nivel nacional como a nivel de zona de planificación económica. Sus 
estructuras no guardan relación con la nueva visión de desarrollo a pesar de que algunos 
de ellos tengan a nivel de calidad educativa, aptitudes interesantes. 

 
Se han definido entonces, tres metodologías que permiten la formulación de los proyectos de 
carreras para la nueva oferta académica: 

Metodología 1: análisis multicriterio para la priorización de los institutos a reconvertir, cuyos 
resultados provienen del estudio antes mencionado en la que se identificaron los institutos 
estratégicos por impartir oferta tradicional articulada a las necesidades del territorio y alineadas 
a las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, cuya evaluación parte de criterios de pertinencia 
de la oferta que se aplican para la determinación de los nuevos proyectos de carrera. 

Metodología 2: análisis de creación de carreras relacionadas con áreas priorizadas, sectores 
estratégicos y productivos, cuyos resultados provienen  de la ejecución de una consultoría 
realizada por la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, en la que se establece 
como metodología para la formulación de  los perfiles de carrera: 
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Gráfico Nro. 3 Identificación de Nueva Oferta Académica 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Consultoría:  Servicio de consultoría para la ampliación de la oferta académica a través de la creación de carreras 
relacionadas con diferentes áreas priorizadas, sectores estratégicos y productivos ligadas al sistema de formación dual a 
implementarse en los institutos y  conservatorios superiores públicos del ecuador, Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-
Alemana (AHK), 2013. 

Metodología 3: matriz de ponderación de pertinencia territorial, que permite tener como 
referente la ubicación de la oferta académica a través del nivel de pertinencia de una 
determinada actividad o sector económico de una provincia en particular, esto obedece a las 
necesidades académicas, económicas, productivas, sociales, geográficas, técnicas y tecnológicas 
de cada zona de intervención. Esta metodología maneja supuestos en base a la metodología 1 y 
2, la metodología parte de un análisis de la Senescyt de toda la información generada de los 
procesos de consultorías. 

Se destaca que desde el 2013, la Senescyt ha brindado acompañamiento técnico, 
específicamente en la revisión de los productos de consultorías y en la emisión de los 
lineamientos para la estructuración de los proyectos de nuevas carreras en diversas áreas de 
conocimiento, de acuerdo a la normativa vigente aplicable para el efecto.  Se reporta que a la 
fecha se han suscrito los siguientes contratos y convenios: 

1. Se cuenta con 34 proyectos de carreras que son resultado de la ejecución de dos 
consultorías aplicadas en los años 2013 y 2014, ejecutados por la Cámara de Industrias 
y Comercio Ecuatoriano-Alemana. 

2. Convenio Memorando de Entendimiento suscrito entre la SENESCYT, Empresas Haver & 
Boecker OHG, Continental Tire Andina S.A. y la Cámara de Industrias y Comercio 
Ecuatoriano-Alemana, con el objeto de desarrollar mecanismos de cooperación entre 
las partes, dentro del ámbito de sus competencias, para implementar el desarrollo de 
tres proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior con modalidad dual. 

3. Se realiza el acompañamiento técnico y permanente a ministerios e instituciones 
públicas para la creación de carreras que responden a las necesidades de los sectores 
estratégicos y áreas de interés público como son: Salud y Bienestar, Deportes, 
Seguridad, Hotelería y Turismo.  

 
Pertinencia de la oferta académica: 
 
Conforme el Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carrera aprobado por 
el Consejo de Educación Superior el 19 de junio de 2013, para acreditar la pertinencia de los 
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proyectos de carrera se debía presentar la justificación de la carrera en la que se describía la 
articulación con el plan de desarrollo, necesidades de desarrollo regional y/o la demanda de 
mercado laboral. En ese sentido, el estudio de pertinencia requerido de acuerdo a esa normativa 
no era exhaustivo y establecía como opcional la presentación del estudio de mercado laboral. 

A partir de la reforma realizada al Reglamento, aprobada el 22 de abril de 2015, los   proyectos 
deben contemplar los datos requeridos en la Guía Metodológica de Presentación de Aprobación 
de Proyectos de Carreras y Programas correspondiente, la misma que tiene requisitos más 
exigentes en cuanto al desarrollo del estudio de pertinencia, los cuales se detallan a 
continuación: 

 Análisis de las tendencias y tensiones del conocimiento y la profesión: 
o Tendencias en el desarrollo científico y tecnológico en el campo o los campos del 

conocimiento correspondientes a la carrera. 
o Régimen de desarrollo: Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas territoriales, planes y 

programas de desarrollo local, relacionado con los ámbitos de aplicación de la carrera. 
o Necesidades de desarrollo nacional, regional y local relacionado con el ámbito de la 

carrera. 
o Estudio de mercado laboral y de empleabilidad de los graduados en la correspondiente 

carrera. 
o Cosmovisiones “de los otros saberes” en la determinación y definición de problemáticas 

específicas de cada carrera y en la búsqueda de soluciones. 
o Enfoques de género, de etnia, de capacidades diversas y armonía con la naturaleza en 

la estructuración de los planes curriculares. 

 Justificación para la creación de la carrera. 

 Perfil de egreso de la carrera. 

Por lo expuesto, los proyectos de carrera que fueron presentados al CES para su aprobación y 
que cumplían con los requisitos establecidos en la normativa aprobada el 2013 no incluían 
un estudio de pertinencia exhaustivo debido a que los requisitos establecidos no demandaban 
una mayor profundidad en el diagnóstico, sin embargo, cada proyecto de carrera contiene un 
análisis de justificación para su creación. Los proyectos de carrera generados posterior a abril de 
2015 reportan su análisis de pertinencia como parte de su formulación en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa (Anexo 9). 

De la contratación de estudios especializados para la generación de oferta académica20: 

Si bien se ha realizado contrataciones para generar insumos para la actividad 1.1 relacionado 
principalmente a estudios de formulación de proyectos de carrera con la utilización de recursos 
fiscales, existe en marcha un proceso de negociación con dos organismos multilaterales de 
crédito para el financiamiento de actividades de índole académico, como apoyo a la adecuación 
de la oferta académica pertinente para los institutos de educación superior, con el objetivo de 
mejorar la capacidad técnica y operacional de la Secretaría para el diseño de carreras nuevas, 
acorde a las necesidades del mercado laboral (público y privado).  
 

                                                      
20 En función del requerimiento de los equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Planificación, Senescyt solicitó con fecha 13 de 
abril de 2016, a la Coordinación Estratégica de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ministerio Coordinador de Conocimiento 
y Talento Humano, la validación técnica y de costos de tres consultorías de tipo académico. Con fecha 21 de abril de 2016, la 
Coordinación responde que no tiene competencia para dar respuesta a la solicitud, pero “sí de coordinar las acciones con otras 
Carteras de Estado para que se efectivice el cumplimiento de la ejecución de las políticas, programas y proyectos realizando un 
“seguimiento” a las entidades del sector”. 
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Se ha planificado la contratación de las siguientes actividades con financiamiento del crédito 
externo: 
 
Creación de nuevos proyectos de carrera de nivel técnico-tecnológico 
 
El presente proceso tiene por objeto el contratar el servicio de consultoría para la elaboración 
de proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior, a ser aprobados por el Consejo 
de Educación Superior, y posterior implementación en los Institutos de Educación Superior 
públicos, destinados a la formación académica de profesionales. 
 
La consultoría tiene como alcance la elaboración de carreras de nivel técnico y tecnológico, las 
cuales deben estar diseñadas acorde al Reglamento del Régimen Académico vigente y demás 
instrumentos que establecen los parámetros necesarios para la elaboración de los mismos y 
posterior implementación en las IES, para lo cual es indispensable que la consultora sistematice, 
analice, desarrolle conclusiones y elabore los proyectos de carrera, en base a toda la información 
proporcionada por la Secretaría, la misma que coordine, organice, lidere y participe activamente 
en todos los talleres y/o eventos relacionados al objeto de la contratación, establezca contacto 
y mecanismos de trabajo con actores representativos, sean estos de carácter público, privado, 
sector académico y demás sectores y actores  que aporten al desarrollo de la consultoría. 

Los productos que se buscan obtener a través de esta consultoría son los siguientes: 

a. Desarrollo de un diagnóstico situacional de las carreras para identificar los cambios a 
implementarse, en función a las exigencias del Reglamento del Régimen Académico 
vigente, el Reglamento para la Presentación de Carreras de nivel técnico o tecnológico 
superior y sus equivalentes de las Instituciones de Educación Superior y equivalentes, y 
demás instrumentos y formatos proporcionados por esta Secretaría. El estudio de 
diagnóstico deberá incluir una descripción detallada de la demanda laboral, que incluya 
un análisis del campo ocupacional y su localización a nivel nacional. Además, se deberá 
incluir proyecciones sobre esta demanda que permitan analizar en cuántos años se 
pretende cubrirla. 

b. Identificación de la modalidad de estudios en la que debe ofertarse la carrera, ya sea dual, 
presencial, semi presencial, a distancia o en línea, con el desarrollo de justificación y 
recomendación de pertinencia. 

c. Desarrollar un mapeo de las posibles empresas formadoras o entidades receptoras para 
su vinculación en el sistema de formación dual; para ello se entregará un mapeo de 
actores y directorio específico para la carrera.  

d. Adaptaciones y diversificaciones del proyecto de carrera a nivel de macro, meso y micro 
currículo, conforme a la normativa, guías y formatos proporcionados por esta Secretaría.  

 
Con lo antes descrito se propone la creación de diez (10) careras nuevas para el año 2017 de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

1. Tecnología Superior en Audiovisual 
2. Tecnología Superior en Cerámica 
3. Tecnología Superior en Energías Alternativas 
4. Tecnología Superior en Forestal 
5. Tecnología Superior en Fotografía 
6. Tecnología Superior en Mecatrónica (Mou - Siemens) 
7. Tecnología Superior en Operaciones Petroleras 
8. Tecnología Superior en Radio 
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9. Tecnología Superior en Procesamiento de Cuero 
10. Tecnología Superior en Producción Pecuaria 

 
 Tabla No.  27 Justificación de montos de contratación 

Tarea Cotizaciones 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y 
nombre 

Contratación del 
servicio de 
consultoría para la 
elaboración de 
proyectos de 
carrera 

ESPE 
Innovativa 
Empresa 
Pública 

Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial 

$ 78.345,12 
Este valor se ha obtenido del análisis de costos directos e 

indirectos conforme a lo establecido en el Acuerdo Nro. 2013 -
158 sobre la política para la contratación de consultorías de la 
Secretaría. Para tal efecto se ha considerado la necesidad de 

contar con cierto número de profesionales en las áreas técnica 
y académica, que desarrollarían los productos solicitados en la 

consultoría en un promedio de 150 días. 
Las cotizaciones obtenidas, no cumplen en su alcance 

solicitado, por ello la variación importante del costo, pero 
sirven de referencia para constatar que sí existen especialistas 

en el tema que puedan desarrollar el estudio  
El presupuesto se ha calculado con IVA del 12%, ya que los 

pagos se realizarán a partir del mes de junio de 2017. 

 
10.1 Proyecto 
de Carrera 
(Cálculo de 
proyecto de 
carrera) 

$ 44.300,00 $ 202.000,00 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Se amplía la información de las necesidades de diseño, creación y rediseño de carreras en el 
(Anexo 11) 
 
Consultorías de estudio de pertinencia para el rediseño de carreras  

 
Este proceso tiene por objeto contratar los servicios de consultoría para diseñar, delimitar y 
elaborar estudios de pertinencia de los sectores relevantes y desarrollados en las diferentes 
provincias del territorio nacional, relacionados con la educación superior técnica y tecnológica, 
mediante el cual se generará estrategias y herramientas para la articulación, cooperación y 
vinculación entre los sectores estratégicos en función de las necesidades y potencialidades de 
profesionalización técnica y tecnológica en territorio. 
 
La consultoría tiene un alcance nacional, pues a través del estudio de pertinencia se podrá 
plantear estrategias y herramientas claras y concretas con respecto a los mecanismos de 
integración entre la academia-sector privado-sector público-comunidad, una vez identificado 
cuales son las necesidades de profesionalización técnica y tecnológica en cada provincia. 

Los productos que se buscan obtener a través de esta consultoría son los siguientes: 
 

a. Estudio de mercado en donde se identifique y caracterice la oferta, la demanda, y la 
demanda insatisfecha de profesionales técnicos y tecnológicos en territorio. 

b. Alcance, delimitación y metodología de la investigación en relación a la 
profesionalización técnica y tecnológica en territorio. 

c. Aplicación de los instrumentos de investigación y levantamiento de datos e información 
técnica. 

d. Análisis y estudio de mercado. 
e. Estrategias y herramientas de implementación para la articulación, cooperación y 

vinculación entre la academia, sector privado, sector público y comunidad. 
 

Para el año 2017, se propone contratar veinticinco (25) estudios de pertinencia, para las 
siguientes carreras: 
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Tabla No.  28 Estudios de pertinencia a contratarse 

Cant. NOMBRE DE LA CARRERA PROVINCIA 

1 

Técnico Superior en Arte Culinario Ecuatoriano 

Azuay 

2 Guayas 

3 Manabí 

4 
Tecnología Superior en Automatización e 
Instrumentación 

Tungurahua 

5 Tecnología Superior en Confección Textil Pichincha 

6 Tecnología Superior en Construcción Guayas 

7 
Tecnología Superior en Desarrollo de Software 

Imbabura 

8 Loja 

9 Tecnología Superior en Logística Multimodal Loja 

10 Tecnología Superior en Mecánica Industrial Tungurahua 

11 
Tecnología Superior en Medición y Monitoreo 
Ambiental 

Manabí 

12 Santo Domingo de Los Tsáchilas 

13 Zamora Chinchipe 

14 Tecnología Superior en Plásticos Pichincha 

15 
Tecnología Superior en Procesamiento de 
Alimentos 

Loja 

16 Manabí 

17 Pichincha 

18 
Tecnología Superior en Procesamiento 
Industrial de la Madera 

Pichincha 

19 Tecnología Superior en Producción Pecuaria Morona Santiago 

20 Tecnología Superior en Producción Pecuaria Los Ríos 

21 Tecnología Superior en Producción Agrícola Morona Santiago 

22 
Tecnología Superior en Seguridad y Prevención 
de Riesgos Laborales 

Sucumbíos 

23 

Tecnología Superior en Soldadura 

El Oro 

24 Manabí 

25 Sucumbíos 

 
Tabla No.  29 Justificación de montos de contratación 

Tarea Cotizaciones 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y 
nombre 

Contratación de 
servicios de 

consultoría para el 
levantamiento de 

estudios de 
pertinencia. 

Marcelo 
Javier 

Bastidas 
Jiménez 

Gabriel 
Antonio Suárez 

Moncayo 
$ 71.080,18 

Este valor se ha obtenido en función del análisis de la 
cotización referencial más completa que presenta una 
descripción de productos a entregar que se acerca a lo 

requerido por la Secretaría. 

 
10. 2 Estudios 
de Pertinencia 

 $ 60.000,00   $ 71.080,18  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 

Consultoría para levantamiento de especificaciones técnicas de una plataforma tecnológica de 
gestión académica, administrativa y financiera 

 
Es indispensable que los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores Públicos posean un 
sistema informático integrado que permita optimizar la gestión de los procesos académicos y 
administrativos acorde al cambio de paradigma epistemológico, tecnológico e institucional del 
sistema de educación superior, herramienta que permitirá planificar, organizar, ejecutar, 
evaluar y optimizar las actividades, docentes, estudiantiles, de investigación y acceso a la 
información, de vinculación con la sociedad, entre otras.  
Además, permitirá obtener información para el seguimiento, control y evaluación del proceso 
educativo, que facilitará la toma de decisiones en los diferentes niveles jerárquicos. Para el 
efecto, se ha planificado ejecutar la construcción de una plataforma informática que facilite la 
organización, gestión, registro, control de los procesos y actividades académicas; 
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administrativo-financieras; de gestión de información, bibliotecas y servicios generales para la 
comunidad educativa; de vinculación con la sociedad; de educación continua y de aprendizaje 
virtual. Para ello se prevé la contratación para el año 2017 de los servicios de consultoría para 
el levantamiento de las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo e 
implementación de una plataforma de gestión académica, administrativa y financiera. 
 
Los objetivos específicos de esta consultoría son: 1) Realizar el levantamiento de las necesidades 
de cada una de las áreas: académica, administrativa y financiera; 2) Contar con las 
especificaciones técnicas requeridas para el diseño de la plataforma (software); 3) Contar con 
las especificaciones técnicas del equipamiento (hardware) que la Secretaría requerirá para el 
óptimo funcionamiento de la plataforma; y, 4) Contar con los sustentos técnicos que permitan 
gestionar la viabilidad del proceso de adquisición en la Subsecretaría de Gobierno Electrónico 
de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), en cumplimiento al Decreto 
Ejecutivo 149 del 20 de noviembre de 2013, así como de la demás normativa vigente relacionada 
a la implementación de soluciones tecnológicas para entidades del sector público. 

 
El desarrollo e implementación de la plataforma se realizará una vez se cuente con la 
autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.  
 

Tabla No.  30 Justificación de montos de contratación 
 

Tarea Cotizaciones Costo seleccionado 
Justificación  

Anexo y nombre 

Consultoría de creación de una 
plataforma tecnológica para la 
gestión académica y 
administrativa de los institutos 
tecnológicos superiores públicos 
del Ecuador. 

360 Soluciones Point technical Referencial $ 90.000 
El presupuesto referencial se ha determinado 
en base a dos ofertas recibidas por considerar 
que cumplen con las especificaciones técnicas 
son similares, y su oferta económica es igual. 

 
10.3 Plataforma de 
Gestión de Institutos 
(ERP) 

 $ 90.000,00  $ 90.000,00 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 

Nota: Se ha realizado el reajuste de las cotizaciones presentadas, incluyendo el IVA al 14% desde junio de 2016 a 
julio de 2017. 

 
Tabla No.  31 Justificación de montos de contratación 

 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
Nota: La cotizaciòn presentada se realizarà con IVA al 14%, hasta julio de 2017. 
 

De las capacitaciones en formación dual: 
 
En el marco de la negociación con los organismos multilaterales se ha previsto el financiamiento 
con crédito externo para la ejecución de capacitaciones en el sistema de formación dual. 
 
 
1. Contratación de los servicios de capacitación para el seminario-taller sobre formación 

profesional con enfoque de competencias laborales, dirigido a docentes de los institutos 
de educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador: 

Como particularidad del proyecto, las carreras técnicas y tecnológicas contemplan un 
sistema de formación dual, es decir que la formación teórica y práctica de los estudiantes se 

Tarea Cotizaciones Costo seleccionado 
Justificación  

Anexo y nombre 

Desarrollo e implementación de una 
plataforma tecnológica de gestión 
académica, administrativa y financiera para 
los institutos técnicos y tecnológicos 
superiores públicos del Ecuador 
 

ESPE    
$1´531.745,90 

Se seleccionó el precio referencial para esta contratación 
considerando que la propuesta de ESPE INNOVATIVA 
cumple con los requisitos de la Secretaría y por ser una 
institución pública, podría aplicarse el procedimiento de 
contratación Régimen Especial en el marco de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

10.4 Desarrollo 
plataforma y modelo de 
término de referencia 
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desarrollará tanto en entornos educativos institucionales (Instituto Superior) como en 
entornos laborales reales, simulados o virtuales, provistos por la entidad receptora 
(empresas).  

La modalidad dual en educación superior es innovadora en el Ecuador, siendo el Gobierno 
Central a través de la Secretaría quien por primera vez realizará la implementación de esta 
modalidad de estudios. En consecuencia, no existe en el mercado nacional empresas o 
profesionales especializados en formación dual, que cuenten con la especificidad técnica, 
académica y fundamentalmente de experticia para capacitar al talento humano de los 
institutos (docentes y autoridades) así como a los delegados de las empresas receptoras. En 
consecuencia, para el periodo 2016-2020 se ha planificado realizar talleres de capacitación 
en formación dual a través de una empresa especializada en capacitación profesional, quien 
se encargará de ofertar en su propuesta especialistas internacionales en formación  dual, 
los mismos que previamente deberán ser evaluados y aprobados por la Secretaría.  

Los objetivos de realizar esta capacitación son los siguientes: 
a. Transferir a los rectores, vicerrectores, docentes y tutores de las entidades receptoras, 

los conocimientos, metodologías y herramientas pedagógicas, comunicacionales y 
demás necesarias para la interacción dialógica con sus pares y con los estudiantes, el 
liderazgo y el manejo de grupos en entornos diversos (educativos, laborales, sociales, 
etc.).  

b. Transferir a los rectores y vicerrectores, conocimientos, metodologías, experiencias y 
herramientas necesarias para ejercer la gerencia, administración y gestión académica 
de una institución de educación superior con oferta académica en modalidad dual. 

c. Transferir a los docentes y tutores de las entidades receptoras los conocimientos, 
metodologías y herramientas necesarias para desarrollar conocimientos, habilidades, 
destrezas y desempeños para la enseñanza integral, flexible, dinámica, orientada hacia 
la acción y demás principios que rigen el sistema de formación dual.  

d. Desarrollar herramientas e instrumentos de apoyo académico, pedagógico y didáctico 
para los docentes, con el fin de orientar su práctica educativa conforme al perfil 
profesional (resultados de aprendizaje y competencias esperadas), al programa de 
estudios de las carreras y específicamente a las asignaturas a impartir. 

 
Tabla No. 32 Programación de capacitaciones 

Formació
n dual  

Capacitación  Tiempo 
Personas 

capacitadas  
Valor/Persona Descripción  Total 

2017 

Seminario Taller de Formación 
dual con el proveedor 
internacional a rectores, 
vicerrectores, docentes y tutores  

 5 semanas con 2 
expertos  

125 $       1.728,89 
 Proveedor 
internacional   

 $216.111,47  

2018 

Seminario Taller de Formación 
dual con el proveedor 
internacional a rectores, 
vicerrectores, docentes y tutores  

 5 semanas con 2 
expertos  

125 $       1.728,89 
 Proveedor 
internacional   

 $  216.111,47  

2019 

Seminario Taller de Formación 
dual con el proveedor 
internacional a rectores, 
vicerrectores, docentes y tutores  

 5 semanas con 2 
expertos  

125 $       1.728,89 
 Proveedor 
internacional   

 $  216.111,47  

2020 

Seminario Taller de Formación 
dual con el proveedor 
internacional a rectores, 
vicerrectores, docentes y tutores  

 5 semanas con 2 
expertos  

125 $       1.728,89 
 Proveedor 
internacional   

 $  216.111,47  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

Nota: Se ha realizado el reajuste de las cotizaciones presentadas, incluyendo el IVA al 14% desde junio de 2016 a 
julio de 2017. 

 
Tabla No.  33 Justificación de montos de contratación 
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Tarea 
Costo seleccionado 

Justificación 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y nombre 

Servicios de capacitación para el 
seminario-taller sobre el sistema 
de formación dual, dirigido a 
rectores, vicerrectores, docentes y 
tutores de las entidades 
receptoras de los institutos  de 
educación técnica y tecnológica 
superior pública del Ecuador 

Mundo Set  
ESPE 

Innovativa 

 $216.111,47  

Se seleccionó el precio referencial para 
esta contratación considerando que la 
propuesta de ESPE INNOVATIVA cumple 
con los requisitos de la Secretaría y por 
ser una institución pública, podría 
aplicarse el procedimiento de 
contratación Régimen Especial en el 
marco de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
Se toma el valor referencial para las 
capacitaciones en el año 2017 y 2020 

10.5 
Capacitación 

Formación Dual 
 $ 150.395,00   $216.111,47  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 

2. Contratación de los servicios de capacitación para el seminario-taller sobre formación 
profesional con enfoque de competencias laborales, dirigido a docentes de los institutos de 
educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador: 

El sistema de formación con enfoque de competencias laborales en el nivel de formación 
técnica y tecnológica superior promueve la articulación del ámbito académico con el sector 
empresarial, a fin de responder con pertinencia a las necesidades de este sector y reducir la 
escasez de trabajadores cualificados, contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural 
del país y ofreciendo a los jóvenes un mejor futuro a través de educación superior de calidad.  

El sistema de formación con enfoque de competencias laborales, tiene como meta que las y los 
estudiantes tengan una formación académica mixta: por un lado, en el Instituto reciben la 
formación teórica práctica (aulas, laboratorios y talleres) con base en los perfiles de 
competencias laborales construidos con trabajadores y empresarios del sector productivo, y 
por otro lado, la formación práctica se la realiza en las empresas receptoras, mediante prácticas 
pre-profesionales.  

La Secretaría considera necesario realizar un seminario taller en formación profesional con 
enfoque de competencias laborales, dirigido a docentes de los institutos de educación técnica 
y tecnológica superior pública del Ecuador para cumplir los siguientes objetivos: 

 
a. Transferir a los docentes los conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para 

desarrollar competencias laborales (conocimientos, habilidades, destrezas y desempeños) 
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje integral, flexible, dinámica, orientado 
hacia la acción y demás principios que rigen el sistema de formación profesional por 
competencias laborales.  

b. Desarrollar herramientas e instrumentos de apoyo académico, pedagógico y didáctico para 
los docentes, con el fin de orientar su práctica educativa conforme al perfil profesional 
(resultados de aprendizaje y competencias esperadas), al programa de estudios de las 
carreras y específicamente a los módulos a desarrollarse. 

 
 

Tabla No. 34 Programación de capacitaciones 

Competencia
s laborales 

Capacitación  
Tamaño del 

grupo 
Tiempo 

Personas 
capacitadas 

Valor/Person
a 

Descripción  Total 

2017 

Seminario Taller de 
competencias 
laborales a docentes    

30 
3 semanas con 

10 expertos 
750 $ 299,00 Proveedor nacional  $  224.250,00  

2018 
Seminario Taller de 
competencias 
laborales a docentes    

30 
3 semanas con 

10 expertos 
750 $ 299,00 Proveedor nacional  $    224.250,00  

2019 
Seminario Taller de 
competencias 
laborales a docentes    

30 
3 semanas con 

10 expertos 
750 $ 299,00 Proveedor nacional  $    224.250,00  
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Competencia
s laborales 

Capacitación  
Tamaño del 

grupo 
Tiempo 

Personas 
capacitadas 

Valor/Person
a 

Descripción  Total 

2020 
Seminario Taller de 
competencias 
laborales a docentes    

30 
3 semanas con 

10 expertos 
750 $ 299,00 Proveedor nacional  $    224.250,00  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

Nota: Se ha realizado el reajuste de las cotizaciones presentadas, incluyendo el IVA al 14% desde junio de 2016 a 
julio de 2017. 

 

Tabla No.  35 Justificación de montos de contratación 

Tarea 
Costo seleccionado 

Justificación 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y nombre 

Servicios de capacitación para el 
seminario-taller sobre formación 
profesional con enfoque de 
competencias laborales, dirigido a 
docentes de los institutos de 
educación técnica y tecnológica 
superior pública del Ecuador 

CEC-EPN 

 

$    224.250,00  
 
La cotización referencial de CEC EPN es completa y 
cumple con los requisitos solicitados, de ser el caso se 
realizará un procedimiento de contratación por 
Régimen Especial por tratarse de instituciones 
estatales. 

 

10.6 Capacitación con 
enfoque de 

competencias 
laborales 

$    224.250,00  

 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

Nota: Se ha realizado el reajuste de las cotizaciones presentadas, incluyendo el IVA al 14% desde junio de 2016 a 
julio de 2017. 

 
Actividad 1.2: Ejecución de talleres a fin de generar la oferta académica para los IST que serán 
reconvertidos así como la socialización de la metodología dual 
 
De los talleres para generar oferta académica: 
 
Una vez conocidos los sectores a los cuales debería enfocarse la nueva oferta académica de nivel 
técnico y tecnológico superior, así como las vocaciones productivas provinciales, se convoca a 
mesas de trabajo entre representantes de sectores productivos público y privado, entes 
gubernamentales, gremios empresariales y la academia para validar la información obtenida y 
definir los perfiles profesionales idóneos para cubrir la escasez de talento humano calificado en 
estos sectores. Para realizar esta tarea se realizan eventos que permitan contar con estos 
representantes. 
 
Los resultados obtenidos de los talleres constituyen los insumos sobre los cuales se elabora la 
nueva oferta académica de los Institutos a reconvertir. A partir de la identificación de los perfiles 
priorizados, se deben elaborar los proyectos de carrera, acorde a los lineamientos del análisis 
previo. Para ello se contratarán consultorías. 
 
Los perfiles profesionales de los proyectos creados también se validan con diferentes actores 
públicos y privados.  
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la participación de los diversos sectores en la 
construcción de la nueva oferta académica: 
 
 
 

Tabla No.  36 Participación de los sectores en la nueva oferta académica 

ÁREA CINE 2013 CIIU INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS 
ACADEMIA

/OTROS 

TEATRO Y DANZA Artes y 
humanidades 

Artes, 
entretenimiento y 
Recreación 

3 4 6 6 

ARTES MUSICALES Y 
SONIDO 

Artes y 
humanidades 

Industria 
Manufacturera 

1 4 6 6 



  

43 

 

ÁREA CINE 2013 CIIU INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS 
ACADEMIA

/OTROS 

SECTOR ARTES 
VISUALES 

Artes y 
humanidades 

Información y 
Comunicación 

1 2 5 6 

ARTESANÍAS Artes y 
humanidades 

Industria 
Manufacturera 

6 3 6 2 

BIOTECNOLOGÍA Ciencias 
naturales, 
matemáticas y 
estadística 

Industria 
Manufacturera 

5 5 4 5 

CALZADO Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 4 5 5 3 

CONSTRUCCIÓN Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Construcción 
2 5 6 6 

CUERO Y 
TALABARTERÍA 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 4 4 4 4 

ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Suministros de 
Electricidad, Gas, 
Vapor y aire 
acondicionado 

6 3 3 6 

FLORICULTURA Agricultura, 
silvicultura, pesca 
y veterinaria 

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 

4 5 2 4 

MADERA Agricultura, 
silvicultura, pesca 
y veterinaria 

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 

5 4 3 1 

SECTOR DEL MAR/ 
ACUACULTURA 

Agricultura, 
silvicultura, pesca 
y veterinaria 

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 

4 1 6 5 

MEDIO AMBIENTE Servicios Distribución de 
Agua; 
Alcantarillado, 
Gestión de 
desechos y 
actividades de 
Saneamiento 

7 7 7 5 

METALMECÁNICA Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 1 6 6 3 

PETRÓLEOS/ 
PETROQUÍMICA 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 5 2 4 5 

PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 5 6 6 3 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 3 6 6 3 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL, CINE, 
TV 

Artes y 
humanidades 

Industria 
Manufacturera 5 6 6 7 

MECÁNICA NAVAL Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 1 2 6 5 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Servicios Administración 
Pública y Defensa; 
Planes de 
Seguridad Social 
de Afiliación 
Obligatoria. 

6 7 4 5 

SERVICIOS DE 
TRANSITO 

Servicios Administración 
pública y defensa; 
planes de 
seguridad social 
de afiliación 
obligatoria 

6 2  3 
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ÁREA CINE 2013 CIIU INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS 
ACADEMIA

/OTROS 

SERVICIOS 
PORTUARIOS 

Servicios Transporte y 
Almacenamiento 

6 3 6 1 

SISTEMA DE FRIO Y 
REFRIGERACIÓN 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Suministros de 
Electricidad, Gas, 
Vapor y aire 
acondicionado 

2 2 6 4 

TELECOMUNICACIO
NES 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Construcción 
6 3 4 3 

TEXTIL Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 2 5 5 2 

TRANSPORTE 
MULTIMODAL 

Servicios Transporte y 
Almacenamiento 

5 5 5 2 

TURISMO Y 
ECOTURISMO 

Servicios Actividades de 
Alojamiento y 
Servicios de 
Comidas 

3 6 3 4 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
A más de la participación en los procesos de identificación de la nueva oferta académica, hay 
instituciones del Estado con las cuales se debe trabajar de cerca en diversos aspectos; al 
momento se ha coordinado con varias instituciones, las mismas que se detallan a continuación: 
 

Tabla No.  37 Reuniones e insumos de otras entidades del Estado para la elaboración del 
Marco Normativo 

ENTIDAD ACCIONES DESARROLLADAS 

Ministerio de Trabajo Elaboración de Acuerdo Interministerial MDT-SENESCYT-2015-
003 que regula la formación dual en el sector empresarial 
(Anexo 12) 

Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 
SENPLADES 

Los insumos creados por SENPLADES permiten identificar la 
pertinencia de la oferta académica 
 
En la creación de una carrera se hace uso de los instrumentos 
de planificación territorial, y documentos relacionados al 
cambio de matriz productiva 
 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
En la creación de nueva oferta académica, se ha trabajado con varios ministerios en la creación 
de nueva oferta académica que atienda las demandas laborales de las propias instituciones, 
como demandas laborales del sector de su área de competencia21: 

 

Tabla No.  38 Reuniones para definir oferta académica 

ENTIDAD ACCIONES DESARROLLADAS 

Ministerio del Interior Carrera de Técnico en Seguridad Ciudadana y Orden 
Público 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  Carrera de Tecnología en Desarrollo Infantil Integral 

Miniterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Carrera de Técnico en Seguridad Penitenciaria  

                                                      
21 En la tabla 22 se presenta un listado de las instituciones con las cuales se ha trabajado en la construcción de mallas curriculares 
específicas; un listado de los socios estratégicos para la identificación de perfiles y la creación de nuevos proyectos de carrera se 
presenta en la Tabla 36. 
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ENTIDAD ACCIONES DESARROLLADAS 

Ministerio de Salud Pública Carrera de Técnico en Atención Primaria de Salud 

Ministerio del Deporte Carrera de Técnico en Entrenamiento Deportivo 

Ministerio de Turismo Carrera de Técnico en Guianza Turística 
Caarrera de Arte Culinario Ecuatoriano 

Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano  

Carrera de Tecnología en Rehabilitación del Patrimonio 
Edificado  
Carrera de Tecnología en Carpintería de Obra 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Vale señalar que la construcción de las carreras es un proceso paulatino que tarda entre cuatro 
y seis meses, según la especificidad requerida dentro del área de conocimiento, y tomando en 
cuenta el proceso entre su identificación, desarrollo, revisión y posteriormente, el tiempo 
necesario para la aprobación por parte del Consejo de Educación Superior (CES), hasta el 
momento se han ejecutado reuniones con las instituciones citadas en la tabla que antecede, 
pero a lo largo de la definición de la oferta académica se trabajará con las instituciones públicas 
y privadas pertinentes. 
 
Actividad 1.3: Administración y seguimiento y control del proyecto 
 
De la nómina del proyecto: 
 
Para la administración, seguimiento y gestión de este proyecto, se ha previsto la contratación 
de 37 personas entre el año 2016 y 2017 como personal técnico del proyecto. 
 
El proyecto está compuesto por las áreas de infraestructura, equipamiento, administrativa-
financiera, curricular y legal, a cargo de un Gerente, más el profesional que ejecuta las 
actividades de asesoría y la asistente de la gerencia. La estructura orgánica se muestra en el 
numeral 7.1 del presente proyecto, quienes realizarán el seguimiento (cuyo proceso se amplía 
en el punto 8 del Proyecto) y trabajarán en la ejecución de las actividades planificadas en el 
marco de esta propuesta.  
 
Se han elaborado los términos de referencia del personal que forma parte del proyecto, que van 
desde la escala de servidor público de apoyo 4 hasta servidor público 7, mismos que contienen 
las justificaciones para cada una de sus contrataciones. Las principales áreas a reforzar son 
infraestructura y equipamiento, áreas sensibles por la generación de insumos para la puesta en 
marcha del proyecto, inclusive aquellas actividades que demandan del intelecto y tiempo de 
cada técnico en el campo para la supervisión de las obras en acompañamiento al trabajo que 
realizan los contratistas y fiscalizadores de obra, a más del que ejecutan los consultores de 
estudios especializados por obra. En el caso de equipamiento, implica contar con perfiles que 
en sus áreas de conocimiento, verifiquen y gestionen el equipamiento para cada una de las 
carreras a implementarse en los institutos, participen y ejecuten procesos de adquisición del 
equipamiento básico y práctico. 
 
Para el caso del asesor de gerencia se observará la normativa vigente: Acuerdo Ministerial Nro. 
MDT-2015-0246, de 21 de octubre de 2015, y Norma Técnica para la Contratación de Consejeros 
de Gobierno y Asesores. Actualmente no se ha contratado un Asesor hasta ejecutar el 
procedimiento previo para la aprobación de la máxima autoridad. 
 

Tarea Anexo y nombre 

Términos de Referencia  29. TDR Personal Proyecto 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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Tabla No.  39 Descripción de perfiles del Proyecto 

ÁREA FORMACIÓN PROFESIONAL TOTAL 

Gerente o Economista 

 

1 

Asistente de 
Gerencia 

o Administrativa 

 

1 

Infraestructura 

o Ingeniería Civil Estructural 
o Ingeniería Civil Hidrosanitaria 
o Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
o Ingeniería Eléctrica 
o Arquitectura 
o Ingeniería Química y/o Agroindustrial  
o Dibujantes – estudiantes de Arquitectura 
o Ingeniería Industrial 

15 

Equipamiento 
o Ingeniería Mecánica 
o Arquitectura 
o Ingeniería Industrial 

8 

Administrativo-
Financiero 

o Ingeniería Comercial y/o Empresarial 
o Administración de Empresas 
o Abogacía 

4 

Legal o Abogacía 4 

Curricular o Economía/Estadística o afines 4 

TOTAL 37 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Actualmente la nómina del proyecto asciende a 31 personas, sin embargo está programada la 
contratación de 6 funcionarios nuevos, qué dependerá de las autorizaciones y de la liquidez en 
el presupuesto para su efectiva vinculación. 
 
De los pasajes y viáticos del personal del proyecto 
 
Se ha previsto en el pago de pasajes, viáticos y subsistencias al personal del proyecto; 
mayoritariamente el personal que se moviliza corresponde a técnicos del área de 
infraestructura, seguido de equipamiento y legal. 
 
Para el período 2016-2021 se ha planificado una serie de visitas técnicas y gestión de varias 
actividades en las ciudades donde se reconvertirán institutos, que involucran: 
 
1. Trámites de legalización de predios ante GAD, notarías, Registradores de la Propiedad 
2. Asistencia obligatoria del delegado de la entidad requirente a las reuniones de comité de obra 
semanales.  
3. Inspecciones del equipo técnico de arquitectura, estructural, hidrosanitaria, eléctrica, 
electrónica, mecánica o equipamiento, según fase constructiva a cada obra. 
4. Inspección de todas las áreas (arquitectura, estructural, hidrosanitaria, eléctrica, electrónica, 
mecánica o equipamiento) previa recepción provisional de fin de la obra. 
5. Constatación de instalación de equipamiento y mobiliario al final de la obra. 
6. Verificación, codificación e ingreso de equipos y mobiliario al inventario de la Institución, al 
finalizar la obra. 
7. Otros, relacionados a la gestión del proyecto 
 
 

Tarea Anexo y nombre 
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Planificación de 
pasajes y viáticos  

 10.7 Planificación 
Pasajes y Viáticos 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
De la ubicación física del proyecto:  
 
El proyecto ha previsto un espacio adecuado de trabajo para que el equipo de profesionales 
ejecute sus procesos operativos22. 
 
Considerando que es necesario coordinar el trabajo con los funcionarios de las diferentes áreas 

de la Secretaría, en especial con el personal de la Subsecretaría de Formación Técnica y 
Tecnológica con quienes se gestiona los insumos para la planificación académica, de 
obras y de equipamiento, entre otros aspectos, se ha planificado adecuar un espacio de 
trabajo en el edificio principal donde funciona la Secretaría23, lo que implica desarmado 
y armado de paneles existentes, colocación de paredes de gypsum divisoras de espacio, 
puntos de toma corrientes, instalación de puertas de aluminio, limpieza de escombros, 
más la adquisición de material para el cableado estructurado para el servicio de 
comunicación y acceso a internet por parte del personal. 

 
Se registra un pago a ejecutarse en el año 2016 de arrastre del año 2015, por un proceso 
adjudicado por concepto de adquisición de material para cableado estructurado de la oficina 
readecuada a ser destinada al equipo del proyecto de reconversión: 
 

Tabla No.  40 Justificación de montos de contratación 

Tarea Cotizaciones 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y 
nombre 

Adquisición de materiales 
para el cableado 
estructurado de la oficina 
readecuada en el primer 
piso del edificio Delfos 
ubicado en la Alpallana y 
Whymper, para el equipo 
del Proyecto de 
Reconversión de Institutos 

ACV 
ANDEAN 
TRADE 

MDTECHNOLOGY 
$ 5.878,50 

De acuerdo al tipo de 
proceso de contratación 

aplicado, ínfima cuantía, se 
selecciona la oferta que 

cumple con todas las 
especificaciones técnicas. 

El presupuesto se ha 
calculado con IVA del 14%. 

10.8 Material 
Cableado 
Estructurado $ 5.878,50 $ 5.859,84 $ 6.310,08 

 
De la contratación bajo la modalidad de servicios profesionales o como consultores individuales: 
 
Por la diversidad de carreras y el conocimiento técnico especializado que se requiere para definir 
y validar el equipamiento de cada carrera, de ser necesario se contratará bajo modalidad de 
servicios profesionales, a especialistas para productos específicos con tiempos definidos, para 
temas relacionados a infraestructura o de ampliación de las características para la adquisición 
del equipamiento.  
 
Para el caso de aspectos relacionados a infraestructura se programa contratar, si las obras lo 
requieren, estudios técnicos tales como: levantamientos planimétricos o topográficos de 
infraestructura, estudios de suelos, evaluaciones estructurales y demás ingenierías, elaboración 
de maquetas físicas y modelados 3D, entre otros. 
 
Se ha previsto el financiamiento con recursos fiscales de la contratación bajo la modalidad de 
servicios profesionales para el año 2016 de: 

                                                      
22 Actualmente las oficinas del proyecto se encuentran ubicadas en el Edifico Pradera II, piso 6 ubicado en la Av. Alpallana E-114, 
en un área de 174 ms. de construcción; contacto telefónico 2904775. 
23 Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos. 
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o Contratación por servicios profesionales de especialistas en infraestructura y equipamiento, 

y servicios específicos de las mismas ramas: 
Contratación de 3 profesionales para que, de acuerdo al perfil solicitado, realicen: 1) el 
diseño de planos arquitectónicos, maquetas y recorridos virtuales; 2) estudios de 
adaptabilidad urbana en los predios asignados, estudios de remodelación, readecuación 
definición de talleres, análisis, validación, distribución e implementación de equipamiento 
técnico; 3) gestión de las adquisiciones de bienes, servicios, consultorías y obras, a nivel 
nacional e internacional. Los perfiles profesionales se detallan a continuación: 

 
Tabla No.  41 Perfiles de servicios profesionales a contratarse 

Tarea Cantidad Anexo y nombre 
Diseño Arquitectónico e Infografía, 

Aplica escala salarial para servidor Público 2 
1  29, TDR Servicios Profesionales 

Adquisiciones Internacionales, 
Aplica escala salarial para servidor Público 5 

1 29, TDR Servicios Profesionales 

Gestión y análisis de Infraestructura, 
Aplica escala salarial para servidor Público 6 

1 29, TDR Servicios Profesionales 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Se ha previsto el financiamiento con crédito externo de la contratación de consultores 
individuales para los años 2016-2021 (diferentes periodos de acuerdo a la necesidad del 
proyecto), a fin de que cumplan con el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
o Articulación y elaboración de mecanismos de trabajo y su aplicación con las Cámaras de la 

Producción y Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana para la aplicación del 
modelo de formación dual. 
 
Se pretende generar vínculos con las Cámaras de la Producción de Quito, Guayaquil, Manta 
y Cuenca, así como con la cooperación de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano 
Alemana (AHK). Esto, debido a que las cámaras son las principales impulsadoras de la gestión 
empresarial y que la cooperación alemana involucra su experticia en el campo dual. La 
Secretaría suscribió con la AHK en el año 2014, un convenio24 de cooperación para el 
rediseño del sistema de la formación profesional con mayor orientación hacia la práctica y 
de involucrar las necesidades de los sectores productivos. 

 
Se ha previsto contratar al menos cuatro expertos en el periodo 2016-2018, como 
consultores individuales, para la articulación y generación de destrezas técnicas para la 
aplicación del modelo dual, en coordinación con las cámaras ecuatorianas. 

 
Tabla No.  42 Perfiles de profesionales a contratarse 

Tarea Cantidad Anexo y nombre 

Articulación de la formación técnica y tecnológica 
con el sector productivo. 

Aplica escala salarial de Servidores Públicos 7 
4 29. TDR profesionales con crédito 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 

                                                      
24 (Anexo 33). Convenio Cooperación SENESCYT-AHK 
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o Contratación de consultores individuales para el análisis, evaluación y propuesta de ajuste 
a la metodología y normativa para la creación de carreras, así como para la evaluación de 
los institutos de educación superior 
 
Así también se ha considerado necesario incluir en el financiamiento la contratación bajo la 
modalidad de servicios profesionales de cuatro personas, en los años 2016 y 2017, que se 
encarguen de analizar, evaluar y proponer los cambios y ajustes a la metodología de 
aprobación de carreras y evaluación de los institutos superiores que aplica el CES y el 
CEAACES respectivamente, analizando las particularidades y necesidades propias de esta 
formación. 

 
Tabla No.  43  Perfiles de profesionales contratarse 

Tarea Cantidad Anexo y nombre 

Contratación por Servicios Profesionales de un  
Analista de evaluación de gestión académica y 

administrativa en  la  formación técnica y 
tecnológica, Servidores Aplica escala salarial de 

Servidores Públicos 7 

 
 

4 

 
 

29. TDR profesionales con crédito 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
o Contratación de Consultores Individuales para la elaboración de reportes financieros, 

evaluación presupuestaria, adquisiciones locales e internacionales, elaboración de informes 
ambientales por proyecto de obra y de salvaguardas indígenas y sociales 
 
Se plantea el financiamiento del apoyo al fortalecimiento del equipo del proyecto de 
Reconversión, considerando los procesos que se requieren aplicar en cumplimiento de las 
políticas y normas de ejecución del crédito, establecidas por el Banco Mundial y del Banco 
Europeo de Inversiones. Este equipo especialista se podrá vincular una vez se suscriba el 
contrato de financiamiento y se elabore el manual operativo con el detalle de procesos a 
realizar. Principalmente y de acuerdo a la negociación con el Banco Mundial y dado el 
análisis de los requisitos mínimos por profesional, se ha planificado la contratación de al 
menos seis profesionales bajo la modalidad de Consultores Individuales: un experto en 
seguimiento y evaluación financiera y manejo de créditos externos; un experto en 
adquisiciones locales e internacionales, con conocimientos en metodologías de contratación 
de bienes y servicios bajo políticas de los organismos multilaterales (procurement); dos 
expertos en salvaguardas ambientales y dos expertos en salvaguardas sociales e indígenas. 
 
 

 
Tabla No.  44  Perfiles de profesionales a contratarse 

Tarea Cantidad Anexo y nombre 

Seguimiento y Evaluación Financiera. 
Aplica escala salarial de Servidor Público 9 

1 29. TDR profesionales 
con crédito 

 Adquisiciones Locales e Internacionales. 
Aplica escala salarial de Servidor Público 9 

1 

Estudios de Salvaguardas Ambientales. 
Aplica escala salarial de Servidor Público 6 

1 

Seguimiento y control de impactos del Proyecto de 
Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica en 
Comunidades de Pueblos Indígenas y Nacionalidades. 

 Aplica escala salarial de Servidor Público 7 

1 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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De la contratación de bienes o servicios en general para la gestión del proyecto: 
 

1) De igual forma, una vez iniciados los procesos de construcción en cumplimiento de la 
Norma Técnica para la Instalación de Cámaras en Proyectos Emblemáticos SNPD-0035-
2014, la Secretaría ejecutará el procedimiento del caso para el monitoreo del avance de 
las obras civiles (Anexo 13). 

 
2) Contratación del servicio de traducción simultánea, para las reuniones de alto nivel en 

las que se expone la gestión del proyecto a especialistas internacionales en el marco de 
del trabajo con los organismos multilaterales para la negociación del crédito externo. 

 
Se ha programado en el año 2016 la contratación del servicio para 3 días en jornadas 
completas de trabajo. 

 
Tabla No.  45 Justificación de montos de contratación 

Tarea Cotizaciones 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y 
nombre 

Contratación del 
servicio de traducción 
simultánea para 
talleres de trabajo 

 

TPS 
María Belén 
Montesinos 

STOES 
$ $ 2.418,51  

De acuerdo al tipo de proceso de 
contratación aplicado, ínfima 

cuantía, se selecciona la oferta de 
menor costo que cumpla con las 

características técnicas 
solicitadas. 

El presupuesto se ha calculado 
con IVA del 14%. 

10.9Servicios de 
traducción $ 2.582,67 

 

$ 2.418,51  
$ 2.619,15 

 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
3) Contratación de servicios de publicación en distintos medios impresos locales y de 

circulación nacional de información legal y administrativa de gestión del proyecto, así 
como las convocatorias para manifestación de interés de proveedores, sobre todo, para 
el caso de procesos de contratación pública de estudios de consultoría. El costo de la 
publicación varía en función del número de caracteres, del día, medio impreso 
seleccionado para la publicación. 

 
Se ha programado para el año 2016, la ejecución de al menos 4 publicaciones. 
 

 
Tabla No.  46 Justificación de montos de contratación 

Tarea Costo seleccionado 
Justificación  

Costo seleccionado 
Justificación 

Anexo y nombre 

Contratación del servicio de publicación 
en  medios impresos de información 
local y nacional 

 
*Un día de publicación 

El Comercio El Telégrafo 
$ 537,60 

De acuerdo al tipo de proceso 
de contratación aplicado, 

ínfima cuantía, se selecciona la 
oferta de menor costo que 

cumpla con las características 
técnicas solicitadas. Podría 

variar el precio por el tipo de 
publicación 

10.10 Publicación en medios 
impresos. 

$ 907,00 $ 537,60 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
4) Servicios de transporte logística e instalación de equipos para los institutos técnicos y 

tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Santo Domingo, Cotacachi, Quito y 
Vilcabamba, previsto para el año 2016: 
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Tabla No.  47 Justificación de montos de contratación 

 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Contratación de Servicios de Logística para el Desarrollo del Plan de Pueblos Indígenas y el Plan 
de Género: 

 

Para el proyecto es importante viabilizar un plan específico que pueda superar las 
históricas desigualdades que han existido para que hombres, mujeres, personas de las 
diversidades sexuales, así como de personas de las comunas, comunidades y 
organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de que puedan acceder al 
Sistema Educativo Superior y éste pueda realmente garantizar la equidad y la inclusión.  

En este contexto el proyecto contempla durante el periodo 2016 – 2018, la ejecución de: 
1) Plan de Género, y 2) Plan de Pueblos Indígenas; con los que se plantea inicialmente la 
generación de información específica para conocer el estado real de la Educación 
Superior  Técnica y Tecnológica en el país, para luego desarrollar y ejecutar acciones y 
estrategias para incrementar el acceso, lograr la permanencia y garantizar la culminación 
de los estudios en las ramas técnicas y tecnológicas de mujeres, personas de las 
diversidades sexuales, así como de personas que forman parte de las comunas, 
comunidades y organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, que optan por este 
tipo de formación. 

Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario destacar que tanto el Plan de 
Género como el Plan de Pueblos Indígenas han sido elaborados según los lineamientos 
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador que menciona que la 
educación es un área de garantía de la igualdad y la inclusión social, y que será incluyente, 
diversa e impulsará la equidad de género; y por otro lado en la Ley Orgánica de Educación 
Superior se señala que todas las personas tienen el derecho a una educación superior de 
calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna. 

En este sentido, para la realización de todas estas actividades previstas tanto en el Plan 
de Género como en el Plan de Pueblos Indígenas, y considerando que el levantamiento 
de información se realizará en las comunidades que se encuentran alejadas de los centros 
poblados de cada provincia, se requiere la contratación de los servicios de logística 
(transporte e insumos), para que el equipo técnico de la Subsecretaría de Formación 
Técnica y Tecnológica, puedan trasladarse a dichas comunidades a nivel nacional. 

Se amplía la información del costo y detalle de cada una de las actividades contempladas 
en el Plan de Género y Plan de Pueblos Indígenas en el (Anexo 10.12). 
 

 

Tarea Cotizaciones Costo seleccionado 
Justificación  

Anexo y nombre 

Servicios de transporte 
logística e instalación de 
equipos para los institutos 
técnicos y tecnológicos en las 
ciudades de Latacunga, Santo 
Domingo, Cotacachi, Quito y 
Vilcabamba: 
 

Servientrega 

$ 25.000 (para toda la 
actividad.  
El presupuesto referencial 
se obtuvo en base a la 
distribución de los equipos 
por ciudades y a los costos 
por equipo (incluye 
seguro)  

10.11 Transporte 
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De las contrataciones para el monitoreo y seguimiento a la formación del sistema técnico y 
tecnológico para la empleabilidad de graduados de las carreras técnicas y tecnológicas: 
 
Transferencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2017: 

 
Estimar la demanda laboral de técnicos y tecnólogos permite la identificación de las necesidades 
de formación por sector; por ello, y con la finalidad de mantener una articulación adecuada 
entre el subsistema de formación técnica y tecnológica con el sector productivo, se realizará un 
seguimiento y monitoreo constante a los actores de todo el sistema. Para alcanzar este objetivo 
se contará con herramientas técnicas y la coordinación con instituciones para la generación de 
datos. Se coordinará entre la Secretaría, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) y las Cámaras de la Producción. Para el efecto, se financiarían las 
actividades de recolección y procesamiento de datos, principalmente la contratación de 
encuestas que se aplicarán a nivel nacional y sistematice sus resultados para la toma de 
decisiones. En los cronogramas valorados se presenta el detalle de tiempos para la ejecución de 
esta actividad. 

Se ha previsto suscribir un convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría y el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, en razón de que esta institución es el órgano 
rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador 
para la toma de decisiones en la política pública. Siendo así, el trabajo conjunto contribuiría a 
generar la información oficial sobre demanda laboral técnica y tecnológica a nivel nacional. Se 
ha previsto la transferencia de recursos para ejecutar las actividades necesarias para la 
aplicación de la encuesta de empleabilidad de profesionales técnicos y tecnólogos en el país. 

Para la aplicación de la encuesta se ha previsto un tamaño de muestra de 50.652 encuestas al 
sector empresarial; esto demandará contar con los organizadores del trabajo, supervisores, 
encuestadores, digitadores, analistas, para su aplicación trimestral.  

Cada una de las evaluaciones se realizará anualmente desde el periodo 2017 
 

Tabla No.  48 Justificación de montos de contratación 
Tarea Cotizaciones Costo seleccionado 

Justificación  
Anexo y nombre 

Transferencia  convenio INEC, 
para la implementación del 
sistema de monitoreo y 
seguimiento  a la formación 
del sistema técnico y 
tecnológica, aplicación de la 
encuesta de empleabilidad 

ALTERNATIVA I – 50.652 
ENCUESTAS US$ 

1.200.000,00 sin incluir iva = 
$1`344000 

$1344000 Referencial 
La oferta cumple con las 

cotizaciones técnicas, 
económicas y legales.  

10.13 Evaluaciones 
INEC 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Nota: Se ha realizado el reajuste de las cotizaciones presentadas incluyendo el IVA al 14%, desde junio de 2016 hasta 
julio de 2017 

 
De las auditorías financieras a las actividades financiadas con recursos de los organismos 
multilaterales 
 
Como parte de la negociación con el Banco Mundial, se ejecutarán dos contrataciones de 
consultorías, a fin de que se realice las auditorías financieras a cada uno de los procesos de 
adquisición que hayan sido financiados con recursos de dicho organismo. La planificación de 
estas auditorías es de: una contratación para los años 2016-2018, y una segunda contratación 
para los años 2019-2021. 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Como referencia para los montos de contratación de las auditorías, se ha tomado la contratación 
de una auditoría financiera realizada por el Ministerio de Educación de los proyectos financiados 
con el BID, en el periodo 2015-2016, por considerarla de similares características a las del 
proyecto pues comprenden financiamiento en temas académicos, de infraestructura y de 
equipamiento. 
 
Las auditorías financieras serán realizadas por firmas consultoras debidamente acreditadas a 
nivel nacional e internacional. Para tal efecto, se utilizará el listado de firmas consultoras 
autorizadas por el Banco Mundial, y se seleccionará aquella que presente mejor oferta técnica 
y económica. 
 

Tabla No.  49 Justificación de montos de contratación 
 

Tarea Cotizaciones 
Costo seleccionado 

Justificación 
Anexo y 
nombre 

Auditoría Financiera de 
los Procesos de 
Adquisición Ejecutados 
con Recursos 
Provenientes del Banco 
Mundial 

ERNST & YOUNG 
ECUADOR E&Y CIA.LTDA. 

$ 44.800,00 

Para la auditoría del 2016 al 2018 se ha establecido 
un presupuesto menor debido a que en 2016 se 

realizan más actividades administrativas y de 
planificación. El presupuesto se ha calculado con IVA 

del 12%. 
 

$67.200,00 
Para la auditoría del 2019 al 2021 se ha establecido 

un presupuesto mayor debido a que en este periodo 
se desarrollan más procesos de pagos de planillas a 
constructores, fiscalizadores, y demás proveedores. 

El presupuesto se ha calculado con IVA del 12%. 

10.14 
Auditorías 
Financieras 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
De los peritajes técnicos para el equipamiento adquirido e instalado en los institutos con 
recursos de los organismos multilaterales 
 
Como parte de la negociación con el Banco Mundial, se ejecutarán peritajes técnicos al 
equipamiento técnico y tecnológico adquirido e implementado en los laboratorios y talleres de 
los institutos. Este peritaje lo realizarán consultores individuales o firmas consultoras, altamente 
calificadas y especializadas en las ramas de la ingeniería que correspondan a cada uno de los 
laboratorios de los cuales se deba realizar el peritaje. 
 
Debido a la especificidad del equipamiento e insumos, los laboratorios y Talleres que requerirán 
de peritaje técnico son los siguientes: 
Año 2017 

1. Taller de Gastronomía + Restaurante 
2. Taller de Automatización y Control Industrial 

Taller de Electricidad y Electrónica 
Taller de Neumática e Hidráulica 

3. Taller de Metalmecánica 2 (Incluye los espacios de: Maquinas-Herramientas, 
Maquinaria CNC; Ajustaje; Soldadura; Chapistería y Tuberías); Ensayo Mecánicos / 
Metrología / Máquinas y Equipos 

4. Taller de Automatización y Control Industrial 
5. Taller de Electricidad y Electrónica 
6. Taller de Neumática e Hidráulica 
7. Taller de Refrigeración y HVCA 
8. Taller de simulación de Bodega para Logística P 
9. Taller de Metalmecánica 1 (Torno CNC; Ajustaje y Mecanizado con Arranque de viruta; 

Soldadura); Ensayo Mecánicos / Metrología 
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10. Taller de Taller simulación de Bodega para Logística Portuaria. 
11. Planta piloto de Procesamiento de Alimentos 
12. Planta Piloto de Procesamiento de Cuero 

 
Año 2018 

13. Laboratorios de Audiovisuales, Fotografía, Cabinas de Radio, Edición, Doblaje, Foley y 
Sonido 

14. Planta Piloto de Fabricación de Calzado 
15. Taller de Confección Textil, Diseño; Patronaje y Escalado 
16. Taller de Mecánica Automotriz 
17. Taller de Metalmecánica 3 (Maquinaria CNC; Ajustaje y Mecanizado con Arranque de 

viruta; Soldadura); Ensayo Mecánicos / Metrología 
18. Taller de Automatización y Control Industrial 

Taller de Electricidad y Electrónica 
19. Taller de Metalmecánica (Torno CNC; Ajustaje y Mecanizado con Arranque de viruta; 

Soldadura); Ensayo Mecánicos / Metrología 
20. Taller de Neumática e Hidráulica 
21. Taller de Refrigeración y HVCA 
22. Taller de Mecánica Automotriz (Tradicional) 
23. Taller de Construcción, Ensayo de Materiales, Gasfitería 
24. Metalmecánica (Torno CNC; Ajustaje y Mecanizado con Arranque de viruta; 

Soldadura); Ensayo Mecánicos / Metrología 
25. Taller de Plástico 
26. Taller de impresión OFFSET 

 
Se amplía la información de los laboratorios especializados por instituto, que serán sujetos a 
peritaje, así como su costo individual, en el (Anexo 10.15). 

 
Actividad 1.4: Difusión y publicidad 

La Secretaría busca mantener una conexión activa con empresas públicas y privadas que 
colaboren con la generación de información para la toma de decisiones, incluye la identificación 
y verificación de empresas, por sector productivo y de servicios, que deseen participar en calidad 
de entidades receptoras de formación dual para la aplicación práctica de las carreras. 
 
Las principales organizaciones con las que se pretende generar vínculos son las Cámaras de la 
Producción de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, así como con la cooperación de la Cámara de 
Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemana (AHK). Esto debido a que las Cámaras de la 
Producción son las principales impulsadoras de la gestión empresarial y que la cooperación 
alemana involucra su experticia en el campo dual.  
 
Para el efecto, se ha planificado ejecutar un “Plan Estratégico de Comunicación para 
Reposicionar la Imagen de la Educación Técnica y Tecnológica Pública en Ecuador.  
 
Este plan incluye varias campañas comunicacionales financiadas con crédito externo, que 
comprendan el acercamiento directo al público objetivo, para reposicionar la formación técnica 
y tecnológica, así como la activación de matrícula en este nivel de formación en los institutos a 
reconvertirse.  
 
Las campañas comunicacionales incluirán eventos de sensibilización e intercambio de 
experiencias a nivel empresarial, con las que se busca identificar a los potenciales empleadores, 
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las necesidades y cualidades de profesionales técnicos y tecnólogos, así como socializar las 
ventajas de emplear y participar activamente en la formación de los estudiantes.  
 
Así mismo, incluirán eventos académicos que permitan informar el avance del proceso del 
proyecto, promover la interacción entre las empresas y estudiantes, y generar una mayor 
participación de empresas en el proceso de formación dual, con el apoyo de las cámaras y 
gremios productivos. 
 
 
Actividades planificadas para el año 2016 
 

o Campaña para reposicionar la imagen de los Institutos Técnicos y Tecnológicos a nivel 
nacional. 

o Campaña para crear canales de comunicación óptimos para Institutos Técnicos y 
Tecnológicos. 

o Campaña para ofertar las nuevas carreras de los Institutos a nivel nacional. 
o Creación de productos comunicacionales con información de la reconversión de los 

Institutos.  
o Publicaciones en prensa escrita nacional. 

 
 

Actividades planificadas para los años 2017 
 

o Campaña publicitaria para fortalecer imagen de Institutos Técnicos y Tecnológicos a 
nivel nacional. 

o Campaña para promocionar la nueva oferta académica de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Públicos (Formación Dual). 

o Campaña publicitaria con información de la reconversión de Institutos Técnicos y 
Tecnológicos a nivel nacional en medios ATL. 

o Socialización y rendición de cuentas del periodo de gestión de los institutos técnicos y 
tecnológicos. 
 

 
Actividades planificadas para el año 2018 
 

o Campaña publicitaria de posicionamiento de la excelencia académica de Institutos 
Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. 

o Campaña para promocionar la nueva oferta académica de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Públicos (Formación Dual).Elaboración de kits académicos para el periodo 
formativo 

o Socialización y rendición de cuentas del periodo de gestión de los institutos técnicos y 
tecnológicos. 
 
 

Actividades planificadas para el año 2019 
 

 Campaña publicitaria de certificación por competencias profesionales a nivel técnico y 
tecnológico. 

 Campaña para promocionar la nueva oferta académica de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Públicos (Formación Dual). 

 Elaboración de kits académicos para el periodo formativo 
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 Socialización y rendición de cuentas del periodo de gestión de los institutos técnicos y 
tecnológicos. 
 
 

Actividades planificadas para el año 2020 
 

 Campaña para promocionar la nueva oferta académica de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Públicos (Formación Dual). 

 Elaboración de kits académicos para el periodo formativo 

 Socialización y rendición de cuentas del periodo de gestión de los institutos técnicos y 
tecnológicos. 
 

Actividades planificadas para el año 2021 
 

 Campaña para promocionar la nueva oferta académica de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Públicos (Formación Dual). 

 Elaboración de kits académicos para el periodo formativo 

 Socialización y rendición de cuentas del periodo de gestión de los institutos técnicos y 
tecnológicos. 
 

Tarea Anexo y nombre 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA 
INCENTIVO DE LA DEMANDA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA 

10.16 Servicios 
Comunicacionales, 
y modelo de 
término de 
referencia 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Adicionalmente, para la difusión y campañas publicitarias se ha incluido la impresión de material 
gráfico, como insumos de oficina para que los institutos puedan tener el archivo de seguimiento 
de sus alumnos una vez que egresen, así como servicios logísticos ara campañas publicitaria 
previsto para el periodo 2016-2021. 
 
 
COMPONENTE 2.  Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan 
correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los 
equipos25. 
 
Actividad 2.1: Realización de estudios para la identificación de las necesidades y adecuación 
de espacios físicos  

 

La dotación de equipamiento para los talleres y laboratorios para los institutos, responderán a 
los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en el diseño curricular de las carreras a 
ofertarse, así como a la infraestructura civil disponible. 

Para la definición del equipamiento básico y práctico por cada carrera a implementar en los 
institutos de educación superior previstos en el proceso de reconversión, previamente el área 
de equipamiento realizó una serie de actividades que incluye: 

                                                      
25 Términos de referencia del Componente 1.  (Anexo 10) 
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1) Revisión de las diferentes consultorías contratadas por la Secretaría o proporcionadas por 
entidades públicas que han participado en el desarrollo de los proyectos de carrera. Estas 
consultorías describen el equipamiento recomendado para cada una de las carreras. 

2) Análisis de las mallas curriculares que justifican la necesidad pedagógica del equipamiento 
a adquirirse. 

3) Visitas técnicas a Universidades, Instituciones de Educación Superior e Industrias que tienen 
relación con las carreras a implementarse. 

4) Estudios de mercado con proveedores del equipamiento especializado. 
5) Informes o memorias técnicas que describen todas las actividades realizadas para la 

definición del equipamiento a adquirir por cada taller o laboratorio. 

Se destaca a continuación la información relevante que sustenta la definición del equipamiento: 
 

1) Consultoría de estudios para la ampliación de la oferta académica a través de la creación 
de carreras relacionadas con diferentes áreas priorizadas, sectores estratégicos y 
productivos ligadas al sistema de formación dual a implementarse en los institutos y 
conservatorios superiores públicos del Ecuador, elaborado por la Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano Alemana. 

2)  Memorando de Entendimiento con el Gobierno Alemán para el desarrollo de proyectos de 
carreras. 

3) Productos de consultoría contratados por el Ministerio de Turismo para el desarrollo de 
carreras para el sector turístico. 

4) Contratación de los estudios para la evaluación y definición de las características técnicas 
de equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y demás componentes en aulas, talleres y 
laboratorios a ser implementados en los institutos técnicos y tecnológicos, consultor 
contratado Ing. Ramiro Vinueza. 

5) Productos de consultoría contratados por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y 
Talento Humano para el desarrollo de las carreras de “Técnico Superior en Carpintería de 
Obra” y “Técnico Superior en Rehabilitación del Patrimonio Edificado”. 

6) Informes técnicos de las visitas realizadas a las Universidades, Instituciones de Educación 
Superior y Empresas Afines.  

Una vez definido el equipamiento más adecuado para cada espacio de enseñanza práctica de 
los Institutos Reconvertidos se procede a identificar los procesos de adquisición del 
equipamiento. Se agrupan los ítems por características técnicas similares, es decir por grupos de 
bienes que puedan ser provistos por un mismo proveedor, independientemente de las carreras 
o laboratorios a los que pertenezcan. Por tal motivo, el listado de bienes que consta en las 
especificaciones técnicas de cada proceso incluye equipamiento para una o varias carreras, y 
para uno o varios institutos (diferentes ciudades). Esto con el objetivo de optimizar recursos en 
la gestión de procesos de contratación, disminuir los tiempos de adquisición, y obtener 
beneficios de precios a escala con los proveedores. Esta información se amplía en el (Anexo 14) 
referente a la definición del equipamiento para los institutos. 
 

De las tipologías de laboratorios especializados y generales: 

Debido a la diversidad de las áreas de conocimiento de las carreras técnicas y tecnológicas a 
implementarse en cada uno de los Institutos es necesario definir tipologías de los laboratorios 
especializados y generales. Las tipologías se definieron en función del requerimiento académico 
de las carreras que utilizarán estos espacios. Las tipologías van de 1 a 3, siendo 1 los laboratorios 
que requieren una mayor cantidad, capacidad y precisión de los equipos y 3 corresponde a los 
laboratorios con menor cantidad, capacidad y precisión de equipos.  
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Por ejemplo, para el Instituto Superior Tecnológico (IST) de la ciudad de Jaramijó se requiere de 
un Laboratorio de Física “Tipo 1” compuesto por kits de aprendizaje de Calor, Termodinámica, 
Electromagnetismo, Acústica, Mecánica de Fluidos, etc. Los equipos de este laboratorio serán 
utilizados para las carreras de Tecnologías en: (1) Automatización e Instrumentación, (2) 
Mecánica Naval, (3) Soldadura, (4) Refrigeración y Aire Acondicionado, (5) Técnico en Mecánica 
y Operación de Máquinas Cerradoras y Envasadoras y (6) Medición y Monitoreo Ambiental. 

Por contraparte tenemos como ejemplo el IST de la provincia de Zamora Chinchipe ubicado en 
la localidad del Pangui, donde se tiene un Laboratorio de Física “Tipo 3” conformado por equipos 
básicos para la enseñanza de Física como Kits de movimiento Rectilíneo, tiro parabólico, etc., ya 
que el laboratorio en mención únicamente será utilizado por la Carrera de Tecnología en 
Medición y Monitoreo Ambiental. 

El detalle de la tipología de laboratorios, institutos donde se implementarán y las carreras que 
utilizarán se describe en la tabla 47. El detalle de equipos, especificaciones técnicas y estimación 
de costos de los laboratorios especializados y generales se encuentran en el (Anexo 14), carpeta 
“Equipamiento por taller, subcarpeta “Lab. Ciencias Básicas. 

Las Tipologías se aplican principalmente a los laboratorios generales correspondientes a Física, 
Química y Ciencias Biológicas. A continuación se detalle las tipologías de los laboratorios en 
mención: 

Tabla No.  50 Detalle de las tipologías de los laboratorios especializados y generales. 

Nombre Espacio Tipología Detalle Observaciones 

Laboratorio de Física 

Tipo 1 

 Cantidad de Equipos: Alta. 
 Capacidad de Equipos: Alta 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Alta 

Para las carreras de Mecánica Naval y 
soldadura este laboratorio se fusiona con el 
laboratorio de Instrumental. 

Tipo 2 

 Cantidad de Equipos: Media. 
 Capacidad de Equipos: Media-Alta 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Media-Alta 

 

Tipo 3 

 Cantidad de Equipos: Baja. 
 Capacidad de Equipos: Media-Baja 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Media-Alta 

 

Laboratorio de Química 

Tipo 1 

 Cantidad de Equipos: Alta. 
 Capacidad de Equipos: Alta 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Alta 

 Para la carrera de Operaciones Petroleras 
este laboratorio requiere de equipos de 
Petroquímica como destiladores de petróleo 
y analizadores gases. 

 Para la Carrera de Refrigeración y Aire 
Acondicionado se adiciona equipos de 
analices de refrigerantes. 

 Para la carrera de Química el laboratorio 
contiene equipos de análisis especializado en 
fluidos y gases como Cromatógrafos UV. 

 Para la carrera de Acuicultura y Medición y 
monitoreo Ambiental se fusiona con los 
laboratorios de Muestreo y Agua y Suelos 

Tipo 2 

 Cantidad de Equipos: Media. 
 Capacidad de Equipos: Media-Alta 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Media-Alta 

 Para las carrera de Agrícola, Pecuaria, 
Floricultura, Acuicultura y Medición y 
monitoreo Ambiental se fusiona con los 
laboratorios de Muestreo y Agua y Suelos 

Tipo 3 

 Cantidad de Equipos: Baja. 
 Capacidad de Equipos: Media-Baja 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Media-Alta 

 

Laboratorio de Ciencias 
Biológicas 

Tipo 1  Cantidad de Equipos: Alta. 
 Capacidad de Equipos: Alta 

 Para las carreras de Biotecnología, 
Acuicultura, Medición y Monitoreo 
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Nombre Espacio Tipología Detalle Observaciones 

 Apreciación y precisión de los 
equipos: Alta 

Ambiental, este espacio sirve como 
laboratorio de Microbiología y Muestreo 

Tipo 2 

 Cantidad de Equipos: Media. 
 Capacidad de Equipos: Media-Alta 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Media-Alta 

 Para las carrera de Agrícola, Pecuaria, 
Acuicultura y Medición y monitoreo 
Ambiental se fusiona los laboratorios de 
Botánica, Fisiología y Muestreo 

Tipo 3 

 Cantidad de Equipos: Baja. 
 Capacidad de Equipos: Media-Baja 
 Apreciación y precisión de los 

equipos: Media-Alta 

 Este espacio se aplica a las carreras de 
Procesamiento de Alimentos y Floricultura. 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
El detalle de Institutos y carreras que se emplean las diferentes tipologías de laboratorios 
generales se detalla en la siguiente tabla: 
 
 

De la optimización y tipología talleres especializados: 

En las consultorías y estudios contratados por la Secretaria y descritos en la actividad 2.1, se 
define el equipamiento y los espacios de talleres y laboratorios por cada carrera. Pero el trabajo 
consiste en implementar laboratorios y talleres por instituto y que estos espacios sirvan y sean 
aprovechados para varias carreras del mismo instituto. Por ejemplo, un laboratorio de química 
puede ser utilizado por todas las carreras del instituto y no es necesaria la construcción de un 
laboratorio por cada carrera. 

En lo referente a los talleres especializados el área de equipamiento del proyecto de 
Reconversión ha realizado un riguroso análisis de las mallas curriculares y de los productos de 
las consultorías, con el propósito de unificar y optimizar los espacios que tienen equipamiento 
común. Además como resultado de este análisis se ha definido diseñar espacios físicos grandes, 
tipo galpón industrial, el cual se subdivide internamente en varios talleres que tienen alguna 
similitud o afinidad en lo referente a sus áreas de enseñanza práctica. 

Por ejemplo, las carreras de mecánica naval, soldadura, refrigeración y aire acondicionado y 
mecánica en operación de máquinas envasadoras y cerradoras a implementarse en el IST de 
Jaramijó tienen espacios comunes como áreas de máquinas y herramientas, mecanizado con 
arranque de viruta, soldadura, chapistería, máquinas y herramientas de control numérico, 
herramientas manuales, mecanizado, ensayos mecánicos, etc. Todo este equipamiento 
corresponde al área industrial metalmecánica. Por lo tanto, se definió un galpón Industrial al 
que se lo denominó Taller de Metalmecánica compuesto por subespacios donde se tiene 
máquinas y herramientas (tornos, fresadoras, cepilladoras, etc.), soldadoras para los diferentes 
procesos de soldadura, herramientas manuales, herramientas de metrología, equipos de 
ensayos mecánicos, equipos de corte y maquinaria de control numérico (CNC). Esta información 
se adjunta en el (Anexo 14) en la carpeta Equipamiento por taller. 

La optimización de espacios además permite estandarizar la arquitectura de los bloques de 
talleres. Por tal razón en los institutos se replican varios bloques de talleres especializados. Pero 
esto no implica que tenga la misma cantidad de equipos. Por ejemplo, en el IST de Jaramijó se 
tiene un bloque de talleres denominado “Automatización y control” que está subdivido en 
talleres de (1) electricidad y electrónica, (2) mantenimiento eléctrico industrial y máquinas 
eléctricas, (3) automatización, control industrial y PLCS, (4) hidráulica - neumática y (5) sistemas 
de refrigeración y aire acondicionado. El mismo bloque de taller se tiene implantado en el IST 
de la ciudad de Lago Agrio, pero en este caso particular no incluye el equipamiento referente al 
taller de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
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La réplica de talleres en varios institutos facilita también los procesos de adquisición, porque se 
aprovecha las economías de escala, se optimiza recursos económicos, se disminuye la cantidad 
de procesos de adquisición y elaboración de Términos de Referencia (TDR), disminuye los 
tiempos de entrega, etc.  

Tabla No.  51 Detalle de la optimización y compartición de los talleres, laboratorios 
especializados y generales26 

 
NOMBRE DEL 

INSTITUTO 
LOCALIDAD NOMBRE DEL ESPACIO TIPO CARRERAS COMPARTEN EL ESPACIO 

 
INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE 

CULTURA, TURISMO Y 
PATRIMONIO 

PICHINCHA 

(Quito Centro) 

Laboratorio de Química Tipo 3 LABORATORIO 

Técnico en Arte Culinario Ecuatoriano 

Tecnología en Rehabilitación del Patrimonio 
Edificado 

Laboratorios de Audiovisuales, Fotografía, 
Cabinas de Radio, Edición, Doblaje, Foley y 
Sonido 

TALLER Tecnología Audiovisual 

Talleres de Gastronomía TALLER Técnico en Arte Culinario Ecuatoriano 

Taller de Construcción, Ensayo de Materiales, 
Gasfitería y Electricidad. 

TALLER 
Tecnología en Rehabilitación del Patrimonio 
Edificado 

Taller de Carpintería. TALLER Tecnología en Carpintería de Obra 

Laboratorio Multiusos de Guianza Turística LABORATORIO Técnico Superior en Guianza Turística 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL EN 
LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSÁCHILAS 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 2 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Física Tipo 3 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Taller simulación de Bodega para Logística TALLER 
Tecnología en Logística de Almacenamiento y 
Distribución 

Laboratorio de Seguridad Industrial LABORATORIO Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL 

COTOPAXI 

(Latacunga) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Taller simulación de Bodega para Logística TALLER Tecnología en Logística Multimodal 

Taller de Floricultura TALLER Tecnología en Floricultura 

Laboratorio de Química Tipo 2 TALLER Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 3 TALLER Tecnología en Floricultura 

Laboratorio de Física Tipo 3 TALLER Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
PRODUCCIÓN TEXTIL 

IMBABURA 

(Cotacachi) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Taller de Confección Textil, Diseño; Multiusos, 
Calidad Textil; Patronaje y Escalado. 

TALLER 
Tecnología en Confección Textil 

Tecnología Producción Textil 

Planta Piloto de Fabricación de Calzado TALLER Tecnología en Fabricación de Calzado 

                                                      
26 Los Institutos que son de tipología B, poseen 2 laboratorios de Informática y 2 laboratorios de Idiomas. El resto de Institutos 

poseen un Laboratorio de Informática y un Laboratorio de Idiomas. 
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NOMBRE DEL 
INSTITUTO 

LOCALIDAD NOMBRE DEL ESPACIO TIPO CARRERAS COMPARTEN EL ESPACIO 

Laboratorio de Química Tipo 3 LABORATORIO 
Tecnología en Confección Textil 

Tecnología Producción Textil 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL 

IMBABURA 

(Urcuquí) 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 1 LABORATORIO 
Tecnología en Biotecnología 

Tecnología Química 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 1 LABORATORIO 
Tecnología en Biotecnología 

Tecnología Química 

Laboratorio de Física Tipo 1 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

- Automatización, Control Industrial 
- Telecomunicaciones, Cableado Estructurado 
- Electricidad y Electrónica 

TALLER 

Tecnología en Automatización e Instrumentación 

Técnico en Redes y Telecomunicaciones 

Tecnología Química 

Planta Piloto de Biorreactores (Producción de 
Etanol) 

TALLER 
Tecnología en Biotecnología 

Tecnología Química 

Planta piloto de Procesamiento de Alimentos TALLER Tecnología en Procesamiento de Alimentos 

Multiusos de Entrenamiento Deportivo LABORATORIO Técnico en Entrenamiento Deportivo 

Laboratorio de Desarrollo de Software LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo De Software 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

CAMPUS INSTITUTO 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL 

LOJA 

(Vilcabamba) 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 

PETRÓLEOS 

SUCUMBÍOS 

(Lago Agrio) 

Laboratorio de Química Tipo 1 LABORATORIO 

Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Tecnología en Soldadura 

Tecnología en Operaciones Petroleras 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 2 LABORATORIO Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Laboratorio de Física Tipo 1 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

- Automatización y Control Industrial 
- Electricidad y Electrónica 
- Neumática e Hidráulica 

TALLER 

Tecnología en Automatización e Instrumentación 

Tecnología en Operaciones Petroleras 

Tecnología en Mecatrónica (MOU-SIEMENS) 

Tecnología en Soldadura 

Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Metalmecánica / Máquinas y Equipos TALLER 
Tecnología en Soldadura 

Tecnología en Operaciones Petroleras 

Laboratorio de Seguridad Industrial LABORATORIO Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 

CONSTRUCCIÓN 

CAÑAR 

(Azogues) 

Taller de Construcción, Ensayo de Materiales, 
Gasfitería y Electricidad. 

TALLER Tecnología en Construcción 

Laboratorio de Química Tipo 3 LABORATORIO 
Tecnología en Agricultura 

Tecnología en Producción Pecuaria 

Laboratorio de Física Tipo 3 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 2 LABORATORIO 
Tecnología en Agricultura 

Tecnología en Producción Pecuaria 

Talleres de Agricultura TALLER Tecnología en Agricultura 

Talleres de Pecuaria TALLER Tecnología en Producción Pecuaria 
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NOMBRE DEL 
INSTITUTO 

LOCALIDAD NOMBRE DEL ESPACIO TIPO CARRERAS COMPARTEN EL ESPACIO 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE 

SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA 

MANABÍ 

(Jaramijó) 

Laboratorio de Química Tipo 1 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 1 LABORATORIO 
Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Tecnología en Acuicultura 

Laboratorio de Física Tipo 1 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Seguridad Industrial LABORATORIO Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos 

Metalmecánica (Incluye los espacios de: Torno 
CNC; Ajustaje y Mecanizado con Arranque de 
viruta; Soldadura; Chapistería y Tuberías); 
Ensayo Mecánicos / Metrología 

TALLER 

Tecnología en Mecánica Naval 

Tecnología en Soldadura 

Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado 

Técnico en Mecánica y Operación de Máquinas 
Cerradoras y Envasadoras 

- Automatización y Control Industrial 
- Electricidad y Electrónica 
- Neumática e Hidráulica 
- Refrigeración y HVCA 

TALLER 

Tecnología en Mecánica Naval 

Tecnología en Soldadura 

Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado 

Técnico en Mecánica y Operación de Máquinas 
Cerradoras y Envasadoras 

- Taller simulación de Bodega para Logística P 
TALLER 

Tecnología en Logística Portuaria 

Tecnología en Logística Multimodal 

- Taller de Acuicultura Tecnología en Acuicultura 

Planta piloto de Procesamiento de Alimentos TALLER Tecnología en Procesamiento de Alimentos 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 

SERVICIOS 
PORTUARIOS 

EL ORO 

(Machala) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 2 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 2 LABORATORIO Tecnología en Acuicultura 

Laboratorio de Física Tipo 1 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Metalmecánica (Torno CNC; Ajustaje y 
Mecanizado con Arranque de viruta; 
Soldadura); Ensayo Mecánicos / Metrología 

TALLER 
Tecnología en Mecánica Naval 

Tecnología en Soldadura 

- Automatización y Control Industrial 
- Electricidad y Electrónica 
- Neumática e Hidráulica 

TALLER 

Tecnología en Mecánica Naval 

Tecnología en Soldadura 

- Taller simulación de Bodega para Logística P 
- Taller de Acuicultura 

TALLER 

Tecnología en Logística Portuaria 

Tecnología en Logística Multimodal 

Tecnología en Acuicultura 

Talleres de Agricultura TALLER Tecnología en Agricultura 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

SECTORIAL 
AGROPECUARIO 

LOS RÍOS 

(Quevedo) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 2 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 2 LABORATORIO 
Tecnología en Agricultura 

Tecnología en Producción Pecuaria 

Talleres de Agricultura TALLER Tecnología en Agricultura 
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NOMBRE DEL 
INSTITUTO 

LOCALIDAD NOMBRE DEL ESPACIO TIPO CARRERAS COMPARTEN EL ESPACIO 

Talleres de Pecuaria TALLER Tecnología en Producción Pecuaria 

Taller de Forestal TALLER Tecnología en Forestal 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL 

BOLIVAR 

(Chimbo) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 3 LABORATORIO Tecnología en Procesamiento de Alimentos 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 3 LABORATORIO Tecnología en Procesamiento de Alimentos 

Planta piloto de Procesamiento de Alimentos TALLER Tecnología en Procesamiento de Alimentos 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 

SALUD 

CHIMBORAZO 

(Riobamba) 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 3 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Física Tipo 1 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Taller de Construcción, Ensayo de Materiales, 
Gasfitería 

TALLER Tecnología en Construcción 

Metalmecánica (Torno CNC; Ajustaje y 
Mecanizado con Arranque de viruta; 
Soldadura); Ensayo Mecánicos / Metrología 

TALLER Tecnología en Mecánica Industrial (MOU) 

- Automatización y Control Industrial 
- Electricidad y Electrónica 

TALLER 
Tecnología en Construcción 

Tecnología en Mecánica Industrial (MOU) 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

  

Tecnología en Mecatrónica (MOU-SIEMENS) 

Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Taller de Forestal TALLER Tecnología en Forestal 

Multiusos de Entrenamiento Deportivo LABORATORIO Técnico en Entrenamiento Deportivo 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL 

MORONA 
SANTIAGO 

(Sucúa) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 3 LABORATORIO 
Tecnología en Agricultura 

Tecnología en Producción Pecuaria 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 2 LABORATORIO 
Tecnología en Agricultura 

Tecnología en Producción Pecuaria 

Laboratorio de Física Tipo 2 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

- Control Industrial y Mantenimiento Industrial 
- Redes Eléctricas 
- Electricidad y Electrónica 

TALLER Tecnología en Eléctrica en Energías Renovables 

Talleres de Agricultura TALLER Tecnología en Agricultura 

Talleres de Pecuaria TALLER Tecnología en Producción Pecuaria 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

(El Pangui) 

Laboratorio Multisensorial LABORATORIO Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral 

Laboratorio Multiusos de TAPS LABORATORIO Técnico Superior en Atención Primaria de Salud 

Laboratorio de Química Tipo 2 LABORATORIO Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Laboratorio de Ciencias Biológicas Tipo 2 LABORATORIO Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Laboratorio de Física Tipo 3 LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 
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NOMBRE DEL 
INSTITUTO 

LOCALIDAD NOMBRE DEL ESPACIO TIPO CARRERAS COMPARTEN EL ESPACIO 

Electricidad y Electrónica TALLER Tecnología en Medición y Monitoreo Ambiental 

Laboratorio de Informática LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Laboratorio de Idiomas LABORATORIO Todas Las Carreras del IST 

Fuente y elaboración: SENESCYT 2016 

De los servicios conexos previstos en los procesos de adquisición: 

La definición del tipo de procesos de adquisición depende principalmente de las fuentes de 
financiamiento. Si el financiamiento se realiza con recursos fiscales se sigue la normativa de 
adquisiciones establecidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y si la 
fuente es de organismos de multilaterales como Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones, 
se deberá seguir las políticas de adquisición de estas instituciones. 

El costo referencial de todos los procesos de adquisición nacional, consideran los valores de 
impuestos, aranceles y salvaguardias que correspondan, según su adquisición. Estos bienes 
comprenden principalmente el mobiliario y equipamiento tecnológico básico. 

La mayor parte de equipamiento que se requiere para los talleres y laboratorios es importando, 
por lo que es importante definir adecuadamente los procesos de adquisición y aprovechar de la 
institucionalidad pública de la Secretaria para evitar el pago de Aranceles y Salvaguardias a las 
importaciones, con el fin de optimizar al máximo los recursos económicos del Proyecto. 

La normativa para acogerse a la exoneración del pago de sobretasas arancelarias por ser una 
institución pública, la tiene ya establecida el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y 
además se respalda en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES-2010) que 
establece lo siguiente: 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- 
(…) Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 
beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 
la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos 
sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios 
antes referidos. 
El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 
obligación mediante las regulaciones respectivas. 

De acuerdo a las negociaciones con los organismos multilaterales, estos financiarán el 
equipamiento de ciertos institutos por lo que se aplicará los procesos de adquisición acorde a 
sus políticas.  

De acuerdo al análisis preliminar de los procesos de adquisición con financiamiento externo, 
varios de ellos implicarán ejecutar licitaciones internacionales, para lo cual se considera: 

 Participación de cualquier empresa nacional o internacional. 

 Las ofertas económicas deben estar sustentadas con un precio CIP27. 

 Se debe adjuntar por separado el costo de los servicios conexos como: Desaduanización, 
Logística, Instalación, Capacitación, Mantenimiento, etc. 

Varias de las cotizaciones con las que se han determinado los Estudios de Mercado para el 
equipamiento contemplan precio CIP. Para definir el costo final de la implementación y puesta 

                                                      
27 INCOTERM: Carriage and Insurance Paid To (Transporte y seguro pagado hasta, lugar de destino convenido). 
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en marcha del equipamiento en los espacios requeridos, se ha investigado y definido que para 
un precio CIP se debe incrementar entre un 12% a 15% por los servicios conexos para obtener el 
precio referencial. Este porcentaje de incremento depende de las caracterices de los bienes, 
como volumen, peso, fragilidad, etc. 

En el Informe de Equipamiento se detalla los costos unitarios de cada laboratorio, talleres y 
mobiliario básico. Este informe y los respaldos de cotizaciones, resumen del estudio de mercado, 
fichas de equipamiento en los formatos del Banco Mundial, informes de visitas técnicas y TDR 
se encuentran en el (Anexo 14) en la carpeta de Equipamiento por taller, subcarpeta Informe. 

De las capacidades en aulas/talleres/laboratorios: 
 
El desarrollo de capacidades en aulas y laboratorios se basa en los lineamientos pedagógicos 
para una enseñanza adecuada y a su vez, deberá ajustarse y apoyar los diferentes 
requerimientos particulares de la oferta académica. 
 
Los establecimientos de educación superior responden a procesos pedagógicos formales y 
deben contar con ambientes especializados de apoyo, adicionales al aula, como son: biblioteca, 
aulas de informática, los talleres, laboratorios. 
 
El programa arquitectónico para un instituto es un insumo fundamental para el desarrollo del 
modelo arquitectónico estándar. Dicho programa se lo ha trabajado en conjunto entre las áreas 
técnicas de arquitectura y áreas académicas en base a criterios pedagógicos. 
 
El área académica estableció que el número óptimo promedio de estudiantes por aula sería de 
30 usuarios. 
 
Además, arquitectónicamente se corrobora el número establecido por el área académica luego 
de revisar repertorios arquitectónicos de establecimientos de este tipo. 
 
Finalmente, mediante normativa internacional Neufert sobre fundamentos, normas, 
prescripciones sobre construcción, dimensiones de edifico, locales, distribución y programas de 
necesidades, se determina lo siguiente: 

 
Tabla No.  52 Capacidades máximas y mínimas de estudiantes por aula/taller/laboratorio 

 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
NO. DE ALUMNOS POR  
GRUPO DE ENSEÑANZA  

(VALOR MÍNIMO /MÁXIMO) 

Institutos Instituto de Enseñanza Escuelas Profesionales: 
Teoría: 13/30/22 
Taller: 8/16/14 

Fuente: Ernst Neufert, Manual de Arquitectura,  

 
Se establece que las aulas teóricas de los institutos tendrán una capacidad de 30 estudiantes y 
los espacios de enseñanza práctica, como son talleres y laboratorios tendrán una capacidad de 
16 estudiantes. 
 
 
 

De la contratación de consultorías y servicios profesionales: 
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Si bien el equipo técnico del proyecto de Reconversión cuenta con perfiles para definir y ejecutar 
los procesos operativos de definición de equipamiento de los espacios y áreas de aprendizaje 
de los institutos, en ocasiones será necesario contratar estudios específicos y/o especializados 
para la definición de las características y especificaciones técnicas de los bienes 
correspondientes a carreras de alta complejidad. La amplitud de áreas de conocimiento y 
especificidad de la nueva oferta académica requiere el concurso y la experiencia de 
profesionales que provean de insumos para el levantamiento de los procesos de contratación 
pública, así como de la configuración de las características que la obra civil que se requiere para 
la instalación del equipamiento. La configuración pedagógica de la ubicación de cada uno de los 
equipos y muebles de acuerdo a la planificación académica, la determinación de insumos y 
consumibles para el desarrollo de las prácticas de laboratorios y talleres, entre otros. Con estas 
consideraciones, y en función de las necesidades específicas, se ha planificado la contratación 
de personal que desarrolle estudios, así como productos específicos relacionados al área de 
equipamiento. Las actividades se diferencian de aquellas ejecutadas por el personal propio de 
la institución, debido a la complejidad, particularidad del equipamiento a tratar, experiencia en 
el campo del experto a contratar, entre otros factores que inciden en el tipo de contratación. 

Contratación bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales, los mismos, que 
deben ejecutar procesos de revisión, análisis, validación y ampliación de las especificaciones 
técnicas (eléctrica, electrónica, mecánica, química, física, biología, microbiología, entre otros), 
del equipamiento práctico, requerido para talleres aulas y laboratorios de acuerdo a las carreras 
a implementarse en cada uno de las Institutos. 

1. Contratación de servicios de consultoría para el diseño de guías  de prácticas, ejercicios 
y actividades para laboratorios y talleres de los institutos de educación superior  
públicos pertenecientes al proyecto reconversión de la educación técnica y tecnológica 
superior pública del Ecuador: 

Existen actividades que dentro de este componente se han planificado ejecutar con 
financiamiento de recursos fiscales, sin embargo, existe en marcha un proceso de 
negociación con dos organismos multilaterales para el financiamiento de actividades 
relacionadas a la contratación de estudios para el equipamiento de los institutos, tal es el 
caso de la consultorías especializada a contratarse en el año 2016, para el diseño de guías 
de prácticas, ejercicios y actividades para laboratorios y talleres de los institutos 
pertenecientes al proyecto reconversión de la educación técnica y tecnológica superior 
pública del Ecuador.  

 
La formación dual implica un componente práctico a desarrollarse en espacios de 
aprendizaje como laboratorios, talleres y espacios especiales para cada instituto a 
reconvertirse, de ahí la importancia de contar con guías de prácticas, ejercicios y actividades, 
elaboradas conforme a las mallas curriculares establecidas para cada una de las carreras, 
con el marco académico, pedagógico y tecnológico apropiado, a fin de facilitar la interacción 
pedagógica entre el docente y el alumno, que permita a este último  adquirir conocimiento 
práctico. 

Los productos que se buscan obtener a través de esta consultoría son los siguientes: 

a. Syllabus de las asignaturas prácticas.  
b. Guías de prácticas, ejercicios y actividades para laboratorios y talleres. 
c. Diseño de los espacios para laboratorios, talleres y espacios especiales. 

 Listados de equipamiento, materiales e insumos. 
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 Esquemas de la distribución del equipamiento. 
d. Modelo de dinámica de gestión del componente teórico práctico.  
e. Tutorial para el uso de guías de prácticas, ejercicios y actividades de talleres y 

laboratorios. 
f. Socialización de los productos finales de la consultoría. 

 
Tabla No.  53 Justificación de montos de contratación 

 
Tarea Cotizaciones Costo seleccionado 

Justificación  
Anexo y nombre 

Contratación de servicios de 
consultoría para el diseño de 
guías de prácticas, ejercicios y 
actividades para 
 laboratorios y talleres de los 
institutos de educación 
superior públicos 
pertenecientes al proyecto 
reconversión de la educación 
técnica y 
 tecnológica superior pública 
del Ecuador. 
 

360 Soluciones RML Consultores 

$ 599.079,07 
Se ha seleccionado como 
presupuesto referencial a 
la oferta económica 
presentada por uno de 
los dos consultores, 
debido a que tiene mayor 
experiencia en el área 
educativa-pedagógica 
tanto a nivel nacional 
como internacional. Así 
mismo esta oferta cuenta 
con especialistas 
académicos con 
trayectoria internacional 
dentro del equipo 
consultor. 

14. Lab Ciencias Básicas 

 $ 599.613,28  $  607.129,60  

Fuente y elaboración: SENESCYT 2016 

 
Actividad 2.2: Adquisición de equipos y maquinaria especializada según carreras 
 

En base a las visitas técnicas, productos de consultorías previas (académicas y de equipamiento), 
diseño e infraestructura disponible en los institutos, estudios de mercado preliminares con 
proveedores a nivel nacional, análisis (y en ciertos casos pruebas) de las especificaciones 
técnicas de los equipos ofertados por los proveedores, se elabora un informe técnico para cada 
una de las adquisiciones planificadas, en donde se justifica la necesidad del equipamiento a 
adquirir, su distribución por instituto, especificaciones técnicas, y de ser necesario referencias 
gráficas (incluye diseños) y planos arquitectónicos. 

El Informe Técnico constituye uno de los documentos habilitantes para el proceso de 
adquisición, y el principal insumo para la elaboración del estudio de mercado a nivel nacional, 
en donde se incluyen cotizaciones referenciales, revisión de procesos similares ejecutados por 
otras instituciones estatales a través del portal de compras públicas, revisión de procesos 
similares realizados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en 
años anteriores, revisión de posibles proveedores y/o fabricantes a través del Internet en 
páginas comerciales, buscadores de la web, catálogos especializados, entre otros.  

El propósito del Estudio de Mercado es el identificar posibles proveedores a nivel nacional que 
se encuentren en la capacidad técnica de proveer los bienes y/o servicios requeridos por el 
proyecto; así como el de definir el presupuesto referencial con el cual se publicará el proceso de 
adquisición en el portal de compras públicas. Este documento también constituye uno de los 
documentos habilitantes en el proceso de adquisición. 

Una vez establecido el presupuesto referencial se determina el tipo de proceso de contratación 
a realizar de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y se elabora el 
correspondiente Término de Referencia. 
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El Término de Referencia (TDR) se revisa en conjunto con los responsables técnicos, a fin de 
definir parámetros como: requisitos mínimos, evaluación de proveedores, cronograma y fases 
de entrega, formas de pago, metodología de trabajo, procedimiento de recepción de los bienes, 
entre otros. Este documento también constituye uno de los documentos habilitantes en el 
proceso de adquisición. Dependiendo de las réplicas de los talleres en los diferentes Institutos, 
un Término de Referencia existente puede emplearse para los nuevos procesos de adquisición, 
previamente, actualizando el Estudio de Mercado y verificando las cantidades del equipamiento. 

En el marco de las negociaciones con los organismos multilaterales se ha establecido el 
financiamiento del equipamiento de las carreras que de acuerdo a la planificación académica se 
adquirirá para los institutos, incluyendo el presupuesto faltante no contemplado en el PAI 2016 
para aquellos institutos que se encuentran en obra. 

Las actividades a ser financiadas dentro del presente componente exclusivamente con fondos 
de crédito externo se desagregan en los cronogramas valorados anualizados de ejecución del 
proyecto. 

Para el caso de los procesos de adquisición se establece en el (Anexo 14) la carpeta de 
equipamiento que contiene por taller y laboratorio, subcarpetas que corresponden a: 

 Estudios base: consultorías como insumo de las características técnicas y precios 
referenciales 

 Términos de Referencia (financiado con recursos fiscales) 

 Fichas de especificaciones técnicas y cantidades de acuerdo al formato del Banco 
Mundial (Financiado con crédito externo) 

 Resumen de los estudios de mercado 

 Cotizaciones referenciales 

 Informes relevantes de visitas técnicas realizadas a universidades o empresas afines a 
las carreras a implementarse. 

 
COMPONENTE 3.  Construir edificaciones para el funcionamiento de los institutos 
reconvertidos28. 
 
Actividad 3.1: Adquisición, expropiación y gestión de terrenos 
 
Los predios para la implementación de los institutos se gestionan por la vía de transferencia de 
dominio a título gratuito mediante la figura de donación, entre instituciones del sector público. 
Para el efecto se desarrollará la gestión de adquisición de predios a través de alianzas 
estratégicas con instituciones del sector público, gobiernos autónomos descentralizados 
municipales y provinciales. Sin embargo, en aquellas locaciones donde no sea posible identificar 
terrenos susceptibles de donación y que cumplan los parámetros técnicos requeridos, se 
recurrirá a la adquisición por la vía de la declaratoria de utilidad pública, según lo establecido en 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y demás normativa 
de aplicación, previos los dictámenes de viabilidad técnica  otorgados por el Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 788 de 
fecha 24 de septiembre de 2015. 
 
Los terrenos obtenidos bajo estas consideraciones, deben transferirse legalmente a favor de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación , transferencias que deben 

                                                      
28 (Anexo 15: “Términos de referencia componente 3”). 
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perfeccionarse a través de la protocolización de escrituras públicas, debidamente inscritas , en 
el Registro de la Propiedad de la jurisdicción a la que pertenence el bien inmueble. 
 
De igual manera, se gestionará la aprobación de subdivisiones o fraccionamiento de terrenos, 
derechos notariales y demás asignaciones legales en los que se incurran para cubrir la 
adquisición de los bienes inmuebles a ser destinados para la construcción, así como de 
infraestructura existente que sea viable readecuar para el correcto funcionamiento de los 
institutos.  
 
Se puede verificar los actores que intervienen en la gestión legal para traspaso de dominio en la 
sección de arreglos institucionales, componente 3. 
 
En el año 2014 se realizó la expropiación de un predio en la ciudad de Cuenca, provincia del 
Azuay para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico. 

El valor del predio de Cuenca fue cancelado en función del Certificado de Avalúos y el Acta de 
Negociación conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, negociación que se llevó a cabo dentro de los 90 días que otorga la 
normativa. El certificado se encuentra inserto en la escritura pública.  
 
Según la planificación de ejecución del proyecto se determinó que para la provincia de Azuay se 
debe reconvertir un instituto en la ciudad de Cuenca. En esta ciudad no fue posible identificar 
un terreno de dominio público que pueda ser transferido a título gratuito a la Secretaría, que 
cumpla con todas las características técnicas para la implementación del estándar de institutos; 
por ello un estudio realizado por analistas técnicos de esta Cartera de Estado en conjunto con 
técnicos delegados de SECOB e Inmobiliar, identificaron y concluyeron que el predio propiedad 
de la Compañía Mixta CADECEM era el más idóneo para implementar la construcción del 
inmueble, previa declaratoria de utilidad pública, por encontrarse ubicado estratégicamente 
dentro de la ciudad con acceso a todos los servicios básicos y de transporte público, con 
topografía regular que implicaría un costo menor en lo que se respecta a movimientos de tierra, 
siendo el único terreno el que disponía del área requerida para la implementación del proyecto 
arquitectónico. 

Por otro lado, en el año 2015 se inició el proceso de expropiación de un predio adicional a los ya 
gestionados para el instituto a construirse en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, que 
deberá concretarse en el año 2016 con el pago final a los propietarios, una vez que concluya el 
juicio de expropiación al no haberse logrado una efectiva negociación durante el proceso previo. 

La necesidad de expropiar un predio adicional, se da en razón de que el instituto requiere un 
terreno de 3 ha., para la construcción de los talleres prácticos de acuerdo a la oferta académica 
a implementarse, extensión que es posible únicamente con la incorporación de este predio a los 
otros gestionados. 

Tabla No.  54 Justificación de montos de contratación 
Tarea Presupuesto referencial Justificación del costo Anexo y nombre 

Gastos por trámites de peritaje para la 
expropiación de un predio en Cotacachi 

            $ 1.000 El juez que lleva el caso del juicio de 
expropiación del predio ha dispuesto la 
intervención de un perito para realizar el avalúo 
el bien inmueble, sus honorarios serán 
cancelados una vez se efectúe el trabajo. 

15.1 Expropiación  

Expropiación terreno Cotacachi 

$ 30.000 Se ha establecido el presupuesto en función del 
avalúo del predio, mismo que está en un 
proceso de juicio, y el juez competente 
resolverá el pago final a efectuar a los 
propietarios 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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Vale señalar que con fecha 31 de mayo del 2016 se generó el Compromiso Presidencial N°24670, 
mediante el cual se dispone que el Servicio de Capacitación Profesional, SECAP, realice el 
traspaso de varios bienes inmuebles a la SENESCYT, para el funcionamiento de Institutos 
Técnicos y Tecnológicos públicos. Entre las instalaciones que SECAP transferirá a Senescyt se 
encuentran los centros de Manta, Ambato, Quito (Norte, Iñaquito y Centro), en los cuales está 
prevista la intervención del Proyecto mediante la repotenciación y readecuación de la 
infraestructura física, o la adquisición de equipamiento, para el funcionamiento adecuado de los 
institutos. Se amplía el detalle de la intervención en el apartado de infraestructura y 
equipamiento. 

Se debe aclarar que el número de predios o de inmuebles puede diferir del total de Institutos a 
Reconvertir, esto sucede porque existirán institutos que además de su sede principal contarán 
con extensiones en otras localidades de la misma provincia, o su construcción comprende la 
integración de varios terrenos.  
 
Se adjuntan el detalle de la situación legal de los predios gestionados para el proyecto de 
reconversión (Anexo 16). 
 

Tabla No.  55 Estado legal de predios gestionados  
 

1. PREDIOS 
ESCRITURADOS 
MEDIANTE 
PROCESO DE 
DONACIÓN 

Pichincha - Quito 
(centro). 
Escritura otorgada 
ante el Notario 
Vigésimo Séptimo 
Cantón Quito, con 
fecha 02/05/2014 e 
inscrita en el 
Registro de la 
Propiedad el 
24/09/2014.  

Santo Domingo de 
los Tsáchilas- Santo 
Domingo.  
Escritura otorgada 
ante el Notario 
Quinto del Cantón 
Santo Domingo   el 
29/01/2014 e 
inscrita en el 
Registro de la 
Propiedad con fecha 
11/07/2014. 

Cotopaxi - Latacunga. 
Escritura otorgada 
ante el Notario 
Tercero de Cotopaxi 
el 01/04/2014, e 
inscrita en el Registro 
de la Propiedad con 
fecha 08/05/2014.  

Imbabura - Cotacachi.  
(3 predios en total)   
2 predios con 
Escrituras otorgadas 
ante el Notario 
primero del cantón 
Cotacachi  el 
23/06/2015,  inscrita 
en el Registro de la 
Propiedad  el 
24/07/2015 y 
02/12/2014;  inscrita 
en el Registro de la 
Propiedad el 
30/12/2014. 

Loja - 
Vilcabamba.  
Escritura 
otorgada ante el 
Notario 
Quincuagésimo 
Noveno Suplente 
del Cantón Quito 
el Fecha de la 
escritura 01/07/ 
2015 e inscrita en 
el Registro de la 
Propiedad 
23/10/2015. 
  
 

Manabí - 
Jaramijó.  
Escritura 
otorgada ante 
Notario Quinto 
del Cantón Manta 
el 10/04/ 2014 e 
inscrita en el 
Registro de la 
Propiedad el 18 
/06/ 2014. 

Morona Santiago - 
Sucúa.  
Escritura otorgada 
ante la Notaria 
Décima Tercera del 
Cantón Quito el 
22/04/ 2014 e inscrita 
en el Registro de la 
Propiedad 
30/06/2014, 
(Rectificación de 
linderos). 
 
 

2. PREDIOS ESCRITURADOS O EN PROCESO POR 
EXPROPIACIÓN  

Azuay - Cuenca.  
Escritura otorgada ante la Notaria Décima Segunda Cantón 
Cuenca, el Fecha de la escritura 10/06/ 2015, e inscrita en el 
Registro de la Propiedad el 21/04/2016 

Imbabura - Cotacachi. 
(1 predio), DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, Juicio Nro. 
10332-2015-00854. En proceso 

3. PREDIOS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN BAJO 
LA FIGURA DE COMODATO.  

Imbabura - Urcuquí. 
Acta de uso del Bien Inmueble, (comodato en proceso de 
elaboración) 

Los Ríos - Quevedo.  
Modificatoria del comodato (en proceso). 

4. PREDIOS 
EN 
PROCESO 
DE 
FRACCIONA
MIENTO Y 
ESCRITURAC
IÓN 

Sucumbíos - Lago 
Agrio:  
(2 predios) 
1. Predio GAD 
Municipal de Lago 
Agrio (1.8 HA), 
Resolución del 
Consejo Municipal.  
2. ECUADOR 
ESTRATÉGICO EP. 
(1.2 HA), Convenio 
20150095 

Bolivar - 
Chimbo. 
Acuerdo 0011-
15 (en proceso 
de 
fraccionamiento
) 

Chimborazo - 
Riobamba. 
Acuerdo 
2015-001 (en 
proceso de 
fraccionamie
nto) 

Tungurahua - 
Ambato.  
Acuerdo 0009-
15 (en proceso 
de 
fraccionamiento
) 

Esmeraldas - 
Atacames. 
Convenio 
2015-0099CI 
(en proceso 
de 
escrituración) 

Zamora 
Chinchipe - El 
Pangui. 
Elaboración 
de Acuerdo 
de donación 

Guayas - 
Guayaquil  
Plan Masa de 
Autoridad 
Portuaria de 
Guayas, (en 
proceso de 
elaboración de 
convenio de uso 
SENESCYT-APG 
hasta que se 
efectue el 
traspaso a 
INMOBILIAR) 

El Oro - 
Machala. 
Acuerdo 
2015-004 
SENESCYT - 
A.P.P.B. (En 
proceso de 
fraccionamie
nto) 

Pichincha - 
Mejía (Quito 
Sur). 
Santa 
Catalina (en 
proceso de 
traspaso)(con
venio de uso 
en proceso 
de 
elaboración) 

5. PREDIOS SECAP EN 
PROCESO DE 
DONACIÓN  
 

Pichincha - Quito Centro SECAP 
Dictamen favorable INMOBILIAR 27-
06-2016 

Manabí - Manta:  Solicitado 
dictamen  INMOBILIAR 

Pichincha - Quito Norte SECAP 
Solicitado dictamen INMOBILIAR 

Pichincha - Quito Iñaquito SECAP  
Informe de viabilidad inmobiliar 
27-06-2016 

6. PREDIOS SECAP CLAUSULA DE 
REVERSABILIDAD POR DEFINIR METODO 
DE TRANSFERENCIA  

Tungurahua-Ambato SECAP solicitado dictamen INMOBILIAR  Guayas-Durán  SECAP solicitado dictamen INMOBILIAR  

Fuente y elaboración: SENESCYT 2016 

 
Desde el año 2013, que arranca el proyecto se han realizado varios trámites legales para el 
perfeccionamiento de los terrenos a favor de la Secretaría, los valores a ejecutar por las distintas 
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actividades que implique esta gestión varían según las tasas que los GAD Municipales 
establecen.  
 
Para la aprobación de planos constructivos se deberá regir a las normas establecidas por los GAD 
Municipales, mismo que establecen que las instituciones requirentes deberán pagar una tasa 
por registro y aprobación de planos, tasas ambientales, permisos de funcionamiento, 
aprobación de sistema contrata incendios en bomberos.  
 
Para el año 2016 se ha planificación la ejecución de los siguientes trámites legales: 
 

Tabla No.  56 Programación de trámites legales29 
 

Institutos 
Actividad Costo Estimado   

Provincia Ciudad 

PICHINCHA QUITO 

Trámites legales para la aclaratoria de la escritura e inscripción en el registro 
de la propiedad 

500,00 

Pago de tasa de bomberos 150,00 

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSÁCHILAS 

SANTO DOMINGO 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Pago de copias notariadas de la escritura 50,00 

Pago de tasas: bomberos, solar, obras 150,00 

COTOPAXI LATACUNGA Pago de tasas: Mama negra y sta. GAD  50,00 

IMBABURA COTACACHI 

Trámites legales del juicio de expropiación, escritura e inscripción en el 
registro de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

IMBABURA URCUQUÍ 

trámites legales para la  suscripción, protocolización del comodato e 
inscripción del mismo 

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

LOJA VILCABAMBA Pago de tasas en general 50,00 

SUCUMBÍOS LAGO AGRIO 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las dos escrituras, inscripción en el 
registro de la propiedad, unificación predial, escritura de la misma e 
inscripción en el  registro de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

MANABÍ JARAMIJÓ 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.000,00 

Pago de tasas administrativas 100,00 

MANABÍ PORTOVIEJO 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.000,00 

Pago de tasas administrativas 100,00 

Trámites legales  

EL ORO MACHALA 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

LOS RÍOS QUEVEDO 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción del comodato e inscripción en el registro 
de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

BOLÍVAR CHIMBO 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 100,00 

CHIMBORAZO RIOBAMBA 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

AZUAY CUENCA 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la inscripción en el registro de la propiedad 500,00 

Pago de tasas: seguridad ciudadana y bomberos 120,00 

TUNGURAHUA AMBATO 
Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

                                                      
29 Para el cálculo del valor estimado por trámite, se ha tomado de referencia los valores ya ejecutados entre los años 2014 y 2015. 
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Institutos 
Actividad Costo Estimado   

Provincia Ciudad 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad  

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

TUNGURAHUA AMBATO (SECAP) 
Pago por registro y aprobación de planos modificatorios 1.500,00 

Trámites legales  

ESMERALDAS ATACAMES 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad  

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

MORONA 
SANTIAGO 

SUCÚA 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la aclaratoria de la escritura e inscripción en el registro 
de la propiedad 

500,00 

Pago de tasas en general 50,00 

ZAMORA EL PANGUI 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad  

500,00 

Pago de tasas en general 100,00 

GUAYAS 
GUAYAQUIL (Plan 

Masa APG) 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad  

500,00 

Pago de tasas en general 150,00 

PICHINCHA QUITO (SUR) 

Pago por registro y aprobación de planos municipales, permisos de 
construcción y funcionamiento 

1.500,00 

Trámites legales para la suscripción de las escrituras e inscripción en el 
registro de la propiedad  

500,00 

Pago de tasas: bomberos y predial 150,00 

PICHINCHA QUITO (SECAP Colón) 
Pago por registro y aprobación de planos modificatorios 1.500,00 

Trámites legales  

PICHINCHA QUITO (SECAP Norte) 
Pago por registro y aprobación de planos modificatorios 1.500,00 

Trámites legales  

Fuente y Elaboración: Senescyt 2016 

  
Actividad 3.2: Diseño arquitectónico e ingeniería de detalle (planos constructivos) 
 
Del proyecto arquitectónico estándar: 
 
Para la ejecución del Proyecto se contempló necesario diseñar un Modelo Arquitectónico 
Modular y Estándar replicable para su implementación en cada uno de los institutos a edificarse.  
 
La modulación y estandarización del modelo arquitectónico permite optimizar el tiempo y los 
recursos que se requieren en la consolidación de este tipo de proyectos; y facilita realizar 
ampliaciones con la construcción de módulos adicionales si existiere un aumento significativo 
de la demanda. 
 
La Secretaría por medio del Servicio de Contratación de Obras realizó la contratación en el año 
2013, de la consultoría para el desarrollo del Modelo Arquitectónico Estandarizado de Instituto 
Tecnológico Superior, el mismo que contempla estudios de ingenierías integrales con planos, 
memorias, especificaciones técnicas, presupuesto referencial y análisis de precios unitarios. 
Además el Modelo Arquitectónico se diseñó para ser implementado en pisos climáticos de la 
Costa y Sierra con variaciones en el sistema mecánico (ventilación y aire acondicionado, 
flexibilidad en el cambio de elementos para permitir la circulación de aire), ver (Anexo 17). 
 
Adicionalmente, los diseños se adaptarán a las necesidades específicas que se requieran para la 
construcción de laboratorios y talleres que están relacionados con las carreras que se ofertan 
mediante estudios de implantación por localidad.  
 
De los estudios de implantación por localidad: 
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Para la construcción de un instituto superior tecnológico en una determinada localidad, es 
necesario contar con los estudios integrales de arquitectura e ingenierías de detalle aplicadas a 
un terreno específico, que incluya planos, memorias, especificaciones técnicas, análisis de 
precios unitarios y presupuesto referencial. Este estudio plantea el sistema constructivo a 
aplicarse en el lugar.  
 
En base a los modelos estandarizados, se desarrollan los estudios de implantacion los cuales se 
deberá adaptar a las condiciones del terreno, a las  factibilidades de los servicios básicos, línea 
de fábrica, registros de planos, aprobación de Bomberos y permisos ambientales.   
 
En esta actividad se incurrirá en gastos especializados de consultoría, asesoría, investigación, 
profesional para realizar los diseños de estudios de suelos que definirán la resistencia estructural 
y resistividad eléctrica para el proyecto, los mismos que deben ser realizados por laboratorios 
especializados; levantamientos topográficos realizados con equipos de estación total, entre 
otros estudios relacionados. Por tratarse de actividades especializadas que no pueden ser 
realizadas por el equipo técnico del proyecto, se requerirá contratar de manera externa estos 
servicios. 
 
El cálculo del costo de las consultorías de implantación se realiza considerando 1) sueldos del 
personal técnico y del personal auxiliar, 2) cargas sociales del personal técnico y auxiliar, 3) 
gastos generales, 4) utilidad, 5) subsistencias y viáticos, 5) subcontratos, y 6) costos misceláneos. 
 
Entre los años 2013-2014, el Servicio de Contratación de Obras, SECOB, contrató y recibió los 
estudios para los institutos a edificarse en las ciudades de Santo Domingo, Chimbo, Latacunga y 
Cotacachi mientras que el estudio de Riobamba se encuentra en proceso de recepción definitiva. 
 
De igual modo la empresa pública Yachay EP contrató en el año 2014, los diseños de 
implantación para el instituto en la ciudad de Urcuquí. 
 
La Secretaría en el año 2014 contrató los estudios de implantación para los institutos a edificarse 
en las ciudades de Machala, Quevedo, Daule y Jaramijó, cuyos estudios definitivos fueron ya 
aprobados. 
 
Para las contrataciones de estudios y diseños de implantación que se desarrollarán en el año 
2016 y 2017 se determinan los requerimientos adicionales que incluye la elaboración de diseños 
arquitectónicos y de ingenierías interiores para los laboratorios y talleres pertenecientes a las 
carreras a implementarse en cada instituto, estudios de suelo conforme a la Norma Ecuatoriana 
de Construcción 2014, gastos por trámites administrativos a cargo del consultor contemplados 
como parte del estudio para la obtención de los permisos otorgados por  los GAD´s y Cuerpo de 
Bomberos. Se amplía la información del cálculo de costos para la contratación de estudios 
definitivos de implantación programados ejecutar en el año 2016 en el (Anexo 18). 
 
Para 2016 está prevista la contratación de cuatro estudios de implantación por parte de la 
Secretaría, para las siguientes ciudades: 

 
Tabla No.  57 Justificación de montos de contratación 

 
Tarea Costo referencial Cálculo del presupuesto Anexo y nombre 

Estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para 
un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurahua. 

$ 72. 634,24 
Informe Técnico PRIES-

2016-060 
Determinación del cálculo 
de costos de los estudios y 

diseños definitivos de 
implantación  

15.2 Consultorías 
de Implantación Estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para 

un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de 
Guayaquil (APG), provincia de Guayas. 

$ 74. 431, 25 
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Tarea Costo referencial Cálculo del presupuesto Anexo y nombre 

Estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para 
un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de 
Atacames, provincia de Esmeraldas. 

$ 72. 634,24 

Estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para 
un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de 
Quito (sur), provincia de Pichincha. 

$ 74. 431, 25 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
Nota: Se ha realizado el reajuste en las cotizaciones incluyendo el IVA al 14% desde junio de 2016 a julio de 2017 

 
Se registra un pago a ejecutarse en el año 2016 de arrastre del año 2015, por un contrato de 
consultoría para la elaboración de los “estudios y diseños definitivos de implantación 
arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de Cuenca, 
provincia de Azuay”: 

Tabla No.  58 Justificación de montos de contratación 
 

Tarea Presupuesto referencial Anexo y nombre 

Estudios y diseños definitivos de implantación 
arquitectónica para un instituto de educación 
superior público ubicado en la ciudad de 
Cuenca, provincia de Azuay 

 $ 65.288,65 15.3 Implantación Cuenca 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
De los estudios de readecuación: 
 
Los estudios de intervención de la infraestructura física existente, tiene la finalidad de 
determinar que edificaciones requieren ser mejorada a través de una construcción, ampliación, 
rehabilitación, adecuación, restauración y/o reposiciones de infraestructura física.  
 
En función de la disposición Presidencial mediante la cual el el Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional (SECAP) realizará la entrega de infraestructura física a la Secretaría para 
el funcionamiento de los IST priorizados, se requerirá desarrollar una mejora integral de las 
condiciones físicas de la infraestructura. 
 
Para el efecto se contempla la contratación de estudios de diagnóstico y propuesta de 
intervención arquitectónica de cuatro centros: 
 

Tabla No.  59 Justificación de montos de contratación 
 

Tarea Presupuesto referencial Anexo y nombre 

ESTUDIOS PARA LA  INTERVENCIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, 
EQUIPAMIENTO Y ÁREA DE TERRENO 
DISPONIBLE, EXISTENTE EN LAS 
INSTALACIONES DEL SECAP AMBATO 

73.931,28 

15.4 Estudios SECAP Informe 
Técnico Nro. PRIES-2016-099 

ESTUDIOS PARA LA  INTERVENCIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, 
EQUIPAMIENTO Y ÁREA DE TERRENO 
DISPONIBLE, EXISTENTE EN LAS 
INSTALACIONES DEL SECAP QUITO NORTE 

73.931,28 

ESTUDIOS PARA LA  INTERVENCIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, 
EQUIPAMIENTO Y ÁREA DE TERRENO 
DISPONIBLE, EXISTENTE EN LAS 
INSTALACIONES DEL SECAP QUITO CENTRO 

73.931,28 

ESTUDIOS PARA LA  INTERVENCIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, 
EQUIPAMIENTO Y ÁREA DE TERRENO 
DISPONIBLE, EXISTENTE EN LAS 
INSTALACIONES DEL SECAP DURAN 

73.931,28 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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Existen estudios técnicos que son ejecutados directamente por el equipo del Proyecto de 
Reconversión, que son aplicables para obras que conlleven readecuaciones o rehabilitaciones y 
no requieran de estudios pormenorizados por la complejidad de la obra (estudios de suelos, 
levantamientos, otros). 
 
Los estudios técnicos para readecuación deben garantizar el confort y seguridad para los 
estudiantes, personal administrativo y docente, por lo que en caso de detectar una falla 
estructural se deberá contratar servicios específicos para el análisis de reforzamiento estructural 
que es llevado a cabo con equipo especializado con el que no cuenta el proyecto. 
 
Respecto a las rehabilitaciones de los inmuebles para el funcionamiento del Instituto Sectorial 
en Patrimonio y Turismo en la ciudad de Quito (centro), el estudio técnico estuvo a cargo del 
Institutito Metropolitano de Patrimonio de Quito por tratarse de la intervención a un bien 
patrimonial; en el caso de la rehabilitación del inmueble del Ex Instituto Nacional de 
Investigaciones Gerontológicas, INIGER en Loja, Vilcabamba para el funcionamiento de un 
Instituto superior tecnológico, el equipo del proyecto realizó el levantamiento técnico y diseño 
de readecuación en las diferentes especialidades (eléctrica, electrónica y arquitectónica) de las 
necesidades para su adecuación.  
 
De la contratación de los servicio de fiscalización de obras: 
 
El Servicio de Contratación de Obras, SECOB, es la entidad encargada de la contratación de los 
servicios a través de consultorías especializadas para la supervisión y fiscalización de la ejecución 
de obras civiles, sin embargo, para aquellas obras que impliquen readecuaciones o 
rehabilitaciones, de las que estén a cargo de la Secretaría, ésta es la responsable de contratar a 
los profesionales que realicen su fiscalización. 
 
La Secretaría contrató en correspondencia con el tipo de obra, la fiscalización para la extensión 
del instituto en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja  
 
De la contratación de estudios específicos para determinación y adecuación de espacios, con 
financiamiento de crédito externo: 
 
Dependiendo de la complejidad de las obras y casos puntuales que cada una de ellas requiera, 
se contratarán los servicios de consultoría externa que no puedan ser desarrollados por el 
equipo del proyecto debido a su especificidad. 
  
- Contratación en el año 2016 de los servicios de consultoría de diseños espaciales e 

ingenierías especializadas para los laboratorios y talleres de las carreras de Tecnología 
Audiovisual, Tecnología en Fotografía y Tecnología en Radio, para el Instituto Sectorial de 
Turismo y Patrimonio en la ciudad de Quito (centro). 
 
El alcance de esta consultoría es contar con el estudio y diseño de ingenierías especificas 
necesarias para la adaptación de los laboratorios y talleres de las carreras de Tecnología 
Audiovisual, Tecnología en Fotografía y Tecnología en Radio, para el Instituto Sectorial de 
Turismo y Patrimonio en la ciudad de Quito. Los laboratorios para las carreras en mención 
requieren de un nivel especializado de ingeniería acústica y audiovisual a detalle realizado 
por un profesional experto en el campo; se contempla como necesidad los siguientes 
sistemas: 
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o Sistemas para la Carrera de Tecnología Audiovisual: parrilla escénica, sala de mezcla 
5.1, cabinas de monitoreo y control, iluminación escénica, videograbación visual, 
estudio de grabación de audio y foley, acondicionamiento acústico. 

o Sistemas para la Carrera de Tecnología en Fotografía: parrilla escénica, cortinaje 
para fotografía digital, iluminación fotográfica, video y fotografía, estudio de edición 
de fotografía, y acondicionamiento acústico. 

o Sistemas para la Carrera de Tecnología en Radio: cabina de control, sala de 
entrevistas, cabinas de grabación, acondicionamiento acústico 

 
Tabla No.  60 Justificación de montos de contratación 

 
Tarea Costo referencial Justificación Anexo y nombre 

Servicios de consultoría de diseños espaciales e 
ingenierías especializadas para los laboratorios 
y talleres de las carreras de Tecnología 
Audiovisual, Tecnología en Fotografía y 
Tecnología en Radio, para el Instituto Sectorial 
de Turismo y Patrimonio en la ciudad de Quito  

Isoacustica En el mercado nacional no existen 
muchos consultores 
especializados en acústica, 
audiovisuales, o radio. 
Únicamente se cuenta con una 
cotización de consultores que 
además de hacer los diseños, 
también son distribuidores de 
equipos. 
 

15.5 Audiovisual $ 49.907,20 

 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
- Contratación en el año 2016 de los servicios de consultoría de diseño del sistema 

centralizado de gas licuado de petróleo (GLP) para los talleres de cocina del Instituto 
Sectorial de Turismo y Patrimonio en la ciudad de Quito (centro). 
 
El instituto de la ciudad de Quito (centro) contempla en su oferta académica la carrera de 
Tecnología en Arte Culinario Ecuatoriano, por lo que requiere se implementen talleres y 
aulas de docencia con equipos de cocina y repostería. En estos espacios de enseñanza 
práctica se instalarán equipos de cocción con fuentes de energía eléctricas y a gas. Los 
equipos de cocción eléctricos serán de sistemas a inducción y se enmarcarán en los 
parámetros establecidos en la Matriz Productiva del País.  
 
Así mismo, se contempla la implementación de cocinas a gas, por requerimientos 
académicos, ya que los alumnos de la carrera en mención deben tener los conocimientos y 
habilidades de cocinar en estos dos sistemas de cocción. 
 
Los productos que se han planificado obtener de esta consultoría son los siguientes estudios 
y diseños: 1) sistema de almacenamiento, 2) sistema de distribución, 3) sistema de control 
y consumo, 4) sistema de seguridad, 5) sistema contra incendios; así como también: 6) 
presupuesto referencial de las readecuaciones de obra civil, 7) especificaciones técnicas y 
costos referenciales del equipamiento. 

 
Tabla No.  61 Justificación de montos de contratación 

 
Tarea Cotizaciones Costo seleccionado 

Justificación  
Anexo y 
nombre 

Consultoría de diseño del sistema 
centralizado de gas licuado de 
petróleo (GLP) para los talleres de 
cocina del Instituto Sectorial de 
Turismo y Patrimonio en la ciudad 
de Quito 

Omega Service GABGOSEC TECSUS $ 6.000 
Después del análisis de las 

cotizaciones ofertadas se ha 
seleccionado el valor referencial de 
GABSOSEC por contemplar todas las 
características del servicio solicitado 

 
 
 
15.6 GLP  $  2.800,00   $   6.000,00   $ 5.432,22  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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Actividad 3.3: Construcción de edificaciones modulares para el funcionamiento de los 
Institutos reconvertidos 
 
Para el caso de construcciones y readecuaciones, la Secretaría trabaja conjuntamente con el 
Servicio de Contratación de Obras-SECOB, Ministerio de Cultura y Patrimonio y YACHAY EP., 
mediante la suscripción de convenios específicos; las construcciones se realizan en función de 
los estudios de implantación del proyecto arquitectónico en las localidades previstas para la 
reconversión de los institutos.  
 
En algunos casos se deberá también realizar readecuaciones y rehabilitaciones de 
infraestructura existente, la repotenciación de instalaciones o la adaptación de espacios de 
aprendizaje (talleres y laboratorios específicos) mediante el uso compartido de instalaciones 
que permitan asegurar la operatividad de los Institutos.  
 
Finalmente, producto de la negociación con los organismos multilaterales se ha contemplado el 
financiamiento para la construcción de 8 institutos de educación superior. 
 
Desde el año 2014 iniciaron las primeras construcciones y readecuaciones de los institutos de 
educación superior, a cargo del Servicio de Contratación de Obras, Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, Yachay EP., y Secretaría: 
 
Construcción nueva SECOB 

1) Instituto Sectorial en Logística y Transporte en la ciudad Santo Domingo, provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, en proceso. 

2) Instituto Territorial con Especialización en textil y cuero en la ciudad de Cotacachi, 
provincia de Imbabura, en proceso. 

3) Instituto Territorial en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, en proceso. 
 
 
Readecuación MCYP  

4) Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo en la ciudad Quito (centro) provincia de 
Pichincha, en proceso. 

 
Construcción nueva YACHAY EP: 

5) Instituto Territorial en la ciudad Urcuquí, provincia de Imbabura, concluida. 
 
Readecuación SENESCYT: 

6) Extensión del instituto Territorial en la ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja, 
concluido. 

 
Se adjuntan actas de avance de obras – (Anexo 19). 
 
Se ha programado para el año 2016 el inicio de la construcción y readecuación de los institutos: 
 
Construcciones nuevas: 

1) Instituto Sectorial de Servicios Portuarios, Pesca y Acuicultura en la ciudad de Jaramijó, 
provincia de Manabí 

2) Instituto Territorial con Especialización en Servicios Portuarios en la ciudad de Machala, 
provincia de El Oro. 

3) Instituto Sectorial Agropecuario en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. 
4) Instituto Territorial en la ciudad de Chimbo, provincia de Bolívar. 
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5) Instituto Territorial con Especialización en Salud en la ciudad de Riobamba, provincia de 
Chimborazo. 

6) Instituto Territorial en la ciudad de Sucúa, provincia de Morona Santiago. 
7) Instituto Territorial en la ciudad de El Pangui, provincia de Zamora. 
8) Instituto Territorial de Manabí (Plan Masa), en la ciudad de Portoviejo, provincia de 

Manabí. 
 

Readecuaciones: 
1) Extensión del Instituto Superior Tecnológico Sectorial de Turismo y Patrimonio (SECAP 

Colón) en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
2) Instituto Superior Tecnológico Territorial de Durán (SECAP), en la ciudad de Durán, 

provincia de Guayas. 
3) Instituto Superior Tecnológico Territorial con Especialización en Mecánica Automotriz y 

Electrónica (SECAP Norte), en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
4) Instituto Superior Tecnológico Territorial de Tungurahua (SECAP Ambato), en la ciudad 

de Ambato, provincia de Tungurahua. 
 
Para el cálculo del costo referencial de obra se consideraron los análisis de presupuestos 
elaborados de los estudios de consultorías de implantación contratadas por el SECOB y la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de las obras que 
se encuentran en ejecución. Adicionalmente la Secretaría ha realizado estudios de 
readecuaciones de obra estableciendo presupuestos en base a análisis de precios unitarios de 
conformidad a los precios de mercado establecidos por la Cámara de Construcción a través de 
sus respectivos boletines que se publican bimensualmente.  
 
Para los costos referenciales de obra de las readecuaciones de los centros que pertenecían al 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), se considera los valores detallados en 
el documento del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de trabajadores a través de la 
Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de 20 Centros del SECAP. CUP 
113110000.0000.374703”, entregados por dicha institución. Ver (Anexo 15.4: “Proyecto 
SECAP).  
 

5.1.2. Especificaciones Técnicas 
 
COMPONENTE 1.  Transformar la oferta académica de los institutos tecnológicos superiores 
para que respondan a las demandas de los sectores estratégicos y prioritarios.  
 

Para la identificación y creación de nuevas carreras relacionadas con las áreas de conocimiento 
que requiere el proyecto con el fin de crear la nueva oferta académica que permita la 
implementación de las carreras duales; es necesario: 
 

1. Establecer contacto con actores representativos del sector productivo, de servicios, 
artes y cultura. 

2. Establecer mecanismos de trabajo con los actores seleccionados, sean estos talleres de 
trabajo o visitas técnicas que permitan identificar las carreras prioritarias a crearse. 

3. Mantener reuniones y realizar consultas a expertos nacionales e internacionales. 
4. Sistematizar toda la información resultante de los encuentros de diálogo con los actores 

seleccionados.  
5. Elaborar la malla curricular de las carreras priorizadas, con los respectivos perfiles de 

carrera, los objetivos, la metodología dual, el sistema de evaluación, la integración de 
fases teóricas y prácticas, los entornos de aprendizaje y la correspondiente justificación. 



  

79 

 

6. Diseñar los procesos principales para el buen funcionamiento administrativo-académico 
del sistema dual mediante la elaboración de estándares.  

7. Determinar los reglamentos, procedimientos, formatos, cuestionarios y requisitos para 
el sistema de ingreso de estudiantes, docentes, tutores, instructores al instituto, el 
programa de prácticas en entornos reales.  

8. Presentar una propuesta de los requerimientos de infraestructura y equipamiento 
necesario para cada una de las carreras técnicas y tecnológicas. 

9. Definir el precio referencial por cada equipo y/o mueble requerido por carrera. 
10. Identificar empresas que estén interesadas en participar en el sistema de formación 

dual. 
 
COMPONENTE 2.  Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan 
correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los 
equipos 
 
EJEMPLO 1: A continuación se presenta un modelo de especificaciones técnicas para la 
elaboración de guías pedagógicas para equipamiento de talleres y laboratorios: 
 
Especificaciones técnicas para la elaboración de guías pedagógicas para equipamiento de 
talleres y laboratorios 
 

1.1. Syllabus de las Asignaturas Prácticas.  
1.2. Guías de Prácticas, Ejercicios y Actividades para Laboratorios y Talleres. 
1.3. Diseño de los Espacios para Laboratorios, Talleres y Espacios Especiales. 

1.3.1. Listados de Equipamiento, Materiales e Insumos. 
1.3.2. Esquemas de la Distribución del Equipamiento. 

1.4. Modelo de Dinámica de Gestión del Componente Teórico Práctico.  
1.5. Tutorial para el Uso de Guías de Prácticas, Ejercicios y Actividades de Talleres y 

Laboratorios. 
1.6. Socialización de los Productos Finales de la Consultoría. 

Syllabus de las asignaturas prácticas 

Los Syllabus deben incluir como mínimo los siguientes parámetros: 

a. Datos Generales de la Asignatura: 

 Nombre de la Carrera. 

 Nombre de la Asignatura. 

 Campo. 

 Semestre. 

 Número de horas totales. 

 Número de horas por formas organizativas. 
 

b. Aspectos Generales: 

 Objetivo General. 

 Sistema de Habilidades. 

 Sistema de Valores. 

 Sistema Bibliográfico General. 

 Sistema de Evaluación. 
 

c. Aspectos Específicos (del Tema): 

 Tema # (el número que requiere la asignatura): Nombre del Tema. 
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 Objetivo. 

 Sistema de Conocimientos. 

 Sistema Bibliográfico Específico. 
 

d. Orientaciones Metodológicas (de la asignatura por temas). 
 

Guías de prácticas, ejercicios y actividades para laboratorios y talleres 

Guía de prácticas, ejercicios y actividades para laboratorios y talleres de cada una de las 
asignaturas que se desarrollen en entornos de aprendizaje distintos al aula conforme a lo 
establecido en el proyecto de carrera de la nueva oferta académica de cada una de las carreras.  
 
Las guías de prácticas, ejercicios y actividades para laboratorios y talleres deben ser diseñadas 
de tal forma que guarden coherencia con los objetivos, temas, secuencia, bibliografía, etc., 
establecidos en el syllabus de cada una de las asignaturas prácticas. 
 
Estas guías deberán incluir como mínimo lo siguiente: 
 

a. Generalidades pedagógicas de la guía. 
b. Enfoque de la asignatura. 
c. Orientaciones didácticas. 
d. Datos generales: 

 Nombre de la asignatura. 

 Periodo Académico. 

 Unidad de Organización curricular. 

 Campo de Formación. 

 Campo amplio (CINE 2013). 

 Campo específico (CINE 2013). 

 Título de la práctica. 

 Espacio de aprendizaje en el cual se realizarán las prácticas. 

 Duración. 
e. Estructura: 

 Objetivo de aprendizaje práctico. 

 Contenidos. 

 Estrategias metodológicas y recursos didácticos. 

 Descripción de los materiales, herramientas, maquinaria y equipo.  

 Descripción del procedimiento a realizar detallando el uso de equipos y 
materiales (secuencia de actividades y tiempos destinados a ellas). 

 Resultados de aprendizaje. 
f. Número de estudiantes y distribución grupos de trabajo para la utilización de los 

equipos e insumos. 
g. Número de instructores (docentes) por práctica.  
h. Evaluación:  

 Tipo de evaluación. 

 Metodología de evaluación de los aprendizajes. 

 Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación. 

 Procedimiento de la actividad práctica. 

 Matriz de ponderación (evaluación de las actividades). 

 Rúbrica o Matriz de valoración (evaluación de las actividades). 
i. Seguridad: 

 Normas genéricas de trabajo en laboratorios y talleres. 
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 Descripción de los equipos de protección para el trabajo en laboratorios y 
talleres. 

 Descripción de la señalización de seguridad. 

 Gestión de residuos. 
 

Diseño de los espacios para laboratorios, talleres y espacios especiales 

Se deben diseñar los espacios para los laboratorios y talleres para cada una de las carreras, los 
mismos que deberán incluir lo siguiente: 

 Listados de equipamiento, materiales e insumos. 

 Esquemas de la distribución del equipamiento. 
 
El diseño de los espacios para laboratorios, talleres y espacios especiales deberá ser entregado 
por cada una de las carreras. 

 
Listados de equipamiento, materiales e insumos 
Para cada práctica de laboratorio y taller, deben definirse los materiales y equipos necesarios 
que permitan alcanzar los objetivos académicos y pedagógicos de las mallas curriculares. 

Los materiales y equipos deben definirse de tal manera que permitan su adquisición en las 
cantidades necesarias, la mejor calidad y durabilidad. Por tal razón, en los productos de la 
consultoría deben describirse y detallarse listados con todos los recursos necesarios para el 
desarrollo de las prácticas y equipamiento de los espacios de trabajo.  

Esquemas de la Distribución del Equipamiento 
El consultor de acuerdo a su experiencia y conocimiento deberá dimensionar genéricamente 
los espacios de trabajo necesarios para cada laboratorio, taller o espacio especial.  

Para este diseño debe considerar normativas y códigos locales e internacionales en el ámbito de 
salud y seguridad ocupacional, construcción, factores ergonómicos y las que el consultor 
considere pertinente para el uso de estos espacios. 

El número de laboratorios, talleres y espacios especiales que se requieren para cada una de las 
carreras varía de acuerdo a su necesidad, al igual que su dimensionamiento y equipamiento, por 
lo que el consultor se encargará de desarrollar cada una de estas áreas de práctica, de forma 
individual. 

Los esquemas, bocetos, bosquejos, etc., que sean elaborados por el consultor deben ser 
agrupados por cada carrera e incluir como mínimo los siguientes parámetros: 

a. Dimensiones principales de los espacios en una vista superior o implantación.  
b. Distribución de todo el equipamiento y mobiliario específico a implementarse en los 

laboratorios o talleres, de acuerdo a la organización del trabajo y secuencia de 
actividades. También debe considerarse mobiliario para almacenamiento de 
instrumental y equipos menores. 

c. Esquemas en los que se defina la ubicación de los accesos de ingreso, zonas de extracción 
de gases, zonas especiales de seguridad, etc. 

 
Para las áreas de prácticas especiales como: planta piloto, taller agrícola, taller pecuario, 
invernaderos y otros, el consultor deberá sugerir el espacio arquitectónico más adecuado para 
el desarrollo las actividades previstas para que los alumnos puedan realizar su aprendizaje 
práctico. 
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Las instalaciones a diseñarse deben permitir que las actividades de los espacios especiales se 
desarrollen de modo eficaz y seguro. Se deberán considerar los requerimientos de Seguridad y 
Salud Ocupacional de las normativas y legislación nacional.  

 
Modelo de dinámica de gestión del componente teórico práctico 

El consultor deberá elaborar un documento en el cual se describa el modelo general de la 
dinámica de gestión del componente teórico práctico utilizado para la elaboración de las Guías 
de Prácticas de Laboratorios y Talleres. Para tal efecto, el documento deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 

a. Introducción: 

 Descripción de los fundamentos didácticos. 

 Descripción de los fundamentos metodológicos para la realización del componente 
teórico-práctico. 
 

b. Desarrollo:  

 Definición y fundamentación pedagógica de las formas organizativas que dan salida 
al componente teórico-práctico. 

 El rol del docente. 

 El rol del técnico de laboratorio. 

 El rol del estudiante. 

 Definición de competencias profesionales. 

 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sistema de Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Aspectos Generales. 
 
Tutorial para el uso de guías de prácticas, ejercicios y actividades para laboratorios y talleres  
El consultor deberá elaborar un tutorial para el uso de guías de prácticas, ejercicios y actividades 
para laboratorios y talleres, que deberá incluir de forma general el contenido de las guías, con 
la finalidad de que el docente pueda emplear la guía en su gestión educativa. 

Socialización de los productos finales de la consultoría 

Una vez que la Secretaría haya aprobado los productos objeto de la consultoría, el consultor 
deberá realizar una socialización de los productos finales entregados. A esta socialización asistirá 
un aproximado de cien (100) funcionarios designados por la Secretaría, con la finalidad de 
presentar la metodología aplicada para la elaboración de las guías de prácticas, ejercicios y 
actividades para laboratorios y talleres, así como para instruir a los asistentes sobre la correcta 
utilización de estas guías. Esta actividad se ejecutará en aplicación del principio de transferencia 
de conocimientos. 
 
La socialización se deberá realizar en las fechas y horarios establecidos por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que serán notificados al consultor a través 
del administrador del contrato, y el consultor deberá entregar dicha socialización en formato 
digital (DVD). 

 
EJEMPLO 2: Respecto a la dotación de equipamiento, se detalla un modelo de términos de 
referencia específico, tomando en cuenta que existe la necesidad de adquisición del 
equipamiento dependiendo las carreras a implementar, el mobiliario estándar para todos los 
espacios de aprendizaje, entre otros. 
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Tabla No.  62  Especificaciones técnicas para la adquisición de mobiliario y equipamiento de 
Institutos Superiores Tecnológicos 

N° NOMENCLATURA NOMBRE DEL BIEN UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

1 A ARCHIVADOR 480mmX630mmX1300mm U 49 

2 AB ARMARIO BIBLIOTECA 900mmX350mmX2000mm U 171 

3 AB-CB ARCHIVADOR BAJO CARPETA BENE 900X600X730mm U 41 

4 AE ARCHIVADOR AÉREO 900mmX360mmX430mm U 43 

5 ALF ALFOMBRA  U 3 

6 ATRIL ATRIL PARA AUDITORIO U 3 

7 BANQ BANQUETA UN PELDAÑO U 3 

8 BE BASUREROS ECOLÓGICOS U 14 

9 BS BIOMBO SEPARADOR M² 27 

10 BS-AI-400 BASUREROS ACERO INOXIDABLE H=400mm U 58 

11 BS-AI-520 BASUREROS ACERO INOXIDABLE  H=520mm U 41 

12 BS-AI-860 BASUREROS ACERO INOXIDABLE H=860mm U 55 

13 BS-M BASUREROS METÁLICOS PARA OFICINA U 201 

14 C CAMILLA U 3 

15 E-J2 DER ESCRITORIO L JATUM II DERECHO 2400mmX 2200mm DERECHO U 4 

16 E-J2 IZQ 
ESCRITORIO L JATUM II IZQUIERDO 2400mmX 2200mm 
IZQUIERDO 

U 2 

17 E-MINK -700/h=1000 ESCRITORIO (700mmX600mm) / H=1000mm U 12 

18 E-MINK II S/C-1200   ESCRITORIO RECTO MINKA 2 SIN CAJONERA 1200mm U 86 

19 E-MINK II S/C-1800   ESCRITORIO RECTO MINKA 2 SIN CAJONERA 1800mm U 7 

20 E-MINK -INGL. ESCRITORIO DE IDIOMAS  (500mm x 800mm) U 90 

21 E-MINK-COMP. ESCRITORIO DE COMPUTACIÓN (500mm x 800mm) U 90 

22 E-MINKI L  IZQ 1500 ESCRITORIO L MINKA 1 1500mm X 1500mm IZQUIERDO U 35 

23 E-MINKI L DER 1500 ESCRITORIO L MINKA 1 1500mm X 1500mm DERECHO U 46 

24 EP-DER ESCRITORIO L DERECHO PROFESOR 1500mmX1500mm U 37 

25 EP-IZQ ESCRITORIO L IZQUIERDO PROFESOR 1500mmX1500mm U 38 

26 EST-MET ESTANTERÍAS METÁLICAS U 135 

27 GB-CI GABINETE BAJO CAFETERÍA INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS M 14 

28 L-4P LOKERS 4 PUERTAS 300mm*400mm*1600mm U 29 

29 LL ARMARIO PARA LLAVES REGULABLES U 3 

30 MA – SE MESA AUXILIAR PARA SALA DE ESPERA 600mmx600mm U 15 

31 MI-LV MESA PARA IMPRESORA U 17 

32 ML-LB MUEBLE RECOLECTOR DE LIBROS (62mmX49mm) U 6 

33 MR - 12P MESA SALA DE REUNIONES 12 PERSONAS 3400mm x1500mm. U 5 

34 MR - 6P MESA SALA DE REUNIONES 6 PERSONAS 1800mmx1200mm U 7 

35 MRC-ø1200 MESA DE REUNIONES CIRCULAR Ø 1200mm U 14 

36 MS-PU MESA PUPITRE 500mm x 800mm U 1650 

37 MT-LV MESA DE TRABAJO (900 mmx 900mm) U 47 

38 MT-LV (Comedor) MESA DE COMEDOR  (900 mmx 900mm) U 69 

39 PIZARRA PIZARRA DE ACRÍLICO PARA TIZA LÍQUIDA U 156 

40 PMT/INC. PUERTA PANELERÍA PISO-TECHO (INCLUYE PUERTAS) M² 494,02 
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N° NOMENCLATURA NOMBRE DEL BIEN UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

PMT/H=1,20 PANELERÍA A MEDIA ALTURA H=1,20 M² 194,00 

PMT/H=1,60 PANELERÍA A MEDIA ALTURA H=1,60m M² 231,00 

41 PZ-V PIZARRA DE VIDRIO U 14 

42 RE-IP RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL ML 16 

43 S-1P SOFÁ UNIPERSONAL U 9 

44 S-2P SOFÁ BIPERSONAL U 10 

45 S-406 SILLA 406 U 2.213 

46 S-CAF SILLA DE CAFETERÍA U 184 

47 S-ET SILLA DE  ESPERA TRIPERSONAL U 54 

48 S-Q SILLÓN  QHAPAX U 5 

49 S-QV SILLÓN  QHAPAX  VISITA U 4 

50 S-T SILLA TIYAKUY U 243 

51 S-V SILLA DE VISITA U 132 

52 TABURETES TABURETES LABORATORIO U 12 

Fuente: Manual de buenas prácticas para la administración, gestión y uso de las edificaciones del sector público, del Servicio de 
Gestión Inmobiliar 

 
En esta actividad se debe señalar que para la determinación del presupuesto para la dotación 
de equipamiento práctico y estándar para los institutos principales y sus extensiones se 
considera la planificación académica a impartirse, pues la configuración del equipamiento de 
talleres y laboratorios depende de los requerimientos específicos de cada carrera. 
 
COMPONENTE 3.  Construir edificaciones para el funcionamiento de los institutos 
reconvertidos. 
 
A fin de atender de manera adecuada las necesidades de formación de talento humano de cada 
territorio se han diseñado un modelo estandarizado que permite proyecciones o ampliaciones 
que se derivan en cuatro tipologías de institutos, en función de su capacidad, de manera que no 
existan locaciones con infraestructura subutilizada. En ese sentido, el diseño arquitectónico 
estándar considera: Institutos tipo B, con capacidad para 2.880 estudiantes rotando en tres 
jornadas (960 estudiantes por jornada); Institutos tipo A, con capacidad para 1.440 estudiantes 
en tres jornadas (480 estudiantes por jornada); Institutos tipo Módulo, con capacidad para 720 
estudiantes en tres jornadas (240 estudiantes por jornada); e Institutos tipo Básico, con 
capacidad para 450 estudiantes en tres jornadas (150 estudiantes por jornada). Existen además 
otras tipologías que no corresponden al estándar arquitectónico por tratarse de readecuaciones 
o rehabilitaciones de instalaciones existentes (Específico E*) así como a edificaciones en las 
cuales se procurará el uso compartido de instalaciones y que por lo tanto no corresponden a la 
configuración del diseño arquitectónico estandarizado.  
 
Vale señalar que el diseño arquitectónico estándar es modular, de manera que en función de la 
planificación académica y la determinación del número de talleres y laboratorios requeridos por 
cada carrera, se pueden incorporar módulos adicionales para la implementación de estos 
espacios de aprendizaje, sin alterar la conformación arquitectónica del proyecto. Así también, 
en función de la demanda que tenga cada localidad se ha previsto que los Institutos tipo A 
puedan crecer hasta el tamaño B (duplicando su capacidad), mediante la incorporación de dos 
bloques adicionales de aulas y laboratorios. De igual modo, los Institutos de tipo Módulo podrán 
crecer hasta el tipo A o incluso hasta el tipo B, si así se lo requiere la demanda. 
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En el caso de los institutos tipo Básico, si bien podrán incorporar los bloques de talleres que sean 
requeridos en función de la planificación académica, no se considera la posibilidad de 
crecimiento modular acorde al diseño arquitectónico (a tipo Módulo, Tipo A o Tipo B), pues 
corresponde a locaciones y/o terrenos en los cuales no será posible proyectar un crecimiento 
de la infraestructura. Adicionalmente, esta tipología de institutos será considerada para las 
locaciones que tienen una baja carga poblacional que pueda ser atendida con instalaciones de 
menor escala. 
 
Para ejecutar las edificaciones en función de la tipología de los institutos, se desarrollan los 
estudios de implantación, que corresponden a la adaptación del proyecto estándar 
arquitectónico por localidad, es decir en el territorio específico, donde intervienen los procesos 
de contratación de estudios de ingenierías técnicas aplicables.  
 
Posterior a los resultados de los estudios, se levanta las consideraciones técnicas y de 
presupuesto para verificar los costos a invertir por cada proyecto de obra civil, para lo cual el 
Proyecto de Reconversión cuenta con el estudio del estándar arquitectónico para Institutos 
Superiores Tecnológicos, mismo que fue contratado por el Servicio de Contratación de Obras, 
cuyos aspectos técnicos se actualizan de manera permanente en función de la ejecución de las 
construcciones en proceso; en base a los insumos provistos por el estudio y las consultorías de 
implantación específicas para la construcción de 6 institutos técnicos y tecnológicos, cuyos 
resultados ya han sido entregados y validados, así como las reuniones mantenidas con los 
técnicos delegados del SECOB y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación se realizó un análisis integral para la determinación de los costos de construcción de 
los institutos de educación superior, considerando que no se dispone de costos reales de un 
instituto concluido. 
 
Como parte de la consultoría del modelo estándar, se realizaron diseños para las regiones Sierra 
y Costa, debido a las variables de climatización existentes entre estas regiones, por lo que el 
modelo para la Costa considera sistemas de ventilación mecánica (climatización). 
 
Considerando el costo específico de obras de implantación en las consultorías ya desarrolladas 
se estima un valor referencial para los IST Tipo B de $2’600.000,00, mientras que para los IST de 
Tipo A se establece un valor referencial de $1’500.000,00. 
 

Tabla No.  63  Costo Referencial de Obras de Implantación 

TIPO A 
(US$) 

TIPO B 
(US$) 

1.500.000,00 2.600.000,00 
                                                  Fuente: SENESCYT 2016 
 

Con estos valores se establecen los siguientes presupuestos referenciales para las obras: 
 

Tabla No.  64  Presupuestos referenciales para obra con costos de implantación 
 

MODELO ESTÁNDAR 

BLQ. MODELO ESTÁNDAR TIPO A TIPO B 

A BLOQUE ADMINISTRACIÓN-BIBLIOTECA-AUDITORIO 1.459.630,52 1.459.630,52 

B BLOQUE DE AULA A 895.744,44 895.744,44 

C BLOQUE DE AULA B 895.744,44 895.744,44 

D BLOQUE DE AULA C  828.744,44 

E BLOQUE DE AULA D  828.744,44 
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MODELO ESTÁNDAR 

BLQ. MODELO ESTÁNDAR TIPO A TIPO B 

F CAFETERÍA 174.867,04 174.867,04 

G 4 BLOQUES DE TALLER (C/U 209.840,30) 879.361,20 879.361,20 

H PASOS PEATONALES 165.809,89 165.809,89 

J MITIGACIÓN AMBIENTAL 14.374,47 16.208,59 

 SUBTOTAL 4.485.532,00 6.144.855,00 

I ADAPTABILIDAD - IMPLANTACIÓN (VARIABLE) 1.500.000,00 2.600.000,00 

TOTAL 5.985.532,00 8.744.855,00 
Fuente: Consultoría diseño arquitectónico estándar 2014 y SENESCYT. Elaboración SENESCYT 2016 

 

El costo de cada instituto puede variar de acuerdo a la oferta académica que se imparta en el 
instituto, debido a que esto implica la construcción de bloques de talleres y laboratorios 
adicionales, específicos para los requerimientos de cada carrera. En este presupuesto se 
considera la construcción promedio de cuatro talleres para cada instituto. 
 
Cabe mencionar que la Comisión de Viabilidad Técnica en conjunto con las instituciones que la 
conforman como MIDUVI, SECOB e INMOBILIAR, establecieron un techo de incremento 
adicional entre el 25 y 30% del presupuesto referencial, para obras complementarias de 
adaptabilidad como:  

 conformación de taludes  

 conformación de plataformas 

 construcción de muros perimetrales 

 construcción de vialidad  

 plantas de tratamiento 

 plantas potabilizadoras 

 construcción de drenajes 

 construcción de canales 

 tendido de energía eléctrica entre otros  
 

Durante el monitoreo de las obras que se encuentran en marcha, se constató que estos trabajos 
de adaptabilidad se tuvieron que realizar en el proceso constructivo de algunas localidades.  
 
Finalmente se establece el presupuesto referencial para la construcción de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de la siguiente manera: 

 
Tabla No.  65  Presupuestos referenciales para obra con costos de adaptación 

 

TIPOLOGÍA ACTUALIZACIÓN + 
IMPLANTACIÓN 

TIPO A 5.985.532,00 

TIPO B 8.744.855,00 

Fuente: Consultoría diseño arquitectónico estándar 2014 y SENESCYT 2016. Elaboración SENESCYT 2016 

 
Para estimar el costo por metro cuadrado de construcción de un instituto superior tecnológico, 
se considera el costo referencial del proyecto por el área total construida de infraestructura 
física, considerando el valor referencial del instituto con obras de implantación y adaptabilidad.  

 
Tabla No.  66  Costos por m2 
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TIPO A   TIPO B 

COSTO ÁREA 
COSTO X 

M2 
COSTO ÁREA 

COSTO X 
M2 

5.985.532,00 6.300,56 950,00 8.744.855,00 9.160,95 954,58 

 
 

TIPO BÁSICO   TIPO MÓDULO 

COSTO ÁREA 
COSTO X 

M2 
COSTO ÁREA 

COSTO X 
M2 

1.703.416,00 2.059,58 827,07 2.798.780,00 4.119,16 679,45 

Fuente: Consultoría diseño arquitectónico estándar 2014 y SENESCYT 2016. Elaboración SENESCYT 2016 

 
 

 Este costo nos permitirá realizar el análisis comparativo en relación a las infraestructuras 
de otras edificaciones y el costo beneficio para los estudiantes. 

 Los costos de fiscalización, IVA y administración de contrato, no son considerados en 
este análisis. 

Se amplía el detalle del cálculo del presupuesto para obras en el Anexo 20. 
 
Respecto a la fiscalización de obras, su contratación se ejecuta a través de los procesos de 
normados por el Servicio de Contratación Pública, a través de los procedimientos de consultoría. 
Para el caso de construcciones nuevas, la entidad responsable de su contratación es el Servicio 
de Contratación de Obras, mientras que para obras que impliquen readecuaciones o 
remodelaciones, a excepción de la rehabilitación de la Ex Cárcel de Varones 2, que la asume el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, están a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
Se ha elaborado un análisis del costo de fiscalización de obra en el (Anexo 21), en el que se 
determina un porcentaje referencial del 6% del valor de la obra para el cálculo de los honorarios. 
Este valor se agregará al monto de obra para determinar el presupuesto referencial del proyecto 
en el componente 3.  
 
A continuación se presenta un detalle del proyecto arquitectónico contemplado en el estándar: 
 

 Proyecto Modulable 

 Bloques Individuales – Integrales 

 Los Bloques de Aulas y Talleres se podrán replicar según el requerimiento de cada 
Instituto 

 Bloques Estándar: 

 ADMINISTRATIVO   

 ZONA COMPLEMENTARIA 

 ENSEÑANZA 

 PRACTICAS – TALLERES 
 
 

Tabla No.  67  Zona Académica 
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SUPERFICIE TOTAL 22.882,36 m2

Área Verde 6.000,00 m2

Área Dura 800 m2

Área Deportiva 1.220,00 m2

Área Construida Tipo B 6.654,00 m2

Ciclo vía 2.000,00 m2

ZONA ACADEMICA

 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
 Bloque de Enseñanza 

•  8 aulas  
•  2 laboratorios   
•  Servicios 

 Bloque Talleres 
• Flexibilidad para implementación de talleres en módulos individuales o 

combinados, según requerimientos de cada carrera. 
 
Gráfico Nro. 4 Distribución de áreas de las obras 
 

 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 

Planteamiento Arquitectónico TIPO A 
 

• Bloque Administrativo 
• Bloque Servicios Complementarios 
• Bloque de Enseñanza 

•  2 (8 aulas + 2 laboratorios + servicios) 
•  Talleres 

• Flexibilidad para implementación de talleres en módulos individuales o 
combinados, según requerimientos de cada carrera 

 
 
Planteamiento Arquitectónico TIPO B 
 

• Bloque Administrativo 
• Bloque Servicios Complementarios 
• Bloque de Enseñanza 

•  4 (8 aulas + 2 laboratorios + servicios) 

42%
33%

7%
13%

1%

4%
Area Verde

Area Dura

Area Deportiva

Area Construida (P.B.)

Zona Húmeda

Ciclovía
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• Talleres 
• Flexibilidad para implementación de talleres en módulos individuales o 

combinados, según requerimientos de cada carrera 
 
Planteamiento Arquitectónico MÓDULO/BÁSICO 
 
Si bien, el diseño arquitectónico estándar únicamente define dos tipos de institutos se deberá 
trabajar en la conceptualización y diseño de dos tipologías inferiores para su implementación en 
localidades en las cuales la demanda potencial sea menor, o en donde se requiera contar con 
extensiones de los Institutos para la oferta de carreras específicas (por ejemplo, carreras 
agropecuarias que demandarían mayor extensión para la implementación de talleres o espacios 
especiales, que no pueden instalarse en la zona urbana).  
 
De esta forma, se evitará la construcción de edificaciones que queden subutilizadas por falta de 
estudiantes. El diseño de estas modulaciones inferiores se deberá efectuar respetando los 
planteamientos arquitectónicos del estándar, pero adaptándolas a las necesidades reales de 
cada localidad, pero además, considerando las posibilidades de crecimiento, de acuerdo al 
comportamiento de la demanda.  

 
Tabla No.  68 Bloque de enseñanza-prácticas 

 

Tipo de Instituto Bloques 
Cantidad de Espacios 

Aulas Laboratorios Talleres 

B 6 32 8 Según oferta 
académica A 4 16 4 

Módulo 2 8 3 

Básico 1 5 2 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Tabla No.  69 Área de construcción 

TIPO  
ÁREA 

CONSTRUCCIÓN (m2) 

A 6.300,56 

B 9.160,95 

MÓDULO 3.628,24 

BÁSICO 1.594,11 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
  

Tabla No.  70  Detalle del programa arquitectónico 
 

BLOQUE 1 
Área 

Construcción (m2) 

ADMINISTRATIVO 

Dirección 153,37 

Administrativo 64,82 

Financiero 63,38 

Académico 366,1 

Recepción  14,92 

Cuarto de Equipos 25,84 

SSHH 47,65 

Circulación 279,81 

BIBLIOTECA Biblioteca 225,7 



  

90 

 

BLOQUE 1 
Área 

Construcción (m2) 

Archivo 28,66 

AUDITORIO 
Sala de conferencias 291,53 

Cabina  11,52 

SALA DE EXPOSICIONES 
Salón 137,2 

SSHH 43,98 

  Cuarto de Equipos 11,52 

  Circulación 7,44 

TOTAL 1773,44 

   

BLOQUE 2 
Área 

Construcción 

AULAS 1     

PLANTA BAJA 
 
 

Laboratorio 93,39 

Aulas 01-02-03 208,92 

Área de integración 36,38 

Cuarto de equipos 6,84 

SSHH 45,86 

Circulación 294,18 

PLANTA ALTA 

Sala de informática 98,56 

Aulas 04-05-06-07-08 369,47 

Circulación 158,97 

  

PLANTA BAJA 

Laboratorio 93,39 

Aulas 09-10-11 208,92 

Consejo Estudiantil 36,38 

Cuarto de equipos 6,84 

SSHH 45,86 

Circulación 294,18 

PLANTA ALTA 

Laboratorio de idiomas 98,56 

Aulas 12-13-14-15-16 369,47 

Circulación 187,65 

AULAS 3 

PLANTA BAJA 

Laboratorio 93,39 

Aulas 01-02-03 208,92 

Local 36,38 

Cuarto de equipos 6,84 

SSHH 45,86 

Circulación 283,07 

PLANTA ALTA 

Sala de informática 98,56 

Aulas 04-05-06-07-08 369,47 

Circulación 190,5 

AULAS 4 

PLANTA BAJA 

Laboratorio 93,39 

Aulas 09-10-11 208,92 

Área de integración 36,38 

Cuarto de equipos 6,84 

SSHH 45,86 

Circulación 283,07 

PLANTA ALTA 

Laboratorio de idiomas 98,56 

Aulas 12-13-14-15-16 369,47 

Circulación 190,5 

TOTAL 5319,8 

 

BLOQUE 3 
Área 

Construcción 

TALLERES Taller  247,05 



  

91 

 

BLOQUE 3 
Área 

Construcción 

Bodega – SSHH 46,36 

TOTAL 293,41 

   

BLOQUE 4 
Área 

Construcción 

CAFETERÍA 

Comedor 123,69 

Cocina 24,48 

SSHH 20,74 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Cuarto eléctrico-Electrónico-Bodega-SSHH 95,04 

TOTAL 263,95 

   

SUBTOTAL 7650,6 

   

CIRCULACIONES EXT. CUBIERTAS 866,12 

PÉRGOLAS 179,68 

PARADA DE BUS              18,00  

   

TOTAL 8714,4 

   

Área útil 5768,48 

Circulaciones  cubiertas 2945,92 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Se adjuntan los tdrs de los procesos relacionados al componente (Anexo 15). 
 
Además, considerando el carácter sectorial (especialización específica) de algunos institutos que 
promoverá la movilidad de estudiantes de otras regiones, así como también las dificultades de 
acceso y movilización por la ubicación remota en determinadas locaciones (por ejemplo en 
zonas de la Amazonía), se deberá analizar la factibilidad de implementar residencias para los 
estudiantes y personal administrativo y docente, dentro del mismo predio del instituto. La 
determinación de los lugares en los cuales incorporar las residencias se deberá efectuar 
mediante un análisis de pertinencia. En ese sentido, se considerará parámetros técnicos para la 
determinación de la capacidad de dichas residencias, y su diseño deberá ajustarse a los 
lineamientos del estándar arquitectónico de los institutos. 
 
Para la ejecución de obras se debe considerar que en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 386 
de 27 de junio del 2014 y su modificatorio, Decreto Ejecutivo 458 de 22 de septiembre de 2014, 
se establecen las normas que se deben aplicar para la contratación pública de ejecución de 
Obras mediante las constitución de una comisión, los mismos que estarán conformados por 
delegados del Servicio de Contratación de Obras, delegados del Contratista, delegados de 
Fiscalización y delegados de la Entidad Requieriente y delegados de la Presidencia de República 
en proyectos emblemáticos. 
 
Esta comisión se encargará de velar por el fiel cumplimiento de los estudios de implantación y 
resolver los problemas que surjan durante la ejecución del contrato. 
 
 
5.2. Viabilidad Financiera Fiscal 
 
Al ser un proyecto netamente social, el proyecto no genera bienes o servicios que generen 
ingresos. 
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5.3 Viabilidad Económica 

 
5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, Ingresos y beneficios 
 
Para determinar la viabilidad económica del proyecto de reconversión de la educación técnica y 
tecnológica se aplicó la metodología del flujo económico el cual considera los siguientes 
aspectos: 
 

 Beneficios del proyecto  

 Egresos generados por el proyecto 

 Los indicadores de evaluación económica del proyecto. 
 
Al ser el proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica, una propuesta de 
impacto social, impulsada por el sector público, la figura de generación de ingresos 
convencionalmente utilizada por el sector privado en el tema de la educación, no es aplicable, 
lo que requiere generar una visión distinta que explique la viabilidad económica, para lo cual se 
aplicó la metodología que se expone a continuación. 
 
 
 
5.3.1.1. Metodología para la estimación de los beneficios generados por el proyecto 
 
Para la estimación de los beneficios generados por el proyecto se consideran los siguientes 
supuestos: 
 

i. El número de beneficiarios del proyecto se clasifican en dos tipos: 1) los estudiantes 
matriculados en los institutos reconvertidos, que debido al esfuerzo estatal pueden 
acceder a una educación superior de nivel técnico y tecnológico; 2) los egresados o 
titulados que ahora forman parte del mercado laboral, y que debido al incremento en 
la calidad de la educación técnica y tecnológica han podido adquirir competencias 
laborales que les permite acceder a un empleo adecuado. 

ii. Con la población de estudiantes matriculados en los institutos reconvertidos se estima 
el ahorro realizado por el Estado ecuatoriano, al comparar el costo promedio de 
formación por estudiante universitario frente al costo promedio por estudiante de un 
instituto superior tecnológico reconvertido. 

iii. Con la población de estudiantes titulados, se estima el impacto económico para la 
sociedad ecuatoriana, en el sentido de que en teoría los nuevos profesionales tendrían 
competencias laborales que coadyuvarían al incremento de la productividad sistémica 
del país, aspecto que sería valorado por los sectores productivos, quienes los 
contratarían y reconocerían estas competencias profesionales mediante una 
remuneración adecuada, ingresos que se traducen en un incremento del consumo 
interno y por consecuencia una variación positiva del Producto Interno Bruto (PIB). 

iv. El número de estudiantes matriculados se multiplica por el ahorro promedio generado 
por estudiante (costo promedio por estudiante universitario menos costo promedio por 
estudiante de un instituto superior tecnológico reconvertido) y con ello se obtiene el 
ahorro total. 

v. El número de estudiantes titulados se multiplica por el ingreso anual percibido por un 
profesional técnico o tecnológico, obteniéndose los beneficios totales para la sociedad. 
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vi. La proyección de beneficiarios se estima hasta el 2033 según la metodología planteada 
para el efecto; en vista de la influencia de variables exógenas que no han sido 
identificadas por el momento, realizar una proyección en función de la información 
disponible generaría desviaciones importantes, por lo tanto para ser cautos en las 
estimaciones, a partir del 2018 hasta el 2033 se utiliza como mecanismo de proyección 
la tasa de crecimiento de la población del 2010 al 203330 la cual es equivalente a 1,34%. 

vii. Tanto los ingresos como el ahorro generado por la formación profesional de nivel 
técnico y tecnológico consideran los efectos inflacionarios. 

 
5.3.1.1.1. Insumos utilizados para la aplicación de la metodología de estimación de beneficios 
del proyecto 
 
Los insumos utilizados son los siguientes: 
 

 Insumos estadísticos, económicos y sociales 
 
 

 
Tabla No.  71  Supuestos para la estimación de beneficios 

 
Supuestos Para La Estimación De Beneficios 

Ítem Valor Fuente 

Tasa de Graduados (%) 80% Meta del PNBV (Objetivo 4) 

Inserción Laboral (%) 43,72% INEC - ENEMDU marzo 2015. 

Salario Promedio (US$) 666,47 INEC - ENEMDU, diciembre 2015 

Tasa de Inflación Proyectada 2016 3,30% 

Ministerio de Finanzas - Programación 
Presupuestaria Cuatrianual -Principales 
Indicadores Macroeconómicos 2016 -2019 

Tasa de Inflación Proyectada 2017 3,10% 

Tasa de Inflación Proyectada 2018 3,20% 

Tasa de Inflación Proyectada 2019 3,30% 

Inversión del Proyecto de Reconversión (US$ $ 261.818.722,09 SENESCYT 

Tasa de Crecimiento De La Población 2010-2033 1,34% INEC  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 

 Estimación del ahorro promedio por estudiante de un instituto superior tecnológico 
reconvertido 

 
Según información de la UNESCO, el gasto público promedio por estudiante universitario en el 
Ecuador para el año 2015 es de USD 2.935; la previsión del gasto para el año 2017 (incluido la 
Inflación) es de USD 3.332,32. 
 
La capacidad instalada máxima determinada por el proyecto es de 36.859 personas, las cuales 
son las beneficiarias directas del proyecto y que cubrirá la demanda insatisfecha estimada hasta 
el año 2021. 
 
El gasto público promedio por estudiante técnico superior y tecnológico superior es de USD 
1.928,70 entre el periodo 2017 y 2033. 
 

                                                      
30 Instituto de Estadística y Censos, Proyecciones poblacionales 2010-2050. 
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Al comparar el gasto público promedio por estudiante universitario versus el gasto promedio 
por estudiante de nivel técnico y tecnológico se estima un ahorro de USD 2.446,81 por 
estudiante entre el periodo 2017 y 2033.  
 
El ahorro que se genera para el Estado se estima mediante el número de beneficiarios del 
proyecto que se irán integrando hasta lograr la meta propuesta de 36.859 estudiantes, por el 
ahorro promedio definido por estudiante técnico y tecnológico superior; información que se 
incluye en el flujo económico por año. 
 
La proyección del ahorro promedio por estudiante de nivel técnico y tecnológico considera el 
efecto inflacionario. 
 
En el siguiente cuadro se detalla el comparativo del gasto público promedio por nivel de 
formación académica: 
 

 
 

Tabla No.  72 Comparativo de gasto público por estudiante al año 202131 
 
 

DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo promedio por estudiante universidad 3.332,32 3.442,29 3.555,88 3.673,23 3.794,44 

Amortización de la Inversión – Institutos 
tecnológicos (17 años) 

15.401.101,30 15.401.101,30 15.401.101,30 15.401.101,30 15.401.101,30 

Gastos operativos - Institutos tecnológicos 10.964.457,69 41.205.922,87 46.670.603,74 48.210.733,67 49.801.687,88 

Total gastos Institutos tecnológicos 26.365.558,99 56.607.024,17 62.071.705,04 63.611.834,97 65.202.789,18 

Capacidad instalada del proyecto 28.971 36.859 36.859 36.859 36.859 

Costo promedio por estudiante técnico 
superior y tecnológico superior 

910,07 1.535,77 1.684,03 1.725,82 1.768,98 

Ahorro por estudiante técnico superior y 
tecnológico superior 

2.422,25 1.906,51 1.871,85 1.947,41 2.025,46 

Fuente y elaboración: Senescyt 2016 

 
5.3.1.2. Metodología para la estimación de los egresos generados por el proyecto  
 
Para la estimación de los egresos generados por el proyecto es necesario puntualizar que los 
mismos se clasifican en: egresos por inversión y en egresos por funcionamiento o sostenibilidad 
del proyecto 
 

a) Egresos por inversión.- Estos se constituyen mediante los componentes 
identificados en el proyecto de reconversión, es decir la inversión en fortalecimiento 
académico, la generación de infraestructura propia y la adquisición de 
equipamiento para las prácticas estudiantiles. La inversión se realizará según el 
cronograma establecido para el efecto, por lo que la afectación de este rubro en 
flujo económico será en el monto ejecutado en cada año. 
 

b) Egresos por funcionamiento o sostenibilidad del proyecto.- Estos corresponden a 
los rubros necesarios para propiciar el funcionamiento de la gestión académica del 
instituto reconvertido, es decir, la contratación del recurso humano y gastos 

                                                      
31 Ver (Anexo 23), cálculo del ahorro promedio por estudiante de un instituto superior tecnológico reconvertido. 



  

95 

 

operacionales para otorgar al recurso humano las herramientas necesarias para 
realizar las funciones para las cuales fueron contratados. Los egresos por 
funcionamiento son los siguientes: 

 Pago de sueldos de los docentes. 

 Pago de sueldos del personal administrativo. 

 Gastos operacionales del instituto es decir, pago de servicios básicos, 
materiales de oficina, materiales de enseñanza, gastos de mantenimiento 
de las instalaciones debido al uso, aseguramiento de las instalaciones, 
servicios de seguridad, etc., rubros que son necesarios ejecutarlos cada año 
para el adecuado funcionamiento de los institutos. 

 
 
 
 

5.3.1.2.1. Metodología para la estimación de los egresos por funcionamiento de los institutos 
reconvertidos 
Se definió para el cálculo del presupuesto referencial de operación los siguientes supuestos: 
 

1. Se realizará una utilización progresiva de las nuevas instalaciones de los institutos por 
parte de los estudiantes. 
 

2. En función de la población estudiantil esperada se estima el número de docentes a 
contratar anualmente mediante la aplicación de una regresión lineal32. A continuación 
se muestra la proyección de docentes a contratar según capacidad instalada de los IST 
y proyección de uso de las mismas: 

 
Tabla No.  73 Proyección de Docentes Requerido 

 

TIPO DE 
INSTITUTO  

CAPACIDAD DE 
ESTUDIANTES 

EN 3 JORNADAS 

N° DE DOCENTES  
AL 2018 

B 2880 
                                   

155  

A 1440 
                                     

80  

MODULO 720 
                                     

42  

BASICO 450 
                                     

28  

Fuente: SENESCYT 2016 

 
3. La población estudiantil y docente esperada implica a su vez la contratación de personal 

adecuado para contribuir a la gestión académica y administrativa (rectores, 
vicerrectores, coordinadores académicos, director de talento humano, director 
financiero, etc.), la cual se estima en un número que oscila entre 11 y 37 personas a 
contratar dependiendo de la capacidad instalada del instituto. Adicionalmente se 
calcula el costo promedio referencial (sueldos+beneficios legales) por persona para 

                                                      
32 Para la proyección del número de docentes requeridos se aplica una regresión lineal estimada a partir 
del número de estudiantes matriculados en los institutos técnicos y tecnológicos y el número de 
docentes contratados, según la siguiente ecuación: 

sEstudianteDocentes

sEstudianteDocentes

052.074,4
21



   
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obtener el gasto de sueldos del personal administrativo33 (Anexo 22) como se muestra 
a continuación: 

Tabla No.  74 Proyección de personal administrativo 
 

Tipo de Institutos 
Capacidad Instalada total 

(estudiantes matriculados) 

N° de 
Personal 

administrativo 
 

Costo Promedio del 
personal (USD$) 

B 2.880 37 $ 1.780,88 

A 1.440 19 $ 1.818,54 

Módulo 720 11 $ 1.818,54 

Básico 450 11 $ 1.915,19 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
4. Los gastos de sueldos en personal docente y administrativo se consolida en el grupo de 

gasto 51. En el caso de los docentes se estima el gasto considerando como referencial 
la escala salarial para los docentes de los institutos. 

5. El grupo de gasto 53 y 57 que corresponde a pago de servicios básicos, materiales de 
oficina, materiales para prácticas estudiantiles, mantenimiento de instalaciones y 
equipos, seguros para los estudiantes y bienes del instituto, etc., se estima en el 10% 
del grupo 51. 

6. El grupo de gasto 84, el cual se refiere a la adquisición de bienes de larga duración no se 
ha considerado para los primeros 10 años de funcionamiento de los institutos, debido a 
que el equipamiento nuevo se deprecia en ese periodo de tiempo y los gastos de 
mantenimiento de los mismos se contemplan en el grupo 53. 

 
A continuación la proyección del gasto corriente promedio según la utilización de la capacidad 
instalada de un instituto reconvertido:  
 
Tabla No.  75 Proyección del Gasto Corriente Promedio anual por instituto reconvertido  

 
Tipo de Institutos Costo Unitario por instituto 

 

B 3.854.479,84 
A 1.822.188,96 
Módulo 1.092.936,18 
Básico 821.705,49 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 

7. A partir de 2019 se utiliza como factor de crecimiento del presupuesto del gasto 
corriente de los institutos a la tasa de inflación proyectada por el Ministerio de Finanzas 
para el año 2019, la cual se espera que se ubique en el orden del 3,3%; desde el 2020 
en adelante se aplica la tasa del año 2019 como una constante. 

8. Entre el periodo 2016 y 2033, se estima que el presupuesto del gasto corriente se 
distribuirá según tipo de instituto de la siguiente manera: 

 
 
 
 

Tabla No.  76. Distribución del Gasto Corriente según tipo de gasto, en porcentajes 
 

 

                                                      
33 La estructura operativa funcional para institutos superiores y las escalas remunerativas para el personal administrativo y docente 
se muestran en el (Anexo 22). 
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Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
 
 
 

Tabla No.  77. Resumen de la Proyección del Gasto Corriente de los Institutos Técnicos y 
Tecnológicos reconvertidos, en millones de dólares periodo 2016-203334 

 
 GASTO CORRIENTE GLOBAL POR TIPO DE INSTITUTOS 

TIPO DE INSTITUTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

TIPO B - 3,85 15,42 15,42 15,93 16,45 17,00 17,56 18,14 18,73 19,35 19,99 20,65 21,33 22,04 22,76 23,51 24,29 25,09 

TIPO A - 5,47 20,04 20,04 20,71 21,39 22,09 22,82 23,58 24,35 25,16 25,99 26,85 27,73 28,65 29,59 30,57 31,58 32,62 

MODULO - - 3,28 8,74 9,03 9,33 9,64 9,96 10,28 10,62 10,97 11,34 11,71 12,10 12,50 12,91 13,33 13,77 14,23 

BÁSICO 0,82 1,64 2,47 2,47 2,55 2,63 2,72 2,81 2,90 3,00 3,09 3,20 3,30 3,41 3,52 3,64 3,76 3,88 4,01 

TOTAL DE INSTITUTOS ACTIVOS 0,82 10,96 41,21 46,67 48,21 49,80 51,45 53,14 54,90 56,71 58,58 60,51 62,51 64,57 66,70 68,90 71,18 73,53 75,95 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
 

 
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento 

e ingresos. 
  
Identificación y valoración de la Inversión Total: 
Inversión en Creación de carreras técnicas y tecnológicas 
Inversión en Infraestructura 
Inversión en Equipamiento 
Beneficios Valorados descritos en el numeral anterior 
 
Costos de operación y mantenimiento: 

 costos de personal / servicios profesionales / movilizaciones  

 costos de publicidad/ediciones, difusiones/ material   

 costos de consultorías  

 costos por capacitaciones  

 costos por arriendos /costos por encuestas 

                                                      
34 Nota técnica: La proyección de gasto corriente entre el 2013 y 2015 no se estima puesto que el proyecto se 

encuentra en la fase de organización e implementación.  

Tipo  
Sueldos 

Docentes + 
Beneficios 

Sueldos 
Administrativos 

+ Beneficios 
Grupo 53+57 

Presupuesto 
Corriente  

B 70,39% 20,51% 9,09% 100,00% 

A 68,15% 22,75% 9,09% 100,00% 

Módulo 67,78% 23,13% 9,09% 100,00% 

Básico 60,14% 30,77% 9,09% 100,00% 
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Flujos Económicos 
 

Tabla No.  78 Flujo económico 
 

Periodo Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población real atendida (Número de graduados )    - 51 1.176 4.231 5.422 5.422 

Ingreso anual percibido por un profesional técnico y 
tecnológico 

   8.261,54 8.517,64 8.790,21 9.080,29 9.379,93 9.689,47 

          

BENEFICIOS (US$ Corrientes) - - 516.899,90 11.061.657,83 40.369.240,92 75.141.919,74 105.876.881,01 121.045.580,64 125.548.321,15 

Beneficios económicos generados por los 
profesionales técnicos y tecnológicos 

- - - - 435.622,37 10.334.384,47 38.422.460,73 50.856.928,15 52.535.206,78 

Ahorro para el estado por formación de 
profesionales técnicos y tecnológicos 

- - 516.899,90 11.061.657,83 39.933.618,55 64.807.535,27 67.454.420,28 70.188.652,49 73.013.114,36 

          

EGRESOS (US$ Corrientes) 432.530,38 10.256.310,14 24.466.735,67 57.589.286,73 164.052.177,11 95.194.530,62 51.607.893,34 53.183.830,59 54.155.682,43 

          

INVERSIÓN 432.530,38 10.256.310,14 23.645.030,18 46.624.829,04 122.846.254,24 48.523.926,88 3.397.159,67 3.382.142,71 2.710.538,85 

Gastos de Capital (componentes)          

Componente 1 (Académico) 254.744,13 366.223,20 67.939,69 253.628,28 6.212.660,89 2.775.722,43 2.364.940,29 2.351.532,29 1.751.885,98 

Componente 2 (Equipamiento) - 127.112,97 982.868,41 17.306.537,58 35.719.744,50 22.622.468,41 - - - 

Componente 3 (Construcción) 1.200,00 8.402.539,12 19.586.210,09 22.644.791,57 66.814.236,23 17.258.505,87 - - - 

Personal y viáticos 145.872,96 292.929,81 531.569,82 752.189,78 752.189,78 752.189,78 752.189,78 752.189,78 752.189,78 

IVA Generado 30.713,29 1.067.505,04 2.476.442,17 5.667.681,83 13.347.422,84 5.115.040,39 280.029,60 278.420,64 206.463,09 

          

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - - 821.705,49 10.964.457,69 41.205.922,87 46.670.603,74 48.210.733,67 49.801.687,88 51.445.143,58 

Gasto corriente de los institutos superiores 
tecnológicos reconvertidos 

  821.705,49 10.964.457,69 41.205.922,87 46.670.603,74 48.210.733,67 49.801.687,88 51.445.143,58 

          

          

          

FLUJO DE CAJA (US$ Corrientes) (432.530,38) (10.256.310,14) (23.949.835,78) (46.527.628,90) (123.682.936,18) (20.052.610,89) 54.268.987,67 67.861.750,05 71.392.638,72 
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Periodo 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

 Población real atendida 
(Número de graduados )  

                                
5.422  

                                  
5.422  

                                
5.422  

                                
5.422  

                                
5.422  

                               
5.422  

                                  
5.422  

                                  
5.422  

                                
5.422  

                               
5.422  

                               
5.422  

                                    
5.422  

 Ingreso anual percibido por un 
profesional técnico y tecnológico  

                        
10.009,22  

                         
10.339,53  

                        
10.680,73  

                        
11.033,20  

                        
11.397,29  

                       
11.773,40  

                         
12.161,93  

                         
12.563,27  

                        
12.977,86  

                       
13.406,13  

                       
13.848,53  

                            
14.305,53  

             

 BENEFICIOS (US$ Corrientes)         
130.199.652,09  

        
135.004.476,95  

       
139.967.861,03  

       
145.095.036,79  

       
150.391.409,35  

      
155.862.562,20  

        
161.514.263,09  

        
167.352.470,12  

       
173.383.337,97  

      
179.613.224,47  

      
186.048.697,22  

          
192.696.540,57  

Beneficios económicos 
generados por los profesionales 
técnicos y tecnológicos  

         
54.268.868,61  

          
56.059.741,27  

         
57.909.712,73  

         
59.820.733,25  

         
61.794.817,45  

        
63.834.046,43  

          
65.940.569,96  

          
68.116.608,77  

         
70.364.456,85  

        
72.686.483,93  

        
75.085.137,90  

            
77.562.947,45  

Ahorro para el estado por 
formación de profesionales 
técnicos y tecnológicos 

                
75.930.783,48  

                 
78.944.735,68  

                
82.058.148,30  

                
85.274.303,54  

                
88.596.591,90  

               
92.028.515,77  

                 
95.573.693,14  

                 
99.235.861,35  

             
103.018.881,12  

            
106.926.740,54  

            
110.963.559,32  

                 
115.133.593,12  

             

 EGRESOS (US$ Corrientes)           
53.142.833,32  

          
54.896.546,82  

         
56.708.132,86  

         
58.579.501,25  

         
60.512.624,79  

        
62.509.541,41  

          
64.572.356,27  

          
66.703.244,03  

         
68.904.451,08  

        
71.178.297,97  

        
73.527.181,80  

            
75.953.578,80  

             

 INVERSIÓN                                         
-    

                                         
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                       
-    

                                      
-    

                                      
-    

                                           
-    

 Gastos de Capital 
(componentes)  

            

Componente 1 (Académico)             

Componente 2 (Equipamiento)             

Componente 3 (Construcción)             

Personal y viáticos             

IVA Generado             

             

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

                
53.142.833,32  

                 
54.896.546,82  

                
56.708.132,86  

                
58.579.501,25  

                
60.512.624,79  

               
62.509.541,41  

                 
64.572.356,27  

                 
66.703.244,03  

                
68.904.451,08  

               
71.178.297,97  

               
73.527.181,80  

                    
75.953.578,80  

Gasto corriente de los institutos 
superiores tecnológicos 
reconvertidos 

                
53.142.833,32  

                 
54.896.546,82  

                
56.708.132,86  

                
58.579.501,25  

                
60.512.624,79  

               
62.509.541,41  

                 
64.572.356,27  

                 
66.703.244,03  

                
68.904.451,08  

               
71.178.297,97  

               
73.527.181,80  

                    
75.953.578,80  

             

             

             

 FLUJO DE CAJA (US$ Corrientes)           
77.056.818,77  

          
80.107.930,13  

         
83.259.728,17  

         
86.515.535,54  

         
89.878.784,56  

        
93.353.020,79  

          
96.941.906,82  

        
100.649.226,09  

       
104.478.886,89  

      
108.434.926,50  

      
112.521.515,42  

          
116.742.961,77  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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5.3.3 Indicadores Económicos 
 

Tabla No.  79 Indicadores económicos 
                                                   

VANe $ 163.672.032,90  

TIRe 23,21% 

B/C                              1,36  

Tasa de descuento 12%  
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 
Se adjunta el (Anexo 23) de viabilidad económica, conforme al formato SENPLADES según 
circular Nro. SENPLADES-SNPD-2016-002. 
 
 
5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 
5.4.1 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos 

 
En la ejecución de este proyecto debido a los trabajos que se van a realizar producirán impactos 
temporales en su entorno cercano como: ruido, polvo, escombros, etc. y otras molestias que 
afectan tanto a quienes trabajan en la obra como a los transeúntes de los alrededores.  
  
Las actividades que van a ser realizadas, están dentro de los trabajos propios de la construcción, 
a desarrollarse en sitios urbanos y por tanto se enmarcan dentro de la CATEGORÍA 2: Proyectos 
que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente. 
 
Como parte de los estudios de cada obra y de acuerdo a su magnitud se considerarán los 
aspectos relacionados con la prevención y mitigación de impactos, contingencias, capacitación, 
salud ocupacional y seguridad industrial, manejo de desechos, relaciones comunitarias, 
rehabilitación de áreas afectadas, entrega del área y monitoreo. 
 
Dentro de los pliegos de contratación de obra se considerará la responsabilidad que tiene el 
ejecutor en cuanto al cumplimiento de la legislación y normativa ambiental correspondiente en 
estos casos, es decir, que se establecerán las instancias de organización mínimas que posibiliten 
una adecuada gestión ambiental. 
 
Por la generación de estos impactos, durante la realización de las obras se tomarán medidas 
básicas de mitigación con el fin de controlar o disminuir tales impactos relacionados con: 
 

 Recurso aire 

 Recurso suelo 

 Recurso agua 

 Gestión de residuos sólidos 

 Seguridad, salud e higiene 

 Señalética 
 

La construcción, implementación y funcionamiento de laboratorios y talleres de los institutos 
técnicos y tecnológicos públicos, incluyendo la localización adecuada de los terrenos donde 
funcionarán, considerarán entre sus actividades el manejo de los impactos ambientales, 
conforme lo establecido en la normativa legal ambiental vigente, previa a la construcción de 
cada instituto. 



  

101 

 

 
Una vez que se cuente con los estudios definitivos y los terrenos donde se localizarán los 
institutos, se iniciará el trámite de obtención de las licencias ambientales correspondientes, a 
través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), del Ministerio del Ambiente 
 
Para efectos de esta actividad la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
mantiene una clave actualizada de usuario en este sistema, donde ingresa información de las 
coordenadas de localización de los terrenos obtenidos en donación hasta el momento. Esta 
información se entrega simultáneamente a la Secretaría Nacional de Riesgos, para efectos de 
determinación de posibles riesgos naturales o antrópicos, en base a los cuales se deberán tomar 
las respectivas medidas de prevención o mitigación (Anexo 24). 
 
Los indicadores de impacto ambiental y de posibles riesgos, así como aquellos que se relacionen 
con medidas preventivas y de mitigación, serán incorporados a la información de monitoreo y 
seguimiento, como base para las posteriores evaluaciones de impacto ambiental que lleven a 
determinar los grados de afectación de actividades de construcción, así como de 
funcionamiento de talleres y laboratorios, cuando ya se inicie el funcionamiento de los institutos 
reconvertidos.  
 
Respecto de la información de riesgos, la gerencia del proyecto ha visto la necesidad de solicitar 
cuando amerite que, en relación con cada localización de terrenos y zonas aledañas, la 
Secretaría Nacional de Riesgos detecte posibles situaciones y ubicaciones riesgosas y emita 
informes detallados al respecto, en base a cuyas recomendaciones se establecerá la estimación 
de costos de las medidas de prevención y mitigación. 
 
5.4.2 Sostenibilidad social 
 
Este proyecto contribuirá al incremento del capital social ya que permitirá que los bachilleres de 
todo el país puedan optar por una propuesta diferente y renovada de formación práctica, que 
les permitirá desde los primeros años de estudios vincularse de manera real con el mundo 
laboral, aprendiendo el manejo de equipamiento, maquinaria y otros aspectos que se requieren 
en los diferentes sectores productivos y de servicios. 
 
Es alentador que la matrícula en el nivel básico y bachillerato esté en progresivo aumento. Se 
espera que la importante inversión económica en la transformación del sistema educativo 
redunde en mayor participación en la formación técnica y tecnológica superior que se propone 
con el proyecto de reconversión, procurando diversificar la oferta académica.  
 
A su vez este proyecto promueve la equidad social al dotar de un título profesional mediante 
carreras de corta duración y alto enfoque práctico, a aquellos estudiantes que requieren 
integrarse al mercado laboral de manera inmediata, con el fin de cubrir sus necesidades 
económicas y las de sus familias. Este tipo de formación les da una posibilidad de adquirir un 
título de educación superior como certificación de su saber hacer dentro de un sector 
estratégico, de producción o de servicios que el país requiere, lo que determina su pertinencia 
como profesionales en el medio productivo. 
 
Así también, el sector productivo podrá encontrar en los estudiantes de estos institutos, 
personal de nivel técnico y tecnológico capacitado para atender sus diferentes requerimientos 
en los procesos de producción. 
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Adicionalmente los estudiantes graduados de los institutos reconvertidos podrán emprender 
nuevos negocios o empresas ya que sus conocimientos y experiencia en las empresas e 
industrias les darán un sustento importante para que puedan enfrentar este tipo de retos.  
 
Respecto a grupos vulnerables, como personas con capacidades especiales, el diseño 
arquitectónico contemplará la incorporación de elementos como rampas y ascensores para el 
libre acceso y movilidad de los estudiantes con algún tipo de discapacidad física.  
 
No es posible calcular el número potencial de estudiantes con capacidad especiales que se 
matricularán en los institutos, pero considerando que en promedio el 4% de la población tiene 
algún tipo de capacidad especial, a continuación se presenta una proyección del número de 
estudiantes por instituto que podrían acceder a un cupo de educación superior. 

 
Tabla No.  80 Atención a grupos vulnerables por provincia 

 

No. ZONAS PROVINCIA/CIUDAD CIUDAD 
Nro. potencial  
de estudiantes  

con discapacidad 

1 ZONA 1 Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 

COTACACHI 77 

ESMERALDAS 154 

LAGO AGRIO  77 

MONTUFAR 77 

IBARRA 24 

QUININDÉ 77 

LIMONCOCHA 24 

URCUQUÍ 60 

2 ZONA 2 Pichincha (excepto el canto Quito), Napo y Orellana. TENA 96 

3 ZONA 3 Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.  

LATACUNGA 77 

RIOBAMBA 154 

AMBATO 154 

PELILEO 77 

GUAMOTE 77 

PUYO 77 

CANELOS 24 

COLTA 24 

4 ZONA 4 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

SANTO DOMINGO 154 

JARAMIJÓ 154 

PORTOVIEJO 154 

SANTO DOMINGO 77 

5 ZONA 5 
Guayas (Excepto los cantones de Guayaquil, Durán y 
Samborondón) Los Ríos, Península de Santa Elena, Bolívar y 
Galápagos. 

CHIMBO 77 

DAULE 77 

QUEVEDO 154 

BABAHOYO 77 

6 ZONA 6 Azuay, Cañar y Morona Santiago 

AZOGUES 112 

CUENCA 154 

SUCÚA 77 

GUALACEO 77 

LA TRONCAL 77 

QUILLOAC 24 

7 ZONA 7 El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

MACHALA 154 

EL PANGUI 77 

LOJA 38 

PASAJE 20 

PORTOVELO 38 

CARIAMANGA    60 

VILCABAMBA 18 

8 ZONA 8 Cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. 

GUAYAQUIL     (APG) 154 

GUAYAQUIL 154 

DURÁN 154 

GUAYAQUIL 40 

9 ZONA 9 Distrito Metropolitano de Quito 
QUITO (Yavirak) 60 

QUITO 80 
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No. ZONAS PROVINCIA/CIUDAD CIUDAD 
Nro. potencial  
de estudiantes  

con discapacidad 

QUITO (EL BEATERIO) 154 

   QUITO  (TABABELA) 154 

QUITO (TURUBAMBA) 154 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2014 

 
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 
Para la ejecución de las actividades previstas, el Proyecto contará con fuentes de financiamiento 
internas (recursos fiscales), externas (créditos con organismos multilaterales y cooperación no 
reembolsable).  
 
Desde el año 2013, el proyecto ha impulsado la reconversión a través de la coordinación con 
instituciones coejecutoras del Proyecto, tales como el Servicio de Contratación de Obras 
(SECOB), Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) y Yachay EP, para la puesta en marcha del 
componente 3, relacionado a la obra civil para dotar de infraestructura propia a los institutos 
que inician su fase de transformación de la educación superior técnica y tecnológica. El proyecto 
contempla hasta el año 2021 construir, readecuar o restaurar 23 institutos técnicos y 
tecnológicos principales y 3 extensiones 
 
Se han asignado fondos fiscales que permitirán la ejecución parcial de los tres componentes del 
proyecto y paralelamente desde mediados de 2015 la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación negocia un crédito conjunto entre el Banco Mundial y el Banco Europeo 
de Inversiones que permitirá financiar la construcción y equipamiento de los institutos, así como 
también la ejecución de actividades de fortalecimiento académico y monitoreo y evaluación del 
Proyecto. 
 
Para el efecto se han recibido varias misiones de ambos organismos, en las cuales los 
especialistas de educación, infraestructura, medio ambiente, social e indígena, financieros, 
adquisiciones, entre otros, han evaluado técnicamente la viabilidad del Proyecto de 
Reconversión, señalando su interés en financiarlo.   
 
El financiamiento del proyecto con recursos externos requiere la inclusión en el desarrollo de 
las actividades por componente, rubros específicos para su ejecución, monitoreo y seguimiento; 
en ese sentido se adjunta la Ayuda Memoria  suscrita por la Secretaría y el Banco Mundial al 
finalizar la Misión de Identificación efectuada en octubre de 2015, así como el borrador de la 
ayuda memoria de la misión de finales de enero de 2016 (Anexo 25)  en las que se señala la 
predisposición del organismo para: 
 

 El financiamiento para los institutos, entre principales y extensiones, respecto de su 
obra civil y su equipamiento, permitirá apoyar la integración de la oferta física de los 
institutos y el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y de 
equipamiento   de los institutos   superiores   técnicos y tecnológicos públicos. El 
financiamiento está orientado a cubrir las actividades asociadas que permitan la puesta 
en marcha de la obra civil de cada instituto, pudiéndose destinar a financiar estudios, 
fiscalización, dotación de equipamiento y mobiliario. 
 

 Financiamiento en apoyo a la adecuación de la oferta académica pertinente para los 
institutos reconvertidos, en la que se podrá financiar el fomento de las capacidades 
técnicas  y operativas de la Secretarìa de Educaciòn Superior, para ofertar carreras de 
acuerdo  a la demanda  del sector público  y privado,  con docentes  preparados, 
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capacitados    y  con  evaluación   continua, a través del desarrollo de consultorías para 
la creación de mallas  curriculares;   y el diseño de programas  de capacitación; la 
capacitación de personal en general, planta docente  y administrativa, tutores de 
carreras duales del sector público; y, el desarrollo de herramientas   informáticas  para 
la gestión  académica  de los institutos. 
 

 Financiamiento de las actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento de la 
articulación institucional y de las capacidades  de monitoreo y gestión del subsistema 
de formación superior técnica y tecnológica, tales como  consultorías para   la estimación 
de la demanda laboral de técnicos y tecnólogos que permita identificar dentro del 
sistema las necesidades de formación por sector; desarrollo de sistemas de 
recolección   de información   y monitoreo  continuo  de fuentes  públicas  y privadas, e 
intercambio de experiencias de buenas prácticas a nivel mundial, para los tomadores de 
decisiones; fortalecer las capacidades internas de la Secretaría para monitoreo; 
evaluaciones sobre los resultados del Proyecto; y, apoyo a la gestión del Proyecto que 
puede incluir la vinculación de especialistas para dar respuesta a los requerimientos de 
las entidades prestatarias. 

 

 De acuerdo a las misiones de los organismos multilaterales, se ha acordado que el 
financiamiento a concretarse mediante contrato, estará destinado a cubrir los montos 
de obra y fiscalización de 12 nuevos institutos, la culminación de una obra de arrastre, 
la readecuación de cuatro instalaciones transferidas por Secap a Senescyt, el 
equipamiento para las 17 instalaciones, además del financiamiento para las actividades 
de apoyo académicas, de fortalecimiento institucional y de monitoreo y seguimiento; se 
amplía la información en la viabilidad técnica del proyecto.  
 

 Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción y equipamiento de un instituto 
en la ciudad de Portoviejo con financiamiento de cooperación internacional entregada 
por los fondos LAIF (Latin America Investment Facility). 
 
Se anexa el detalle del presupuesto desagregado por fuentes de financiamiento, IVA 
incluido según formato SENPLADES según circular Nro. SENPLADES-SNPD-2016-002 
(Anexo 26). 
 
Adicional se adjunta el “cuadro resumen proyecto” (Anexo 27), con la información 
solicitada por la SENPLADES. 
 

Tabla No.  81 Fuentes de Financiamiento 

Componentes / Rubros 
Grupo de 

Gasto 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 
Externas Internas 

Crédito (BM Y 
BEI) 

Coop. (LAIF) Crédito 
 Fiscales y 

Fiscal 
Emergencia 

Auto-
gestión  

A.  
Comunidad 

COMPONENTE 1: Transformar la 
oferta académica de los 
institutos tecnológicos superiores 
para que respondan a las 
demandas de los sectores 
estratégicos y prioritarios.  

  17.371.198,89 - - 6.523.153,92 - - 23.894.352,81 

1.1. Definición de la oferta 
académica que responda a las 
demandas de los sectores 
estratégicos, productivos y de 
servicios en el Ecuador, diseño de 
mallas curriculares. 

73 
84 

12.699.982,48 - - 571.300,47 - - 13.271.282,95 
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Componentes / Rubros 
Grupo de 

Gasto 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 
Externas Internas 

Crédito (BM Y 
BEI) 

Coop. (LAIF) Crédito 
 Fiscales y 

Fiscal 
Emergencia 

Auto-
gestión  

A.  
Comunidad 

1.2. Ejecución de talleres a fin de 
generar la oferta académica para 
los ISTP que serán reconvertidos, 
así como la socialización de la 
aplicación de la metodología dual. 

73 - - - 58.779,40 - - 58.779,40 

1.3. Administración y seguimiento 
del proyecto 

71 
73 
84 

1.234.671,76 - - 5.815.507,12 - - 7.050.178,88 

1.4. Difusión y publicidad  73 3.436.544,65 - - 77.566,93 - - 3.514.111,58 

COMPONENTE 2: Dotar de 
equipamiento para talleres y 
laboratorios que tengan 
correspondencia con la oferta 
académica y realizar 
adecuaciones para la instalación 
de los equipos 

  67.597.369,77 4.162.798,06 - 14.926.248,51 - - 86.686.416,34 

2.1. Realización de estudios para 
la identificación de las 
necesidades y adecuación de 
espacios físicos 

73 599.079,06 - - 22.156,96 - - 621.236,02 

2.2. Adquisición de equipos y 
maquinaria especializada según 
carreras 

73 
84 

66.998.290,71 4.162.798,06 - 14.904.091,55 - - 86.065.180,32 

COMPONENTE 3: Construir, 
readecuar o restaurar 
edificaciones para el 
funcionamiento de los institutos 
reconvertidos. 

  91.375.624,84 7.106.023,59 - 52.756.304,52 - - 151.237.952,95 

3.1. Adquisición, expropiación y 
gestión de terrenos 

73 
77 
78 

- - - 6.625.448,32   6.625.448,32 

3.2. Diseño arquitectónico e 
ingeniería de detalle (planos 
constructivos) 

73 5.461.538,65 402.227,75 - 2.577.700,22   8.441.466,62 

3.3. Construcción de edificaciones 
modulares para el 
funcionamiento de los Institutos 
reconvertidos 

73 
78 

85.914.086,19 6.703.795,84 - 43.553.155,99   136.171.038,01 

TOTAL   176.344.193,50 11.268.821,65 - 74.205.706,95 - - 261.818.722,09 

 
 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 

 

 Financiamiento año 2016 con recursos fiscales contempla:  
 

o Cuentas por pagar 2016 (arrastre), se incluye el pago del estudio de implantación 
del proyecto estándar arquitectónico en la ciudad de Cuenca. 

o Valor de arrastre e incremento de obras en marcha, Institutos Superiores 
Tecnológicos ubicados en las ciudades de: Latacunga, Santo Domingo, Cotacachi, 
Quito. 

o Asignación presupuestaria al Servicio de Contratación de Obras, de acuerdo a la 
aprobación PAI 2016, para cubrir valores de arrastre en la construcción de obras. 

o Gestión del proyecto y procesos nuevos programados para la contratación de 
personal, pasajes, viáticos, adquisición de bienes, servicios; incluye la contratación 
de los estudios de implantación del proyecto estándar arquitectónico en la ciudades 
de Guayaquil, Quito, Ambato y Esmeraldas, equipamiento para los institutos. 

 
 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
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7.1.  Estructura Operativa 
 
Al ser un proyecto emblemático de la Institución, de conformidad al Acuerdo Nro. 2013-020 del 
27 de marzo del 2013 (Anexo 28), el equipo técnico del Proyecto estará conformado por: 
 

 Gerente del Proyecto 

 Asistente de Gerencia  

 Asesor 

 Supervisores de obra (arquitectos y/o ingenieros civiles) 

 Analistas de equipamiento (arquitectos y/o ingenieros mecánicos-electrónicos) 

 Analistas de infraestructura (arquitectos, ingenieros civiles, estructurales, 
hidrosanitarios, eléctrico-electrónicos, ingenieros ambientales, afines) 

 Analistas de soporte legal y jurídico (abogados) 

 Analistas administrativos-financieros (administradores, economistas, afines) 

 Analistas curriculares-académicos (ciencias de la educación, ciencias sociales, afines) 

 Asistentes técnicos de equipamiento (arquitectos, ingenieros mecánicos). 
 
Organigrama del equipo propuesto: 

 
 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 

 
Al ser el proyecto de reconversión de institutos a nivel nacional, se requiere del trabajo de este 
equipo para que gestione y realice el monitoreo y la implementación del mismo en el período 
definido para su realización.  
 
Como parte de este equipo se ha considerado importante la contratación de un gerente del 
proyecto que tendrá como misión el planeamiento, ejecución, seguimiento y control del 
presente proyecto. Así también, el gerente deberá realizar el acompañamiento respectivo de 
aquellos compromisos acordados entre la Secretaría y los ministerios, secretarías de Estado, 
empresas e instituciones de educación superior vinculados a este proceso de reconversión. 
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Se ha previsto la contratación de un asesor del proyecto para el acompañamiento de los 
compromisos adquiridos con las diferentes instituciones y la asesoría técnica en los aspectos 
relacionados a los tres componentes del proyecto. 
 
Se ha visto necesaria la contratación de los analistas del proyecto para el área de infraestructura 
que trabajen en el seguimiento de las obras civiles, así como en la implementación adecuada de 
los servicios básicos, el monitoreo y la realización de estudios y análisis de suelos y del 
seguimiento respectivo para que las obras se ejecuten de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para la construcción de los institutos.   
 
Para el área de infraestructura: si bien se requieren analistas fiscalizadores como parte del 
proyecto, la Secretaría necesita contratar externamente los servicios de fiscalización in situ, pues 
la ejecución de las obras civiles requieren la supervisión permanente y efectiva en jornadas 
continuas con una serie de especialistas asociados en cada una de las ramas de especialidad: 
hidrosanitarios, eléctricos, electrónicos, entre otros, además que son fiscalizaciones 
especializadas por cada obra y muchas de las veces se pueden presentar construcciones nuevas 
o rehabilitaciones simultáneas que exigen del acompañamiento de los delegados del proyecto 
para monitoreo de los contratos tanto de obra como de fiscalización. 
  
De la misma manera es indispensable contar con arquitectos, ingenieros civiles, estructurales, 
hidrosanitarios y afines, como parte de este equipo, quien realizará visitas a los terrenos 
ofrecidos por los gobiernos autónomos descentralizados o entidades del Sector Público, ubicará 
en los mapas los terrenos donde se construirán los institutos, inspeccionará y generará 
directrices básicas a considerarse en los proceso de diseño y construcción en función de las 
características del entorno natural y construido donde se montará cada instituto, elaborará los 
reportes técnicos referentes a la construcción de los institutos y realizará los análisis previos de 
los requerimientos espaciales y funcionales relacionados con las características de cada 
instituto. 
 
La contratación de los analistas curriculares, es necesaria para la participación en los procesos 
de elaboración, revisión y evaluación de nuevas carreras y mallas curriculares, como en aquellas 
actividades relacionadas con la implementación de éstas en cada uno de los institutos.  
 
Incluso los analistas del área curricular son los encargados de dar seguimiento a los procesos de 
consultoría o de aquellos que la Secretaría gestione para la creación de los proyectos de carrera, 
pues implica un levantamiento de insumos que los profesionales deberán generar y procesos 
que deberán ejecutar, como el seguimiento de la aprobación en el Consejo de Educación 
Superior de cada una de las carreras, realizar los ajustes del caso y preparar la logística para su 
implementación. 
 
Respecto a los analistas administrativos-financieros, estos profesionales, en el ámbito de sus 
competencias, deberán ejecutar los procesos de contratación  pública de todo aquello que el 
proyecto programe para dar continuidad a su propósito principal y metas asociadas; deberán 
levantar y dar seguimiento de las proyecciones de ejecución presupuestaria del proyecto así 
como realizar y monitorear la asignación y ejecución de recursos tanto de la Secretaría como de 
las transferencias institucionales a terceras instituciones en el marco del componente 3 del 
presente proyecto; y las demás necesarias relacionadas. (Anexo 29), Tdrs de los perfiles del 
proyecto). 
 
Todos los perfiles requeridos para el proyecto ejecutan procesos inherentes a cada uno de los 
componentes del proyecto. De la experiencia en estos 2 años de avance se ha evidenciado las  
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actividades que van desde básicas hasta complejas y que involucran a todos los profesionales 
en cada una de sus áreas para la búsqueda de terrenos o inmuebles, así como los trámites legales 
requeridos para su perfeccionamiento de donación o expropiación a favor de la Secretaría, 
procesos de evaluación de las instalaciones o predios, seguimiento de cada una de las obras en 
las ramas de las especialidades en obra civil, cuantificación y revisión de las necesidades de 
equipamiento, elaboración de especificaciones técnicas, gestión de recursos y asignaciones 
presupuestarias, así como la ejecución de procesos en el marco de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y demás requerimientos de información de ejecución del 
proyecto tanto internos como de otras instituciones que monitorean el proyecto de 
reconversión. 
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7.2.  Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 
Para el caso del modelo de gestión se plasma la siguiente interacción con los actores principalmente involucrados con el propósito del proyecto de 
reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador: 
 

Gráfico Nro. 5 Modelo de Gestión del Proyecto de Reconversión de la Educación Superior Técnica y Tecnológica del Ecuador 
 
 

 

Rector de la Educación 
Superior

SENESCYT

F
in

a
n

ci
a

m
ie

n
to

ORGANISMOS MULTILATERALES

ESTADO (MINISTERIO DE 
FINANZAS)

COORDINACIÓN 

INSTITUTOS SUPERIORES 
PÚBLICOS

MINEDUC

Gestión

PROYECTO DE RECONVERSIÓN 
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR

Proceso Agregador de 
Valor

SUBSECRETARÍA DE 
FORMACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA

COMPONENTES

GENERACIÓN DE OFERTA 
ACADÉMICA

CONSULTORES

EMPRESAS RECEPTORAS 
(FORMACIÓN DUAL)

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS (CREACIÓN DE 

CARRERAS)

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (APROBACIÓN DE 

CARRERAS)

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO

CONSULTORES

PROVEEDORES (ADQUISICIÓN 
DE EQUIPAIENTO Y 

MOBILIAIRIO)

INMOBILIAR (DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNCIAS 

MOBILIARIO)

SERCOP

GESTIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LEGAL DE PREDIOS

ENTIDADES DONANTES
(GADS-INSTITUCIONES PÚBLICAS)

CONSEJO DE LA 
JUDICATURA (UNIDADES 

JUDICIALES)

INMOBILIAR (APROBACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA)

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD

GADS MUNICIPALES

EXPROPIACIONES
(PRIVADOS)

NOTARIAS PÚBLICAS

EJECUCIÓN DE OBRAS

SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN DE 

OBRAS

MINISTERIO DE CULTURA 
Y PATRIMONIO

YACHAY E.P.
(OBRA-EQUIPAMIENTO)

SUBSECRETARÍA GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Coordinación de la política 
pública de educación  
Superior  

  

 

SENPLADES 

MCCTH 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 y

 c
o

n
tr

o
l 



  

110 

 

 
El Ministerio Coordinador de Talento Humano siendo el organismo encargado de concertar, 
coordinar y evaluar la formulación, ejecución, control y seguimiento de políticas públicas, 
programas y proyectos, a través del apoyo y fortalecimiento a la gestión institucional de las 
entidades del Sector de Conocimiento y Talento Humano para consolidar la Sociedad de 
Conocimiento justa y solidaria, tiene a su cargo, a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que fue creada con el propósito de dirigir la rectoría de las políticas 
públicas en materia de educación superior, de acuerdo con lo determinado en la normativa 
vigente. La Subsecretaría General de Educación Superior, lidera el desarrollo e implementación 
de la política pública de Educación Superior mediante procesos participativos y coordinados con 
los actores relacionados al Sistema de Educación Superior con respeto al principio de autonomía 
responsable y el cogobierno, y promoviendo la igualdad de oportunidades, pertinencia, 
integridad y la autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el 
marco del diálogo de saberes; así como la calidad y excelencia de educación superior, para lo 
cual, como proceso agregador de valor, la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, 
gestiona e implementa la política pública de formación técnica y tecnológica superior, así como 
la ejecución de la rectoría administrativa, financiera y académica de los institutos técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, llevando a cabo 
planes, programas y proyectos que generen insumos y recursos que involucren a los sectores 
público, privado y productivo, para el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica 
superior o sus equivalentes; 
 
Uno de los actores que intervienen en el proceso de reorganización del sistema de educación 
superior, es el Ministerio de Educación con quien la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación mantiene convenios suscritos en función de la competencia que esta 
Secretaría de Estado asume para la gestión de los institutos de educación superior, para el 
traspaso paulatino, desde el MINEDUC. 
 
 En virtud de la transformación del sistema de educación superior, la Subsecretaría gestiona el 
Proyecto de Inversión denominado "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica 
Superior Pública del Ecuador. 
 
El proyecto en mención, se financia conforme lo establecido en el artículo 60 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que indica lo siguiente: “Serán prioritarios los 
programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrianual y de conformidad con los 
requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código (…). Únicamente 
los programas  y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones podrán recibir recursos del 
Presupuesto General del Estado.“; manteniendo un constante relacionamiento con el Ministerio 
de Finanzas, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, siendo la primera, una entidad 
encargada de la definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y 
financiamiento público; garantizando la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de 
las finanzas públicas, cumpliendo así, con directrices y regulaciones emanadas con las finanzas 
públicas; y la segunda una entidad que se encarga de administrar y coordinar el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa, como medio de desarrollo integral del país a nivel 
sectorial y territorial; establecer objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de 
información, investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública 
y promover la democratización del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que 
contribuya a una gestión pública transparente y eficiente. 
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En función de un contexto económico desfavorable en el que existe que existe una menor 
disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión se ha visto la 
necesidad de buscar fuentes de financiamiento adicionales a la fuente fiscal que permitan 
ejecutar la planificación del proyecto de reconversión. Desde mediado del 2015 se negocia un 
crédito con el Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones, que se concretará en el primer 
semestre del 2016. 
 
Adquisición, validación y perfeccionamiento del predio:  
Una vez que el proyecto estable locaciones donde se puede aplicar el proyecto, se consulta a  
INMOBILIAR y otras instituciones públicas la posibilidad de obtener predios que cumplan 
parámetros como el fácil acceso a servicios básicos y transporte, que no se encuentren en zonas 
de riesgos, sea accesible a los habitantes de toda la provincia y no posea impedimentos legales 
para ser traspasado a la Secretaría, se realiza una reunión de acercamiento con las autoridades 
competentes para definir el método más factible para adquirir el terreno. 
 
Se procede a obtener documentos legales habilitantes como es el certificado de gravámenes, 
escrituras, certificados de avalúos prediales para proceder a la inspección del terreno y se emita 
el informe de viabilidad técnica.  
 
Informe de viabilidad técnica: 
El Decreto Ejecutivo 1206 de 23 de enero de 2013 establece que las instituciones de la Función 
Ejecutiva que tengan a su cargo proyectos o anteproyectos en zonas urbanas o rurales, cuya 
implantación implique la construcción de inmuebles para equipamiento, deberán obtener 
previamente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, un informe de viabilidad. 
De acuerdo al “Reglamento de Otorgamiento de Viabilidades Técnicas en aplicación al Decreto 
Ejecutivo 1206” del 03 de julio del 2013, se establecen entre otras normas las siguientes: 

 Solicitar el Informe de Viabilidad Técnica al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI). 

 Se crea la Comisión de Viabilidad Técnica conformada por delegados del MIDUVI, 
INMOBILIAR, SECOB y la entidad requirente. 

 La comisión es la responsable de elaborar el informe de acuerdo a las normas 
establecidas en el reglamento. 

 En los proyectos que se obtenga un informe de viabilidad técnica favorable, deberá ser 
aprobado y suscrito por la Máxima Autoridad del MIDUVI. 

 En los proyectos que no se obtenga el informe favorable, será remitido a la institución 
requirente para que pueda completar la documentación o rectificar el proyecto a fin de 
continuar con los trámites de aprobación respectiva. 

Pese a que el Decreto Ejecutivo 788 del 24 de septiembre de 2015, deroga el Decreto Ejecutivo 
Nro. 1206, el cual establece que INMOBILIAR será la encargada de manejar los procesos de 
validación, el proceso para la emisión del informe de viabilidad se mantiene. 
 
Una vez obtenido el Informe de Viabilidad Técnica por parte de INMOBILIAR, se procede a la 
elaboración de los instrumentos legales pertinentes de conformidad al modo de adquirir el 
dominio (donación, comodato, expropiación). 
 
Modos de adquirir el dominio: 
DONACIÓN: Proceso legal solo entre instituciones Públicas (GAD, MINISTERIOS, SECRETARIAS, 
ETC.), con la finalidad de transferir el dominio a título gratuito.  
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COMODATO: Contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, 
mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de 
terminado el uso (este instrumento puede ser suscrito entre instituciones públicas y privadas) 

EXPROPIACIÓN: 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA: se lo realiza de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de aplicación. 

JUICIO DE EXPROPIACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Código Civil (Código Orgánico 
General por Procesos) y demás normativa aplicable. Este proceso se lo realiza ante las Unidades 
Judiciales Civiles pertinentes. 

 

 En los tres procesos descritos, se debe perfeccionar a través de las Notarías, las cuales 
son sorteadas conforme las directrices del Consejo de la Judicatura.  

 Posterior a la suscripción de los instrumentos legales, se acudirá al Registro de la 
Propiedad con la finalidad de Inscribir los precitados instrumentos, para que consten a 
favor de la Secretaría e ingresen al patrimonio institucional los bienes inmuebles. 

 Realizada la inscripción en el Registro de la Propiedad se procede a la actualización del 
catastro y solicitud de exoneración de impuesto según lo estipulado en el artículo 534 
del COOTAD y 35 del Código Tributario.  

EJECUCIÓN DE OBRAS: 
Para el desarrollo de la ejecución de los proyectos con el Servicio de Contratación de Obras, se 
han establecidos los siguientes decretos ejecutivos: 

 Decreto Ejecutivo Nro. 368 del 27 de junio de 2014. 

 Decreto Ejecutivo Nro. 838 del 25 de noviembre de 2015. 

Estos decretos establecen la conformación de una comisión por los delegados de: Servicios de 
Contratación de Obras, Fiscalización, Contratista, Presidencia de la República y la Institución 
Requirente. 
Las instituciones co-ejecutoras (SECOB, MCYP y YACHAY) son las encargadas de realizar la 
contratación de la construcción y fiscalización de las obras.  

 
Como parte de la gestión del financiamiento externo se deberá elaborar un manual operativo 
en el que se establecerán las responsabilidades y competencias de la Senescyt y sus coejecutores 
de modo que el modelo de gestión y reglamento operativo se encuentra en proceso de 
elaboración. 
 
Arreglos institucionales: 
 
Este proyecto ha levantado un mapeo de potenciales actores del sector público y privado 
relacionados con los diferentes sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos 
esenciales, con el fin de construir con ellos las mallas curriculares, definir el perfil de los docentes 
y garantizar la ejecución de la parte práctica de la modalidad dual en las empresas e industrias. 
Se han ejecutado talleres de trabajo y no se han suscrito convenios. 
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Tabla No.  82 Socios estratégicos para la identificación de perfiles profesionales y 
construcción de mallas curriculares 

MAPEO CINE 2013 CIIU 
INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS ACADÉMICOS/OTROS 

TEATRO Y DANZA 
Artes y 
humanidades 

Artes, 
entretenimiento y 
Recreación 

Ballet Ecuatoriano de 
Cámara 
Ministerio de Cultura 
Compañía Nacional de 
Danza  
SENESCYT 

Asociación de Artistas 
Escénicos Profesionales del 
Ecuador (ASOESCENA) 
Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana 

Cuervos Danza y 
Teatro  
Teatro y Danza  
La Rana Sabia  
Colectivo Lulunkoto  
Mascaré  
Teatro Patio de 
Comedias 
Grupo Luna Sol  
Centro Cultural PUCE 
Privado 

Universidad Central del 
Ecuador 
Fundación Teatro 
Nacional Sucre 

ARTES MUSICALES 
Y SONIDO 

Artes y 
humanidades 

Industria 
Manufacturera 

Orquesta Sinfónica de 
Guayaquil  
SENESCYT  
Ministerio de Cultura y 
Patrimonio  

Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana 

Colectivo 
Independiente 
Empedernido  
Músicos 
independientes  
Creative Management  

Instituto de Artes 
Visuales de Quito IAVQ 
Conservatorio Nacional 
de Música 
Universidad de la 
Américas  

SECTOR ARTES 
VISUALES 

Artes y 
humanidades 

Información y 
Comunicación 

Ministerio de Cultura. 
Centro de Arte 
Contemporáneo. 
Superintendencia de 
Comunicaciones. 
SENESCYT. 

Casa de la Cultura.                   
Red de Museos Nacionales. 
Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana. 

Visual Arte 
Productores. Museos 
Privados. Galerías 
Privadas. Fotógrafos 
Independientes. 
Museo Intiñan. Royalty 
Workers. 

Instituto Superior 
Tecnológico de Artes del 
Ecuador.         PUCE.                              
IAVQ.          Universidad 
Central del Ecuador. 
Universidad San 
Francisco de Quito. 
Universidad de Cuenca.           
Universidad de las 
Américas. 

ARTESANÍAS 
Artes y 
humanidades 

Industria 
Manufacturera 

MIPRO Ministerio de 
Industrias y 
Productividad 
del Ecuador. 
CORPORACIÓN 
IMPULSAR 
Manos Ecuatorianas 
Impulsando el 
Desarrollo. PRO 
ECUADOR.    Ministerio 
de Cultura y 
Patrimonio.                     
JNDA Junta Nacional 
de 
Defensa del Artesano. 
INPC Instituto Nacional 
de 
Patrimonio Cultural.             
SENESCYT.                
Instituto Nacional de 
Economía Popular y 
Solidaria.                      
SECAP. 

Cámara de Artesanos de 
Pichincha.                           
CIDAP Centro 
Interamericano de 
Artesanías y Artes 
Populares.                        
Cámara Artesanal de Quito.                            
Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana.                              
Centro Interamericano de 
Artesanías y Artes Populares 
Cuidad de Cuenca.  

Ecuador Artes. 
Mindalae.    Revista El 
Artesano.      Orelamp.                  
ART-FON. Informal. 
Madedidácticos. El 
Palacio del Country. 

 
(INIGEMM).               
Instituto Tecnológico 
Superior Daniel Reyes 

BIOTECNOLOGÍA 

Ciencias 
naturales, 
matemáticas 
y estadística 

Industria 
Manufacturera 

SENESCYT.                        
INEN- Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización.   
Ministerio de Medio 
Ambiente.                  
MAGAP- Coordinación 
de Innovación y 
Dirección de 
Agrobiodiversidad. 
Secretaría de 
Ambiente del Distrito 
Metropolitano de 
Quito. 

Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana.                          
Cámara de Industrias y 
producción-Dirección de 
Ambiente y Seguridad 
Industrial.                        
Colegio de Ingenieros 
Químicos y Ambientales de 
Pichincha CIQAP.    Asociación 
de Ganaderos de la Sierra y 
Oriente-AGSO. Asociación 
Nacional de Fabricantes de 
Alimentos y Bebidas - ANFAB.           
Colegio de Químicos 
Farmacéuticos de Pichincha. 

Empresas y 
Laboratorios de 
alimentos y bebidas 
que realizan 
investigación e 
innovación. Empresas 
farmacéuticas que 
realizan investigación e 
innovación. Gestores 
ambientales 
tecnificado con 
experiencia en el área.         
Empresas florícolas 
con laboratorios. 

Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura-IICA. 
Laboratorios de 
Biotecnología de UDLA, 
UCE, ESPE, entre otros. 
Universidad San 
Francisco de Quito. 
Carrera de Ingeniería en 
Procesos 
Biotecnológicos. 
Fundación Vitroplant 
Ecuador - Biotecnología, 
Ambiente y Desarrollo.          
Centro Internacional de 
la Papa. 

CALZADO 
Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

MIPRO Ministerio de 
Industrias y 
Productividad 

Cámara Nacional del Calzado - 
CALTU.                      Asociación 
Calzarte y Luz del Obrero 

Afiliados a CALTU (52 
productores 
identificados). 

Corpoambato. Corfopym.           
Agencia Cuencana para 
el Desarrollo e 
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MAPEO CINE 2013 CIIU 
INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS ACADÉMICOS/OTROS 

del Ecuador.            
Instituto de Promoción 
de Importaciones e 
Inversiones - 
PROECUADOR.        
Gobierno Provincial de 
Tungurahua. GAD 
Municipal Cantón 
Cevallos. 

Ambato. Asociaciones 
Unicalza, Calzafince, 
Aprocalza de Cevallos.                         
Gremios "Primero de Mayo" y 
"Gregorio Flores" del Azuay.                                 
Cámara de Industria de 
Tungurahua.                      
Cámara de comercio de 
Guayaquil. 

Afiliados a calzarte, Luz 
del Obrero, Ambato y 
Ambato y a Unicalza, 
Calzafince, Aprocalza 
de Cevallos. Afiliados 
al Gremio del Azuay 
"Primero de Mayo" 
"Gregorio Flores" (80 
identificados). 
Miembros del clúster 
del Cuero de Cuenca 
(39 empresas).   

Integración Regional-
Acudir. 

CONSTRUCCIÓN 
Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Construcción 

Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas. Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

Cámara de Industrias de 
Cuenca. Cámara de la 
Construcción de Cuenca. 
Cámara de la Pequeña y 
Mediana Empresa de 
Pichincha - CAPEIPI. Cámara 
de la Construcción de Quito. 
Cámara de la Construcción 
Guayaquil. 

Afiliados a la Cámara 
de 
Industrias de Cuenca 
(20 
afiliados). Afiliados a la 
Cámara de 
la Construcción de 
Cuenca (1012 
afiliados). Afiliados a 
Cámara de la 
Construcción de Quito 
(aprox. 1000 afiliados). 
Afiliados a la Cámara 
de 
la Pequeña y Mediana 
Empresa de Pichincha 
– 
CAPEIPI (aprox. 100 
afiliados).    

Escuela Politécnica 
Nacional.  Universidad 
Central del 
Ecuador.              Escuela 
Politécnica del 
Ejército.              Escuela 
Superior 
Politécnica del Litoral. 
Universidad de Cuenca.     
Universidad Católica de 
Cuenca. 

CUERO Y 
TALABARTERÍA 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

Ministerio de 
Industrias y 
Productividad - 
MIPRO. Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Acuacultura - MAGAP. 
Gobierno Municipal de 
Cotacachi. Gobierno 
Provincial de 
Tungurahua.  

Asociación Nacional de 
Curtidores del Ecuador – 
ANCE. Cámara de la Pequeña 
Industria de Tungurahua – 
CAPIT. Cámara de Calzado de 
Tungurahua - CALTU. 
Asociación de Curtidores 
Artesanales de Tungurahua 
– ASOCAT. 

Afiliados a la ANCE. 
Afiliados a CAPIT, 
pertinentes para el 
sector. Afiliados a 
CALTU. Afiliados a 
ASOCAT.  

Instituto Tecnológico 
Superior de la Industria 
del 
Cuero.                 Instituto 
Nacional 
Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias - INIAP.        
Corporación Civil 
CORPOAMBATO.     ECO 
TUNGURAHUA    

ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Suministros de 
Electricidad, Gas, 
Vapor y aire 
acondicionado 

Instituto Nacional de 
Eficiencia Energética y 
Energías Renovables - 
INER.                       
Ministerio de 
Electricidad y Energía 
Renovable MEER - 
Dirección de Energía 
renovable/Dirección 
de Biomasa y 
Cogeneración. 
Ministerio 
Coordinador de los 
Sectores Estratégicos. 
Consejo Nacional de 
Electricidad CONELEC. 
Empresa Regional de 
Energías Renovables y 
Desarrollo Humano - 
ENERSUR.             
Asociación de 
Municipalidades 
Ecuatorianas AME. 

Cámara de Industrias y 
Producción - Dirección de 
Ambiente y Seguridad 
Industrial. Colegio de 
Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos de Pichincha- 
CIEEPI. Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos del 
Litoral - CRIEEL. 

Empresa del Registro 
del Conelec de 
Generadores sujetos al 
tratamiento de las 
energías renovables no 
convencionales. 
Empresa de Ingeniería, 
especializadas en 
energía renovable. 
Empresas de 
agroindustria prácticas 
ambientales producen 
energías renovables. 

Escuela Politécnica del 
Litoral. Laboratorio de 
desarrollo de Energía 
Renovables de la 
Universidad San 
Francisco de Quito - La 
DEA. ESPE Departamento 
de Ingeniería. 
Organización 
Latinoamericana de 
energía - OLADE. 
Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura IICA. Instituto 
Nacional Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias - INIAP. 

FLORICULTURA 

Agricultura, 
silvicultura, 
pesca y 
veterinaria 

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura y 
Pesca 

Ministerio de 
Industrias 
y Productividad - 
MIPRO. Ministerio del 
Ambiente - MAE. 
Agencia Ecuatoriana 
de 
Aseguramiento de la 

EXPOFLORES. Cámara de 
Industrias 
de Cuenca. Cámara de 
Agricultura 
de la Primera Zona - 
CAIZ. Corporación Núcleo de 
Floricultores de 
Cayambe. Corporación de 

Afiliados a 
EXPOFLORES. Afiliados 
a la Cámara de 
Agricultura de la 
Primera Zona. 

Escuela de Floricultura - 
EXPOFLORES. Escuela 
Politécnica del 
Ejército – IASA. Instituto 
Nacional 
Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias -INIAP. 
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MAPEO CINE 2013 CIIU 
INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS ACADÉMICOS/OTROS 

Calidad del Agro - 
AGROCALIDAD. 
Instituto de Promoción 
de Importaciones e 
Inversiones - 
PROECUADOR  

Floricultores de 
Tabacundo. 

Instituto Nacional de 
Economía Popular y 
Solidaria - IEPS. 

MADERA 

Agricultura, 
silvicultura, 
pesca y 
veterinaria 

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura y 
Pesca 

Ministerio de 
Industrias y 
Productividad - 
MIPRO. Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Acuacultura - MAGAP. 
Ministerio del 
Ambiente - 
MAE. Agencia 
Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la 
Calidad del Agro - 
AGROCALIDAD. 
Instituto de Promoción 
de 
Exportaciones e 
Inversiones - 
PROECUADOR.  

Asociación Ecuatoriana de 
Industriales de la Madera - 
AIMA. Corporación 
FUNDEPIM. Corporación de 
Manejo 
Forestal Sustentable - 
COMAFORS. Asociación 
Ecuatoriana de 
Productores de Teca y 
Maderas Tropicales - 
ASOTECA. 

Afiliados a AIMA. 
Afiliados a FUNDEPIM. 
Afiliados a ASOTECA. 

Instituto Nacional 
Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias – INIAP 

SECTOR DEL MAR/ 
ACUACULTURA 

Agricultura, 
silvicultura, 
pesca y 
veterinaria 

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura y 
Pesca 

Secretaría Técnica del 
Mar-SETEMAR 
MAGAP: 
Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca, 
Subsecretaría de 
Acuacultura 
Instituto Nacional de 
Pesca 
SENESCYT 

Cámara Nacional de 
Acuacultura 
Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana 

Álvaro Consulting 
Corp. 

ESPOL: Centro Nacional 
de Acuicultura e 
Investigaciones Marinas 

MEDIO AMBIENTE Servicios 

Distribución de 
Agua; 
Alcantarillado, 
Gestión de 
desechos y 
actividades de 
Saneamiento 

Ministerio de Trabajo 
Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador 
IESS 
MCPEC 
MAE 
Secretaría del 
Ambiente 
EDEC-EP 
ETAPA-EP 
SENESCYT 

Asociación Ecuatoriana de la 
Industria de la Madera 
Asociación de la Industria 
Hidrocarburífera del Ecuador 
Gremio de maestros 
mecánicos y afines del Azuay 

SEPROYCO 
Cerámicas Grayman 
Cuenca Bottling 
Company 
Continental Tires 
Andina S.A. 
Burgues Cía. Ltda. 
Fibro Acero S.A. 
Producción y Prototipo 
Diserval 
Colineal S. A 
Grupo Forestal y 
maderero ROLAVI 

Universidad de Cuenca 
Universidad del Azuay 

METALMECÁNICA 
Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

SENESCYT 
PROECUADOR 
SETEC 
SENPLADES 
SECAP 

CAPEIPI- Sector 
Metalmecánica 
Gremio de maestros 
mecánicos y afines 
Gremio 5 de noviembre 
Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana 

NOVACERO 
ACEROPAXI S.A. 
CEPOLFI INDUSTRIAL 
C.A. 
INCELEC 
Acero de los  Andes 
CEDAL 
Tecno Industrias 
Producción y Prototipo 
Ribro Acera S.A. 
SERTECPET 
VYMSA 
ADELCA 
IDEAL ALAMBREC 
KUBIEC-CONDUIT 
KUBIEC S.A.  

  

PETRÓLEOS/ 
PETROQUÍMICA 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

SENESCYT 
Ministerio de Recursos 
Naturales no 
renovables 
Refinería del Pacífico 
PETROECUADOR-EP 

 
Asociación de la Industria 
Hidrocarburífera del Ecuador 

SERTECPET 
Consorcio Petrosud 
Petroriva 
Weatherford  
REPSOL 
TENARIS 

ESPE 

PROCESAMIENTO-
TO DE ALIMENTOS 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

SENESCYT 
SETEMAR 
MIPRO 

Asociación Nacional de 
Fabricantes de Alimentos y  
Bebidas ANFAB 

Universal Sweet 
Industries   
PRONACA 

Universidad Politécnica 
Salesiana 
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GREMIOS EMPRESAS ACADÉMICOS/OTROS 

SENPLADES 
Ministerio de Trabajo 
SECAP 

Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana 

Reyban Pac 
Agrícola oficial 
Industrias Ales 
Alimec S.A.  
Tesalia 
Agroapoyo 
Inalproces 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

PROECUADOR 
Ministerio del Trabajo 
Consejo Provincial 
Municipio de 
Riobamba 
GAD Guano- Fomento 
Productivo 
SENESCYT 

CONAVE – Corporación de 
Avicultores  
ASPE – Asociación de 
Porcicultores 

DOLES 
ACEPROCACAO 
Azucarera Valdés 
SARABIA 
Solubles instantáneos 
Centro Agrícola 
Riobamba 
Pequeños productores 
RALCO S.A. 

ESPE 
ESPOCH 
CINCAE 
ONG CESA 
Fundación Marco 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL, 
CINE, TV 

Artes y 
humanidades 

Industria 
Manufacturera 

Ministerio de Trabajo 
SENESCYT 
Cinemateca Nacional 
del Ecuador-CCE 
Benjamín Carrión  

 
Instituto Técnico Superior de 
Fútbol 
ASOCINE-ASOTEC 

Ecuavisa 
Realizadora 
Independiente Lilian 
Malán 
Yoly Chávez 
Comunicaciones 

Instituto Tecnológico 
Superior de Tecnologías 
Apropiadas 
Instituto Tecnológico 
José Chiriboga Grijalva  
Instituto Tecnológico 
Superior de Ibarra 
IAVQ 
Instituto Superior 
Sudamericano de Cuenca 
Instituto Tecnológico 
Superior Lendan 
AITPEC 

MECÁNICA NAVAL 
Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

SENESCYT 
ASTINAVE-EP 
SETEMAR 
Armada del Ecuador-
DIGEDO 
Armada del Ecuador-
ESGRUM 

Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-
Alemana 

Astillero ASENABRA 
Astillero TAERA 
SERNAIM S.A. 

ESPOL: Centro Nacional 
de Acuicultura e 
Investigaciones Marinas 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Servicios 

Administración 
Pública y Defensa; 
Planes de 
Seguridad Social 
de Afiliación 
Obligatoria. 

Ministerio de 
Industrias y 
Productividad - MIPRO 
/ Subsecretaría del 
Trabajo: Dirección de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo -MRL / 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social - 
IESS / Comité 
Interinstitucional de 
Seguridad e Higiene en 
el Trabajo - CISHT / 
Ministerio del 
Ambiente - MAE / 
Ministerio de Salud 
Pública - MSP  

Cámara de Industrias y 
Producción -CIP / Cámara de 
Industrias de Guayaquil - CIG 
/ Cámara de Industrias de 
Cuenca - CIC / Cámara de 
Industrias de Tungurahua - 
CIT / Consejo Ecuatoriano de 
Seguridad Industrial - CESI / 
Sociedad Ecuatoriana de 
Seguridad Salud Ocupacional 
y Gestión Ambiental -SESO /  
Colegio de Ingenieros Civiles 

Afiliados a CIP / 
Afiliados a CIG / 
Afiliados a CIC / 
Afiliados AHK  

FUNCICE - Centro de 
Investigación y 
Capacitación Eléctrica / 
Instituto de Capacitación 
de la Pequeña Empresa - 
ICAPI / Universidad de 
Guayaquil / Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo - ESPOCH / 
Universidad Técnica de 
Ambato 

SERVICIOS DE 
TRANSITO 

Servicios 

Administración 
pública y defensa; 
planes de 
seguridad social 
de afiliación 
obligatoria 

Empresa Pública 
Municipal de 
Movilidad, Tránsito y 
Transporte de Cuenca - 
EMOV EP / Ministerio 
de Transporte y Obras 
Públicas / Agencia 
Nacional de Tránsito / 
Agencia Metropolitana 
de Tránsito / Comisión 
de Tránsito del 
Ecuador /Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado de 
Manta 

Federación de Choferes 
Profesionales  

  

CONDUESPOL - ESPOL / 
Escuela de Conducción 
de la UEES / San 
Francisco Auto Club 

SERVICIOS 
PORTUARIOS 

Servicios 
Transporte y 
Almacenamiento 

Autoridad Portuaria de 
Guayaquil / Autoridad 
Portuaria de Manta / 
Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas / 

Asociación de Terminales 
Portuarios Privados del 
Ecuador - ASOTEP / Cámara 
Marítima del Ecuador- 
CAMAE / Colegio de 

Afiliados a ASOTEP (6 
empresas) / Afiliados a 
CAMAE (50 empresas 
estimadas) / Grupo 

Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil  
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MAPEO CINE 2013 CIIU 
INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

GREMIOS EMPRESAS ACADÉMICOS/OTROS 

Autoridad Portuaria 
Puerto Bolívar / 
Subsecretaría de 
Puertos y Transporte 
Marítimo y Fluvial 
(SPTMF) / Dirección de 
los Espacios Acuáticos 
- SIGMAP Sistema de 
Gestión Marítimo 
Portuario 

Ingenieros Navales del 
Ecuador (CINAVE) 

Berlín / Pozo-Servicios 
Portuarios 

SISTEMA DE FRIO 
Y REFRIGERACIÓN 

Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Suministros de 
Electricidad, Gas, 
Vapor y aire 
acondicionado 

Ministerio de 
Industrias y 
Productividad - MIPRO 
/ Instituto Nacional de 
Eficiencia Energética y 
Energía Renovable 
(Equipo de 
Investigación) – INER 

Asociación Técnica 
Ecuatoriana de Aire 
Acondicionado y 
Refrigeración - ATEAAR / 
Colegio de Ingenieros 
Mecánicos de Guayaquil  

Afiliados a ATEAAR (40 
empresas) / Afiliados a 
CIM (200 
profesionales) / CORA 
REFRIGERACIÓN CIA. 
LTDA. / REFRYACOR - 
SISTEMAS DE FRÍO 

Escuela Politécnica 
Nacional / Unidad 
Técnica de Cotopaxi / 
Escuela Politécnica del 
Ejército / Escuela 
Superior Politécnica del 
Litoral 

TELECOMUNICACI
ONES 

Tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 

Construcción 

Ministerio 
Coordinador de 
Sectores Estratégicos - 
MCSE / Ministerio de 
Telecomunicaciones - 
SENATEL / 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones - 
SUPERTEL / Consejo 
Nacional de 
Telecomunicaciones - 
CONATEL / Ministerio 
de Electricidad y 
Energías Renovables – 
MEER 

Asociación de Empresas de 
Telecomunicaciones -ASETEL 
/ Asociación Ecuatoriana de 
Software - AESOFT / 
Asociación de Empresas 
Proveedoras de Servicios de 
Internet - AEPROVI  

Afiliados a ASETEL / 
Afiliados a AESOFT / 
Empresas Identificadas 
por el MINTEL / 
Afiliados a AEPROVI y 
ASETEL 

Escuela Politécnica del 
Litoral / Escuela Superior 
Politécnica del 
Chimborazo / Escuela 
Politécnica del Ejército  

TEXTIL 
Ingeniería, 
industria y 
construcción 

Industria 
Manufacturera 

Ministerio de 
Industrias y 
Productivos - MIPRO / 
Instituto de Promoción 
de Exportaciones e 
Inversiones - 
PROECUADOR 

Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador - AITE / 
Asociación de Confeccionistas 
Textiles - ACONTEX 
(Tungurahua) / Cámara de la 
Mediana y Pequeña Industria 
de Pichincha - CAPEIPI Sector 
Textil / Cámara de Industrias 
de Cuenca / Cámara de 
Industrias de Ambato 

Afiliados a AITE / 
Afiliados a ACONTEX / 
Afiliados a CAPEIPI / 
Empresas de Pelileo  

Instituto Nacional de 
Economía Popular y 
Solidaria - IEPS / 
Universidad Técnica del 
Norte – UTN 

TRANSPORTE 
MULTIMODAL 

Servicios 
Transporte y 
Almacenamiento 

Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas / Agencia 
Nacional de Tránsito / 
Autoridad Portuaria de 
Guayaquil y Manta / 
Aduana del Ecuador / 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

ASEACI - Asociación 
Ecuatoriana de Agencias de 
Carga y Logística 
Internacional / CAMAE - 
Cámara Marítima / ARLAE - 
Asociación de Representantes 
de Líneas Aéreas / ASOTEP - 
Asociación de Terminales 
Portuarios del Ecuador / 
ANDINATIC - Asociación 
Andina de Transportistas 
Internacionales por Carretera  

ASEACI (66 asociados) 
/ CAMAE (50 empresas 
asociadas) / ARLAE (5 
empresas asociadas) / 
ASOTEP (6 empresas 
asociadas) 

Universidad Central del 
Ecuador / ESPOL 

TURISMO Y 
ECOTURISMO 

Servicios 

Actividades de 
Alojamiento y 
Servicios de 
Comidas 

Ministerio de Turismo 
- MINTUR / Ministerio 
de Ambiente / 
Municipios 
Descentralizados 

Federación Nacional de 
Cámaras Provinciales de 
Turismo del Ecuador - 
FENACAPTUR / Asociación 
Nacional de Operadores de 
Turismo del Ecuador - OPTUR 
/ Cámara Provincial de 
Turismo de Pichincha - 
CAPTUR / Federación 
Hotelera del Ecuador 
/Cámaras Provinciales de 
Turismo / Asociación 
Ecuatoriana de Ecoturismo 

Afiliadas a OPTUR y 
CAPTUR  / Empresa 
Pública Metropolitana 
de Gestión de Destino 
Turístico - Quito 
Turismo / Empresas 
Identificadas por el 
MINTUR 

Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador - 
PUCE / Escuela Superior 
Politécnica del 
Chimborazo - ESPOCH / 
Universidad Tecnológica 
Equinoccial - UTE / 
Universidad Estatal del 
Sur de Manabí - UNESUM  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 
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Entidades receptoras participantes de la modalidad dual en las carreras: 
 
Se cuenta con Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional suscritos con instituciones 
públicas y privadas en concordancia con las señalado en el componente uno de la descripción 
de la ingeniería del proyecto (Anexo 30). 
 

Tabla No.  83 - Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional 

CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL FIRMADOS POR CARRERA 

1 Asociación Ecuatoriana de Software – AESOFT Desarrollo de Software 

2 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE Confección Textil - Producción Textil  

3 Asociación Ecuatoriana de Plásticos – ASEPLAS Plásticos 

4 Cámara de Industrias de Cuenca – CIC 
Sensibilización a potenciales entidades receptoras relacionadas 
a: Línea blanca, neumáticos, cerámica, muebles, alimentos y 
bebidas, cartón, plásticos entre otros.  

5 Asociación de Confeccionistas Textiles – ACONTEX Confección Textil  

6 Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera – AIMA Madera  

7 Corporación FUNDEPIM Madera 

8 
Asociación Ecuatoriana de Agencias de Carga y Logística Internacional 
– ASEACI 

Logística de Almacenamiento y Distribución - Logística 
Multimodal  

9 Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador – AIHE 
Operaciones Petroleras - Automatización e Instrumentación - 
Medición y Monitoreo Ambiental  

10 Cámara de Calzado de Tungurahua – CALTU Fabricación de Calzado 

11 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador – ALFE Química – Biotecnología 

12 Cámara de Industrias Gráficas del Guayas – CIGG Impresión Offset y Acabados 

13 Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico - EDEC EP Madera 

14 Autoridad Portuaria Puerto Bolívar – APPB Logística Portuaria - Mecánica Naval – Soldadura 

15 Astilleros Navales Ecuatorianos -  ASTINAVE Mecánica Naval – Soldadura 

16 Empresa Pública de Fármacos - ENFARMA EP Química – Biotecnología 

17 Haver & Boecker OHG Mecánica Industrial y Electricidad Industrial  

18 Fábrica Imbabura Empresa Pública Textil y Cuero – UGI 

19 Cámara Nacional de Acuacultura – CNA Acuicultura 

20 Asociación de Industriales Gráficos – AIG Impresión Offset y Acabados 

21 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias – INIAP Agricultura 

22 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Agricultura - Ganadería - Acuacultura – Pesca 

23 
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial  

Gestión del Transporte Terrestre 

24 Ministerio del Deporte Entrenamiento Deportivo 

25 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.  Seguridad Penitenciaria  

26 Ministerio de Inclusión Económica y Social  Desarrollo Integral Infantil  

27 Ministerio de Salud Pública Técnico en Atención Primaria de la Salud  

28 Ministerio del Interior Seguridad Ciudadana y Orden Público 

29 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – 
EPMMOP 

Varias carreras.  

30 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Desarrollo de Software - Redes y Telecomunicaciones 

31 Cámara de la Construcción de Cuenca – CCC Construcción 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 

 
CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN PROCESO POR CARRERA 

1 Ministerio de Hidrocarburos 
Operaciones Petroleras – Automatización e Instrumentación – 
Medición y Monitoreo Ambiental.  

2 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER Energías Renovables.  
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CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN PROCESO POR CARRERA 

3 Schlumberger 

Operaciones Petroleras – Automatización e Instrumentación – 
Medición y Monitoreo Ambiental – Logística de 
Almacenamiento y Distribución – Química – Soldadura – 
Mecánica Industrial – Electricidad. 

4 Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas – ANFAB Procesamiento de Alimentos – Química - Biotecnología 

5 Pfizer Química – Biotecnología 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 

 
Se presenta el detalle de los convenios específicos gestionados y se incluye (*) los Informes 
Técnicos-Académicos de Viabilidad (Aprobados) como habilitantes para la suscripción de los 
convenios específicos entre rector/a y entidad receptoras. 
 

CONVENIOS ESPECÍFICOS  FIRMADOS POR CARRERA 

1 Autoridad Portuaria Puerto Bolívar – APPB* Logística Portuaria - Mecánica Naval - Multimodal  

2 Continental Tire Andina S.A. Mecánica Industrial y Electricidad Industrial  

3 Induglob S.A.  Mecánica Industrial y Electricidad Industrial  

4 Empresa Pública de Servicios y Consultoría  - U CUENCA EP Tecnología en Construcción 

5 Promer Cía. Ltda.  Tecnología en Construcción 

6 Ing. Eduardo Cordero Díaz Tecnología en Construcción 

7 Gabriel Reyes Construcciones Cía. Ltda.  Tecnología en Construcción 

8 Ingenieros Técnicos Consultores INTECO Cía. Ltda.  Tecnología en Construcción 

9 Msc. Pedro Espinosa Arquitecto  Tecnología en Construcción 

10 Inmobiliaria Vinmobi Cía. Ltda.  Tecnología en Construcción 

11 León & Carpio Construcciones Cía. Ltda.  Tecnología en Construcción 

12 Constructora Arquicrear Cía. Ltda.  Tecnología en Construcción 

13 
Arq. Pedro José Samaniego Alvarado  - AyD Estudio Arquitectura + 
Diseño  

Tecnología en Construcción 

14 Federación Deportiva del Azuay* Entrenamiento Deportivo 

15 Ing. Carol Isabel Naranjo Avilés* Tecnología en Acuicultura 

16 Sr. Jonhson Stalin Quichimbo* Tecnología en Acuicultura 

17 Manufacturas de Cuero CALZAFER Cía. Ltda.* Fabricación de Calzado 

18 Rubbershoes  Industrial S.A.* Fabricación de Calzado 

19 Luigi Valdini Fabricación de Calzado 

20 Calzado Gamos Fabricación de Calzado 

21 LIWI Medical Care Footwear Fabricación de Calzado 

22 Plasticaucho  Industrial S.A.* Fabricación de Calzado 

23 Tlga. Maria Magdalena Honores Asanza Tecnología en Acuicultura 

24 Ing. Mercy Anabell Escobar* Tecnología en Acuicultura 

25 Astilleros Navales Ecuatorianos -  ASTINAVE Mecánica Naval 

26 Automotores Latinoamericanos S.A – AUTOLASA Mecatrónica Automotriz 

27 Induauto S.A  Mecatrónica Automotriz 

28 Autosharecorp S.A Mecatrónica Automotriz 

29 Ecuavía S.A Mecatrónica Automotriz 

30 Talleres y Servicios S.A. "Servitalleres"  Mecatrónica Automotriz 

31 Offset Abad C.A. Impresión Offset y Acabados 

32 Negocios Gráficos  Grafrinpren S.A. Impresión Offset y Acabados 

33 Poligráfica C.A. Impresión Offset y Acabados 

34 Impresiones Técnicas del Ecuador TECNIPRINT S.A. Impresión Offset y Acabados 

35 Artes Gráficas Senefelder C.A. Impresión Offset y Acabados 

36 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias - 
INIAP Pichilingue* 

Agricultura 

37 Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana - FLOPEC EP* Tecnología en Mecánica Naval  

38 Sumesa Cía. Ltda.*  Tecnología en Procesamiento de Alimentos  

39 Prolachiv*  Tecnología en Procesamiento de Alimentos  
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CONVENIOS ESPECÍFICOS  FIRMADOS POR CARRERA 

40 Panatlantic Logística de Almacenamiento y Distribución 

41 Frigoríficos y Laboratorios San Mateo Frigolab San Mateo Cía. Ltda. * Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado  

42 Manhost S.A. * Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales  

43 Andrade Demera Edwin Javier* Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado  

44 Eurofish S.A.*  

Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
Técnico en Mecánico y Operación de Máquinas Cerradoras y 
Envasadoras 
Tecnología en Procesamiento de Alimentos  

45 Fishcorp S.A. * 

Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
Tecnología en Logística Portuaria 
Técnico en Mecánico y Operación de Máquinas Cerradoras y 
Envasadoras 
Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado  

46 La Fabril S.A.  

Mecánica Industrial  
Electricidad 
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
Logística Multimodal  

47 Industria Atunera S.A. – INDUATUN 

Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
Tecnología en Logística Portuaria 
Técnico en Mecánico y Operación de Máquinas Cerradoras y 
Envasadoras 
Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado 
Tecnología en Mecánica Naval 
Tecnología en Acuicultura 

48 Vteksoftfin Cía. Ltda.  Desarrollo de Software 

49 Consultora Itelsys Cía. Ltda.  Desarrollo de Software 

50 Sismode Cía Ltda.  Desarrollo de Software 

51 Herrera Carvajal y Asociados Cía Ltda.  Desarrollo de Software 

52 Zinkgastro Bar Cía. Ltda.  Arte Culinario Ecuatoriano 

53 Pescadería Fishgourmet Cía. Ltda. Arte Culinario Ecuatoriano 

54 Zenagourmet Cía. Ltda.  Arte Culinario Ecuatoriano 

55 Restaurante Zazu Cía. Ltda.  Arte Culinario Ecuatoriano 

56 Restaurant Orientgourmet Cía. Ltda.  Arte Culinario Ecuatoriano 

57 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio TENA* Tecnología en Medición y Medio Ambiente 

58 Textirodal Cía. Ltda.*  Tecnología en Confección Textil  

59 Andipuerto Guayaquil S.A. Tecnología Superior en Logística Portuaria 

60 Oceanfish S.A.* 
Tecnología en Seguridad y Prevención de riesgos 
Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado 

61 Sra. Narcisa Maria Scaldaferri Salazar* Tecnología en Acuicultura 

62 Ferrocarriles del Ecuador EP Guianza Turística 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 

 

Detalle de convenios (componente 3) 
 
Construir o rehabilitar edificaciones modulares para el funcionamiento de los institutos 
reconvertidos.  
 
Al respecto, la gestión de predios o inmuebles para donación que puedan destinarse para la 
construcción o readecuación para el funcionamiento de institutos de educación superior, que 
forman parte del proceso de reconversión, se coordina con ministerios, secretarías, gobiernos 
autónomos descentralizados municipales y provinciales, entre otros. 

 
De existir la necesidad de expropiar, se procede con el trámite respectivo a través del 
procedimiento de declaratoria de utilidad pública, conforme lo determinado en la normativa 
vigente, efectuando el proceso legal. 
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Cumpliendo con el Decreto Ejecutivo Nro. 49, de fecha 13 de agosto de 2013, se reforma el 
Decreto Ejecutivo Nro. 731 y se crea el Servicio de Contratación de Obras, SECOB, quien se 
encargará de todas las construcciones nuevas. En el caso de readecuaciones, la Secretaría es la 
encargada de ejecutar las obras que corresponda para adecuar los inmuebles para el correcto 
funcionamiento de los institutos de educación superior; a excepción de: 
 

1. Instituto Superior Sectorial De Turismo Y Patrimonio en Pichincha, Quito, que se 
encuentra en rehabilitación a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, MCyP, según 
convenios: Nro. 20131247, 201500011 y 20150083, suscritos entre la Secretaría y el 
MCyP, con el objeto de que el Ministerio se encargue de la rehabilitación (construcción 
y fiscalización) del Instituto Técnico y Tecnológico Superior Público de Turismo y 
Patrimonio en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito. 
 

2. En Imbabura, Urcuquí, que se encuentra en construcción a cargo de la Empresa Pública 
Yachay, según convenio Nro. 0008-2013, 20140092 y 20140205, con el objeto de que 
YACHAY y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación 
viabilicen los mecanismos  necesarios para ejecutar el desarrollo e implementación del 
campus del Instituto Superior Tecnológico Territorial de Imbabura, dentro del Polígono 
de la Ciudad del Conocimiento YACHAY, que permitirá proveer del servicio de educación 
superior. 
 
Se adjuntan los convenios de obra suscritos (Anexo 31). 
 

De la misma manera la Secretaría trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR), que otorga el dictamen de factibilidad de 
construcción y dictamen favorable para readecuaciones mayores; y con el Servicio de 
Contratación de Obras (SECOB), entidades que tienen a su cargo la ubicación de infraestructura 
o terrenos, inspección, emisión de informes sobre la valoración de los espacios, emisión de los 
avales correspondientes, contratación y construcción de las edificaciones planificada. Las 
actividades realizadas por estas instituciones contarán con el acompañamiento y seguimiento 
permanente del equipo del área de infraestructura del Proyecto de Reconversión.  
 

Tabla No.  84  Arreglos Institucionales 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

TIPO DE EJECUCIÓN INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

DIRECTA (D) O 
INDIRECTA (I) 

TIPO DE 
ARREGLO ** 

D  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

I Acuerdo INMOBILIAR 

D Convenios SECOB 

D Convenio MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

D Convenio YACHAY EP 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 

 
A la fecha, se cuenta con las siguientes validaciones técnicas:  
 

Tabla No.  85 Validaciones Técnicas de los Terrenos 
VALIDACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS 

RECONVERTIDOS 

Nro. PROVINCIA CANTÓN NRO. OFICIO  FECHA 

1 IMBABURA COTACACHI MIDUVI-DESP-2013-0587-O 09/07/2013 

2 EL ORO PORTOVELO MIDUVI-DESP-2013-0587-O 09/07/2013 
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VALIDACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS 
RECONVERTIDOS 

Nro. PROVINCIA CANTÓN NRO. OFICIO  FECHA 

3 MANABÍ JARAMIJÓ MIDUVI-DESP-2014-0081-O 08/02/2014 

4 
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO MIDUVI-DESP-2013-0587-O 09/07/2013 

5 
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS 
SANTO DOMINGO 

(KASAMA) MIDUVI-DESP-2014-0081-O 08/02/2014 

6 COTOPAXI LATACUNGA MIDUVI-SHAH-2014-0230-O 12/06/2014 

7 CHIMBORAZO RIOBAMBA MIDUVI-SHAH-2014-0242-O 19/06/2014 

8 MANABÍ PORTOVIEJO MIDUVI-SHAH-2014-0235-O 19/06/2014 

9 LOJA LOJA MIDUVI-SHAH-2014-0241-O 19/06/2014 

10 
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS 
SANTO DOMINGO 

(RIO VERDE) MIDUVI-SHAH-2014-0311-O 17/07/2014 

11 LOS RÍOS QUEVEDO MIDUVI-SHAH-2014-0502-O 04/12/2014 

12 IMBABURA COTACACHI MIDUVI-SHAH-2015-0110-O 21/02/2015 

13 MORONA SANTIAGO SUCÚA MIDUVI-SHAH-2015-0402-O 18/05/2015 

14 EL ORO MACHALA MIDUVI-DESP-2015-0460-O 08/06/2015 

15 CARCHI MONTUFAR MIDUVI-DESP-2015-0461-O 08/06/2015 

16 CHIMBORAZO GUAMOTE MIDUVI-DESP-2015-0508-O 19/06/2015 

17 TUNGURAHUA AMBATO MIDUVI-DESP-2015-0518-O 22/06/2015 

18 BOLÍVAR CHIMBO MIDUVI-DESP-2015-0622-O 16/06/2015 

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 

 
Actores que intervienen en la validación técnica de predios e inmuebles, así como en el 
perfeccionamiento del traspaso de dominio se presentan a continuación: 
 

Tabla No.  86 Actores que intervienen en las validaciones técnicas de los terrenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2015 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

NOTARÍA 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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7.3. Cronograma valorado por Componentes y Actividades  
 

Tabla No.  87 Cronograma Plurianual35 
 

CRONOGRAMA VALORADO PLURIANUAL POR COMPONENTES AÑOS 

TOTAL PROYECTO  
TOTAL DEVENGADO A 

2015 Componentes / Rubros 
DEVENGADO  DEVENGADO  DEVENGADO  DEVENGADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

COMPONENTE 1: Transformar la oferta 
académica de los institutos tecnológicos 
superiores para que respondan a las demandas 
de los sectores estratégicos y prioritarios.  

431.186,38  703.099,79  607.662,26  676.666,62 7.768.391,88  4.198.116,45  3.397.159,67  3.382.142,71  2.710.538,85  23.894.352,81  1.741.948,43  

1.1. Definición de la oferta académica que 
responda a las demandas de los sectores 
estratégicos, productivos y de servicios en el 
Ecuador, diseño de mallas curriculares. 

216.048,00  355.252,47  0,00  0,00 5.487.458,80  2.272.893,24  1.779.361,47  1.779.361,47  1.344.000,00  13.271.282,95  571.300,47  

1.2. Ejecución de talleres a fin de generar la oferta 
académica para los ISTP que serán reconvertidos, 
así como la socialización de la aplicación de la 
metodología dual. 

22.353,68  20.932,65  15.493,07  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.779,40  58.779,40  

1.3. Administración y seguimiento del proyecto 145.872,96  304.391,07  584.037,60  676.666,62 1.279.773,08  1.398.315.71  872.218,20  857.201,24  912.314,20  7.050.178,88  1.034.301,63  

1.4. Difusión y publicidad  46.911,74  22.523,60  8.131,59  0,00 1.001.160,00  490.000,00  745.580,00  745.580,00  454.224,65  3.514.111,58  77.566,93  

COMPONENTE 2: Dotar de equipamiento para 
talleres y laboratorios que tengan 
correspondencia con la oferta académica y 
realizar adecuaciones para la instalación de los 
equipos 

0,00  142.366,53  1.100.812,61  175.270,09 40.199.112,21  45.080.907,15 0,00  0,00  0,00  86.686.416,34  1.243.179,14  

2.1. Realización de estudios para la identificación 
de las necesidades y adecuación de espacios 
físicos 

0,00  18.994,08  3.162,88  0,00  599.079,06  0,00  0,00  0,00  0,00  621.236,02  22.156,96  

2.2. Adquisición de equipos y maquinaria 
especializada según carreras 

0,00  123.372,45  1.097.649,73  175.270,09 39.600.033,15  45.080.907,15  0,00  0,00  0,00  86.065.180,32  1.221.022,18  

COMPONENTE 3: Construir, readecuar o 
restaurar edificaciones para el funcionamiento 
de los institutos reconvertidos. 

1.344,00  9.410.843,82  21.936.555,31  44.904,06 74.878.750,15  44.972.891,53  0,00  0,00  0,00  151.237.952,94  31.348.743,13  

3.1. Adquisición, expropiación y gestión de 
terrenos 

0,00  5.243,46  6.557.104,06  44.904,06 0,00  316,00  0,00  0,00  0,00  6.625.448,32  6.562.347,52  

3.2. Diseño arquitectónico e ingeniería de detalle 
(planos constructivos) 

1.344,00  599.262,53  514.831,49  0,00 4.543.717,48  2.782.311,12  0,00  0,00  0,00  8.441.466,61  1.115.438,02  

3.3. Construcción de edificaciones modulares para 
el funcionamiento de los Institutos reconvertidos 

0,00  8.806.337,83  14.864.619,76  0,00 70.335.032,67  42.190.264,41  0,00  0,00  0,00  136.171.038,01  23.670.957,59  

TOTAL 432.530,38  10.256.310,14  23.645.030,18  896.840,77  122.846.254,24  94.251.915,13  3.397.159,67  3.382.142,71  2.710.538,85  261.818.722,09  34.333.870,70  

Fuente y Elaboración: SENESCYT 2017 
*A partir del 2016 se contemplan valores de crédito externo y contraparte nacional 

                                                      
35 Se adjuntan cédulas presupuestarias del Esigef de ejecución de 2013 al 2015; oficios SENESCYT-CGDP-2015-0153-MI; Oficio SENESCYT-CGDP-2016-0013-MI; Oficio SENESCYT-SESCT-2016-0100-
CO (Anexo 32) 
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Tabla No.  888 Cronograma 2017 

 
ACTIVIDAD 

componente 
Proyecto 

DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

1.1 

SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
SEMINARIO-TALLER SOBRE 
EL SISTEMA DE FORMACIÓN 
DUAL, DIRIGIDO A 
RECTORES, VICERRECTORES, 
DOCENTES Y TUTORES DE 
LAS ENTIDADES 
RECEPTORAS DE LOS 
INSTITUTOS  DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 
SUPERIOR PÚBLICA DEL 
ECUADOR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.278,03 0,00 64.833,43 0,00 216.111,46 

1.1 

SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
SEMINARIO-TALLER SOBRE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
CON ENFOQUE DE 
COMPETENCIAS LABORALES, 
DIRIGIDO A DOCENTES DE 
LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.975,00 0,00 57.275,00 0,00 214.250,00 

1.1 

TRANSFERENCIA  CONVENIO 
INEC, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO  A LA 
FORMACIÓN DEL SISTEMA 
TÉCNICO Y TECNOLÓGICA, 
APLICACIÓN DE LA 
ENCUESTA DE 
EMPLEABILIDAD 

0,00 0,00 0,00 1.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00 

1.1 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE CARRERA. 

0,00 139.902,00 0,00 0,00 0,00 251.823,60 0,00 0,00 0,00 0,00 391.725,60 0,00 783.451,20 

1.1 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DE GESTIÓN ACADÉMICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LOS 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS SUPERIORES 
PÚBLICOS DEL ECUADOR 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.222,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.222,13 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

1.1 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PARA EL DESARROLLO DE 
ESTUDIOS DE PERTINENCIA 
PARA EL REDISEÑO DE 
CARRERAS 

0,00 317.322,23 0,00 0,00 251.319,21 0,00 0,00 710.801,80 0,00 0,00 497.561,26 0,00 1.777.004,50 

1.1 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOGÍSTICA 
PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y EL PLAN DE 
GÉNERO 

0,00 0,00 0,00 36.907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 43.512,00 0,00 0,00 0,00 80.419,50 

1.3 NÓMINA PROYECTO 
RECONVERSIÓN 

56.778,59 56.778,59 56.778,59 57.905,38 56.778,59 66.577,61 66.577,61 66.577,61 67.704,40 66.577,61 66.577,61 66.577,61 752.189,78 

1.3 
PASAJES PROYECTO 
RECONVERSIÓN 

0,00 604,92 349,94 600,00 300,00 600,00 1.005,40 600,00 2.250,00 1.950,00 2.100,00 1.800,00 12.160,26 

1.3 
VIÁTICOS PROYECTO 
RECONVERSIÓN 

146,62 364,65 330,00 520,00 960,00 1.560,00 1.280,00 1.440,00 2.918,73 3.280,00 2.680,00 3.720,00 19.200,00 

1.3 

CONTRATACIÓN DE 
ANALISTAS DE 
ARTICULACIÓN DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA CON EL 
SECTOR PRODUCTIVO 

7.642,56 7.642,56 7.642,56 7.642,56 7.642,56 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 90.772,16 

1.3 

CONTRATACIÓN DE 
ANALISTAS DE EVALUACIÓN 
DE GESTIÓN ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA EN  LA  
FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA 

7.642,56 7.642,56 7.642,56 7.642,56 7.642,56 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 7.508,48 90.772,16 

1.3 CONTRATACIÓN DE UN 
ESPECIALISTA FINANCIERO 

2.318,76 2.318,76 2.318,76 2.318,76 2.318,76 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 27.540,36 

1.3 

CONTRATACIÓN DE UN 
ESPECIALISTA EN 
ADQUISICIONES LOCALES E 
INTERNACIONALES 

2.318,76 2.318,76 2.318,76 2.318,76 2.318,76 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 2.278,08 27.540,36 

1.3 

CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL EN 
SALVAGUARDAS 
AMBIENTALES 

1.609,68 1.609,68 1.609,68 1.609,68 1.609,68 1.581,44 1.581,44 1.581,44 1.581,44 1.581,44 1.581,44 1.581,44 19.118,48 

1.3 

CONTRATACIÓN DE UN 
ANALISTA DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE IMPACTOS 
DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA EN 
COMUNIDADES DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
NACIONALIDADES 

1.910,64 1.910,64 1.910,64 1.910,64 1.910,64 1.877,12 1.877,12 1.877,12 1.877,12 1.877,12 1.877,12 1.877,12 22.693,04 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

1.3 

CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL DE 
ADQUISICIONES 
INTERNACIONALES 

1.381,68 1.381,68 1.381,68 1.381,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.526,72 

1.3 
CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL PARA 
INFRAESTRUCTURA 

1.609,68 1.609,68 1.609,68 1.609,68 1.609,68 1.581,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.629,84 

1.3 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PARA EL LEVANTAMIENTO 
DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS REQUERIDAS 
PARA EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DE GESTIÓN ACADÉMICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LOS 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS SUPERIORES 
PÚBLICOS DEL ECUADOR 

0,00 40.500,00 22.500,00 18.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 

1.3 

PERITAJE TÉCNICO PARA EL 
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO 
E INSTALADO EN LOS 
INSTITUTOS CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL BM 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.477,38 0,00 0,00 69.823,64 0,00 13.328,90 0,00 112.629,92 

1.4 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 
COMUNICACIONALES PARA 
INCENTIVO DE LA DEMANDA 
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA 

0,00 0,00 0,00 224.200,00 636.000,00 0,00 0,00 140.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.160,00 

2.1 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 PARA EL DISEÑO DE GUÍAS  
DE PRÁCTICAS, EJERCICIOS Y 
ACTIVIDADES  PARA 
 LABORATORIOS Y TALLERES 
DE LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
PÚBLICOS 
 PERTENECIENTES AL 
PROYECTO RECONVERSIÓN 
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 
Y 
 TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR. 

0,00 299.539,53 0,00 0,00 299.539,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.079,06 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO Y 
PATRIMONIO PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO 
UBICADO EN  YAVIRAK 

0,00 0,00 0,00 0,00 879.724,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.452,58 0,00 1.988.176,85 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

2.2 

EQUIPAMIENTO EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.324,24 0,00 0,00 0,00 0,00 915.324,24 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS CIUDAD LAGO 
AGRIO UBICADO EN MUSEO 
DEL PETRÓLEO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.618,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383.618,23 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA PROVINCIA 
DE MANABI CIUDAD Manta 
UBICADO EN SECAP (MANTA 
) 

0,00 0,00 0,00 1.938.545,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442.567,44 4.381.113,03 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA UBICADO 
EN APPB 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.421,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.421,28 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL AGROPECUARIO 
PROVINCIA DE LOS RIOS 
CIUDAD QUEVEDO UBICADO 
EN MOCACHE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.110,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.110,45 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
BOLIVAR CIUDAD CHIMBO 
UBICADO EN CHIMBO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.991,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.991,72 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO CIUDAD 
RIOBAMBA UBICADO EN 
RIOBAMBA LA MATILDE 

969.173,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.158,66 0,00 0,00 0,00 2.190.332,21 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA DE 
AZUAY CIUDAD CUENCA 
UBICADO EN CUENCA 

0,00 0,00 2.324.473,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928.836,83 0,00 5.253.310,51 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN 
CUNCHIBAMBA 

0,00 0,00 0,00 1.468.111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.820,60 3.317.932,20 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
ESMERALDAS CIUDAD 
ATACAMES UBICADO EN 
ATACAMES 

0,00 0,00 0,00 1.544.382,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.921,83 3.490.304,24 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO 
CIUDAD SUCUA UBICADO EN 
SUCUA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.237,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.237,26 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA DE 
ZAMORA CIUDAD EL PANGUI 
UBICADO EN EL PANGUI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.681,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.681,54 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD 
GUAYAQUIL  UBICADO EN 
PLAN MASA APG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046.482,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046.482,81 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD 
PORTOVIEJO UBICADO EN 
PLAN MASA CAMPUS DEL 
MILENIO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081.399,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081.399,03 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO  
UBICADO EN CUTUGLAGUA 
(SUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.597,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.597,55 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO UBICADO EN  
YAVIRAK 

0,00 0,00 0,00 0,00 38.850,00 8.658,00 10.822,50 17.316,00 20.202,00 29.248,50 0,00 0,00 125.097,00 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
EXTENSIÓN DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO Y 
PATRIMONIO PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO 
UBICADO EN SECAP (COLON) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200,00 4.290,00 6.864,00 12.012,00 24.660,24 94.026,24 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
CIUDAD LAGO AGRIO 
UBICADO EN MUSEO DEL 
PETRÓLEO 

2.925,00 4.680,00 8.190,00 9.945,00 12.870,00 12.285,00 15.397,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.292,20 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
CON ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA UBICADO 
EN APPB 

27.283,95 47.746,91 57.978,39 75.030,85 71.620,36 88.809,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.469,71 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
AGROPECUARIO PROVINCIA 
DE LOS RIOS CIUDAD 
QUEVEDO UBICADO EN 
MOCACHE 

18.674,86 32.681,01 39.684,08 51.355,87 49.021,51 60.786,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.203,98 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE BOLIVAR 
CIUDAD CHIMBO UBICADO 
EN CHIMBO 

10.915,24 13.098,29 21.830,48 27.288,11 19.647,44 31.326,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.106,30 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
CIUDAD RIOBAMBA 
UBICADO EN RIOBAMBA LA 
MATILDE 

125.696,17 11.671,79 18.674,86 32.681,01 39.684,08 51.355,87 49.021,51 78.010,64 0,00 0,00 0,00 0,00 406.795,91 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE AZUAY 
CIUDAD CUENCA UBICADO 
EN CUENCA 

0,00 0,00 125.696,17 11.671,79 18.674,86 32.681,01 39.684,08 51.355,87 49.021,51 76.563,33 0,00 0,00 405.348,61 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 

0,00 0,00 0,00 125.696,17 11.671,79 18.674,86 32.681,01 39.684,08 51.355,87 49.021,51 76.189,84 0,00 404.975,11 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

AMBATO UBICADO EN 
CUNCHIBAMBA 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE ESMERALDAS 
CIUDAD ATACAMES 
UBICADO EN ATACAMES 

0,00 0,00 0,00 125.696,17 11.671,79 18.674,86 32.681,01 39.684,08 51.355,87 49.021,51 76.189,84 0,00 404.975,11 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO CIUDAD SUCUA 
UBICADO EN SUCUA 

7.971,99 9.964,98 15.943,97 18.601,30 23.251,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.733,87 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE ZAMORA 
CIUDAD EL PANGUI 
UBICADO EN EL PANGUI 

7.971,99 9.964,98 15.943,97 18.601,30 23.251,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.733,87 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE GUAYAS 
CIUDAD GUAYAQUIL  
UBICADO EN PLAN MASA 
APG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.641,96 17.052,47 27.283,95 47.746,91 57.978,39 75.030,85 129.262,95 537.997,47 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD PORTOVIEJO 
UBICADO EN PLAN MASA 
CAMPUS DEL MILENIO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.696,17 11.671,79 18.674,86 32.681,01 39.684,08 51.355,87 88.475,74 368.239,51 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO  UBICADO EN 
CUTUGLAGUA (SUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.641,96 17.052,47 27.283,95 47.746,91 57.978,39 75.030,85 129.262,95 537.997,47 

3.2 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

0,00 0,00 29.572,51 0,00 0,00 44.358,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.931,28 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

3.2 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE 
TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN CUERO 
Y CALZADO PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN 
SECAP (AMBATO)  

0,00 0,00 29.572,51 0,00 0,00 44.358,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.931,28 

3.2 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD DURÁN  
UBICADO EN SECAP 
(DURAN) 

0,00 0,00 29.572,51 0,00 0,00 44.358,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.931,28 

3.2 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    QUITO  
UBICADO EN  SECAP (QUITO 
NORTE) 

0,00 0,00 29.572,51 0,00 0,00 44.358,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.931,28 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO UBICADO EN  
YAVIRAK 

0,00 0,00 0,00 0,00 647.500,00 144.300,00 180.375,00 288.600,00 336.700,00 487.475,00 0,00 0,00 2.084.950,00 

3.3 

OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 71.500,00 114.400,00 200.200,00 411.004,00 1.567.104,00 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
CIUDAD LAGO AGRIO 
UBICADO EN MUSEO DEL 
PETRÓLEO 

48.750,00 78.000,00 136.500,00 165.750,00 214.500,00 204.750,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
CON ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA UBICADO 
EN APPB 

454.732,46 795.781,81 966.306,48 1.250.514,27 1.193.672,71 1.386.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047.941,72 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL 2017 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 
AGROPECUARIO PROVINCIA 
DE LOS RIOS CIUDAD 
QUEVEDO UBICADO EN 
MOCACHE 

311.247,66 544.683,41 661.401,29 855.931,08 817.025,12 949.305,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139.593,93 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE BOLIVAR 
CIUDAD CHIMBO UBICADO 
EN CHIMBO 

181.920,70 218.304,84 363.841,40 454.801,75 327.457,26 491.185,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037.511,84 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
CIUDAD RIOBAMBA 
UBICADO EN RIOBAMBA LA 
MATILDE 

2.094.936,20 194.529,79 311.247,66 544.683,41 661.401,29 855.931,08 817.025,12 1.224.041,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.703.795,84 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE AZUAY 
CIUDAD CUENCA UBICADO 
EN CUENCA 

0,00 0,00 2.094.936,20 194.529,79 311.247,66 544.683,41 661.401,29 855.931,08 817.025,12 1.224.041,29 0,00 0,00 6.703.795,84 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN 
CUNCHIBAMBA 

0,00 0,00 0,00 2.094.936,20 194.529,79 311.247,66 544.683,41 661.401,29 855.931,08 817.025,12 1.224.041,29 0,00 6.703.795,84 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE ESMERALDAS 
CIUDAD ATACAMES 
UBICADO EN ATACAMES 

0,00 0,00 0,00 2.094.936,20 194.529,79 311.247,66 544.683,41 661.401,29 855.931,08 817.025,12 1.224.041,29 0,00 6.703.795,84 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO CIUDAD SUCUA 
UBICADO EN SUCUA 

132.866,45 166.083,06 265.732,90 310.021,71 365.382,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.086,85 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE ZAMORA 
CIUDAD EL PANGUI 
UBICADO EN EL PANGUI 

132.866,45 166.083,06 265.732,90 310.021,71 365.382,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.086,85 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE GUAYAS 
CIUDAD GUAYAQUIL  
UBICADO EN PLAN MASA 
APG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.699,25 284.207,79 454.732,46 795.781,81 966.306,48 1.250.514,27 2.154.382,48 8.966.624,52 
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componente 
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3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD PORTOVIEJO 
UBICADO EN PLAN MASA 
CAMPUS DEL MILENIO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.936,20 194.529,79 311.247,66 544.683,41 661.401,29 855.931,08 1.474.595,66 6.137.325,09 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO  UBICADO EN 
CUTUGLAGUA (SUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.699,25 284.207,79 454.732,46 795.781,81 966.306,48 1.250.514,27 2.154.382,48 8.966.624,52 

TOTAL 
  

4.611.292,19 3.174.720,17 7.918.797,32 15.432.300,48 7.771.518,39 25.631.637,10 8.905.345,75 11.342.156,62 7.116.386,49 6.515.179,76 11.527.454,33 12.899.465,65 122.846.254,24 
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Tabla No.  889 Cronograma 2017 (continuación) 
 

ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

1.1 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SEMINARIO-TALLER 
SOBRE EL SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL, DIRIGIDO A 

RECTORES, VICERRECTORES, DOCENTES Y TUTORES DE LAS 
ENTIDADES RECEPTORAS DE LOS INSTITUTOS  DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA 
DEL ECUADOR 

216.111,46 0,00 0,00 192.956,67 23.154,80 

1.1 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SEMINARIO-TALLER 
SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL CON ENFOQUE DE 

COMPETENCIAS LABORALES, DIRIGIDO A DOCENTES DE 
LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR 

214.250,00 0,00 0,00 191.294,64 22.955,36 

1.1 

TRANSFERENCIA  CONVENIO INEC, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO  A LA FORMACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICA, APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE 

EMPLEABILIDAD 

1.344.000,00 0,00 0,00 1.178.947,37 165.052,63 

1.1 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CARRERA. 
783.451,20 0,00 0,00 699.510,00 83.941,20 

1.1 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA PARA LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS SUPERIORES PÚBLICOS DEL ECUADOR 

1.072.222,13 0,00 0,00 957.341,19 114.880,94 

1.1 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL 

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA PARA EL 
REDISEÑO DE CARRERAS 

1.777.004,50 0,00 0,00 1.586.611,16 190.393,34 

1.1 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y EL PLAN 
DE GÉNERO 

80.419,50 0,00 0,00 71.225,00 9.194,50 



  

135 

 

ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

1.3 NÓMINA PROYECTO RECONVERSIÓN 752.189,78 752.189,78 0,00 0,00 0,00 

1.3 PASAJES PROYECTO RECONVERSIÓN 12.160,26 12.160,26 0,00 0,00 0,00 

1.3 VIÁTICOS PROYECTO RECONVERSIÓN 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
CONTRATACIÓN DE ANALISTAS DE ARTICULACIÓN DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO 
90.772,16 0,00 0,00 80.448,00 10.324,16 

1.3 
CONTRATACIÓN DE ANALISTAS DE EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN  LA  
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

90.772,16 0,00 0,00 80.448,00 10.324,16 

1.3 CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA FINANCIERO 27.540,36 0,00 0,00 24.408,00 3.132,36 

1.3 
CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 

LOCALES E INTERNACIONALES 
27.540,36 0,00 0,00 24.408,00 3.132,36 

1.3 
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN SALVAGUARDAS 

AMBIENTALES 
19.118,48 0,00 0,00 16.944,00 2.174,48 

1.3 

CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE IMPACTOS DEL PROYECTO DE 

RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA EN COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Y NACIONALIDADES 

22.693,04 0,00 0,00 20.112,00 2.581,04 

1.3 
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE ADQUISICIONES 

INTERNACIONALES 
5.526,72 4.848,00 678,72 0,00 0,00 

1.3 
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA 

INFRAESTRUCTURA 
9.629,84 8.472,00 1.157,84 0,00 0,00 

1.3 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA PARA LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS SUPERIORES PÚBLICOS DEL ECUADOR 

90.000,00 0,00 0,00 78.947,37 11.052,63 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

1.3 
PERITAJE TÉCNICO PARA EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E 

INSTALADO EN LOS INSTITUTOS CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL BM 

112.629,92 0,00 0,00 100.562,43 12.067,49 

1.4 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA 
INCENTIVO DE LA DEMANDA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA 
1.001.160,00 0,00 0,00 863.816,80 137.343,20 

2.1 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 PARA EL DISEÑO DE GUÍAS  DE PRÁCTICAS, EJERCICIOS Y 

ACTIVIDADES  PARA 
 LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  PÚBLICOS 
 PERTENECIENTES AL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
 TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR. 

599.079,06 0,00 0,00 525.507,95 73.571,11 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO EN  YAVIRAK 

1.988.176,85 0,00 0,00 1.759.448,54 228.728,31 

2.2 

EQUIPAMIENTO EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO EN 

SECAP (COLON) 

915.324,24 0,00 0,00 817.253,79 98.070,45 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE SUCUMBIOS CIUDAD LAGO 
AGRIO UBICADO EN MUSEO DEL PETRÓLEO 

2.383.618,23 0,00 0,00 2.128.230,56 255.387,67 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA PROVINCIA DE MANABI CIUDAD Manta 
UBICADO EN SECAP (MANTA ) 

4.381.113,03 0,00 0,00 3.877.091,18 504.021,85 

2.2 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS 

PORTUARIOS PROVINCIA DE EL ORO CIUDAD MACHALA 
UBICADO EN APPB 

3.000.421,28 0,00 0,00 2.678.947,57 321.473,71 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS RIOS 

CIUDAD QUEVEDO UBICADO EN MOCACHE 
806.110,45 0,00 0,00 719.741,47 86.368,98 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE BOLIVAR CIUDAD CHIMBO 
UBICADO EN CHIMBO 

1.025.991,72 0,00 0,00 916.064,04 109.927,68 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE CHIMBORAZO CIUDAD 

RIOBAMBA UBICADO EN RIOBAMBA LA MATILDE 
2.190.332,21 0,00 0,00 1.938.347,09 251.985,12 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA DE AZUAY CIUDAD CUENCA 

UBICADO EN CUENCA 
5.253.310,51 0,00 0,00 4.648.947,35 604.363,16 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD 

AMBATO UBICADO EN CUNCHIBAMBA 
3.317.932,20 0,00 0,00 2.936.223,19 381.709,01 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE ESMERALDAS CIUDAD 
ATACAMES UBICADO EN ATACAMES 

3.490.304,24 0,00 0,00 3.088.764,81 401.539,43 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CIUDAD 
SUCUA UBICADO EN SUCUA 

1.435.237,26 0,00 0,00 1.281.461,84 153.775,42 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE ZAMORA CIUDAD EL PANGUI 
UBICADO EN EL PANGUI 

700.681,54 0,00 0,00 625.608,52 75.073,02 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL  
UBICADO EN PLAN MASA APG 

3.046.482,81 0,00 0,00 2.720.073,94 326.408,87 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE MANABI CIUDAD PORTOVIEJO 
UBICADO EN PLAN MASA CAMPUS DEL MILENIO 

2.081.399,03 0,00 0,00 1.858.391,99 223.007,04 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

2.2 
EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO  
UBICADO EN CUTUGLAGUA (SUR) 

3.583.597,55 0,00 0,00 3.199.640,67 383.956,88 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO EN  YAVIRAK 

125.097,00 0,00 0,00 111.000,00 14.097,00 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL DE TURISMO Y 

PATRIMONIO PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO 
UBICADO EN SECAP (COLON) 

94.026,24 0,00 0,00 83.952,00 10.074,24 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE SUCUMBIOS CIUDAD LAGO 
AGRIO UBICADO EN MUSEO DEL PETRÓLEO 

66.292,20 0,00 0,00 58.500,00 7.792,20 

3.2 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS 

PORTUARIOS PROVINCIA DE EL ORO CIUDAD MACHALA 
UBICADO EN APPB 

368.469,71 0,00 0,00 323.996,87 44.472,83 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS RIOS 
CIUDAD QUEVEDO UBICADO EN MOCACHE 

252.203,98 0,00 0,00 221.763,96 30.440,02 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE BOLIVAR CIUDAD CHIMBO 
UBICADO EN CHIMBO 

124.106,30 0,00 0,00 109.152,42 14.953,88 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE CHIMBORAZO CIUDAD 
RIOBAMBA UBICADO EN RIOBAMBA LA MATILDE 

406.795,91 0,00 0,00 359.131,92 47.663,99 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE AZUAY CIUDAD CUENCA 
UBICADO EN CUENCA 

405.348,61 0,00 0,00 359.131,92 46.216,69 



  

139 

 

ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN CUNCHIBAMBA 

404.975,11 0,00 0,00 359.131,92 45.843,19 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE ESMERALDAS CIUDAD 
ATACAMES UBICADO EN ATACAMES 

404.975,11 0,00 0,00 359.131,92 45.843,19 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CIUDAD 

SUCUA UBICADO EN SUCUA 
75.733,87 0,00 0,00 66.433,22 9.300,65 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA DE ZAMORA CIUDAD EL PANGUI 

UBICADO EN EL PANGUI 
75.733,87 0,00 0,00 66.433,22 9.300,65 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL  

UBICADO EN PLAN MASA APG 
537.997,47 0,00 0,00 480.354,89 57.642,59 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE MANABI CIUDAD PORTOVIEJO 

UBICADO EN PLAN MASA CAMPUS DEL MILENIO 
368.239,51 0,00 0,00 328.785,27 39.454,23 

3.2 
FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO  
UBICADO EN CUTUGLAGUA (SUR) 

537.997,47 0,00 0,00 480.354,89 57.642,59 

3.2 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO EN 

SECAP (COLON) 

73.931,28 0,00 0,00 64.852,00 9.079,28 

3.2 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CON ESPECIALIZACIÓN EN 
CUERO Y CALZADO PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD 

AMBATO UBICADO EN SECAP (AMBATO) 

73.931,28 0,00 0,00 64.852,00 9.079,28 



  

140 

 

ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

3.2 
ESTUDIOS OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA DE GUAYAS CIUDAD DURÁN  

UBICADO EN SECAP (DURAN) 
73.931,28 0,00 0,00 64.852,00 9.079,28 

3.2 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ Y ELECTRÓNICA PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD    QUITO  UBICADO EN  SECAP (QUITO NORTE) 

73.931,28 0,00 0,00 64.852,00 9.079,28 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL DE 

TURISMO Y PATRIMONIO PROVINCIA DE PICHINCHA 
CIUDAD QUITO UBICADO EN  YAVIRAK 

2.084.950,00 0,00 0,00 1.850.000,00 234.950,00 

3.3 
OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO EN SECAP (COLON) 

1.567.104,00 0,00 0,00 1.399.200,00 167.904,00 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE SUCUMBIOS CIUDAD LAGO AGRIO UBICADO 
EN MUSEO DEL PETRÓLEO 

1.092.000,00 0,00 0,00 975.000,00 117.000,00 

3.3 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
CON ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS PORTUARIOS 

PROVINCIA DE EL ORO CIUDAD MACHALA UBICADO EN 
APPB 

6.047.941,72 0,00 0,00 5.399.947,96 647.993,76 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS RIOS CIUDAD 
QUEVEDO UBICADO EN MOCACHE 

4.139.593,93 0,00 0,00 3.696.066,01 443.527,92 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE BOLIVAR CIUDAD CHIMBO UBICADO EN 

CHIMBO 
2.037.511,84 0,00 0,00 1.819.207,00 218.304,84 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE CHIMBORAZO CIUDAD RIOBAMBA UBICADO 
EN RIOBAMBA LA MATILDE 

6.703.795,84 0,00 0,00 5.985.532,00 718.263,84 
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ACTIVIDAD 
componente 

Proyecto 
DETALLE/PRODUCTO TOTAL 2017 

FISCALES 2017 
sin IVA 

IVA Fiscal 
CRÉDITO 2017 

sin IVA 
IVA Crédito 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL 

PROVINCIA DE AZUAY CIUDAD CUENCA UBICADO EN 
CUENCA 

6.703.795,84 0,00 0,00 5.985.532,00 718.263,84 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO UBICADO 
EN CUNCHIBAMBA 

6.703.795,84 0,00 0,00 5.985.532,00 718.263,84 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE ESMERALDAS CIUDAD ATACAMES UBICADO 
EN ATACAMES 

6.703.795,84 0,00 0,00 5.985.532,00 718.263,84 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CIUDAD SUCUA 
UBICADO EN SUCUA 

1.240.086,85 0,00 0,00 1.107.220,40 132.866,45 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL 
PROVINCIA DE ZAMORA CIUDAD EL PANGUI UBICADO EN 

EL PANGUI 
1.240.086,85 0,00 0,00 1.107.220,40 132.866,45 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL  UBICADO EN 
PLAN MASA APG 

8.966.624,52 0,00 0,00 8.005.914,75 960.709,77 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE MANABI CIUDAD PORTOVIEJO UBICADO EN 
PLAN MASA CAMPUS DEL MILENIO 

6.137.325,09 0,00 0,00 5.479.754,55 657.570,55 

3.3 
OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO  UBICADO EN 

CUTUGLAGUA (SUR) 
8.966.624,52 0,00 0,00 8.005.914,75 960.709,77 

TOTAL  122.846.254,24     
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7.4. Demanda pública nacional plurianual 
Tabla No.  900  Demanda pública nacional plurianual 

 
 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO COMPRA  
(Bien, obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones técnicas) 

CANTID
AD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) 

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   AÑO 2016   AÑO 2017  

9290000132 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

EN ENSEÑANZA 
SERVICIO 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
EL SEMINARIO-TALLER SOBRE EL 
SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL, 

DIRIGIDO A RECTORES, 
VICERRECTORES, DOCENTES Y 
TUTORES DE LAS ENTIDADES 

RECEPTORAS DE LOS INSTITUTOS  DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA 
DEL ECUADOR 

4 CAPACITACIÓN 216.111,47 583.500,97 90% 64.833,44 10%    - 216.111,47 

9290000132 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

EN ENSEÑANZA 
SERVICIO 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
EL SEMINARIO-TALLER SOBRE 

FORMACIÓN PROFESIONAL CON 
ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

LABORALES, DIRIGIDO A DOCENTES 
DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR 

PÚBLICA DEL ECUADOR 

4 CAPACITACIÓN 219.250,00 657.750,00 100% - 0%    - 214.250,00 

9290000122 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CAMBIO (TALENTO 
HUMANO) 

SERVICIO 

TRANSFERENCIA  CONVENIO INEC, 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO  A LA FORMACIÓN 

DEL SISTEMA TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICA, APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA DE EMPLEABILIDAD 

5 CONVENIO 1.344.000,00 5.376.000,00 100% - 0%     1.344.000,00 

9290000136 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN MALLA CURRICULAR 
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
CARRERA. 

10 CONSULTORÍA 78.345,12 548.415,84 70% 235.035,36 30%    - 783.451,20 

9290000136 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN MALLA CURRICULAR 
SERVICIO 

CONSULTORIA PARA LA 
IDENTIFICACION Y CREACION DE 

CUATRO NUEVAS CARRERAS 
TECNOLOGICAS DUALES LIGADAS A 

LOS SECTORES 

4 CONSULTORÍA 14.560,00 58.240,00 100% - 0% 58.240,00   - - 

9290000136 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN MALLA CURRICULAR 
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE UN 
MODERADOR Y SISTEMATIZADOR 

PARA LOS TALLERES DE 
CONOCIMIENTO Y DIÁLOGO 

REFERENTES A LOS 
REQUERIMIENTOS DE 

PROFESIONALES CON FORMACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL 

ECUADOR 

1 CONSULTORÍA 26.880,00 26.880,00 100% - 0% 26.880,00   - - 



  

143 

 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO COMPRA  
(Bien, obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones técnicas) 

CANTID
AD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) 

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   AÑO 2016   AÑO 2017  

9290000136 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN MALLA CURRICULAR 
SERVICIO 

"AMPLIACIÓN DE LA OFERTA 
ACADÉMICA A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE CARRERAS 
RELACIONADAS CON DIFERENTES 
ÁREAS PRIORIZADAS, SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y PRODUCTIVOS 

30 CONSULTORÍA 14.675,35 440.260,47 100% - 0% 130.928,00 309.332,47  - - 

837000212 

SERVICIOS DE INVESTIGACION 
PARA OBTENER 

INFORMACION SOBRE LA 
OPINION PUBLICA 

CUESTIONES SOCIALES 

SERVICIO 

"ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS DE 
OFERTA ACADÉMICA, OFERTA Y 
DEMANDA LABORAL PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL 
TÉCNICO-TECNOLÓGICO EN LA 

ÁREAS DE ARTES Y RELACIONADAS 
CON ARTE" 

1 CONSULTORÍA 45.920,00 45.920,00 100% - 0%  45.920,00  - - 

452300062 
LABORATORIO INTERACTIVO 

MULTIDISCPLINARIO 
SERVICIO 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA DE GESTIÓN 
ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LOS INSTITUTOS 
TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 
SUPERIORES PÚBLICOS DEL 

ECUADOR 

1 PLATAFORMA 1.531.745,90 1.531.745,90 100% - 0%    - 1.072.222,13 

9290000136 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN MALLA CURRICULAR 
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO 
DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA PARA 

EL REDISEÑO DE CARRERAS 

25 CONSULTORÍA 71.080,18 1.599.304,05 90% 177.700,45 10%     1.777.004,50 

643220111 
SERVICIOS DE ALQUILER DE 

AUTOMÓVILES 
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y 
EL PLAN DE GÉNERO 

4 LOGÍSTICA 36.583,75 146.335,00 100% - 0%    36.907,50 80.419,50 

912200211 
SUMINISTRO O APOYO PARA 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICAA 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 
TALLER DE TRABAJO 

1 LOGÍSTICA 5.292,26 5.292,26 100% - 0% 5.292,26   - - 

9290000134 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EN DISEÑO DE CURSOS EN 
ENSEÑANZA Y EDUCACION 

SERVICIO 

TALLER SITUACIÓN Y FUTURO DE 
LOS ISPEDIBS/SOCIALIZACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

CURRICULAR DE LA TECNOLOGÍA EN 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
(CON ENFOQUE INTERCULTURAL). 

1 EVENTO 1.848,00 1.848,00 100% - 0% 1.848,00   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE 
OFERTA ACADÉMICA Y 

TECNOLÓGICA SUPERIOR 
1 EVENTO 624,64 624,64 100% - 0% 624,64   - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA 
SOCIALIZACIÓN A RECTORES Y 

TESOREROS SOBRE LA 
RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

1 LOGÍSTICA 3.218,88 3.218,88 100% - 0% 3.218,88   - - 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO COMPRA  
(Bien, obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones técnicas) 

CANTID
AD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) 

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   AÑO 2016   AÑO 2017  

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA 
FERIA INTERNACIONAL DEL 

CALZADO Y COMPONENTES DEL 
ECUADOR - FICCE. 

1 LOGÍSTICA 698,88 698,88 100% - 0% 698,88   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
DESARROLLO DE TALLERES DE 
IDENTIFICACIÓN DE OFERTA 

ACADÉMICA 
E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA. 

1 LOGÍSTICA 3.136,00 3.136,00 100% - 0% 3.136,00   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 
TALLER CON RECTORES Y 

TESOREROS DE INSTITUTOS 
SUPERIORES TÉCNICOS, 

TECNOLÓGICOS DE ARTES, 
PEDAGÓGICOS Y CONSERVATORIOS 

SUPERIORES. 

1 LOGÍSTICA 2.415,60 2.415,60 100% - 0% 2.415,60   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE VALIDACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 
1 LOGÍSTICA 1.461,15 1.461,15 100% - 0% 1.461,15   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 
TALLER CON RECTORES Y 

TESOREROS DE INSTITUTOS 
SUPERIORES TÉCNICOS, 

TECNOLÓGICOS DE ARTES 
PEDAGÓGICOS Y CONSERVATORIOS 

SUPERIORES. 

1 LOGÍSTICA 3.205,65 3.205,65 100% - 0% 3.205,65   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 
TALLER SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE CARRERA 
"TECNOLOGÍA EN DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL" 

1 LOGÍSTICA 92,72 92,72 100% - 0% 92,72   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 
TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE 
OFERTA ACADÉMICA PERTINENTE 

EN EL SECTOR DEL MAR, 
ACUACULTURA Y PESCA EN 

INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

PÚBLICOS 

1 LOGÍSTICA 359,90 359,90 100% - 0% 359,90   - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER PARA REVISIÓN DE 
AVANCES DE LOS PLANES DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS 4 
ISPEDIBS". SOLICITADO POR: 

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, 

MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1 LOGÍSTICA 413,28 413,28 100% - 0%   413,28 - - 
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9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE DIRECTRICES PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE CONVENIOS DE 
INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS 
SUPERIORES PÚBLICOS. SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, 

MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1 LOGÍSTICA 322,56 322,56 100% - 0%   322,56 - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA 
FERIA LA EDUCACION DEL FUTURO 

ES HOY - QUITO SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE FORMACION 
TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES, 

MUSICA Y PEDAGOGIA. 

1 LOGÍSTICA 8.086,40 8.086,40 100% - 0%   8.086,40 - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE 

FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y 

PEDAGOGÍA 

1 LOGÍSTICA 5.906,43 5.906,43 100% - 0%   5.906,43 - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER 
DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

DE RECONVERSION DE LA 
EDUCACION SUPERIOR TECNICA Y 

TECNOLOGICA PUBLICA DEL 
ECUADOR Y LOS BENEFICIOS PARA 

LAS ENTIDADES RECEPTORES. 
SOLICITA: SUBSECRETARIO DE 

FORMACION TECNICA, 
TECNOLOGICA, ARTES, MUSICA Y 

PEDAGOGIA. 

1 LOGÍSTICA 134,40 134,40 100% - 0%   134,40 - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER "LINGÜÍSTICA, PEDAGOGÍA, 

DISEÑO CURRICULAR Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL". 

SOLICITA: SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y 
PEDAGOG 

1 LOGÍSTICA 630,00 630,00 100% - 0%   630,00 - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE OPORTUNIDADES PARA 

EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
1 LOGÍSTICA 280,00 280,00 100% - 0%  280,00  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE OPORTUNIDADES PARA 

EL SECTOR AGRÍCOLA Y DE 
ALIMENTOS 

1 LOGÍSTICA 226,80 226,80 100% - 0%  226,80  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE ACTUALIZACIÓN, 

SOCIABILIZACIÓN Y OPERATIVIDAD 
DE CARRERA DE TÉCNICO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
TAPS" 

1 LOGÍSTICA 1.526,44 1.526,44 100% - 0%  1.526,44  - - 
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9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE OPORTUNIDADES PARA 

EL SECTOR DE LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 

1 LOGÍSTICA 319,20 319,20 100% - 0%  319,20  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA RECTORES CON 
EL OBJETO DE SOCIALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE 
PROYECTOS DE NUEVAS CARRERAS 

ENVIADAS AL CES 

1 LOGÍSTICA 560,00 560,00 100% - 0%  560,00  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA RECTORES CON 
EL OBJETO DE SOCIALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE 
PROYECTOS DE NUEVAS CARRERAS 

ENVIADAS AL CES 

1 LOGÍSTICA 660,80 660,80 100% - 0%  660,80  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PATA 
"TALLER DE OPORTUNIDADES PARA 

EL SECTOR DE INGENIERÍA, 
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

1 LOGÍSTICA 330,29 330,29 100% - 0%  330,29  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE 

LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERATIVIDAD DE CARRERA DE 
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL" 

1 LOGÍSTICA 571,20 571,20 100% - 0%  571,20  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE 
AVANCES PARA CREACIÓN DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 

FORESTALES. 

1 LOGÍSTICA 134,40 134,40 100% - 0%  134,40  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE 

OFERTAS ACADÉMICAS PARA LOS 
ISPEDIBS" 

1 LOGÍSTICA 549,00 549,00 100% - 0%  549,00  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER MESA DE DIÁLOGO PARA 

CONSTRUIR LINEAMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD Y EQUIDAD DE 

GÉNERO EN LOS ISPEDIBS 

1 LOGÍSTICA 392,00 392,00 100% - 0%  392,00  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER MESA DE DIÁLOGO PARA 

CONSTRUIR LINEAMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD Y EQUIDAD DE 

GÉNERO EN LOS ISPEDIBS II 

1 LOGÍSTICA 616,22 616,22 100% - 0%  616,22  - - 
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9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER MESA DE DIÁLOGO PARA 

CONSTRUIR LINEAMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD Y EQUIDAD DE 

GÉNERO EN LOS ISPEDIBS" 

1 LOGÍSTICA 560,00 560,00 100% - 0%  560,00  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER METODOLÓGICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE LA CARRERA 
TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD 

CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 

1 LOGÍSTICA 341,04 341,04 100% - 0%  341,04  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE RECONVERSIÓN CON 
LAS EMPRESAS AGREMIADAS A 

AESOFT 

1 LOGÍSTICA 274,40 274,40 100% - 0%  274,40  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER DE CAPACITACIÓN A 

RECTORES DE LOS INSTITUTOS 
SUPERIORES TECNOLÓGICOS PARA 

LA SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE 
NIVELACIÓN EMBLEMÁTICA Y 

ACERCAMIENTO CON EMPRESAS 
FORMADORAS 

1 LOGÍSTICA 224,00 224,00 100% - 0%  224,00  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER CON EL DIRECTORIO DE 

ASEACI Y CON EMPRESAS 
AGREMIADAS INTERESADAS EN 

FORMAR PARTE DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN 

1 LOGÍSTICA 114,80 114,80 100% - 0%  114,80  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER "CAPACITACIÓN A 

DOCENTES Y TUTORES 
EMPRESARIALES DE CARRERAS 

TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DUALES 
PARA INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS 

1 LOGÍSTICA 4.728,86 4.728,86 100% - 0%  4.728,86  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
EVENTO FERIA EN DAULE "LA 

EDUCACIÓN DEL FUTURO ES HOY 
1 LOGÍSTICA 7.616,00 7.616,00 100% - 0%  7.616,00  - - 

9290000121 
CAPACITACION EN GESTION 

DEL CONOCIMIENTO 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
"TALLER ELABORACIÓN DE LOS 

PLANOS DE FORTALECIMIENTO DE 
LOS ISPEDIBS". 

1 LOGÍSTICA 624,96 624,96 100% - 0%  624,96  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
TALLER SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO RECONVERSIÓN Y 
FOMENTO DEL TALENTO HUMANO 
PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DE 

MANABÍ. 

1 LOGÍSTICA 282,24 282,24 100% - 0%  282,24  - - 
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873900011 
INSTALACION Y 

MANTENIMIENTO DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

SERVICIO 

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE DATOS, 

PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
NORMAL PARA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EN EL SEXTO PISO 

DEL EDIFICIO LA PRADERA II 

1 CABLEADO 6.168,48 6.168,48 100% - 0%  6.168,48  - - 

316000011 

VENTANAS, PUERTAS, 
VIDRIERAS Y SU MARCOS, 
CONTRAMARCOS, PARA 

EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 

BIEN 

SERVICIO DE COLOCACIÓN DE UN 
MODULAR Y PUERTA DE ACCESO 
PARA EL BAÑO DE UNA DE LAS 

OFICINAS DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN. 

1 VENTANA 655,20 655,20 100% - 0%  655,20  - - 

731120012 SERVICIOS DE ALQUILER SERVICIO 

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 
UBICADAS EN EL SEXTO PISO DEL 

EDIFICIO 
PRADERA 2, 

1 ARRIENDO 2.689,80 2.689,80 100% - 0%  2.689,80  - - 

836900513 
PUBLICIDAD EN ARTICULOS 

TRANSPORTABLES 
SERVICIO 

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 24000 
TRÍPTICOS Y 3 ROLL UPS SOBRE EL 

PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA 
DEL ECUADOR Y LA NUEVA OFERTA 
ACADÉMICA A IMPLEMENTAR EN 

LOS INSTITUTOS. 

1 IMPRESIÓN 517,44 517,44 100% - 0%  517,44  - - 

319130113 PAPELERÍA BIEN 
MATERIALES DE OFICINA PARA EL 

PROYECTO DE RECONVERSIÓN 
1 MATERIAL 138,00 138,00 100% - 0%  138,00  - - 

38912013912 
TONER PARA EQUIPO 

MULTIFUNCION 
BIEN 

ADQUISICIÓN DE 8 CARTUCHOS DE 
TODOS LOS COLORES PARA EL 

PLOTTER HP DESIGNJEF T1300 DEL 
PROYECTO DE RECONVERSIÓN 

8 MATERIAL 73,92 591,36 100% - 0%  591,36  - - 

831110212 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

EN PLANIFICACION REGIONAL 
Y ESTADO SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA DISEÑAR 

PROPUESTAS, MODELOS Y 
HERRAMIENTAS TÉCNICAS SOBRE 

LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
APRENDIZAJE DUAL ADOPTADO A LA 

REALIDAD ECUATORIANA Y QUE 
DESARROLLE CONCEPTOS 

METODOLÓGICOS Y PRÁCTICO PARA 
IMPLEMENTAR EL MODELO EN LOS 
INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS 
A RECONVERTIRSE (Mario Eckardt) 

1 
HERRAMIENTAS 

TÉCNICA 
8.144,63 8.144,63 100% - 0%   8.144,63 - - 

839900014 
SERVICIOS DE DELINEACION 

DE PLANOS E ILUSTRACIONES 
DE EDIFICIOS 

SERVICIO 

ELABORACIÓN DE RECORRIDOS 
VIRTUALES PARA LOS INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR A 
RECONVERTIRSE, UBICADOS EN LAS 
PROVINCIAS DE: SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS, COTOPAXI E 
IMBABURA. 

1 PLANO 4.335,99 4.335,99 100% - 0%   4.335,99 - - 
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839100012 

TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
GENERAL Y ESPECIALIZADA 
(TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
TANTO PEQUEÑOS TALES 

COMO CERTIFICADOS) 

SERVICIO 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN 
SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL PARA 

EL TALLER DE TRABAJO CON 
DELEGADOS DE LA MISIÓN DEL 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y 
AUTORIDADES DE LA SENESCYT 

1 TRADUCCIÓN 3.232,32 3.232,32 100% - 0%   3.232,32 - - 

834100012 READECUACION DE OFICINAS SERVICIO 

SERVICIO DE READECUACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, UBICADAS 

EN LA WHYMPER Y ALPALLANA, 
EDIFICIO DELFOS, PRIMER PISO. 
SOLICITA: SUBSECRETARIO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y 

PEDAGOGÍA 

1 READECUACIÓN 5.926,34 5.926,34 100% - 0%   5.926,34 - - 

282690911 

OTROS ARTÍCULOS DE 
TOCADO N.C.P. EXCEPTO LOS 
DE CAUCHO O MATERIALES 

PLÁSTICOS, CASCOS DE 
SEGURIDAD Y ARTÍCULOS DE 

TOCADO ASBESTO 

BIEN 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 
TÉCNICO DEL PROYECTO. 

1 EQUIPO 763,22 763,22 100% - 0%   763,22 - - 

4325200111 SELLOS MECANICOS BIEN 
ADQUISICIÓN DE 9 SELLOS PARA 
OFICINA PARA EL PROYECTO DE 

RECONVERSIÓN 
1 SELLO 144,89 144,89 100% - 0%   144,89 - - 

4315100117 CABLE DE DISTRIBUCIÓN BIEN 

ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO 
PARA REPOSICION DE 

ALIMENTADORES DE FUERZA DEL EX 
INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONE GERONTOLOGICAS, 
INGER, UBICADO EN VILCABAMBA 

1 CABLEADO 3.945,73 3.945,73 100% - 0%   3.945,73 - - 

481100041 
EQUIPOS DE 

GEOREFERENCIACIÓN 
BIEN 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS PARA LA TOMA DE 

DATOS GEO REFERENCIALES Y 
MEDICIONES DE LA SUPERFICIE DE 

LOS PREDIOS DONDE SE TIENE 
PREVISTO LA REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTITUTOS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CONTEMPLADOS DENTRO DEL 
PROYECTO 

1 EQUIPO 721,95 721,95 100% - 0%   721,95 - - 

831130112 
CONSULTORIA PARA PLAN DE 

CARRERA Y DESARROLO 
PROFESIONAL 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE ANALISTAS DE 
ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA CON EL 

SECTOR PRODUCTIVO 

16 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
12.729,22 203.667,52 100% - 0%    15.285,12 90.772,16 

831130112 
CONSULTORIA PARA PLAN DE 

CARRERA Y DESARROLO 
PROFESIONAL 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE ANALISTAS DE 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN  
LA  FORMACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA 

16 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
12.729,22 203.667,52 100% - 0%    15.285,12 90.772,16 

831900111 
SERVICIOS DE GESTION DE 
PROYECTOS QUE PUEDEN 

INCLUIR LA  
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE UN 
ESPECIALISTA FINANCIERO 

6 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
23.967,30 116.466,84 100% - 0%    4.637,52 27.540,36 



  

150 

 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO COMPRA  
(Bien, obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones técnicas) 

CANTID
AD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) 

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   AÑO 2016   AÑO 2017  

PRESUPUESTACION 
CONTABILIDAD Y EL CONTROL 

DE LA ADQUISICION, 
PLANIFICACION 

CRONOLOGICA Y OTRAS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES 
COORDINACION DE LA LABOR 

DE LOS SUBCONTRATISTAS 
INSPECCION Y CONTROL DE   

CAL 

831110121 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO 
CONTRATACIÓN DE UN 

ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 
LOCALES E INTERNACIONALES 

6 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
20.963,76 98.445,60 100% - 0%    4.637,52 27.540,36 

831310012 
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL EN SALVAGUARDAS 

AMBIENTALES 
6 

SERVICIO 
PROFESIONAL 

16.661,60 80.992,32 100% - 0%    3.219,36 19.118,48 

831110212 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

EN PLANIFICACION REGIONAL 
Y ESTADO SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
IMPACTOS DEL PROYECTO DE 

RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN 
COMUNIDADES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y NACIONALIDADES 

4 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
12.301,84 49.207,36 100% - 0%    3.821,28 22.693,04 

831110121 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO 
CONTRATACIÓN DE UN 

PROFESIONAL DE ADQUISICIONES 
INTERNACIONALES 

2 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
8.290,08 16.580,16 100% - 0%    5.526,72 5.526,72 

831110121 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO 
CONTRATACIÓN DE UN 

PROFESIONAL PARA 
INFRAESTRUCTURA 

2 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
12.849,20 25.698,40 100% - 0%    6.438,72 9.629,84 

832110011 

SERVICIOS DE ASISTENCIA, 
ASESORAMIENTO Y CONSEJO 

SOBRE CUESTIONES 
ARQUITECTONICAS Y AFINES 

SERVICIO 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO E 

INFOGRAFÍA 
1 DISEÑO 2.054,28 2.054,28 100% - 0%    2.054,28 - 

N/A 0 BIEN 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 
EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA 

OFICINA READECUADA EN EL 
PRIMER PISO DEL EDIFICIO DELFOS 

UBICADO EN LA ALPALLANA Y 
WHYMPER, PARA EL EQUIPO DEL 
PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE 

INSTITUTOS 

1 MATERIAL 5.965,10 5.965,10 100% - 0%    5.965,10 - 

831110212 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

EN PLANIFICACION REGIONAL 
Y ESTADO SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO 
Contratación de servicios de 

traducción simultánea para talleres 
de trabajo 

1 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
2.418,51 2.418,51 100% - 0%    2.418,51 - 

N/A 0 SERVICIO 

Servicios de transporte logística e 
instalación de equipos para los 

institutos técnicos y tecnológicos en 
las ciudades de Latacunga, Santo 
Domingo, Cotacachi, Nueva Loja y 

Vilcabamba 

1 LOGÍSTICA 25.000,00 25.000,00 100% - 0%    25.000,00 - 
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9290000132 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

EN ENSEÑANZA 
SERVICIO 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
EL LEVANTAMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

PÚBLICOS DEL ECUADOR 

1 CONSULTORÍA 90.000,00 90.000,00 100% - 0%    - 90.000,00 

323000011 PERIÓDICOS, DIARIOS SERVICIO 
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN 

MEDIOS IMPRESOS DE 
INFORMACIÓN LOCAL Y NACIONAL 

1 PUBLICACIÓN 2.188,80 2.188,80 100% - 0%    2.188,80  

839900213 
PERITAJE DE CONDICIÓN Y 
AVALÚO DE MAQUINARIA 

SERVICIO 

PERITAJE TÉCNICO PARA EL 
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E 

INSTALADO EN LOS INSTITUTOS CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL BM 

7 PERITAJE 29.510,49 206.573,40 100% - 0%    - 112.629,92 

822110112 AUDITORÍA INTERNA SERVICIO 

AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS 
PROCESOS DE ADQUISICIÓN 
EJECUTADOS CON RECURSOS 

PROVENIENTES DEL BM 

70 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
1.600,00 11.200,00 10% 100.800,00 90%    - - 

2716001123 
SOBRECARPA EN LONA DE 

NYLON 
BIEN 

COMPRA DE UNA LONA PARA 
EVENTOS. 

1 LONA 1.792,00 1.792,00 100% - 0% 1.792,00   - - 

836900513 
PUBLICIDAD EN ARTICULOS 

TRANSPORTABLES 
SERVICIO 

ELABORACIÓN DE MATERIAL 
PUBLICITARIO PARA CAPACITACIÓN 

Y ACTIVIDADES CON RECTORES Y 
TESOREROS DE INSTITUTOS. 

1 MATERIAL 5.192,32 5.192,32 100% - 0% 5.192,32   - - 

836200012 

SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA SOLICITUD DE 

ESPACIO O TIEMPO PARA 
AVISOS DE PUBLICIDAD EN 

PERIÓDICOS 

SERVICIO 

PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE 
PRENSA ESCRITA DE CIRCULACIÓN 

LOCAL PARA CONVOCAR PERSONAL 
(RECTORES Y COLECTORES) PARA 

INSTITUTOS TÉCNICOS, 
TECNOLÓGICOS, DE ARTES, 

PEDAGÓGICOS Y CONSERVATORIOS 
SUPERIORES. 

1 PUBLICACIÓN 5.287,35 5.287,35 100% - 0% 5.287,35   - - 

836200012 

SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA SOLICITUD DE 

ESPACIO O TIEMPO PARA 
AVISOS DE PUBLICIDAD EN 

PERIÓDICOS 

SERVICIO 
PUBLICAR EN ANUNCIO DE PRENSA 

ESCRITA PARA CONVOCAR A 
DOCENTES 

1 PUBLICACIÓN 5.183,43 5.183,43 100% - 0% 5.183,43   - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

CONTRATAR EL ESPACIO PARA LA 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN 

EL EVENTO EXPO 
ALEMANIA 

1 DIFUSIÓN 24.268,16 24.268,16 100% - 0% 24.268,16   - - 

836200012 

SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA SOLICITUD DE 

ESPACIO O TIEMPO PARA 
AVISOS DE PUBLICIDAD EN 

PERIÓDICOS 

SERVICIO 

PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE 
PRENSA ESCRITA CON EL FIN DE 

CONVOCAR A RECTORES Y 
TESOREROS A QUE PARTICIPEN EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

FORMAR PARTE DE LOS INSTITUTOS 

1 PUBLICACIÓN 5.188,48 3.631,94 70% 1.556,54 30% 5.188,48   - - 
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962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
SERVICIO 

SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
EVENTO "INAUGURACIÓN DEL 

PRIMER CICLO ACADÉMICO EN LAS 
NUEVAS INSTALACIONES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
ALOASI. SOLICITA: SUBSECRETARIO 

DE FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y 

PEDAGOGÍA 

1 LOGÍSTICA 8.131,59 8.131,59 100% - 0%   8.131,59 - - 

836100012 VIDEO PUBLICITARIO SERVICIO 

SERVICIOS DE REEDICIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL VIDEO 

TESTIMONIAL DE LAS CARRERAS 
TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS 

1 DIFUSIÓN 2.520,00 2.520,00 100% - 0%  2.520,00  - - 

836900513 
PUBLICIDAD EN ARTICULOS 

TRANSPORTABLES 
SERVICIO 

SERVICIO DE IMPRESIÓN MATERIAL 
EL PROYECTO DE RECONVERSIÓN 

1 IMPRESIÓN 5.644,80 5.644,80 100% - 0%  5.644,80  - - 

839900014 
SERVICIOS DE DELINEACION 

DE PLANOS E ILUSTRACIONES 
DE EDIFICIOS 

SERVICIO 

ACTUALIZACIÓN DE IMAGENES 3D Y 
RECORRIDO VIRTUAL DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TÉCNICO Y 

TECNOLÓGICOMODELO ESTANDAR 
PARA LOS INSTITUTOS A 

RECONVERTIRSE 

1 IMPRESIÓN 2.284,80 2.284,80 100% - 0%  2.284,80  - - 

836900513 
PUBLICIDAD EN ARTICULOS 

TRANSPORTABLES 
SERVICIO 

ADQUISICIÓN DE 20000 DÍPTICOS 
SOBRE EL PROYECTO DE 

RECONVERSIÓN Y LA NUEVA OFERTA 
ACADÉMICA A IMPLEMENTARSE EN 

LOS INSTITUTOS 

2.000 IMPRESIÓN 2,91 5.824,00 100% - 0%  5.824,00  - - 

962200561 
SERVICIOS DE PRODUCCION 

DE EVENTOS 
BIEN 

ALQUILER DE UN ESPACIO CON 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN 
LA FERIA MUEBLE HOGAR 2014, A 

REALIZARSE EN EL CENTRO DE 
EXPOSICIONES QUITO DEL 04 AL 13 

DE ABRIL 2014 

1 ARRIENDO 5.000,00 5.000,00 100% - 0%  5.000,00  - - 

836100021 

CONFECCION DE VALLAS 
PUBLICITARIAS, INCLUYE 

ROTULOS, VALLAS, 
GIGANTOGRAFIAS, ETC 

BIEN 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
UNA VALLA PUBLICITARIA PARA EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
COTACACHI ZONAL 1 Y 2. 

1 VALLA 1.250,00 500,00 40% 750,00 60%  1.250,00  - - 

836100011 

SERVICIOS DE PLANIFICACION, 
CREACION Y EJECUCION DE LA 

TOTALIDAD O DE PARTE DE 
LAS CAMPANAS DE 

PUBLICIDAD, INCLUIDA LA 
SELECCION DE LOS MEDIOS 
DE INFORMACION QUE SE 

VAN A UTILIZAR, EL DISENO 
DE ANUNCIOS, 

ILUSTRACIONES, CARTELES, 
ETC., CONFECCION DE 

GUIONE 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
COMUNICACIONALES PARA 

INCENTIVO DE LA DEMANDA DE 
FORMACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA 

4 PUBLICACIÓN 859.136,16 1.076.385,86 40% 1.614.578,79 60%    120.000,00 1.001.160,00 
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831110212 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

EN PLANIFICACION REGIONAL 
Y ESTADO SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

ZAPATER CARDOSO ANTONIO JOSE 

1 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
2.432,64 973,06 40% 1.459,58 60%  2.432,64  - - 

831110212 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

EN PLANIFICACION REGIONAL 
Y ESTADO SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE 

SERVICIOS PROFESIONALES AL 
SEÑOR ACUÑA REGALADO CARLOS 

OSWALDO 

2 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
1.581,44 1.265,15 40% 1.897,73 60%  1.581,44 1.581,44 - - 

831110212 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

EN PLANIFICACION REGIONAL 
Y ESTADO SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO 

CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE 

SERVICIOS PROFESIONALES AL 
SEÑOR NARVAEZ BOLAÑOS EDWIN 

ARMANDO 

2 
SERVICIO 

PROFESIONAL 
3.588,48 2.870,78 40% 4.306,18 60%  5.595,52 1.581,44 - - 

9290000132 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

EN ENSEÑANZA 
SERVICIO 

"EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 

EQUIPOS, MÁQUINAS, 
HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y 

DEMÁS COMPONENTES EN AULAS, 
TALLERES Y LABORATORIOS A SER 

IMPLEMENTADOS EN LOS 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS" 

1 
HERRAMIENTAS 

TÉCNICA 
9.384,48 3.753,79 40% 5.630,69 60%  9.384,48  - - 

9290000132 
SERVICIO DE CONSULTORÍA 

EN ENSEÑANZA 
SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

 PARA EL DISEÑO DE GUÍAS  DE 
PRÁCTICAS, EJERCICIOS Y 

ACTIVIDADES  PARA 
 LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  PÚBLICOS 

 PERTENECIENTES AL PROYECTO 
RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y 
 TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA 

DEL ECUADOR. 

1 
HERRAMIENTAS 

TÉCNICA 
599.079,06 239.631,62 40% 359.447,44 60%    - 599.079,06 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD 

QUITO UBICADO EN  YAVIRAK 

1 EQUIPO 2.843.070,48 1.137.228,19 40% 1.705.842,29 60% - 75.701,99 588.031,96 191.159,68 1.988.176,85 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL DE TURISMO Y 
PATRIMONIO PROVINCIA DE 

PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO 
EN SECAP (COLON) 

1 EQUIPO 1.830.648,48 732.259,39 40% 1.098.389,09 60% - - - - 915.324,24 
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435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS CIUDAD SANTO 
DOMINGO UBICADO EN KASAMA 

1 EQUIPO 2.303.541,52 921.416,61 40% 1.382.124,91 60% - - - 2.303.541,52 - 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
COTOPAXI CIUDAD LATACUNGA 

UBICADO EN TANICUCHI 

1 EQUIPO 3.028.738,23 1.211.495,29 40% 1.817.242,94 60% - 23.468,08 255.821,47 2.749.448,68 - 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN TEXTIL Y CUERO PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD COTACACHI 

UBICADO EN COTACACHI 

1 EQUIPO 2.779.309,49 1.111.723,80 40% 1.667.585,69 60% - - 25.471,92 2.753.837,57 - 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE LOJA 
CIUDAD VILCABAMBA UBICADO EN 

EX INIGER 

1 EQUIPO 375.184,34 150.073,73 40% 225.110,60 60% - 24.202,38 197.847,42 153.134,53 - 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS CIUDAD LAGO AGRIO 

UBICADO EN MUSEO DEL PETRÓLEO 

1 EQUIPO 4.939.986,29 1.975.994,52 40% 2.963.991,77 60% - - 18.958,44 2.537.409,62 2.383.618,23 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD JARAMIJO 
UBICADO EN JARAMIJÓ 

1  EQUIPO       2.125.550,02  
           

2.125.550,02    
100% 

                                    
-      

0% 
                            
-      

                                 
-      

                                    
-      

        
2.125.550,02    

 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD Manta UBICADO 

EN SECAP (MANTA ) 

1 EQUIPO 4.381.113,03 1.752.445,21 40% 2.628.667,82 60% - - - - 4.381.113,03 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN SERVICIOS PORTUARIOS 

PROVINCIA DE EL ORO CIUDAD 
MACHALA UBICADO EN APPB 

1 EQUIPO 6.054.421,51 2.421.768,60 40% 3.632.652,91 60% - - - 3.054.000,23 3.000.421,28 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS 
RIOS CIUDAD QUEVEDO UBICADO 

EN MOCACHE 

1 EQUIPO 1.626.615,74 650.646,30 40% 975.969,44 60% - - - 820.505,29 806.110,45 
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435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
BOLIVAR CIUDAD CHIMBO UBICADO 

EN CHIMBO 

1 EQUIPO 2.070.304,73 828.121,90 40% 1.242.182,84 60% - - - 1.044.313,02 1.025.991,72 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO CIUDAD RIOBAMBA 

UBICADO EN RIOBAMBA LA 
MATILDE 

1 EQUIPO 2.190.332,21 876.132,88 40% 1.314.199,33 60% - - - - 2.190.332,21 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE AZUAY 
CIUDAD CUENCA UBICADO EN 

CUENCA 

1 EQUIPO 5.253.310,51 2.101.324,20 40% 3.151.986,31 60% - - - - 5.253.310,51 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO 

UBICADO EN CUNCHIBAMBA 

1 EQUIPO 3.317.932,20 1.327.172,88 40% 1.990.759,32 60% - - - - 3.317.932,20 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN CUERO Y 

CALZADO PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO 
UBICADO EN SECAP (AMBATO) 

1 EQUIPO 5.387.973,99 2.155.189,60 40% 3.232.784,39 60% - - - - - 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
ESMERALDAS CIUDAD ATACAMES 

UBICADO EN ATACAMES 

1 EQUIPO 3.490.304,24 1.396.121,70 40% 2.094.182,54 60% - - - - 3.490.304,24 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO CIUDAD SUCUA 

UBICADO EN SUCUA 

1 EQUIPO 2.896.103,76 1.158.441,50 40% 1.737.662,26 60% - - - 1.460.866,50 1.435.237,26 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE 
ZAMORA CIUDAD EL PANGUI 

UBICADO EN EL PANGUI 

1 EQUIPO 1.413.875,25 565.550,10 40% 848.325,15 60% - - - 713.193,71 700.681,54 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL  
UBICADO EN PLAN MASA APG 

1 EQUIPO 6.092.965,61 2.437.186,24 40% 3.655.779,37 60% - - - - 3.046.482,81 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD DURÁN  UBICADO 

EN SECAP (DURAN) 

1 EQUIPO 6.497.604,42 2.599.041,77 40% 3.898.562,65 60% - - - - - 
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435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD PORTOVIEJO 

UBICADO EN PLAN MASA CAMPUS 
DEL MILENIO 

1 EQUIPO 4.162.798,06 1.665.119,22 40% 2.497.678,84 60% - - - - 2.081.399,03 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO  

UBICADO EN CUTUGLAGUA (SUR) 

1 EQUIPO 7.167.195,10 2.866.878,04 40% 4.300.317,06 60% - - - - 3.583.597,55 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    QUITO  

UBICADO EN  SECAP (QUITO NORTE) 

1 EQUIPO 3.331.290,65 1.332.516,26 40% 1.998.774,39 60% - - - - - 

435500012 
MÁQUINAS 

TRANSPORTADORAS 
BIEN 

EQUIPAMIENTO EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 

EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    QUITO  
UBICADO EN SECAP (QUITO 

IÑAQUITO) 

1 EQUIPO 493.491,94 197.396,78 40% 296.095,16 60% - - - - - 

979900814 ROTULACION PARA EDIFICIOS BIEN 

ADQUISICION E INSTALACION DE 
ROTULACION Y SEÑALETICA 

INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A 
LA PRIMERA ETAPA DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR ALOASI. 

SOLICITA: SUBSECRETARIO DE 
FORMACION TECNICA, 

TECNOLOGICA, ARTES, MUSICA Y 
PEDAGOGIA 

1 SEÑALETICA 6.518,40 2.607,36 40% 3.911,04 60%   6.518,40 - - 

979900814 ROTULACION PARA EDIFICIOS BIEN 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA EN LAS 

INSTALACIONES READECUADAS 
DONDE FUNCIONARÁ EL CAMPUS 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE LOJA, UBICADO EN 

LA PARROQUIA DE VILCABAMBA, 
CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 
SOLICITA: SUBSECRETARIO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y 

PEDAGOGÍA 

1 SEÑALETICA 5.000,12 2.000,05 40% 3.000,07 60%   5.000,12 - - 
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323000011 PERIÓDICOS, DIARIOS SERVICIO 

PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE 
CIRCULACIÓN NACIONAL DEL 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA NRO. 2015-001, RESUELTA 
POR LA SENESCYT DEL PREDIO 
EXPROPIADO EN LA CIUDAD DE 

COTACACHI, PROVINCIA DE 
IMBABURA, BIEN INMUEBLE QUE 

SERÁ DESTINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, 

MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1 PUBLICACIÓN 1.599,36 639,74 40% 959,62 60%   1.599,36 - - 

N/A 0 SERVICIO 

APROBACION DE PLANOS DEL 
PROYECTO INSTITULO 

TECNOLOGICO SUPERIOR TIPO B, 
EN SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE FORMACION 
TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES, 

MUSICA Y PEDAGOGIA. 

1 PLANO 809,27 323,71 40% 485,56 60%   809,27 - - 

N/A 0 SERVICIO 

APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEL 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS POR 
PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

COTACACHI, RAZÓN POR LA CUAL ES 
NECESARIA LA APROBACIÓN DE 

PLANOS DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO COTACACHI. 

1 ESTUDIO 4.735,16 1.894,06 40% 2.841,10 60%   4.735,16 - - 

N/A 0 SERVICIO 

PROBACIÓN DE PLANOS 
HIDROSANITARIOS DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO DE SANTO 
DOMINGO. 

1 PLANO 2.430,69 972,28 40% 1.458,41 60%   2.430,69 - - 

N/A 0 SERVICIO 

POR APROBACIÓN DE PLANOS DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

COTACACHI COMO PARTE DEL 
PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA 

DEL ECUADOR. 

1 PLANO 3.286,10 3.286,10 100% - 0%   3.286,10 - - 
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N/A 0 SERVICIO 

DERECHOS NOTARIALES, ESCRITURA 
PÚBLICA DE DONACIÓN EN LA 

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN 
GUAMOTE, DEL LOTE 1-B, UBICADO 

EN EL SECTOR HACIENDA 
TOTORILLAS, PARROQUIA DE 

GUAMOTE, CANTÓN GUAMOTE, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DE 

TRES HECTÁREAS DESMEMBRADAS 
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 

GRANJA TOTORILLAS, CUYOS 
LINDEROS SON: NORTE: COMUNA 
COCHOLOMA TOTORILLAS; SUR: 

CAMINO PÚBLICO, COMUNA 
TOTORILLAS CHAUSAN; ESTE: 

COMUNA TOTORILLAS CHAUSAN; 
OESTE: LOTE 1-A, DONADO POR EL 

CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE 

1 TRÁMITE 99,12 99,12 100% - 0%   99,12 - - 

N/A 0 SERVICIO 

DERECHOS NOTARIALES DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS DEL BIEN 

INMUEBLE QUE TIENE UN ÁREA DE 
46.277,00 M2, UBICADO EN EL 

CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL 
AZUAY. 

1 TRÁMITE 7.950,60 7.950,60 100% - 0%   7.950,60 - - 

N/A 0 SERVICIO 

PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
ESCRITURA DEL TERCER PREDIO 

DONADO POR EL GAD DE 
COTACACHI, 

UBICADO EN EL SECTOR SAN 
TEODORO, PARROQUIA SAN 

FRANCISCO, CANTÓN COTACACHI, 
PROVINCIA DE IMBABURA, DE UN 

ÁREA DE 7.339,79 M2 

1 TRÁMITE 138,77 -  138,77 100%   138,77 - - 

N/A 0 SERVICIO 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA 

DE LA ESCRITURA DEL BIEN 
INMUEBLE QUE TIENE UN ÁREA DE 

46.277,00 M2, UBICADO EN EL 
CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL 

AZUAY. 

1 TRÁMITE 500,00 500,00 100% - 0%   500,00 - - 
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N/A 0 SERVICIO 

PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
ESCRITURA DEL CONTRATO DE 

DONACIÓN EN LA NOTARÍA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL 
CANTÓN QUITO, DEL INMUEBLE 

UBICADO EN EL SECTOR DE 
YAMBURARA, PARROQUIA DE 

VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA 
DE LOJA, DONDE FUNCIONABA EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

GERONTOLÓGICAS INIGER, DONADO 
POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL A FAVOR DE 

LA SECRETARÍA 

1 TRÁMITE 3.964,80 3.171,84 80% 792,96 20%   3.964,80 - - 

N/A 0 SERVICIO 

PROTOCOLIZAR EL CONTRATO 
MODIFICATORIO AL CONTRATO DE 

PRÉSTAMO DE USO, SUSCRITO 
ENTRE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 
DE CIENCIAS AMBIENTALES JOSÉ 
PERALTA, DE 14 DE OCTUBRE DE 
2013, A FIN DE PODER EFECTUAR 

LAS READECUACIONES AL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD 

DE AZOGUES, PROVINCIA DEL 
CAÑAR 

1 TRÁMITE 453,77 453,77 100% - 0%   453,77 - - 

N/A 0 SERVICIO 
REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 

FUNCIONARIO JUAN FERNANDO 
REINOSO 

1 TRÁMITE 44,60 35,68 80% 8,92 20%   44,60 - - 

N/A 0 SERVICIO 

PROTOCOLIZACIÓN DE 
ADJUDICACIÓNNO. 1501K00001 EN 

LA NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEXTA DEL 
CANTÓN QUITO, DEL INMUEBLE 
DONDE FUNCIONA LA UNIDAD 

EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE “AB. 

MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS” 
UBICADA EN EL SECTOR 

LIMONCOCHA, PARROQUIA 
LIMONCOCHA, CANTÓN 

SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS, DONADO POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE UN 

INSTITUTO TÉCNICO, TECNOLÓGICO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1 TRÁMITE 178,42 142,74 80% 35,68 20%   178,42 - - 
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N/A 0 SERVICIO 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN LOJA, DEL 
PREDIO CON CLAVE CATASTRAL NO. 
423500000002035, UBICADO EN EL 

SECTOR DE YAMBURARA, 
PARROQUIA DE VILCABAMBA, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 
DONDE FUNCIONABA EL INSTITUTO 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
GERONTOLÓGICAS INIGER, DONADO 

POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

1 TRÁMITE 2.070,33 1.656,26 80% 414,07 20%   2.070,33 - - 

N/A 0 SERVICIO 

CERTIFICACIÓN DE LA TERCERA 
COPIA DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO AL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO DE USO, 

PROTOCOLIZADO EL 01 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015, SUSCRITO 

ENTRE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 
DE CIENCIAS AMBIENTALES JOSÉ 

PERALTA, A FIN DE PODER EFECTUAR 
LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN 

MENCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN AZOGUES 

1 TRÁMITE 126,29 101,03 80% 25,26 20%   126,29 - - 

N/A 0 SERVICIO TR{AMITES LEGALES 1 TRÁMITE 92,79 74,23 80% 18,56 20%   92,79 - - 

N/A 0 SERVICIO 

EXPROPIACIÓN DEL TERRENO 
UBICADO EN CUENCA Y PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO 

TÉCNICO Y TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE CUENCA, SEGÚN ACUERDO 2012-

065. 

1 TRÁMITE 6.528.623,99 5.222.899,19 80% 1.305.724,80 20%   6.528.623,99 - - 

N/A 0 SERVICIO 

TRÁMITES LEGALES EN GENERAL 
PARA LA REGULACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES 

INMUEBLES A SER DESTINADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR A NIVEL NACIONAL 

1 TRÁMITE 5.243,46 4.194,77 80% 1.048,69 20%  5.243,46  - - 

N/A 0 SERVICIO 
GASTOS POR TRÁMITES DE PERITAJE 

PARA LA EXPROPIACIÓN DE UN 
PREDIO EN COTACACHI 

1 TRÁMITE 1.000,00 800,00 80% 200,00 20%    1.000,00 - 

N/A 0 SERVICIO 
EXPROPIACIÓN TERRENO 

COTACACHI 
1 TRÁMITE 30.000,00 30.000,00 100% - 0%    30.000,00 - 
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N/A 0 SERVICIO 

Publicación de la citación judicial 
dentro del juicio  Especial 

No.10332201500854 que sigue esta 
Secretaría de Estado en contra de los 
herederos presuntos y desconocidos 
del señor  Miguel  Ramírez  Estrella,  
en  el  marco  de  la expropiación  de  

un  inmueble  en  ciudad  de 
Cotacachi para el funcionamiento de 
un instituto de educación superior. 

1 TRÁMITE 100,80 100,80 100% - 0%    100,80 - 

N/A 0 SERVICIO 

GASTOS DE TRÁMITES NECESARIOS 
PARA LA LEGALIZACIÓN DE  

DOCUMENTOS DE LOS TERRENOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL 
(ESCRITURAS, REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD, IMPUESTOS, TRÁMITES 
MUNICIPALES, TRÁMITES 

NOTARIALES REGISTRO DE PLANOS) 

1 TRÁMITE 32.000,00 47.850,00 100% - 0%    32.000,00 - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD 

QUITO UBICADO EN  YAVIRAK 

1 FISCALIZACIÓN 427.900,07 427.900,07 100% - 0% - 165.602,36 66.159,50 71.041,21 125.097,00 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO SECTORIAL DE 
TURISMO Y PATRIMONIO PROVINCIA 

DE PICHINCHA CIUDAD QUITO 
UBICADO EN SECAP (COLON) 

1 FISCALIZACIÓN 147.840,00 147.840,00 100% - 0% - - - - 94.026,24 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS CIUDAD SANTO 
DOMINGO UBICADO EN KASAMA 

1 FISCALIZACIÓN 230.370,81 230.370,81 100% - 0% - - 127.336,73 103.034,08 - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
COTOPAXI CIUDAD LATACUNGA 

UBICADO EN TANICUCHI 

1 FISCALIZACIÓN 276.976,09 276.976,09 100% - 0% - - 205.187,21 71.788,88 - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN TEXTIL Y CUERO PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD COTACACHI 

UBICADO EN COTACACHI 

1 FISCALIZACIÓN 317.209,28 317.209,28 100% - 0% - - 89.951,25 227.258,03 - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD URCUQUI 

UBICADO EN YACHAY 

1 FISCALIZACIÓN - - 100% - 0% - - - - - 
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839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE LOJA CIUDAD LOJA 

UBICADO EN MINEDUC 

1 FISCALIZACIÓN - - 100% - 0% - - - - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE LOJA 
CIUDAD VILCABAMBA UBICADO EN 

EX INIGER 

1 FISCALIZACIÓN 16.520,00 16.520,00 100% - 0% - - 16.520,00 - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS CIUDAD LAGO AGRIO 

UBICADO EN MUSEO DEL PETRÓLEO 

1 FISCALIZACIÓN 102.202,20 102.202,20 100% - 0% - - - 35.910,00 66.292,20 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LIMONCOCHA UBICADO EN ISPEDIB 

1 FISCALIZACIÓN - - 100% - 0% - - - - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO SECTORIAL DE 
SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD JARAMIJO 

UBICADO EN JARAMIJÓ 

1 FISCALIZACIÓN 116.513,65 116.513,66 100% - 0% - - - 79.404,06 37.109,60 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD Manta UBICADO 

EN SECAP (MANTA ) 

1 FISCALIZACIÓN - - 100% - 0% - - - - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN SERVICIOS PORTUARIOS 

PROVINCIA DE EL ORO CIUDAD 
MACHALA UBICADO EN APPB 

1 FISCALIZACIÓN 597.261,35 597.261,36 100% - 0% - - - 228.791,65 368.469,71 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS 
RIOS CIUDAD QUEVEDO UBICADO 

EN MOCACHE 

1 FISCALIZACIÓN 408.803,46 408.803,45 100% - 0% - - - 156.599,47 252.203,98 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
BOLIVAR CIUDAD CHIMBO UBICADO 

EN CHIMBO 

1 FISCALIZACIÓN 191.109,09 191.109,09 100% - 0% - - - 67.002,79 124.106,30 
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839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO CIUDAD RIOBAMBA 

UBICADO EN RIOBAMBA LA 
MATILDE 

1 FISCALIZACIÓN 406.795,91 406.795,91 100% - 0% - - - - 406.795,91 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE AZUAY 
CIUDAD CUENCA UBICADO EN 

CUENCA 

1 FISCALIZACIÓN 405.348,61 405.348,61 100% - 0% - - - - 405.348,61 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO 

UBICADO EN CUNCHIBAMBA 

1 FISCALIZACIÓN 404.975,11 404.975,11 100% - 0% - - - - 404.975,11 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN CUERO Y 

CALZADO PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO 
UBICADO EN SECAP (AMBATO) 

1 FISCALIZACIÓN 146.361,69 146.361,69 100% - 0% - - - - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
ESMERALDAS CIUDAD ATACAMES 

UBICADO EN ATACAMES 

1 FISCALIZACIÓN 404.975,11 404.975,11 100% - 0% - - - - 404.975,11 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
SERVICIO 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO CIUDAD SUCUA 

UBICADO EN SUCUA 

1 FISCALIZACIÓN 116.513,65 116.513,65 100% - 0% - - - 40.779,78 75.733,87 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE 
ZAMORA CIUDAD EL PANGUI 

UBICADO EN EL PANGUI 

1 FISCALIZACIÓN 116.513,65 116.513,65 100% - 0% - - - 40.779,78 75.733,87 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL  
UBICADO EN PLAN MASA APG 

1 FISCALIZACIÓN 587.654,26 587.654,25 100% - 0% - - - - 537.997,47 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD DURÁN  UBICADO 

EN SECAP (DURAN) 

1 FISCALIZACIÓN 423.013,10 423.013,10 100% - 0% - - - - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD PORTOVIEJO 

1 FISCALIZACIÓN 402.227,75 402.227,76 100% - 0% - - - - 368.239,51 
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UBICADO EN PLAN MASA CAMPUS 
DEL MILENIO 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO  

UBICADO EN CUTUGLAGUA (SUR) 

1 FISCALIZACIÓN 587.654,26 587.654,25 100% - 0% - - - - 537.997,47 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    QUITO  

UBICADO EN  SECAP (QUITO NORTE) 

1 FISCALIZACIÓN 337.633,78 337.633,78 100% - 0% - - - - - 

839900111 
FISCALIZACION DE OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 
OBRA 

FISCALIZACIÓN OBRA EXTENSIÓN 
DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD    
QUITO  UBICADO EN SECAP (QUITO 

IÑAQUITO) 

1 FISCALIZACIÓN - - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD 

QUITO UBICADO EN  YAVIRAK 

0 ESTUDIO - - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL DE TURISMO Y 
PATRIMONIO PROVINCIA DE 

PICHINCHA CIUDAD QUITO UBICADO 
EN SECAP (COLON) 

1 ESTUDIO 73.931,28 73.931,28 100% - 0% - - - - 73.931,28 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS CIUDAD SANTO 
DOMINGO UBICADO EN KASAMA 

1 ESTUDIO 150.456,17 150.456,17 100% - 0% - 150.456,17 - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
COTOPAXI CIUDAD LATACUNGA 

UBICADO EN TANICUCHI 

1 ESTUDIO 42.690,55 42.690,55 100% - 0% - 42.690,55 - - - 
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833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN TEXTIL Y CUERO PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD COTACACHI 

UBICADO EN COTACACHI 

1 ESTUDIO 42.560,00 42.560,00 100% - 0% - 42.560,00 - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD URCUQUI 

UBICADO EN YACHAY 

0 ESTUDIO #¡DIV/0! - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE LOJA 
CIUDAD LOJA UBICADO EN 

MINEDUC 

0 ESTUDIO #¡DIV/0! - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE LOJA 
CIUDAD VILCABAMBA UBICADO EN 

EX INIGER 

0 ESTUDIO #¡DIV/0! - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS CIUDAD LAGO AGRIO 

UBICADO EN MUSEO DEL PETRÓLEO 

0 ESTUDIO #¡DIV/0! - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS CIUDAD LIMONCOCHA 

UBICADO EN ISPEDIB 

0 ESTUDIO #¡DIV/0! - 100% - 0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD JARAMIJO 

UBICADO EN JARAMIJÓ 

1 ESTUDIO 49.964,88 49.964,88 100% - 0% - 49.964,88 - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 

ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD Manta UBICADO 

EN SECAP (MANTA ) 

0 ESTUDIO #¡DIV/0! - 100% - 0% - - - - - 
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833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN SERVICIOS PORTUARIOS 

PROVINCIA DE EL ORO CIUDAD 
MACHALA UBICADO EN APPB 

1 ESTUDIO 49.713,97 49.713,97 100% - 0% - 49.713,97 - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS 
RIOS CIUDAD QUEVEDO UBICADO 

EN MOCACHE 

1 ESTUDIO 49.641,60  100%  0% - 49.641,60 - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
BOLIVAR CIUDAD CHIMBO UBICADO 

EN CHIMBO 

1 ESTUDIO 60.666,90  100%  0% - - - 60.666,90 - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO CIUDAD RIOBAMBA 

UBICADO EN RIOBAMBA LA 
MATILDE 

1 ESTUDIO 45.277,36  100%  0% - - - 45.277,36 - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE AZUAY 
CIUDAD CUENCA UBICADO EN 

CUENCA 

1 ESTUDIO 66.454,52  100%  0% - - - 66.454,52 - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO 

UBICADO EN CUNCHIBAMBA 

1 ESTUDIO 73.931,28  100%  0% - - - 73.931,28 - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN CUERO Y 

CALZADO PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO 
UBICADO EN SECAP (AMBATO) 

1 ESTUDIO 73.931,28  100%  0% - - - - 73.931,28 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
ESMERALDAS CIUDAD ATACAMES 

UBICADO EN ATACAMES 

1 ESTUDIO 73.931,28  100%  0% - - - 73.931,28 - 
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833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO CIUDAD SUCUA 

UBICADO EN SUCUA 

0 ESTUDIO #¡DIV/0!  100%  0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL PROVINCIA DE 
ZAMORA CIUDAD EL PANGUI 

UBICADO EN EL PANGUI 

0 ESTUDIO #¡DIV/0!  100%  0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL  
UBICADO EN PLAN MASA APG 

1 ESTUDIO 75.760,38  100%  0% - - - 75.760,38 - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
GUAYAS CIUDAD DURÁN  UBICADO 

EN SECAP (DURAN) 

1 ESTUDIO 73.931,28  100%  0% - - - - 73.931,28 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD PORTOVIEJO 

UBICADO EN PLAN MASA CAMPUS 
DEL MILENIO 

0 ESTUDIO -  100%  0% - - - - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD QUITO  

UBICADO EN CUTUGLAGUA (SUR) 

1 ESTUDIO 75.760,38  100%  0% - - - 75.760,38 - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    QUITO  

UBICADO EN  SECAP (QUITO NORTE) 

1 ESTUDIO 73.931,28  100%  0% - - - - 73.931,28 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 

ESTUDIOS OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON ESPECIALIZACIÓN 

EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
ELECTRÓNICA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    QUITO  
UBICADO EN SECAP (QUITO 

IÑAQUITO) 

0 ESTUDIO -  100%  0% - - - - - 
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831390011 

SERVICIOS DE CONSULTORIA 
CIENTIFICA PRESTADOS POR 

MATEMATICOS, 
ESTADISTICOS, ETC. 

SERVICIO 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
ESPACIAL, REGISTRO TOPOGRAFICO 

Y ANALISIS ACTUAL DE 
EDIFICACIONES DE LAS EXTENSIONES 

DE LA ESPEA 

1 PLANO 1.344,00  100%  0% 1.344,00   - - 

831390011 

SERVICIOS DE CONSULTORIA 
CIENTIFICA PRESTADOS POR 

MATEMATICOS, 
ESTADISTICOS, ETC. 

SERVICIO 

CONSULTORÍA DE LEVANTAMIENTO 
DE LAS SECCIONES DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

ACTUAL DEL EDIFICIO DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CIENCIAS 
AMBIENTALES JOSÉ PERALTA EN LA 

CIUDAD DE AZOGUES EN DONDE 
FUNCIONARÁ UN INSTITUTO 

1 CONSULTORÍA 9.676,80  100%  0%   9.676,80 - - 

833110111 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES COMO 
PLANTAS COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O EDIFICIOS 

AGRICOLAS 

SERVICIO 
ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN PARA 

EL INSTITUTO TERRITORIAL EN LA 
CIUDAD DAULE PROVINCIA GUAYAS 

1 ESTUDIO 48.633,00  100%  0%  48.633,00  - - 

 
833130532 

SERVICIO DE CONSULTORIA 
DE DISEÑO DE SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCION 

DE GAS 

SERVICIO 

CONSULTORÍA DE DISEÑO DEL 
SISTEMA CENTRALIZADO DE GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA 
LOS TALLERES DE COCINA DEL 

INSTITUTO SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO EN LA CIUDAD DE 

QUITO. 

1 CONSULTORÍA 6.107,14  100%  0%    6.107,14 - 

833420615 

DISEÑO DE OBRAS CIVILES Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA EQUIPOS ELECTRICOS E 

INSTRUMENTOS} 

SERVICIO 

CONSULTORÍA DE DISEÑOS 
ESPACIALES E INGENIERÍAS 
ESPECIALIZADAS PARA LOS 

LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS 
CARRERAS DE TECNOLOGÍA 

AUDIOVISUAL, TECNOLOGÍA EN 
FOTOGRAFÍA Y TECNOLOGÍA EN 

RADIO, PARA EL INSTITUTO 
SECTORIAL DE TURISMO Y 

PATRIMONIO EN LA CIUDAD DE 
QUITO 

1 CONSULTORÍA 50.798,40  100%  0%    50.798,40 - 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL DE 

TURISMO Y PATRIMONIO PROVINCIA 
DE PICHINCHA CIUDAD QUITO 

UBICADO EN  YAVIRAK 

1 CONSTRUCCIÓN 8.526.849,30  100%  0% - 3.833.387,88 1.531.470,14 1.077.041,28 2.084.950,00 

541210022 
READECUACIÓN DE 

EDIFICACIONES ESCOLARES 
OBRA 

OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 

DE TURISMO Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD 

QUITO UBICADO EN SECAP (COLON) 

1 CONSTRUCCIÓN 2.464.000,00  100%  0% - - - - 1.567.104,00 
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servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
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541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL EN 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS CIUDAD SANTO 
DOMINGO UBICADO EN KASAMA 

1 CONSTRUCCIÓN 9.841.504,13  100%  0% - - 5.033.355,79 4.808.148,34 - 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE COTOPAXI CIUDAD 
LATACUNGA UBICADO EN 

TANICUCHI 

1 CONSTRUCCIÓN 7.120.164,79  100%  0% - - 5.512.450,62 1.607.714,17 - 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL CON 

ESPECIALIZACIÓN EN TEXTIL Y 
CUERO PROVINCIA DE IMBABURA 
CIUDAD COTACACHI UBICADO EN 

COTACACHI 

1 CONSTRUCCIÓN 7.477.140,05  100%  0% - - 2.469.166,44 5.007.973,61 - 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE IMBABURA CIUDAD 
URCUQUI UBICADO EN YACHAY 

1 CONSTRUCCIÓN 4.972.949,95  100%  0% - 4.972.949,95 - - - 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE LOJA 
CIUDAD LOJA UBICADO EN 

MINEDUC 

1 CONSTRUCCIÓN -  100%  0% - - - - - 

541210022 
READECUACIÓN DE 

EDIFICACIONES ESCOLARES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE LOJA CIUDAD 

VILCABAMBA UBICADO EN EX 
INIGER 

1 CONSTRUCCIÓN 318.176,77  100%  0% - - 318.176,77 - - 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LAGO AGRIO UBICADO EN MUSEO 

DEL PETRÓLEO 

1 CONSTRUCCIÓN 1.690.500,00  100%  0% - - - 598.500,00 1.092.000,00 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 

TERRITORIAL  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS CIUDAD LIMONCOCHA 

UBICADO EN ISPEDIB 

1 CONSTRUCCIÓN -  100%  0% - - - - - 

541290213 
MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

OBRA 

OBRA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL 
DE SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA PROVINCIA DE 
MANABI CIUDAD JARAMIJO 
UBICADO EN JARAMIJÓ 

1 CONSTRUCCIÓN      1.931.043,48  
           

1.931.043,48    
100% 

                                    
-      

0% 
                            
-      

                                 
-      

                                    
-      

        
1.931.043,48    

 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL DE 

SERVICIOS PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA PROVINCIA DE 

1 CONSTRUCCIÓN -  100%  0% - - - - - 
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MANABI CIUDAD Manta UBICADO 
EN SECAP (MANTA ) 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS 

PORTUARIOS PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA UBICADO EN 

APPB 

1 CONSTRUCCIÓN 9.861.135,74  100%  0% - - - 3.813.194,02 6.047.941,72 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SECTORIAL 

AGROPECUARIO PROVINCIA DE LOS 
RIOS CIUDAD QUEVEDO UBICADO 

EN MOCACHE 

1 CONSTRUCCIÓN 6.749.585,16  100%  0% - - - 2.609.991,23 4.139.593,92 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  

PROVINCIA DE BOLIVAR CIUDAD 
CHIMBO UBICADO EN CHIMBO 

1 CONSTRUCCIÓN 3.154.225,06  100%  0% - - - 1.116.713,22 2.037.511,84 

541290213 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 

DE UNIVERSIDADES 
OBRA 

OBRA INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TERRITORIAL  
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

CIUDAD RIOBAMBA UBICADO EN 
RIOBAMBA LA MATILDE 

1 CONSTRUCCIÓN 6.703.795,84  100%  0% - - - - 6.703.795,84 

       60.986.281,23  55.521.256,78  286.657,42 9.962.679,35 23.088.207,65 41.711.650,86 78.170.871,03 
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CÓDIGO 
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CPC 
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COMPRA  
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9290000132 SERVICIO DE 
CONSULTORÍA EN 
ENSEÑANZA 

SERVICIO SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
SEMINARIO-TALLER 
SOBRE EL SISTEMA DE 
FORMACIÓN DUAL, 
DIRIGIDO A RECTORES, 
VICERRECTORES, 
DOCENTES Y TUTORES DE 
LAS ENTIDADES 
RECEPTORAS DE LOS 
INSTITUTOS  DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR 

4  CAPACITACIÓN  

216.111,47 583.500,97 90% 64.833,44 10% 216.111,47 216.111,47 - - 648.334,41 

9290000132 SERVICIO DE 
CONSULTORÍA EN 
ENSEÑANZA 

SERVICIO SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
SEMINARIO-TALLER 
SOBRE FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON 
ENFOQUE DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES, DIRIGIDO A 
DOCENTES DE LOS 
INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR 

4  CAPACITACIÓN  

219.250,00 657.750,00 100% - 0% 224.250,00 219.250,00 -  657.750,00 

9290000122 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CAMBIO (TALENTO 
HUMANO) 

SERVICIO TRANSFERENCIA  
CONVENIO INEC, PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO  A LA 
FORMACIÓN DEL 
SISTEMA TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICA, 
APLICACIÓN DE LA 
ENCUESTA DE 
EMPLEABILIDAD 

5  CONVENIO  

1.344.000,00 5.376.000,00 100% - 0% 1.344.000,00 1.344.000,00 1.344.000,00  5.376.000,00 

9290000136 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
MALLA CURRICULAR 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
CARRERA. 

10  CONSULTORÍA  

78.345,12 548.415,84 70% 235.035,36 30%     783.451,20 

9290000136 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
MALLA CURRICULAR 

SERVICIO CONSULTORIA PARA LA 
IDENTIFICACION Y 
CREACION DE CUATRO 
NUEVAS CARRERAS 

4  CONSULTORÍA  

14.560,00 58.240,00 100% - 0%     58.240,00 
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TECNOLOGICAS DUALES 
LIGADAS A LOS 
SECTORES 

9290000136 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
MALLA CURRICULAR 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
MODERADOR Y 
SISTEMATIZADOR PARA 
LOS TALLERES DE 
CONOCIMIENTO Y 
DIÁLOGO REFERENTES A 
LOS REQUERIMIENTOS 
DE PROFESIONALES CON 
FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA DEL 
ECUADOR 

1  CONSULTORÍA  

26.880,00 26.880,00 100% - 0%     26.880,00 

9290000136 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
MALLA CURRICULAR 

SERVICIO "AMPLIACIÓN DE LA 
OFERTA ACADÉMICA A 
TRAVÉS DE LA CREACIÓN 
DE CARRERAS 
RELACIONADAS CON 
DIFERENTES ÁREAS 
PRIORIZADAS, SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y 
PRODUCTIVOS 

30  CONSULTORÍA  

14.675,35 440.260,47 100% - 0%     440.260,47 

837000212 SERVICIOS DE 
INVESTIGACION PARA 
OBTENER 
INFORMACION 
SOBRE LA OPINION 
PUBLICA CUESTIONES 
SOCIALES 

SERVICIO "ELABORACIÓN DE UN 
ANÁLISIS DE OFERTA 
ACADÉMICA, OFERTA Y 
DEMANDA LABORAL 
PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR A NIVEL 
TÉCNICO-TECNOLÓGICO 
EN LA ÁREAS DE ARTES Y 
RELACIONADAS CON 
ARTE" 

1  CONSULTORÍA  

45.920,00 45.920,00 100% - 0%     45.920,00 

452300062 LABORATORIO 
INTERACTIVO 
MULTIDISCPLINARIO 

SERVICIO DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE 
GESTIÓN ACADÉMICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LOS 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS 
SUPERIORES PÚBLICOS 
DEL ECUADOR 

1  PLATAFORMA  

1.531.745,90 1.531.745,90 100% - 0% 459.523,77    1.531.745,90 

9290000136 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
MALLA CURRICULAR 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA EL 
DESARROLLO DE 
ESTUDIOS DE 

25  CONSULTORÍA  

71.080,18 1.599.304,05 90% 177.700,45 10%     1.777.004,50 
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PERTINENCIA PARA EL 
REDISEÑO DE CARRERAS 

643220111 SERVICIOS DE 
ALQUILER DE 
AUTOMÓVILES 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOGÍSTICA 
PARA EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y EL PLAN DE 
GÉNERO 

4  LOGÍSTICA  

36.583,75 146.335,00 100% - 0% 29.008,00   - 146.335,00 

912200211 SUMINISTRO O 
APOYO PARA 
CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA 
TÉCNICAA 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA TALLER DE 
TRABAJO 

1  LOGÍSTICA  

5.292,26 5.292,26 100% - 0%     5.292,26 

9290000134 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
DISEÑO DE CURSOS 
EN ENSEÑANZA Y 
EDUCACION 

SERVICIO TALLER SITUACIÓN Y 
FUTURO DE LOS 
ISPEDIBS/SOCIALIZACIÓN 
Y VALIDACIÓN DE LA 
PROPUESTA CURRICULAR 
DE LA TECNOLOGÍA EN 
DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL (CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL). 

1  EVENTO  

1.848,00 1.848,00 100% - 0%     1.848,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO TALLER DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
OFERTA ACADÉMICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR 

1  EVENTO  

624,64 624,64 100% - 0%     624,64 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA LA SOCIALIZACIÓN 
A RECTORES Y 
TESOREROS SOBRE LA 
RECONVERSIÓN DE 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS 

1  LOGÍSTICA  

3.218,88 3.218,88 100% - 0%     3.218,88 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL 
CALZADO Y 
COMPONENTES DEL 
ECUADOR - FICCE. 

1  LOGÍSTICA  

698,88 698,88 100% - 0%     698,88 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL DESARROLLO DE 
TALLERES DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
OFERTA ACADÉMICA 
E IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE 

1  LOGÍSTICA  

3.136,00 3.136,00 100% - 0%     3.136,00 
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FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA. 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA TALLER CON 
RECTORES Y TESOREROS 
DE INSTITUTOS 
SUPERIORES TÉCNICOS, 
TECNOLÓGICOS DE 
ARTES, PEDAGÓGICOS Y 
CONSERVATORIOS 
SUPERIORES.  

1  LOGÍSTICA  

2.415,60 2.415,60 100% - 0%     2.415,60 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
VALIDACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 

1  LOGÍSTICA  

1.461,15 1.461,15 100% - 0%     1.461,15 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA TALLER CON 
RECTORES Y TESOREROS 
DE INSTITUTOS 
SUPERIORES TÉCNICOS, 
TECNOLÓGICOS DE 
ARTES PEDAGÓGICOS Y 
CONSERVATORIOS 
SUPERIORES. 

1  LOGÍSTICA  

3.205,65 3.205,65 100% - 0%     3.205,65 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA TALLER 
SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE CARRERA 
"TECNOLOGÍA EN 
DESARROLLO INFANTIL 
INTEGRAL" 

1  LOGÍSTICA  

92,72 92,72 100% - 0%     92,72 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA TALLER DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
OFERTA ACADÉMICA 
PERTINENTE EN EL 
SECTOR DEL MAR, 
ACUACULTURA Y PESCA 
EN INSTITUTOS 
TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS 
SUPERIORES PÚBLICOS 

1  LOGÍSTICA  

359,90 359,90 100% - 0%     359,90 
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9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER PARA 
REVISIÓN DE AVANCES 
DE LOS PLANES DE 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS 4 ISPEDIBS". 
SOLICITADO POR: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  LOGÍSTICA  

413,28 413,28 100% - 0%     413,28 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
DIRECTRICES PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE 
CONVENIOS DE 
INSTITUTOS Y 
CONSERVATORIOS 
SUPERIORES PÚBLICOS. 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  LOGÍSTICA  

322,56 322,56 100% - 0%     322,56 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGISTICA 
PARA LA FERIA LA 
EDUCACION DEL FUTURO 
ES HOY - QUITO 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACION TECNICA, 
TECNOLOGICA, ARTES, 
MUSICA Y PEDAGOGIA. 

1  LOGÍSTICA  

8.086,40 8.086,40 100% - 0%     8.086,40 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
SOCIALIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
PROCESOS DE LA 
SECRETARÍA DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  LOGÍSTICA  

5.906,43 5.906,43 100% - 0%     5.906,43 
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962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGISTICA 
DEL TALLER DE 
SOCIALIZACION DEL 
PROYECTO DE 
RECONVERSION DE LA 
EDUCACION SUPERIOR 
TECNICA Y TECNOLOGICA 
PUBLICA DEL ECUADOR Y 
LOS BENEFICIOS PARA 
LAS ENTIDADES 
RECEPTORES. SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACION TECNICA, 
TECNOLOGICA, ARTES, 
MUSICA Y PEDAGOGIA. 

1  LOGÍSTICA  

134,40 134,40 100% - 0%     134,40 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER 
"LINGÜÍSTICA, 
PEDAGOGÍA, DISEÑO 
CURRICULAR Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL". 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOG 

1  LOGÍSTICA  

630,00 630,00 100% - 0%     630,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
OPORTUNIDADES PARA 
EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

1  LOGÍSTICA  

280,00 280,00 100% - 0%     280,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
OPORTUNIDADES PARA 
EL SECTOR AGRÍCOLA Y 
DE ALIMENTOS 

1  LOGÍSTICA  

226,80 226,80 100% - 0%     226,80 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
ACTUALIZACIÓN, 
SOCIABILIZACIÓN Y 
OPERATIVIDAD DE 
CARRERA DE TÉCNICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD TAPS" 

1  LOGÍSTICA  

1.526,44 1.526,44 100% - 0%     1.526,44 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
OPORTUNIDADES PARA 
EL SECTOR DE LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 

1  LOGÍSTICA  

319,20 319,20 100% - 0%     319,20 
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962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
SOCIALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
RECTORES CON EL 
OBJETO DE SOCIALIZAR 
EL PROCEDIMIENTO DE 
PRESTACIÓN DE 
PROYECTOS DE NUEVAS 
CARRERAS ENVIADAS AL 
CES 

1  LOGÍSTICA  

560,00 560,00 100% - 0%     560,00 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
SOCIALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
RECTORES CON EL 
OBJETO DE SOCIALIZAR 
EL PROCEDIMIENTO DE 
PRESTACIÓN DE 
PROYECTOS DE NUEVAS 
CARRERAS ENVIADAS AL 
CES 

1  LOGÍSTICA  

660,80 660,80 100% - 0%     660,80 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PATA "TALLER DE 
OPORTUNIDADES PARA 
EL SECTOR DE 
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN 

1  LOGÍSTICA  

330,29 330,29 100% - 0%     330,29 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
CAPACITACIÓN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERATIVIDAD DE 
CARRERA DE 
TECNOLOGÍA EN 
DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL" 

1  LOGÍSTICA  

571,20 571,20 100% - 0%     571,20 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
SOCIALIZACIÓN DE 
AVANCES PARA 
CREACIÓN DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES. 

1  LOGÍSTICA  

134,40 134,40 100% - 0%     134,40 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER DE 
SOCIALIZACIÓN DE 
OFERTAS ACADÉMICAS 
PARA LOS ISPEDIBS" 

1  LOGÍSTICA  

549,00 549,00 100% - 0%     549,00 
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9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO  SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER MESA 
DE DIÁLOGO PARA 
CONSTRUIR 
LINEAMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN 
LOS ISPEDIBS 

1  LOGÍSTICA  

392,00 392,00 100% - 0%     392,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO  SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER MESA 
DE DIÁLOGO PARA 
CONSTRUIR 
LINEAMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN 
LOS ISPEDIBS II 

1  LOGÍSTICA  

616,22 616,22 100% - 0%     616,22 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER MESA 
DE DIÁLOGO PARA 
CONSTRUIR 
LINEAMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN 
LOS ISPEDIBS" 

1  LOGÍSTICA  

560,00 560,00 100% - 0%     560,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO  SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER 
METODOLÓGICO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE LA 
CARRERA TÉCNICO 
SUPERIOR EN 
SEGURIDAD CIUDADANA 
Y ORDEN PÚBLICO 

1  LOGÍSTICA  

341,04 341,04 100% - 0%     341,04 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN CON LAS 
EMPRESAS AGREMIADAS 
A AESOFT 

1  LOGÍSTICA  

274,40 274,40 100% - 0%     274,40 
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9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO  SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER DE 
CAPACITACIÓN A 
RECTORES DE LOS 
INSTITUTOS SUPERIORES 
TECNOLÓGICOS PARA LA 
SOCIALIZACIÓN DE 
PROCESOS DE 
NIVELACIÓN 
EMBLEMÁTICA Y 
ACERCAMIENTO CON 
EMPRESAS 
FORMADORAS 

1  LOGÍSTICA  

224,00 224,00 100% - 0%     224,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIOS DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER CON EL 
DIRECTORIO DE ASEACI Y 
CON EMPRESAS 
AGREMIADAS 
INTERESADAS EN 
FORMAR PARTE DEL 
PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN 

1  LOGÍSTICA  

114,80 114,80 100% - 0%     114,80 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER 
"CAPACITACIÓN A 
DOCENTES Y TUTORES 
EMPRESARIALES DE 
CARRERAS TÉCNICAS Y 
TECNOLÓGICAS DUALES 
PARA INSTITUTOS 
SUPERIORES 
TECNOLÓGICOS 

1  LOGÍSTICA  

4.728,86 4.728,86 100% - 0%     4.728,86 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO  SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL EVENTO FERIA 
EN DAULE "LA 
EDUCACIÓN DEL FUTURO 
ES HOY 

1  LOGÍSTICA  

7.616,00 7.616,00 100% - 0%     7.616,00 

9290000121 CAPACITACION EN 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

SERVICIO  SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL "TALLER 
ELABORACIÓN DE LOS 
PLANOS DE 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS ISPEDIBS". 

1  LOGÍSTICA  

624,96 624,96 100% - 0%     624,96 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL TALLER 
SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
RECONVERSIÓN Y 
FOMENTO DEL TALENTO 
HUMANO PARA EL 

1  LOGÍSTICA  

282,24 282,24 100% - 0%     282,24 
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SECTOR PRODUCTIVO DE 
MANABÍ. 

873900011 INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

SERVICIO SERVICIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE 
DATOS, PROVISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
NORMAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN EL SEXTO 
PISO DEL EDIFICIO LA 
PRADERA II  

1  CABLEADO  

6.168,48 6.168,48 100% - 0%     6.168,48 

316000011 VENTANAS, PUERTAS, 
VIDRIERAS Y SU 
MARCOS, 
CONTRAMARCOS, 
PARA EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 

BIEN SERVICIO DE 
COLOCACIÓN DE UN 
MODULAR Y PUERTA DE 
ACCESO PARA EL BAÑO 
DE UNA DE LAS OFICINAS 
DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN.  

1  VENTANA  

655,20 655,20 100% - 0%     655,20 

731120012 SERVICIOS DE 
ALQUILER  

SERVICIO ARRENDAMIENTO DE LAS 
OFICINAS UBICADAS EN 
EL SEXTO PISO DEL 
EDIFICIO 
PRADERA 2, 

1  ARRIENDO  

2.689,80 2.689,80 100% - 0%     2.689,80 

836900513 PUBLICIDAD EN 
ARTICULOS 
TRANSPORTABLES  

SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIÓN 
DE 24000 TRÍPTICOS Y 3 
ROLL UPS SOBRE EL 
PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR Y 
LA NUEVA OFERTA 
ACADÉMICA A 
IMPLEMENTAR EN LOS 
INSTITUTOS. 

1  IMPRESIÓN  

517,44 517,44 100% - 0%     517,44 

319130113 PAPELERÍA BIEN MATERIALES DE OFICINA 
PARA EL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN 

1  MATERIAL  

138,00 138,00 100% - 0%     138,00 

38912013912 TONER PARA EQUIPO 
MULTIFUNCION  

BIEN ADQUISICIÓN DE 8 
CARTUCHOS DE TODOS 
LOS COLORES PARA EL 
PLOTTER HP DESIGNJEF 
T1300 DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN  

8  MATERIAL  

73,92 591,36 100% - 0%     591,36 
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831110212 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN 
PLANIFICACION 
REGIONAL Y ESTADO 
SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO CONTRATACIÓN POR 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
DISEÑAR PROPUESTAS, 
MODELOS Y 
HERRAMIENTAS 
TÉCNICAS SOBRE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
APRENDIZAJE DUAL 
ADOPTADO A LA 
REALIDAD ECUATORIANA 
Y QUE DESARROLLE 
CONCEPTOS 
METODOLÓGICOS Y 
PRÁCTICO PARA 
IMPLEMENTAR EL 
MODELO EN LOS 
INSTITUTOS SUPERIORES 
PÚBLICOS A 
RECONVERTIRSE (Mario 
Eckardt) 

1  HERRAMIENTAS 
TÉCNICA  

8.144,63 8.144,63 100% - 0%     8.144,63 

839900014 SERVICIOS DE 
DELINEACION DE 
PLANOS E 
ILUSTRACIONES DE 
EDIFICIOS 

SERVICIO ELABORACIÓN DE 
RECORRIDOS VIRTUALES 
PARA LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR A 
RECONVERTIRSE, 
UBICADOS EN LAS 
PROVINCIAS DE: SANTO 
DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS, COTOPAXI E 
IMBABURA.  

1  PLANO  

4.335,99 4.335,99 100% - 0%     4.335,99 

839100012 TRADUCCIÓN DE 
TEXTOS GENERAL Y 
ESPECIALIZADA 
(TRADUCCIÓN DE 
TEXTOS TANTO 
PEQUEÑOS TALES 
COMO 
CERTIFICADOS) 

SERVICIO SERVICIO DE 
TRADUCCIÓN 
SIMULTÁNEA INGLÉS-
ESPAÑOL PARA EL 
TALLER DE TRABAJO CON 
DELEGADOS DE LA 
MISIÓN DEL BANCO 
EUROPEO DE 
INVERSIONES Y 
AUTORIDADES DE LA 
SENESCYT 

1  TRADUCCIÓN  

3.232,32 3.232,32 100% - 0%     3.232,32 
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834100012 READECUACION DE 
OFICINAS 

SERVICIO SERVICIO DE 
READECUACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE LA 
SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 
UBICADAS EN LA 
WHYMPER Y ALPALLANA, 
EDIFICIO DELFOS, 
PRIMER PISO. SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  READECUACIÓN  

5.926,34 5.926,34 100% - 0%     5.926,34 

282690911 OTROS ARTÍCULOS 
DE TOCADO N.C.P. 
EXCEPTO LOS DE 
CAUCHO O 
MATERIALES 
PLÁSTICOS, CASCOS 
DE SEGURIDAD Y 
ARTÍCULOS DE 
TOCADO ASBESTO 

BIEN ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PARA EL 
PERSONAL TÉCNICO DEL 
PROYECTO. 

1  EQUIPO  

763,22 763,22 100% - 0%     763,22 

4325200111 SELLOS MECANICOS BIEN ADQUISICIÓN DE 9 
SELLOS PARA OFICINA 
PARA EL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN 

1  SELLO  

144,89 144,89 100% - 0%     144,89 

4315100117 CABLE DE 
DISTRIBUCIÓN 

BIEN ADQUISICION DE CABLE 
ELECTRICO PARA 
REPOSICION DE 
ALIMENTADORES DE 
FUERZA DEL EX 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONE 
GERONTOLOGICAS, 
INGER, UBICADO EN 
VILCABAMBA 

1  CABLEADO  

3.945,73 3.945,73 100% - 0%     3.945,73 

481100041 EQUIPOS DE 
GEOREFERENCIACIÓN 

BIEN ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
PARA LA TOMA DE 
DATOS GEO 
REFERENCIALES Y 
MEDICIONES DE LA 
SUPERFICIE DE LOS 
PREDIOS DONDE SE 
TIENE PREVISTO LA 
REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

1  EQUIPO  

721,95 721,95 100% - 0%     721,95 
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CONTEMPLADOS 
DENTRO DEL PROYECTO 

831130112 CONSULTORIA PARA 
PLAN DE CARRERA Y 
DESARROLO 
PROFESIONAL 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
ANALISTAS DE 
ARTICULACIÓN DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA CON EL 
SECTOR PRODUCTIVO 

16  SERVICIO 
PROFESIONAL  

12.729,22 203.667,52 100% - 0% 90.101,76 7.508,48  - 203.667,52 

831130112 CONSULTORIA PARA 
PLAN DE CARRERA Y 
DESARROLO 
PROFESIONAL 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
ANALISTAS DE 
EVALUACIÓN DE 
GESTIÓN ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIVA EN  LA  
FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA 

16  SERVICIO 
PROFESIONAL  

12.729,22 203.667,52 100% - 0% 90.101,76 7.508,48  - 203.667,52 

831900111 SERVICIOS DE 
GESTION DE 
PROYECTOS QUE 
PUEDEN INCLUIR LA  
PRESUPUESTACION 
CONTABILIDAD Y EL 
CONTROL DE LA 
ADQUISICION, 
PLANIFICACION 
CRONOLOGICA Y 
OTRAS CONDICIONES 
OPERACIONALES 
COORDINACION DE 
LA LABOR DE LOS 
SUBCONTRATISTAS 
INSPECCION Y 
CONTROL DE   CAL 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
ESPECIALISTA 
FINANCIERO 

6  SERVICIO 
PROFESIONAL  

23.967,30 116.466,84 100% - 0% 27.336,96 27.336,96 29.615,04 - 116.466,84 

831110121 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
ESPECIALISTA EN 
ADQUISICIONES LOCALES 
E INTERNACIONALES 

6  SERVICIO 
PROFESIONAL  

20.963,76 98.445,60 100% - 0% 27.540,36 27.336,96 11.390,40 - 98.445,60 

831310012 ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL EN 
SALVAGUARDAS 
AMBIENTALES 

6  SERVICIO 
PROFESIONAL  

16.661,60 80.992,32 100% - 0% 19.118,48 18.977,28 20.558,72 - 80.992,32 
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831110212 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN 
PLANIFICACION 
REGIONAL Y ESTADO 
SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
ANALISTA DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE IMPACTOS 
DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA EN 
COMUNIDADES DE 
PUEBLOS INDÍGENAS Y 
NACIONALIDADES 

4  SERVICIO 
PROFESIONAL  

12.301,84 49.207,36 100% - 0% 22.693,04 - - - 49.207,36 

831110121 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL DE 
ADQUISICIONES 
INTERNACIONALES 

2  SERVICIO 
PROFESIONAL  

8.290,08 16.580,16 100% - 0% 5.526,72 - - - 16.580,16 

831110121 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL PARA 
INFRAESTRUCTURA 

2  SERVICIO 
PROFESIONAL  

12.849,20 25.698,40 100% - 0% 9.629,84 - - - 25.698,40 

832110011 SERVICIOS DE 
ASISTENCIA, 
ASESORAMIENTO Y 
CONSEJO SOBRE 
CUESTIONES 
ARQUITECTONICAS Y 
AFINES 

SERVICIO DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO E 
INFOGRAFÍA 

1  DISEÑO  

2.054,28 2.054,28 100% - 0% - - - - 2.054,28 

N/A 0 BIEN ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA EL 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LA 
OFICINA READECUADA 
EN EL PRIMER PISO DEL 
EDIFICIO DELFOS 
UBICADO EN LA 
ALPALLANA Y WHYMPER, 
PARA EL EQUIPO DEL 
PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN DE 
INSTITUTOS 

1  MATERIAL  

5.965,10 5.965,10 100% - 0%     5.965,10 

831110212 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN 
PLANIFICACION 
REGIONAL Y ESTADO 
SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO Contratación de servicios 
de traducción simultánea 
para talleres de trabajo 

1  SERVICIO 
PROFESIONAL  

2.418,51 2.418,51 100% - 0%     2.418,51 

N/A 0 SERVICIO Servicios de transporte 
logística e instalación de 
equipos para los 
institutos técnicos y 
tecnológicos en las 
ciudades de Latacunga, 

1  LOGÍSTICA  

25.000,00 25.000,00 100% - 0%     25.000,00 
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Santo Domingo, 
Cotacachi, Nueva Loja y 
Vilcabamba 

9290000132 SERVICIO DE 
CONSULTORÍA EN 
ENSEÑANZA 

SERVICIO SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS REQUERIDAS 
PARA EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE 
GESTIÓN ACADÉMICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LOS 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS 
SUPERIORES PÚBLICOS 
DEL ECUADOR 

1  CONSULTORÍA  

90.000,00 90.000,00 100% - 0%     90.000,00 

323000011 PERIÓDICOS, DIARIOS SERVICIO SERVICIOS DE 
PUBLICACIÓN EN 
MEDIOS IMPRESOS DE 
INFORMACIÓN LOCAL Y 
NACIONAL 

1  PUBLICACIÓN  

2.188,80 2.188,80 100% - 0%     2.188,80 

839900213 PERITAJE DE 
CONDICIÓN Y 
AVALÚO DE 
MAQUINARIA 

SERVICIO PERITAJE TÉCNICO PARA 
EL EQUIPAMIENTO 
ADQUIRIDO E 
INSTALADO EN LOS 
INSTITUTOS CON 
RECURSOS 
PROVENIENTES DEL BM 

7  PERITAJE  

29.510,49 206.573,40 100% - 0% 93.943,48 - -  206.573,40 

822110112 AUDITORÍA INTERNA SERVICIO AUDITORÍA FINANCIERA 
DE LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIÓN 
EJECUTADOS CON 
RECURSOS 
PROVENIENTES DEL BM 

70  SERVICIO 
PROFESIONAL  

1.600,00 11.200,00 10% 100.800,00 90% 44.800,00 - 67.200,00  112.000,00 

2716001123 SOBRECARPA EN 
LONA DE NYLON 

BIEN COMPRA DE UNA LONA 
PARA EVENTOS.  

1  LONA  
1.792,00 1.792,00 100% - 0%     1.792,00 

836900513 PUBLICIDAD EN 
ARTICULOS 
TRANSPORTABLES  

SERVICIO ELABORACIÓN DE 
MATERIAL PUBLICITARIO 
PARA CAPACITACIÓN Y 
ACTIVIDADES CON 
RECTORES Y TESOREROS 
DE INSTITUTOS.  

1  MATERIAL  

5.192,32 5.192,32 100% - 0%     5.192,32 
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836200012 SERVICIOS 
RELACIONADOS CON 
LA SOLICITUD DE 
ESPACIO O TIEMPO 
PARA AVISOS DE 
PUBLICIDAD EN 
PERIÓDICOS 

SERVICIO PUBLICACIÓN EN 
MEDIOS DE PRENSA 
ESCRITA DE 
CIRCULACIÓN LOCAL 
PARA CONVOCAR 
PERSONAL (RECTORES Y 
COLECTORES) PARA 
INSTITUTOS TÉCNICOS, 
TECNOLÓGICOS, DE 
ARTES, PEDAGÓGICOS Y 
CONSERVATORIOS 
SUPERIORES. 

1  PUBLICACIÓN  

5.287,35 5.287,35 100% - 0%     5.287,35 

836200012 SERVICIOS 
RELACIONADOS CON 
LA SOLICITUD DE 
ESPACIO O TIEMPO 
PARA AVISOS DE 
PUBLICIDAD EN 
PERIÓDICOS 

SERVICIO PUBLICAR EN ANUNCIO 
DE PRENSA ESCRITA 
PARA CONVOCAR A 
DOCENTES 

1  PUBLICACIÓN  

5.183,43 5.183,43 100% - 0%     5.183,43 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO CONTRATAR EL ESPACIO 
PARA LA DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES EN EL 
EVENTO EXPO 
ALEMANIA 

1  DIFUSIÓN  

24.268,16 24.268,16 100% - 0%     24.268,16 

836200012 SERVICIOS 
RELACIONADOS CON 
LA SOLICITUD DE 
ESPACIO O TIEMPO 
PARA AVISOS DE 
PUBLICIDAD EN 
PERIÓDICOS 

SERVICIO PUBLICACIÓN DE 
ANUNCIOS DE PRENSA 
ESCRITA CON EL FIN DE 
CONVOCAR A RECTORES 
Y TESOREROS A QUE 
PARTICIPEN EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA FORMAR PARTE DE 
LOS INSTITUTOS 

1  PUBLICACIÓN  

5.188,48 3.631,94 70% 1.556,54 30%     5.188,48 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

SERVICIO SERVICIO DE LOGÍSTICA 
PARA EL EVENTO 
"INAUGURACIÓN DEL 
PRIMER CICLO 
ACADÉMICO EN LAS 
NUEVAS INSTALACIONES 
DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR 
ALOASI. SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  LOGÍSTICA  

8.131,59 8.131,59 100% - 0%     8.131,59 

836100012 VIDEO PUBLICITARIO SERVICIO SERVICIOS DE REEDICIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DEL 
VIDEO TESTIMONIAL DE 

1  DIFUSIÓN  

2.520,00 2.520,00 100% - 0%     2.520,00 



  

187 

 

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

LAS CARRERAS TÉCNICAS 
Y TECNOLÓGICAS 

836900513 PUBLICIDAD EN 
ARTICULOS 
TRANSPORTABLES  

SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIÓN 
MATERIAL EL PROYECTO 
DE RECONVERSIÓN 

1  IMPRESIÓN  

5.644,80 5.644,80 100% - 0%     5.644,80 

839900014 SERVICIOS DE 
DELINEACION DE 
PLANOS E 
ILUSTRACIONES DE 
EDIFICIOS 

SERVICIO ACTUALIZACIÓN DE 
IMAGENES 3D Y 
RECORRIDO VIRTUAL DEL 
PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICOMODELO 
ESTANDAR PARA LOS 
INSTITUTOS A 
RECONVERTIRSE 

1  IMPRESIÓN  

2.284,80 2.284,80 100% - 0%     2.284,80 

836900513 PUBLICIDAD EN 
ARTICULOS 
TRANSPORTABLES  

SERVICIO ADQUISICIÓN DE 20000 
DÍPTICOS SOBRE EL 
PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN Y LA 
NUEVA OFERTA 
ACADÉMICA A 
IMPLEMENTARSE EN LOS 
INSTITUTOS 

2.000  IMPRESIÓN  

2,91 5.824,00 100% - 0%     5.824,00 

962200561 SERVICIOS DE 
PRODUCCION DE 
EVENTOS 

BIEN ALQUILER DE UN 
ESPACIO CON 
MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO EN LA 
FERIA MUEBLE HOGAR 
2014, A REALIZARSE EN 
EL CENTRO DE 
EXPOSICIONES QUITO 
DEL 04 AL 13 DE ABRIL 
2014 

1  ARRIENDO  

5.000,00 5.000,00 100% - 0%     5.000,00 

836100021 CONFECCION DE 
VALLAS 
PUBLICITARIAS, 
INCLUYE ROTULOS, 
VALLAS, 
GIGANTOGRAFIAS, 
ETC 

BIEN ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UNA 
VALLA PUBLICITARIA 
PARA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR 
COTACACHI ZONAL 1 Y 2. 

1  VALLA  

1.250,00 500,00 40% 750,00 60%     1.250,00 

836100011 SERVICIOS DE 
PLANIFICACION, 
CREACION Y 
EJECUCION DE LA 
TOTALIDAD O DE 
PARTE DE LAS 
CAMPANAS DE 
PUBLICIDAD, 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 
COMUNICACIONALES 
PARA INCENTIVO DE LA 
DEMANDA DE 
FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA 

4  PUBLICACIÓN  

859.136,16 1.076.385,86 40% 1.614.578,79 60% 370.000,00 745.580,00 454.224,65 - 2.690.964,65 
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INCLUIDA LA 
SELECCION DE LOS 
MEDIOS DE 
INFORMACION QUE 
SE VAN A UTILIZAR, 
EL DISENO DE 
ANUNCIOS, 
ILUSTRACIONES, 
CARTELES, ETC., 
CONFECCION DE 
GUIONE 

831110212 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN 
PLANIFICACION 
REGIONAL Y ESTADO 
SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE 
CONTRATO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
ZAPATER CARDOSO 
ANTONIO JOSE 

1  SERVICIO 
PROFESIONAL  

2.432,64 973,06 40% 1.459,58 60%     2.432,64 

831110212 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN 
PLANIFICACION 
REGIONAL Y ESTADO 
SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE 
CONTRATO CIVIL DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES AL 
SEÑOR ACUÑA 
REGALADO CARLOS 
OSWALDO 

2  SERVICIO 
PROFESIONAL  

1.581,44 1.265,15 40% 1.897,73 60%     3.162,88 

831110212 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN 
PLANIFICACION 
REGIONAL Y ESTADO 
SOCIO ECONOMICO 

SERVICIO  CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE 
CONTRATO CIVIL DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES AL 
SEÑOR NARVAEZ 
BOLAÑOS EDWIN 
ARMANDO 

2  SERVICIO 
PROFESIONAL  

3.588,48 2.870,78 40% 4.306,18 60%     7.176,96 

9290000132 SERVICIO DE 
CONSULTORÍA EN 
ENSEÑANZA 

SERVICIO "EVALUACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE EQUIPOS, 
MÁQUINAS, 
HERRAMIENTAS, 
MOBILIARIO Y DEMÁS 
COMPONENTES EN 
AULAS, TALLERES Y 
LABORATORIOS A SER 
IMPLEMENTADOS EN 
LOS INSTITUTOS 
TÉCNICOS Y 
TECNOLÓGICOS" 

1  HERRAMIENTAS 
TÉCNICA  

9.384,48 3.753,79 40% 5.630,69 60%     9.384,48 
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9290000132 SERVICIO DE 
CONSULTORÍA EN 
ENSEÑANZA 

SERVICIO CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
 PARA EL DISEÑO DE 
GUÍAS  DE PRÁCTICAS, 
EJERCICIOS Y 
ACTIVIDADES  PARA 
 LABORATORIOS Y 
TALLERES DE LOS 
INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
PÚBLICOS 
 PERTENECIENTES AL 
PROYECTO 
RECONVERSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
 TECNOLÓGICA 
SUPERIOR PÚBLICA DEL 
ECUADOR. 

1  HERRAMIENTAS 
TÉCNICA  

599.079,06 239.631,62 40% 359.447,44 60%     599.079,06 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN  
YAVIRAK 

1  EQUIPO  

2.843.070,48 1.137.228,19 40% 1.705.842,29 60% -    2.843.070,48 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

1  EQUIPO  

1.830.648,48 732.259,39 40% 1.098.389,09 60% 915.324,24    1.830.648,48 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL EN LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS CIUDAD 
SANTO DOMINGO 
UBICADO EN KASAMA 

1  EQUIPO  

2.303.541,52 921.416,61 40% 1.382.124,91 60% -    2.303.541,52 
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435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE COTOPAXI CIUDAD 
LATACUNGA UBICADO 
EN TANICUCHI 

1  EQUIPO  

3.028.738,23 1.211.495,29 40% 1.817.242,94 60% -    3.028.738,23 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
TEXTIL Y CUERO 
PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD 
COTACACHI UBICADO EN 
COTACACHI 

1  EQUIPO  

2.779.309,49 1.111.723,80 40% 1.667.585,69 60% -    2.779.309,49 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE IMBABURA CIUDAD 
URCUQUI UBICADO EN 
YACHAY 

0  EQUIPO  

#¡DIV/0! - 40% - 60% -    - 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD LOJA 
UBICADO EN MINEDUC 

0  EQUIPO  

#¡DIV/0! - 40% - 60% -    - 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD 
VILCABAMBA UBICADO 
EN EX INIGER 

1  EQUIPO  

375.184,34 150.073,73 40% 225.110,60 60% -    375.184,33 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LAGO AGRIO UBICADO 
EN MUSEO DEL 
PETRÓLEO 

1  EQUIPO  

4.939.986,29 1.975.994,52 40% 2.963.991,77 60% -    4.939.986,29 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

0  EQUIPO  

#¡DIV/0! - 40% - 60% -    - 
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TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LIMONCOCHA UBICADO 
EN ISPEDIB 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD JARAMIJO 
UBICADO EN JARAMIJÓ 

1  EQUIPO  

2.125.550,02 850.220,01 40% 1.275.330,01 60% -    2.125.550,02 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD Manta UBICADO 
EN SECAP (MANTA ) 

1  EQUIPO  

4.381.113,03 1.752.445,21 40% 2.628.667,82 60% -    4.381.113,03 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA 
UBICADO EN APPB 

1  EQUIPO  

6.054.421,51 2.421.768,60 40% 3.632.652,91 60% -    6.054.421,51 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL 
AGROPECUARIO 
PROVINCIA DE LOS RIOS 
CIUDAD QUEVEDO 
UBICADO EN MOCACHE 

1  EQUIPO  

1.626.615,74 650.646,30 40% 975.969,44 60% -    1.626.615,74 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE BOLIVAR CIUDAD 
CHIMBO UBICADO EN 
CHIMBO 

1  EQUIPO  

2.070.304,73 828.121,90 40% 1.242.182,84 60% -    2.070.304,74 



  

192 

 

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 
CIUDAD RIOBAMBA 
UBICADO EN RIOBAMBA 
LA MATILDE 

1  EQUIPO  

2.190.332,21 876.132,88 40% 1.314.199,33 60% -    2.190.332,21 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE AZUAY CIUDAD 
CUENCA UBICADO EN 
CUENCA 

1  EQUIPO  

5.253.310,51 2.101.324,20 40% 3.151.986,31 60% -    5.253.310,51 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE TUNGURAHUA 
CIUDAD AMBATO 
UBICADO EN 
CUNCHIBAMBA 

1  EQUIPO  

3.317.932,20 1.327.172,88 40% 1.990.759,32 60% -    3.317.932,20 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE 
TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
CUERO Y CALZADO 
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN 
SECAP (AMBATO)  

1  EQUIPO  

5.387.973,99 2.155.189,60 40% 3.232.784,39 60% 5.387.973,99    5.387.973,99 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE ESMERALDAS CIUDAD 
ATACAMES UBICADO EN 
ATACAMES 

1  EQUIPO  

3.490.304,24 1.396.121,70 40% 2.094.182,54 60% -    3.490.304,24 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO 
CIUDAD SUCUA UBICADO 
EN SUCUA 

1  EQUIPO  

2.896.103,76 1.158.441,50 40% 1.737.662,26 60% -    2.896.103,76 
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435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE ZAMORA CIUDAD EL 
PANGUI UBICADO EN EL 
PANGUI 

1  EQUIPO  

1.413.875,25 565.550,10 40% 848.325,15 60% -    1.413.875,25 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE GUAYAS CIUDAD 
GUAYAQUIL  UBICADO 
EN PLAN MASA APG 

1  EQUIPO  

6.092.965,61 2.437.186,24 40% 3.655.779,37 60% 3.046.482,80    6.092.965,61 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE GUAYAS CIUDAD 
DURÁN  UBICADO EN 
SECAP (DURAN) 

1  EQUIPO  

6.497.604,42 2.599.041,77 40% 3.898.562,65 60% 6.497.604,42    6.497.604,42 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE MANABI CIUDAD 
PORTOVIEJO UBICADO 
EN PLAN MASA CAMPUS 
DEL MILENIO 

1  EQUIPO  

4.162.798,06 1.665.119,22 40% 2.497.678,84 60% 2.081.399,03    4.162.798,06 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE PICHINCHA CIUDAD 
QUITO  UBICADO EN 
CUTUGLAGUA (SUR) 

1  EQUIPO  

7.167.195,10 2.866.878,04 40% 4.300.317,06 60% 3.583.597,55    7.167.195,10 

435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    
QUITO  UBICADO EN  
SECAP (QUITO NORTE) 

1  EQUIPO  

3.331.290,65 1.332.516,26 40% 1.998.774,39 60% 3.331.290,65    3.331.290,65 
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435500012 MÁQUINAS 
TRANSPORTADORAS 

BIEN EQUIPAMIENTO 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    
QUITO  UBICADO EN 
SECAP (QUITO 
IÑAQUITO) 

1  EQUIPO  

493.491,94 197.396,78 40% 296.095,16 60% 493.491,94    493.491,94 

979900814 ROTULACION PARA 
EDIFICIOS 

BIEN ADQUISICION E 
INSTALACION DE 
ROTULACION Y 
SEÑALETICA 
INFORMATIVA 
CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA ETAPA DEL 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR 
ALOASI. 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACION TECNICA, 
TECNOLOGICA, ARTES, 
MUSICA Y PEDAGOGIA 

1  SEÑALETICA  

6.518,40 2.607,36 40% 3.911,04 60%     6.518,40 

979900814 ROTULACION PARA 
EDIFICIOS 

BIEN ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
ROTULACIÓN Y 
SEÑALÉTICA EN LAS 
INSTALACIONES 
READECUADAS DONDE 
FUNCIONARÁ EL 
CAMPUS DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE LOJA, 
UBICADO EN LA 
PARROQUIA DE 
VILCABAMBA, CANTÓN Y 
PROVINCIA DE LOJA. 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  SEÑALETICA  

5.000,12 2.000,05 40% 3.000,07 60%     5.000,12 
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323000011 PERIÓDICOS, DIARIOS SERVICIO PUBLICACIÓN EN UN 
DIARIO DE CIRCULACIÓN 
NACIONAL DEL 
EXTRACTO DE LA 
RESOLUCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE 
UTILIDAD PÚBLICA NRO. 
2015-001, RESUELTA POR 
LA SENESCYT DEL PREDIO 
EXPROPIADO EN LA 
CIUDAD DE COTACACHI, 
PROVINCIA DE 
IMBABURA, BIEN 
INMUEBLE QUE SERÁ 
DESTINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA, ARTES, 
MÚSICA Y PEDAGOGÍA 

1  PUBLICACIÓN  

1.599,36 639,74 40% 959,62 60%     1.599,36 

N/A 0 SERVICIO APROBACION DE PLANOS 
DEL PROYECTO 
INSTITULO 
TECNOLOGICO SUPERIOR 
TIPO B, 
EN SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS. 
SOLICITA: 
SUBSECRETARIO DE 
FORMACION TECNICA, 
TECNOLOGICA, ARTES, 
MUSICA Y PEDAGOGIA. 

1  PLANO  

809,27 323,71 40% 485,56 60%     809,27 

N/A 0 SERVICIO APROBACIÓN DEL 
ESTUDIO DEL SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS POR 
PARTE DEL CUERPO DE 
BOMBEROS COTACACHI, 
RAZÓN POR LA CUAL ES 
NECESARIA LA 
APROBACIÓN DE PLANOS 
DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
COTACACHI. 

1  ESTUDIO  

4.735,16 1.894,06 40% 2.841,10 60%     4.735,16 

N/A 0 SERVICIO PROBACIÓN DE PLANOS 
HIDROSANITARIOS DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO DE SANTO 
DOMINGO. 

1  PLANO  

2.430,69 972,28 40% 1.458,41 60%     2.430,69 
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N/A 0 SERVICIO POR APROBACIÓN DE 
PLANOS DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
COTACACHI COMO 
PARTE DEL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA SUPERIOR 
PÚBLICA DEL ECUADOR. 

1  PLANO  

3.286,10 3.286,10 100% - 0%     3.286,10 

N/A 0 SERVICIO DERECHOS NOTARIALES, 
ESCRITURA PÚBLICA DE 
DONACIÓN EN LA 
NOTARÍA PRIMERA DEL 
CANTÓN GUAMOTE, DEL 
LOTE 1-B, UBICADO EN EL 
SECTOR HACIENDA 
TOTORILLAS, PARROQUIA 
DE GUAMOTE, CANTÓN 
GUAMOTE, PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO, DE 
TRES HECTÁREAS 
DESMEMBRADAS DEL 
INMUEBLE UBICADO EN 
LA GRANJA TOTORILLAS, 
CUYOS LINDEROS SON: 
NORTE: COMUNA 
COCHOLOMA 
TOTORILLAS; SUR: 
CAMINO PÚBLICO, 
COMUNA TOTORILLAS 
CHAUSAN; ESTE: 
COMUNA TOTORILLAS 
CHAUSAN; OESTE: LOTE 
1-A, DONADO POR EL 
CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUAMOTE 

1  TRÁMITE  

99,12 99,12 100% - 0%     99,12 

N/A 0 SERVICIO DERECHOS NOTARIALES 
DE LAS ESCRITURAS 
PÚBLICAS DEL BIEN 
INMUEBLE QUE TIENE 
UN ÁREA DE 46.277,00 
M2, UBICADO EN EL 
CANTÓN CUENCA, 
PROVINCIA DEL AZUAY. 

1  TRÁMITE  

7.950,60 7.950,60 100% - 0%     7.950,60 
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N/A 0 SERVICIO PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
ESCRITURA DEL TERCER 
PREDIO DONADO POR EL 
GAD DE COTACACHI, 
UBICADO EN EL SECTOR 
SAN TEODORO, 
PARROQUIA SAN 
FRANCISCO, CANTÓN 
COTACACHI, PROVINCIA 
DE IMBABURA, DE UN 
ÁREA DE 7.339,79 M2 

1  TRÁMITE  

138,77 -  138,77 100%     138,77 

N/A 0 SERVICIO INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN 
CUENCA DE LA 
ESCRITURA DEL BIEN 
INMUEBLE QUE TIENE 
UN ÁREA DE 46.277,00 
M2, UBICADO EN EL 
CANTÓN CUENCA, 
PROVINCIA DEL AZUAY. 

1  TRÁMITE  

500,00 500,00 100% - 0%     500,00 

N/A 0 SERVICIO PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
ESCRITURA DEL 
CONTRATO DE 
DONACIÓN EN LA 
NOTARÍA 
QUINCUAGÉSIMA 
NOVENA DEL CANTÓN 
QUITO, DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL SECTOR 
DE YAMBURARA, 
PARROQUIA DE 
VILCABAMBA, CANTÓN Y 
PROVINCIA DE LOJA, 
DONDE FUNCIONABA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
GERONTOLÓGICAS 
INIGER, DONADO POR EL 
MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL A FAVOR DE LA 
SECRETARÍA 

1  TRÁMITE  

3.964,80 3.171,84 80% 792,96 20%     3.964,80 
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N/A 0 SERVICIO PROTOCOLIZAR EL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO AL 
CONTRATO DE 
PRÉSTAMO DE USO, 
SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN Y LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE CIENCIAS 
AMBIENTALES JOSÉ 
PERALTA, DE 14 DE 
OCTUBRE DE 2013, A FIN 
DE PODER EFECTUAR LAS 
READECUACIONES AL 
BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN LA CIUDAD 
DE AZOGUES, PROVINCIA 
DEL CAÑAR 

1  TRÁMITE  

453,77 453,77 100% - 0%     453,77 

N/A 0 SERVICIO REPOSICIÓN DE GASTOS 
DEL FUNCIONARIO JUAN 
FERNANDO REINOSO 

1  TRÁMITE  

44,60 35,68 80% 8,92 20%     44,60 

N/A 0 SERVICIO PROTOCOLIZACIÓN DE 
ADJUDICACIÓNNO. 
1501K00001 EN LA 
NOTARÍA SEXAGÉSIMA 
SEXTA DEL CANTÓN 
QUITO, DEL INMUEBLE 
DONDE FUNCIONA LA 
UNIDAD EDUCATIVA 
COMUNITARIA 
INTERCULTURAL 
BILINGÜE “AB. MARTHA 
BUCARAM DE ROLDÓS” 
UBICADA EN EL SECTOR 
LIMONCOCHA, 
PARROQUIA 
LIMONCOCHA, CANTÓN 
SHUSHUFINDI, 
PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS, DONADO 
POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
UN INSTITUTO TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

1  TRÁMITE  

178,42 142,74 80% 35,68 20%     178,42 
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N/A 0 SERVICIO INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN 
LOJA, DEL PREDIO CON 
CLAVE CATASTRAL NO. 
423500000002035, 
UBICADO EN EL SECTOR 
DE YAMBURARA, 
PARROQUIA DE 
VILCABAMBA, CANTÓN Y 
PROVINCIA DE LOJA, 
DONDE FUNCIONABA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
GERONTOLÓGICAS 
INIGER, DONADO POR EL 
MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL 

1  TRÁMITE  

2.070,33 1.656,26 80% 414,07 20%     2.070,33 

N/A 0 SERVICIO CERTIFICACIÓN DE LA 
TERCERA COPIA DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO AL 
CONTRATO DE 
PRÉSTAMO DE USO, 
PROTOCOLIZADO EL 01 
DE SEPTIEMBRE DE 2015, 
SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN Y LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE CIENCIAS 
AMBIENTALES JOSÉ 
PERALTA, A FIN DE 
PODER EFECTUAR LA 
INSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO EN MENCIÓN 
EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN 
AZOGUES 

1  TRÁMITE  

126,29 101,03 80% 25,26 20%     126,29 

N/A 0 SERVICIO TR{AMITES LEGALES 1  TRÁMITE  92,79 74,23 80% 18,56 20%     92,79 

N/A 0 SERVICIO EXPROPIACIÓN DEL 
TERRENO UBICADO EN 
CUENCA Y PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
INSTITUTO TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICO SUPERIOR 

1  TRÁMITE  

6.528.623,99 5.222.899,19 80% 1.305.724,80 20%     6.528.623,99 
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DE CUENCA, SEGÚN 
ACUERDO 2012-065.  

N/A 0 SERVICIO TRÁMITES LEGALES EN 
GENERAL PARA LA 
REGULACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES INMUEBLES A SER 
DESTINADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR A 
NIVEL NACIONAL 

1  TRÁMITE  

5.243,46 4.194,77 80% 1.048,69 20%     5.243,46 

N/A 0 SERVICIO GASTOS POR TRÁMITES 
DE PERITAJE PARA LA 
EXPROPIACIÓN DE UN 
PREDIO EN COTACACHI 

1  TRÁMITE  

1.000,00 800,00 80% 200,00 20%     1.000,00 

N/A 0 SERVICIO EXPROPIACIÓN TERRENO 
COTACACHI 

1  TRÁMITE  
30.000,00 30.000,00 100% - 0%     30.000,00 

N/A 0 SERVICIO Publicación de la citación 
judicial dentro del juicio  
Especial 
No.10332201500854 que 
sigue esta Secretaría de 
Estado en contra de los 
herederos presuntos y 
desconocidos del señor  
Miguel  Ramírez  Estrella,  
en  el  marco  de  la 
expropiación  de  un  
inmueble  en  ciudad  de 
Cotacachi para el 
funcionamiento de un 
instituto de educación 
superior. 

1  TRÁMITE  

100,80 100,80 100% - 0%     100,80 

N/A 0 SERVICIO GASTOS DE TRÁMITES 
NECESARIOS PARA LA 
LEGALIZACIÓN DE  
DOCUMENTOS DE LOS 
TERRENOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTITUTOS A NIVEL 
NACIONAL (ESCRITURAS, 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD, IMPUESTOS, 
TRÁMITES MUNICIPALES, 
TRÁMITES NOTARIALES 
REGISTRO DE PLANOS) 

1  TRÁMITE  

32.000,00 47.850,00 100% - 0%    15.850,00 47.850,00 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN  
YAVIRAK 

1  FISCALIZACIÓN  

427.900,07 427.900,07 100% - 0% -    427.900,07 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

1  FISCALIZACIÓN  

147.840,00 147.840,00 100% - 0% 53.813,76    147.840,00 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL EN LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS CIUDAD 
SANTO DOMINGO 
UBICADO EN KASAMA 

1  FISCALIZACIÓN  

230.370,81 230.370,81 100% - 0% -    230.370,81 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE COTOPAXI CIUDAD 
LATACUNGA UBICADO 
EN TANICUCHI 

1  FISCALIZACIÓN  

276.976,09 276.976,09 100% - 0% -    276.976,09 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
TEXTIL Y CUERO 
PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD 
COTACACHI UBICADO EN 
COTACACHI 

1  FISCALIZACIÓN  

317.209,28 317.209,28 100% - 0% -    317.209,28 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 

1  FISCALIZACIÓN  

- - 100% - 0% -    - 
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PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

DE IMBABURA CIUDAD 
URCUQUI UBICADO EN 
YACHAY 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD LOJA 
UBICADO EN MINEDUC 

1  FISCALIZACIÓN  

- - 100% - 0% -    - 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD 
VILCABAMBA UBICADO 
EN EX INIGER 

1  FISCALIZACIÓN  

16.520,00 16.520,00 100% - 0% -    16.520,00 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LAGO AGRIO UBICADO 
EN MUSEO DEL 
PETRÓLEO 

1  FISCALIZACIÓN  

102.202,20 102.202,20 100% - 0% -    102.202,20 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LIMONCOCHA UBICADO 
EN ISPEDIB 

1  FISCALIZACIÓN  

- - 100% - 0% -    - 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD JARAMIJO 
UBICADO EN JARAMIJÓ 

1  FISCALIZACIÓN  

116.513,65 116.513,66 100% - 0% -    116.513,66 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 

1  FISCALIZACIÓN  

- - 100% - 0% -    - 
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(Dólares)  
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PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD Manta UBICADO 
EN SECAP (MANTA ) 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA 
UBICADO EN APPB 

1  FISCALIZACIÓN  

597.261,35 597.261,36 100% - 0% -    597.261,36 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL 
AGROPECUARIO 
PROVINCIA DE LOS RIOS 
CIUDAD QUEVEDO 
UBICADO EN MOCACHE 

1  FISCALIZACIÓN  

408.803,46 408.803,45 100% - 0% -    408.803,45 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE BOLIVAR CIUDAD 
CHIMBO UBICADO EN 
CHIMBO 

1  FISCALIZACIÓN  

191.109,09 191.109,09 100% - 0% -    191.109,09 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 
CIUDAD RIOBAMBA 
UBICADO EN RIOBAMBA 
LA MATILDE 

1  FISCALIZACIÓN  

406.795,91 406.795,91 100% - 0% -    406.795,91 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE AZUAY CIUDAD 
CUENCA UBICADO EN 
CUENCA 

1  FISCALIZACIÓN  

405.348,61 405.348,61 100% - 0% -    405.348,61 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE TUNGURAHUA 

1  FISCALIZACIÓN  

404.975,11 404.975,11 100% - 0% -    404.975,11 
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NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

CIUDAD AMBATO 
UBICADO EN 
CUNCHIBAMBA 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE 
TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
CUERO Y CALZADO 
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN 
SECAP (AMBATO)  

1  FISCALIZACIÓN  

146.361,69 146.361,69 100% - 0% 146.361,69    146.361,69 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE ESMERALDAS CIUDAD 
ATACAMES UBICADO EN 
ATACAMES 

1  FISCALIZACIÓN  

404.975,11 404.975,11 100% - 0% -    404.975,11 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SERVICIO FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO 
CIUDAD SUCUA UBICADO 
EN SUCUA 

1  FISCALIZACIÓN  

116.513,65 116.513,65 100% - 0% -    116.513,65 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE ZAMORA CIUDAD EL 
PANGUI UBICADO EN EL 
PANGUI 

1  FISCALIZACIÓN  

116.513,65 116.513,65 100% - 0% -    116.513,65 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE GUAYAS CIUDAD 
GUAYAQUIL  UBICADO 
EN PLAN MASA APG 

1  FISCALIZACIÓN  

587.654,26 587.654,25 100% - 0% 49.656,78    587.654,25 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE GUAYAS CIUDAD 
DURÁN  UBICADO EN 
SECAP (DURAN) 

1  FISCALIZACIÓN  

423.013,10 423.013,10 100% - 0% 423.013,10    423.013,10 
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839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE MANABI CIUDAD 
PORTOVIEJO UBICADO 
EN PLAN MASA CAMPUS 
DEL MILENIO 

1  FISCALIZACIÓN  

402.227,75 402.227,76 100% - 0% 33.988,25    402.227,76 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE PICHINCHA CIUDAD 
QUITO  UBICADO EN 
CUTUGLAGUA (SUR) 

1  FISCALIZACIÓN  

587.654,26 587.654,25 100% - 0% 49.656,78    587.654,25 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    
QUITO  UBICADO EN  
SECAP (QUITO NORTE) 

1  FISCALIZACIÓN  

337.633,78 337.633,78 100% - 0% 337.633,78    337.633,78 

839900111 FISCALIZACION DE 
OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRA FISCALIZACIÓN OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    
QUITO  UBICADO EN 
SECAP (QUITO 
IÑAQUITO) 

1  FISCALIZACIÓN  

- - 100% - 0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN  
YAVIRAK 

0  ESTUDIO  

- - 100% - 0% -    - 
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833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

1  ESTUDIO  

73.931,28 73.931,28 100% - 0% -    73.931,28 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL EN LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS CIUDAD 
SANTO DOMINGO 
UBICADO EN KASAMA 

1  ESTUDIO  

150.456,17 150.456,17 100% - 0% -    150.456,17 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE COTOPAXI CIUDAD 
LATACUNGA UBICADO 
EN TANICUCHI 

1  ESTUDIO  

42.690,55 42.690,55 100% - 0% -    42.690,55 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
TEXTIL Y CUERO 
PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD 
COTACACHI UBICADO EN 
COTACACHI 

1  ESTUDIO  

42.560,00 42.560,00 100% - 0% -    42.560,00 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE IMBABURA CIUDAD 
URCUQUI UBICADO EN 
YACHAY 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0! - 100% - 0% -    - 
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833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD LOJA 
UBICADO EN MINEDUC 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0! - 100% - 0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD 
VILCABAMBA UBICADO 
EN EX INIGER 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0! - 100% - 0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LAGO AGRIO UBICADO 
EN MUSEO DEL 
PETRÓLEO 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0! - 100% - 0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LIMONCOCHA UBICADO 
EN ISPEDIB 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0! - 100% - 0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD JARAMIJO 
UBICADO EN JARAMIJÓ 

1  ESTUDIO  

49.964,88 49.964,88 100% - 0% -    49.964,88 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD Manta UBICADO 
EN SECAP (MANTA ) 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0! - 100% - 0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA 
UBICADO EN APPB 

1  ESTUDIO  

49.713,97 49.713,97 100% - 0% -    49.713,97 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL 
AGROPECUARIO 
PROVINCIA DE LOS RIOS 
CIUDAD QUEVEDO 
UBICADO EN MOCACHE 

1  ESTUDIO  

49.641,60  100%  0% -    49.641,60 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE BOLIVAR CIUDAD 
CHIMBO UBICADO EN 
CHIMBO 

1  ESTUDIO  

60.666,90  100%  0% -    60.666,90 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 
CIUDAD RIOBAMBA 
UBICADO EN RIOBAMBA 
LA MATILDE 

1  ESTUDIO  

45.277,36  100%  0% -    45.277,36 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE AZUAY CIUDAD 

1  ESTUDIO  

66.454,52  100%  0% -    66.454,52 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

CUENCA UBICADO EN 
CUENCA 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE TUNGURAHUA 
CIUDAD AMBATO 
UBICADO EN 
CUNCHIBAMBA 

1  ESTUDIO  

73.931,28  100%  0% -    73.931,28 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL DE 
TUNGURAHUA CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
CUERO Y CALZADO 
PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA CIUDAD 
AMBATO UBICADO EN 
SECAP (AMBATO)  

1  ESTUDIO  

73.931,28  100%  0% -    73.931,28 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE ESMERALDAS CIUDAD 
ATACAMES UBICADO EN 
ATACAMES 

1  ESTUDIO  

73.931,28  100%  0% -    73.931,28 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO 
CIUDAD SUCUA UBICADO 
EN SUCUA 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0!  100%  0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL PROVINCIA 
DE ZAMORA CIUDAD EL 
PANGUI UBICADO EN EL 
PANGUI 

0  ESTUDIO  

#¡DIV/0!  100%  0% -    - 
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CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE GUAYAS CIUDAD 
GUAYAQUIL  UBICADO 
EN PLAN MASA APG 

1  ESTUDIO  

75.760,38  100%  0% -    75.760,38 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE GUAYAS CIUDAD 
DURÁN  UBICADO EN 
SECAP (DURAN) 

1  ESTUDIO  

73.931,28  100%  0% -    73.931,28 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE MANABI CIUDAD 
PORTOVIEJO UBICADO 
EN PLAN MASA CAMPUS 
DEL MILENIO 

0  ESTUDIO  

-  100%  0% -    - 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE PICHINCHA CIUDAD 
QUITO  UBICADO EN 
CUTUGLAGUA (SUR) 

1  ESTUDIO  

75.760,38  100%  0% -    75.760,38 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    

1  ESTUDIO  

73.931,28  100%  0% -    73.931,28 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

QUITO  UBICADO EN  
SECAP (QUITO NORTE) 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

SERVICIO ESTUDIOS OBRA 
EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Y ELECTRÓNICA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD    
QUITO  UBICADO EN 
SECAP (QUITO 
IÑAQUITO) 

0  ESTUDIO  

-  100%  0% -    - 

831390011 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 
CIENTIFICA 
PRESTADOS POR 
MATEMATICOS, 
ESTADISTICOS, ETC. 

SERVICIO SERVICIO DE 
LEVANTAMIENTO 
ESPACIAL, REGISTRO 
TOPOGRAFICO Y 
ANALISIS ACTUAL DE 
EDIFICACIONES DE LAS 
EXTENSIONES DE LA 
ESPEA 

1 PLANO 

1.344,00  100%  0%     1.344,00 

831390011 SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 
CIENTIFICA 
PRESTADOS POR 
MATEMATICOS, 
ESTADISTICOS, ETC. 

SERVICIO CONSULTORÍA DE 
LEVANTAMIENTO DE LAS 
SECCIONES DE LOS 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES Y 
ELABORACIÓN DEL 
INFORME DE 
VULNERABILIDAD 
ESTRUCTURAL ACTUAL 
DEL EDIFICIO DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE CIENCIAS 
AMBIENTALES JOSÉ 
PERALTA EN LA CIUDAD 
DE AZOGUES EN DONDE 
FUNCIONARÁ UN 
INSTITUTO 

1 CONSULTORÍA 

9.676,80  100%  0%     9.676,80 

833110111 SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
INTEGRADOS PARA 
EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 
COMO PLANTAS 

SERVICIO ESTUDIOS DE 
IMPLANTACIÓN PARA EL 
INSTITUTO TERRITORIAL 
EN LA CIUDAD DAULE 
PROVINCIA GUAYAS 

1 ESTUDIO 

48.633,00  100%  0%     48.633,00 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
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UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
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ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

COMERCIALES O 
INDUSTRIALES O 
EDIFICIOS AGRICOLAS 

 
833130532    

SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE 
DISEÑO DE SISTEMAS 
DE CAPTACIÓN Y 
DISTRIBUCION DE 
GAS 

SERVICIO CONSULTORÍA DE 
DISEÑO DEL SISTEMA 
CENTRALIZADO DE GAS 
LICUADO DE PETRÓLEO 
(GLP) PARA LOS 
TALLERES DE COCINA DEL 
INSTITUTO SECTORIAL DE 
TURISMO Y PATRIMONIO 
EN LA CIUDAD DE QUITO. 

1 CONSULTORÍA 

6.107,14  100%  0%     6.107,14 

833420615 DISEÑO DE OBRAS 
CIVILES Y 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARA 
EQUIPOS ELECTRICOS 
E INSTRUMENTOS} 

SERVICIO CONSULTORÍA DE 
DISEÑOS ESPACIALES E 
INGENIERÍAS 
ESPECIALIZADAS PARA 
LOS LABORATORIOS Y 
TALLERES DE LAS 
CARRERAS DE 
TECNOLOGÍA 
AUDIOVISUAL, 
TECNOLOGÍA EN 
FOTOGRAFÍA Y 
TECNOLOGÍA EN RADIO, 
PARA EL INSTITUTO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO EN LA 
CIUDAD DE QUITO  

1 CONSULTORÍA 

50.798,40  100%  0%     50.798,40 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN  
YAVIRAK 

1 CONSTRUCCIÓN 

8.526.849,30  100%  0% -    8.526.849,30 

541210022 READECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES 
ESCOLARES 

OBRA OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE TURISMO 
Y PATRIMONIO 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA CIUDAD 
QUITO UBICADO EN 
SECAP (COLON) 

1 CONSTRUCCIÓN 

2.464.000,00  100%  0% 896.896,00    2.464.000,00 
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NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL EN LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 
PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS CIUDAD 
SANTO DOMINGO 
UBICADO EN KASAMA 

1 CONSTRUCCIÓN 

9.841.504,13  100%  0% -    9.841.504,13 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE COTOPAXI CIUDAD 
LATACUNGA UBICADO 
EN TANICUCHI 

1 CONSTRUCCIÓN 

7.120.164,79  100%  0% -    7.120.164,79 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
TEXTIL Y CUERO 
PROVINCIA DE 
IMBABURA CIUDAD 
COTACACHI UBICADO EN 
COTACACHI 

1 CONSTRUCCIÓN 

7.477.140,05  100%  0% -    7.477.140,05 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE IMBABURA CIUDAD 
URCUQUI UBICADO EN 
YACHAY 

1 CONSTRUCCIÓN 

4.972.949,95  100%  0% -    4.972.949,95 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD LOJA 
UBICADO EN MINEDUC 

1 CONSTRUCCIÓN 

-  100%  0% -    - 

541210022 READECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES 
ESCOLARES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE LOJA CIUDAD 
VILCABAMBA UBICADO 
EN EX INIGER 

1 CONSTRUCCIÓN 

318.176,77  100%  0% -    318.176,77 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LAGO AGRIO UBICADO 
EN MUSEO DEL 
PETRÓLEO 

1 CONSTRUCCIÓN 

1.690.500,00  100%  0% -    1.690.500,00 
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541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS CIUDAD 
LIMONCOCHA UBICADO 
EN ISPEDIB 

1 CONSTRUCCIÓN 

-  100%  0% -    - 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA EXTENSIÓN DEL 
INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD JARAMIJO 
UBICADO EN JARAMIJÓ 

1 CONSTRUCCIÓN 

1.931.043,48  100%  0% -    1.931.043,48 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL DE SERVICIOS 
PORTUARIOS, PESCA Y 
ACUICULTURA 
PROVINCIA DE MANABI 
CIUDAD Manta UBICADO 
EN SECAP (MANTA ) 

1 CONSTRUCCIÓN 

-  100%  0% -    - 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS PORTUARIOS 
PROVINCIA DE EL ORO 
CIUDAD MACHALA 
UBICADO EN APPB 

1 CONSTRUCCIÓN 

9.861.135,74  100%  0% -    9.861.135,74 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
SECTORIAL 
AGROPECUARIO 
PROVINCIA DE LOS RIOS 
CIUDAD QUEVEDO 
UBICADO EN MOCACHE 

1 CONSTRUCCIÓN 

6.749.585,16  100%  0% -    6.749.585,15 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE BOLIVAR CIUDAD 
CHIMBO UBICADO EN 
CHIMBO 

1 CONSTRUCCIÓN 

3.154.225,06  100%  0% -    3.154.225,06 

541290213 SERVICIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UNIVERSIDADES 

OBRA OBRA INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TERRITORIAL  PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 
CIUDAD RIOBAMBA 

1 CONSTRUCCIÓN 

6.703.795,84  100%  0% -    6.703.795,84 
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CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC 

CATEGORÍA CPC TIPO 
COMPRA  
(Bien, 
obra, 
servicio) 

DETALLE DEL PRODUCTO 
(especificaciones 
técnicas) 

CANTIDAD 
ANUAL 
2015 

UNIDAD  
(metro, litro, etc.) 

 COSTO UNITARIO  
(Dólares)  

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)  AÑOS   TOTAL 
PROYECTO  

NACIONAL  IMPORTADO   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021  

UBICADO EN RIOBAMBA 
LA MATILDE 

       60.986.281,23  55.521.256,78  30.401.870,40 2.613.609,63 1.926.988,81 15.850,00 188.178.385,15 

 
Fuente y Elaboración: SENESCYT 2016 
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

8.1. Seguimiento a la ejecución 
 
El proceso de seguimiento de la inversión pública requiere información que permita establecer 
el cumplimiento de sus objetivos, en términos de su contribución al desarrollo del país con el 
apoyo de profesionales técnico y tecnólogos que aporten al cambio de la matriz productiva. Esa 
información puede obtenerse a través de los indicadores que se han definido en el proyecto. 
 
Un indicador se define como una medición cuantitativa de variables o condiciones 
determinadas, a través de la cual es posible entender o explicar una realidad o un fenómeno en 
particular y su evolución en el tiempo.  
 
Los indicadores son herramientas útiles para los procesos de seguimiento, evaluación y la 
gestión en general, y tienen como objetivos principales los siguientes: 
 

 Generar información útil que permita mejorar un proceso de toma de decisiones 
relacionado con la asignación y ejecución de los recursos de inversión. 

 Efectuar seguimiento de los diferentes procesos de la gestión de proyectos al interior de 
una administración territorial y tomar los correctivos que permitan mejorar la eficiencia 
y la eficacia del proceso general de la inversión. 

 Evaluar el impacto de la inversión sobre su contribución al desarrollo, en términos de 
mejoramiento de la calidad de vida de una población 

 
El proyecto será monitoreado en su ejecución por el equipo técnico del proyecto, se realizarán 
visitas técnicas, que permitirán proveer de mayores insumos de evaluación a través de informes 
de seguimiento y evaluación semanales de avances y control in situ de los progresos, sobre todo 
en las obras de infraestructura.  
 
Luego de realizada la visita técnica, los técnicos emitirán los respectivos informes y evaluaciones 
técnicas en las que se determinará el avance real de las obras. 
 
La Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación con la Gerencia del Proyecto, deberán elaborar el inventario de bienes que se hayan 
adquirido con recursos del Estado, a través del financiamiento de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
8.2. Evaluación de Resultados e Impacto 
 
a) Evaluación de Resultados e impacto 

 
La evaluación de resultados del proyecto se la hará en base al fin y propósito descrito en el marco 
lógico, una vez finalizado el proyecto. 

 

  Al finalizar el año 2021 se espera incrementar la cobertura nacional de infraestructura y 
equipamiento, a través, de la construcción, repotenciación, equipamiento, fiscalización y 
estudios de edificaciones modulares para el funcionamiento de los institutos reconvertidos. 

  Cumplir con los niveles de matrícula anual de los niveles técnico y tecnológico. 

 Anualmente cumplir con la creación y diseño curricular de carreras del nivel técnico, 
tecnológico superior que corresponda a la demanda de los sectores estratégicos, prioritarios 
y de servicios públicos esenciales. 
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 Al menos 33 carreras a nivel técnico y tecnológico superior cuentan con modalidad dual en 
el 2021. 
 

En base a la Matriz de Marco Lógico, se establecerá un modelo de evaluación de resultados e 
impactos, teniendo en cuenta: 
 

a) Para la evaluación de resultados: una vez finalizado el proyecto y utilizando los 
indicadores establecidos en la MML, así como los reportes de seguimiento que se hayan 
emitido durante la fase de ejecución, se definirá el proceso de dimensionamiento de 
resultados y metas alcanzados; 

 
b) Evaluación de Impacto 

 
Para la evaluación de impacto: una vez transcurrido un tiempo apropiado desde el cierre de 
las operaciones del proyecto de inversión para reconversión técnica y tecnológica, la 
Secretaría establecerá los mecanismos de sistematización de la información producida en 
base a los indicadores establecidos en el proyecto, para aplicarla en la evaluación de impacto 
del proyecto, en términos de comparación con las variables señaladas en la línea de base, 
con la cual se podrá apreciar y dimensionar, cualitativa y cuantitativamente, los cambios 
producidos en la población objetivo del mismo y su entorno social y familiar. 
 
Incluirá, a más del impacto en la población meta, el grado de cumplimiento de objetivos y 
las formalidades que se habrán seguido para el finiquito de cuentas y cierre de 
compromisos, todo lo cual se espera que sirva para validar el modelo de gestión aplicado y 
el proceso de cambios seguido con la concurrencia de variados actores sociales, 
institucionales e individuales. 
 
Además, los Ministerios de Coordinación del Talento Humano  y SENPLADES, a través de los 
sistemas de información y seguimiento con los que cuentan, establecerán, durante la fase 
de ejecución, la concordancia del proyecto con la política sectorial, más su modelo de 
gestión, que, en su conjunto permitan alcanzar su sostenibilidad,  
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